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EDITAL

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGOES - RDC N° 003/2022 - CBMPA

CONSTRUGAO DO PORTICO E NOVA GUARDA DO QUARTEL DO

OBJETO: | cOMANDO GERAL.

LOCAL DA AV. JULIO CEZAR, N° 3000, MARAMBAIA, CEP 66615-055, BELEM-
OBRA: PA.

SRP? VALOR TOTAL ESTIMADO

R$ 1.685.255,80

Sim | X| Nao | (Um milh&o seiscentos e oitenta e cinco mil duzentos e cinquenta e
cinco reais e oitenta centavos)

SESSAO: 118(//0|5|/|2|0{2|2|-/0({9|h|3|0| (Horariode Brasilia)

LOCAL: www.gov.br/compras/pt-br

PROTOCOLO - PAE VISITA TECNICA (OBRIGATORIA)

Av. Julio Cezar, n° 3000, bairro: marambaia, Belém-Par4, a ser
agendado previamente (Tenente Felipe 91 98229-8989).

QUANTIDADE DE ITENS MODO DE DISPUTA
01 (um) ltem FECHADO
REGIME DE EXECUGAO INDIRETA CRITERIO DE JULGAMENTO
EMPREITADA POR PREGO UNITARIO MAIOR DESCONTO

As sessbes publicas do RDC do CBMPA podem ser acompanhadas no enderecgo
www.gov.br/compras/pt-br, selecionando as opgbes Consultas > RDC > Em andamento >
Cod. UASG “925853”. O edital, anexos e outras informagdes estdo disponiveis para
download em: Compras Governamentais, Compras Para e no enderecgo
www.bombeiros.pa.gov.br.
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REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGCOES RDC N° 003/2022 - CBMPA
(Processo Administrativo N° 2021/1303034)

O GOVERNO DO ESTADO DO PARA, por intermédio do CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO ESTADO DO PARA, situado a Av. Julio César, n° 3000, marambaia, Belém-
Para, CNPJ: 34.847.236.0001-80 (codigo UASG: 925853), por meio da presidente titular, a
CAP QOBM RENATA DE AVIZ BATISTA e, o presidente substituto o CAP QOBM
CLEBSON LUIZ COSTA DA SILVA, designados pela Portaria n® 130/2022, de 06/04/2022
torna publico aos interessados, que realizara a Licitacgdo na Modalidade RDC, na forma
ELETRONICA, em Modo de Disputa FECHADO, com critério de julgamento MAIOR
DESCONTO, no Regime de Execucdo EMPREITADA POR PREGO UNITARIO nas
condicbes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, nos termos das normativas: Lei n°
12.462/ 2011, Decreto Federal n® 7.581/ 2011, do Decreto Estadual n°® 1974/2018; Lei
Complementar Federal n°® 123/2006; Lei Complementar n® 147/2014; Decreto Federal n°
8.538/2015; Lei Estadual n°® 8.417/2016; Decreto Estadual n°® 878/2008; Decreto Estadual n®
870/2013; Lei Federal n° 12.846/2013; Decreto Estadual n°® 2.289/2018; da Lei n°® 11.488/
2007; aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n°® 8.666, de 21 de junho de
1993, e as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Data da Sessao: 18/05/2022
Horario: 09h30min (Horario de Brasilia)
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.gov.br/compras/pt-br

1. DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente licitagdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a
CONSTRUGAO DO PORTICO E NOVA GUARDA DO QUARTEL DO COMANDO GERAL,
conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. A licitagdo sera realizada em 01 (um) Item, conforme constante no Projeto Basico.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o MAIOR DESCONTO, observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.4. A licitacdo sera realizada pelo Regime de Execucdo Indireta EMPREITADA POR
PREGO UNITARIO, sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o MAIOR DESCONTO.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Nos termos do Art. 5° item | do Decreto n® 1.974/2018, que trata da justificativa da
adogao da modalidade do Regime Diferenciado de Contratagbes a escolha se firma como
sendo a mais vantajosa para esta administracdo, tendo em vista que promove maior
celeridade ao processo, gragcas a inversdo das etapas da fase externa de habilitagcdo e
julgamento das propostas, na qual ocorre o inicio da sessao pela fase competitiva, neste
caso (disputa fechada), com a oferta de proposta inicial, para, em seguida, serem
analisadas as condi¢gbes de habilitagdo apenas do licitante classificado em primeiro lugar,
podendo assim alcangar propostas mais vantajosas na sessao, e ainda, com a redugao da
carga de trabalho quanto a fase de habilitagédo e; pela possibilidade de ampliar o universo de
licitantes interessados ja que é realizado na forma eletrénica;
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3. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

3.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotagao
orcamentaria, prevista para o exercicio corrente, na classificagéo abaixo:

Unidade Gestora: 310101

Fonte de Recurso: 0301000000 — Superavit do Tesouro

Funcional Programatica: 06.182.1502.7563 — Adequacao de unidades do CBMPA.
Elemento de Despesa: 449051 — Obras e instalagdes.

Plano Interno: 105CGUAGABE

Valor Global: 1.685.255,80

4. DO CREDENCIAMENTO.

4.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participacao dos interessados na modalidade licitatéria RDC, em sua forma eletrénica.

4.2. O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no
sitio www.gov.br/compras/pt-br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura
de Chaves Publicas Brasileira — ICP - Brasil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presung¢ao de sua capacidade técnica para realizacao das
transacoes inerentes a este RDC.

4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacbes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao, devendo
proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

4.6. A nao observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagao no
momento da habilitagdo, apds implementadas diligéncias ordinarias.

5. DA PARTICIPACAO NO RDC.

5.1. Poderdo participar deste Procedimento interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

5.2. Os licitantes deverao utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

5.3. Nao poderao participar desta licitacao os interessados:

5.3.1.Proibidos de participar de licitagbes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislagao vigente;

5.3.2.Que nao atendam as condigbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

5.3.3.Pessoa juridica estrangeira que nao tenha representacao legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacao e responder administrativa ou judicialmente;

5.3.4.0 servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissdo do 6rgédo ou entidade
contratante ou responsavel pela licitagao;
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5.3.5.Pessoa fisica ou juridica, na forma do art. 36 da Lei n° 12.462/11 e do art. 3° do
Decreto Estadual n® 1974/18, mediante participacao direta ou indireta:

a) Que tenha elaborado o projeto basico ou executivo correspondente;

b) Que tenha participado de consorcio responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
executivo correspondente;

c) Pessoa juridica na qual o autor do projeto basico ou executivo seja administrador, sécio
com mais de cinco por cento do capital votante, controlador, gerente, responsavel técnico ou
subcontratado.

d) Do servidor, empregado ou ocupante de cargo de provimento em comissao do érgéo ou
da entidade contratante responsavel pela licitacao;

5.3.5.1. Para fins do disposto neste item, considera-se participacao indireta a existéncia de
qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o
autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servicos,
fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e servicos a estes necessarios.
5.3.5.1.1. O disposto neste subitem se aplica aos membros da comissao de licitacio.
5.3.6.Que estejam sob faléncia, recuperagdo judicial ou extrajudicial, ou concurso de
credores ou insolvéncia, em processo de dissolucdo ou liquidacdo observado o disposto
neste Edital;

5.3.7.Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

5.3.7.1. A vedacao de constituicdo de empresas em consércio, para o presente objeto, é o
que melhor atende ao interesse publico, por prestigiar os principios da competitividade,
economicidade e moralidade. Tal vedacao, expressa neste Edital, visa afastar a restricao a
competicdo e, por conseguinte, maximizar o numero de participantes no Pregéo, uma vez
que, no consorcio, diversas empresas sdo reunidas para apresentacdo de unica proposta,
reduzindo o numero de potenciais licitantes e/ou incentivando as ilegais praticas de
conluio/cartel.

5.3.8.Participacdao concomitante de Sociedades integrantes de um mesmo grupo
econdmico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sécios ou representantes
legais comuns, ou que utilizem recursos produtos, techolégicos ou humanos em comum,
exceto se demonstrado que n&o agem representando interesse econdmico em comum;

5.4. E vedada a contratacdo de uma mesma empresa para dois ou mais servicos licitados,
quando, por sua natureza, esses servigos exigirem a segregacao de fungdes, tais como
servicos de execugdo e de assisténcia a fiscalizagdo, assegurando a possibilidade de
participacdo de todos licitantes em ambos os itens e seguindo-se a ordem de adjudicacéo
entre eles (ou lotes/grupos) indicada no subitem seguinte;

5.4.1.A ordem de adjudicacao iniciara pelos servicos de execugdo e posteriormente os de
assisténcia a fiscalizacdo, se for o caso;

5.5. Nos termos do art. 5° do Decreto n° 9.507, de 2018, é vedada a contratacao de pessoa
juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de diregéo, familiar de:

a) Detentor de cargo em comissao ou fungédo de confianga que atue na area responsavel
pela demanda ou contratagéo; ou

b) De autoridade hierarquicamente superior no ambito do 6rgéo contratante.

5.5.1.Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cénjuge, o companheiro ou
o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau
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(Sumula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da Lei n°® 12.813, de 16 de maio de 2013 e
art. 2°, inciso lll, do Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010);

5.6. Como condigao para participacdo no RDC, a licitante assinalara “sim” ou “ndo” em
campo proprio do sistema eletrbnico, relativo as seguintes declaragoes:

5.6.1.Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Arts. 42 a 49;
5.6.1.1. Nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame;

5.6.1.2. Nos itens em que a participacado nao for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo
que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.6.2.Que esta ciente e concorda com as condi¢gbes contidas no Edital e seus anexos;
5.6.3.Que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

5.6.4.Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

5.6.5.Que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigao de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIll, da Constitui¢ao;

5.6.6.Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugédo
Normativa SLTI/MP n°® 2, de 16 de setembro de 2009.

5.6.7.Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do
art. 5° da Constituicdo Federal;

5.6.8.Que os servigos séo prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagao, conforme disposto
no art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991.

5.7. O licitante deve apresentar declaragdo de ciéncia da exigéncia de que o contratado
deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto
da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade contratante e dos
orgaos de controle interno e externo, nos termos do art. 8°, § 2°, Ill, do Decreto n°® 7.581, de
2011.

5.8. A declaragao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢ao sujeitara o licitante
as sancgdes previstas em Lei e neste Edital.

6. DA SUBCONTRATACAO

6.1. Sera permitida a subcontratagdo parcial do objeto licitado, na forma do Projeto Basico
anexo a este Edital.

7. DO ENVIO DA PROPOSTA

7.1. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletrénico até a data e
horario marcados para abertura da sessao, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a
fase de recebimento de propostas.
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7.1.1.A contagem de prazo para apresentacao de propostas pelos licitantes ndo podera ser
inferior a 15 (quinze) dias uteis a contar da data de publicacdo do instrumento convocatério
em respeito ao art. 15, Item I, alinea a da Lei n® 12.462/2011 c/c art. 10 item V do Decreto
Estadual n® 1.974/2018.

7.2. O licitante sera responsavel por todas as transag¢des que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrdénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
7.3. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica da licitacao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
7.4. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas
apresentadas.

7.5. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

7.5.1.Valor unitario para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas decimais para
evitar corregdes futuras na PROPOSTA DE PRECOS;

7.5.2.Descricao detalhada do objeto, contendo, entre outras, as informagbes que remetam
ao objeto licitado;

7.5.3.Prazo de validade da proposta, que nao podera ser inferior a 120 (cento e vinte) dias
consecutivos, a contar da sua apresentacéo.

7.6. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execug¢do das obras, desde
que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execugao do objeto.

7.7. O licitante devera anexar os seguintes documentos:

7.7.1.Cronograma fisico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de execucao e a
previsao de reembolso orgcamentario estabelecida neste Edital e seus anexos, e incluindo as
etapas necessarias a medicdo, ao monitoramento e ao controle das obras;

7.7.2. Planilhas de composicao analitica das taxas de Bonificagado e Despesas
Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as parcelas que o
compodem.

7.8. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

7.9. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestacao dos servicos.

7.10. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos 6rgdos competentes, informagao
sobre a incidéncia ou nao de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o
fornecimento objeto desta licitagdo nos mercados interno e/ou externo, nao se admitindo
alegacao de desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras correlatas.

7.11. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagbes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;
7.11.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagao pelo Tribunal de Contas da Unido e, apos o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adog¢ao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constituigdo; ou condenagao dos agentes publicos responsaveis e da empresa

aeh COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
G‘D Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n° 3000, Bairro: marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
-~ Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com



FL. N°

Visto

ESE3  CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
3 [_4&>3 COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
g-dm COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execucao do contrato.

7.12. A verificacdo de conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relacéo a
proposta mais bem classificada, apos a fase de disputas, nos termos do art. 24, §1° da Lei
n°® 12.462/11.

8. DAFASE DE DISPUTAS

8.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

8.2. O modo de disputa sera o FECHADO.

8.3. As propostas apresentadas pelos licitantes serdo sigilosas até a data e hora
designadas para sua divulgacao.

8.4. Os lances deverao ser ofertados pelo valor do percentual de desconto conforme esteja
parametrizado no sistema comprasnet para a licitagcdo por maior desconto.

8.5. Ap0ds a fase fechada néo havera fase de disputas com lances entre os licitantes.

8.6. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagem entre a comissao de
licitacdo e os licitantes.

8.7. No caso de desconexdo com a Comissdo do RDC, no decorrer da etapa competitiva
do RDC, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao
dos lances.

8.8. Se a desconexao perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao sera
suspensa e tera reinicio somente apds comunicacado expressa da Comissdo do RDC aos
participantes.

8.9. Encerrada a fase de apresentacido de propostas ou lances, o sistema identificara em
coluna propria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de
2015.

8.10. Nessas condicoes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
proposta ou lance de menor preco serao consideradas empatadas com a primeira colocada.
8.11. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apdés a comunicagao
automatica para tanto.

8.12. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as
demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o
exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.13. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condigdo, o sistema
fara um sorteio eletrénico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate.
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9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1. Apds o encerramento da fase de apresentacdo de propostas, a Comissdo de RDC
classificara as propostas por ordem decrescente de vantagem.

9.1.1.A comisséo de licitagdo negociara com o licitante melhor classificado condi¢gbes mais
vantajosas.

9.1.2.A negociagao acima podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo, quando o primeiro colocado, apds a negociagao, for desclassificado por sua
proposta permanecer superior ao orgamento estimado.

9.1.3.A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

9.2. A Comissdo de Licitagdo suspendera a sessao para que no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas contados da convocagao de anexo pelo sistema, seja enviada a proposta
ajustada ao lance vencedor.

9.2.1.E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.3. A proposta ajustada ao lance vencedor, devera ser encaminhada via sistema, redigida
em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo
licitante ou seu representante, e devera conter:

9.3.1.A razao social da proponente, endereco completo, telefone, enderego eletronico (e-
mail), numero da conta corrente e da agéncia bancaria no qual serdo depositados os
pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame (conta corrente junto ao Banco
do Estado do Para - BANPARA, conforme prevé o Decreto Estadual n° 877/2008);
9.3.2.Especificagdes do objeto de forma clara, observadas as especificagdes constantes dos
projetos elaborados pela Administragao;

9.3.3.Planilha de orgamento sintético, conforme modelo Anexo ao Edital;
9.3.4.Planilha de composicdao de custos unitarios (analitica) de todos os itens da
planilha orgamentaria, com os valores adequados ao lance vencedor, em que devera
constar:

a) Indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizagdo de unidades
geneéricas ou indicadas como verba;

b) Composigao dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes dos sistemas
de referéncias adotados nas licitagdes; e

c) Detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais -
ES.

9.3.4.1. O referido orgamento analitico devera ser numerado observando a mesma
sequéncia dos itens da planilha orgamentaria.

9.3.4.2. Nos pregos cotados deverao estar incluidos todos os insumos que os compdem,
tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na
contratagao do objeto;

9.3.4.3. O critério de julgamento por maior desconto utilizara como referéncia o prego global
fixado no instrumento convocatério, sendo o desconto estendido aos eventuais termos
aditivos. O percentual de desconto apresentado pelos licitantes incidira linearmente
sobre os precos de todos os itens do or¢camento estimado constante do instrumento
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convocatério, nos termos do caput do Art. 29 e de seu Paragrafo unico, previstos no decreto
Estadual n° 1974/2018. Conforme as férmulas a serem aplicadas em cada item Pp = Cr *
(1+ BDIr) * (1 - D), onde Pp: Preco proposto; Cr: Custo de referéncia (CBM); BDIr: BDI de
referéncia (CBM); D: Desconto (Lance). Deste, para célculo do Custo a ser proposto pela
licitante aplicar a férmula Cp = Pp / (1+ BDIp), onde Cp: custo proposto (Licitante); BDIp:
BDI proposto (Licitante);

9.3.4.4. A economicidade da proposta sera aferida com base nos custos globais e unitarios,
conforme art. 42, do Decreto n® 7.581/2011 e art. 36 do Decreto Estadual n® 1974/2018.
9.3.4.41. O valor global da proposta ndo podera superar ao orgamento estimado pela
administracéo publica, com base nos parametros previstos nos §§ 3°, 4° ou 6° do art. 8° da
Lei n® 12.462, de 2011.

9.3.44.2. No caso de adogdao do regime de empreitada por pre¢o unitario ou de
contratagcdao por tarefa, os custos unitarios dos itens materialmente relevantes das
propostas ndao podem exceder os custos unitarios estabelecidos no orcamento estimado
pela administragdo publica, observadas as seguintes condi¢des:

9.3.4.4.2.1. Serao considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no
valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor
total do orcamento estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade da
obra ou do servi¢o de engenharia;

9.3.4.4.2.2.Em situagdes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatério
técnico circunstanciado aprovado pela administracdo publica, poderdo ser aceitos custos
unitarios superiores aqueles constantes do orgcamento estimado em relacido aos itens
materialmente relevantes, sem prejuizo da avaliacdo dos 6rgaos de controle, dispensada a
compensagao em qualquer outro servigo do orgamento de referéncia.

9.3.4.4.2.21. Nao havendo aprovacido, pela administragcdo, do relatério técnico
circunstanciado de que trata este item, sera dada oportunidade ao licitante para ajustar a
sua planilha de precos ao lance vencedor, obedecendo os limites dos custos unitarios, antes
de eventual desclassificagao.

9.3.5.Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

9.3.5.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante deverad observar o
cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como
indicar os servigos pertencentes ao caminho critico do objeto.

9.3.6. A composicao analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI
e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o compdem;
9.3.6.1. Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e desmobilizacdo e
instalacdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser
apropriados como custo direto da obra, nao poderao ser incluidos na composi¢do do BDI,
devendo ser cotados na planilha orgamentaria.

9.3.6.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislacao tributaria;

9.3.6.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de
Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, nao
deverdo ser incluidos no BDI;

9.3.6.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributagéo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e
COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracdo de contribuicbes sociais
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comprovando que os percentuais dos referidos ftributos adotados na taxa de BDI
correspondem a meédia dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacao dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de
forma a garantir que os precos contratados pela Administragdo Publica reflitam os beneficios
tributarios concedidos pela legislagao tributaria.

9.3.6.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao apresentar os percentuais de
ISS, PIS e COFINS, discriminados na composicao do BDI, compativeis as aliquotas a que
estdo obrigadas a recolher, conforme previsao contida na Lei Complementar 123/2006.
9.3.6.6. A composi¢cdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional
nao podera incluir os gastos relativos as contribuicbes que estdo dispensadas de
recolhimento, conforme dispdes o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar;

9.3.6.7. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administracéo
local relativamente ao andamento fisico do objeto contratual, nos termos definidos no
Projeto Basico e no respectivo cronograma.

9.3.7.Prazo de validade da proposta nao inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da
data de abertura do certame.

9.3.8.Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissao,
desde que ndo haja majoracéo do preco.

9.3.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o
alterem a substancia das propostas;

9.3.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacao
de recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando nao
cabivel esse regime.

9.4. Sera desclassificada a proposta que:

9.4.1.Contenha vicios insanaveis;

9.4.2.Nao obedeca as especificagcdes técnicas previstas no instrumento convocatério;
9.4.3.Apresente pre¢co manifestamente inexequivel ou permaneca acima do orgamento
estimado para a contratacéo;

9.4.4.Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administracao
publica; ou

9.4.5.Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatério, desde que insanavel, incluindo previsdo de oferta de vantagem nao prevista
no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou apresentagdo de
preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

9.5. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Meédia aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor do or¢camento estimado pela administrac&o publica, ou,

b) Valor do orgamento estimado pela Administragao Publica.

9.5.1.Na situagao deste item, a administragao devera conferir ao licitante a oportunidade de
demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante diligéncias na forma deste Edital.
9.5.1.1. Na hipdtese acima, o licitante devera demonstrar que o valor da proposta é
compativel com a execugao do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e
aos coeficientes de produtividade adotados nas composi¢cdes de custos unitarios.
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9.5.2.A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagdes a
serem fornecidos pelo licitante em relagao aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
da remuneracgao, desde que a rendncia esteja expressa na proposta.

9.6. Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissdo do RDC podera, de oficio ou
mediante provocacido fundada de qualquer interessado, realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

9.6.1.Eventual convocacao do licitante para envio de documento digital, serd por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo minimo de 02 (duas)
horas, sob pena de n&o aceitagdo da proposta, podendo ser prorrogado a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.6.2.E facultada & comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagéo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

9.6.3.Na hipotese de necessidade de suspensido da sessdo publica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sesséo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

9.7. O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentagao indicada
nesta condicdo sera desclassificado e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste edital e
demais legislacdes pertinentes a matéria.

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissdo de Licitagdo
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagao.

9.9. Havendo necessidade, a Comissao de Licitacdo suspendera a sessao, informando no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

9.10. Nos itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de a Comissado passar a
subsequente, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.

9.11. Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, a Comissao verificara a
habilitagdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DA HABILITAGAO.

10.1. Recomenda-se que todos os documentos solicitados neste Item (Habilitagdo) sejam
ordenados na sequéncia que sao requeridos no edital, em arquivos separados e
devidamente nomeados individualmente com o seu conteudo (Contendo o item de exigéncia
do Edital e a descrigdo do documento, por exemplo: 9.2.a — SICAF; 9.5.1. — Carteira de
Identidade), ndo sendo recomendado o envio em arquivo Unico contendo todas as pecas,
pois dificulta a analise de conformidade e, por vezes pode mascarar irregularidades.

10.2. Como condig¢ao prévia ao exame da documentagao de habilitagdo do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissao de Licitacao verificara o eventual
descumprimento das condicbes de participagdo, especialmente quanto a existéncia de
sangao que impecga a participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

a) SICAF;
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b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c¢) Cadastro Nacional de Condenacbes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenacgdes por llicitos Administrativos -
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU,;

10.2.1.Para a consulta de licitantes de pessoa juridica podera haver a substituicdo das
consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do
TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

10.2.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja socio majoritario.

10.2.2.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

10.2.2.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

10.2.2.3. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificacao.

10.2.3. Constatada a existéncia de sancao, a Comissao de Licitacao reputara o licitante
inabilitado, por falta de condicao de participacao.

10.2.4.No caso de inabilitacdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagado da proposta subsequente.

10.3. Caso atendidas as condicbes de participagdo, a habilitagdo dos licitantes sera
verificada “On-Line” no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF nos
documentos por ele abrangidos, em relagdo a habilitacao juridica, a regularidade fiscal e a
qualificacdo econémica financeira e habilitagao técnica especificada neste Edital.

10.3.1. Também sera admitida a substituicido parcial ou total de documentacdo de
habilitagao técnica por certificado de pré-qualificacdo valido quando da solicitagao de sua
apresentacgao pela Comissao de Licitacio;

10.3.2.0 interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizagdo do sistema, devera atender as condigbes
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util anterior a data prevista para
recebimento das propostas;

10.3.3.E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do SICAF
quando da solicitagdo pela comissdo ou encaminhar a respectiva documentagdo de
habilitagéo atualizada, conforme previsto neste Edital.

10.4. O licitante que tenha a sua proposta aceita sera convocado a encaminhar, no prazo
minimo de 24 (vinte e quatro) horas, documentagéo valida que comprove o atendimento
das exigéncias de habilitagao deste Edital, sob pena de inabilitagao, ressalvado o disposto
quanto a comprovagao da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno
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porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1° da LC n°® 123, de 2006.
10.4.1.Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessarios a
esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na documentacdo de habilitacdo ou
complementar a instrucado do processo, o licitante sera convocado a encaminha-los, em
formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitacdo, podendo
ser prorrogado a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de
findo o prazo.

10.4.2.Ndo serdao aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.4.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdao estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

10.4.3.1. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferentes numeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizagao do recolhimento dessas contribuicdes.

10.5. Ressalvado o disposto quanto aos documentos existentes e devidamente atualizados
no SICAF, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacao
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitacao:

10.5.1. Apresentar Documento Oficial com Foto dos sécios (Exemplo: RG, CNH, Passaporte,
Carteira de Trabalho);

10.5.2. Habilitagao juridica:

10.5.2.1. No caso de empresario individual, inscricido no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.5.2.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI ou Sociedade Limitada Unipessoal (SLU): ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatorio de seus administradores;

10.5.2.3. Inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacgao no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial
ou agéncia;

10.5.2.4. No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagcdo dos seus
administradores;

10.5.2.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais;

10.5.2.6. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou
da consolidacao respectiva.

10.5.3. Regularidade fiscal e trabalhista:

10.5.3.1. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

10.5.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentagao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751,
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de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

10.5.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
10.5.3.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943;

10.5.3.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

10.5.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

10.5.3.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
licitatorio, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacido de declaracdo da
Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

10.5.3.8. Caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte devera apresentar toda a documentagao exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena
de inabilitacéo.

10.5.3.9. Quando se tratar da subcontratacéo prevista no art. 48, Il, da Lei Complementar
n. 123, de 2006, A licitante melhor classificada devera, também, apresentar a documentacao
de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que
serdo subcontratadas no decorrer da execugdo do contrato, ainda que exista alguma
restricdo, aplicando-se o prazo de regularizagao previsto no art. 4°, §1° do Decreto Federal
n°® 8.538, de 2015 e no art. 7°, §1°, da Lei Estadual n°® 8.417, de 2016.

10.5.4. Qualificagdo Econdmico-Financeira:

10.5.4.1. Certiddo negativa de faléncia, recuperagéo judicial ou recuperagado extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

10.5.4.1.1. Sera admitido para fins de comprovagao do item acima a certidao positiva com
efeito de certiddo negativa para processos de Faléncia, concordata (ainda remanescentes)
ou recuperacéo judicial.

10.5.4.1.2. No caso de certidado positiva de recuperacéao judicial ou extrajudicial, o licitante
devera apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao.
10.5.4.2. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagéo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de
apresentagao da proposta;

10.5.4.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentagao de balango patrimonial e demonstragbes contabeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade;

10.5.4.2.2. E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto
social.
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10.5.4.3. Comprovagao da boa situagao financeira da empresa mediante obtencdo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a
1 (um), obtidos pela aplicacdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

LG

Ativo Total
SG = Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

Ativo Circulante

LC= Passivo Circulante

10.5.4.4. As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverao
comprovar, considerados os riscos para a Administragcdo, e, a critério da autoridade
competente, o patrimdnio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor total estimado
da contratagdo ou do item pertinente.

10.5.5. Qualificagao Técnica:

10.5.5.1. Apresentar Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica (CRQPJ),
expedida por qualquer uma das regidoes do Conselho Profissional pertinente (CREA,
etc), em nome de cada Licitante. A referida Certidao devera comprovar que em seu
objetivo social a Licitante esta habilitada a exercer atividade relacionada ao objeto
deste Projeto Basico;

10.5.5.2. Apresentar Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Fisica (CRQPF),
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), de qualquer uma das regides, valida na data de
apresentagcdo da proposta, em nome de todos os profissionais detentores dos
atestados técnicos que compuserem a documentagcao comprobatéria do ACERVO
TECNICO-PROFISSIONAL da licitante;

10.5.5.3. Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucédo de obra ou servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitagdo, tendo as seguintes caracteristicas minimas:

10.5.5.3.1. Execugao de prédio publico, comercial, privado ou industrial, contendo
instalagoes hidrossanitarias, elétricas, logicas e telefonicas com area construida total,
maior ou igual a 100,00 m? (cem metros quadrados).

10.5.5.3.2. Execucdo de estruturas em concreto armado, com volume maior ou igual
a 5 m3 (cinco metros cubicos);
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10.5.5.4. Sera admitida, para fins de comprovacédo de quantitativo minimo do servico, a
apresentacao de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante;
10.5.5.5. Comprovacgao da capacitagao técnico-profissional, mediante apresentacao de
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos
termos da legislacao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugéo da
obra ou servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo
da contratagao, tendo as seguintes caracteristicas minimas:

10.5.5.5.1. Execucao de prédio publico, comercial, privado ou industrial, contendo
instalagoes hidrossanitarias, elétricas, l6gicas e telefénicas.

10.5.5.5.2. Execucao de estruturas em_concreto armado.

10.5.5.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverao pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o s6cio que comprove seu vinculo
por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracido de compromisso
de vinculagao contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

10.5.5.7. No decorrer da execucido da obra ou do servico, os profissionais de que trata
este subitem poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de
1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicao
seja aprovada pela Administragao.

10.5.5.8. As licitantes, quando solicitadas, deverado disponibilizar todas as informacoes
necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes
Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servigos de engenharia.

10.5.5.9. Declaracdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das
instalacoes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugao
contratual.

10.5.5.10. Atestado de Visita emitido pelo CBMPA, em nome da Licitante, de que ela,
conforme definido no Projeto Basico, visitou o local onde serdo executadas as
obras/servigos, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir
direta ou indiretamente na execugdao dos mesmos até o dia util anterior a realizagao
do certame, a ser agendado previamente, tal ato (visita técnica) é obrigatéria, caso a
empresa tenha um endereco distante do endere¢o do objeto contratado, podera
apresentar profissional habilitado com sua devida carta de credenciamento. Visita
esta a ser agendada previamente (Tenente Felipe 91 9229-8989).

10.6. A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

10.6.1. A declaracao do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase
de habilitagao.
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10.7. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, € uma vez constatada a existéncia de
alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada
para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apoés a declaragdo do vencedor, comprovar a
regularizagéo.

10.7.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragédo publica,
quando requerida pelo licitante, mediante apresentacéo de justificativa.

10.8. A ndo-regularizacao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo
facultada a convocagao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacao. Se, na
ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa com alguma restricio na documentacéo fiscal e trabalhista, sera
concedido 0 mesmo prazo para regularizagao.

10.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a
Comissao de Licitagdo suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario
para a sua continuidade.

10.10. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

10.11. Nos itens n&o exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitagéo da proposta subsequente.

10.12. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficard obrigado a comprovar os requisitos de habilitacdo cumulativamente, isto é,
somando as exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e
assim sucessivamente, sob pena de inabilitacdo, além da aplicacdo das sancbes cabiveis.
10.12.1. Ndo havendo a comprovacdo cumulativa dos requisitos de habilitacdo, a
inabilitagdo recaira sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m)
suficiente(s) para a habilitagcdo do licitante nos remanescentes.

10.13. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagéo fixadas no Edital, o licitante
sera declarado vencedor.

11. DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagéo fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, podera o licitante, que
desejar apresentar recurso, manifestar a intengao de recorrer imediatamente apds o término
de cada sessao, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisdo(des) pretende
recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema.

11.1.1. S30 suscetiveis de recurso neste momento as seguintes decisdes:

11.1.1.1. Ato de habilitagdo ou inabilitacao de licitante;

11.1.1.2. Julgamento das propostas;

11.1.2. Independentemente do momento de realizacdo do ato a ser recorrido, o recurso
devera ser apresentado nesta fase recursal unica.
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11.2. Havendo quem se manifeste, cabera a Comissdao de Licitacdo verificar a
tempestividade e a existéncia de motivacdo da intengao de recorrer, para decidir se admite
ou nao o recurso, fundamentadamente.

11.2.1.Nesse momento a Comissao de Licitacdo ndo adentrara no mérito recursal, mas
apenas verificara as condicdes de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intencéo de recorrer importara
a decadéncia desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de cinco
dias para apresentar as razdes, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema
eletrénico, em outros cinco dias, que comecardo a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de
seus interesses.

11.2.4. A competéncia e prazo para analise do recurso observara o disposto no art. 56 do
Decreto n°® 7.581, de 2011.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no
enderecgo constante neste Edital.

12. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO.

12.1. Finalizada a fase recursal, a administragdo publica podera negociar condicbes mais
vantajosas com o primeiro colocado.

12.2. Exaurida a negociagdo acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente podera:

12.2.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem
supriveis;

12.2.2. Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;

12.2.3. Revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou,

12.2.4. Adjudicar o objeto, homologar a licitagdo e convocar o licitante vencedor para a
assinatura do contrato, preferencialmente em ato unico.

12.3. Cabera recurso no prazo de cinco dias uteis contado a partir da data da anulagcéo ou
revogacao da licitagao, observado o disposto no item 11 (DOS RECURSOS) deste edital, no
que couber.

13. DA GARANTIA DE EXECUGAO.

13.1. De acordo com o Art. 618 da Lei 10.406/2002 (Cddigo Civil) c/c art. 69 da Lei
8.666/1993 e art. 12 da Lei 8.078/1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), a Contratada
garantira toda a obra pelo prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, contado a partir da data
aposta no Termo de Recebimento Definitivo, prazo no qual se compromete a reparar todos
0s vicios constatados pelo CBMPA.

13.2. Ao vencedor da licitagdo sera exigido, na contratagédo, para assegurar o cumprimento
deste contrato, prestara garantia, de 5% do valor contratado, podendo optar por uma das
modalidades previstas no art. 56 da Lei n° 8.666/93.
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13.3. Demais regras a respeito da prestagdo de garantia na presente contratacdo, séo
estabelecidas no Projeto Basico e Minuta do Contrato, anexos a este Edital.

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.

14.1. Apds a homologacdo da licitacdo, em sendo realizada a contratagéo, sera firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

14.2. O vencedor tera o prazo de até 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de
sua convocagao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancobes
previstas neste Edital.

14.3. Alternativamente a convocacgao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administragcdo podera encaminha-lo para assinatura,
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrbnico, para
que seja assinado e devolvido no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, a contar da data de
seu recebimento.

14.4. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacao justificada do vencedor e aceita pela Administracao.

14.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
vencedora, implica no reconhecimento de que:

14.5.1. A referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negdcios ali
estabelecida as disposicoes da Lei n° 8.666, de 1993;

14.5.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus
anexos;

14.5.3. A contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administracao previstos nos
artigos 79 e 80 da mesma Lei.

14.6. Previamente a contratacdo a Administracdo realizara consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no &mbito do 6rgéo
ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n°® 3, de 26 de abril de
2018, e nos termos do art. 6°, I, da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia
ao CADIN.

14.6.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o
fornecedor nao estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu cadastramento, sem
6nus, antes da contratagao.

14.6.2. Na hipétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar
a sua situagdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, sob pena de
aplicagao das penalidades previstas neste edital e anexos.

14.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, sera exigida a
comprovacao das condigdes de habilitagdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas
pelo licitante durante a vigéncia do contrato ou da ata de registro de pregos.

14.8. Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar que mantém as mesmas
condi¢gbes de habilitagido consignadas neste edital, ou quando, injustificadamente, recusar-
se a assinatura, a administragdo, sem prejuizo da aplicagdo das sancdes das demais
cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a
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ordem de classificacao, para, apés a comprovacao dos requisitos de habilitagcdo, analisada
proposta e eventuais documentos complementares assinar o contrato nas condigdes
ofertadas pelo licitante originalmente vencedor.

14.8.1.Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos acima, a
administracdo publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacao, para a celebragcao do contrato nas condi¢des ofertadas por estes, desde que o
respectivo valor seja igual ou inferior ao orgamento estimado para a contratagao, inclusive
quanto aos precos atualizados nos termos do instrumento convocatério.

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

15.1. O valor do objeto deste Contrato sera conforme estabelecido no Projeto Basico e
Minuta de Contrato, anexos a este edital;

15.2. Demais regras a respeito desta sec¢ao sao as estabelecidas no Projeto Basico, anexo
a este Edital.

16. DA ACEITAGAO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO.

16.1. Constatada a condicdo de conclusdo do objeto através da vistoria, em até 15
(quinze) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da comunicacdo da
Contratada, a fiscalizacdo ou comissao fiscalizadora da obra emitira o termo de
recebimento provisorio da obra, o qual devera ser circunstanciado e assinado por ambas
as partes.

16.2. Apenas apos a inexisténcia de qualquer pendéncia nos servigos executados, é que
sera lavrado, pela Fiscalizagdo, o termo de recebimento provisorio da obra.

16.3. Durante o prazo de 90 (noventa) dias uteis, contados a partir da emissédo do termo de
recebimento provisério da obra, sera observado o funcionamento/produtividade dos
equipamentos e/ou instalagoes.

16.4. Até a conclusdo do periodo supracitado sera realizada nova vistoria, pela citada
comissdo. E, na inexisténcia de vicios de qualquer natureza, constatando-se a
adequabilidade do objeto aos termos contratual observado o disposto no art. 69 da Lei
8.666/93, sera lavrado termo de recebimento definitivo da obra, por comissdo designada
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

16.5. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e segurangca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato;

16.6. O gestor de contrato (ou Comissao Gestora) sera o representante da Administragao
designado para acompanhar a execugdo da avenga. Sera nomeado, mediante portaria
especifica, tendo como fungao verificar o fiel cumprimento, pela contratada, das condi¢des
pactuadas com a Administragao, definidas no Projeto Basico e demais documentos anexos
a este Edital, bem como registrar todas as circunstancias que influenciem na execugéo do
objeto, sendo subsidiado, no que tange ao controle técnico do escopo do empreendimento,
pela Comissao de Fiscalizagao;

16.7. O acompanhamento e fiscalizagdo da execucdo técnica das obras objeto deste
Projeto Basico serdo realizados por uma Comissdo de Fiscalizagdo, especialmente
designada para esse fim pelo CBMPA, que subsidiara o Gestor do contrato no que tange o
fiel cumprimento das obrigagbes contratuais, por parte da contratada. Esta Comissao sera

aeh COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
G‘D Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n° 3000, Bairro: marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
-~ Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com

21



FL. N°

Visto

ESE3  CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
3 [_4&>3 COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
g-dm COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

composta por servidores do quadro do proprio 6rgéo, lotados na Sec¢ao de Engenharia ou
nao, subsidiados, quando necessario, pela assessoria juridica, setor de controle interno, e
em outras areas, a critério da Administracdo, permitida a contratacdo de terceiros para
assisti-la e subsidia-la de informacdes pertinentes a essa atribuicdo, observando o contrato
e 0s demais documentos que o integram.

16.8. Demais critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagdo estao
previstos no Projeto Basico, anexo a este Edital.

17. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

17.1. Obriga-se o CONTRATANTE a:

17.1.1.Emitir o Termo de Autorizacdo de Inicio de Servicos - TAIS, no qual sera
estabelecida a data de inicio para a realizagdo dos servigos do objeto deste Projeto Basico;
17.1.2. Colaborar com a CONTRATADA quando solicitada, no estudo e interpretacdo das
especificagdes dos servicos e obras a executar;

17.1.3. Notificar por escrito a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou
irregularidades porventura verificadas na execucgao do contrato;

17.1.4. Atestar, apos aprovacao do boletim de medicao pela Fiscalizacdo do Contrato, o(s)
documento(s) de cobranga para efeito de pagamento, que somente ocorrera apos
autorizacao do Ordenador de Despesa;

17.1.5. Proporcionar as condigdes para que a Contratada possa cumprir satisfatoriamente o
objeto do contrato;

17.1.6. Proceder a publicacdo resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos
na Imprensa Oficial, condicdo indispensavel para sua eficacia;

17.1.7. Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execugao
do contrato as instalacbes onde os mesmos serao executados;

17.1.8. Designar Fiscalizagdo para vistoriar a execugao técnica dos servicos e acompanhar
o atendimento as exigéncias estabelecidas no contrato;

17.1.9. Acompanhar e fiscalizar por intermédio do Fiscal ou Comissao de Fiscalizagao
designada o cumprimento do objeto do contrato.

17.2. Sem prejuizo de outros encargos previstos no Edital, decorrentes da lei e deste
Projeto Basico, constituem obrigac¢des especificas da CONTRATADA:

17.2.1. Providenciar a colocagdo em tempo habil, a critério da CONTRATANTE, de todos os
materiais e equipamentos necessarios ao andamento dos servicos e obras dentro da
programacao prevista; A Contratada devera fornecé-los, além de todos os materiais, méo de
obra especificada, supervisdo, administracdo, equipamentos, ferramentas, transporte
vertical e horizontal, carga e descarga de materiais, testes de qualidade de materiais e
servicos e tudo o mais que for necessario para a perfeita execugcdo e completo acabamento
da Obra;

17.2.2. Devera ser implantado pela contratada um diario de obras para a obra. Que devera
ser mantido permanentemente atualizado, e onde serdo anotadas, diariamente, as ordens,
observagdes e informagdes da FISCALIZACAO e da CONTRATADA. O diario de obras
devera ser aberto oficialmente na data de inicio da obra estabelecida no Termo de
Autorizagdo de Inicio de Servigos - TAIS, sendo nele registrados todos os fatos que
ocorrerem desde essa data. Permitindo o acesso sempre que solicitado pela Fiscalizagao.
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17.2.3. Imediatamente apods a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera promover a
solicitagdo do ALVARA DE CONSTRUGAO junto & Prefeitura Municipal local. Devendo ser
enviado a CONTRATANTE a comprovacao da solicitacdo, com envio de cépia do protocolo,
até 10 dias apoés a assinatura do contrato.

17.2.4. Quantificar, para fins de pagamento das medigbes mensais, apenas 0s servicos
totalmente executados observados o quanto disposto no item correspondente, deste Projeto
Basico;

17.2.5.Entregar a obra com as instalagbes definitivas em perfeitas condi¢cdes de uso,
limpas, testadas e aprovadas pelo Contratante, devendo providenciar apés relatério de
verificacao e vistoria feito pela Fiscalizacdo do Contratante todas as corregdes necessarias
a solucao das irregularidades apontadas;

17.2.6. Empregar cada material a ser aplicado na obra observando o seu fornecimento por
um unico fabricante e mesmo modelo, tanto quanto possivel, evitando possiveis
incompatibilidades e objetivando a padronizagdo de toda a obra, racionalizando
especificagdes e contribuindo para facilitar a aquisicdo futura de sobressalentes para
realizacdo das manutengbes preventiva e corretiva da obra do CBMPA,;

17.2.7.Responder por todas as obrigacdes fiscais ligadas direta ou indiretamente a
execugao das obras e servigos, bem como as obrigagdes previdenciarias e trabalhistas, de
acordo com o art. 71 da Lei 8.666/93;

17.2.8. Responsabilizar-se integralmente pela fiscalizacao junto as suas subcontratadas no
que tange ao cumprimento de suas obrigacdes trabalhistas relativas ao pessoal empregado
na obra, em especial quanto ao pagamento de salarios, férias, 13° e recolhimentos dos
encargos junto ao INSS e FGTS;

17.2.9. Dimensionar corretamente a sua equipe de trabalho, a fim de que os servigos sejam
executados no prazo e nas condi¢des previstas neste Projeto Basico;

17.2.10. Submeter a prévia aprovacdo da Fiscalizacao do Contratante as amostras dos
materiais a serem utilizados, sempre que solicitado; Depois de autenticadas pela
Fiscalizacdo e pela Contratada, as amostras serdao cuidadosamente conservadas no
canteiro de obras até o final dos trabalhos, nas dependéncias da fiscalizagcdo, de forma a
facultar, a qualquer tempo, a verificagao de sua perfeita correspondéncia com os materiais
fornecidos ou ja empregados;

17.2.11. Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais empregados, fornecendo-os de
acordo com as especificagdes técnicas e assumindo as despesas referentes a transporte,
carga, descarga e movimentagao, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora dos
canteiros de execugao dos servigos, assim como o processo de sua utilizagao.

17.2.12. Todo o material fornecido e empregado devera ser de primeira qualidade e novo,
para primeiro uso e em embalagem original, devidamente lacrada e de acordo com o
especificado, sendo vedada a utilizacdo de materiais de demolicado ou reaproveitamento,
cabendo a Fiscalizagdo impugnar quaisquer materiais e/ou servigos que nao satisfagam as
condicdes contratuais;

17.3. Demais obrigacdes da Contratante e da Contratada constam no Projeto Basico, anexo
a este Edital.

18. DO PAGAMENTO.

18.1. Tendo em vista se tratar de contrato sob o regime de execucgéo do tipo empreitada
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por preco unitario, os servicos serao remunerados, mensalmente, conforme os servigos
executados e medidos, previamente definidas na Estrutura Analitica de Projeto (EAP) e
cronograma fisico-financeiro Integrado, conforme apresentado em planilha pela
contratante.

18.2. As medicdes devem ser acompanhadas da memoéria de calculo, completa e contendo
todas as informacdes necessarias a compreensao e identificacdo por parte da Fiscalizacao,
correspondente as relagbes das parcelas (etapas/subetapas) efetivamente concluidas. A
memoria de calculo devera indicar de forma clara e inequivoca os servicos realizados de
modo a permitir a identificacdo das parcelas executadas distinguindo-as das né&o
executadas.

18.3. Em nenhuma hipotese serdo realizados pagamentos sem a elaboracdo dos
instrumentos de planejamento inicial, definidos no capitulo correspondente deste Projeto
Basico.

18.4. A Ultima fatura de servicos ndo podera trazer valores pecuniarios inferiores ao
percentual correspondente a 5,0 % (Cinco por cento) do preco global da obra;

18.5. Demais regras a respeito do pagamento sdo as estabelecidas no Projeto Basico,
anexo a este Edital.

19. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS.

19.1. Comete infracdo administrativa, nos termos do art. 47 da Lei n° 12.462, de 2011, o
licitante que:

19.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato,
inclusive nas hipoteses previstas no item 14.8 deste Edital;

19.1.2.Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

19.1.3. Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

19.1.4.Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

19.1.5. Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucéo do contrato;

19.1.6. Comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude fiscal; ou

19.1.7. Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

19.2. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as
condicbes de participacao, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitagcdo, mesmo apds o encerramento da fase de
lances.

19.3. O licitante que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:
19.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nédo acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratacao;

19.4. No caso de atraso no inicio da obra, no andamento previsto na PROPOSTA e na
conclusao da mesma, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades seguintes:

19.4.1. Adverténcia por escrito.

19.4.2. Multa;
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19.4.3. Suspenséao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a Administragdo, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

19.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Estado do Para, pelo prazo de até cinco
anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento convocatoério e no contrato, bem
como das demais cominacdes legais.

19.4.5. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apés
decorrido o prazo da sancéao aplicada com base no inciso anterior;

19.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢des.
19.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, regulamentada
pelo Decreto Estadual n®° 2.289, de 13 de dezembro de 2018, como ato lesivo a
administragdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo
necessarias a apuragcdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdao sobre a
eventual instauracao de investigacao preliminar ou Processo Administrativo.

19.7. A apuragao e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, regulamentada pelo Decreto Estadual n°® 2.289, de 13 de
dezembro de 2018, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.8. O seguimento do Processo Administrativo nao interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuragcido da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracao Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a participacao de agente publico.

19.9. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela
conduta do licitante, o Estado do Para ou a Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme art. 419 da Lei Federal n°® 10.406, de 2002.

19.10. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario,
observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei
Federal n® 9.784, de 1999, e na Lei Estadual n® 8.972, de 13 de janeiro de 2020.

19.11. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideragao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

19.12. As penalidades ser&o obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.13. As sangbes por atos praticados no decorrer da contratacao estdo previstas no
Projeto Basico.

20. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

20.1. Até 05 (cinco) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

20.2. A impugnacao podera ser realizada por forma eletrbnica, pelo e-mail
cplcbmpa@gmail.com, ou por peticao dirigida ou protocolada no enderegco Avenida Julio
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César, n° 3000, marambaia, Quartel do Corpo de Bombeiros, na Comissdo Permanente de
Licitagao.

20.3. Acolhida a impugnacgao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

20.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser
enviados a Comissao de Licitacado, até 05 (cinco) dias uteis anteriores a data designada
para abertura da sessdo publica, exclusivamente por meio eletrbnico, no e-mail:
cplcbmpa@gmail.com.

20.5. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

20.6. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e devera ser
motivada pela Comissao de Licitagao, nos autos do processo de licitacao.

20.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e
vincularao os participantes e a administracao.

21. DAS DISPOSIGOES GERAIS.

21.1. Da sessao publica do RDC divulgar-se-a Ata no sistema eletrénico.

21.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessido sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que n&o
haja comunicagao em contrario, pela Comissao de Licitagcao.

21.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observarao o horario de Brasilia — DF.

21.4. No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Comissao de Licitacdo podera sanar
erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacido e classificacao.

21.5. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

21.6. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

21.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagcdo de suas
propostas e a Administragdo n&do sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.

21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracao.

21.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

21.10. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

21.11. O Edital esta disponibilizado, na integra, nos enderegos eletrbnicos
www.gov.br/compras/pt-br, www.compraspara.pa.gov.br e www.bombeiros.pa.gov.br,
permanecendo os autos do processo administrativo, no endereco CORPO DE BOMBEIROS

aeh COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
G‘D Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n® 3000, Bairro: marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
-~ Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com
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EEXE  CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
j I.4&>3 COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
g-im COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

FL. N°

Visto

MILITAR DO PARA - COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO, Av. Jalio César n°
3.000 — marambaia - Belém — Para - CEP 66.615-055 - Fone: (91) 98899-6515, com vista

franqueada aos interessados.

21.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO | — Projeto Basico;

ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;

ANEXO lll — Modelo de Termo de Vistoria;

ANEXO IV — Modelo de Proposta;

ANEXO V — Composicao do BDI e Encargos Sociais;

ANEXO VI — Planilha de Orgamento Sintético;

ANEXO VII — Cronograma Fisico-Financeiro;

ANEXO VIl — Projeto Basico e Executivo;

Belém-PA, 26 de abril de 2022.

HAYMAN APOLO Assinado de forma

GOMES DE digital por HAYMAN
SOUZA:26470772 APOLO GOMES DE
234 SOUZA:26470772234

HAYMAN APOLO GOMES DE SOUZA- CEL BM
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Para e
Coordenador Estadual de Defesa Civil
Ordenador de despesa

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n® 3000, Bairro: marambaia, Belém-Para, CEP 66.615
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com

PARA

-055.
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FL. N°

Visto

=== CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E

/A'z- COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

’ e  COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

ANEXO |

PROJETO BASICO

acn

©

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n® 3000, Bairro: marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com
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PROJETO BASICO E ESPECIFICAGAO TECNICA

CONSTRUGAO DO PORTICO E NOVO PREDIO DA
GUARDA DO COMANDO GERAL

Belém-PA
2022
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PROJETO BASICO - SINTESE

OBJETO
Contratacao de empresa para Construgcdo do Pértico e Novo Prédio da Guarda do
Quartel Comando Geral.

PRAZOS
O prazo previsto para execug¢ao dos servicos sao de 150 (cento e cinquenta)
dias, contados a partir da data do primeiro dia util apés o recebimento da Ordem
B de Servigo expedida pelo CBMPA, apds a assinatura e publicagdo do Contrato na
Imprensa Oficial do Estado e emiss&o da Nota de Empenho.

DADOS GERAIS
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO:

R$ 1.685.255,80 (Um milhdo, seiscentos e oitenta e cinco mil, duzentos e
cinquenta e cinco reais e oitenta centavos).

DO TIPO DE CONTRATAGAO E DO REGIME DE EXECUGAO:

c SUGERE-SE a adoc¢ao do Regime Diferenciado de Contratagao — RDC:
Empreitada por Preco Unitario: Preco certo de unidades determinadas. O
pagamento sera por medi¢cdes das unidades efetivamente executadas. Este
regime de execucgdo € o mais apropriado para o objeto da licitac&o, pois serdo
pagos somente os servicos efetivamente executados, mediante medigbes
mensais, dos precos unitarios propostos pela contratada.

ADJUDICAGAO DO OBJETO:
Valor Global
LOCAL DE EXECUGCAO
D

O local em que sera executado o servi¢o situa-se na Av. Julio César n° 3000
CEP-66615-055, na cidade de Belém-PA.

UNIDADE RESPONSAVEL PELO PROJETO
Assessoria de obras e Engenharia do CBMPA.
E "UNIDADE FISCALIZADORA

Comissao de Fiscalizagdo nomeada em Portaria pela gestdo do Corpo de
Bombeiros Militar do Para, indicados pelo Cmt Geral do CBMPA.

LOCAIS ONDE PODERA SER EXAMINADO E ADQUIRIDO O PROJETO
BASICO

Comissao Permanente de Licitagdo — CPL do Corpo de Bombeiros Militar do Para
F | — CBMPA, sito Av. Julio César, 3000 - Val de Caes, Belém - PA, 68447-000, Belém
— Pa, em horario Comercial.
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l. DO OBJETO

1. A presente licitagdo tem como objeto a contratacdo de empresa especializada de
Engenharia, visando a execugao dos servigos projetados e especificados, incluindo todas
as despesas com fornecimento de materiais, fretes e mao de obra necessarios, ferramental,
equipamentos, assisténcia técnica, garantias, administracdo, cessao técnica, licencas
inerentes as especialidades, testes e comissionamentos, inclusive encargos sociais,
tributos e seguros, enfim, todo o necessario paraa CONSTRUCAO DO PORTICO E NOVO
PREDIO DA GUARDA DO QUARTEL DO COMANDO GERAL, conforme Projetos,
especificagdes, Memoriais Descritivos e Caderno de Encargos que acompanham este
Projeto Basico.

O local em que sera executado, AVENIDA JULIO CESAR, N. 3000-VAL DE CAES-
BELEM/PA.

Il. DESCRIGAO DO OBJETO

O empreendimento onde funcionara a Nova Guarda do Quartel Comando Geral do
Corpo de Bombeiros apresenta uma area somada (construgdo) de
aproximadamente 2.032,09m2. Apresentando partido arquitetdnico singular e
concepcgao estrutural convencional, em concreto armado e pdrtico de estrutura
metalica, caracterizando-se como edificacao institucional, conforme imagem abaixo
apresentada:

PLANTA DE SITUACAO

RUA DE ACESS0

Av. Pedre Alvaras Gabral

Fonte: Secao de Obras, 2021.
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Na qual a Construcado da Nova Guarda no Quartel Comando Geral sera constituida
dos Blocos Principal, Guarita e Portico.
2. De forma a caracterizar o objeto do presente Projeto Basico, serdo
disponibilizados aos licitantes os seguintes projetos:
a. Projeto arquiteténico;
b. Projeto de estrutura em concreto armado;
c. Projeto elétrico de alta e baixa tensé&o e légica, se for o caso;
d. Projeto hidrossanitario e pluvial

Ill. DA FORMA, REGIME DE EXECUGAO E PARTICIPACAO
5. DISPOSIGOES GERAIS

5.1. A obra objeto deste Projeto Basico sera executada de forma indireta, sob regime
de EMPREITADA POR PREGCO UNITARIO.

5.2. Nao poderéo participar deste Regime Diferenciado de Contratagao -RDC:

5.3. O (s) autor (es) do (s) PROJETO (S), pessoa (s) fisica (s) ou juridica (s);

54. Empresa que, isoladamente ou em consorcio, sejam responsaveis pela

elaboragédo do (s) PROJETO (S) ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou
controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

5.5. E permitida a participagdo do autor do projeto ou da empresa a que se referem
os itens 5.4 e 5.5, retro, na execugao da obra ou servigo, desde que na condi¢gdo de consultor
técnico ou nas fungdes de fiscalizagdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a
servico do CBMPA, mediante prévia aprovacao do Gestor;

5.6. Empresa declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administragao Publica
ou suspensa de participar de licitagao e impedida de contratar com o Estado do Para, durante
0 prazo da sancao aplicada;

5.7. Empresa impedida de licitar e contratar com a Unido, durante o prazo da sangao
aplicada;

5.8. Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

5.9. Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste procedimento
licitatério;

5.10. Empresa que se encontre em processo de dissolugdo, recuperagdo judicial,
recuperacgao extrajudicial, faléncia, concordata, fusédo, cisdo ou incorporagao;

5.11. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas

aquelas que tenham diretores, socios ou representantes legais comuns, ou que utilizem
recursos materiais, tecnoldégicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que nao
agem representando interesse econdmico em comum.

Ill. QUALIFICAGAO TECNICA
6. DISPOSIGOES GERAIS

6.1 Visando a sua habilitagdo no certame, as licitantes deverdo comprovar possuir
qualificacao técnica compativel com o objeto da licitagdo em tela. Para tanto, devera atender
tudo quanto solicitado neste topico, conforme segue.

7. REGISTRO NOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENGENHARIA/OU ARQUITETURA-
CREA/CAU

7.1. Apresentar Certidao de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica (CRQPJ),
expedida por qualquer uma das regides do Conselho Profissional pertinente (CREA, etc),
em nome de cada Licitante. A referida Certiddo devera comprovar que em seu objetivo
social a Licitante esta habilitada a exercer atividade relacionada ao objeto deste Projeto
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Basico;
7.1.1. A condicao de validade do aludido registro devera ser comprovada até a assinatura
do contrato.

7.2. Apresentar Certiddao de Registro e Quitacao de Pessoa Fisica (CRQPF), junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), de qualquer uma das regides, valida na data de apresentacdo da
proposta, em nome de todos os profissionais detentores dos atestados técnicos que
compuseram a documentagdo comprobatéria do ACERVO TECNICO-PROFISSIONAL da
licitante;

7.2.1. A condicao de validade do aludido registro devera ser comprovada até a assinatura
do contrato.

7.3. Para fins de HABILITAGAO no certame, licitantes sediadas em outra Unidade da

Federacdo poderdo apresentar certiddes expedidas pelo CREA/CAU do seu Estado de
origem, sendo obrigatério o aval pelo CREA/CAU-Pa.

8. ACERVO TECNICO
8.1. ACERVO TECNICO-OPERACIONAL

8.1.1. Para atendimento a qualificacdo técnico-operacional, sera exigida a
apresentacdo, EM_NOME DA EMPRESA LICITANTE, de atestado(s) de capacidade
técnico-operacional devidamente registrado(s)/chancelado(s) no CREA ou CAU da
regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(oes) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) que o licitante tenha executado para 6rgdo ou entidade da administracao
publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresas privadas, 0s seguintes servigos, por representarem parcelas com elevada
relevancia técnica e significativa repercussao financeira, com as respectivas guantidades
minimas, conforme segue:

8.1.1.1. Execucgao de prédio publico, comercial, privado ou industrial, contendo instalagctes
hidrossanitarias, elétricas, I6gicas e telefénicas com area construida total, maior ou igual a
100,00 m? (cem metros quadrados);

8.1.1.2. Execugao de estruturas em concreto armado, com volume maior ou igual a 5 m?
(cinco metros cubicos);

8.1.2. E facultada a apresentacdo de atestados distintos, acompanhados das respectivas
certiddes de acervo técnico, CAT’s, para os diversos itens da lista apresentada em 8.1.1;

8.1.3. Em caso de empresas detentoras de atestados ou contratos executados no exterior,
0os mesmos deverdo ser previamente traduzidos por tradutor juramentado e estar
devidamente reconhecidos pelo Ministério das Relacdes Exteriores ou pelo CREA/CAU, sob
pena de ndo serem aceitos;

8.1.4. Poderao ser aceitos atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas juridicas
integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer outra atividade econémica
a que pertencga o proponente, desde que devidamente certificados pelo CREA/CAU da regiao
onde os servigos foram executados;

8.2. ACERVO TECNICO-
PROFISSIONAL

8.2.1. Para atendimento & qualificagéo técnico-profissional, a licitante devera comprovar
que possui, na data da licitagao, profissional(is) de nivel superior, pertencente(s) ao seu
corpo_técnico, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente
reqgistrado(s)/chancelado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servigos foram
executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidao(des) de Acervo Técnico — CAT,
expedida(s) por aquele(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado
para o6rgao ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
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municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, servigos relativos a:

8.2.1.1. Execucao de prédio publico, comercial, privado ou industrial, contendo instalacées
hidrossanitarios, elétricas, logicas e telefbnicas;

8.2.1.2. Execucéo de estruturas em concreto armado.

8.2.2. As caracteristicas aqui exigidas (Acervo Técnico Profissional) ndo precisam constar
simultaneamente em uma mesma obra. Sera admitida a apresentagdo de mais de um
atestado que, em conjunto, comprovem a experiéncia requerida do profissional no servigo de
referéncia, contemplando todas as caracteristicas qualitativas exigidas acima, mesmo que em
obras distintas. Sera admitida também a apresentacao de atestados em nome de mais de um
profissional, para o atendimento de itens distintos;

8.2.3. Serzo aceitos atestados que caracterizem o desempenho de profissionais na funcao
de gerenciador ou fiscalizador, no acompanhamento de obras com as caracteristicas descritas

no item 8.2.1;

8.2.4. Sera considerado como pertencente ao corpo técnico da Licitante, para fins de

comprovacio do acervo técnico- profissional, definido em 8.2.1, profissionais que
possuam seu vinculo a licitante comprovado mediante apresentacdo de um dos seguintes
documentos, dentre outros:

8.2.4.1. Certidido de Registro e Quitacio de Pessoa Juridica junto a entidade
competente, se nesse documento constar o nome do profissional indicado dentre os
responsaveis técnicos da empresa;

8.2.4.2. Ficha de registro do empregado com o carimbo da DRT acompanhada da guia do
ultimo més de recolhimento do FGTS no qual conste o0 nome do(s) profissional(is);

8.2.4.3. Coépia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), expedida
pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o numero de registro,
qualificacao civil, contrato de trabalho e ultima alteragao de salario ou Contrato de Trabalho
ou Ficha de Registro de Empregado (FRE), em frente e verso, devidamente visada pela DRT
ou ainda, na qualidade de profissional liberal, contrato de prestacéo de servicos;

8.2.4.4. Contrato social, Certiddo da Junta Comercial ou Ato Constitutivo devidamente
atualizados em que se demonstre a condicao de sécio, proprietario (s) ou dirigente (s), do (s)
profissional (is) indicado (s);

8.2.4.5. Contrato de prestagdo de servigo sem vinculo trabalhista, regido pela legislagéo
civil comum, conforme previsto no Acorddo TCU n° 80/2010 — Plenario;

8.2.4.6. Declaracido de contratacio futura do profissional detentor do atestado de
responsabilidade técnica, desde que acompanhada de declaracido de anuéncia do

profissional.

8.2.5. Todos os profissionais cujos acervos foram utilizados pela licitante visando a sua
qualificacdo técnico-profissional, nos termos deste Projeto Basico, deverao apresentar
declaracao na qual seja informado que os referidos profissionais serdao responsaveis
técnicos pela execucio da obra, nas suas areas de atuacao, implicando a expedigao das
respectivas ART's, quando da execugdo da obra.

8.2.5.1. A referida declaragdo devera compor a documentagado de habilitagéo da licitante,
servindo como requisito de inabilitagao das licitantes;

8.2.5.2. Nestas declaracdes, deverdo constar, o CPF e n° do registro na entidade
profissional competente (CREA/CAU) de cada profissional, redacao declarando as suas
anuéncias;

8.2.5.3. Asdeclaracdes deverdo ser assinadas pelos profissionais detentores dos acervos,
bem como pelo representante legal da licitante;

8.2.5.4. Este profissional (caso ndo faca parte da equipe residente) devera realizar visitas
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na obra, com frequéncia mensal, realizadas na presenca da Fiscalizacdo, sendo devidamente
registradas no diario de obras.

8.2.5.4.1 As referidas visitas, nos termos deste Projeto Basico, figurardo como condicdo
necessaria ao fornecimento do atestado técnico de execugao, em nome do profissional, apds
o término do contrato;

8.2.5.4.2 A infringéncia deste dispositivo, durante a execucéo do contrato, configurara falta
contratual, sujeitando a contratada as sang¢des contratuais, nos termos deste Projeto Basico;

8.2.5.4.3 Todas as despesas associadas a estas visitas deverdo compor a rubrica de
administracdo central da licitante, fazendo parte do seu BDI e, por conseguinte, do prego
global ofertado pela licitante, ndo cabendo, portanto, quaisquer solicitagdes futuras de aditivos
de valor ou prazo associados a tais despesas.

9. A seguir é apresentado um quadro resumo, no qual sdo elencadas todas as condi¢des
a serem atendidas, como condi¢&o para habilitagdo técnica da licitante no certame, conforme
definido neste tépico.

Qualificagao Técnica

Ex.
Area Construida Concreto
.~ Armado
Descricao
Sem Sem
2 3
100 m at. 5m at.
Acervo Técnico-operacional X X
(Empresa)
Acervo Técnico-profissional
. X X
(Profissional)
Comprovagao de vinculo profissional (is),
cujos acervos foram apresentados para fins x x
de qualificagdo, com a empresa (todos os
profissionais)
CRPJ CRQPF
Certidoes de Registro e Quitagdo CREA/CAU
X X
Declaracao de Responsabilidade Técnica X X
V. DA VISTORIA
10. A visita técnica perfaz requisito de qualificagdo técnica indispensavel para a

adequada compreenséao do objeto licitado, servindo ainda para evitar alegagdes futuras pelos
licitantes no sentido de desconhecimento do local de prestagdo dos servicos e das
peculiaridades da obra a ser realizada. O técnico desta segédo de obras e servigos entende
que a vistoria no local onde sera realizada a construgdo € essencial para este tipo de
contratagao, pois o0 objeto pretendido trata-se da construgao do Pértico e Nova Guarda do
QCG no Municipio de Belém-Pa na Av. Julio César, n° 3000 CEP-66615-055 , portanto é
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suma importancia que os particulares as conhecam pessoalmente, pois do contrario, estara
inviavel a identificacao, pelos mesmos, do real esforgco a ser empregado na execugao do
ajuste, o que prejudica o dimensionamento adequado dos custos, ensejando a elaboragéo de
propostas imprecisas.

Admitir que a visita técnica seja facultativa ndo atende a prépria finalidade da referida
exigéncia, ainda que seja estipulada a clausula que atribui responsabilidade ao contratado,
uma vez que a Administragido se expde desnecessariamente a riscos.

E importante frisar que o objetivo da visita técnica é justamente propiciar aos licitantes
o efetivo conhecimento das condicdes reais do local onde sera executado o objeto, de modo
a evitar que haja prejuizos de natureza econébmica (com a formulagdo de propostas
imprecisas) e de natureza técnica (durante a execugéo do contrato).

Além de ser fundamental para a adequada execug¢ao do contrato a ser firmado com
a licitante vencedora, a exigéncia de realizagdo de visita técnica encontra respaldo na Lei
Federal n° 8.666/93, que se aplica subsidiariamente as Parcerias Publico-Privadas,
especialmente no que se refere aos requisitos de habilitacdo dos licitantes.

Veja-se o que prevé o art. 30, inciso lll, da Lei Federal n° 8.666/93:

Art. 30. A documentagéo relativa a qualificagao técnica limitar-se-a a: [...]

Il documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as
informagbes e das condigbes locais para o cumprimento das obrigagbes
objeto da licitacdo; — comprovacgdo, fornecida pelo 6rgéo licitante, de que
recebeu os

Nao ha duvidas, portanto, de que dentre os restritos documentos relativos a
qualificacéo técnica que poderao ser exigidos dos licitantes, o atestado de visita técnica, a ser
fornecido por agente publico do Poder Concedente, é expressamente admitido como
exigéncia editalica. Na mesma linha, tem-se a jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Uni&o
(TCU) sobre o assunto:

“A exigéncia de vistoria encontra amparo tanto na Lei no 8.666/1993, quanto
na jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido.” (Decisdo 783/2000-
Plenario, TC 010.295/2000-9, Rel. Min. Adylson Motta, Sessdo de
20/09/2000).

O art. 30, inciso Ill, da Lei no 8.666/1993, e o art. 15, inciso VI, da IN MPOG
n°02/08, que dispbe sobre regras e diretrizes para a contratagdo de servigos,
continuados ou n&o, pela Administracdo, ddo amparo legal a exigéncia
editalicia de vistoria obrigatoria, a ser realizada pelos licitantes em até trés
dias uUteis antes da data estipulada para abertura da licitacdo (letra A).
Considero razoavel as alegacbes [...] de que as instalagées, sistemas e
equipamentos objeto do certame licitatério possuem caracteristicas,
funcionalidades, idades e estados de conservagdo que somente a descrigao
técnica ndo se faz suficientemente clara para determinar as grandezas que
serdo envolvidas para suas manutengoes e, consequentemente, assegurem
que o prego ofertado pela licitante seja compativel com as reais necessidades
do orgéo. A imprescindibilidade da vistoria foi justificada no projeto basico e
sua exigéncia insere-se na esfera discricionaria do administrador. (Acérdao
727/2009-Plenario, TC 001.136/2009-7, Rel. Min. Raimundo Carreiro, Sessao
de 15/04/20009).

“[...] a exigéncia de visita técnica é legitima, quando imprescindivel ao
cumprimento adequado das obrigagbes contratuais, o que deve ser justificado
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e demonstrado pela administragdo no processo de licitagdo.” (Acérdao
234/2015-Plenario, TC 014.382/2011-3, Rel. Min. Benjamin Zymler, Sessao
de 11/02/2015).

O TCU ressalta, ainda, os impactos da visita técnica nas propostas dos licitantes,
o que reflete a sua necessidade para que se obtenha a contratagdo mais vantajosa para a
Administragao:

11.1.3.1. A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a
comprovagéao de que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da
licitagdo e, via de consequéncia, que suas propostas de pre¢os possam
refletir com exatidao a sua plena execugéo, evitando-se futuras alegacgbes de
desconhecimento das caracteristicas dos bens licitados, resguardando a
Entidade de possiveis inexecugbes contratuais.

11.1.3.2. Portanto, a finalidade da introducdo da fase de vistoria prévia
no_edital é propiciar ao _proponente o exame, a conferéncia e a
constatacdo prévia de todos os detalhes e caracteristicas técnicas do
objeto, para que o mesmo tome conhecimento de tudo aquilo que possa,
de alguma forma, influir sobre o custo, preparacdo da proposta e
execucao do objeto.

11.1.3.3. A exigéncia de realizagao de visitas técnicas ou vistorias aos locais
de execucdo dos servicos como critério de habilitagdo de licitantes ja foi
considerada abusiva pelo Tribunal em algumas ocasibes, por auséncia de
previsdo legal. Segundo essa linha de entendimento, a declaragao do licitante
de que tem pleno conhecimento das condi¢gbes de prestagdo dos servigos
basta a Administragdo como prevengdo contra possiveis alega¢ées de
impossibilidade de execugéo do contrato ou demandas por reviséo contratual
em razdo de circunstancias passiveis de serem avaliadas nessas visitas
(Acordao 409/2006-TCU-Plenario).

11.1.3.4. Em outras ocasides, o Tribunal admitiu a visita técnica como
critério de habilitacdo, desde que tal exigéncia ndo venha acompanhada
de condicionantes que resultem em énus desnecessario as licitantes e
restricdo _injustificada a competitividade do certame (Acérdaos
2028/2006-TCU-12 Camara e 874/2007-TCUPIlendrio). No Voto condutor do
Acordao 874/2007-TCU-Plenario, defendeu-se até a possibilidade de que os
proprios participantes definam a forma de realizagdo das visitas. Em outros
julgados, a exemplo do Acorddo 1687/2008-TCU-Plenario, admite que a
realizagdo de vistorias técnicas esta amparada no inciso lll do art. 30 da Lei
8666/1993 e no art. 14 do Decreto 5450/2005 e apenas é fixada em editais
quando as peculiaridades do objeto a justificam.

11.1.3.5. Embora o Tribunal néo perfilhe do mesmo entendimento, ha vozes
na doutrina que defendem a tese de que o inciso Ill do art. 30 da Lei 8666/93
contempla regra indtil. De acordo com Margal Justen Filho, néo se pode inferir
que o conhecimento das peculiaridades do objeto autoriza alguma presungdo
acerca da qualificagdo técnica. As condigbes técnicas do licitante
independem de requisitos formais e burocraticos dessa ordem.

11.1.3.6. Em contraponto a tese de Marcal Justen Filho, o Tribunal assevera
que ndo é incomum o fato de os interessados, apés a adjudicacdo do objeto,
pleitearem aditivos contratuais perante a Administragcdo sob a alegacédo de
desconhecimento de determinada peculiaridade ou condicdo da area na qual
prestariam 0s servicos ou_entregariam o objeto. Dai a necessidade de a
Administragdo se proteger desses artificios. Nao é outro o objetivo do inc. ll,
do art. 30 da Lei 8.666/93 e também do art. 14 do Decreto 5450/2005.
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Contudo, a necessaria protecdo deve ser sopesada com outros principios a
saber: isonomia, restricdo ao carater competitivo, obtencao da proposta mais
vantajosa, ampla participacdo no certame, todos presentes da Lei 8666/93 e
também nos normativos que requlam o preqgdo (Acérdao 295/2008-TCU-
Plenario). (Acérdao 4968/2011-Segunda Camara, TC-023.890/2010-0, Rel.
Min. Raimundo Carreiro, Sessao de 12/07/2011).

Ainda quanto a razoabilidade de se exigir dos licitantes visitas técnicas ao local de
prestacéo do objeto licitado, o Tribunal de Justica de Minas Gerais foi enfatico:

No tocante a obrigatoriedade da apresentagéo de atestado de visita técnica,
prevista no item 4.8.2.1 e no item 7.1.5 do edital (fls. 46 e 51), também nao
se constata nulidade no edital. Na verdade, conforme consta do edital, a visita
técnica tem como unico objetivo possibilitar aos responsaveis das empresas
licitantes “vistoriar as localidades onde serdo executados os servigos” (item
4.8.2—1l. 46). Pergunta-se: qual o prejuizo da impetrante em acompanhar
a vistoria técnica e verificar as condicées e locais de realizacdo dos
servicos que pretende prestar? Nao se vislumbra sequer a razdo da
impetrante questionar a referida exigéncia, na medida em que a empresa
que pretende prestar servico de transporte publico no Municipio de
Uberlandia deve ter conhecimento das peculiaridades municipais. O fato
€ que a impugnacgéo da validade da visita técnica chega a ser absurda.” (Ap.
Civel/Reex Necessario 1.0702.07.353033-0/001, 42 Camara Civel, Rel.
Des.(a) Moreira Diniz, julgado em 19/06/2008).

Nota-se entdo, que a exigéncia de vistoria técnica se justifica em face da
necessidade de o local da execucdo do futuro contrato condicionar a elaboragdao das
propostas precisas, entdo ela deve ser obrigatdria, de modo a evitar exposi¢ao ao risco de
receber propostas inaptas pela Administragdo, sem a compreensao de todos os elementos
técnicos e financeiros que a efetiva execugado do objeto demanda, além de ter amparo legal
na legislagao vigente e entendimento na Corte do TCU que é referéncia no caso em questao.
11. Por fim, tal exigéncia se justifica, sobretudo, porque ndo ha como aferir o
conhecimento sobre o local de prestac&do do objeto licitado. Ademais, além de estar prevista
na legislacéo de regéncia, a necessidade de apresentacéo de atestado de capacidade técnica
por cada um dos participantes do consoércio adequa-se ao interesse publico, visando a
adequada prestagcdo das obras e servigos licitados. Dessa forma, conclui-se que as
disposicoes previstas nesta se¢cdo sao licitas e encontram justificativas diante da extensao
e complexidade do objeto a ser prestado na Parceria Publico-Privada.

12. A Proponente devera vistoriar o local das obras objeto deste Regime Diferenciado
de Contratagao - RDC, para inteirar-se das condi¢gbdes e grau de dificuldade existentes, na
data e horario marcado, ficando sob sua responsabilidade todas as despesas inerentes a esta
obrigagao. Na oportunidade, sera fornecido Termo de Vistoria, conforme modelo padrao
do 6rgao emitido pela equipe da Se¢ao de Engenharia do CBMPA, que indicara que o licitante
tomou conhecimento de todas as informagbes e condi¢des locais para o cumprimento das
obrigagdes objeto da licitacdo, em conformidade com o Edital e seus anexos, admitindo-se,
consequentemente, como certo, o prévio e total conhecimento do objeto a ser executado, nédo
se admitindo posteriormente qualquer alegacdo de desconhecimento.

12.1. A visita devera ser realizada por profissional tecnicamente gabaritado,
expressamente autorizado pela licitante, mediante procuracao, para efetuar a referida
vistoria;
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12.1.1.  Para efeitos de vistoria, entende-se como tecnicamente gabaritado, o profissional
de nivel superior, com formagao em Engenharia ou Arquitetura, devidamente registrado no
CREA/CAU;

12.1.2. O citado profissional devera apresentar a carteira profissional ou Certiddo de
Registro e Quitagdo de Pessoa Fisica, expedidos pelo CREA/CAU, validos no momento da
realizacao da vistoria. Tal comprovacéo figura como condigdo necessaria a expedi¢cdo do
Termo de Vistoria pelo CBMPA,;

12.1.3. A vistoria devera ser acompanhada por servidores do CBMPA, indicados por seu
gestor. Para tanto, a licitante devera atentar ao agendamento prévio, publicado em edital

12.2. O termo de vistoria devera compor a documentacao de habilitagdo da licitante;

VI. DA PROPOSTA DE PRECO

13. DISPOSICOES GERAIS

13.1. A proposta de prego devera estar acompanhada dos seguintes documentos, todos
em meio impresso:

13.1.1. Planilha de orcamento sintético, conforme modelo anexo;

13.1.2. Planilha de composicao de custos unitarios (orcamento analitico) de todos os
itens da planilha orgamentaria

13.1.3. Planilha de composicdo analitica do BDI convencional, conforme modelo
anexo;

13.1.4. Planilha de composiciao dos encargos sociais horistas e mensalistas,

conforme modelo em anexo (com desoneragdo de INSS — em virtude da nova redacao do
artigo 7° da Lei 12.546/2011, modificado pela Lei n® 12.844/2013);

13.1.5. Cronograma fisico-financeiro simples, conforme modelo de referéncia do edital
compativel com o prazo global;

13.2. A ndo apresentacédo de qualquer das planilhas e composi¢des mencionadas no
item anterior acarretara a desclassificacao da licitante;

13.3. Validade da Proposta: a proposta de preco das licitantes devera ter validade
minima de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da apresentacdo. Podendo ser
renovada a critério das partes. Em caso de omissao do prazo de validade ou de fixacado de
prazo inferior ao quanto aqui estabelecido, este sera tido por noventa dias. Todas as despesas
e encargos associados a este procedimento deverao estar contidos nos pregos ofertados pela
licitante.

13.4. A proposta de pregos devera ser apresentada:

13.4.1. Observando-se rigorosamente os modelos de referéncia, disponibilizadas pelo
CBMPA, mantendo-se a sua formatacao original;

13.4.2. Apresentando redacao clara, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,

sendo devidamente datada, assinada e rubricada em todas as suas folhas;

13.4.2.1. A falta de assinatura em algumas das folhas podera ser saneada durante o
procedimento licitatério, desde que pelo representante legal da licitante, devidamente
constituido nos autos, bem como por registro em ata pelos membros da Comissao de
Licitagéo.
13.4.3. Contendo assinatura, em todas as folhas, do (s) responsavel (is) técnico (s) da
licitante, encarregado (s) pela elaboracdo de cada um dos seguintes elementos técnicos:
planilha de orgamento sintético; composi¢cdes de custo unitario; de composigcéo analitica dos
BDI’s; planilha de composi¢cdo dos encargos sociais; e cronograma fisico-financeiro global
das etapas. Além das citadas assinaturas, deverao constar o seu (s) respectivo (s) numero
(s) de registro no (s) Conselho (s) profissional (is). Devendo este (s) profissional (is) esta (tem)
legalmente habilitado (s) para tanto;
13.4.3.1. A comprovacao da habilitagédo do (s) referido (s) profissional (is) far-se-a (ao)
mediante apresentagao de cépia da (s) sua (s) carteira (s) profissional (is), com receptiva (s)
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Certidao (6es) de Registro e Quitagédo de Pessoa Fisica, junto ao CREA ou CAU, valida (s)
no momento da apresentagido da proposta.

13.4.4. Fazendo-se menc¢ao ao numero desta Tomada de Precos, registrando-se a razao
social do licitante, CNPJ, numero (s) de telefone (s), fax simile e, se houver, correio eletrénico
e o respectivo endereco com CEP e coordenadas georreferenciadas, com Datun WGS,
devendo fazer referéncia ao banco, a agéncia e respectivos codigos e ao n°® da conta-corrente,
para efeito de emissao de nota de empenho e posterior pagamento;

13.4.5. Contemplando todos os materiais, pecas, componentes, equipamentos e mao de
obra, encargos sociais, despesas indiretas, impostos, seguros, taxas, emolumentos, fretes,
contribuicbes, deslocamentos, custos e taxas administrativas, lucro, ou seja, todas as
necessarias a plena execuc¢ao do objeto deste Projeto Basico

13.4.6. Observando-se todas as descricdes dos servicos constantes das planilhas de
referéncia, especificacbes técnicas, caderno de encargos, bem como todas as orientacoes
constantes do edital e seus anexos

13.4.7. Contemplando a execucéo total do objeto deste Projeto Basico, ndo sendo aceitas
propostas para a execugao parcial dos servigos, bem como com especificagdes divergentes
das indicadas nos Projetos, Memoriais, Caderno de Encargos;

13.5. Os licitantes deverao, para fins de elaboragao da proposta, verificar e comparar
todos os projetos fornecidos para execugao dos servicos.
14. No caso de falhas de projetos, erros, discrepancias entre documentacao técnica

ou omissdes, bem como transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas,
caberd ao licitante formular imediata comunicacao escrita a Comissao Especial de
Licitacao, para fins de esclarecimento e/ou saneamento da situagao por parte da referida
Comissao dos precos;

O preco global de referéncia orcado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Para, para a execugao
completa da obra, objeto deste Projeto Basico, € R$ 1.685.255,80 (Um milhao, seiscentos e
oitenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos). Ja incluso o
BDI — Bonificagdo e Despesas Indiretas;

14.1. O licitante devera indicar os pregos unitarios e globais por item e subitem, e, ainda,
o global da proposta, conforme documentos exigidos no item 12.1 do presente Projeto Basico;
14.2. A data-base para fins de reajuste dos pregos constantes da proposta é a data
limite para apresentacao da “Proposta’, estabelecida no instrumento convocatorio;

14.3. As Composicdes de Custos Unitarios do CBMPA sao instrumentos utilizados

pelo Orgdo para elaboragéo do orcamento estimativo, sendo, portanto, meramente indicativas
ou referenciais. Os valores de referéncia utilizados para a elaboracéo da pega processual sao
oriundos das planilhas de referéncia SINAPI da Caixa Econémica Federal no endereco:
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-a-partir-jul-2009-

pa/SINAPI ref Insumos Composicoes PA 022022 Desonerado.zip do Més de JANEIRO
de 2022 e SEDOP do Estado do Para no endereco:
https://www.sedop.pa.gov.br/sites/default/files/planilha_padrao _sedop - fevereiro 2022.pdf
do Més de FEVEREIRO de 2022. As composigcdes proprias serao elaboradas conforme dados
de servicos e insumos utilizados pela contratante, em caso de auséncia de dados sera feito
composicao de precos de acordo com valores utilizados pela construgao civil na regiao de
execucgao dos

SEervicos;

14.3.1. Cada licitante devera elaborar suas préprias composigdes de custos, incluindo
todos os materiais, despesas com fretes, equipamentos e mao de obra, ou seja, todas
as _despesas necessdarias _a execucdo completa do servico de acordo com as
especificagdes técnicas e projetos disponibilizados no instrumento convocatério;

14.3.2. Nao serao deferidos quaisquer pleitos de alteracao de valores ou prazos (aditivos)
apresentados pela futura Contratada, em funcao das composicoes apresentadas pelo
CBMPA, porquanto apdés a apresentagdo da proposta de prego por parte da Licitante,
figurardo como de sua inteira responsabilidade, para todos os efeitos, durante a execugéo do
contrato;
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14.3.3. Nao seréo deferidos quaisquer pleitos de alteragao de valores ou prazos (aditivos)
apresentados pela futura Contratada, em funcdo das composicoes apresentadas pela
Licitante, sob a alegacao de itens (insumos, mao de obra, equipamentos, fretes, etc.) ndo
contemplados nas suas composi¢des de custos unitarios, ja que estas, conforme definido no
item 13.4.1, devem contemplar todas as despesas necessarias a execugao completa de cada
servico, em observancia aos projetos, especificagdes técnicas, memoriais e cadernos de
encargos, disponibilizados em anexo a este Projeto Basico;

14.3.4. Logo, o custo unitario apresentado na proposta de preco das licitantes, para cada
item, refere-se ao valor necessario a completa execu¢do de cada servico correspondente,
conforme projetos e demais documentos técnicos anexos ao edital;

14.3.5. Os casos de flagrante inconsisténcia nas composicées de custo unitarios de
referéncia do CBMPA, detectadas pelas licitantes, deverado ser prontamente comunicadas a
Comisséao de Licitagdo, que encaminhara ao setor técnico competente para pronunciamento,
durante a publicac&o do edital de licitagao.

14 .4. Deverdo estar inclusas no preco global proposto pela licitante as despesas
relacionadas a todos os equipamentos necessarios a execugcdo completa da obra objeto deste
Projeto Basico, por conseguinte ndo serdo acatados, durante a execucdo do contrato,
quaisquer pleitos de aditivos de prazo ou valor, sob a justificativa da necessidade de
incremento de equipamentos.

14.4.1. Caso detectada a auséncia, na planilha orgcamentaria de referéncia do CBMPA,
de algum equipamento indispensavel a execugdo do objeto deste Projeto Basico, cabera ao
licitante formular imediata comunicacdo escrita a Comissdo de Licitagdo, para fins de
esclarecimento e/ou saneamento da situacéo, antes da realizagao do certame.

15. Prazo de Vigéncia do contrato: O prazo de vigéncia do contrato tera como termo
inicial a data de sua assinatura e como termo final a data do recebimento definitivo do objeto
contratual.

16. Prazo da Obra: O prazo maximo estabelecido pela Administracdo para a
execucao _total da obra, incluindo todas as suas etapas, sera de 150 (cento e cinquenta)
dias corridos — 05 (cinco) meses, contado a partir da data do inicio da obra estabelecida na
Ordem de Servigo - OS, consideram-se 0 més como periodo de 30 (Trinta) dias;

16.1. Os Servigos deverao ter inicio na data determinada no Ordem de Servigo - OS
emitida pelo CBMPA,;

16.2. Entende-se por inicio da obra o comego de quaisquer servicos previstos em
planilha orgamentaria dentro do canteiro de obras, identificado e registrado pela Fiscalizagao.

17. O PRAZO DE EXECUCAQ previsto neste tépico podera ser excepcionalmente
prorrogado, quando solicitado pelo CONTRATADO, durante o seu transcurso, nas hipéteses
abaixo listadas, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela
Administragdo Publica, observado o disposto no artigo 57 do decreto estadual 1974/2018 e
os nos incisos | a VI do § 1° do artigo 57 da Lei n. ° 8.666/1993.

17.1. Alteracédo do projeto ou especificagdes, pela Administragdo, desde que
efetivamente aumente o prazo de execugdo de alguma atividade que efetivamente
comprometa o caminho critico do empreendimento, mediante comprovacao analitica;

17.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel, porém de
consequéncias incalculaveis, forga maior, fato do principe, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢des de execugao do contrato, desde que efetivamente
comprometa o caminho critico da obra, mediante comprovacao analitica, nos termos do
artigo n° 65, Il, alinea “d”;

17.3. Interrupcdo da execugdo do contrato ou diminuigédo do ritmo de trabalho por ordem
e no interesse da Administracdo, desde que comprometa o caminho critico da obra,
mediante comprovagdo analitica; Aumento das quantidades inicialmente previstas no
contrato, nos limites permitidos artigo 68 do decreto estadual n® 1974/JAN/2018 na Lei
8.666/93, artigo 65, §1°, desde que efetivamente aumente o prazo de execugédo de alguma
atividade e_que efetivamente comprometa o caminho critico do empreendimento,
mediante comprovacao analitica;
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17.4. Impedimento de execucgdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia, desde que efetivamente
comprometa o caminho critico da obra, mediante comprovacéao analitica;

17.5. Omissao ou atraso de providéncias a cargo da Administracdo, que impega ou
retarde a execucdo da obra, desde que efetivamente comprometa o caminho critico da
obra, mediante comprovacgao analitica.

18. Considerando que o prazo de execugao da obra objeto deste projeto basico
inevitavelmente atravessara estacdes chuvosas, como pode ser facilmente comprovado por
informacdes amplamente divulgadas, portanto de dominio publico e PREVISIVEL. As
propostas das licitantes deverdo contemplar todos os custos e prazos inerentes a esses
periodos invernais/chuvosos, ndo cabendo utilizar esse argumento, durante a execugao do
contrato, para pleitear dilacdo de prazo ou reequilibrio do contrato, dada a previsibilidade do
fato.

VIi. DA DESCLASSIFICAGAO DA PROPOSTA DE PREGCOS

19. Além dos itens passiveis de desclassificacdo ja apontados nos topicos anteriores,
alguns aspectos no que diz respeito aos pregos unitario e Global, devem ser observados pelas
Licitantes quando da elaboracdo da sua proposta de pregos, a saber: Critérios de
aceitabilidade de preco global e Critérios de aceitabilidade de precos unitarios

20. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PREGO UNITARIO

20.1. Serado desclassificadas, no que diz respeito ao preco global, as licitantes cujas
propostas de precos ndo atendam pelo menos um dos seguintes critérios:

20.1.1. Nao se admitirdo propostas com preco global com valor manifestamente inexequivel,
nos termos do art. 34 e 35 do / estadual n® 1974JAN/2018, ou seja, cujo valor global seja
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

20.1.1.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orgado pela administragao, ou;

20.1.1.2. Valor orgado pela administracéo;
20.1.1.3. Conforme sumula n°® 262/2010, do TCU, o critério definido no art. 48,

20.1.1.4. incisoll, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n® 8.666/93 conduz a uma presungao relativa
de inexequibilidade de precos, devendo a Administracdo dar a licitante a oportunidade de
demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

20.1.1.5. Nos critérios estabelecidos no Art. 35 do decreto estadual n° 1974 de 30
janeiro de 2018.

20.2. Serao desclassificadas as propostas com preco global (custo global + BDI)
superiores ao preco global orcado pelo 6rgdo em sua planilha de referéncia, bem como
que infligirem as hipéteses do artigo 24 da lei 14.462/2011 e decreto estadual n® 1974
de janeiro de 2018.

21. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PREGO UNITARIO

21.1. Na formagao do prego que constara das propostas dos licitantes, poderdao ser
utilizados custos unitarios diferentes dos custos fixados no orcamento de referéncia, desde
que o prego global orgado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro proposto pela empresa licitante fiquem iguais ou abaixo dos pregos de referéncia.

21.2. Os pregos unitarios e das etapas previstas no cronograma fisico-financeiros
constantes das propostas das licitantes submeter-se-ao a analise do setor técnico competente
e posterior julgamento pela CPL, logo poderédo fundamentar sua desclassificagéo, caso néo
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seja atendido pelo menos um dos critérios abaixo estabelecidos;

21.2.1. Nao se admitira propostas que apresentem precos unitarios simbdlicos, irrisorios ou
de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, nos termos do art. 34 e 38 do estadual n°® 1974/JAN/2018.

21.2.2. Nao poderdao ser apresentados pregos unitarios diferenciados para um mesmo
servico.

VIil. PLANEJAMENTO
VIil.1. DAS CONDICOES GERAIS

22. Durante a execugao do contrato, sera implementado um sistema de planejamento,
acompanhamento e controle da obra, objeto deste Projeto Basico. Para tanto, a licitante
vencedora devera apresentar a Fiscalizagdo do CBMPA, em_ até 20 dias, corridos,
contados a partir da_assinatura_do contrato, o RELATORIO DE_PLANEJAMENTO
INICIAL- RPI contendo os seguintes elementos/instrumentos de planejamento:

22.1. Definicao da EAP (estrutura analitica de projeto) em conjunto com a CONTRATANTE
com foco para controle do prazo do empreendimento. Dividida em “pacotes” com tamanhos
adequados, visando a racionalizagdo do acompanhamento, controle, bem como o processo
de medicdo e pagamento.

22.1.1. Mesmo que inicialmente aprovada no RPI, podera ser solicitada pela Fiscalizagao, a
seu critério, a quebra ou aumento dos pacotes inicialmente definidos na EAP, de forma a
tornar mais eficiente os procedimentos de medigéo e pagamento.

22.2. Sequenciamento de todas as atividades necessarias a execucao do objeto contratual
com base no plano de ataque da obra e na sequéncia légica dos servigos;

22.3. Estimativa da duracdo de todas as etapas necessarias a execugdo do objeto
contratual, com base nos quantitativos e composicdes de servicos do orgamento e/ou
propostas de empresas especializadas;

22.4. A elaboragdo deste cronograma, pela Contratada, devera ser feita mediante
planejamento proprio, em fungao do “ataque” para o empreendimento, por ela idealizado, e
levando em conta os seus parametros de produtividade de equipamentos e mao de obra,
bem como maquinario disponivel. Os parametros indicados nas composicbes de custo
unitarios apresentadas pelo 6rgao sao apenas referenciais. Nesse sentido, nao caberao
quaisquer pleitos ou alegagdes futuras, durante a execugdo do contrato, no sentido de
justificar atrasos de etapas, em virtude de subdimensionamento de equipe ou equipamentos,
e que facam correlacdo com os parametros de produtividade existentes nas composicdes de
custo unitario.

22.5. O referido cronograma devera conter um nivel de detalhamento tal que se permita
conhecer todas as etapas/subetapas a serem executadas no empreendimento, devendo
estas estar correlacionadas, no minimo, com os ambientes ou elementos a que se referem
(ex: contrapiso interno; piso ceramico interno; instalagdes hidrossanitarias internas;
impermeabilizagao - coberta; testes da impermeabilizagdo — cobertura; etc.);

22.6. Este Cronograma devera quardar relacdo com o Cronograma fisico-financeiro
simples, apresentado pela Contratada durante o procedimento licitatério.

22.6.1. Nao podera haver diferencas de previsao de desembolsos mensais (periodo a
periodo) maiores que o previsto no cronograma fisico-financeiro simples, apresentado
pela Contratada na licitagao;

22.7. Na elaboracdo do aludido cronograma, deverdo ser consideradas as ligagdes
provisérias de energia elétrica, agua e esgoto do canteiro de obra, o mais cedo possivel, a
fim de permitir que haja tempo habil aos tramites necessarios junto as respectivas
concessionarias, sob pena de ser glosado o referido valor recebido;

22.8. O referido cronograma devera apresentar etapas especificas as atividades relativas
aos treinamentos de modo a orientar o Contratante e seus prepostos sobre os
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procedimentos para acionamento e desligamento dos diversos sistemas e
equipamentos que os compdem antes da entrega da obra, capacitando as equipes de
manutencao do CBMPA a operar os novos sistemas prediais a partir da ocupacgao
definitiva da obra de construg¢ao da Unidade Militar;

22.9. O cronograma devera prever também as etapas do processo referente a ligacao
definitiva de energia elétrica conforme os procedimentos e prazos da Concessionaria,
inclusive aquelas etapas de responsabilidade do 6rgao a fim de que a Fiscalizagao possa dar
as providéncias cabiveis em tempo habil;

22.10. O cronograma PERT-CPM inicial, apresentado com o RPI, devidamente aprovado
pela Fiscalizagido, servira como linha de base, cronologicamente estabelecida, conforme
calendario real, para a data de inicio da obra estabelecida no Ordem de Servigo - OS pela
Contratada.

22.10.1. A linha de base s6 sera modificada em situagbes previstas pela Lei 8.666/93 e
demais legisla¢des e regramentos pertinentes, mediante aprovacao da Contratante.

22.11. A Contratada devera organizar seu plano de execug¢ao de forma a garantir que as
condi¢cdes necessarias para realizagcao dos testes das instalacbes elétricas, civis, de
l6gicas e telefbnicas, automacdo predial, climatizacdo, e quaisquer outros sistemas que
demandem testes funcionais e de segurancga, estejam disponiveis quando da conclusao da
montagem das respectivas instalacoes, a fim de que tais testes possam ser realizados
atestando o funcionamento das instalagdes e permitindo a conclusao da etapa e medicao do
servigo, de acordo com o tépico Xlll deste Projeto Basico.

22.11.1. A execugéo dos testes devera figurar como etapa do cronograma PERTENCEM do
empreendimento, conforme definido neste topico, devendo a CONTRATADA planejar o
ataque dos servicos de forma a viabilizar a realizacdo dos aludidos testes imediatamente
(sempre que for possivel) apdés 30 dias e de acordo com o0s servigos executados e a
porcentagem prevista no cronograma fisico financeiro.

22.12. Quaisquer instalacdes finalizadas e testadas que necessitem nova intervencgao, por
quaisquer motivos, deverao ser retestadas;

22.13. A Contratada devera organizar seu plano de execugao de forma a evitar que outros
servigos interfiram com a qualidade, integridade e boa conservagao e limpeza de instalagbes
ja finalizadas, a fim de evitar retrabalho;

VIll.2. DO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

23. No que diz respeito ao acompanhamento e controle da obra, durante sua execugao, a
Contratada devera promover a atualizacdo dos instrumentos de planejamento definidos
(RPI), com a periodicidade MENSAL. Estas atualizacdes gerardo os Relatérios de
Planejamento Parciais — RPP.

23.1.Nos RPP’s deveréo ser atualizados todos os instrumentos definidos em VIIl.1, de forma
a sempre deixa-los refletindo a realidade do empreendimento, fisica e financeira;

23.2.0s RPP’s seréo utilizados como ferramentas auxiliares nos procedimentos de medi¢ao
e pagamento das etapas, como sera explicado no tépico CRITERIOS DE MEDICAO E
PAGAMENTO;

23.3.0s RPP’s serao encaminhados com os boletins de medicao e figurardo como condi¢ao
necessaria a aprovagao dos referidos boletins pela Fiscalizagao;

23.4.Caso a Fiscalizagao conclua, mediante analise e verificagdo em campo, que o RPP do
periodo nao reflete a realidade da obra, este sera devolvido oficialmente a Contratada para
que promova os ajustes necessarios, e indicados em documento oficial, paralisando, desta
forma, os procedimentos de aprovacido de medicdo e pagamento do periodo. Tal
paralisagao ocorrera sem 6nus para o CBMPA, porquanto constituira falta contratual por parte
da Contratada, sujeitando-a, inclusive as sangbes administrativas contratuais, nos termos
deste Projeto Basico;

23.5.0 cronograma integrado entregue mensalmente pela Contratada, constante no RPP,
ap6s aprovado pela Fiscalizacdo, figurara, para todos os efeitos, como o cronograma
contratual valido. Este documento técnico viabilizara a tomada de decisées do CBMPA.
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23.5.1. Os cronogramas PERT-CPM constantes nos RPP’s dever ser apresentados na
forma de GANTT de Controle, sendo alimentados com os dados atualizados da execucao
efetiva da obra, representando o previsto e executado, tendo como referéncia a linha de base,
conforme definida no item 21.10.

IX. DOS ADITIVOS DE PRECOS

24. O contrato, oriundo deste Projeto Basico, podera ser alterado nos casos previstos no
art. 65 da Lei n. © 8.666/93;

25. Ao longo da execugédo do contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo aditivo,
os custos unitarios dos itens acrescidos deverao seguir as seguintes orientagdes:

25.1. A formacgédo do preco dos aditivos contratuais contara com orgamento especifico
detalhado em planilhas elaboradas pelo 6rgao ou entidade responsavel pela licitagcao;

25.2. Em qualquer aditivo contratual, devera ser mantida a proporcionalidade da diferenca
entre o valor global estimado pela administracédo nos termos deste artigo e o valor
global contratado (MANUTENCAO DO DESCONTO PERCENTUAL GLOBAL).

25.2.1. Na hipotese de celebragcdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos
servigos, o preco desses servicos(Preco Proposto Pp) sera calculado considerando o custo
de referéncia (Cr) e a taxa de BDI de referéncia (BDIr) especificada no orgamento-base da
licitacdo, subtraindo desse preco referencial a diferenga percentual entre o valor do
orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo (desconto D), com vistas a
garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de
desconto ofertado pelo contratado, conforme a féormula Pp = Cr*(1+BDlIr)*(1-D).

25.3. Na hipdtese de celebracido de aditivos contratuais para incremento de servigos
inicialmente ndo previstos na planilha contratada, a formacao do preco para a nova avenca,
devera obedecer a seguinte metodologia:

25.3.1. Os custos unitarios terdo como limitador superior os dos seus correspondentes
obtidos por meio de planilha SEDOP ou SINAPI, em caso de existéncia;

25.3.2. Nas situagdes em que estas tabelas ndo contemplem os correspondentes técnicos
dos referidos servigcos, poderdao ser adotados aqueles disponiveis em tabela de referéncia
formalmente aprovada por 6rgao ou entidade da administragdo publica, incorporando-se as
composi¢cdes de custos (indices de produtividade de mao de obra e equipamentos; e
coeficientes de consumo de materiais);

25.3.3. Em qualquer uma das hipéteses constantes nos itens anteriores, acima descritos,
deverao ser utilizados como custo dos insumos (pedreiro, cimento, betoneira, etc.) das
composigdes de custo dos servigos, 0 menor dos seguintes valores:

25.3.3.1. Custos dos insumos constantes no sistema SEDOP/SINAPI;

25.3.3.2. Custos dos insumos constantes na proposta da contratada.

25.3.4. Em caso de inexisténcia de correspondentes aos servigos em nenhum dos sistemas
referenciais neste item elencados, de forma a fundamentar o custo proposto, deverao ser
apresentados, no minimo, trés propostas de precos de fornecedores;

25.3.5. De posse dos custos, aplicar-se-a o BDI da contratada, comum, a depender do caso,
nos termos da sumula n°® 253/2010 do Tribunal de Contas da Uni&o, para a formacgao do preco
unitarios dos servicos;

X. DA EQUIPE TECNICA RESIDENTE DA OBRA

26. Em virtude da natureza técnica do objeto deste Projeto Basico, a Contratada
(empresa isolada ou consoércio) devera apresentar a RELACAO DA EQUIPE TECNICA
RESIDENTE, até 5 dias apds a assinatura do contrato. A aludida relacdo deve elencar os
profissionais que serdo responsaveis pela conducao direta da obra, com as seguintes
quantidades minimas e atribuigbes:

26.1. Residente de Obras (01) — Engenheiro Civil ou arquiteto, encarregado pela area
operacional do empreendimento em auxilio ao Coordenador de Obras, tratando as “interfaces”
existentes entre as diversas especialidades, areas de atuacao e frentes de servico, cuidando
da comunicagdo entre a Fiscalizagdo do CBMPA e da equipe de execugédo e sua(s)

Pagina 17 de 62



subcontratada(s), além do bom andamento dos trabalhos, com qualidade, conforme
contratado, e dada a amplitude do projeto, com dedicacao exclusiva a obra, e caso seja
comprovada a falta de profissional sera assinado adito de valor com glosa dos valores
previstos a serem pagos a esse;

27. Para esses profissionais sera exigida experiéncia minima comprovada através de
atestados fornecidos por entidades publicas ou privadas devidamente visadas pelo CREA ou
CAU, conforme o caso, da regido onde os servigos foram executados, acompanhados pelas
respectivas Certiddes de Acervo Técnico (CAT), compativeis com os servicos de maior
relevancia técnica e de caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagdo, observadas as
especialidades, devendo serem apresentadas com a relacio indicada;

28. A Contratada devera apresentar a Fiscalizagdo, em até 10 (dez) dias Uteis apds a
assinatura do contrato, as Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) ou RRT de cada
um dos membros da equipe residente do empreendimento, conforme suas especialidades.
28.1. E importante enfatizar que nas citadas ART's ou RRT's devera ser especificado o
objeto da anotagado de responsabilidade técnica, delimitado detalhadamente o universo da
responsabilizacao, ndo sendo aceitas ART’s (ou RRT’s) com descri¢gdes genéricas, situacao
na qual ndo estara configurada a etapa de entrega das ART’s (ou RRT’s), incorrendo, assim,
a contratada, em falta contratual, sujeitando-a as sanc¢bes contratuais nos termos dos itens
contantes deste Projeto Basico;

29. Para efeito de analise da qualificagcao técnica da Equipe Técnica Residente, diante
da complexidade e vulto da obra, deverao ser apresentados, com a relacédo e nas condi¢oes
indicadas no item 26, acervo que comprove experiéncia profissional igual ou superior ao
disposto a seguir:

CARGO EXPERIENCIA EM OBRAS
Eng./Arq. Residente 3 (trés) anos
Profissional de Planejamento 3 (trés) anos

29. A exigéncia prevista na alinea anterior ndo se confunde com as obrigagdes relacionadas
com a fase de habilitagdo, motivo por que ndo ha violagao a proibigao de que trata o art. 39
do estadual n° 1974/JAN/2018, respeitando o preceitua o § 5° do art. 30 da Lei n° 8.666/93,
nem constitui obrigagdo da licitante, visando a sua habilitagcdo, trata-se de exigéncia a
contratada,

30. A eventual substituicao, no todo ou em parte, da Equipe Técnica Residente no decorrer
da execugao das obras somente sera admitida mediante prévia analise e posterior autorizacéo
por escrito da Fiscalizacdo, apds formalizacdo do pedido de alteracdo por parte da
Contratada, devendo ser substituido(s) por profissional(is) de perfil técnico equivalente ou
superior, mantidas as condi¢cdes de qualificacdo técnica, quando se tratar do responsavel
técnico detentor do acervo técnico profissional da contratada;

31. Mesmo que previamente aprovado pelo Contratante nas condi¢gdes anteriormente
definidas, a Fiscalizacdo pode a qualquer tempo solicitar a substituicdo no todo ou em parte
de quaisquer membros da equipe residente em caso desse (s) profissional (is) ndo estarem
desempenhando a contento as suas atividades, suas permanéncias serdo prejudiciais ao
ambiente salutar de trabalho ou que mantenha atitude hostil e ofensiva junto a qualquer dos
membros da Fiscalizag¢ao.

XI. DA SUBCONTRATAGAO
32. E vedada a subcontratacéo total dos servigos objeto deste Projeto Basico;
33. Podera ser permitida a subcontratacao parcial de outros servigos previstos neste Projeto

Basico, mediante comunicagdo prévia por escrito a Fiscalizacdo, sem prejuizo das
responsabilidades legais e contratuais assumidas pela Contratada perante o CBMPA, que
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exigira apresentacao prévia de documentagao comprobatdria das de sua habilitacao juridica,
regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria e a qualificacido técnica necessaria a execugao
da parcela da obra ou servigo, capacidades técnicas e econémico-financeira da empresa a
ser subcontratada, conforme segue:

33.1. A Contratada devera comunicar oficialmente a Fiscalizacdo do 6rgao quais servigos
serao objeto de subcontratacdo. Esta comunicacido devera ser efetuada com antecedéncia
minima de 15 dias, antes do inicio dos servicos correspondentes;

33.2. No citado documento devera estar contida a razado social e CNPJ das subcontratadas
€ mengao a parte da obra ou servigo que pretende subcontratar;

34. A eventual substituicdo de empresas subcontratadas ou quaisquer dos seus
profissionais durante a execugcdo dos servicos somente sera admitida por outro(s)
prestador(es) ou profissional(is) que detenha(m) as mesmas qualificagdes exigidas e por
motivos relevantes, justificada e demonstrada pela Contratada, condicionada ainda a
aprovacéao prévia do Contratante;

35. Os componentes da Equipe Técnica Residente da Contratada continuarao atuando
como responsaveis diretos pela direcio/coordenagado/acompanhamento da construcao da
edificagao perante a Fiscalizagcdo, bem como seus responsaveis técnicos pela execucao dos
servicos relativos a sua area de atuacao, ainda que executados por subcontratadas. A
Contratada sempre respondera direta e exclusivamente pela fiel observancia das obrigacoes
contratuais, bem como garantira na sua totalidade todos os servigos prestados pelas suas
subcontratadas, pelos quais € solidariamente responsavel, ndo cabendo quaisquer alegagdes
ou tentativas de isencdo de responsabilidade da Contratada pela acdo ou omissao de
subempreiteiras;

36. Fica expressamente vedada a subcontratacdo de sociedades empresariais que
possuam em seu quadro empregado ou qualquer outro profissional efetivo pertencente ao
quadro do CBMPA, ainda que na condi¢cdo de sécio ou acionista ou mesmo responsavel
técnico;

37. Mesmo que previamente autorizado pelo Contratante nas condi¢cdes anteriormente
definidas, a Fiscalizacdo pode a qualquer tempo solicitar a pronta substituicao da
subcontratada que porventura ndo esteja desempenhando bem as suas atividades. Também
podera ser indicada pela Fiscalizacdo do Contratante a substituicdo de quaisquer dos
prepostos da (s) subcontratada (s) a servigo da obra, caso esses demonstram despreparo
técnico ou dificultem o bom desenvolvimento dos servi¢os, sua permanéncia seja tida como
prejudicial ao ambiente salutar de trabalho ou que mantenha atitude hostil e ofensiva junto a
qualquer dos membros da Fiscalizac&o.

Xll. DOS PROCEDIMENTOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

38. Tendo em vista se tratar de contrato sob o regime de execuc¢ao do tipo empreitada por

preco unitario, os servicos serdao remunerados, mensalmente, conforme os servicos

medidos, previamente definidas na EAPA e cronograma fisico-financeiro Integrado,

conforme apresentado em planilha pela contratante.

38.1. O pagamento dar-se-a em moeda corrente (Real);

38.2. A periodicidade dos pagamentos sera mensal, para etapas do cronograma

COMPLETAMENTE EXECUTADAS;

38.3. As medi¢gdes devem ser acompanhadas da memdria de calculo, completa e contendo

todas as informagdes necessarias a compreensao e identificagao por parte da Fiscalizacao,

correspondente as relagbes das parcelas (etapas/subetapas) efetivamente concluidas,

conforme definidas no cronograma fisico-financeiro integrado. A memoaria de célculo devera

indicar de forma clara e inequivoca os servigos realizados de modo a permitir a identificagao

das parcelas executadas distinguindo-as das nao executadas.

38.3.1. Em nenhuma hipétese serdo realizados pagamentos sem a elaboragdo dos

instrumentos de planejamento inicial, definidos no capitulo correspondente deste Projeto

Basico.

38.3.2. O cronograma, conforme definido no capitulo VIII (PLANEJAMENTO), devera ser
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elaborado levando em consideracdo os critérios de medicdo e pagamento neste item
definidos;

38.4. Os servicos de Administracdo da obra (item 02.0 da planilha orcamentaria) seréo
remunerados com valor proporcional ao faturamento dos “servicos de obras civis”,
entendendo-se como tal o montante global ofertado pela Licitante.

38.5. Para as etapas de instalagoes hidrossanitarios e pluvial, de sistemas elétricos,
I6gicos/telefonicos, automacao predial, e equipamentos, deverao ser observadas as
seguintes regras:

38.5.1. Na execucédo de instalagBes elétricas, légicas e telefénicas e automacéo predial,
os servigos somente serdo considerados 100% concluidos apés a realizagédo e aprovagao dos
testes de funcionalidade aplicaveis, pois a mera conclusdao da montagem n&o garante o
funcionamento dos sistemas.

38.5.2. No caso das instalagdes elétricas de baixa tensdo serdo exigidos, pelo menos, o0s
testes e verificacdes finais prescritos pela NBR-5410/2004 no seu Capitulo 7.
38.5.3. Todos os testes deverdo ser executados a partir de procedimentos escritos e com

lista de verificacao (“check-list’) contemplando todos os itens verificados. Os procedimentos
deveréo ser elaborados pela Contratada e deverdo conter no minimo os seguintes itens:
38.5.3.1. Recomendagdes de seguranga para execugdo dos testes;

38.5.3.2. Inspecéo visual em conformidade com a NBR-5410/2004 item 7.2.3;

38.5.3.3. Continuidade dos condutores de protecdo e sistemas de equipotencializagao;
38.5.3.4. Resisténcia de isolamento da instalagao;

38.5.3.5. Teste funcional dos circuitos de forga, protecdo e comandos.

38.5.4. Os instrumentos de medicdo utilizados nos testes deverdo ser tecnicamente
adequados para cada tipo de teste executado e ter certificado de calibragdo dentro da validade
emitido por laboratdrio de calibragao acreditado pelo INMETRO rastreado pela Rede Brasileira
de Calibragao.

38.5.5. Os procedimentos de teste elaborados pela Contratada deverdo ser fornecidos a
Fiscalizagao para conhecimento e analise com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias a
sua realizacao;

38.5.6. Nao serdo aceitos testes que comprovem o funcionamento parcial de um sistema;
38.5.7. Nao sero aceitos testes sem o acompanhamento da Fiscalizacao;

38.5.8. A medicao de etapa relativa a execucido de servicos de instalagdes elétricas,
I6gicas e telefénicas e instalacées de ar-condicionado somente sera aprovada mediante
a apresentacao dos relatérios de testes e “check-lists” pertinentes aos sistemas em questao
com a assinatura e carimbo do Fiscal encarregado do acompanhamento;

38.5.8.1. ACONTRATADA devera racionalizar o plano de ataque/execucgédo destes servigos,
de forma a viabilizar a liberagao de “subsistemas” que permitam a realizagao dos referidos
testes e consequentemente pagamentos.

38.5.9. Na execugdo dos servigos de instalagdes hidrossanitarias, gas, climatizagao,
elétricas, CFTV, deteccao e combate a incéndio, controle de acesso, logicas e telefénicas e
central de ar-condicionado, quando, por quaisquer razdes nao _seja possivel realizar os
testes previstos, ou os testes demonstrem a necessidade de revisdo da instalagdo ou
substituicdo de algum componente, sera retida uma parcela de 30% sobre os valores dos
servigos correspondentes, sendo essa parcela somente paga apés a realizagao de testes que
atestem que os servigos foram bem executados e que 0s componentes elétricos,
equipamentos e sistemas funcionam de forma plena.

38.5.9.1. A execugdo dos testes devera figurar como etapa do cronograma do
empreendimento, conforme definido pela contratante, devendo a CONTRATADA planejar o
ataque dos servicos de forma a viabilizar a realizacdo dos aludidos testes imediatamente
(sempre que possivel) a conclusao das etapas correlatas;

38.5.10. A Contratada deve demonstrar a Fiscalizagdo o perfeito funcionamento dos
sistemas e a interagdo deste com respectivo quadro de comando e o sistema de automacao,
se houver.

39. As medicdes e posterior pagamento seguirdo os seguintes procedimentos, conforme
ilustrado no cronograma fisico-financeiro aprestado:
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39.1. Encaminhamento a Fiscalizacdo, do boletim de medi¢do, acompanhada das
memorias de calculo (em formato de planilha eletrbnica — excelé ou equivalente); dos
RPI/RPP’s correspondente aos periodos, e demais elementos e documentagoes necessarias.
39.2. A FISCALIZACAO analisara todo o material apresentado, emitindo parecer
conclusivo a respeito da sua adequabilidade das informagbes contidas, a luz das regras
estabelecidas neste Projeto Basico;

39.2.1. Em caso de conformidade do material apresentado, a Fiscalizagdo atestara o
boletim de medicido, asseverando que as quantidades constantes no referido documento
foram efetivamente executadas, em conformidade com os documentos técnicos,
disponibilizados juntamente com o instrumento convocatério, e suas atualizagbes, e o
encaminhard, juntamente com a documentagdo anexada a ele ao Gestor do Contrato,
designado para este fim pelo CBMPA,;

39.2.2. Caso contrario, a documentacao sera devolvida a Contratada para saneamento dos
problemas apontados.

39.3. Em seguida, todo o material referente a medigdo do periodo sera analisado pelo
Gestor do Contrato (ou Comissao Gestora), que:

39.3.1. Em caso de conformidade do material apresentado, autorizara a emissao da nota
fiscal pela Contratada, mediante comunicacgao oficial;

39.3.2. De posse da nota fiscal, o Gestor do Contrato a atestara, encaminhando-a a
Administracdo do CBMPA para que seja autorizado o pagamento e posterior liquidagdo da
despesa, que sera realizada em _até 10 dias, contados a partir do recebimento da nota
fiscal;

39.3.3. Em caso de ndo conformidade em algumas das pecgas analisadas, a documentagéo
sera devolvida a Fiscalizagao, para, promover o saneamento dos problemas apontados.
39.4. Em quaisquer das devolugdes por erro detectados nos elementos entregues
juntamente com a medicdo, o prazo para pagamento sera reiniciado, sem 6énus para o
Contratante;

39.5. A primeira medicdo devera obrigatoriamente ocorrer 30 (trinta) dias apés a data
de inicio da obra estabelecida no Ordem de Servico - OS; as demais medi¢gdes serao
feitas em periodo nao inferior a 30 (trinta) dias;

40. S6 serao pagos servicos totalmente executados e integralmente concluidos, conforme
projeto e planilha orcamentaria. Parcela (s) de servicos ou depédsito de
materiais/equipamentos em canteiro de obras ndo sera considerada como parametro
para_composicdo de percentual de pagamento (ex: evaporadores, condensadores e
elevadores, etc.);

41. As sobras, perdas, estoque de materiais na obra, quebras de unidades, ineficiéncia de
mao-de-obra e outros deverdo ser considerados na composi¢cao de custos unitarios da
Contratada, ndo sendo em hipdtese alguma considerados para fins de medigdo e pagamento
de servicos.

42. Nao serao considerados para fins de medi¢ao os pesos de parafusos, rebites, porcas,
pinos;

43. Nenhum pagamento efetuado pelo Contratante, a qualquer etapa da obra, isentara a
Contratada das suas responsabilidades contratuais, tampouco implicara em aprovagao
definitiva dos servigos executados, total ou parcialmente, respondendo a Contratada por
quaisquer imperfeigdes e incorre¢des porventura ndo detectadas a época do ateste das notas
ou ainda, pelo efeito retardado destas, surgido a posteriori.

44, Para o pagamento da PRIMEIRA FATURA, sera necessaria ainda a apresentacao,
pela Contratada, dos seguintes documentos:

44.1. Registro da obra no CREA ou CAU/PA, emitido antes do inicio da execugao dos
servigos, conforme disposto no artigo 3° da Resolucao n° 425/98 do CONFEA;
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44.2. Apresentacao das ART’s dos responsaveis técnicos pela execugdo da obra, nos
termos deste Projeto Basico;

44.3. Matricula da obra no INSS (CEl);

44.4. Apresentacao do Alvara de Construgao da obra;

44.5. Relacdo de Empregados locados na obra - R.E.

44.6. A ULTIMA FATURA de servicos ndo podera trazer valores pecuniarios inferiores ao
percentual correspondente a 5,0 % (Cinco por cento) do preco global da obra;

44.7. A emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, figura como condicdo
necessaria ao pagamento da ultima fatura do contrato. Todas as despesas associadas as
regras de medicdo e pagamento neste Projeto Basico definidas deverdo ser levadas em
consideracdo na elaboragao da proposta de preco da licitante, especialmente no que diz
respeito a construgdo do seu BDI. Nao cabendo, quaisquer alegacoes futuras, durante a
execucgao do contrato, de reequilibrio econémico-financeiro do contrato, sob a fundamentagao
de que tais despesas nao faziam parte da proposta apresentada. Procedimentos associados
ao processo de medi¢cao e pagamento dos servigos objeto deste Projeto Basico.

XIlll. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

45. Em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93, modificada pela Lei 8.883/94, o
objeto da presente licitacdo sera recebido, segundo a metodologia nos proximos itens
explicitados e indicados no fluxograma 1:

45.1. Comunicacao do término do servico/solicitaciao de vistoria

451.1. Executado o servico, estando o mesmo em condigcdes de ser recebido, a
CONTRATADA devera comunicar @ FISCALIZACAO, por escrito e dentro do prazo contratual,
a fim de que seja realizada VISTORIA para fins de Recebimento Provisoério.

45.1.2. A emissdo da comunicagdo acima referida fora do prazo contratual caracteriza
atraso, sujeitando a Contratada as penalidades cabiveis previstas neste Projeto Basico.

45.2. RECEBIMENTO PROVISORIO

45.2.1. Constatada a condi¢do de conclusdo do objeto através da VISTORIA, em até 15
(quinze) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da comunicacdo da
Contratada, a FISCALIZACAO OU COMISSAO FISCALIZADORA DA OBRA emitird o
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, o qual devera ser circunstanciado e
assinado por ambas as partes.

45.2.1.1. Nos termos do item 9.1.4 do Acdrddo n° 853/2013 — Plenario, do TCU, fica
terminantemente vedado o Recebimento Provisdrio da obra com pendéncias a serem
solucionadas pela construtora;

45.2.1.2. Em caso de constatagéo local da nao finalizagdo dos servigos e da existéncia de
parcelas ainda nao_executadas/fornecidas, ndo sera reconhecido o documento de
comunicagao do término do servico referido no item 45.1, o que implicara a nao emissao do
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, bem como a caracterizagéo de atraso,
caso ultrapassado o prazo previsto de conclusdo da obra. Porquanto servicos/parcelas nao
executadas ndo se configuram como pendéncias/ajustes necessarias a eventuais
correcoes de servicos/parcelas ja executadas.

45.2.1.3. Se porventura, durante a VISTORIA para o RECEBIMENTO PROVISORIO, a
Fiscalizagao constatar algum defeito ou incorre¢ao no servico prestado (pendéncias), a
CONTRATADA recebera notificagdo da FISCALIZACAO, contendo lista de pendéncias para,
as suas expensas, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no total ou em parte, o
objeto do Contrato. Indicando-se, na prépria notificagdo, prazo proporcional, com vistas ao
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atendimento das exigéncias efetuadas;

45.2.1.4. Em caso de constatagdo local da ndo finalizagdo dos servigos e da existéncia de
pendéncia a serem solucionadas, ndo sera reconhecido o documento de comunicagao do
término do servigo referido no item 45.1, o que implicara a ndo emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, bem como a caracterizacido de atraso, caso
ultrapassado o prazo previsto de conclusao da obra, contado a partir da ultima data contratual
prevista para o referido término.

45.2.1.5. Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a CONTRATADA
efetuara, dentro do prazo fixado, por escrito, comunicado a Fiscalizagao solicitando a
realizacdo de nova VISTORIA, o que nao a eximira das aplicagdes de eventuais penalidades
por atraso, conforme apontado no item 45.2.1.2 € 45.2.1.3;

45.2.1.6. Todos os testes de equipamentos (bombas, motores elétricos, equipamentos de ar-
condicionado, etc), instalagdes elétricas (quadros de distribuicdo, medicdo de comando,
circuitos terminais, etc.), instalagdes hidrossanitarias e pluviais, impermeabilizagdo, ou seja,
todos os sistemas ou dispositivos necessarios ao funcionamento do empreendimento e que
necessitem de testes de funcionamento, figurardo como condigdo necessaria a emissao do
Termo de Recebimento Provisdorio da Obra;

45.2.1.7. Apenas apds a inexisténcia de qualquer pendéncia, conforme anteriormente
abordado, nos servigcos e>'<ecutados, € que sera lavrado, pela Fiscalizacao, o TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA.

45.3. RECEBIMENTO DEFINITIVO

45.3.1. Durante o prazo de 90 (noventa) dias uteis, contados a partir da emissao do
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, sera observado o
funcionamento/produtividade dos equipamentos e/ou instalagdes.

45.3.1.1.E importante registrar que o servidor ou comissao de fiscalizacdo que participou da
lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, podera ou nao participar
da emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, ficando a cargo do
gestor do 6rgao;

45.3.1.2.0 recebimento da obra sera realizado por servidor ou comissdo designada pela
Administracao do CBMPA, para este fim.

45.3.2. Até a conclusdo deste periodo sera realizada nova VISTORIA, pela citada
comissao. E, na inexisténcia de vicios de qualquer natureza, constatando-se a adequabilidade
do objeto aos termos contratuais observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93, sera lavrado
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, por comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

45.3.2.1.Havendo indicagéo de novas pendéncias, a CONTRATADA sera comunicada para
efetuar as correcbes necessarias;

46. Saneadas as pendéncias, apdés nova comunicagao escrita da CONTRATADA, sera
efetuada VISTORIA FINAL e, apos a verificagdo da perfeita adequagao do servigo, sera
emitido, o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA recebimento provisério ou
definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou do servigo,
nem ético- profissional pela perfeita execucédo do contrato, dentro dos limites estabelecidos
pela lei ou pelo contrato;

47. Para a expedigéo do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do item 9.1.2 do
Acordao n°® 853/2013 — Plenario, do Tribunal de Contas da Unido a Contratada devera:

471. Entregar o “HABITE-SE” da obra;

47 .2. Apresentar a quitacao das obrigagdes trabalhistas da Contratada relacionadas com

0 pessoal empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e
FGTS;

47.3. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto
ao Cartorio de Registro de Imoveis;
47 4. Apresentar “as-built” dos projetos em DWG, bem como em versao impressa,
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devidamente assinada pelo profissional responsavel pela sua elaboragéao;

47.5.

F
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47.6.
47.7.

Comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua e telefone;
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FLUXOGRAMA 1. Procedimenios associados de recebimento de cbra, objeto desde projeto basico.
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Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando a obra (quando couber);

Atender ao estabelecido no topico GARANTIA DA OBRA, deste Projeto Basico,
principalmente quanto a entrega dos documentos elencados.

XIV. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO
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48. O gestor de contrato (ou Comissao Gestora) sera o representante da Administragao
designado para acompanhar a execugcdo da avenga. Sera nomeado, mediante portaria
especifica, tendo como funcéo verificar o fiel cumprimento, pela contratada, das condi¢cdes
pactuadas com a Administragdo, definidas neste Projeto Basico e demais documentos e
anexos do Edital de licitagao, bem como registrar todas as circunstancias que influenciam na
execucao do objeto, sendo subsidiado, no que tange ao controle técnico do escopo do
empreendimento, pela Comissao de Fiscalizacao;

49. O acompanhamento e fiscalizagdo da execugao técnica das obras objeto deste Projeto
Basico serao realizados por uma Comissao de Fiscalizagdo, especialmente designada para
esse fim pelo CBMPA, que subsidiara o Gestor do contrato no que tange o fiel cumprimento
das obrigagBes contratuais, por parte da contratada. Esta Comissdo serd composta por
servidores do quadro do proprio 6rgao, lotados no Se¢ao de Engenharia ou ndo, subsidiados,
quando necessario, pela assessoria juridica, setor de controle interno, e em outras areas, a
critério da Administracao, permitida a contratacido de terceiros para assisti-la e subsidia-la de
informacdes pertinentes a essa atribuigcdo, observando o contrato e os demais documentos
que o integram.

49.1. A depender do porte da obra, o fiscal ou comissao de fiscalizacdo podera acumular as
funcdes de fiscalizacdo e gestdo do contrato, o que sera previamente definido na aludida
Portaria de nomeacao.

50. A Fiscalizacao tera poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive
rejeitando servigos que estiverem em desacordo com os projetos, Normas Técnicas da ABNT
e com a melhor técnica consagrada pelo uso, ficando a CONTRATADA obrigada a assegurar
e facilitar o acesso da Fiscalizacdo aos servicos e a todos os elementos que forem
necessarios ao desempenho de sua missao, solicitando a CONTRATADA e seus prepostos,
ou até mesmo da Administracao, tempestivamente, todas as providéncias ao bom andamento
da execucéo do servigo, devendo ainda:

50.1. Promover as avaliagdes dos servigos realizados, observado o disposto nos
Cronogramas;

50.2. Dirimir as duvidas que lhe sejam apresentadas pela Contratada a respeito dos
projetos apresentados;

50.3. Transmitir, por escrito, as instru¢des sobre eventuais modificagdes de projetos que
porventura venham a ser implementadas, assim como as alteragbes de prazos e
cronogramas.

50.3.1. Quaisquer modificagbes pleiteadas pela Contratada deverdo ser
obrigatoriamente submetidas a Fiscalizagao para conhecimento e repasse ao autor do projeto
para analise, autorizacdo e detalhamento das alteracbes, se for o caso. Nao serao
conhecidas, tampouco autorizadas, quaisquer consultas efetuadas pela Contratada
diretamente aos projetistas responsaveis pela elaboragado das pranchas referentes a obra de
construcao da Unidade Militar que ndo obedegam a estas regras, configurando-se tal situagao
em alteracdo de projeto a revelia da Fiscalizacdo, passivel de aplicacdo de penalidade
contratual.

50.4. Decidir quanto a aceitacdo de material “similar“ao especificado, sempre que
ocorrer motivo de forga maior;

50.5. Exigir o cumprimento integral dos projetos, detalhes, especificacdes, normas
técnicas da ABNT e outras normas oficiais porventura aplicaveis;

50.6. Rejeitar, quando tiver conhecimento, qualquer servico executado,
equivocadamente ou em desacordo com projetos, especificagdes, memoriais e Caderno de
Encargos ou ainda, com as determinagdes exaradas da Fiscalizagdo em consonancia com as
orientagdes prestadas pelo (s), autor(es) do projeto.

50.6.1. Na hipotese em que o servigo rejeitado faga parte de uma etapal/parcela do
cronograma que ja tenha sido medida e paga pela Fiscalizagao, sera fixado, por esta, um
prazo para corregao e/ou refazimento do aludido servigo, bem como:

50.6.1.1  Promovida a glosa, na medi¢ao subsequente, da parcela financeira associada a
esta despesa, até o refazimento do servigo, mediante utilizagado do mesmo indice adotado na
clausula de reajuste, do Edital;
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50.6.1.1.1 Em caso de ndo refazimento do servico rejeitado, mediante solicitacdo da
Fiscalizacdo, além da glosa anteriormente indicada, sera aplicada a penalidade correlata,
indicada no item (DAS SANCOES), deste Projeto Basico.

50.7. Solicitar que seja refeito qualquer servigo recusado pela Fiscalizagdo, de acordo
com as Especificagdes constantes deste Projeto Basico;
50.8. Anotar, no Diario de Obras, os eventos relevantes relacionados com a execucao

dos servicos objeto do contrato que venham ao seu conhecimento, determinando a
Contratada, de imediato, por intermédio do mesmo documento, o que for necessario a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados; as decisbes e providéncias que
ultrapassarem a competéncia da Fiscalizacdo do Contrato deverdo ser solicitadas a
autoridade competente, em tempo habil, para ado¢cado das medidas cabiveis;

50.9. Exigir exata correspondéncia dos trabalhos com os projetos, detalhes e as
especificagdes;

50.10. Exigir da Contratada o emprego de materiais de primeira qualidade que atendam as
exigéncias contidas nas normas especificas para execu¢ao dos servigos objeto do contrato,
em especial as normas técnicas da ABNT;

50.11. Exigir a realizacdo de todos os servicos com excelente acabamento, de acordo com
projetos, especificagdes, Memorial Descritivo, Caderno de Encargos e normas técnicas da
ABNT;

50.12. Solicitar a Contratada, quando tenha conhecimento, a substituicido de qualquer
material ou equipamento cujo uso seja prejudicial ao servigo objeto do contrato;

50.13. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicio de empregado da
Contratada (ou de empresas subcontratadas) que seja considerado inconveniente a boa
ordem, que demonstre incapacidade técnica, que perturbe, ameace, utilize palavras de
baixo caldo e impeca a acao da fiscalizacdao, que ndo acate as suas determinagcdes ou
que nao observe as normas internas do Contratante;

50.14. Comunicar a Administracdo, em tempo habil e por escrito, as falhas cometidas pela
Contratada que impliqguem atraso ou descumprimento contratual, bem como a necessidade
de acréscimo ou supressio de servigos, para adogdo das medidas cabiveis;

51. A Fiscalizagdo tera ainda plenos poderes para sustar qualquer servigo que nao esteja
sendo executado dentro das especificagdes de projeto e dos termos do Contrato sempre que
tal medida se faga necessaria, comunicando circunstanciadamente os fatos a Administracao
para adocao de providéncias, conforme o caso. Podera ainda solicitar a substituicao de
QUALQUER funcionério que represente a CONTRATADA, caso seja entendido que a sua
presenca durante a execugao da obra ndo esteja contribuindo para o seu bom andamento.
52. A FISCALIZACAO se reserva ao direito de rejeitar qualquer equipamento ou material
que tecnicamente ndo deva ser instalado ou empregado. A aceitagéo pela FISCALIZACAO
de qualquer material ou servico ndo eximira a CONTRATADA da total responsabilidade sobre
toda e qualquer irregularidade porventura existente, respeitando-se os prazos de garantia.
Tratando-se de produtos de procedéncia estrangeira, a Fiscalizacdo podera exigir da
Contratada a apresentacao dos documentos relativos a sua importagao, no prazo maximo de
10 (dez) dias contados da entrega dos equipamentos e materiais;

53. O CBMPA reserva-se ao direito de realizar fiscalizacdo da obra a qualquer momento,
sem aviso prévio, devendo o acesso ser permitido a qualquer componente da equipe de
fiscalizagdo. Todos os servigos contratados estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita
fiscalizagdo do CBMPA, sem prejuizo da plena responsabilidade da Contratada perante este
ou terceiros.

53.1.A Contratada devera também estar preparada para a fiscalizacdo de outros érgaos
competentes, cumprindo e responsabilizando-se pelo n&do cumprimento de todas as normas
vigentes.

54. Em todas as ocasioes em que for requisitada, a Contratada devera através de seus
representantes se apresentar as convocagdes da FISCALIZACAO em seus escritorios ou no
canteiro. Cabera a FISCALIZACAO especificar no ato da convocagdo os assuntos que serao
tratados, cabendo a CONTRATADA o 6nus ocasionado pelo ndo atendimento da convocacéo.
55. Constatado, a qualquer tempo pela Fiscalizagdo que o rendimento da Contratada na
execugao dos servigos nao corresponde ao Cronograma apresentado e nao atendera aos
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prazos da obra, no todo ou por etapas, podera ser solicitado pelo Contratante reforco de méo
de obra e equipamentos, inclusive com jornada extra-ordinaria noturna, de maneira a
cumprir convenientemente com o quanto avencado, sem 6nus adicionais ao CBMPA;

56. A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a Contratada da
integral responsabilidade pela execugéo do objeto do contrato.

XV. CONDIGCOES GERAIS

57. Para fins deste Projeto Basico e da contratagdo da obra em comento, deverdo ser
observados, no que couberem, os termos da Instru¢do Normativa n° 01/2010/MPOG/SLTI,
em especial os seus critérios de sustentabilidade, do Decreto n° 5.975, de 2006, da Portaria
n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente

57.1. A dispensa de empregado na condicdo estabelecida no art. 36 do Decreto n°
3.298/1999, quando se tratar de contrato por prazo determinado, superior a noventa dias, e a
dispensa imotivada, no contrato por prazo indeterminado, somente podera ocorrer apos a
contratacdo de substituto em condicbes semelhantes.

58. Todas as especificagdes técnicas dos materiais e servigos objeto deste Projeto Basico
estdo consolidadas nos Projetos, Especificagdes, Planilhas, Memoriais Descritivos e Caderno
de Encargos, que se encontram anexos em midia eletrénica e sdo parte integrante deste;
59. Serao aceitos somente materiais que atendam todas as especificagdes técnicas
indicadas, considerando que quaisquer indicacbes de marca e modelo que possam
eventualmente constar do projeto figuram apenas como referéncia técnica. Poderdo ser
empregados materiais de modelo e fabricante distintos dos indicados em projeto desde que
sejam aprovados previamente pela CONTRATANTE, que levara em conta a equivaléncia
técnica, estética, qualidade do material, bem como o prego de mercado.

60. Os materiais empregados deverdo obedecer as normas da ABNT. Na auséncia ou
omissao da normatizagao nacional, serdo adotadas as normas internacionais cabiveis que
melhor se adequarem as necessidades técnicas da obra, submetendo-se previamente a
apreciacdo da Fiscalizacdo. Normas técnicas estrangeiras s6 sao adotadas quando ndo
existem nem normas brasileiras, nem normas internacionais aplicaveis;

61. Além das normas técnicas, a aplicacdo dos materiais, componentes, equipamentos e
produtos empregados na obra deverdo seguir as recomendagdes técnicas e manuais dos
respectivos fabricantes;

62. Nao serdo aceitos quadros elétricos, quadros de automacdo, forca ou comando
montados de forma artesanal no canteiro de obras. Todos os quadros deverao ser fornecidos
fabricados e ensaiados de acordo com as normas ABNT pertinentes e sujeitos aos Testes de
Aceitacao em Fabricas aplicaveis.

63. Todas as medidas necessarias a realizagcao dos servigos deverao ser conferidas no
local. Sera sempre empregado o Sistema Internacional de Unidades (Sl), devendo ser
utilizado em todos os documentos, sejam técnicos, administrativos ou financeiros;

64. Todas as marcas aqui especificadas serdo referenciais dos materiais a serem
utilizados, admitindo-se, entretanto, eventuais alteracbes das especificagdes com aprovagao
expressa do CBMPA que, no caso, exigira a substituicao destes por outros comprovadamente
similares em preco e qualidade. Serdo considerados como similares dois materiais que
desempenham idéntica funcdo construtiva e apresentem as mesmas caracteristicas
técnicas e estéticas indicadas pelo CBMPA.

65. Nos casos em que o projeto indicar a utilizagdo de materiais, componentes ou
equipamentos de desenho personalizado ou de fabricagao fora de série e existir no
mercado, produtos com equivaléncia técnica e funcional de fabricagao padronizada ou
em série, a CONTRATADA podera propor a substituicao dos mesmos por estas opgoes
de mercado desde que tal substituicido seja previamente submetida a aprovacgao da
Fiscalizagao e que se observe o estabelecido nos itens acima, em especial no item 63.
66. Considera-se sempre que a Contratada dispde da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgédo necessarios, suficientes e
adequados a execugao dos servicos para a realizacdo do objeto, os quais devera mobilizar e
empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento do contrato. Nao cabera qualquer pleito
de alteragcdo dos valores contratados pela substituicdo de métodos e meios de produgao
incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
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requeridos.

67. O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com a obra sera
sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da Fiscalizagado do CBMPA.

68. Para a execugao dos servigos previstos devera ser observado o seguinte:

68.1. Os servicos deverao ser realizados obedecendo estrita e integralmente os projetos
fornecidos pela CONTRATANTE, a fim de que sejam respeitados os objetivos e conceitos de
engenharia, sejam eles aspectos funcionais, técnicos ou econémicos.

68.1.1.Entende-se como projeto os desenhos, especificacdes técnicas e outros documentos
afins, que indiquem como os servigos devam ser executados;

68.1.2.Nenhuma alteracao podera ser feita nos projetos em vigor sem aprovacao prévia, por
escrito, da CONTRATANTE, através de sua FISCALIZACAO, incorrendo em grave infragao
contratual a ndo observancia desse procedimento. Os casos omissos deverao ser objeto de
prévia aprovagéo da FISCALIZACAO.

69. A CONTRATADA serao fornecidos os projetos (memoriais, especificacbes
técnicas, desenhos, etc), por meio digital, e as instru¢des, por escrito;

70. Respeitadas as disposicdes precedentes, a CONTRATADA devera se ater
estritamente aos desenhos e especificagbes que l|hes serdo encaminhados pela
FISCALIZACAO;

71.  As presentes recomendacgdes poderdo ser completadas por instrucbes particulares
para cada caso, emanadas da Fiscalizacao;

72.  Os equipamentos necessarios a execugao dos trabalhos deverao ser providenciados
pela CONTRATADA sob sua exclusiva responsabilidade, conforme segue:

72.1. O numero de equipamentos de cada categoria devera ser sempre proporcional a
quantidade de servigo a executar, de acordo com os prazos previstos no cronograma fisico-
financeiro integrado, conforme definido no item CORRESPONDENTE (PLANEJAMENTO).
72.1.1.Quando comprovado pela Fiscalizacdo, mediante analise do referido cronograma
associada a observacbes de campo, a possibilidade de ndo cumprimento da etapa/parcela
prevista para o periodo, a esta, reserva-se o direito de notificar a Contratada no sentido de
aumento da quantidade de equipamentos destinados a execugao do servigo;

72.1.2.Todas as despesas associadas ao citado incremento, mesmo que realizado em
jornadas noturnas, serao arcadas pela Contratada, nao podendo, assim, ser objeto de aditivos
de prazo e valor por parte da contratada;

72.1.3.0 nao atendimento do quanto solicitado pela fiscalizagao, sujeitara a contratada as
sangdes contratuais, nos termos do item correspondente deste Projeto Basico.

72.2. A CONTRATADA devera providenciar todos os equipamentos, devendo estar em
perfeito funcionamento.

XVI. DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAGAO

73. Eventuais discrepancias entre projetos, especificagdes, memorial descritivo, caderno de
encargos e planilha orgamentaria deverao ser objeto de questionamento por parte dos
licitantes;

74. Durante a execucao das obras, eventuais discrepancias porventura identificadas pela
Contratada deverao ser submetidas oficialmente a Contratante para analise e interpretacao.

XVIl. GARANTIA DA OBRA

75. A Contratada é obrigada a fornecer como condigdo para recebimentos provisério e
definitivo da obra os seguintes documentos e garantias abaixo, referentes ao seu parque de
equipamentos:

75.1. Manuais de operagdo e manutencao e garantia originais dos fabricantes de todos os
equipamentos instalados na obra em meio digital e cépias em papel. Por equipamento
entendem-se todos os principais elementos dos sistemas elétricos, sistemas de climatizacao,
sistemas de automacéao predial, seguranga, rede logica/telefénica (bombas centrifugas, ar-
condicionado, motores, etc.) e tudo mais quanto for importante para a adequada gestéao das
instalacdes ao longo de sua vida util;

75.2. Relagao completa de itens sobressalentes dos equipamentos instalados organizados
conforme o sistema de que fazem parte, incluindo pelo menos as seguintes informacgoes:
75.2.1. Fabricante;
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75.2.2. Modelo;

75.2.3. Cddigo de identificagao do fabricante original (“part- number”);

75.2.4. Quantidade instalada;

75.2.5. Quantidade recomendada para um ano de operagao, conforme orientagées do
fabricante.

75.3. Manuais de utilizagao e manutencao do imével, contemplando instru¢des de uso e
operacdo, recomendacdes de segurancga, conservagao, manutengéo preventiva, corretiva e,
quando aplicavel, preditiva, em conformidade com as caracteristicas do projeto,
procedimentos de manutencido especificos para os elementos construtivos especiais do
imovel (estruturas metalicas, impermeabilizagcdes, componentes elétricos, etc.). Salienta-se
que tais manuais sao distintos daqueles fornecidos pelos fabricantes dos
equipamentos. Os manuais aqui tratados dizem respeito ao funcionamento dos
sistemas obtidos a partir da combinagdao de todos os materiais e equipamentos
fornecidos e integrados através do projeto executado. A competéncia para elaboragéo de
tais documentos é, portanto, do construtor. Tais manuais devem contemplar todas as
disciplinas e devem ter seu conteudo estruturado de forma légica e de facil consulta, incluindo
indice tematico e indice remissivo;

75.4. Em todos os casos aplicaveis, relatéorios de comissionamento, ensaios, testes e
certificados de conformidade dos equipamentos pertinentes; Certificados de garantia dos
fabricantes dos equipamentos;

75.5. Descritivos funcionais e diagramas légicos dos sistemas de automacgao predial
em conformidade com as normas pertinentes ao tema;

75.6. Aplicativos proprietarios para interface de operagéo e programacgao de todo e qualquer
equipamento microprocessado programavel ou configuravel que faca parte dos sistemas e
instalagcdes do imovel, bem como seus manuais de usuario;

75.7. Copia back-up dos programas e configuragdes das aplicagdes de usuario de todos os
equipamentos programaveis, configuraveis ou parametrizaveis através de interface digital,
bem como quaisquer componentes de hardware necessarios para conectar e acessar tais
equipamentos, inclusive eventuais chaves de hardware, quando aplicavel;

75.8. Sobre esse rol de equipamentos e sem prejuizo do quanto acima estabelecido, a
Contratada devera promover treinamentos de modo a orientar o Contratante e seus
prepostos sobre os procedimentos para acionamento e desligamento dos diversos
sistemas e equipamentos que os compoéem antes da entrega da obra, capacitando as
equipes de manutencdo do CBMPA a operar os novos sistemas prediais a partir da
ocupagcao definitiva da obra de construgao da Unidade Militar.

75.8.1.Estao incluidos nesse escopo aulas tedricas e praticas com simulagdao de
situagcoes reais em campo, ministradas pelos responsaveis técnicos pela montagem e
instalacao de cada sistema isoladamente;

75.8.2. Tal atividade devera constar como uma etapa/atividade do cronograma PERT-
CPM desde a primeira versao do RPI, nos termos do tépico correspondente.

75.8.3. Esse treinamento deve ter carga horaria compativel com o nivel de complexidade e
integracédo entre os sistemas instalados, objeto dessa capacitagdo, devendo seu conteudo
programatico (teérico e pratico) ser previamente submetido a Fiscalizagdo do CBMPA pela
Contratada para aprovagao, estando sujeita a eventuais ajustes com o objetivo de garantir
que o conteudo inicialmente proposto contempla todos os sistemas que, a critério do
Contratante, sejam necessarios para que essa capacitagdo prévia possa garantir a
operacionalizagao segura dos sistemas;

75.8.4. Alguns dos treinamentos necessarios poderéao vir a ser ministrados pelos fabricantes
dos equipamentos. Outros deverao ser necessariamente elaborados e ministrados pelo
“integrador” dos sistemas, uma vez que a funcionalidade depende da forma como os
equipamentos sdo combinados para desempenhar fungbes especificas.

76. De acordo com 618 da Lei 10.406/2002 (Cédigo Civil) c/c art. 69 da Lei 8.666/1993 e
art. 12 da Lei 8.078/1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), a Contratada garantira toda a
obra pelo prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, contado a partir da data aposta no Termo de
Recebimento Definitivo, prazo no qual se compromete a reparar todos os vicios constatados
pelo CBMPA.
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XVIIl. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

77. Obriga-se 0o CONTRATANTE a:

77.1. Emitir o Ordem de Servigo - OS, no qual sera estabelecida a data de inicio para a
realizacao dos servigos do objeto deste Projeto Basico;

77.2. Colaborar com a CONTRATADA quando solicitada, no estudo e interpretacao das
especificagdes dos servigcos e obras a executar;

77.3. Notificar por escrito a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou
irregularidades porventura verificadas na execug¢ao do contrato;

77.4. Atestar, apds aprovacao do boletim de medi¢do pela Fiscalizagdo do Contrato, o(s)
documento(s) de cobranca para efeito de pagamento, que somente ocorrera apos
autorizagao do Ordenador de Despesa;

77.5. Proporcionar as condi¢cdes para que a Contratada possa cumprir satisfatoriamente o
objeto do contrato;

77.6. Proceder a publicagdo resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na
Imprensa Oficial, condicao indispensavel para sua eficacia;

77.7. Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execugéo do
contrato as instalagées onde os mesmos serdao executados;

77.8. Designar Fiscalizac&o para vistoriar a execugao técnica dos servigcos e acompanhar o
atendimento as exigéncias estabelecidas no contrato;

77.9. Acompanhar e fiscalizar por intermédio do Fiscal ou Comissdo de Fiscalizagao
designada o cumprimento do objeto do contrato.

XIX. OBRIGAGOES DA
CONTRATADA

78. Sem prejuizo de outros encargos previstos no Edital, decorrentes da lei e deste Projeto
Basico, constituem obrigagdes especificas da CONTRATADA:

78.1. Todas as obrigacdes pertinentes a area de planejamento da obra, contidas no topico I1X
(DO PLANEJAMENTO), deste Projeto Basico;

78.2. Observar, quando couber, o quanto contido na Lei n° 12.305/10 que Instituiu a Politica
Nacional de Residuos Soélidos (PNRS), estabelece, dentre os objetivos, a prioridade, nas
aquisi¢cdes e contratagdes governamentais, para produtos reciclados e reciclaveis, e bens,
servicos e obras que considerem critérios compativeis com padrées de consumo social e
ambientalmente sustentaveis;

78.3. Entregar relatérios de controle tecnoldgicos mensais, contendo todas as informacgdes e
laudos, devidamente assinados pelos profissionais responsaveis.

78.3.1. Deverao ser apresentadas as ART’s dos profissionais responsaveis pelos controles
tecnolégicos de sua competéncia;

78.3.2. Deveréo ser realizados controles tecnoldgicos para todos os elementos estruturais em
concreto estrutural, etc;

78.3.3. Os laudos devem apresentar condicbes de rastreabilidade, indicando a que
elemento/etapa e prédio a que se referem.

78.4. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que
necessitar em todos os niveis de trabalho para execu¢ao das obras e servigos, correndo por
sua conta exclusiva todos os encargos e obrigagdes de ordem trabalhista, previdenciaria,
acidentes do trabalho e seguros, bem como de quaisquer despesas judiciais ou extrajudiciais
que lhe venham a ser imputadas, inclusive em relagao a terceiros, decorrentes de acao ou
omissao dolosa ou culposa de seus prepostos;

78.5. Manter no local da obra em regime de dedicagao exclusiva e/ou nao frequéncia definida
neste Projeto Basico, que trata o item CORRESPONDENTE — DA EQUIPE TECNICA
RESIDENTE DA OBRA, deste Projeto Basico, devidamente credenciados para receberem,
como representantes da Contratada, ordens de execugéo, darem andamento as providéncias
nelas contidas ou delas decorrentes e tudo mais necessario a boa execugéao dos trabalhos
objeto deste contrato.

78.5.1. Os referidos profissionais somente poderao ser substituidos por outros de experiéncia
e qualificagdo técnico-profissional equivalente ou superior, mediante prévia autorizacao

Pagina 30 de 62



escrita da CONTRATANTE.

78.6. Reforcar a sua equipe de técnicos, se ficar constatada a insuficiéncia dos mesmos para
permitir a execucdo dos servicos dentro dos prazos previstos, sendo vedado o pleito de
reajuste ou reequilibrio de precgos pela Contratada por for¢a dessa situagao;

78.7. Encaminhar a Fiscalizacdao do CBMPA listagem contendo nome completo, nimero do
documento de identidade e profissao/funcdo dos seus empregados alocados na obra,
providenciando de pronto suas atualizagdes, sempre que solicitado.

78.8. Afastar, dentro das 24 (vinte e quatro) horas seguintes a data e horario de
recebimento da notificagdo o preposto, mestre, operario ou qualquer outro do seu quadro
de pessoal, ainda que pertencente a subcontratadas, cuja conduta e/ou permanéncia no
servigo seja julgada desabonadora ou inconveniente ou ainda, que perturbe, ameace, dificulte
ou impeca a atuacao da fiscalizacdo do CONTRATANTE, providenciando sua substituicdo em
até 48 (quarenta e oito) horas apds ser notificado.

78.8.1. O disposto neste inciso ndo podera, em hipotese nenhuma, servir como justificativa
para eventuais atrasos na execugao dos servigos.

78.9. Providenciar a colocagdao em tempo habil, a critério da CONTRATANTE, de todos os
materiais e equipamentos necessarios ao andamento dos servicos e obras dentro da
programacao prevista; A Contratada devera fornecé-los, além de todos os materiais, mao de
obra especificada, supervisdao, administracao, equipamentos, ferramentas, transporte vertical
e horizontal, carga e descarga de materiais, testes de qualidade de materiais e servigos e tudo
0 mais que for necessario para a perfeita execugcado e completo acabamento da Obra;

78.10. Devera ser implantado pela contratada um diario de obras para a obra. Que devera
ser mantido permanentemente atualizado, e onde serdao anotadas, diariamente, as ordens,
observagbes e informacdes da FISCALIZACAO e da CONTRATADA. O diario de obras
devera ser aberto oficialmente na data de inicio da obra estabelecida no Ordem de Servigo -
OS, sendo nele registrados todos os fatos que ocorrerem desde essa data. Permitting o
acesso sempre que solicitado pela Fiscalizacao;

78.10.1. Devendo conter o nome da CONTRATADA e da CONTRATANTE, bem como
o numero do Contrato com a data do inicio das obras, e devera ser preenchido diariamente
contendo as informacgbes sobre o andamento da obra, a indicacdo de quais servicos estao
sendo executados, a quantificacdo do pessoal que esta trabalhando na obra (efetivo real e
efetivo previsto), além de outras informagdes gerais;

78.10.2. Cabera ao Responsavel Técnico, Coordenador de Obras ou
Engenheiro/arquiteto Residente da Contratada o seu preenchimento. Xerocando e assinando,
trés vias, dando ciéncia e disponibilizando-as a Fiscalizac&o, que as assinara, retendo duas
vias, para seu controle e arquivo, ao fim de cada semana de trabalho, entregue na Segunda-
Feira subsequente a fiscalizacao

78.10.3.  No diario de obras deverao ser registradas pelo gerente da CONTRATADA:
78.10.3.1 As decisdes de reunides de planejamento/programacodes periodicas;

78.10.3.2 As tarefas e servigos a serem executados;

78.10.3.3 Os fatos importantes quanto a chegada de material, aumento do efetivo, etc;
78.10.3.4 Liberagao de servicos;

78.10.3.5 Acidentes e assuntos de segurancga;

78.10.3.6 Atrasos e providéncias para manter o prazo previsto para o término do servico;
78.10.3.7 Os servigos previstos que nado foram executados, explicando os motivos e
propondo providéncias para solucionar o problema;

78.10.3.8 Documentos recebidos ou nao recebidos, providenciados ou nao providenciados;
78.10.3.9 Pleitos: servicos adicionais complementares ou extras que gerem aditivos
contratuais de prazo e preco;

78.10.3.10 Outros fatos relevantes, bem como demais solicitagbes contidas neste Projeto
Basico.

78.11. Providenciar as liberagbes provisorias, definitivas e necessarias junto ao Corpo de
Bombeiros, CELPA, Cosanpa, Prefeitura Municipal, Orgéos Fiscalizadores, CREA, CAU, etc;
78.11.1. Imediatamente apds a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera
promover a solicitacdo do ALVARA DE CONSTRUCAO junto & Prefeitura Municipal local.
Devendo ser enviado a CONTRATANTE a comprovacgao da solicitagdo, com envio de cépia
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do protocolo, até 10 dias apds a assinatura do contrato.

78.12. Garantir durante a execugao das obras e servigos a seguranca das mesmas, de todo
0 pessoal envolvido e a protecdo dos servicos executados até a efetiva entrega a
CONTRATANTE;

78.13. Remover diariamente o entulho e detritos acumulados no local, promovendo a limpeza
da obra, providenciando o transporte periédico dos mesmos para local apropriado e
autorizado pelo Poder Publico;

78.14. Proceder, no final da obra, a recomposic¢ao do terreno, demolicdo das construgées do
canteiro, limpeza e remog¢ao de todo o material indesejavel;

78.15. Quantificar, para fins de pagamento das medigdes mensais, apenas 0s servicos
totalmente executados, observado o quanto disposto no item correspondente, deste Projeto
Basico;

78.16. Manter e conservar a obra, instalagbes e equipamentos enquanto nao ocorrer uma das
seguintes condi¢des: a ocupacdo do imével por parte do Contratante ou o recebimento
definitivo;

78.17. Manter nas dependéncias do canteiro, até a expedi¢gdo do Termo de Recebimento
Definitivo, equipe técnica objetivando a solugéo das imperfeicoes verificadas pela Fiscalizagao
do Contratante;

78.18. Providenciar a limpeza das areas internas e externas a todos os prédios e entre eles,
inclusive todos os pavimentos de garagem, devendo o empreendimento ser entregue
completamente em condi¢des de uso;

78.19. Entregar a obra com as instalagdes definitivas em perfeitas condi¢cdes de uso, limpas,
testadas e aprovadas pelo Contratante, devendo providenciar apoés relatério de verificacédo e
vistoria feitos pela Fiscalizagao do Contratante todas as correcdes necessarias a solugao das
irregularidades apontadas;

78.20. Empregar cada material a ser aplicado na obra observando o seu fornecimento por um
unico fabricante e mesmo modelo, tanto quanto possivel, evitando possiveis
incompatibilidades e objetivando a padronizagdo de toda a obra, racionalizando
especificagbes e contribuindo para facilitar a aquisicdo futura de sobressalentes para
realizacdo das manutengdes preventiva e corretiva da obra do CBMPA;

78.21. Garantir a seguranga, confiabilidade e continuidade operacional de todos os
equipamentos e ferramentas utilizados durante as obras, evitando ‘sucateamento’ (desgaste
excessivo) que possa originar condigdes de trabalho inseguras, atrasos ou paralisagdo das
obras. Nos casos de falhas imprevistas ou mas condi¢gdes de funcionamento, substituir em
tempo habil os equipamentos defeituosos, bem como suspender o uso e substituir
imediatamente equipamentos que oferecam riscos a seguranga fisica dos profissionais
envolvidos;

78.22. Somente retirar qualquer equipamento do local da obra apés o término de sua
utilizacdo prevista no plano de trabalho ou quando houver autorizacido escrita da
CONTRATANTE;

78.23. Aceitar as alteragdes de projeto que acarretem modificagdes dos tipos de servigcos ou
acréscimos e reducao nas quantidades dos mesmos, dentro dos limites legais;

78.24. Adotar todas as medidas de seguranca patrimonial necessarias ao bom andamento
dos servigos, inclusive a preservacao dos bens da CONTRATANTE e de terceiros em geral,
78.25. Responder por todas as obrigacdes fiscais ligadas direta ou indiretamente a execugao
das obras e servigcos, bem como as obrigac¢des previdenciarias e trabalhistas, de acordo com
o art. 71 da Lei 8.666/93,;

78.26. Promover junto ao CREA/CAU a "Anotagcédo de Responsabilidade Técnica — ART" do
contrato, na forma do disposto na legislacao especifica, com a indicagéo do(s) nome(s) do(s)
responsavel(eis) técnico(s) e do(s) engenheiro(s) ou arquiteto (s) encarregado(s) da
supervisao direta dos servigos — Equipe Técnica Residente, nos termos e prazos definidos
neste Projeto Basico;

78.27. Manter os documentos de habilitagdo atualizados durante o curso da execuc¢do dos
servigos, particularmente no que tange a regularidade fiscal e a capacidade técnica e
operativa, atendendo as condicbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas por ocasidao da
licitagdo, sob pena de aplicagdo de multa, nos termos descritos deste Projeto Basico, até a
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regularizacao da situagao, sem quaisquer énus para o CBMPA;

78.28. Responsabilizar-se integralmente pela fiscalizagao junto as suas subcontratadas no
que tange ao cumprimento de suas obrigag¢des trabalhistas relativas ao pessoal empregado
na obra, em especial quanto ao pagamento de salarios, férias, 13° e recolhimentos dos
encargos junto ao INSS e FGTS;

78.29. Responsabilizar-se pela solidez e seguranga da obra, nos termos do Cédigo Civil;
78.30. Providenciar a Matricula da execugao dos servigos do Cadastro Especifico do Instituto
Nacional de Previdéncia Social — INSS (matricula CEIl);

78.31. Utilizar na execugao dos servigcos objeto deste Projeto Basico profissionais treinados
e devidamente habilitados, observadas as exigéncias editalicias;

78.32. Dimensionar corretamente a sua equipe de trabalho, a fim de que os servigcos sejam
executados no prazo e nas condi¢des previstas neste Projeto Basico;

78.33. Submeter a prévia aprovacdo da Fiscalizagdo do Contratante as amostras dos
materiais a serem utilizados, sempre que solicitado; Depois de autenticadas pela Fiscalizagao
e pela Contratada, as amostras serao cuidadosamente conservadas no canteiro de obras até
o final dos trabalhos, nas dependéncias da fiscalizacao, de forma a facultar, a qualquer tempo,
a verificagdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empregados;
78.34. Aplicar materiais e equipamentos novos, de primeiro uso e qualidade corretamente
armazenados conforme orientagcdo dos fabricantes de modo a evitar perdas, danos ou
possiveis extravios dos mesmos, arcando a Contratada com qualquer prejuizo decorrente da
inobservancia de tal exigéncia;

78.34.1. Eventual emprego de material equivalente devera ser solicitado por escrito a
Fiscalizacdo do Contratante para manifestacdo expressa, acompanhado de todos os
elementos técnicos necessarios a sua analise (amostras, catadlogos com especificagdes
técnicas dos materiais, componentes, sistema e tecnologia, relatérios ou pareceres técnicos
de laboratérios especializados ou certificagcbes — essa lista € meramente exemplificativa; a
determinagdo dos documentos necessarios a essa comprovagao cabera a Fiscalizagdo); O
mesmo procedimento devera ser adotado em caso de eventuais procedimentos técnicos que
obriguem mudancga de material especificado;

78.35. Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais empregados, fornecendo-os de
acordo com as especificagcdes técnicas e assumindo as despesas referentes a transporte,
carga, descarga e movimentagao, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora dos
canteiros de execugao dos servigos, assim como o processo de sua utilizagao.

78.35.1. Os servicos deverao ser executados com excelente acabamento e padrdo de
qualidade, de acordo com as especificagcbes e normas técnicas, responsabilizando-se
inteiramente pela qualidade, resisténcia, estanqueidade e estabilidade de todos os servigcos
executados.

78.36. Nao alocar para os postos de trabalho, inclusive para a fungao de preposto,
profissionais que se enquadrem em alguma das seguintes condigdes em relagdo aos
ocupantes de cargos de chefia, dire¢cao e assessoramento, ou de membros e servidores
vinculados ao Contratante, quais sejam: conjuges, companheiros ou parentes em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive (Art. 3° da Resolugéo n.
07/2005 do Conselho Nacional de Justica, com reda¢éo dada pela Resolugdo 09/2005);
78.37. Responsabilizar-se pelos danos causados as vias ou logradouros publicos decorrentes
de sua culpa ou dolo durante a execugéo dos servigos;

78.38. Retirar imediatamente do canteiro e dos locais da obra todo e qualquer material que
for rejeitado em inspecao feita pela Fiscalizagdo do CBMPA, procedendo a sua imediata
substituicdo, bem como equipamentos que atentem contra a Seguranga no Trabalho.
78.38.1. Todo o material fornecido e empregado devera ser de primeira qualidade e
novo, para primeiro uso e em embalagem original, devidamente lacrada e de acordo
com o especificado, sendo vedada a utilizagao de materiais de demolicio ou
reaproveitamento, cabendo a Fiscalizagao impugnar quaisquer materiais e/ou servigos que
nao satisfacam as condicdes contratuais;

78.38.2. Em caso da falta de algum material ou da impossibilidade da execug¢do do
especificado, devera a Contratada apresentar as justificativas e opg¢des para analise e
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aprovacgao da Fiscalizagcdo. A nao observancia do acima exposto podera acarretar a retirada
do material e/ou a demolicdo de um servigo ja executado, sem 6nus para a contratante.
78.39. A execucdo dos servicos a serem contratados e aqui descritos obedecera
rigorosamente as normas em vigor da Associagao Brasileira de Normas Técnicas, em especial
a NBR 6118/14, NBR 14.931/04, bem como as exigéncias das Concessionarias de Servigos
Publicos, além da legislagao vigente aplicavel Municipal, Estadual e Federal;

78.40. Devera ser indicado pela Contratada o local destinado ao BOTA-FORA; para tanto,
devera providenciar as autorizagdes pertinentes emitidas pelos 6rgdos competentes
(Municipal, Estadual ou Federal), referentes ao descarte desses materiais;

79. A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, estabelecidos no Contrato, n&o transfere a
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
Contrato;

80. A Contratada sera responsavel, dentre outras atividades, pelos seguintes servicos
especificos:

80.1. Servicos gerais de mobilizacdo e desmobilizacdo de maquinas, veiculos, equipamentos
e instalagdes fixas e moveis necessarios a implantacdo das obras e fornecimentos previstos;
80.2.Implantacado do canteiro de obras e/ou de canteiros auxiliares nas diversas frentes de
servico, compreendendo todas as instalagdes fixas e moéveis e edificagcbes necessarias,
inclusive escritorios para abrigar as equipes de Fiscalizagao, inclusive controle de acesso de
pessoas e veiculos de carga e descarga, se for o caso.

80.2.1.Devendo adotar critérios mais sustentaveis do ponto de vista ambiental, no qual
conste, por exemplo, o relso de agua, o reaproveitamento da agua de chuvas e dos residuos
solidos produzidos e a separacao dos nao reutilizaveis para descarte.

80.3. Servigcos gerais de operacdo e manutencdo dos canteiros de obras e canteiros
auxiliares nas diversas frentes de servigo, ai incluidos os escritdrios da Fiscalizacao, inclusive
asseio diario;

80.4. Servigos de desmobilizagédo geral dos canteiros de obras e instalacdes fixas e méveis
utilizadas durante a execugéo dos servigos.

81. Todas as instalagbes elétricas do canteiro de obras, inclusive as dos escritérios de
campo, deverao ter projeto que oriente sua execucgao elaborado por profissional habilitado e
com a respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART. Copia do projeto e da ART
deverdo ser fornecidos a Fiscalizacdo. A Contratada também devera fornecer ART pela
execucao das instalagdes provisorias emitida em nome do profissional habilitado responsavel
pelas mesmas. Os projetos deverdo ser elaborados e executados pela Contratada atendendo
todas as prescrigdes das normas ABNT NBR-5410, NBR-14039, e obedecendo aos requisitos
de segurancga prescritos pela NR-10, sendo de inteira responsabilidade da Contratada a
seguranga de tais instalagbes durante todo o periodo em que as mesmas permanecerem
montadas bem como todas as atividades de manutencao relativas as mesmas. Todas as
despesas associadas a estas exigéncias deverao estar contempladas na proposta de pregos
apresentada na licitacdo, ndo cabendo quaisquer pleitos posteriores.

82. As equipes da Contratada e eventuais subcontratadas deverdo estar alocadas no
canteiro de obras atuando em carater de dedicac&o plena, responsaveis por todas as ag¢des
executivas para a execugao do objeto;

83. As obras civis e 0s servigos de montagem previstos deverdo ser executados
estritamente em conformidade com as especificagbes técnicas de materiais e servigos
fornecidas pelo CBMPA, parte integrante deste Projeto Basico e, complementarmente, pelas
Normas Técnicas Brasileiras da ABNT, ou, em casos de inexisténcia ou omissao das normas
brasileiras, por normas internacionais das quais o Brasil seja signatario (a exemplo de normas
do Mercosul, normas I1SO, normas IEC, etc.);

84. Serdo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o armazenamento de
materiais, seu controle e guarda, quer fornecidos pela CONTRATADA ou pelo
CONTRATANTE. As despesas decorrentes deverao ser consideradas e incluidas nos pregos
unitarios dos servigos contratados;

85. A CONTRATADA devera reparar, substituir ou restaurar qualquer bem ou propriedade
que for prejudicada, julgada danificada ou perdida por danos decorrentes de atos da
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Contratada e de seus prepostos, bem como de subcontratadas, de maneira a readquirir suas
condi¢des anteriores.

85.1. A CONTRATADA devera se esmerar na identificacdo de qualquer construcéo, obras
ou benfeitorias localizadas nas redondezas do seu canteiro que possam vir a ser afetadas por
suas operacoes.

86. Durante a execugao da obra, a Contratada sera responsavel (rol nao exaustivo) pelo
pagamento de despesas referentes a consumo de agua, energia e telefone; materiais de
escritorio; despachantes; transporte de materiais; copias e plotagens dos projetos; estadias
de pessoal; carga e transporte manual;, carga e transporte mecanizado; instalacdo de
protecdes e andaimes, atendendo as prescricoes da NR 18. Esses custos devem ser
incluidos na sua proposta de pregos, compondo custos diretos com Administracdo Local,
devidamente discriminados no orcamento da obra. Caberd a contratada, também, o
pagamento de despesas referentes aos encargos sociais complementares tais como:
alimentacao de pessoal; ferramentas e equipamentos; transporte de pessoal. Ainda, cabera o
pagamento de despesas referentes a carga e transporte mecanizado de entulho, de acordo
com as normas de seguranga do trabalho.

87. Compete a CONTRATADA a obtencgao da licenca de HABITE-SE da obra, devendo
as despesas associadas estarem contempladas em sua proposta de precos, figurando a sua
apresentacao como condigao necessaria a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo
da Obra;

88. E obrigada também ao cumprimento e observancia de leis, regulamentos, enfim, de
todas as normas juridicas aplicaveis, ou quaisquer formalidades e ainda ao pagamento, as
suas custas, de eventuais multas porventura impostas pelas autoridades;

89. Cabera a CONTRATADA todos os servicos inerentes a operagao, manutengao e
seguranca do canteiro, bem como a vigilancia destas instalagbes, a organizacdo e
manutencdo do esquema de prevencado de incéndio, estando entendido que os custos
relativos a estes servicos estio inseridos nos precos apresentados;

90. A CONTRATADA sera responsavel pelo estudo e execugao de todas as instalagoes
do canteiro necessarias a execucgao dos servigos contratados, correndo por sua conta todas
as despesas necessarias;

91. A organizagao e gestdo das cantinas ou refeitérios, a administragao interior do
canteiro, o servigo e a fiscalizagdo dos alojamentos serao também de responsabilidade da
CONTRATADA;

92. A CONTRATADA devera conduzir os trabalhos de modo que as comunicagdes e o
escoamento de aguas e condigdes sanitarias sejam assegurados permanentemente.

92.1. Correrao por sua conta os servicos necessarios a este fim;

92.2. Devera ser previsto, pela contratada, ponto de agua potavel ou outro meio para todo o
pessoal da obra.

93. A CONTRATADA sera responsavel pela organizagdo e boa ordem dos trabalhos,
obrigando-se a observar todas as prescricdes da FISCALIZACAO neste sentido. Em caso de
greve ou ameaca de greve, cabera a CONTRATADA solicitar intervencao das autoridades, se
for o caso, para manutencao da ordem e protecao dos trabalhadores dispostos a continuar o
trabalho;

94. A CONTRATADA sera inteiramente responsavel pelos servicos médicos, assistenciais,
seguros, indenizacdes e demais obrigacdes decorrentes da legislacao vigente, devidas aos
empregados acidentados no canteiro;

95. Para perfeita execugdo do completo acabamento dos servigos contratados, a
CONTRATADA se obriga a prestar a CONTRATANTE toda a assisténcia técnica e
administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

96. Cabera a CONTRATADA a execugdo, em campo, em fabrica ou em laboratério, de
todos os testes, provas e ensaios dos materiais e componentes a serem empregados,
segundo as normas brasileiras e, na falta dessas e em determinados casos, segundo as
normas previamente aprovadas pela FISCALIZACAO.

96.1. A Contratada sera responsavel pelos custos de realizagdo dos referidos testes, provas
ou ensaios, mesmo aqueles que devam ser realizados na fabrica, devendo estar previstos
esses custos em sua proposta.
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96.2. Tanto os Testes de Aceitacdo em Fabrica quanto os Testes de Aceitagdo em Campo
deverao ser realizados seguindo procedimentos previamente elaborados pela Contratada,
que deveréo ser fornecidos a Fiscalizagdo para conhecimento e analise com antecedéncia
minima de 15 (quinze) dias a sua realizacao.

97. A inadimpléncia da Contratada quanto as suas obrigagdes sociais, fiscais, comerciais,
previdenciarias, trabalhistas, tributarias, securitarias, civis e criminais que se relacionem direta
ou indiretamente com os servigos objeto deste Projeto Basico ndo transfere ao Contratante a
responsabilidade pelo seu pagamento, nem podera onerar o contrato;

98. A Contratada nao podera caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer operacao
financeira, sob pena de aplicacdo das sangdes contratuais cabiveis, inclusive, a critério do
Contratante, a rescisao unilateral do Contrato;

99. A contratada fica obrigada a pagar os emolumentos previstos por lei e observando todas
as leis, regulamentos e posturas referentes & obra e seguranca publica. E obrigada também
ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento das multas porventura impostas
pelas autoridades; todas as despesas provenientes de ligagées provisoérias e do consumo
de agua, luz e telefone utilizados durante a obra serdo de responsabilidade da Contratada,
bem como da vigilancia e seguranga da obra, se for o caso. Eventuais despesas adicionais
relacionadas a taxas relativas as ligagoes definitivas de servicos publicos (abastecimento
de agua, fornecimento de energia elétrica) correrao a conta do Contratante;

100. Deverao ser mantidas no Canteiro de Obras cépias, em bom estado, das ART’s dos
responsaveis técnicos e dos projetos completos , para o registro de modificagdes que venham
a ocorrer no desenvolver dos servigcos, bem como para consulta regular por parte da
FISCALIZACAO;

101. A Contratada esta obrigada a fornecer instalagbes seguras para abrigar a Fiscalizagao
do CBMPA desde o inicio da obra. Enquanto nio estiver definida a organizacédo do canteiro
de obras ou durante quaisquer remanejamentos porventura necessarios das instalagdes
definitivas, devera providenciar instalagdes provisérias para abrigar a Fiscalizagdo do
Contratante no local dos servigos;

102. Os despejos das pias e dos sanitarios, se possivel, serdo langados no sistema de
esgotos existente. Caso contrario, deverdo ser instaladas fossas sépticas com efluentes
escoando para o local estudado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO;

103. A agua para as instalagdes do canteiro tera alimentac&o a partir da rede existente, ou
por caixas de agua prediais ou por meio de carro-tanque, as expensas da CONTRATADA,
podendo a CONTRATANTE, em virtude da baixa qualidade da agua, ndo autorizar a sua
utilizacao;

104. Durante a obra, todo o canteiro e areas de servico deverdo manter-se limpos e
ordenados. Antes da entrega do objeto devera ser feita a limpeza geral, devendo a area ficar
livre de qualquer material, assim como demolidas todas as instalagbes provisdrias do canteiro;
105. A contratada devera apresentar para analise do CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias
apos a assinatura do contrato e antes da data de inicio da obra estabelecida no Ordem
de Servigo - OS, os seguintes documentos:

105.1. Identificacdo da area para construcao de canteiro de obras, com apresentacao de
projeto com “layout” das instalagdes e edificagbes previstas da CONTRATADA, para
conhecimento e aprovacao pela CONTRATANTE. Esta area devera dispor de estrutura
adequada de funcionamento (instalagbes elétricas, hidrossanitarias, pluvial/drenagem,
seguranga, higiene, etc.) em total atendimento as boas praticas de construgéo, normas da
ABNT e outras NR’s pertinentes;

106. Concretagem do patio de manobra e demais areas, a contratada devera fornecer
concreto com no minimo um Fck de 25 Mpa e/ ou obedecer o especificado em planilha de
valores, e no momento da confecgao deste, colher 06 (seis) corpos de prova, para serem
submetidos a teste de resisténcia em laboratério e serem rompidos em 7, 14 e 28 dias,
devendo ser colhidos em presenga de um profissional indicado pelo CBMPA (o qual devera
ser previamente avisado pela empresa) e imersos em saturagdo de agua, sendo de
responsabilidade da contratada o custeio e transporte ao local a ser realizado e apresentagao
de laudo de um laboratério de tecnologia das constru¢des de IES ou IML local.

XX. DAS HIPOTESES DE INADIMPLEMENTO
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107. A rescisao do contrato podera ocorrer:

107.1. ADMINISTRATIVAMENTE: a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE, além dos casos enumerados nos incisos I a XIll e XVI e XVII do art. 78
da Lei 8.666/93, e ainda nas situagdes abaixo, sem prejuizo de outras ocorréncias julgadas
relevantes pela Fiscalizagado, configurando inexecucgao total do contrato, além das hipoteses
ja elencadas no item DAS SANCOES:

107.1.1. Abandono da obra, assim considerada, para os efeitos contratuais, a_paralisacao
imotivada dos servicos por mais de 20 (vinte) dias corridos;

107.1.2. Colocacdo de empecilhos a realizacéo, pela FISCALIZACAO, de vistorias as obras
ou servicos contratados;

107.1.3. Subcontratagdo do quanto previsto no item correspondente, deste Projeto Basico,
bem como associagdo com outrem para fins de atendimento do presente objeto, além de
realizar fusdo, cisdo ou incorporagao social;

107.1.4. Realizar o desatendimento das determinagbes regulares da autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar os servigos, assim como a de seus superiores;

107.1.5. Realizar cometimento reiterado de faltas graves na execugao dos servicos, anotadas
pelo CBMPA.

107.2. AMIGAVELMENTE: por acordo entre as partes, formalizada mediante autorizacao
escrita e fundamentada do CONTRATANTE, com aviso prévio, por escrito, de 90 (noventa)
dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes a época da rescisao;

XXI. DAS SANCOES

108. Em caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo
com tudo quanto definido neste Projeto Basico, projetos, detalhes, especificagdes e instrugdes
fornecidas pela FISCALIZACAO, ou, de modo geral com as regras da arte e técnica de
construir, bem como normas da ABNT, podera o CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
PARA, além das sancdes previstas no Contrato, solicitar a demolicdo e reconstrucao total ou
parcial dos trabalhos defeituosos o que sera realizado a expensas da CONTRATADA;

109. A inexecugéo parcial ou total do objeto deste Projeto Basico e a pratica de qualquer
dos atos indicados na Tabela 2, abaixo (rol exemplificativo), verificando o nexo causal devido
a acao ou a omissdo do CONTRATADO, relativamente as obrigacdes contratuais em questao,
torna possivel, observando-se o contraditério e a ampla defesa, a aplicacdo das sangdes
previstas na legislacao vigente e no contrato, conforme listado a seguir:

109.1. Adverténcia;

109.2. Multa;

109.3. Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a Administracao;

109.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragao Publica.

XXI.1. ADVERTENCIA

110. Sera aplicada a sancdo de ADVERTENCIA nas seguintes condigdes:

110.1. Atraso superior a 5 (cinco) dias para inicio da execugao do objeto, contados a partir
da data de inicio da obra estabelecida no Ordem de Servico - OS;

110.2. Descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no edital e seus anexos e neste
Projeto Basico que nao configurem hipoteses de aplicagédo de sangbes mais graves, sem
prejuizo das multas eventualmente cabiveis.

XXI.2. MULTA POR INEXECUGAO CONTRATUAL

111. Sera aplicada MULTA POR INEXECUCAO nas seguintes condigdes:

111.1. INEXECUCAO PARCIAL: Multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual, atualizado, assim caracterizada quando:

111.1.1. O CONTRATADO executara, até o final do 2° (sequndo) meses do prazo de
execugao do objeto, menos de 20% (vinte por cento) do valor total, atualizado, do contrato.
Salvo, quando comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa da Contratada, da aludida
mora;
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111.1.2. O CONTRATADO executara, até o final do prazo contratual de conclusdo da
obra, menos de 70% (setenta por cento) do total, atualizado, do contrato. Salvo, quando
comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa da Contratada, da aludida mora.

111.2. INEXECUCAO TOTAL: Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, atualizado, assim caracterizada quando:

111.2.1. Houve atraso injustificado para inicio dos servigos por mais de 20 (vinte) dias
apés a data de inicio da obra estabelecida no Ordem de Servico - OS pelo
CONTRATANTE.

XXI.3 MULTA POR INFRAGAO

112. MULTAS POR INFRACAO: Além das previstas no item anterior, poderdo ser aplicadas
multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2, respectivamente (rol nao
exaustivo).

Tabela 1 — Gradacéo das multas.

GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 250,00

R$ 500,00

R$ 750,00

R$ 1.500,00

R$ 3.000,00
R$5.000,00

o O Bl WO DN
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Tabela 2 — Eventos sujeitos a aplicagao de multa — Rol exemplificativo.

INFRAGAO
_ GRAU
Item DESCRICAO

Permitir a presenca de empregado nao uniformizado, mal apresentado;
1 por empregado e por ocorréncia. 01
5 Manter funcionario sem qualificacdo para a execugao dos servigos; por 01

empregado e por dia.

3 Permitir a permanéncia de pessoas com moléstia infecto contagiosa nos

alojamentos; por empregado e por ocorréncia. 05

Permitir a permanéncia de trabalhadores alcoolizados na obra ou com
4 patologias que possam originar mal subito e queda de altura; por 05
empregado e por ocorréncia.

Executar servigo sem a utilizacdo de equipamentos de protecdo individual

(EP1), quando necessarios; por empregado e por ocorréncia. 04

Deixar de sinalizar com placas indicando o uso obrigatério e o tipo de EPI

a ser utilizado nos locais e areas de risco; por dia e por ocorréncia. 01

Deixar de fornecer EPI adequado aos seus empregados, quando exigido,
7 | e impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e 03
por ocorréncia.

Executar servico com a utilizacdo de EPl em mau estado de

8 conservacao: por dia e por ocorréncia. 04
Permitir situacéo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico,
9 lesao corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06
Deixar de enviar cépia de Relatério mensal de estatistica de Acidentes
10 por dia de atraso. 03
Deixar de apresentar copia da CAT a FISCALIZACAO; por ocorréncia e
11 por dia de atraso. 02
Deixar de manter a documentacao de habilitacdo atualizada; por item e
12 . 01
por dia.
1 Deixar de elaborar Mapa de Riscos por etapa de execug¢ao da obra; por 4
3 ocorréncia e por dia de atraso. 0
” Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou o1

incompativel com suas atribuicbes; por empregado e por dia.
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Deixar de elaborar ordens de servigo sobre seguranga e saude no
trabalho, dando ciéncia aos empregados por comunicados, cartazes ou

15 02
meios eletrénicos; por ocorréncia e por dia de atraso.
Permitir a utilizacdo de maquinas e equipamentos em desacordo com a
16 NR-12; por ocorréncia e por dia. 03
1 Deixar de executar protecao coletiva, conforme NR-18; por ocorréncia e 04
7 por dia de atraso.
Realizar servicos em espaco confinado em desacordo com a NR-33; por
18 ocorréncia e por dia. 04
Realizar servigos em altura em desacordo com a NR-35; por ocorréncia e
19 . 04
por dia.
Deixar de assegurar que as pessoas responsaveis pela execugao das
medidas de salvamento estejam capacitadas a executar o resgate,
20 | prestar primeiros socorros e possuam aptiddo fisica e mental compativel 04
com a atividade a desempenhar
21 Executar instalacbes elétricas provisérias em desacordo com a NR-18 e
Recomendacgdes Técnicas da Fundacentro; por dia e por ocorréncia. 03
Deixar de apresentar PPRA, PCMAT, PCMSO e PGRCC, no prazo
solicitado, devidamente protocolizados pelo Orgdo ambiental competente
22 | (quando couber), nos termos da licenca e legislacdo ambiental: por dia de 03
atraso.
23 Entregar PCMAT em desacordo com as etapas da obra; por dia de 01
atraso.
Manter trabalhador em atividade sem a qual esteja APTO ao exercicio,
24 com indicacao no respectivo ASO; por trabalhador. 03
Permitir trabalho em andaime em desacordo com a NR18; por dia e por
25 ocorréncia. 03
Deixar de apresentar ART de profissional legalmente habilitado
26 responsavel pelos equipamentos exigidos pela NR-18; por dia e por 03
ocorréncia.
Deixar de enviar copia dos documentos relativos a atuacao da CIPA; por
27 dia de atraso. 01
Executar escavagoes e fundagdes em desacordo com a NR18 e normas
28 de segurancga pertinentes; por dia e por ocorréncia. 05
Deixar de fornecer agua potavel a seus trabalhadores, conforme NR18;
29 por dia e por ocorréncia. 02
Deixar de delimitar e sinalizar os locais e areas de risco; por dia e por
30 ocorréncia. 02
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Deixar de promover a limpeza do canteiro de obras e da obra como um

31 todo, apés notificagdo da Fiscalizagcao: por ocorréncia e por dia. 01
Permitir que as operagcbes em maquinas e equipamentos necessarios a
32 realizagao da atividade de carpintaria sejam realizadas por trabalhador 05
nao qualificado nos termos da NR 18; por empregado e por ocorréncia.
Permitir uso de serra circular em desacordo com a NR 18; por dia e por
33 ocorréncia. 05
Permitir que as operagdes de soldagem e corte a quente em desacordo
34 com NR 18 e demais normas de seguranga pertinentes; por dia e por 05
ocorréncia.
Deixar de dar Entrada no documento de Comunicagao
35 Prévia  na Superintendéncia Regional do Trabalho — SRTE 01
Deixar de enviar copia de Relatério de Analise de cada Acidente, quando
36 da sua ocorréncia: por ocorréncia e por dia. 02
Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo com por carater
37 permanente, ou deixar de providenciar recomposicdo complementar por 02
ocorréncia.
Fornecer informacao pérfida de servigo ou substituicao de material por
38 ocorréncia. 02
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito,
39 os servicos contratuais: por dia e por tarefa designada. 03
Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuéncia da
40 FISCALIZACAO; por ocorréncia. 03
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por
41 ocorréncia. 03
Utilizar as dependéncias do CBMPA (area da construgao) para fins
42 diversos do objeto do contrato; por ocorréncia. 04
Recusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZACAO, sem
43 motivo justificado: por ocorréncia. 04
44 Usar indevidamente patentes registradas: por ocorréncia. 06
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45

Deixar de apresentar a ART do responsavel técnico pertencente a
empresa subcontratada (em caso de eventuais subcontratagdes futuras)
até a data prevista para inicio dos servicos correlatos, definido no
RPI (em vigéncia), ou data anterior, caso assim definido neste
Projeto Basico: por dia de atraso.

01

46

Deixar de cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela
FISCALIZACAO: por ocorréncia.

01

47

Deixar de cumprir determinacéo da FISCALIZACAO para controle de
acesso de seus funcionarios por ocorréncia.

01

48

Deixar de cumprir determinacao formal ou instrucdo complementar da
FISCALIZACAO por ocorréncia.

02

49

Deixar de iniciar execucao de servigo nos prazos estabelecidos pela
FISCALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por este
contrato; por servigo e por dia.

02

50

Deixar de refazer servigo no aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos
estabelecidos no contrato ou determinados pela FISCALIZACAO; por
ocorréncia.

03

51

Deixar de indicar e manter, durante a execugao do contrato,
profissionais da responsavel pela execugéo da obra (Gerente de obras,
engenheiro residente, técnico de sequranca do trabalho, etc.), e
demais profissionais constantes no item Administragao Local na planilha
orcamentaria de referéncia, nas quantidades minimas previstas nela e
neste Projeto Basico: por profissional, por dia.

04

52

Deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte, tiquetes-
refeicdo, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com
quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a execugao do
contrato nas datas avencadas; por dia e por ocorréncia.

05

53

Deixar de entregar o Relatério de Planejamento Inicial — RPI, no
prazo estabelecido neste Projeto Basico, ou entrega-lo com prazo de
conclusao para o empreendimento superior ao estabelecido neste
Projeto Basico definido (tépico VII): por ocorréncia e por dia de atraso

ou até que sejam saneadas as incoeréncias.

06
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54

Deixar de promover as atualizacdes e entregas mensais dos
instrumentos de controle e planejamento emitidos no Relatdrio de
Planejamento Inicial — RPI, conforme definido no item correspondente, no
prazo estabelecido neste Projeto Basico: por ocorréncia e por dia

05

55

Deixar de atualizar diariamente o diario de obras, disponibilizando-o a
Fiscalizacdo, na forma estabelecida neste Projeto Basico: por ocorréncia
e por dia.

01

56

Deixar de promover o incremento de equipamentos ou equipe/pessoal de
forma, apds solicitagcao formal da Fiscalizagao, de forma a viabilizar
tecnicamente o cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma
PERT/CPM, nos termos do item deste Projeto Basico: por ocorréncia e
por dia

04

57

Paralisar a execugao dos servicos sem justificativa aceita pela
Fiscalizagdo: por ocorréncia e por dia

04

58

N&o entregar os relatorios de controle tecnoldgico, conforme definido
neste Projeto Basico (concreto, argamassa, etc.): por ocorréncia e por
dia.

04

59

Deixar de apresentar a ART de cada um dos membros da equipe
residente do empreendimento, conforme suas especialidades, no prazo
de até 10 dias uteis apds a emissao do Ordem de Servigo - OS: por dia

de atraso.

01

60

Nao adotar as medidas preventivas de controle do risco elétrico e de
outros riscos adicionais em todas as intervengdes elétricas: por
ocorréncia.

04

61

Nao elaborar prontuario das instalagdes elétricas ou deixar de atualiza-lo
acordo com as prescricdes da NR-10, por dia

03

62

Nao apresentar a documentagao comprobatéria da qualificacéao,
habilitacdo, capacitacado e autorizagao dos trabalhadores da area de
elétrica: por empregado e por dia.

04

63

Executar servigos de instalacdes elétricas sem a analise de risco prevista
no item 10.2.1 da NR-10: por ocorréncia.

03

64

Executar servico em desacordo com o que consta na analise de risco; por
ocorréncia.

03
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65

Deixar de estabelecer sistema de identificagdo que permita conhecer a
abrangéncia da autorizagéo dos trabalhadores envolvidos em servigos de
instalacdes elétricas, em conformidade com o item 10.8.5 da NR-10 (tipo

de servigo e local de execugao): por dia

05

66

Deixar de prover identificacio individual para cada profissional autorizado
a trabalhar em instalagdes elétricas que indique a abrangéncia de sua
autorizagao: por profissional por dia

01

67

Executar instalacbes provisérias sem a apresentagao prévia do
respectivo projeto acompanhado de ART: por dia

04

68

Executar trabalhos de instalagdes elétricas com adornos pessoais; por
ocorréncia.

01

69

Executar servico em instalagao elétrica energizada executado por
profissional que ndo atenda as exigéncias do item 10.6 da NR-10: por
ocorréncia

03

70

Executar servigos em instalagdes elétricas utilizando procedimentos que
tenham sido desenvolvidos sem a participacdo do SESMT, conforme item
10.11.4 da NR-10: por ocorréncia

02

7

Deixar o responsavel técnico por especialidade de promover as
visitas mensais na obra, nos termos do item deste Projeto Basico: por
ocorréncia e por dia até a realizagao da visita (dentro do més de
referéncia)

05

72

Deixar de promover a substituicdo de empregado apds notificagdo do
contratante nesse sentido: por ocorréncia e por dia

02

73

Promover alteragao(6es) nos projetos em vigor ou realizar servigo em
desacordo com estes sem a aprovagao prévia por escrito da Fiscalizagao
ou ainda, realizar servigcos em desacordo com as pranchas, memoriais,
Caderno de Encargos e Normas Técnicas vigentes: por ocorréncia até o
saneamento da falta

03

74

Deixar de apresentar o “Habite-se” dos prédios, a Certiddo Negativa de

Débito (CND) fornecida pelo INSS, as Garantias, as built da obra: por
ocorréncia e por dia de atraso

04

75

Deixar de implementar o Programa de Inspeg¢ées de EPI e apresentar
Relatério Mensal a Fiscalizagéo, conforme item correspondente: por
ocorréncia e por dia de atraso.

03
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Deixar de apresentar garantia contratual nos termos deste projeto basico:
76 por dia de atraso 02

113. Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a
FISCALIZACAO podera, a seu critério, aplicar apenas a sanc¢éo de adverténcia. Entretanto,
a aplicacao da penalidade de adverténcia anterior ndo é condigcdo necessaria a aplicagao de
Multa, em nenhuma hipétese neste Projeto Basico definida;

114. Em caso de reincidéncia da penalidade de multa de quaisquer das ocorréncias
elencadas na citada tabela, automaticamente havera um aumento de gradacgao da penalidade,
correspondente a um nivel da tabela 1, até que se atinja o ultimo nivel, onde permanecera até
que se atinga os valores indicados no item INEXECUCAQO PARCIAL, situacdo na qual se
configurara inexecugao parcial do contrato;

115. Em caso de ocorréncia nao tipificada no rol exemplificativo da tabela 2, a Fiscalizacao
promovera um enquadramento técnico fundamentado, de forma a definir a gradacédo da
penalidade a serimposta, a luz de um razoavel e proporcional enquadramento de similaridade
com outra situacgao ja prevista na referida tabela;

XXI.4. MULTA POR ATRASO

116. MULTA POR ATRASO: Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo
previamente estabelecido para execugao dos servigos (etapas/subetapas, etc.) previstos no
cronograma de execucgao por ele apresentado, de forma tal que venha a comprometer o prazo
final previsto para a conclusao da obra (caminho critico), segundo os seguintes critérios:
116.1. A apuracao dos atrasos, para efeito de aplicagdo de multa, sera feita mensalmente de
acordo com a analise dos instrumentos apresentados no Relatério Parcial de Planejamento
— RPP (ou RPI — para o primeiro momento), apresentados pela CONTRATADA, nos termos
do item VIII;

116.2. A(s) multa (s) por atraso injustificado (com culpa da contratada) incidira sobre os
valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso (saldo da parcela/etapa
ndao cumprida), de acordo com o cronograma integrado Gantt-PERT-CPM, inicialmente
apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO, nos termos do item VIII;
116.3. Aliquota para o calculo da multa: 0,3% ao dia, aplicado no saldo da parcela
(etapa/subetapa) ndo cumprida, esperada para o periodo, até o limite de 30%, do total da
parcela (etapa/subetapa);

116.3.1. A periodicidade de verificacdo da multa € mensal, refletindo o cenario de atraso
no momento do seu cdmputo, constituindo penalidade sobre situacdo pretérita. Logo o
montante calculado para o periodo, conforme metodologia definida neste item, ndo sera
reduzida a medida que os servigos forem sendo realizados;

116.3.2. Quantidade de dias para o computo da multa: quantidade de dias corridos
contados a partir do fechamento do més até o dia do cumprimento da meta nao alcangada;
116.3.3. Base de calculo para o calculo da multa didria: saldo da parcela da etapa nao
cumprida para o periodo, quando comparado ao que devia ter sido feito, aferida na data de
fechamento do periodo.

116.4. Imediatamente apds a constatacao técnica do atraso no periodo, mediante analise do
cronograma PERT/CPM, a contratada sera automaticamente notificada sobre o
enquadramento na situacdo de mora, aqui definida, inclusive com informagdo do montante
financeiro a ela associado;

116.5. AMULTA POR ATRASO sera aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medi¢ao
seguintes ao da constatagao do atraso.

116.5.1. Caso a CONTRATADA apresente, no periodo de medigcao subsequente ao do
registro do atraso, “recuperacao” do caminho critico da obra no que diz respeito ao
prazo acordado, tecnicamente demonstrado no cronograma integrado GANTT-PERT-
CPM, a aplicagdo da multa estara automaticamente extinta para o periodo anterior.
Tendo em vista que nao mais se configura a situacao de atraso na entrega da obra, a
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luz dos principios da razoabilidade e proporcionalidade;

116.5.2. A recuperacéo supracitada nao impede a aplicacdo de outras multas em caso de
incidéncia de novos atrasos em periodos subsequentes;

116.5.3. A néo “recuperagao do caminho critico” da obra, no més subsequente, figurara
como condi¢do suficiente para a aplicagdo da multa, preservados a ampla defesa e o
contraditorio.

116.6. As MULTAS POR ATRASO podem ser cumulativas més a més;

116.7. O somatodrio das multas previstas nos itens acima nao podera ultrapassar o percentual
de 10% (dez por cento) do valor total do contrato. Situagdo em que restard configurada a
INEXECUCAO PARCIAL do objeto;

XXI.5 SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM O CBMPA

117. SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR E DE CONTRATAR COM O CBMPA: A
sangdo de que trata o inciso lll, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser aplicada ao
CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, entre outros casos, no caso de
inexecucao parcial do objeto.

XXI.6 DECLABAQA’O DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR A
ADMINISTRACAO PUBLICA

118. DECLARACAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRACAO PUBLICA:
Sera aplicada a sancgao prevista no inciso 1V, art. 87, da Lei 8.666/93, entre outros casos,
quando o CONTRATADO:
118.1. Tiver sofrido condenagao definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal

no recolhimento de quaisquer tributos;

118.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;

118.3. Demonstrar, a qualquer tempo, nao possuir idoneidade para licitar ou contratar com
CBMPA, em virtude de atos ilicitos praticados;

118.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer
informacdes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razao da execug¢ao do
contrato, sem consentimento prévio do CBMPA,;

118.5. Cometer ato capitulado como crime pela Lei n° 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatorio, que venha ao conhecimento do CBMPA apds a assinatura do
contrato;

118.6. Apresentar ao CBMPA qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte,
com o objetivo de participar da licitacdo ou para comprovar, durante a execugao do contrato,
a manutengao das condi¢cdes apresentadas na habilitagcéo;

118.7. Incorrer em INEXECUCAOQ TOTAL do objeto.

119. As sancbes de adverténcia, de suspensao temporaria do direito de contratar com o

CBMPA e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica

poderao ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de multa;

120. O valor da multa sera primeiramente suportado pela garantia contratual, caso esta néo

seja suficiente é que se passara a descontar do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO,;

120.1. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO

obrigado a recolher a importancia devida no prazo de 10 (dez) dias, contado da comunicagao
Pagina 46 de 62



oficial;

120.2. Esgotados o0s meios administrativos para cobranca do valor devido pelo
CONTRATADO ao CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em divida ativa.
121. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da
multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contado da
solicitacdo do CONTRATANTE.

RAIMUNDO FELIPE TAVARES MACIEL - 2° TEN QOBM
Engenheiro Civil - CREA 1520846371 PA
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ANEXO 1

DA CONDIGOES DE SEGURANGCA DO TRABALHO

1.1. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

1. Dentre as responsabilidades da CONTRATADA, destacam-se também as acbes
relativas a fiscalizacdo do cumprimento dos requisitos de Seguranca e Saude no Trabalho —
SST —, no canteiro de obras, por parte do seu Servigo Especializado em Engenharia de
Seguranca e em Medicina do Trabalho — SESMT, incluindo de forma exemplificativa todas as
determinagdes presentes no item 1.1 deste Projeto Basico;

2. Deve a CONTRATADA atender as Normas de Seguranca e Saude no Trabalho
constantes da Constituicdo Federal, Leis, Decretos, Portarias, Instrugcbes Normativas e
Resolugdes no ambito federal, estadual e municipal, estando atento as Normas
Regulamentadoras preconizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e modificagcbes
posteriores, € no que couber, e pelo bom senso, sendo de sua exclusiva responsabilidade,
quer a prevencao de acidentes durante a realizagdo dos trabalhos, quer o imediato socorro
na ocorréncia de qualquer acidente;

2.1. A CONTRATADA devera ter conhecimento das clausulas contratuais, inerentes a
Seguranca e Saude no Trabalho, ndo sendo possivel a alegacdo de desconhecimento as
Normas de Seguranca e Saude do Trabalho constantes nas Normas Regulamentadoras
preconizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, suas modificagbes posteriores e prazos
a vencer;

2.2. Cabe a CONTRATADA identificar os requisitos legais e aplicaveis as suas
atividades, produtos, servigcos, locais, equipamentos, veiculos etc. a fim de subsidiar a
elaboracao e implementacéo do seu Plano de Gestao de SST. Estas informagdes devem ser
mantidas atualizadas durante toda a vigéncia do contrato, estando disponiveis a Fiscalizagao
a qualquer momento;

2.3. Deve ser garantido que as SUBCONTRATADAS adotem os mesmos critérios e
principios de SST previstos para CONTRATADA.
3. Além da legislagdo vigente aplicavel, tanto Municipal como Estadual e Federal,

deverao ser observadas na execucéo dos servigcos todas as recomendacbes da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, referentes a seguranga e saude dos trabalhadores e
as especificagdes dos fabricantes de materiais, quanto ao seu modo de aplicagao e utilizagao,
especialmente as seguintes normas:

3.1. NBR 7678 - Seguranga na execucao de obras e
servicos de construgao;

3.2. NBR 9061/85 — Segurancga de escavagao a céu aberto.

3.3. NBR 6327/83 — Cabo de Aco/Usos Gerais

3.4. NBR 6494 — Seguranga nos Andaimes

3.5. NBR 7195/95 — Cores para segurancga

3.6. NBR 14.280 — Cadastro de Acidentes — Procedimento e Classificagcao

3.7. NBR 14.787 - Espaco Confinado Prevencdo de
Acidentes, Procedimentos e Medidas de Protecéo.

4. Deverao ser utilizadas como Fonte de consulta e aplicagdo, as Recomendacdes

Técnicas da Fundacentro, sempre que verificada a sua viabilidade, de modo a oferecer
melhores condi¢gbes de seguranga aos trabalhadores;

5. Cabe a CONTRATADA dar entrada no documento de Comunicagdo Prévia na
Superintendéncia Regional do Trabalho — SRTE, antes do inicio das atividades, mantendo
cépia do recibo da sua apresentacdo na obra até a sua concluséo;

6. Antes do inicio dos servigos no canteiro de obra, a partir do contrato, a CONTRATADA
devera retornar ao CBMPA, na Secgao de Obras e Engenharia, acompanhada pelo Engenheiro
de Seguranca do Trabalho e apresentar os documentos exigidos neste subitem. Estes
documentos servem para caracterizar o ambiente de trabalho e dar subsidio para que a
CONTRATADA coloque em pratica um conjunto de agdes, visando a preservagao da saude e
a integridade fisica de todos os trabalhadores de um canteiro de obras, incluindo terceiros e
0 proprio ambiente de trabalho. A saber:
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6.1. Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo —
PCMAT;

6.1.1 O PCMAT devera ser atualizado, em conformidade com as etapas de execucao
da obra, antecipadamente, sempre que houver alteracbes nas Condi¢cdes e Meio Ambiente
do Trabalho.

6.2. Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO — atendendo todas as
exigéncias da NR 7;

6.3. Atestado de Saude Ocupacional — ASO dos trabalhadores;

6.4. Copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - (ART), emitida por Engenheiro de
Seguranca do Trabalho que sera o responsavel pela seguranga nos locais dos servigos,
elaboracao e execucgao direta do PCMAT estabelecido para a obra;

6.5. Copia do Registro de quitacdo e débito do Engenheiro de Seguranca do Trabalho no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, dentro da validade;

6.6. Copia do registro do Técnico de Seguranga do Trabalho no Ministério do Trabalho;

6.7. Relacao completa de todos os equipamentos e prote¢des coletivas que serao utilizados;
6.8. Copia dos Treinamentos admissionais de todos os trabalhadores.

7. Todo e qualquer servigo deve ser planejado, propiciando de forma pré-ativa a condugao
segura da atividade. Para tal, pode ser necessaria a realizacdo de reunides envolvendo os
profissionais de seguranca do trabalho da CONTRATADA e da FISCALIZACAO;

8. A CONTRATADA devera submeter a apreciacdo da FISCALIZACAO todos os
programas, documentacgéo técnica, procedimentos de execugdo da obra e os projetos de
localizacao dos canteiros, alojamentos e de obras especiais e de todas as atividades e
materiais que apresentem potencial risco para que sejam assegurados, entre outros aspectos,
a garantia da seguranga e saude dos trabalhadores no ambiente laboral;

8.1. Devem ser implementadas agdes corretivas, mitigadoras, bloqueadoras e preventivas
constantes nas normas e legislacdo de seguranga do trabalho (por exemplo: Permisséo de
Trabalho, Relatério de Ocorréncias Anormais, Relatérios de investigacdes de acidentes e de
outros eventos, auditorias comportamentais, auditorias de SST, Analise Preliminar de Risco,
Ordem de Servico e Instrucao de Trabalho).

9. A CONTRATADA é responsavel pelos atos de seus empregados e consequéncias civeis
e penais decorrentes de inobservancia de quaisquer leis, normas e regulamentos de
Seguranga e Saude Ocupacional vigentes no pais, ndo sendo aceitas alegagbes de
desconhecimento de tais normas e regulamentos, mesmo que as mesmas nao estejam
anexas ao presente documento;

10. Cabe a CONTRATADA cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas a seguranga,
medicina e higiene do trabalho (Lei n. 6.514, de 22 de dezembro de 1977, Portaria n. 3.214,
de 08.06.1978, do Ministério do Trabalho e Emprego), especialmente:

10.1. NR 04 — SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E
EM MEDICINA DO TRABALHO

10.1.1 A CONTRATADA deve observar as quantidades previstas para os profissionais
dos SESMT de acordo com a NR 04, e mesmo que no canteiro de obra o quantitativo do
quadro de empregados seja menor que 1 (um) mil empregados e situado no mesmo estado,
territério ou Distrito Federal da empresa de engenharia principal responsavel devera existir
um Engenheiro de Seguranga do Trabalho residente, com tempo integral de 8 (oito) horas
diarias que coincida com o tempo das atividades desenvolvidas pelos trabalhadores na obra;
10.1.1.1 O profissional habilitado em Seguranc¢a do Trabalho, com competéncia técnica e
legal para responsabilizar-se pelo cumprimento das Normas de Seguranga e Medicina do
Trabalho, devera entregar relatérios periédicos mensais a Engenharia de Seguranca do
Trabalho do CBMPA;

10.1.2 Para o técnico de seguranga do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do
trabalho, e auxiliar de enfermagem do trabalho, o dimensionamento sera feito conforme o
Quadro Il da NR4.

10.1.3 A CONTRATADA devera:

10.1.3.1  Encaminhar documentacdao da SESMT a SRTE/PA — Superintendéncia Regional
do Trabalho e Emprego do Para, com o objetivo de registrar o servigo especializado;

10.1.4 Em caso de acidente no local do trabalho a CONTRATADA devera:
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10.1.4.1 Prestar todo e qualquer socorro imediato a(s) vitima(s);

10.1.4.2 Paralisar imediatamente o servico no local do acidente, a fim de evitar a
possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas com o mesmo;

10.1.4.3 Preencher a CAT (Comunica¢ao de Acidente do Trabalho), encaminhando-a para
0 INSS, com cépia para o CBMPA,;

10.1.4.4 Providenciar a continuidade do socorro a(s) vitima(s) transportando-a(s)
imediatamente para hospital ou clinica que possibilite a recuperacéo da(s) mesma(s);
10.1.4.5 Efetuar a analise do acidente e elaborar Relatério de Analise de Acidente e
entregar copia a Fiscalizacao.

10.1.5 A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras Relatério Mensal de
Estatistica de Acidentes (taxas de frequéncia dos acidentes tipicos com afastamento e sem
afastamento, numero de acidentes de trajetos e outros indicadores que o Corpo de Bombeiros
considerar pertinentes), registros de profissionais do SESMT e demais documentos que se
fizerem necessarios, além de entregar copias a FISCALIZACAO.

10.1.5.1 Deverao ser arquivadas as vias da empresa de Notificacdo de acidentes de
trabalho emitidas ao INSS — CAT — no canteiro de obras, além de entregar cépias a
FISCALIZACAO;

10.1.5.2 Os acidentes com ou sem lesdo, incidentes e desvios ocorridos na execugao das
atividades relacionadas com obra, devem ser investigados pelo SESMT da CONTRATADA,
com acompanhamento da FISCALIZACAO de modo a identificar as suas causas, com entrega
de Relatério de Acidente, no prazo de 48 horas, fazendo-se necessaria, também, a
comunicacgao imediata & FISCALIZACAO de qualquer ocorréncia anormal com ou sem les3o,
envolvendo a equipe;

10.1.5.3 A CONTRATADA devera entregar Relatério de Acidente, no prazo de 48 horas,
fazendo-se necessaria, também, a comunicacdo imediata & FISCALIZACAO de qualquer
ocorréncia anormal com ou sem lesao, envolvendo a equipe.

10.2. NR 05 - CIPA

10.2.1 A CONTRATADA sera responsavel pela existéncia e atuacédo da CIPA, devendo
ser entregue a Fiscalizagdo cépias do Plano de Ag¢des (Treinamentos, vigéncia, SIPAT.) e
quaisquer documentos que comprovem sua existéncia e atuacao;

10.2.2 Devera ser elaborado Mapa de Riscos do estabelecimento, por etapa de execucéo
dos servigos, devendo ser revisto sempre que um fato novo ou superveniente modificar a
situagao de riscos estabelecida.

10.3. NR 06 — EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL - EPI

10.3.1 A CONTRATADA tem a responsabilidade e obrigagdo pelo fornecimento de EPI
gratuitamente aos seus empregados, em conformidade com a NR-6. A selegcdo e
especificagao técnica dos EPI devem ser definidas pela CONTRATADA em funcédo da
avaliacdo dos riscos inerentes aos servigos contratados, devendo ser eficaz e eficiente para
garantir a preservagao da saude dos trabalhadores dos riscos do ambiente de trabalho em
que os mesmos serao desenvolvidos e dos niveis a que poderao estar expostos;

10.3.1.1 A CONTRATADA deve fornecer EPI gratuitamente aos visitantes e aos
profissionais de Fiscalizagao sejam eles servidores do préprio CBMPA ou contratados por
este.

10.3.2 O uso de EPI sera indicado nas situacbes em que as medidas de protecao
coletiva forem tecnicamente inviaveis ou ndo oferecerem completa protegdo contra os riscos
de acidentes de trabalho e/ou de doengas profissionais e do trabalho ou enquanto as medidas
de protegdo coletiva estiverem sendo implantadas ou para atender as situagbes de
emergéncia;

10.3.3 Antes de iniciar os trabalhos de limpeza, escavacido, construcdo e outros, a
CONTRATADA devera fornecer os equipamentos de prote¢ao individuais necessarios para
cada etapa do objeto respeitando o disposto na NR 6 — Equipamento de Protecao Individual
— EPI, NR 15 — Atividades e operagdes insalubres, NR 18 — CONDICOES E MEIO AMBIENTE
DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO e NR 35 — Trabalho em altura;

10.3.4 A CONTRATADA deve verificar periodicamente se os Equipamentos de Protegéo
Individual estdo em bom estado de conservacao, se estdo dentro dos respectivos prazos de
validade e se sdo usados de acordo com as referidas instrugdes;
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10.3.4.1 Devera ser implementado Programa de Inspecbes de EPI, devendo constar
informacdes sobre o assunto em Relatério Mensal a ser entregue a Fiscalizagdo, com
referéncia as datas em que as inspec¢des foram realizadas;

10.3.5 A CONTRATADA deve assegurar que todo EPI devera apresentar em caracteres
indeléveis e bem visiveis, 0 nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricagdo e o
numero do CA, ou, no caso de EPI importado, o nome do importador, o lote de fabricagédo e o
numero do CA.

10.3.6 Os EPI para atividades em altura com diferenga de nivel (cinturao de segurancga,
dispositivo trava queda e talabarte de seguranca), bem como capacetes de seguranca, pegas
semi-faciais filtrantes para particulas (PFF) e as luvas isolantes de borracha deverao ter selo
de qualidade do INMETRO.

10.3.7 Constatada a falta ou uso inadequado do EPI, a Fiscalizacdo devera exigir a
correcdo da ndo conformidade ou a retirada do empregado da exposicdo aos agentes
agressivos, até que seja suprida a falta ou adotada a pratica de uso adequado;

10.3.8 Sera cobrada da CONTRATADA, a sinalizagao dos locais e areas de risco onde
serdo executados os servicos contratados, indicando a obrigatoriedade de uso e o tipo
adequado de EPI a ser utilizado.

10.4. NR 07 - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL
10.4.1 A CONTRATADA deve apresentar a Fiscalizagao, antes do inicio dos servigos, a
partir do contrato, o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional do seu pessoal e
da(s) sua(s) SUBCONTRATADA(S), contendo o nome e cépia do certificado de habilitagdo
do Médico do Trabalho, empregado ou ndo da empresa, responsavel pelo PCMSO;

10.4.2 Devera manter disponivel, no local de trabalho, uma via de todos os Atestados de
Saude Ocupacional emitidos para seus empregados e, se aplicavel, os de suas
SUBCONTRATADAS;

10.4.3 A Fiscalizacdo devera ser informada pela CONTRATADA da relacdo de
empregados inaptos apds exames periddicos ou demissionais, sendo que tal informagéo deve
estar presente em Relatério Semanal;

10.4.4 Devera constar no documento a indicagcdo da entidade de saude que dara
atendimento e assisténcia para o0 encaminhamento hospitalar em caso de emergéncia ou para
ocorréncias de acidentes durante a execugao dos servigos, bem como o meio de transporte a
ser utilizado;

10.4.5 A CONTRATADA deve comunicar imediatamente a Fiscalizacdo, todo acidente
com ou sem afastamento, ocorréncias anormais e situagcdes de emergéncia, de maneira
detalhada e indicando as providéncias tomadas, independente das comunicag¢des obrigatorias
previstas na legislacao;

10.4.6 Serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer acidentes no
trabalho ou danos materiais ocorridos durante a execucao dos servigos, de acordo ao disposto
nas Normas de Seguranga do Trabalho nas Atividades da Construgdo Civil, devendo
responder, integralmente, por perdas e danos a que vier causar ao CBMPA ou a terceiros em
razao de acio ou omissao, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente
de outras cominagdes contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

NOTA: A CONTRATADA deve aplicar um questionario breve para afericdo da condicao de
saude momentéaneo dos trabalhadores, antes de os mesmos darem inicio as tarefas que
envolvam trabalho em altura e/ou espago confinado.

10.5. NR 09 - PROGRAMA DE PREVENGAO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA),
sendo que as exigéncias desta Norma deverdo estar contidas no PCMAT, conforme
preconiza a NR 18

10.5.1 As empresas subcontratadas devem apresentar PPRA ou PCMAT, de acordo com
o dimensionamento de seu quadro de empregados e em consonéncia com o PCMAT da
CONTRATADA, devendo ser executadas agdes integradas visando a protecédo de todos os
trabalhadores expostos aos possiveis riscos ambientais gerados.

10.5.2 Cabe a CONTRATADA atender ao Programa Nacional de Prevencdo de
Acidentes do Trabalho — Programa Trabalho Seguro, instituido no &mbito da Justica do
Trabalho, voltado a promog¢ao da saude do trabalhador, a prevencao de acidentes de trabalho
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e ao fortalecimento da Politica Nacional de Seguranca e Saude no Trabalho — PNSST, nos
termos da Resolucéo n° 96, de 23 de margo de 2012, do Conselho Superior da Justica do
Trabalho, bem como ao “Compromisso Nacional para Aperfeigcoar as Condicées de Trabalho”,
firmado entre o Governo Federal e as entidades patronais e representativas dos trabalhadores
no dia 1° de margco de 2012, visando a aplicacdo e efetividade das Diretrizes nele
estabelecidas.

10.6. NR 12 - SEGURANGA NO TRABALHO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
10.6.1 A CONTRATADA deve implantar uma sistematica que assegure a integridade
mecanica de maquinas, veiculos e equipamentos em operacao, ou fora para manutengao ou
modificagcao, para que sejam submetidos a inspecao e teste antes do uso;

10.6.2 A CONTRATADA deve assegurar que a operagao de maquinas e equipamentos
que exponham o operador ou terceiros a riscos, so pode ser feita por trabalhador qualificado,
e habilitado (para maquinas pesadas), sendo identificado por crach3;

10.6.3 Devem ser protegidas todas as partes moveis dos motores, transmissdes e partes
perigosas das maquinas ao alcance dos trabalhadores;
10.6.4 Devem ser aterrados, conforme as normas técnicas oficiais vigentes, as

instalagbes, carcagas, invélucros, blindagens ou partes condutoras das maquinas e
equipamentos que nao facam parte dos circuitos elétricos, mas que possam ficar sob tenséo
a fim de se evitar risco de acidentes por choque elétrico a fim de se prevenir acidentes por
choque elétrico;

10.6.5 As maquinas e os equipamentos que oferegam risco de ruptura de suas partes
moveis, projecao de pegas ou de particulas de materiais devem ser providos de protegéo
adequada;

10.6.6 Em todos os ramais para a ligagdo de maquinas e equipamentos devem ser
instalados disjuntores ou chaves magnéticas independentes que possam ser acionados com
facilidade e seguranca;

10.6.7 As maquinas e equipamentos devem possuir manual de instrugdes escrito em
portugués fornecido pelo fabricante ou importador, com informagdes relativas a segurangca em
todas as fases de utilizacao;

10.6.8 Os servigos em maquinas e equipamentos que envolvam risco de acidentes de
trabalho devem ser precedidos de ordens de servico — OS — especificas;
10.6.9 A CONTRATADA é responsavel pela inspecao e pela manutencdo das maquinas,

equipamentos e ferramentas de acordo com as normas técnicas oficiais vigentes,
dispensando-se especial atencdo a freios, mecanismos de direcdo, cabos de tracido e
suspensao, sistema elétrico e outros dispositivos de seguranga;

10.6.10  As inspeg¢des de maquinas e equipamentos devem ser registradas em documento
especifico, constando as datas e falhas observadas, as medidas corretivas adotadas,
nomeando a pessoa, técnico ou empresa habilitada que as realizou;

10.6.11 O abastecimento de maquinas e equipamentos com motor a explosdo deve ser
realizado por trabalhador qualificado, em local apropriado, utilizando-se de técnicas e
equipamentos que garantam a seguranga da operagao.

10.7. NR 15 e NR 16 — ATIVIDADES E OPERAGCOES INSALUBRES E PERIGOSAS
10.7.1 Caso e quando aplicavel, a CONTRATADA devera se responsabilizar pela
emissdo de Laudos, de acordo com legislacdo vigente, e correto pagamento do
correspondente adicional aqueles que fazem jus.

10.8. NR 18 - CONDIGOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA
CONSTRUGAO
10.8.1 O PCMAT, a ser entregue antes do inicio dos servigos no canteiro de obra, a partir

do contrato, deve contemplar as exigéncias da NR 9 (PPRA) e deve ser elaborado por
profissional legalmente habilitado na area de seguranga do trabalho, podendo ser alterado
durante a construgdo, sempre que novos processos construtivos forem adotados e novos
riscos detectados;

NOTA: O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranga do Trabalho.

10.8.1.1  Se o PCMAT tiver sido elaborado por profissional do Sistema CONFEA/CREA e o
mesmo nao tiver as atribuigbes de acordo com a Resolugdo n. ° 359 de 1991, a contratada
sera notificada por exorbitdncia de atribuicées, baseado na alinea “b”do art. 6°da Lein® 5.194,
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de 1966;

10.8.1.2 Se o PCMAT tiver sido elaborado por leigo, a contratada sera notificada por
exercicio ilegal da profissao, falta de registro, baseado na alinea “a” do art.6° da Lei n° 5.194,
de 1966;

10.8.1.3 Se o PCMAT tiver sido elaborado por profissional legalmente habilitado e ndo
existir ART, a contratada sera notificada pela falta de ART, baseado no art. 1° da Lei n° 6.496,
de 1977;

NOTA — O Técnico de Seguranca do Trabalho podera atuar no PCMAT, sob a supervisdo do
Engenheiro de Seguranga do Trabalho, desde que devidamente registrado no CREA;

10.8.2 O cronograma de implantagcao do PCMAT deve estar integrado com o cronograma
fisico-financeiro da obra e sua implantagcdo sera acompanhada pela Fiscaliza¢éo;

10.8.3 Integram o PCMAT:

10.8.3.1  Memorial sobre condicbes e meio ambiente de trabalho nas atividades e
operacgdes, levando-se em consideragao riscos de acidentes e de doengas do trabalho e suas
respectivas medidas preventivas;

10.8.3.2 Projeto de execucdo detalhado das protecdes coletivas em conformidade com as
etapas de execucao da obra;

10.8.3.3  Especificagdo técnica das protec¢des coletivas e individuais a serem utilizadas;
10.8.3.4 Cronograma de implantacdo das medidas preventivas definidas no PCMAT em
conformidade com as etapas de execucgao da obra;

10.8.3.5 Layout inicial e atualizado do canteiro de obras e/ou frente de trabalho,
contemplando, inclusive, previsdo de dimensionamento das areas de vivéncia;

10.8.3.6 Programa educativo contemplando a tematica de prevengcdo de acidentes e
doencas do trabalho, com sua carga horaria.

10.8.4 A CONTRATADA deve garantir a instalagao de guarda-corpo rigido para protegao
coletiva, onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projecdo de materiais, com
resisténcia minima a esforgos concentrados de 150 kgf/m no centro da estrutura, conforme
Recomendacéao Técnica de Procedimentos n° 01, da Fundacentro;

10.8.4.1 Deve constar projeto do guarda-corpo no PCMAT, inclusive célculos e forma de
execucao na periferia das lajes;

10.8.4.2 A CONTRATADA ¢ responsavel pela implantacdo das medidas de protegao
coletiva, devendo integrar o PCMAT o projeto de execugdo em conformidade com as etapas
de execucao da obra e a especificacado técnica das protecdes coletivas a serem utilizadas.
10.8.5 Os sistemas de protecéo coletiva devem ser detalhados e especificados por um
profissional legalmente habilitado. O projeto de seguranga deve apresentar caderno de
especificagdes e estar integrado com os demais projetos executivos da edificagcao, além de
estar acompanhado de memorial de calculo;

10.8.6 A CONTRATADA deve fornecer a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART)
do projeto de seguranga das prote¢cdes coletivas, da sua manutencdo, instalagdo e
movimentag¢ao nos pavimentos;

10.8.7 A CONTRATADA compromete-se a nao permitir o ingresso ou a permanéncia de
trabalhadores no canteiro de obras, sem que estejam assegurados pelas medidas previstas
na NR-18 e compativeis com a fase da obra, conforme item 18.1.3 da referida Norma
Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego;

10.8.8 A CONTRATADA deve atender ao que preconiza o item18.14.24 da NR18 e
subitens:

10.8.8.1 A CONTRATADA deve apresentar ART — Anotacao de Responsabilidade Técnica
do engenheiro legalmente habilitado, vinculado a empresa fornecedora, locadora ou de
manutencado de gruas, que supervisionara a implantagdo, manutencéo e retirada desses
equipamentos, e demais casos previstos na NR18;

10.8.8.2 A CONTRATADA deve adotar regras para impedir circulacdo e permanéncia de
pessoas na area de operacdo das gruas, além de manter registro de procedimentos para
resgate do operador;

10.8.8.3 A CONTRATADA deve criar mecanismos para impedir que o sistema de
comunicagao entre o operador da grua e sinaleiros seja utilizado na mesma frequéncia dos
demais comunicadores do canteiro;
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10.8.8.4 Independente do Plano de Cargas, a operagao com gruas deve estar prevista no
CAMATA.

10.8.9 Devera ser entregue a Fiscalizagdo copia da ART do profissional legalmente
habilitado responsavel pelo elevador;

10.8.9.1  Os elevadores de cremalheira para transporte de pessoas e materiais deverao
obedecer as especificagcbes do fabricante para montagem, operagcdo, manutencio e
desmontagem, e estar sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado;

10.8.9.2 Os manuais de orientacdo do fabricante deverao estar a disposicéo, no canteiro
de obra.

10.8.10 A CONTRATADA deve divulgar amplamente entre seus empregados, os perigos
e danos, aspectos e impactos identificados, inerentes as suas atividades, bem como as formas
de controle dos mesmos;

10.8.11 Serao observadas a adogao de medidas de seguranga e higiene no trabalho, a
severa disciplina na execuc¢ao das tarefas, a vigilancia, limpeza e iluminagdo dos locais de
trabalho e adjacéncias;

10.8.12 Serao exigidas da CONTRATADA a manutengéo e a conservagao das instalagdes
(permanentes e provisérias) do Canteiro de Obras;

10.8.13 A CONTRATADA compromete-se a adotar as medidas de segurangca em
atividades nas edificacdes de estrutura metalica, conforme item 18.10 da NR-18, observando,
especialmente, as seguintes condig¢des;

10.8.13.1 Na edificacdo de estrutura metalica, abaixo dos servicos de rebitagem,
parafusagem ou soldagem, deve ser mantido piso provisoério, abrangendo toda a area de
trabalho situada no piso imediatamente inferior;

10.8.13.2 O piso provisorio deve ser montado sem frestas, a fim de se evitar queda de
materiais ou equipamentos;

10.8.13.3 Devem ser instaladas redes de protecdo junto as colunas, quando necessaria a
complementacao do piso provisorio.

10.8.14 A empresa compromete-se a adotar as medidas de seguranca em atividades com
uso de andaimes, conforme item 18.15 da NR-18, observando inclusive as seguintes
condicoes:

10.8.14.1 O piso de trabalho dos andaimes deve ter forragdo completa, ser antiderrapante,
nivelado e fixado ou travado de modo seguro e resistente;

10.8.14.2 O piso de trabalho dos andaimes pode ser totalmente metalico ou misto, com
estrutura metalica e forragcao do piso em material sintético ou em madeira, ou totalmente de
madeira;

NOTA — Para os andaimes do tipo fachadeiro e suspenso, o piso de trabalho devera ser

metalico.

10.8.14.3 Os pisos dos andaimes devem ser dimensionados por profissional legalmente
habilitado;

10.8.14.4 Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo e rodapé, inclusive nas
cabeceiras, em todo o perimetro, conforme subitem 18.13.5, com excec¢ao do lado da face de
trabalho;

10.8.14.5 O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentacao e fixacao, deve
ser realizado por profissional legalmente habilitado;

10.8.14.6 Os projetos de andaimes do tipo fachadeiro, suspensos e em balango devem ser
acompanhados pela respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica;

10.8.14.7 Devera ser entregue, antes da montagem, coépia da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - (ART), emitida e assinada por profissional habilitado que sera o
responsavel pelo projeto, montagem e desmontagem dos Andaimes suspensos ou Andaimes
em balangco ou Andaimes fachadeiros e/ou outra forma utilizada pela Contratada como
Equipamento de Transporte Vertical,

10.8.14.8 Devem ser gravados nos painéis, tubos, pisos e contraventamentos dos
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andaimes, de forma aparente e indelével, a identificagdo do fabricante, referéncia do tipo, lote
€ ano de fabricagao;

10.8.14.9 E vedada a utilizagdo de andaimes sem as gravacgdes previstas no item 18.15.2.2
da NR-18.

10.8.15 A empresa compromete-se a adotar as medidas de protecao coletiva contra queda
em altura onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projecao de materiais, conforme
item 18.13.1 da NR-18, observando, especialmente, as seguintes condigbes, SE FOREM OS
CASOS:

10.8.15.1 Em todo perimetro da construg¢ao de edificios com mais de 4 (quatro) pavimentos
ou altura equivalente, é obrigatéria a instalagao de uma plataforma principal de protecéo na
altura da primeira laje;

10.8.15.2 Acima e a partir da plataforma principal de protecdo, devem ser instaladas
plataformas secundarias de proteg¢édo, em balango, de 3 (trés) em 3 (trés) lajes.

10.8.15.3 Em caso de impossibilidade ao uso de plataformas secundarias de protecao,
devera ser instalado Sistema Limitador de Quedas de Altura, com a utilizacao de redes de
seguranga.

10.8.16 A CONTRATADA deve fazer um reconhecimento cuidadoso do terreno, para
localizar as interferéncias da infraestrutura de servicos publicos e para determinar quais as
medidas de seguranga necessarias;

10.8.16.1 A CONTRATADA deve dispor de todos os sistemas de prote¢cao necessarios nos
servicos que envolvam riscos de movimentos acidentais do terreno, que possam provocar
desmoronamento e soterramento total ou parcial de trabalhadores, ficando atenta ao que
preconiza a NR 18, bem como a NBR 9061/85 — Seguranca de Escavacao a Céu Aberto da
ABNT.

10.8.16.2 Deve ser observado atendimento da CONTRATADA para as normas de
seguranga das instalagBes elétricas provisorias do canteiro de obras: atendimento integral
da ABNT NBR-5410 na sua revisao vigente, devendo ser dotadas, no minimo, chave geral
do tipo blindada no quadro principal de distribuicdo devidamente fechada com seus circuitos
identificados por escrito; chave individual para cada circuito de derivagao (circuito secundario
de distribuicao); chave blindada em quadro de tomadas; chaves magnéticas e disjuntores para
0s equipamentos, de acordo com a NR-18 e Recomendacéo Técnica de Procedimentos RTP
05 da Fundacentro;

10.8.16.3 Os trabalhadores devem ser protegidos contra os perigos que possam resultar de
um contato com partes vivas da instalagdo. A protecdo contra contatos diretos deve ser
assegurada por meio de: isolagdo das partes vivas; barreiras ou involucros; obstaculos;
colocacao fora de alcance;

10.8.16.4 Os trabalhadores devem ser protegidos contra os perigos que possam resultar de
um contato com massas colocadas acidentalmente sob tensao através do desligamento da
fonte por disjuntor ou fusivel rapido ou desligamento da fonte por um dispositivo a corrente
diferencial — DR;

10.8.16.5 Somente podem ser realizados servicos pelos trabalhadores nas instalagbes
quando o circuito elétrico n&o estiver energizado;

10.8.16.6 A execugao e manutengdo das instalagdes elétricas devem ser realizadas por
trabalhador qualificado, e a superviséo por profissional legalmente habilitado;

10.8.16.7 Maquinas ou equipamentos elétricos moveis sé podem ser ligados pelos
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trabalhadores por intermédio de conjunto de plugue e tomada;

10.8.16.8 As estruturas e carcacas dos equipamentos elétricos utilizados pelos
trabalhadores devem ser eletricamente aterradas.

10.8.17 E proibida a existéncia de partes vivas expostas de circuitos e equipamentos
elétricos a fim de evitar contatos acidentais com os trabalhadores;

10.8.17.1 Asredes de alta-tensao devem ser instaladas de modo a evitar contatos acidentais
com veiculos, equipamentos e trabalhadores em circulagdo, somente podendo ser instaladas
pela concessionaria.

10.8.17.2 Os procedimentos de trabalho para servicos em eletricidade, o treinamento de
seguranga e saude e a autorizagdo descritas na NR-10 — Seguranca em Instalacbes e
Servigcos em Eletricidade — devem ter a participagdo em todo o processo de desenvolvimento
do Servico Especializado de Engenharia de Seguranga e Medicina do Trabalho — SESMT —,
da CONTRATADA;

10.8.17.3 A CONTRATADA comprometesse-a a adotar as medidas de seguranga em
atividades com uso de maquinas, equipamentos e ferramentas elétricas conforme item 18.22
da NR-18, observando especialmente as seguintes condicdes:

10.8.17.4 A operagado de maquinas e equipamentos que exponham o operador ou terceiros
a riscos so pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por cracha;

10.8.17.5 Devem ser protegidas todas as partes moveis dos motores, transmissdes e partes
perigosas das maquinas ao alcance dos trabalhadores;

10.8.18 Todas as maquinas e equipamentos devem ser dotados de dispositivo de
acionamento e parada,;

10.8.18.1 E proibida a utilizagdo de ferramentas elétricas manuais sem duplo isolamento
pelos trabalhadores;

10.8.18.2 As inspeg¢bes de maquinas e equipamentos devem ser registradas em documento
especifico, constando as datas e falhas observadas, as medidas corretivas adotadas e a
indicacao de pessoa, técnico ou empresa habilitada que as realizou.

10.8.19 A CONTRATADA deve elaborar um Plano de protegdo contra incéndio
contemplando todas as situagdes que envolvam risco e devera apresentar ART de profissional
habilitado;

10.8.19.1 A CONTRATADA deve disponibilizar quantidade suficiente de extintores
adequados a classe de fogo existente e proximo a maquinas e equipamentos;

10.8.19.2 Nos canteiros devem ser atendidos os requisitos de protecdo contra incéndio,
previstos na NR-18 e na NR-23 e demais Normas e Legislagc&o pertinentes;

10.8.19.3 A CONTRATADA deve ter equipes de operarios organizadas e especialmente
treinadas no correto manejo do material disponivel para o primeiro combate ao fogo no
canteiro de obra.

10.8.20 Nos locais confinados e onde sdo executadas pinturas, aplicacdo de laminados,
pisos, papéis de parede e similares, com emprego de cola, bem como nos locais de
manipulacao e emprego de tintas, solventes e outras substancias combustiveis, inflamaveis
ou explosivas, a CONTRATADA deve adotar as seguintes medidas de seguranca:

10.8.20.1 Proibir fumar ou portar cigarros ou assemelhados acesos, ou qualquer outro
material que possa produzir faisca ou chama;

10.8.20.2 Evitar, nas proximidades, a execugédo de operagdo com risco de centelhamento,
inclusive por impacto entre pecas;
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10.8.20.3 Utilizar obrigatoriamente lampadas e luminarias a prova de explosao;

10.8.20.4 Instalar sistema de ventilagcao adequado para a retirada de mistura de gases,
vapores inflamaveis ou explosivos do ambiente;

10.8.20.5 Colocar nos locais de acesso placas com a inscrigdo “Risco de Incéndio” ou “Risco
de Explosao”;

10.8.20.6 Manter cola e solventes em recipientes fechados e seguros;

10.8.20.7 Quaisquer chamas, faiscas ou dispositivos de aquecimento devem ser mantidos
afastados de formas, restos de madeiras, tintas, vernizes ou outras substancias combustiveis,
inflamaveis ou explosivas.

10.8.21 As cores das placas de sinalizagcao deverao ser conforme o tipo, respeitando a NR
26;

10.9. NR 33 - ESPACO CONFINADO

10.9.1 Deve ser observado atendimento da CONTRATADA as normas ABNT-12246
(Prevencao de acidentes em espaco confinado), NR33 e demais normas que venham a ter
relagdo com a matéria.

10.10. NR 35 - TRABALHO EM ALTURA

10.10.1 Deve ser observado atendimento da CONTRATADA a norma regulamentadora
NR 35, suas modificacbes e prazos a vencer, e demais normas técnicas oficiais estabelecidas
pelos Orgdos competentes e, na auséncia ou omissdo dessas, com as normas internacionais
aplicaveis incluindo as seguintes obrigacbes estabelecidas neste item de forma a garantir
medidas de protecéo para o trabalho em altura e a seguranca e saude dos trabalhadores;
10.10.2 Para qualquer trabalho executado com diferenca de nivel superior a 2,0 m (dois
metros) da superficie de referéncia e que ofereca risco de queda, a CONTRATADA devera
atender a Norma Regulamentadora n® 35 - TRABALHO EM ALTURA;

10.10.3 Todos os trabalhos em alturas executadas pelos trabalhadores devem ser
precedidos de Andlise de Risco (com indicagdo obrigatéria de “Aceito” ou “Nao aceito”) e o
trabalhador deve ser informado sobre estes riscos e sobre as medidas de protecao
implantadas pela CONTRATADA. O disposto na NR35 n&o significa que nao deverao ser
adotadas medidas para eliminar, reduzir ou neutralizar os riscos nos trabalhos realizados em
altura igual ou inferior a 2,0 m;

10.10.4 Para atividades rotineiras de trabalho em altura a analise de risco pode estar
contemplada no respectivo procedimento operacional sendo obrigatoria a emissdo da
Permisséao de Trabalho;

10.10.5 A CONTRATADA deve assegurar para as atividades nao rotineiras medidas de
controle que devam ser evidenciadas na Analise de Risco e na Permiss&o de Trabalho;
10.10.6 A Permissao de Trabalho deve ter validade limitada a duracao da atividade, restrita
ao turno de trabalho, podendo ser revalidada pelo responsavel pela aprovacao nas situagoes
em que nao ocorram mudangas nas condi¢des estabelecidas ou na equipe de trabalho, e deve
ter indicador de direito de recusa;

10.10.7 A CONTRATADA deve assegurar que todo trabalho em altura deve ser realizado
sob supervisdo, cuja forma sera definida pela analise de risco de acordo com as
peculiaridades da atividade;

10.10.8 O empregador deve promover programa para capacitagdo dos trabalhadores a
realizagao de trabalho em altura com treinamento, teérico e pratico, com carga horaria minima
de oito horas;
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NOTA: Sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a definigdo da carga horaria
satisfatéria para a capacitacdo dos trabalhadores sem experiéncia no desenvolvimento de
suas atividades em altura.

10.10.9 O treinamento de capacitacdo dos trabalhadores deve ser ministrado por

instrutores com comprovada proficiéncia no assunto, sob a responsabilidade de profissional
qualificado em seguranga no trabalho;

10.10.10 A CONTRATADA ¢é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI
confortavel e adequado ao risco em atividades em altura: cinturdo de seguranga do tipo
paraquedista com regulagens e dotado de no minimo 3 (trés) pontos de ancoragem, e
talabarte de seguranca;

10.10.10.1 Os cinturbes de seguranga deverao ser constituidos de material sintético a base
de poliéster para os trabalhos em altura acima de 2 (dois) metros, e no caso de trabalhos com
soldas executadas em altura os cinturdes deverdo preferencialmente ser constituidos de
aramida;

10.10.10.2 Deverdo ainda ser previstos nos trabalhos em altura: capacete com jugular;
dispositivo trava-queda com dupla trava e com SDE - Sistema Dissipador de Energia;
absorvedor de energia em talabartes de seguranca com mais de 0,9 metro; e Fator de Queda
maior que 1 (um); sistemas de redes e guarda-corpos; ganchos de seguranca com abertura
minima de 50 mm e com dupla trava de abertura; dispositivos de resgate e descida; cordas
de resgate com fibras de poliamida na alma e poliéster na capa; varas metalicas de manobra
(ancoragem); linhas de vida, conexdes e outros dispositivos necessarios para a seguranga do
trabalhador.

10.10.11 Em relagao ao ponto de ancoragem, devem ser asseguradas pela CONTRATADA
as seguintes providéncias:

a. Ser selecionado por profissional legalmente habilitado;
b. Ter resisténcia para suportar a carga maxima aplicavel;
C. Ser inspecionado quanto a integridade antes da sua utilizagao.

10.10.12 A CONTRATADA deve disponibilizar equipe para respostas em caso de
emergéncias para trabalho em altura;

10.10.13 A CONTRATADA deve assegurar que as pessoas responsaveis pela execugao
das medidas de salvamento devam estar capacitadas a executar o resgate, prestar primeiros
socorros e possuir aptidao fisica e mental compativel com a atividade a desempenhar;
10.10.14 A CONTRATADA deve apresentar Plano de Emergéncia relativo as agbes de
respostas as emergéncias que envolvam o trabalho em altura;

NOTA: Devera ser fornecida ART de profissional legalmente habilitado da CONTRATADA
responsavel pela gestdo do Plano de Emergéncia.

10.10.15 Cabe ao empregador avaliar o estado de saude dos trabalhadores que exercem
atividades em altura, garantindo que a aptiddo para trabalho em altura esteja consignada no
atestado de saude ocupacional de cada trabalhador.

10.11. A CONTRATADA devera assegurar, durante a vigéncia do contrato, capacitagao
a todos os trabalhadores em saude e segurancga no trabalho, dentro da jornada de trabalho,
observada a carga horaria minima de 2 (duas) horas mensais, com énfase na prevencgéao de
acidentes, conforme a Resolugao n° 98, de 20 de abril de 2012, do Conselho Superior da
Justica do Trabalho.

10.12. Deverdo ser entregues a Fiscalizagdo, copias dos registros de treinamentos
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(admissional e periddico) com assunto abordado, nome e capacitagéo do palestrante (Técnico
em Segurancga do Trabalho, Médico do Trabalho ou profissional com competéncia técnica
relacionado ao tema abordado);

10.13. A CONTRATADA devera paralisar qualquer servico no qual se evidencie risco
iminente, ameacgando a seguranca ou saude das pessoas, 0 meio ambiente e a integridade
das instalacdes, devendo anotar no Diario de Obras e emitir RELATORIO a Fiscalizac&o, sob
pena de ser penalizada de acordo com a tabela de INFRACOES, nos termos do item DAS

SANCOES.
1.2 SEGURANGA EM PROJETOS E SERVIGOS EM INSTALAGOES ELETRICAS
10.14. As instalagbes elétricas provisorias ou definitivas devem estar em conformidade

com a legislacdo em vigor, devendo a CONTRATADA atender integralmente as prescricbes
da NR-10 em quaisquer servigos envolvendo instalagcbes elétricas, especialmente no que diz
respeito a qualificagdo, capacitacao, habilitacdo e autorizacdo dos profissionais;

10.14 1 A Contratada devera elaborar e manter prontuario das instalacbes elétricas
provisorias do canteiro de obras e dos escritérios de campo nos moldes do item 10.2.4 da NR-
10;

10.14.1.1 O prontuario de que trata o item 10.2.4 da NR-10 devera estar acessivel e
disponivel para consulta pela Fiscalizagao a qualquer tempo;

10.14.1.2 Com a excecdo de ferramentas elétricas portateis de dupla isolacdo, todo e
qualquer equipamento elétrico utilizado na obra devera ter suas massas ou partes condutivas
nao vivas aterradas;

10.14.1.3 A malha de terra para a instalagao proviséria da obra e equipamentos (gruas,
betoneiras, quadros de forga, etc.) ndo podera ter sua resisténcia de aterramento menor que
10Q(Ohms) e seu valor devera ser demonstrado através de medicéo registrada em relatério
técnico emitido por profissional habilitado e juntado ao prontuario das instalagées, bem como
emitidas anotagbes de responsabilidade técnica para ambos. Figurando a entregas das
aludidas ART s como condicado necessaria ao inicio dos trabalhos correlatos;

10.14.1.4 A CONTRATADA sofrera punicao, caso se constate existéncia de trabalhadores
nao autorizados e/ou nao qualificados;

10.14.1.5 Devera ser entregue a Fiscalizagado relacdo do pessoal autorizado e qualificado
para trabalhos em instalacdes elétricas;

10.14.1.6 Devera ser apresentado o projeto das instalagdoes elétricas provisdrias do
canteiro de obras com fornecimento de Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART), antes
do inicio dos servigos, a partir do contrato;

10.14.2  Todos os profissionais envolvidos em atividades de montagem sistemas elétricos
em alta ou baixa tensdo deverdo cumprir os requisitos prescritos pela NR-10. Cada
profissional devera estar enquadrado nos termos do item 10.8.3 da NR-10 pelo menos como
profissional capacitado;

10.14.3 Dentro do canteiro de obras as instalagdes elétricas provisérias devem atender a
todas as prescrigdes aplicaveis contidas nas normas da ABNT NBR 5410 para baixa tensao
e NBR 14039 para média tenséo, principalmente no que diz respeito as medidas de protecdo
contra choque elétrico, bem como, conter obrigatoriamente: conjunto plug/tomada para
ligacdo dos equipamentos elétricos ao circuito de alimentac&o, ndo sendo admitido o uso de
qualquer tipo de ligagdo improvisada com emendas desprotegidas, ou fios/cabos de
equipamentos diretamente derivados de circuitos de alimentagdo mediante conexao irregular
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a luz das normas vigentes.

10.14.3.1 Os quadros da instalagcao elétrica proviséria serdo instalados em locais visiveis,
sinalizados e de facil acesso, ndo devendo, todavia, localizarem-se em pontos de passagem
de pessoas, materiais e equipamentos;

10.14.3.2 Os materiais empregados na construcdo dos quadros devem ser incombustiveis
e resistentes a corrosao;

10.14.3.3 Quando as carcagas dos quadros de distribuicdo forem condutoras, devem ser
devidamente aterradas;

10.14.3.4 Os trabalhadores devem ser protegidos contra os perigos que possam resultar de
um contato com partes vivas da instalagdo. A protegao contra contatos diretos deve ser
assegurada por meio de: isolagdo das partes vivas; barreiras ou involucros; obstaculos;
colocacgao fora de alcance;

10.14.3.5 Os trabalhadores devem ser protegidos contra os perigos que possam resultar de
um contato com massas colocadas acidentalmente sob tensado através do desligamento da
fonte por disjuntor ou fusivel rapido ou desligamento da fonte por um dispositivo a corrente
diferencial — DR, conforme o caso;

10.14.4 Em relac&o a iluminacéo provisoria no canteiro de obras as cargas de iluminacéo
devem ser determinadas como resultado da aplicacdo da norma ABNT NBR ISO/CIE 8995-
1:2013 — lluminagédo de ambientes de trabalho - Parte 1: Interior. Os circuitos de iluminagao
provisoria serao ligados aos quadros terminais de distribuicdo. A altura da fiacdo deve ser de
no minimo 2,50 m a fim de evitar contatos com maquinas, equipamentos ou pessoas. E
proibida a ligagao direta de ldampadas nos circuitos de distribuigéo;

10.14.4.1 Nos locais onde houver movimentacdo de materiais, as lampadas devem estar
adequadamente protegidas contra impacto por luminarias adequadas;

10.14.5 Cada membro da equipe técnica devera portar identificagdo funcional (cracha)
contendo indicacao especifica da abrangéncia da sua autorizacdo para trabalhos em
instalacoes elétricas, conforme estabelecido no item 10.8.5 da NR-10;

10.14.6 Todos os integrantes da equipe técnica autorizada a intervir nas instalagbes
elétricas deverao possuir os treinamentos de seguranga especificos prescritos pelo item
10.8.8 da NR-10. A contratada devera comprovar a realizagdo deste treinamento para cada
profissional de elétrica através da apresentacao dos certificados correspondentes emitidos
por instituicoes com competéncia para tal. Tal comprovacao devera ser demonstrada a
fiscalizacao antes da data de inicio da obra estabelecida no Ordem de Servico - OS.

I. Especificagoes e Normas Técnicas Gerais

Contratar empresa especializada em servico de engenharia PARA CONSTRUCAO DE
UNIDADE MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARA.

1- Esta especificagdo tem como objetivo cumprir os requisitos necessarios a
CONSTRUCAO DE UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA.

2- Nenhuma alteragéo técnica de execugédo ou materiais especificados serdo colocados

na obra sem o prévio consentimento formal do 6rg&o técnico da FISCALIZACAO.

[I. GENERALIDADES

1. A planilha quantitativa apresentada serve de referencial para a aprovagéo da obra,
sendo, todavia de responsabilidade da Empresa contratada a apresentacao dos servigos
descritos em planilha prépria de modo a contemplar a execugdo dos servicos descritos no
memorial e/ou indicados na planta do projeto arquitetdnico. As divergéncias ou omissdes
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serdo definidas pela FISCALIZACAO.
. DISPOSICOES GERAIS
1.  VERIFICACAO E INTERPRETACOES:

Compete a firma empreiteira, fazer minucioso estudo verificagcdo e comparacao de
todos os desenhos dos projetos, especificagbes e demais elementos integrantes da
documentagéo técnica fornecida pela FISCALIZAGAO, bem como, providenciar os registros
nos 6rgaos competentes.

Para efeito de interpretagéo de divergéncias entre as especificacdes e os projetos,
prevalecerdo estes. Caso surjam duvidas, cabera a FISCALIZACAO esclarecer.

A Planilha de Quantidades, parte integrante da documentag¢ao fornecida pela
FISCALIZACAO, serviré também para esclarecimentos, em todos os itens de servicos,
através das indicagcbées de caracteristicas, dimensées, unidades, quantidades e
detalhes nela contidas.

Os valores dos insumos dos servicos afins, que nao constarem explicitamente na
Planilha de Quantidades, deverdo ser considerados nas composi¢cdes de custos dos
referidos servicos.

Os servigcos de carater permanente, tais como, pronto socorro, administragao da
obra, limpeza da obra, equipamentos e maquinarios, deverdo ter seus custos inseridos na
composigao do BDI.

Nestas especificacbées deve ficar perfeitamente claro, que todos os casos de
caracterizacdo de materiais ou equipamentos por determinada marca, fica
subentendido a alternativa “ou similar” a juizo da Fiscalizagao.

2. OCORRENCIA E CONTROLE:

A empreiteira ficara obrigada a manter na obra um Livro Diario de Obras, destinado
as anotacodes pela Contratada sobre o andamento da obra, bem como observagdes a serem
feitas pela Fiscalizacao.

A empresa responsavel, em decorréncia de eventuais alteragdes feitas nos servigos
de acordo com a Fiscalizagdo, devera apresentar o “As Built” através de documentos que
se tornem necessarios, tais como memoriais, plantas, croquis, desenhos, detalhes, etc.

3. MATERIAIS A EMPREGAR:

Todos os materiais deverao ser previamente aprovados pela Fiscalizagao,
antes da sua aplicagao.

A empreiteira sera obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo
Engenheiro Fiscal, dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no Livro de Diario
de Obras, se o material for aplicado sem aprovacgao da Fiscalizaco.

4. FISCALIZACAO:

A Fiscalizagdo sera exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela
FISCALIZACAO.

Cabe ao Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatérios e outros elementos
informativos.

O responsavel pela fiscalizagéo respeitara rigorosamente, o projeto e suas
especificagdes, devendo a FISCALIZACAO ser consultada para toda e qualquer modificagao.

Compete a Fiscalizagdo, junto a empreiteira, em caso de inexisténcia ou
omissdo de projetos, fazer a indicagcao e proceder as definicbes necessarias para a
execucgdo dos servigos, como por exemplo, locais, padrées, modelos, cores, efc.

5. COMUNICACAO E SOLICITACAO:

Toda comunicagao e solicitagdo deverao ser registradas no Livro Diario de Obras
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e quando necessario, através de Oficio ou Memorando.
6. PRONTO SOCORRO:

A empreiteira devera manter no local da obra, um servigo de Pronto Socorro para
atendimento dos operarios que venham sofrer acidentes no Canteiro de Obras.

7. ADMINISTRACAO DA OBRA:

A Contratada mantera na diregcdo da obra, um engenheiro responsavel com
conhecimentos técnicos que permita a execugao com perfeicdo de todos os servigos, além
dos demais elementos necessarios a perfeita administracdo da obra, como mestre,
almoxarife, apontador, vigia, etc.

A Contratada devera comunicar com antecedéncia & FISCALIZAGAO, o nome do
responsavel técnico, com suas prerrogativas profissionais.

A FISCALIZAGAO fica no direito de exigir a substituicdo do profissional indicado, no
decorrer da obra, caso o mesmo demonstre insuficiente pericia nos trabalhos ou indisposicéo
em executar as ordens da Fiscalizacao.

A mao de obra a ser empregada, nos casos necessarios, devera ser especializada,
onde sera obrigatdria a utilizacdo dos Equipamentos de Protegao Individual (EPI), apropriados
a cada caso, visando a melhor segurangca do operario, com os crachas dos trabalhadores
relacionados para a obra.

A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto
do contrato, inclusive por suas subcontratadas.

Durante a execugdo dos servigos, a Contratada devera:

Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART’s
referentes ao objeto do contrato e especificagdes pertinentes, nos termos da Lei n°. 6496-77-
Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cdes e acordos relativos a
legislagao social e trabalhistas em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado
nos servigos objeto do contrato.

Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagbes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos
Servicos.

A Contratada devera montar um escritério na obra, com dependéncias confortaveis
para uso da Fiscalizacao, dotado de pessoal e material necessario ao perfeito funcionamento
e atendimento dos servigos de construgao.

A vigilancia sera ininterrupta, por conta da Contratada, até o recebimento definitivo
da obra, caso seja previsto em planilha de custo.

8. EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINARIOS:

A Contratada sera responsavel pelo fornecimento de todos os equipamentos,
andaimes e maquinarios, assim como pequenas ferramentas necessarias ao bom andamento
e execugao dos servigcos, até a sua concluséo.

Os agregados miudos e graudos deverao ser protegidos das intempéries, para que nao haja
prejuizos na resisténcia e qualidade do concreto e argamassa usados na alvenaria.

RAIMUNDO FELIPE TAVARES MACIEL - 2° TEN QOBM
Engenheiro Civil - CREA 1520846371 PA
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’ e  COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

Visto

® -F“’F CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E FL. N°
5 .44z COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
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MINUTA

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXX/
2021 - CBMPA QUE CELEBRAM ENTRE
S| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO PARA E A EMPRESA XXXXX,
CONSOANTE AS CLAUSULAS E
CONDIGOES SEGUINTES:

O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA - CBMPA, com sede na Av. Julio
César n°® 3.000, bairro de Val-de-Cans, nesta cidade de Belém, inscrita no Cadastro
Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o n°® 34.847.236/0001-80, como
CONTRATANTE, representado neste ato por seu Comandante Geral, Exm® Sr. CEL
QOBM Hayman Apolo Gomes de Souza, residente e domiciliado nesta cidade,
portador da Cédula de Identidade n° 1444398-CBMPA e do CPF 264.707.722-34 e a
XXXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na XXXXXX, XXXXXXX, XXXXX, Bairro:
XXXXX,  XXXXXXX, CEP: XXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX, fone:
XXXXXXXXXXXX, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da
Fazenda sob 0 n°® XXXXXXXXXXX, como CONTRATADA, representada neste ato
pelo Senhor XXXXXXXXXXXXXXX, portador da cédula de identidade n°® XXXXXX
XXXIXX e do CPF n® XXXXXXXXXXX, ajustam para as finalidades e sob as
condi¢des declaradas e reciprocamente aceitas o que segue:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DA FUNDAMENTAGAO LEGAL

1.1 As clausulas e condigbes deste contrato moldam-se as disposi¢cdes da Lei
Federal n° 8.666/93, Inciso VII do artigo 1° da Lei N°12.462 /2011, Decreto Estadual
n® 877/2008, Decreto 1974/2018 e alteracdes da Lei n°® 8.883, de 08/06/94, as quais
a CONTRATANTE e CONTRATADA estao sujeitas.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA ORIGEM DO CONTRATO
2.1 Este contrato administrativo tem como origem o Processo licitatério n°
2021/xxxxx na modalidade XXXXX.

4. CLAUSULA QUARTA - DA APROVACAO DA MINUTA

4.1 A minuta deste Contrato foi aprovada pela Comissdo de Justica do CBMPA,
conforme Parecer N° XXX/2021-COJ, nos termos do Paragrafo Unico do art. 38, da
Lei n° 8.666/1993 e inciso VI.

5. CLAUSULA QUINTA - DO OBJETO

5.1 A presente licitagdo tem como objeto a contratagdo de empresa especializada
de Engenharia, visando a execugdo dos servigos projetados e especificados,
incluindo todas as despesas com fornecimento de materiais, fretes e mao-de-obra
necessarios, ferramental, equipamentos, assisténcia técnica, garantias,
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administragdo, cessao técnica, licengas inerentes as especialidades, testes e
comissionamentos, inclusive encargos sociais, tributos e seguros, enfim, todo o
necessario para a Construgcdo do Poértico e novo prédio da Guarda, conforme
Projetos, especificagdes, Memoriais Descritivos e Caderno de Encargos que
acompanham este Projeto Basico. O local que sera executado, Av. Julio César n°
3000 — CEP — 66615-055, na cidade de Belém- Pa.

5.2 O empreendimento onde funciona Nova Guarda do Quartel Comando Geral do
Corpo de Bombeiros apresenta uma area somada (construgéo) de aproximadamente
2.032,09 m*.

5.3 Na qual a constru¢cdo da nova Guarda no Quartel Comando Geral sera
Constituida dos Blocos Principal, Guarita e Pértico.

5.4 De forma a caracterizar o objeto do presente Projeto Basico, serdo
disponibilizados aos licitantes os seguintes projetos:

|. Projeto arquitetdnico

Il. Projeto de estrutura em concreto armado e estrutura metalica
lll. Projeto elétrico de alta e baixa tenséo e, se for o caso, légica
IV. Projeto hidro sanitario e pIuviaI_

6.CLAUSULA SEXTA - REGIME DE EXECUGAO
6.1 A obra sera realizada na forma de EXECUGAO INDIRETA, pelo REGIME DE
EMPREITADA POR PREGO UNITARIO.

7.CLAUSULA SETIMA - PREGCO

7.1 A Contratante pagara a Contratada o valor global apurado na proposta
vencedora de REXXXXXX (XXXXXXX), em moeda corrente do pais, pela execugdo
dos servigcos, objeto deste Contrato, valor certo, fixo e irreajustavel.

7.2 Os servigos extraordinarios poderdo ser admitidos, desde que ndo estejam
definidos na planilha original, devendo ser solicitados pela Administracao, e somente
serdo pagos se antecedidos da formal autorizagdo da contratante, com as
necessarias justificativas técnicas, devendo ser objeto de Termo Aditivo competente.

8.CLAUSULA OITAVA - CONDIGOES DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento devera ser realizado na entrega do objeto e sera creditado em
conta da CONTRATADA junto ao Banco do Estado do Para - BANPARA, em
conformidade ao decreto N°.877, de 31 de Margco de 2008 até 15° (décimo quinto)
dia do més da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, por meio de ordem bancaria,
devendo para isto ficar explicitado o nome da agéncia, localidade e numero da conta
corrente em que devera ser efetivado o crédito.

8.2 As obras e servigos serao pagos de acordo com as quantidades efetivamente
executadas e medidas, aplicadas aos pregos unitarios constantes da Planilha
Orcamentaria apresentada pela CONTRATADA em sua Proposta Comercial, apos
ATESTO da Comisséao de Fiscalizagao e Recebimento de Obra.

8.3 Os pagamentos serdo feitos por meio de faturas, até o dia 30 do més da
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medi¢cado, mediante a juntada dos seguintes documentos:

I) Relagdo nominal de todos os empregados que trabalham na execugao da obra,
com as respectivas datas de admissao;

Il) Comprovante dos pagamentos de salarios e do recolhimento das parcelas
referentes ao INSS e o FGTS dos trabalhadores da obra, referentes ao més
imediatamente anterior ao pagamento das faturas;

[Il) Termo de rescisdo contratual com a quitagdo das parcelas trabalhistas, no caso
de dispensa de empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado
perante a Justica do Trabalho, onde conste expressamente a exclusao do Estado.
IV) Boletim mensal de medi¢ao devidamente aferido pela fiscalizagdo do CBMPA.

V) Os pagamentos serdo efetuados mensalmente com base nos servigcos
efetivamente executados e medidos, conforme planilha orcamentaria apresentada
pela Contratada.

VI) Nas faturas correspondentes a cada medicdo, deverédo constar na Nota Fiscal o
numero da matricula do CEl (Cadastro Especifico do INSS).

8.4 A liberagdo de recursos financeiros correspondentes a ultima medigao
(concluséo da obra) ficara condicionada a apresentagao dos seguintes documentos:
I) CND do INSS;

II) CRS do FGTS;

8.5 Nenhum pagamento isentara a Contratada de suas responsabilidades e
obrigagdes nem implicara em aprovagao definitiva dos servigos prestados.

8.6 No caso de devolucdo da Nota Fiscal/Recibo para corre¢cdo, o prazo de
pagamento passara a ser contado a partir da data de reapresentagéo dos referidos
documentos.

8.7 Nenhum pagamento sera feito a CONTRATADA que tenha sido multada, antes
de paga ou relevada a multa;

8.8 Reserva-se a CONTRATANTE o direito de descontar das faturas cobradas,
quaisquer débitos da CONTRATADA, em consequéncia de penalidade aplicada.

9.CLAUSULA NONA - PRAZOS

9.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato sera de 12 (doze) meses corrido ou
enquanto perdurar a garantia do objeto, o que for maior, contado a partir da data de

sua assinatura.
9.2 Avigénciaserade: /| |/ atée [/ |/

9.3 O prazo para a execugdao da obra serda de 150 (cento cinquenta) dias
consecutivos, contados a partir do primeiro dia util apds o recebimento da Ordem de
Servigo expedida pelo CBMPA, apds a assinatura e publicagdo do Contrato na

Imprensa Oficial do Estado e emissdo da Nota de Empenho.
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9.4 Somente serao processados, recebidos e decididos pedidos de prorrogagao de
prazo nos casos previstos no art. 57, § 1°, incisos | a VI, da Lei n° 8.666/93 e
alteracbes subsequentes, regularmente comprovados e que venham impedir ou
retardar a execugao da obra.

10.CLAUSULA DECIMA — DOTAGAO ORGAMENTARIA

10.1 Todas as despesas decorrentes deste contrato correrdao por conta de
recursos, representados pela seguinte dotagao orgamentaria:

Unidade Gestora:310101

Fonte de Recurso (i D
Funcional Programatica: 06.182.1502.7563 — Adequagao de Unidades do CBMPA.
Elemento de despesa: 449051 — Obras e Instalagdes.

Plano Interno: 105CGUAGABE

11.CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAGOES

11.1 DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA:

11.1.1 A CONTRATADA obrigar-se-a a:

11.1.1.1 Observar, rigorosamente, todas as normas pertinentes relativas a
Seguranga e Medicina do Trabalho, fornecendo todos os equipamentos necessarios
a manutencao da integridade fisica de seus empregados cujas atividades laborais
serao executadas no canteiro de obras.

11.1.1.2 Providenciar, imediatamente apdés a assinatura do Contrato ou do
recebimento da Ordem de Execucédo de Servigo, a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART junto ao CREA da 1° Regido, na forma da Lei n° 6.496/77,
entregando uma via para o CBMP

A. Tal comprovante torna-se indispensavel para o inicio dos servicos;

11.1.1.3 Aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos ou supressdes
que se fizerem necessarias no objeto contratado, conforme legislacao vigente.

I) Na hipétese de acréscimo do contrato, a Contratada obriga-se a executa-lo no
mesmo nivel de qualidade e preco apresentados na proposta, ndo sendo elidida
essa responsabilidade pela fiscalizagdo e/ou acompanhamento da obra pela
CONTRATANTE.

11.1.1.4 A CONTRATADA respondera por todo e qualquer dano que causar ao
CBMPA ou a terceiros, decorrente de ato culposo ou doloso praticado por prepostos,
empregados ou mandatarios seus, ou falhas de equipamentos.

) O valor correspondente aos referidos danos ou prejuizos sera descontado
diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial.

11.1.1.5 A Contratada s6 podera alterar o projeto, objeto desta licitagdo, mediante
autorizagao prévia, por escrito, do CBMPA, apds parecer da Diretoria Técnica, do
Projetista e da Consultoria Juridica.
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11.1.1.6 A CONTRATADA devera manter durante toda a execucéo do contrato todas
as condi¢oes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na Licitacao.
11.2 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

11.2.1 Emitir o Termo de Autorizacdo de Inicio de Servigos - TAIS, no qual sera
estabelecida a data de inicio para a realizagao dos servigos do objeto deste Projeto
Basico;

11.2.2 Colaborar com a CONTRATADA quando solicitada, no estudo e interpretacao
das especificagdes dos servigos e obras a executar;

11.2.3 Notificar por escrito a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou
irregularidades porventura verificadas na execugao do contrato;

11.2.4 Atestar, apds aprovacdo do boletim de medigdo pela Fiscalizacdo do
Contrato, o(s) documento(s) de cobranga para efeito de pagamento, que somente
ocorrera apos autorizagdo do Ordenador de Despesa,;

11.2.5 Proporcionar as condigcdbes para que a Contratada possa cumprir
satisfatoriamente o objeto do contrato;

11.2.6 Proceder a publicagdo resumida do instrumento de contrato e de seus
aditamentos na Imprensa Oficial, condigao indispensavel para sua eficacia;

11.2.7 Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para
execucao do contrato as instalacbes onde os mesmos serdo executados;

11.2.8 Designar Fiscalizagdo para vistoriar a execugao técnica dos servigos e
acompanhar o atendimento as exigéncias estabelecidas no contrato;

11.2.9 Acompanhar e fiscalizar por intermédio do Fiscal ou Comissdo de
Fiscalizagdo designada o cumprimento do objeto do contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PENALIDADES

12.1 Em caso de inexecugao total ou parcial do contrato, independentemente de
rescisao, sera iniciado e instruido, pela CONTRATANTE, processo de declaracao de
inidoneidade da CONTRATADA para licitar, contratar ou subcontratar com o Estado,
com o consequente cancelamento do Certificado de Registro Cadastral da empresa;

12.2 No caso de atraso no inicio da obra, no andamento previsto na PROPOSTA e
na conclusao da mesma, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades seguintes:
12.2.1 Adverténcia por escrito nas seguintes condigoes:

12.2.1.1 Atraso superior a 5 (cinco) dias para inicio da execug¢ao do objeto, contados

a partir da data de inicio da obra estabelecida no Termo de Autorizacao de Inicio de
Servigos - TAIS;

12.2.1.2 Descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no edital e seus anexos
e neste Projeto Basico que ndo configurem hipdteses de aplicagdo de sangdes mais
graves, sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis.

12.2.2 Multa:
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12.2.2.1 Seré aplicada MULTA POR INEXECUCAO nas seguintes condicdes:

12.2.2.2 Multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, atualizado,
assim caracterizada quando:

12.2.2.3 O CONTRATADO executar, até o final do 2° (segundo) meses do prazo de
execucao do objeto, menos de 20% (vinte por cento) do valor total, atualizado, do
contrato. Salvo, quando comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa da
Contratada, da aludida mora;

12.2.2.4 O CONTRATADO executar, até o final do prazo contratual de conclusao da
obra, menos de 70% (setenta por cento) do total, atualizado, do contrato. Salvo,
quando comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa da Contratada, da
aludida mora.

12.2.2.5 MULTA POR INEXECUGAO TOTAL

Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, atualizado, assim
caracterizada quando:

Houver atraso injustificado para inicio dos servigos por mais de 20 (vinte) dias apés
a data de inicio da obra estabelecida no Termo de Autorizagao de Inicio de Servigos
- TAIS pelo CONTRATANTE.

12.2.2.6 MULTA POR INFRACAO:

12.2.2.7 MULTAS POR INFRAGAO: Além das previstas no item anterior, poderéo
ser aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2,
respectivamente (rol ndo exaustivo).

Tabela 1 — Gradagao das multas.

GRAU CORRESPONDENCIA

R$ 250,00

R$ 500,00

R$ 750,00

R$ 1.500,00
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R$ 3.000,00

O O | WO N =~

R$5.000,00
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Tabela 2 — Eventos sujeitos a aplicagao de multa — Rol exempilificativo.

INFRAGAO GRAU

Item _
DESCRICAO

1  |Permitir a presenga de empregado nao uniformizado, mal

apresentado; por empregado e por ocorréncia. 01
2 Manter funcionario sem qualificacdo para a execugao dos servigos;

por empregado e por dia. 01
3 |Permitir a permanéncia de pessoas com moléstia infectocontagiosa

nos alojamentos; por empregado e por ocorréncia. 05

Permitir a permanéncia de trabalhadores alcoolizados na obra ou
4 com patologias que possam originar mal subito e queda de altura; por| 05
empregado e por ocorréncia.

5 |[Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de protecao

individual (EPI), quando necessarios; por empregado e por 04
ocorréncia.
6 |Deixar de sinalizar com placas indicando o uso obrigatério e o tipo de 01

EPI a ser utilizado nos locais e areas de risco; por dia e por
ocorréncia.

Deixar de fornecer EPl adequado aos seus empregados, quando
7 |exigido, e impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los; por| 03
empregado e por ocorréncia.

8 |Executar servigo com a utilizagcdo de EPlI em mau estado de
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conservacgao: por dia e por ocorréncia. 04
9 |Permitir situagao que crie a possibilidade de causar ou cause dano

fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06
10 Deixar de enviar copia de Relatério mensal de estatistica de

Acidentes; por dia de atraso. 03
11 |Deixar de apresentar copia da CAT a FISCALIZACAO; por ocorréncia

e por dia de atraso. 02
12 Deixar de manter a documentacao de habilitacdo atualizada; por item

e por dia. 01
13 Deixar de elaborar Mapa de Riscos por etapa de execucio da obra;

por ocorréncia e por dia de atraso. 04
14 |Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou 01

incompativel com suas atribuicées; por empregado e por dia.

Corpo de Bombeiros Militar do Para

Av. Julio César n° 3000 — Val-de-Caes, Belém-PA

Fone: (91) 4006-8305 / (91) 98899-6604

E-mail: contratostlsntpé Hecorfenticagdo: 89C220B.4210.44F.A139EC754853BE58F4

Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
N° do Protocolo: 2021/1303034 Anexo/Sequencial: 40




ms  CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO

Deixar de elaborar ordens de servico sobre seguranga e saude no
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15 trabalho, dando ciéncia aos empregados por comunicados, cartazes| 02
ou meios eletrénicos; por ocorréncia e por dia de atraso.
16  Permitir a utilizacdo de maquinas e equipamentos em desacordo com
a NR- 12; por ocorréncia e por dia. 03
17 |Deixar de executar protecao coletiva, conforme NR-18; por
ocorréncia e por dia de atraso. 04
18 |Realizar servigos em espaco confinado em desacordo com a NR-33;
por ocorréncia e por dia. 04
19 Realizar servigos em altura em desacordo com a NR-35; por
ocorréncia e por dia. 043
Deixar de assegurar que as pessoas responsaveis pela execugao
20 das medidas de salvamento estejam capacitadas a executar o| 04
resgate, prestar primeiros socorros e possuam aptidao fisica e mental
compativel com a atividade a desempenhar
21 |[Executar instalacoes elétricas provisorias em desacordo com a NR-
18 e Recomendacdes Técnicas da Fundacentro; por dia e por 03
ocorréncia.
Deixar de apresentar PPRA, PCMAT, PCMSO e PGRCC, no prazo
22 solicitado, devidamente protocolizados pelo Orgdo ambiental
competente (quando couber), nos termos da licengca e legislagcéo 03
ambiental: por dia de atraso.
23 [Entregar PCMAT em desacordo com as etapas da obra; por dia de 01
atraso.
24 Manter trabalhador em atividade sem a qual esteja APTO ao
exercicio, com indicacao no respectivo ASO; por trabalhador. 03
25 |Permitir trabalho em andaime em desacordo com a NR18; por dia e
por ocorréncia. 03
26 |Deixar de apresentar ART de profissional legalmente habilitado
responsavel pelos equipamentos exigidos pela NR-18; por dia e por 03
ocorréncia.
27 |Deixar de enviar copia dos documentos relativos a atuacédo da CIPA,;
por dia de atraso. 01
28 |Executar escavacoes e fundagdes em desacordo com a NR18 e
normas de segurancga pertinentes; por dia e por ocorréncia. 05
29 Deixar de fornecer agua potavel a seus trabalhadores, conforme 02

NR18; por dia e por ocorréncia.
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Deixar de delimitar e sinalizar os locais e areas de risco; por dia e por
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30 A 02
ocorréncia.

31 |Deixar de promover a limpeza do canteiro de obras e da obra como
um todo, apds notificagcao da Fiscalizagcao: por ocorréncia e por dia. 01
Permitir que as operagbes em maquinas e equipamentos necessarios

32 @ realizacdo da atividade de carpintaria sejam realizadas por| 05
trabalhador ndo qualificado nos termos da NR 18; por empregado e
por ocorréncia.

33 Permitir uso de serra circular em desacordo com a NR 18; por dia e
por ocorréncia. 05

34 |Permitir que as operagdes de soldagem e corte a quente em
desacordo com NR 18 e demais normas de segurancga pertinentes; 05
por dia e por ocorréncia.

35 |Deixar de dar Entrada no documento de Comunicagcao

Prévia  na Superintendéncia Regional do Trabalho — 01
SRTE

36 Deixar de enviar copia de Relatdério de Andlise de cada Acidente, 02
quando da sua ocorréncia: por ocorréncia e por dia.

37 |[Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo com por carater
permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢ao complementar; 02
por ocorréncia.

38 [Fornecer informacéao pérfida de servigo ou substituicdo de material; 02
por ocorréncia.

39 |Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso 03
fortuito, os servigos contratuais: por dia e por tarefa designada.

40 |Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da 03
FISCALIZACAO:; por ocorréncia.

41 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; 03
por ocorréncia.

42 |Utilizar as dependéncias do CBMPA (area da construgéo) para fins o
diversos do objeto do contrato; por ocorréncia.

43 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, 04
sem motivo justificado: por ocorréncia.

44 |Usar indevidamente patentes registradas: por ocorréncia. 06
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45

Deixar de apresentar a ART do responsavel técnico pertencente a
empresa subcontratada (em caso de eventuais subcontratagdes
futuras) até a data prevista para inicio dos servigos correlatos,
definido no RPI (em vigéncia), ou data anterior, caso assim definido

neste Projeto Basico: por dia de atraso.

01

46

Deixar de cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado
pela FISCALIZACAO: por ocorréncia.

01

47

Deixar de cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para controle de

acesso de seus funcionarios; por ocorréncia.

01

48

Deixar de cumprir determinacgao formal ou instrugdo complementar da
FISCALIZACAO:; por ocorréncia.

02

49

Deixar de iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela
FISCALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por

este contrato; por servigo e por dia.

02

50

Deixar de refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos
prazos estabelecidos no contrato ou determinados pela
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

03

51

Deixar de indicar e manter, durante a execucdo do contrato,
profissionais da responsavel pela execucdo da obra (Gerente de
obras, engenheiro residente, técnico de seguranga do trabalho, etc.),
e demais profissionais constantes no item Administragdo Local na
planilha orgcamentaria de referéncia, nas quantidades minimas

previstas nela e neste Projeto Basico: por profissional, por dia.

04

52

Deixar de efetuar o pagamento de salarios, vale-transporte, tiquetes-
refeicdo, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com
quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a execugao

do contrato nas datas avengadas; por dia e por ocorréncia.

05
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53

Deixar de entregar o Relatorio de Planejamento Inicial — RPI, no
prazo estabelecido neste Projeto Basico, ou entrega-lo com prazo de
conclusdao para o empreendimento superior ao estabelecido neste
Projeto Basico definido (tépico VII): por ocorréncia e por dia de atraso

ou até que sejam saneadas as incoeréncias.

06
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Deixar de promover as atualizagdes e entregas mensais dos

54 instrumentos de controle e planejamento emitidos no Relatério de 05
Planejamento Inicial — RPIl, conforme definido no item
correspondente, no prazo estabelecido neste Projeto Basico: por
ocorréncia e por dia
Deixar de atualizar diariamente o diario de obras, disponibilizando-o a

33 Fiscalizagdo, na forma estabelecida neste Projeto Basico: por 01
ocorréncia e por dia.
Deixar de promover o incremento de equipamentos ou
equipe/pessoal de forma, apds solicitagdo formal da Fiscalizacao, de

56 forma a Vviabilizar tecnicamente o cumprimento dos prazos| 04
estabelecidos no cronograma PERT/CPM, nos termos do item deste
Projeto Basico: por ocorréncia e por dia

57 |Paralisar a execugao dos servigos sem justificativa aceita pela 04
Fiscalizac&o: por ocorréncia e por dia

58 |Nao entregar os relatérios de controle tecnoldgico, conforme definido 04
neste Projeto Basico (concreto, argamassa, etc.): por ocorréncia e
por dia.
Deixar de apresentar a ART de cada um dos membros da equipe

59 residente do empreendimento, conforme suas especialidades, no 01
prazo de até 10 dias uteis apds a emissdo do Termo de Autorizagao
de Inicio de Servigos - TAIS: por dia de atraso.

60 |Nao adotar as medidas preventivas de controle do risco elétrico e de "
outros riscos adicionais em todas as intervencgdes elétricas: por
ocorréncia.

61 |Nao elaborar prontuario das instalacdes elétricas ou deixar de 03
atualiza-lo acordo com as prescrigdes da NR-10, por dia.
Ndo apresentar a documentacdo comprobatdria da qualificagao,

62 habilitacdo, capacitacdo e autorizacdo dos trabalhadores da area de 04
elétrica: por empregado e por dia.

63 Executar servigos de instalagdes elétricas sem a analise de risco 03
prevista no item 10.2.1 da NR-10: por ocorréncia.

64 |Executar servico em desacordo com o que consta na analise de 03
risco; por ocorréncia.
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65

Deixar de estabelecer sistema de identificacdo que permita conhecer
a abrangéncia da autorizacdo dos trabalhadores envolvidos em
servicos de instalagdes elétricas, em conformidade com o item 10.8.5

da NR-10 (tipo de servigo e local de execugao): por dia

05

66

Deixar de prover identificagdo individual para cada profissional
autorizado a trabalhar em instalagdes elétricas que indique a

abrangéncia de sua autorizagao: por profissional por dia

01

67

Executar instalagdes provisérias sem a apresentagao prévia do

respectivo projeto acompanhado de ART: por dia

04

68

Executar trabalhos de instalacdes elétricas com adornos pessoais;

por ocorréncia.

01

69

Executar servico em instalacdo elétrica energizada executado por
profissional que nao atenda as exigéncias do item 10.6 da NR-10: por

ocorréncia

03

70

Executar servigcos em instalacdes elétricas utilizando procedimentos
que tenham sido desenvolvidos sem a participacdo do SESMT,
conforme item

10.11.4 da NR-10: por ocorréncia

02

71

Deixar o responsavel técnico por cada especialidade de promover as
visitas mensais na obra, nos termos do item deste Projeto Basico: por
ocorréncia e por dia até a realizagdo da visita (dentro do més de

referéncia)

05

72

Deixar de promover a substituicdo de empregado apds notificagcao do

contratante nesse sentido: por ocorréncia e por dia

02

73

Promover alteragao(6es) nos projetos em vigor ou realizar servico em
desacordo com estes sem a aprovagdo prévia por escrito da
Fiscalizacdo ou ainda, realizar servicos em desacordo com as
pranchas, memoriais, Caderno de Encargos e Normas Técnicas

vigentes: por ocorréncia até o saneamento da falta da falta

03
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74

Deixar de apresentar o “Habite-se” dos prédios, a Certiddo Negativa
de Débito (CND) fornecida pelo INSS, as Garantias, as built da obra:

por ocorréncia e por dia de atraso

04
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75 Deixar de implementar o Programa de Inspec¢des de EPI e apresentar| 03
Relatério Mensal a Fiscalizagao, conforme item correspondente: por

ocorréncia e por dia de atraso.

76 Deixar de apresentar garantia contratual nos termos deste projeto 02

basico: por dia de atraso.

12.2.2.8 Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a
FISCALIZACAO podera, a seu critério, aplicar apenas a sanc¢do de adverténcia.
Entretanto, a aplicagcdo da penalidade de adverténcia anterior ndo é condi¢cao
necessaria a aplicacdo de Multa, em nenhuma hipétese neste Contrato definido;

12.2.2.9 Em caso de reincidéncia da penalidade de multa de quaisquer das
ocorréncias elencadas na citada tabela, automaticamente havera um aumento de
gradacéo da penalidade, correspondente a um nivel da tabela 1, até que se atinja o
ultimo nivel, onde permanecera até que se atinja os valores indicados no item
INEXECUCAO PARCIAL, situagdo na qual se configurard inexecugdo parcial do
contrato;

12.2.2.10 Em caso de ocorréncia néo tipificada no rol exemplificativo da tabela 2, a
Fiscalizagdo promovera um enquadramento técnico fundamentado, de forma a
definir a gradagao da penalidade a ser imposta, a luz de um razoavel e proporcional
enquadramento de similaridade com outra situagéo ja prevista na referida tabela;

12.3 MULTA POR ATRASO

12.3.1 MULTA POR ATRASO: Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo
previamente estabelecido para execugdo dos servigos (etapas/subetapas, etc.)
previstos no cronograma de execugao por ele apresentado, de forma tal que venha a
comprometer o prazo final previsto para a conclusdo da obra (caminho critico),
segundo os seguintes critérios:

12.3.2 A apuracdo dos atrasos, para efeito de aplicacdo de multa, sera feita
mensalmente de acordo com a analise dos instrumentos apresentados no Relatério
Parcial de Planejamento — RPP (ou RPI — para o primeiro momento), apresentados
pela CONTRATADA.

12.3.3. A(s) multa (s) por atraso injustificado (com culpa da contratada) incidira sobre
os valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso (saldo da
parcela/etapa ndo cumprida), de acordo com o cronograma integrado Gantt-PERT-
CPM, inicialmente apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela
FISCALIZACAO.

12.3.3.1 Aliquota para o célculo da multa: 0,3% ao dia, aplicado no saldo da parcela
(etapa/subetapa) ndo cumprida, esperada para o periodo, até o limite de 30%, do
total da parcela (etapa/subetapa);
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12.3.4 A periodicidade de verificagdo da multa € mensal, refletindo o cenario de
atraso no momento do seu cOmputo, constituindo penalidade sobre situagao
pretérita. Logo o montante calculado para o periodo, conforme metodologia definida
neste item, nao sera reduzida a medida que os servigos forem sendo realizados;

12.3.5 Quantidade de dias para o cOmputo da multa: quantidade de dias corridos
contados a partir do fechamento do més até o dia do cumprimento da meta nao
alcangada;

12.3.6 Base de calculo para o calculo da multa diaria: saldo da parcela da etapa nao
cumprida para o periodo, quando comparado ao que devia ter sido feito, aferida na
data de fechamento do periodo.

Imediatamente apds a constatacédo técnica do atraso no periodo, mediante analise
do cronograma PERT/CPM, a contratada sera automaticamente notificada sobre o
enquadramento na situagao de mora, aqui definida, inclusive com informagéo do
montante financeiro a ela associado;

12.3.7 A MULTA POR ATRASO sera aplicada no decorrer da obra, nos periodos de
medi¢ao seguintes ao da constatagao do atraso.

12.3.8 Caso a CONTRATADA apresente, no periodo de medigdo subsequente ao do
registro do atraso, “recuperacado” do caminho critico da obra no que diz respeito ao
prazo acordado, tecnicamente demonstrado no cronograma integrado GANTT-
PERT-CPM, a aplicacdo da multa estara automaticamente extinta para o periodo
anterior.

12.3.9 Tendo em vista que ndo mais se configura a situacao de atraso na entrega da
obra, a luz dos principios da razoabilidade e proporcionalidade;

12.3.10 A recuperacgédo supracitada ndo impede a aplicacdo de outras multas em
caso de incidéncia de novos atrasos em periodos subsequentes;

12.3.11 A nao “recuperagao do caminho critico” da obra, no més subsequente,
figurara como condicao suficiente para a aplicagdo da multa, preservados a ampla
defesa e o contraditorio.

12.3.12 As MULTAS POR ATRASO podem ser cumulativas més a més;

12.3.13 O somatério das multas previstas nos itens acima nao podera ultrapassar o
percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato. Situacdo em que
restara configurada a INEXECUCAO PARCIAL do objeto;

12.3.14 A suspensao do direito de licitar e contratar com o CBMPA, suspensao do
direito de licitar e de contratar com o CBMPA: A sanc¢ao de que trata o inciso lll, art.
87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou dolo,
por até 2 (dois) anos, entre outros casos, no caso de inexecugao parcial do objeto.
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

13.1 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que, a critério do CBMPA, sejam necessarias, até o limite
estabelecido em Lei, ressalvadas as supressoes resultantes de acordo celebrado
entre os CONTRATANTES.

Paragrafo Unico: Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite
estabelecido em Lei, ressalvados os casos de supressdes estabelecidas mediante
acordo entre as partes, conforme previsto no inciso Il do § 2° do art. 65 da Lei n°
8.666/93.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

14.1 O presente contrato podera ser rescindido

14.1.1 ADMINISTRATIVAMENTE: a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE, além dos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVI e XVII do art.
78 e previstos nos incisos I, Il e IV, do Art. 80, Art. 54, Art. 55, inciso VIl e IX, Art. 79,
da Lei 8.666/93, e ainda nas situagbes abaixo, sem prejuizo de outras ocorréncias
julgadas relevantes pela Fiscalizagdo, configurando inexecucao total do contrato,
além das hipéteses ja elencadas no item DAS SANCOES:

I) Abandono da obra, assim considerada, para os efeitos contratuais, a paralisacao
imotivada dos servigos por mais de 20 (vinte) dias corridos;

Il) Colocagdo de empecilhos & realizagdo, pela FISCALIZACAO, de vistorias as
obras ou servigos contratados;

[Il) Subcontratagdo do quanto previsto no item correspondente, deste Projeto Basico,
bem como associacdo com outrem para fins de atendimento do presente objeto,
além de realizar fusao, cisao ou incorporacio social;

IV) Realizar o desatendimento das determinagbes regulares da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar os servigos, assim como a de seus
superiores;

V) Realizar cometimento reiterado de faltas graves na execugdo dos servigos,
anotadas pelo CBMPA.

14.1.2 Judicialmente, nos termos da legislagao processual.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - EXECUGCAO DAS OBRAS

15.1 A CONTRATADA devera obedecer rigorosamente o disposto nos documentos
deste contrato, permanecendo responsavel pela segurancga, eficiéncia, adequacgéao
dos métodos e mao de obra, materiais e equipamentos utilizados, bem como
atender, na execugéao, as exigéncias das normas técnicas vigentes;

15.2 A CONTRATADA devera, as suas custas, demolir ou refazer quaisquer partes
das obras ou servigos que, a juizo da fiscalizacdo ndo tenham sido executados de
acordo com o estipulado nos documentos do Contrato;

15.3 A CONTRATADA providenciara a legalizagdo da obra junto aos o6rgaos
competentes, tais como CREA-PA, PREFEITURA, PREVIDENCIA SOCIAL e outros,
por sua conta e responsabilidade;
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15.4 A CONTRATADA devera colocar, as suas expensas, em local de boa
visibilidade no canteiro das obras, placas indicativas, conforme modelos fornecidos
pela CONTRATANTE, contendo referéncias necessarias a divulgagcdo do
empreendimento e cumprimento da legislag&o vigente.

15.5 A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras 01 Livro de Ocorréncias
para anotacdes suas e da Fiscalizacao.

15. 6 A CONTRATADA devera seguir as Obrigagdes exigidas no Projeto Basico.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - FISCALIZAGCAO

16.1 A CONTRATANTE fiscalizara a execucédo das obras contratadas, através da
Comissédo de Acompanhamento e Fiscalizagdo da obra, designada pelo CBMPA, a
fim de verificar se, no seu desenvolvimento, estdo sendo fielmente observados os
documentos do Contrato.

16.2 A Fiscalizagdo se efetivara no local das obras, ou nos locais de fabricagao,
quando necessario, por profissional de nivel superior pertencente ao quadro
funcional da CONTRATANTE, ou através de Consultoria Técnica Especializada;

16.3 A Fiscalizagdo sera exercida no interesse exclusivo do servico publico, ndo
excluindo nem diminuindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade;

16.4 Compete a Fiscalizagao, desde a expedi¢ao da Ordem de Execugao do Servigo
até a aceitagao definitiva da obra:

I) Solucionar as duvidas de natureza executiva;

II) Promover a medigdo dos servigos realizados, com vistas aos pagamentos
requeridos e processados pela CONTRATADA,;

[Il) Dar ciéncia a CONTRATANTE, de ocorréncias que possam levar a aplicagao de
penalidades ou Rescisdo do Contrato.

16.5 A CONTRATANTE devera seguir as Obrigacdes exigidas no Projeto Basico.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — RECEBIMENTO DA OBRA:

17.1 - A Comissao de Recebimento e Fiscalizagao recebera da obra.

Art.73 Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

17.1.2 Se tratando de obras e servicos:

I) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicagao escrita do contratado;

II) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observacdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;

lll) A Fiscalizagdo, ao considerar concluidas as obras comunicara o fato a
CONTRATANTE, que através da Comissdo de Recebimento, lavrara o termo
correspondente, a partir do qual podera, a CONTRATANTE, dispor das mesmas.
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17.2 Executado o servico, estando o mesmo em condi¢cdes de ser recebido, a
CONTRATADA devera comunicar a FISCALIZACAO, por escrito e dentro do prazo
contratual, a fim de que seja realizada VISTORIA para fins de Recebimento
Provisério.

17.3 A emissdo da comunicacao acima referida fora do prazo contratual caracteriza
atraso, sujeitando a Contratada as penalidades cabiveis previstas no projeto Basico.
17.4 Nos termos do item 9.1.4 do Acdérddo n° 853/2013 — Plenario, do TCU, fica
terminantemente vedado o Recebimento Provisorio da Obra com pendéncias a
serem solucionadas pela construtora;

17.5 Em caso de constatacao local de n&o finalizada dos servigos e da existéncia de
parcelas ainda ndo executadas/fornecidas, ndo sera reconhecido o documento de
comunicagao do término do servigo, o que implicard a ndao emissadao do TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, bem como a caracterizagdo de atraso,
caso ultrapassado o prazo previsto de conclusdo da obra. Porquanto
servigos/parcelas de ndo executadas nédo se configuram como pendéncias/ajustes
necessarias a eventuais corre¢des de servigos//parcelas ja executadas.

17.6 Se, porventura, durante a VISTORIA para o RECEBIMENTO PROVISORIO, a
Fiscalizagdo constatar algum defeito ou incorrecdo no servico prestado
(pendéncias), a CONTRATADA recebera notificacdo de FISCALIZACAO, contendo
lista de pendéncias para, as suas expensas, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, no total ou em parte, o objeto do Contrato. Indicando-se, na propria
notificagdo, prazo proporcional, com vistas ao atendimento das exigéncias
efetuadas.

17.7 Em caso de constatacao local da nao finalizada dos servigos e da existéncia de
pendéncia a serem solucionadas, nao sera reconhecido o documento de
comunicagao do término do servigo, o que implicara a ndo emissao do TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, bem como a caracterizacdo de atraso,
caso ultrapassado o prazo previsto de conclusdo da obra, contado a partir da ultima
data contratual prevista para o referido término.

17.8 Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a CONTRATADA
efetuara, dentro do prazo fixado, por escrito, comunicado a Fiscalizagao solicitando
a realizagdo de nova VISTORIA, o que ndo eximira das aplicagdes de eventuais
penalidades por atraso.

17.9 Todos os testes de equipamentos (bombas, motores elétricos, equipamentos
de ar-condicionado, etc.) instalagdes elétricas (quadros de distribuicdo, mediacao de
comando, circuitos terminais, etc.), instalagdes hidros-sanitarias e pluviais,
impermeabilizagdo, ou seja, todos os sistemas ou dispositivos necessarios ao
funcionamento do empreendimento e que necessitem de testes de funcionamento,
figurardo como condigdo necessaria @ emisséo do Termo de Recebimento Provisério
da Obra.

17.10 Apenas apos a inexisténcia de qualquer pendéncia, conforme anteriormente
abordado, nos servigos executados, € que sera lavrado, pela Fiscalizagcdo, o
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA.
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17.11 Recebimento Definitivo

17.11.1 Durante o prazo de 90 (noventa) dias uteis, contados a partir da emissao do
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, sera observado o
funcionamento/produtividade dos equipamentos e/ou instalacoes.

17.11.2 E importante registrar que o servidor ou comissdo de fiscalizagdo que
participou de lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA,
podera ou nao participar da emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
DA OBRA, ficando a cargo do gestor do 6rgao;

17.11.3 O recebimento da obra sera realizado por servidor ou comissado designada
pela Administragcao do CBMPA, para este fim.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - CONDIGOES GERAIS:

18.1 Ao Contrato se aplicam as seguintes disposi¢gdes gerais:

I) Os casos omissos serao resolvidos pela CONTRATANTE, sempre que suscitados
pela CONTRATADA,; conforme Federal n°® 8.666/1993, de 21.06.93, art 55 inciso XII
e XlI; Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 —
Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos

II) Na execugao das obras serdo empregados materiais de primeira qualidade, bem
como observada a melhor técnica;

[Il) De toda e qualquer ma execucao, trabalho defeituoso ou executado fora das
especificagdes sera notificada a CONTRATADA que se obrigara a repara-los,
prontamente, correndo por sua conta e risco as despesas de tais ajustes, sem que
dai decorram alteragdes no prazo fixado neste contrato;

IV) A aceitagcdo da obra ndo exonerara a CONTRATADA, nem seus técnicos, da
responsabilidade técnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a
execucao das obras e servigos, inclusive, pelo prazo de 05 (cinco) anos e que alude
o art. 1.245, do Cdédigo Civil.

V) A contratada, para assegurar o cumprimento deste contrato, prestara garantia, de
5% do valor contratado, podendo optar por uma das modalidades previstas no art.
56 da Lei n° 8.666/93.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - FORO:

19.1 Para a solugdo de quaisquer duvidas, litigios ou agdes decorrentes deste
Contrato Administrativo fica eleito, pelos contratantes, o Foro da cidade de Belém,
Estado do Para, com a renuncia de qualquer outro, especial ou privilegiado que
tenha ou venha a ter.
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20. CLAUSULA VIGESIMA - REGISTRO E PUBLICAGAO:

20.1 - Este contrato sera publicado, em forma de extrato no Diario Oficial do Estado,
no prazo de 10 (dez) dias de sua assinatura, face do que dispde o § 5° do art. 28 da
Constituicao Estadual, bem assim a Resolugédo n° 12.094, de 31 de janeiro de 1991,
do Tribunal de Contas do Estado do Para.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — ASSINATURA:

21.1 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente ato em 03 (trés) vias de
igual teor e forma, na presenga de 02 (duas) testemunhas abaixo qualificadas, para
que sejam produzidos os efeitos legais e pretendidos.

Belém, de de 2021.

Hayman Apolo Gomes de Souza - CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil.

REPRESENTANTE DA EMPRESA

EMPRESA XXXXX
TESTEMUNHAS:

12 2

CPF Ne: CPF N°
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ANEXO 1lI

MODELO DE TERMO DE VISTORIA (OBRIGATORIO)
MODALIDADE: RDC (ELETRONICO) N° 003/2022 - CBMPA.

OBJETO: CONSTRUGAO DO PORTICO E NOVA GUARDA DO QUARTEL DO
COMANDO GERAL

Atestamos para os devidos fins que a empresa ,

neste ato, representada pelo Sr. , portador da carteira de
Identidade n° , CPF n° visitou o local da futura reforma, localizado
a , referente ao Objeto supracitado, do RDC em epigrafe, na companhia de

um representante do CBMPA, tomando conhecimento das condigcbes do local onde sera
realizada a construcido e os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na
execucao da obra/servicos.

Municipio, de de 2022.

Representante do CBMPA

Representante da Empresa

a6n COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
6‘9 Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n° 3000, Bairro: Val-de-Cans, Belém-Para, CEP 66.615-055.
- Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com
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FL. N°

Visto

=== CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
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ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
MODALIDADE: RDC (ELETRONICO) N° 003/2022 - CBMPA.

OBJETO: CONSTRUGAO DO PORTICO E NOVA GUARDA DO QUARTEL DO
COMANDO GERAL

A (Razéo Social da licitante) , inscrita no CNPJ/MF
sob no instalada a (enderego completo),
Municipio de , Estado do , apresenta proposta

de Precos relativa ao Objeto supracitado, do RDC em epigrafe. O prego total é de R$
(inserir valor da proposta por extenso).

OBSERVAGOES:

1. O prego acima inclui todos os custos de materiais, mdo-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais
e demais despesas indiretas incidentes sobre o item objeto do presente Edital.

2. O prazo de conclusédo da reforma objeto desta é aquele definido no projeto Basico e demais anexos que
integram o edital, a contar do primeiro dia util subsequente do recebimento, pela contratada, da Ordem de
Servigo, a ser emitida pelo CBMPA.

3. A Proposta devera ser apresentada em papel timbrado da licitante, contendo enderego e CNPJ da licitante.

Prazo de validade:____ (nao inferior a 120 dias).

Nome do Credor:

DADOS BANCARIOS:
Banco: agéncia: conta corrente

Data da proposta

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE
NOME COMPLETO E RG OU CPF
(Necessario o reconhecimento em cartério somente para apresentagdo da proposta final
apos a homologagéao da Empresa Vencedora)

aeh COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
6‘9 Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n® 3000, Bairro: marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
- Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com
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ANEXO V

COMPOSIGAO DO BDI E ENCARGOS SOCIAIS

FL. N°

Visto

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n° 3000, Bairro: marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.

Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com
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SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCI.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA

REFORMA E AMPLIAGAO DA NOVA GUARDA DO CBMPA

COMPOSICAO DE B.D.l.

BDI= [(1+AC+S +R + G)(1+DF)(1+L)] -1
(1-)
AC = Administracido Central 3,15%
S=Seguros 0,35%
R = Riscos 0,97%
G= Garantia 0,45%
DF = Despesas Financeiras 0,59%
L= Lucro 7,40%
| = Impostos 13,15%
ISS 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 4,50%
BDI= [(1+0,0315 + 0,0035 + 0,0097 + 0,0045)(1+0,0059)(1+0,074)] -1
(1-0,1315
BDI= 1,133435144 -1
0,8685

BDI=

30,50%




CBMPA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA

NOVA GUARDA

MES DE REFERENCIA DO ORGAMENTO: SINAPI - JANEIRO/2022 ; SEDOP FEVEREIRO/2022

ENDERECO: AV. Av. Julio César, 3000 - Val de Caes, Belém-PA

AGAO: CONSTRUGAO DA NOVA GUARDA DO CBMPA - ENTRADA PEDRO A. CABRAL

DATA: 26 DE OUTUBRO DE 2021

TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA MENSALISTA

GRUPO A % %
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Saldrio-educagdo 2,50% 2,50%
A7 Seguro contra acidentes de 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A Total de Encargos Sociais 16,80% 16,80%
GRUPO B % %
B1 Repouso semanal remunerado 18,11%

B2 Feriados 4,15%

B3 Aucxilio - Enfermidade 0,91% 0,69%
B4 139 Salario 10,94% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,66%

B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09%
B9 Férias Gozadas 8,53% 6,50%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03%
B Total de Encargos Sociais que 46,24% 16,26%
GRUPO C % %
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,23% 3,98%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09%
Cc3 Férias Indenizadas 5,28% 4,02%
c4 Depdsito Rescisdo Sem Justa 3,90% 2,97%
C5 Indenizagdo Adicional 0,44% 0,34%
C Total dos Encargos Sociais que 14,97% 11,40%
GRUPO D % %
D1 Reincidéncia de A sobre B 7,77% 2,73%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre 0,44% 0,33%
D Total das Taxas incidéncias e 8,21% 3,06%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS: 86,22% 47,52%

OBS.: 0OS ENCARGOS COMPLEMENTARES DO GRUPO E ESTAO ALOCADOS NA HORA DE CADA PROFISSIONAL , CONF.

METODOLOGIA DO SINAPI
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ANEXO VI

PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO

FL. N°

Visto

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
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SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANGA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA

DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO

ABRANGENCIA NACIONAL
PRAZO DE EXECUGAO: 5 MESES
TABELA SINAPI-JANEIRO/2022 // SEDOP-FEVEREIRO/2022

RESUMO
Item Descriminagéao Parcial %
1 TOTAL DA OBRA S/ BDI R$  1.291.383,75 69,50
2 TOTAL DA OBRA C/ BDI R$ 1.685.255,80 100,00

CLELSON FERREIRA MORAES - 3° SGT QBM
Eng° Civil CREA - 15.657 D/PA




ORGAMENTO PARA CONSTRUGAO DA NOVA GUARDA PEDRO ALVARES CABRAL DO CBMPA .

PLANILHA GERAL

Data Base: SINAPI - JANEIRO/2022 - SEDOP - FEVEREIRO/2022

BDI: 30,5%

ENDEREGCO: AV. Av. Jilio César, 3000 - Val de Caes, Belém-PA

LEM CcoD. GRS UNID ™51 6c0 CAIXA P UNIT. S/ BDI
PRINCIPAL GUARITA | PORTICO D'AGUA ESTACIONAMENTO | TOTAL (RS) P TOTAL (R$)
01 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 11171 SEDOP Licenca e taxas da obra (até 500 m?) Cj 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 6.158,29 R$ 6.158,29
1.2 11340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de grafica (6X4M) m? 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 176,27 R$ 176,27
1.3 97064 SINAPI Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive andaime e limpeza) m 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 R$ 14,76 R$ 236,16
1.4 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( mensalista) més 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 R$ 3.234,54 R$ 16.172,70
1.5 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 horas por dia) H 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 R$ 93,30 R$ 27.990,00
1.6 10009 SEDOP Locag&o da obra a trena m? 179,92 7,07 413,72 11,56 586,16 1198,43 R$ 4,87 R$ 5.836,35
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 56.569,77
02 DEMOLICAO E RETIRADA / MOVIMENTO DE TERRA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 1,58
21 97918 SINAPI DMT ATE 30 KM. AF 07/2020 ITXKM 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 R$ 1,73 R$ 103,80
2.2 20174 SEDOP Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m? 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 R$ 92,07 R$ 5.524,20
2.3 30011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e m? 0,00 0,00 0,00 0,00 1148,61 1148,61 R$ 105,78 R$ 121.499,62
2.4 10173 SEDOP Desmatamento mecanico c/trator D-6 m? 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203,00 R$ 2,41 R$ 489,23
25 10032 SEDOP Destocamento manual de arvores d=30cm Un 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 R$ 170,70 R$ 1.707,00
2.6 20016 SEDOP Demoligdo manual de alvenaria de tijolo m? 4,56 0,00 0,00 0,00 0,00 4,56 R$ 57,60 R$ 262,83
2.7 20235 SEDOP Retirada de piso ceramico m?2 14,42 0,00 0,00 0,00 0,00 14,42 R$ 7,68 R$ 110,75
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 129.697,42
03 FUNDAGOES
3.1 30010 SEDOP Escavagdo manual ate 1.50m de profundidade m? 7,50 0,52 6,25 1,91 0,00 16,18 R$ 51,21 R$ 828,53
3.2 50766 SEDOP Concreto armado Fck = 25 MPA, com férma madeira branca (viga baldrame) m? 4,51 0,33 2,77 0,51 0,00 8,12 R$ 3.230,36 R$ 26.230,52
3.3 50766 SEDOP Concreto armado Fck = 25 MPA, com férma madeira branca (sapatas) m? 2,31 0,14 1,02 1,40 0,00 4,87 R$ 3.230,36 R$ 15.731,85
3.4 80293 SEDOP Impermeabilizagéo para baldrame m? 87,42 8,84 43,89 5,60 0,00 145,75 R$ 67,62 R$ 9.855,62
3.5 40257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo m? 0,80 0,20 0,50 0,30 0,00 1,80 R$ 632,88 R$ 1.139,18
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 53.785,70
04 ESTRUTURA
4.1 51172 SEDOP Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (pilares) m? 3,08 0,55 0,00 1,62 0,00 5,25 R$ 3.253,64 R$ 17.081,61
4.2 51172 SEDOP Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (vigas) m? 5,40 0,44 0,00 1,00 0,00 6,84 R$ 3.253,64 R$ 22.254,90
43 51172 SEDOP Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (laje) m? 0,00 0,88 0,00 2,32 0,00 3,20 R$ 3.253,64 R$ 10.411,65
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, COM
4.4 100764 SINAPI CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO | KG 0,00 0,00 1442,37 0,00 0,00 1442,37 R$ 17,10 R$ 24.664,53
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_P
PILAR METALICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES
45 100765 SINAPI PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO KG 0,00 0,00 707,85 0,00 0,00 707,85 R$ 16,91 R$ 11.969,74
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_P
4.6 93184 SINAPI Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vao. Af_03/2016 m 22,10 2,00 0,00 0,00 0,00 24,10 R$ 32,84 R$ 791,44
4.7 93195 SINAPI Contraverga pré-moldada para vaos de mais de 1,5 m de comprimento. Af_03/2 m 016 m 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 R$ 52,86 R$ 67,66
4.8 93183 SINAPI Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de véo. Af_03/2016 m 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 R$ 56,97 R$ 72,92
4.9 93196 SINAPI Contraverga moldada in loco em concreto para vaos de até 1,5 m de comprimento. Af_03/2016 m 2,92 0,44 0,00 0,00 0,00 3,36 R$ 76,21 R$ 256,07
4.10 93182 SINAPI verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vao. Af_03/2016 m 2,92 0,44 0,00 0,00 0,00 3,36 R$ 44,42 R$ 149,25
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 87.719,77
05 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19
5.1 103333 SINAPI CM (ESPESSURA 9 CI\GII) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL . m? 591,53 25,72 0,00 285,44 35,02 937,71 R$ 105,07 R$ 98.524,85
5.2 87904 SINAPI Chapisco aplica_do em alvenaria (com Presenga de vaos) e estrutura de concreto de fachada, com m? 80,68 8.37 0,00 8344 0,00 172,49 R$ 8,14 RS 1.404,07
colher de pedreiro. Argamassa trago 1:3, com preparo manual
53 87878 SINAPI ghapiscq aplicado em alvenariq (com presenga de vaos) e estrutura de concreto internas, com colher m? 591,53 25,72 0,00 83,44 0,00 700,68 RS 4.30 R$ 3.012,93
e pedreiro. Argamassa trago 1:3, com preparo manual
54 110763 SEDOP Reboco no trago 1:6, com Aditivo plastico (Interno) m? 591,53 25,72 0,00 83,44 0,00 700,68 R$ 43,99 R$ 30.823,02
55 110763 SEDOP Reboco no trago 1:6, com Aditivo plastico (externo) m? 80,68 8,37 0,00 83,44 0,00 172,49 R$ 43,99 R$ 7.587,84
5.6 61501 SEDOP Placa cimenticia ¢/ verniz de acabamento (incl. m? 36,47 0,00 0,00 0,00 0,00 36,47 R$ 162,59 R$ 5.928,84
acessorios de fixagao)
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 147.281,55
06 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:
6.1 98689 SINAPI Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm m 4,00 0,80 0,00 0,00 0,00 4,80 R$ 59,73 R$ 286,70
6.2 120688 SEDOP Rodapé de alta resisténcia (incl. Polimento) m 167,71 11,74 0,00 0,00 0,00 179,45 R$ 11,17 R$ 2.004,46




ORGAMENTO PARA CONSTRUGAO DA NOVA GUARDA PEDRO ALVARES CABRAL DO CBMPA .

PLANILHA GERAL

Data Base: SINAPI - JANEIRO/2022 - SEDOP - FEVEREIRO/2022

BDI: 30,5%

ENDEREGCO: AV. Av. Jilio César, 3000 - Val de Caes, Belém-PA

ITEM cOD. ORG. UNID
BLOCO CAIXA P UNIT. S/ BDI
PRINCIPAL GUARITA | PORTICO D'AGUA ESTACIONAMENTO | TOTAL (RS) P TOTAL (R$)
Peitoril linear em granito ou marmore, | = 15¢cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa
6.4 101965 SINAPI 1:6 com aditivo. AT 11/2020 m 21,00 3,90 0,00 0,00 0,00 24,90 R$ 125,48 R$ 3.124,45
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 5.415,61
07 PISOS E REVESTIMENTOS
71 130110 SEDOP Camada regularizadora no trago 1:4 m? 47,03 41,16 0,00 0,00 0,00 88,19 R$ 35,53 R$ 3.133,39
Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensées m2 es 60x60 cm ,
72 87255 SINAPI aplicada em ambientes de area menor que 5 m2. Af_06/2014 m 47,03 0,00 0,00 0,00 0,00 47,03 R$ 123,42 R$ 5.804,44
7.3 130626 SEDOP Piso de alta resistencia e=8mm ¢/ resina incl. Camada regularizadora m?2 113,50 7,07 0,00 0,00 0,00 120,57 R$ 111,61 R$ 13.456,82
7.4 110644 SEDOP Revstimento parede ceramico padrdo médio m? 170,04 0,00 0,00 0,00 0,00 170,04 R$ 82,30 R$ 13.994,06
X Execugéo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco,feito em obra, ,
7.5 |9/88262/00003777/00SINAPI-PROPRIA acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016 (C/ JUNTA PLASTICA) m 159,73 0,00 0,00 0,00 0,00 159,73 R$ 90,32 R$ 14.426,81
7.6 61458 SEDOP Painel em ACM - Estruturado (fachadas) m? 0,00 0,00 115,25 0,00 0,00 115,25 R$ 471,00 R$ 54.282,51
77 92400 SINAPI Execugéo de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, m? 0,00 0,00 0,00 0,00 680,01 680,01 R$ 95,67 RS 65.056,56
espessura 10 cm. Af_12/2015
7.8 98504 SINAPI Plantio de grama em placas m? 282,69 0,00 0,00 0,00 0,00 282,69 R$ 10,49 R$ 2.965,42
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 173.120,02
08 FORRO [ [ [ [
8.1 141373 SEDOP Forro em gesso acartonado aramado m? 179,92 0,00 \ 0,00 0,00 \ 0,00 \ 179,92 \ R$ 71,93 R$ 12.941,65
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 12.941,65
09 PINTURAS
9.1 150131 SEDOP Anti-ferruginosa (estrutura do pdrtico) m? 0,00 0,00 172,92 0,00 0,00 172,92 R$ 37,29 R$ 6.448,19
9.2 151284 SEDOP Acrilica semi-brilho int. e ext. ¢/ massa e selador - interna e externa m? 445,45 34,09 0,00 0,00 0,00 479,54 R$ 44,33 R$ 21.257,82
9.3 102488 SINAPI Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza. Af_05/2021 m? 0,00 0,00 0,00 0,00 159,73 159,73 R$ 2,80 R$ 447,24
9.4 102491 SINAPI ilfngjgla\zg;plso com tinta acrilica, aplicagdo mecanica, 2 deméos, incluso fundo preparador. m? 0,00 0,00 0,00 0,00 159.73 159,73 R$ 16,16 R$ 2.581.24
9.5 102498 SINAPI Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiagdo). Af_05/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 142,64 142,64 R$ 1,44 R$ 205,40
96 102512 SINAPI Plptura de eixo viario sobr‘e as_falto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com m 0,00 0,00 0,00 0,00 227,78 227,78 RS$3.75 RS 854,18
microesferas de vidro, aplicagdo mecéanica com demarcadora autopropelida. Af_05/202
9.7 102500 SINAPI Pintura de demarcacéo de vaga com tinta acrilica, e = 10 cm, aplicagdo manual. Af_05/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 181,91 181,91 R$ 3,36 R$ 611,22
98 102509 SINAPI Pllntura de faixa dg pedes_tre ou zebralda tlnta retrorrefletiva a base de resina acrilica com m? 0,00 0,00 0,00 0,00 27,22 27,22 RS 21,19 RS 576,79
microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicagdo manual. Af_0
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 32.982,08
10 COBERTURA
10.1 71362 SEDOP Estrutra metdlica p/ cobertura - 2 dguas - vdo de 30 m m? 0,00 0,00 443,66 0,00 0,00 443,66 R$ 294,44 R$ 130.632,66
10.2 71497 SEDOP Cobertura -Telha termoacustica m? 283,80 0,00 443,66 0,00 0,00 727,46 R$ 121,55 R$ 88.422,76
103 92580 SINAPI Trama de ago composta por tergas para telhados de até 2 &guas para telha ondulada de m? 299,92 0,00 0,00 0,00 0,00 299,92 RS 57,04 R$ 17.107,16
fibrocimento, metalica, plastica ou termoacustica, incluso tran sporte vertical. Af_07/2019
104 04227 SINAPI Calha em chapa de ago galvanizado nimero 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte m 0,00 0,00 47,60 0,00 0,00 47,60 RS 62,35 RS 2.967,86
vertical. Af_07/2019
105 94231 SINAPI Ejfgﬁ%?gapa de ago galvanizado numero 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. m 0,00 0,00 33.98 0,00 0,00 33,98 R$ 5143 R$ 1.747.59
10.6 91513 SEDOP Painel fixo em vidro temperado de 10mm m?2 7,10 0,00 0,00 0,00 0,00 7,10 R$ 763,60 R$ 5.421,56
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 246.299,60
1 ESQUADRIAS
Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarni¢o, fixagdo com parafusos - FORNECIMENTO ,
11.1 91341 SINAPI E INSTALACAO. AF_12/2019 (0,5 x 2.10) m m 10,50 0,00 0,00 1,60 0,00 12,10 R$ 482,15 R$ 5.834,02
11.2 91379 SEDOP Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) m?2 25,41 1,68 0,00 0,00 0,00 27,09 R$ 564,47 R$ 15.291,49
1.3 101273 SEDOP Mola p/ porta de vidro und 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 630,67 R$ 1.261,34
1.4 90831 SINAPI E:;gjf;éa de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrao médio, incluso und 10,00 0,00 0,00 1,00 0,00 11,00 RS$ 132,00 RS 1.452,99
11.6 101270 SEDOP Puxador em aluminio - 30cm und 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 R$ 242,09 R$ 1.936,72
11.7 P4/280023/D00473/D(PROPRIA-SEDOP|Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - Janelas m?2 12,60 3,08 0,00 0,00 0,00 15,68 R$ 744,10 R$ 11.667,49
11.8  D4/280023/D00473/DJPROPRIA-SEDOP|Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - Balancin m? 8,40 0,00 0,00 0,56 0,00 8,96 R$ 744,10 R$ 6.667,14
Instalagéo de vidro liso incolor, e = 8 mm, em esquadria de aluminio ou pvc fixado com baguete. 5
1.9 102168 SINAPI AF 01/2021 p (1,7 x 1,1 x 1,1) m m 0,00 1,87 0,00 0,00 0,00 1,87 R$ 402,43 R$ 752,54
11.10 240618 SEDOP Escada de marinheiro ¢/ protegao m 0,00 0,00 0,00 4,70 0,00 4,70 R$ 612,07 R$ 2.876,73
11.11 90822 SEDOP Portao de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) m? 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 32,00 R$ 400,11 R$ 12.803,52
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 60.543,97




ORGAMENTO PARA CONSTRUGAO DA NOVA GUARDA PEDRO ALVARES CABRAL DO CBMPA .

PLANILHA GERAL
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ITEM COD. ORG. UNID
BLOCO CAIXA P UNIT. S/ BDI
PRINGOAL | GUARITA | PORTICO | S22 | ESTACIONAMENTO | TOTAL e P TOTAL (RS)
111 ACESSORIOS DE ESTACIONAMENTO
11.1.1 - PROPRIA Cancela Automatica C/ acionamento remoto (instalagéo e acessorios, configuragado e treinamento) Und 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 15.020,00 R$ 30.040,00
12 91513 SEDOP____|Painel fixo em vidro temperado de 10mm e 0,00 0,00 0,00 0,00 26,21 26,21 RS 763,60 RS 20.013,96
TOTAL DO ITEM (RS) R$ 50.053,96
12 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS
12.1 AGUA FRIA
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 1172,
12.1.1 94707 SINAPI  [INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE | Un 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 55,47 R$ 55,47
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1,
1212 94704 SINAPI  [INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE | Un 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 24,85 R$ 49,70
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 ,
1213 94703 SINAPI  [INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE | Un 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 20,68 RS 41,36
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
1214 89538 SINAPI |3/41, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 un | 2200 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 R$ 3,54 R$ 77,88
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
1215 89553 SINAPI |4, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 un 200 0.00 0,00 0.00 0,00 2,00 R$ 539 R$ 10.78
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X
12.16 89610 SINAPI |2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 un 4,00 0.00 0,00 0.00 0,00 4,00 R$ 21,70 R$ 86,80
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1217 89494 SINAPL | R ENTO £ INSTALAGRO, AF. 12/2014 Un 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 R$ 12,77 R$ 38,31
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1218 89489 SINAPL | CIMENTO & INSTALAGA®, A 15/014 Un 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 R$ 7,05 R$ 63,45
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
12.1.9 89507 SINAPL | CIMENTO £ INSTALAGAG, A 1/5014 Un 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 RS 55,16 R$ 165,48
JOELHO 90 GRAUS COM BUGHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 172 INSTALADO
12.1.10 90373 SINAPI |EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 un 17,00 0.00 0,00 0,00 0.00 17,00 RS 14,25 R$ 242,25
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
12.1.11 89362 SINAPL | ORNECIMENTO £ INSTALAGAOL AP 122014 Un 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 R$ 7,50 R$ 97,50
12112 180218 SEDOP __|[Te de redugdo 90° JS - 32mm x 25mm (LH) Un 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 12,70 R$ 12,70
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
12113 89579 SINAPL [ S RNEGIMENTO £ INSTALAGAOL AP 1512044 Un 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 11,36 R$ 22,72
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 1, INSTALADO EM
12.1.14 89534 SINAPL |0 MADA DE AGUA - FORNECIMENTO £ INSTALAGAO AP 1212014 Un 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 R$ 4,48 R$ 26,88
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
12.1.15 89577 SINAPL |0 e MENTO & INGTALAGAO. AF. 12/2014 Un 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 40,05 R$ 40,05
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
12.1.16 89542 SINAPL | E 0 P CIMENTO & INGTALAGAO. AF. 12/2014 Un 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 33,76 R$ 33,76
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
12.1.47 89530 SINAPI | ORNECIMENTO £ INSTALAGAO.AF. 1212014 ] Un 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 15,26 R$ 15,26
12118 94498 siNap  [RECSTRO DE GAVETABRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAC. Un 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 136,79 RS$ 273,58
12119 Py SNapi |RECISTRO DE GAVETABRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1"~ FORNECIVEENTO € INSTALAGRO. o 100 0,00 000 0,00 000 100 RS 107,60 RS 107.60
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM
12.1.20 89353 SINAPI | TR B Un 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 R$ 36,97 R$ 295,76
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
12.1.21 89985 SINAPL R e, FORNECIDD £ INSTALADO, Eat RAVAL BE AGUA AL 0812001 Un 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 R$ 83,69 R$ 502,14
12122 180836 SEDOP __|Reservatorio em polietileno de 1,500 L Un 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$3.116,26 R$3.116,26
121.23 220496 SEDOP __|Pogo Tubular d= 6 - prof.= 30m Un 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 | R$19472,73 R$ 19.472,73
12.1.24 181475 SEDOP __|Bomba submersa 3/4 CV Un 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 RS 1.980,08 RS 1.980,08
12.1.25 180233 SEDOP___|Bucha de redugao JS - 60mm x 50mm (LH) Un 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 RS 12,22 RS 12,22
12126 04796 siapi | ICRNEIRADE BOIA ROSCAVEL 3/4, FORNECIDA E INSTALADA EV RESERVAGAO DE AGUA. | ), 100 0.00 0.00 0.00 0.00 100 RS 37.70 RS 37.70
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 172,
12.1.27 89396 SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Un 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 R$ 20,03 R$ 80,12
AF_12/2014




ORGAMENTO PARA CONSTRUGAO DA NOVA GUARDA PEDRO ALVARES CABRAL DO CBMPA .

PLANILHA GERAL

Data Base: SINAPI - JANEIRO/2022 - SEDOP - FEVEREIRO/2022

BDI: 30,5%

ENDEREGCO: AV. Av. Jilio César, 3000 - Val de Caes, Belém-PA

ITEM cob. ORG. UNID
BLOCO CAIXA P UNIT. S/ BDI
PRINGOAL | GUARITA | PORTICO | S22 | ESTACIONAMENTO | TOTAL e P TOTAL (R$)

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

12.1.28 89622 SINAPL | D CMERTO & INSTALAGAG. AF- 123014 Un 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 13,33 RS 13,33
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

12.1.29 89627 SINAPL | R TO £ INSTALAGA. AR 12/2014 Un 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 RS 20,40 RS 61,20
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

12.1.30 89625 SINAPL | r G GAD. AP 1272014 Un 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 RS 21,86 RS 21,86
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

12.1.31 89395 SINAPL | IMENTO £ INSTAL AGRO. AF. 12/2014 Un 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 RS 10,55 RS 116,05
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

12.1.32 89398 SINAPL | GIMENTO E INSTAL AGRO. AF. 1372014 Un 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 RS 16,12 RS 32,24
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

12.1.33 89628 SINAPL | E G GAD. AR 1272014 Un 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 RS 49,20 RS 98,58
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

12.1.34 89356 SINAPL | IMENTO £ INSTALAGAOL AF. 12/2014 m 58,50 0,00 0,00 0,00 0,00 58,50 RS 18,79 RS 1.099,22
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

12.1.35 89357 SINAPL | e IMENTO E INSTAL AGAG A 12014 m 15,75 0,00 0,00 0,00 0,00 15,75 R$ 27,61 RS 434,86
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

12.1.36 89449 SINAPL | AR, AR 129014 m 14,88 0,00 0,00 0,00 0,00 14,88 RS 19,59 RS 201,50
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

12.1.37 89450 SINAPL | Rk, AF 1212014 m 8,96 0,00 0,00 0,00 0,00 8,96 RS 32,49 RS 201,11

TOTAL DO ITEM (R$) RS 20.418,48
12.2 ESGOTO

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO

12.2.1 98102 SINAPL |G < 04 M. AL TURA INTERNA = 0.4 M AR 1212050 Un 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 RS 154,76 RS 154,76

12.2.2 180678 SEDOP Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto Un 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 R$ 522,75 R$ 3.659,25
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA

1223 89708 SINAPI EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 Un 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 RS 86,89 R$ 608,23
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,

12.2.4 89746 SINAPI  |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | Un 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 RS 22,71 RS 45,42
AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,

1225 89726 SINAPI  |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | Un 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 RS 6,46 RS 45,22
AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,

1226 89732 SINAPI  |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | Un 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 R$ 10,60 RS 53,00
AF_12/2014
CURVA CURTA 50 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

1227 89748 SINAPI  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO Un 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 R$ 37,57 RS 225,42
SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,

1228 89724 SINAPI  |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | Un 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 RS 9,28 RS 129,92
AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,

1229 89801 SINAPI  |FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. Un 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 RS 6,60 RS 39,60
AF_12/2014

12.2.10 180255 SEDOP __|Redugéio excéntrica PVC 75mm x 50mm - LS Un 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 RS 25,76 RS 25,76

12.2.1 180249 SEDOP __|Jungéio simples PVC JS - 100 x_50mm - LS Un 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 RS 48,03 RS 96,06

12.2.12 180250 SEDOP __|Juncéo simples PVC JS - 75 x 50mm - LS Un 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 RS 31,55 RS 31,55

12.2.13 180257 SEDOP __|Luva simples PVC 100mm - LS un 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 RS 20,47 RS 61,41
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM

122.14 89709 SINAPI RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 Un 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 RS 15,08 RS 60,32

12.2.15 180476 SEDOP ___|Té curto em PVC - JS - 50x50mm-LS Un 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 RS 21,74 RS 65,22
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

12.2.16 89849 SINAPL | L D S e o oD SANNARG, AR 1o m 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 RS 59,27 RS 88,91
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

12217 89714 SINAPL | P B e b E T A fR e m 78,06 0,00 0,00 0,00 0,00 78,06 RS 50,59 RS 3.949,06
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

12.2.18 89711 SINAPL | SO ARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AR 1512014 m 974 0,00 0,00 0,00 0,00 9,74 RS 17,25 RS 168,02
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

12219 89712 SINAPI RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 m 3188 0,00 0,00 0,00 0,00 3188 R$ 26,19 RS 834,94




ORGAMENTO PARA CONSTRUGAO DA NOVA GUARDA PEDRO ALVARES CABRAL DO CBMPA .

PLANILHA GERAL

Data Base: SINAPI - JANEIRO/2022 - SEDOP - FEVEREIRO/2022

BDI: 30,5%

ENDEREGCO: AV. Av. Jilio César, 3000 - Val de Caes, Belém-PA

ITEM cOD. ORG. UNID
BLOCO CAIXA P UNIT. S/ BDI
PRINCIPAL GUARITA | PORTICO D'AGUA ESTACIONAMENTO | TOTAL (RS) P TOTAL (R$)
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
12.2.20 89799 SINAPI PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 1212014 m 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 2,39 R$ 20,14 R$ 48,13
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,40
12.2.21 98053 SINAPI M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). Un 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 2.707,57 R$ 2.707,57
AF_12/2020
FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88
12.2.22 98059 SINAPI M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). Un 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 3.661,99 R$ 3.661,99
AF_12/2020
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M,
12.2.23 98062 SINAPI ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). m 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 2.752,67 R$ 2.752,67
AF_12/2020
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 19.512,42
12.3 AGUAS PLUVIAIS
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
12.3.1 89811 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU UN 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 R$ 32,75 R$ 131,00
VENTILAGAO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA_ELASTICA,
12.3.2 89810 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGCAO. UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 17,89 R$ 35,78
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
12.3.3 89578 SINAPI CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014 M 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 R$ 45,49 R$ 1.228,23
12.3.4 180513 SEDOP Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) rebocada internamente 64,50 0,00 0,00 0,00 0,00 64,50 R$ 112,66 R$ 7.266,57
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 8.661,58
13 APARELHOS, LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA
131 95471 SINAPI BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 Un 1,00 0.00 0,00 0.00 0,00 1,00 R$ 630,85 R$ 63085
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
13.2 100868 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 Un 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 315,60 R$ 631,20
13.3 100849 SINAPI ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 Un 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 R$ 34,49 R$ 172,45
13.4 190231 SEDOP Chuveiro cromado Un 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 R$ 86,05 R$ 516,30
135 86885 SINAPI EI;IGOAJZEOESEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2(1 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Un 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 10,83 R$ 10,83
13.6 250109 SEDOP Esaelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em aluminio Un 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 R$ 178,30 R$ 891,50
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM
187 86942 SINAPI PLASTICO_E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E Un 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 R$ 217,06 R§ 1.519,42
INSTALACAO. AF_01/2020
13.8 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAOQ. AF_01/2020 Un 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 R$ 49,17 R$ 245,85
13.9 95543 SINAPI PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Un 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 R$ 65,17 R$ 391,02
13.10 190238 SEDOP Pia 01 cuba em ago inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) Un 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 728,55 R$ 728,55
13.11 190795 SEDOP Porta toalha de papel - Polipropileno Un 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 R$ 98,13 R$ 490,65
13.12 190794 SEDOP Saboneteira ¢/ reservatdrio - Polipropileno Un 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 R$ 65,69 R$ 328,45
13.13 95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 Un 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 R$ 48,14 R$ 288,84
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO,
13.14 86932 SINAPI INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E Un 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 R$ 458,84 R$ 1.835,36
INSTALACAO. AF_01/2020
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 8.681,27
14 DRENOS
14.1 180107 SEDOP Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH M 16,20 0,00 0,00 0,00 0,00 16,20 R$ 14,10 R$ 228,42
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
14.2 89356 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 M 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 R$ 18,79 R$ 432,17
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM ALAL
14.3 89362 SINAPI DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 un 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 R$ 7,50 R$ 37,50
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
14.4 89363 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212014 un 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 R$ 8,46 R$ 59,22
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
14.5 89395 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 M 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 10,55 R$ 21,10
TOTAL DO ITEM (R$)| R$ 778,41
15 INSTALAGOES ELETRICAS [ [
15.1 170881 SEDOP Caixa plastica 4"x2" UN 65,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 65,00 | RS 3,07 R$ 199,55




ORGAMENTO PARA CONSTRUGAO DA NOVA GUARDA PEDRO ALVARES CABRAL DO CBMPA .

PLANILHA GERAL

Data Base: SINAPI - JANEIRO/2022 - SEDOP - FEVEREIRO/2022

BDI: 30,5%

ENDEREGCO: AV. Av. Jilio César, 3000 - Val de Caes, Belém-PA

ITEM cop. ORG. UNID
BLOCO CAIXA P UNIT. S/ BDI
PRINCIPAL GUARITA | PORTICO D'AGUA ESTACIONAMENTO | TOTAL (RS) P TOTAL (R$)
15.2 171416 SEDOP Caixa plastica 4"x4" UN 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 R$ 3,50 R$ 21,00
15.3 171417 SEDOP Caixa plastica octogonal UN 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 R$ 5,50 R$ 550,00
15.4 180413 SEDOP Caixa em alvenaria de 40x40x50cm c/ tpo. concreto UN 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 R$ 309,71 R$ 2.477,68
15.5 180094 SEDOP Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. concreto UN 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 R$ 846,84 R$ 5.081,04
15.6 170892 SEDOP Disjuntor 10 DR 2P- 25A 10 mA - PADRAO DIN UN 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 R$ 263,61 R$ 3.954,15
15.7 171034 SEDOP Proteg&o contra surto Classe II,1P,20KA, 175V UN 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 R$ 79,55 R$ 1.591,00
15.8 170333 SEDOP Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiagao) UN 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 R$ 22,31 R$ 66,93
15.9 170332 SEDOP Interruptor 1 tecla simples (s/fiagao) UN 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 R$ 15,85 R$ 269,45
15.10 170337 SEDOP Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiagao) UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 28,09 R$ 56,18
15.11 170334 SEDOP Interruptor 2 teclas simples (s/fiagao) UN 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 R$ 29,94 R$ 119,76
15.12 170339 SEDOP Tomada 2P+T 10A (s/fiagao) UN 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00 R$ 25,17 R$ 1.409,52
15.13 170415 SEDOP Mureta de medigao em alv.c/laje em conc.(c=2.20/I=0.50/h=2.0m) UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 2.923,42 R$ 2.923,42
15.14 171017 SEDOP Eletroduto de F°G° de 1" MT 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 R$ 16,11 R$ 289,98
15.15 170887 SEDOP Centro de distribuigdo p/ 16 disjuntores (c/ barramento) UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 438,13 R$ 876,26
15.16 170386 SEDOP Centro de distribuigao p/ 32 disjuntores (c/ barramento) UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 766,28 R$ 1.532,56
15.17 170387 SEDOP Centro de distribuicao p/ 40 disjuntores (c/ barramento) UM 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 1.265,26 R$ 1.265,26
15.18 170953 SEDOP Tampa de presséo para perfilado 38mm - 3m PC 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 R$ 19,74 R$ 197,40
15.19 171068 SEDOP Suporte para eletrocalhas PC 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 R$ 40,13 R$ 802,60
15.20 171055 SEDOP Perfilado perfurado 38x38m (3m) PC 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 R$ 87,18 R$ 871,80
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
15.21 91834 SINAPI INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670,00 R$ 8,07 R$ 5.406,90
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 %) - FORNECIMENTO E
15.22 97667 SINAPI INSTALACAO. AF 042016 ] M 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 R$ 7,33 R$ 293,20
15.23 97669 SINAPI /EIEEEES(%TO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 RS 15,36 RS 2.688,00
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W - FORNECIMENTO E
15.24 101654 SINAPI INSTALACAO. AF_08/2020 UN 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 R$ 322,50 R$ 1.935,00
ABRAGADEIRA DE FIXAGAO DE BRAGOS DE LUMINARIAS DE 2" - FORNECIMENTO E
15.25 101663 SINAPI INSTALACAO. AF_08/2020 (REF. AO ITEM 38) UN 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 R$ 22,22 R$ 133,32
BRACO PARA ILUMII:IACAO PUBLICA, EM TUBO DE AGO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE
15.26 101636 SINAPI 1,50 M, PARA FIXACAO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 R$ 155,25 R$ 931,50
AF_08/2020 (REF. AO ITEM 38)
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA
15.27 100578 SINAPI NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO UN 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 R$ 393,07 R$ 2.358,42
(N/:\O INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 (REF. AO ITEM 38)
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
15.28 101632 SINAPI E INSTALACAO. AF_08/2020 (REF. AO ITEM 38) Un 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 R$ 49,39 R$ 345,73
LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADAS
15.29 97590 SINAPI |FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 UN 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 RS 117,30 R$ 703,80
15.30 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REF. AO ITEM 32) H 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 R$ 21,52 R$ 7,55
15.31 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REF. AO ITEM 32) H 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 R$ 17,04 R$ 5,98
LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
15.82 97591 SINAPI FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 UN 12,00 0,00 0,00 0.00 0,00 12,00 R§ 152,27 R§ 1.827.24
15.33 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REF. AO ITEM 32) H 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 R$ 21,52 R$ 7,55
15.34 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REF. AO ITEM 32) H 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 R$ 17,04 R$ 5,98
15.35 171530 SEDOP LUMINARIA DE EMBUTIR COM ALETAS E DUAS LAMPADAS DE LED DE 18 W Und 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 R$ 320,49 R$ 9.294,21
LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR -
15.36 97592 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 Und 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 R$ 38,18 R$ 1.527,20
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -
15.37 92982 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212015 M 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 R$ 19,26 R$ 308,16
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -
15.38 92986 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 R$ 41,54 R$ 1.869,30
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -
15.39 92988 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 R$ 58,57 R$ 9.956,90
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -
15.40 92992 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670,00 R$ 106,62 R$ 71.435,40
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
15.41 91926 SINAPI TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 3010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3010,00 R$ 4,22 R$ 12.702,20




PLANILHA GERAL
Data Base: SINAPI - JANEIRO/2022 - SEDOP - FEVEREIR0/2022
ORGAMENTO PARA CONSTRUGAO DA NOVA GUARDA PEDRO ALVARES CABRAL DO CBMPA . BDI: 30,5%
ENDEREGO: AV. Av. Julio César, 3000 - Val de Caes, Belém-PA
LEM CcoD. GRS UNID ™51 6c0 CAIXA P UNIT. S/ BDI
PRINCIPAL GUARITA | PORTICO D'AGUA ESTACIONAMENTO | TOTAL (R$) P TOTAL (R$)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
15.42 91928 SINAPI TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,00 R$ 7,00 R$ 1.365,00
15.43 170388 SEDOP Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRAO DIN UN 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 R$ 341,82 R$ 1.025,46
15.44 170393 SEDOP Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRAO DIN UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 228,81 R$ 228,81
15.45 170362 SEDOP Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRAO DIN UN 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 R$ 64,90 R$ 519,20
15.46 170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN UN 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00 R$ 22,45 R$ 1.032,70
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 152.470,26
16 LIMPEZA FINAL E OUTROS ITENS

16.1 241318 SEDOP Placa de inauguragéo em agol/letras bx. relevo (40 x 30 cm) Un 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 791,72 R$ 791,72
16.2 101909 SINAPI Eégl\’\lggl':/lII:E)II\EI‘II'E‘)CEEI'\I{JDSI‘?AE/CA)g;éTJ\LF??O’\/Azgg)Fi(P;A DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - Un 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 229,27 R$ 458,54
16.3 241468 SEDOP Placa de sinalizagdo fotoluminoscente Un 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 R$ 34,04 R$ 170,20
16.4 97599 SINAPI Luminaria de emergencia - Fornecimento e instalagéo Un 4,00 1,00 0,00 0,00 0,00 5,00 R$ 30,12 R$ 150,60
16.5 270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m? 2032,09 0,00 0,00 0,00 0,00 2032,09 R$ 6,83 R$ 13.879,17
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 15.450,23
TOTAL DO ORCAMENTO SEM BDI (R$) R$ 1.291.383,75
TOTAL DO ORGAMENTO COM BDI (R$) R$ 1.685.255,80




ITEM cop. ORG. Composigao Unitaria: UNID
s . Execugao de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco,feito em obra, acabamento ,
75 | Composigao Propria |  SINAPI | ional, espessura 6 cm, armado. af 07/2016 (C/ JUNTA PLASTICA) m
ITEM coD. SERVICOS UNID Fator de utilizagdo | Prego/Unidade Custo
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
751 94964 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. m? 0,07280 R$ 487,33 R$ 35,48
AF_05/2021
752 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,22170 R$ 21,31 R$ 4,72
753 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,35700 R$ 17,09 R$ 6,10
754 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13540 R$ 21,07 R$ 2,85
755 3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA m?2 1,12800 R$ 1,53 R$ 1,73
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO
756 7156 DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM , 1,12240 R$ 33,50 R$ 37,60
m
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM
757 3671 (ALTURA X ESPESSURA) m 1,67000 R$ 1,10 R$ 1,84
TOTAL R$ 90,32
ITEM cop. ORG. Composigao Unitaria: UNID
11.5 Composigao Prépria | SEDOP Esquadria de correr em vidro temperado Fumé de 8mm (Janela) m?
ITEM cop. SERVICOS UNID Fator de utilizagdo | Prego/Unidade Custo
11.5.1 D00291 Vidro temperado fumé e= 8mm m?2 1,05000 R$ 490,00 R$ 514,50
11.5.2 D00473 Ferragens para esquadria de correr cj 1,00000 R$ 122,00 R$ 122,00
11.5.3 280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS h 2,80000 R$ 17,14 R$ 47,99
11.5.4 280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,80000 R$ 21,29 R$ 59,61
TOTAL R$ 744,10
ITEM coD. ORG. Composigéo Unitaria: UNID
11.6 Composicao Propria | SEDOP Esquadria de correr em vidro temperado Fumé de 8mm (Balancim) m?
ITEM coD. SERVICOS UNID Fator de utilizagdo | Prego/Unidade Custo
11.6.1 D00291 Vidro temperado fumé e= 8mm m? 1,05000 R$ 490,00 R$ 514,50
11.6.2 D00473 Ferragens para esquadria de correr cj 1,00000 R$ 122,00 R$ 122,00
11.6.3 280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS h 2,80000 R$ 17,14 R$ 47,99
11.6.4 280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,80000 R$ 21,29 R$ 59,61
TOTAL R$ 744,10
ITEM cob. ORG. Composigao Prépria: UNID
11.1.1 Composigao Prépria Cancela Automatica C/ acionamento remoto (instalagé@o e acessoérios, configuragéo e treinamento) Und
TOTAL | R$ 15.020,00
Esclarecendo sobre o Iltem 11.1.1 sobre a | atica c/ ito
[ (i Igdo e orios,configuragao e treinamento) foi realizado uma média
referente a duas cotagdes de mercado. Conforme os anexos
TOTA"SEG SOLUCOES EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO VJS SISTEMA E AUTOMACAO LTDA ORCAMENTO
\) Corsultoria - Fornecimentc - Assisténcia Técnica (11) 4280-8574 Emissao: 074012021 | 15:25:01
totalseg.com.br Pagina: 1de1
www.jesistemas com.be
PEDIDO: NUMERO: | DATA DO PEDIDO: PREV. ENTREGA:
R e s | [ |
NOME/RAZAQ SOCIAL: CNPJICPF: ‘ LERG:
341 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PA
3 NOMERD BAIRRO: CEP:
PRODUTO | SERVICO QTDE | VALORUNITARIO |  VALOR TOTAL AV JULIO CESAR 1 2000 I VAL DE CAES 68447000
MUNICIPIO: UF: FONE: FAX: CONTATO: EMAIL DO CLIENTE:
cANGELA [ | s [ e
REPRESENTANTE: TRANSPORTADORA:
ﬁﬁ:':ﬁt :?:«:E.nmv::' 2 R$ 5.800,00 RS 11.600,00 HELOISA SOUZA (VENDAS) |
 Accrgarta 01 Bctei  Contk Rancts
Aot haes e nocrak part o e it ce nerga
REFERENCIA: DESCRIGAD: QTDE: VALOR UNITARIO: DESCONTO: VALOR TOTAL:
SERVICO o158 CANCELA AUTOMATICA ARCO 6102 . 5/ HASTE COM MOLA 3,00 A 4.20M H 621000 000 2a0m
Instalagao, Cnrﬁiguragéo ° 01 R$ 1.200,00 RS 1.200,00 1054 HASTE RETANGULAR 4,00MT ALUMINIO NATURAL 5030 2 105000 000 210000
Treinamento em Belém. 10107 CONTROLE REMOTO TOK 433,82MHZ 2 000 0.00 12000
10 BOTOEIRA E RECEPTOR INCLUSO 2 000 000 000
v TOTAL DA PROPOSTA RS 12.800,00 10105 INSTALAGAO E DESPESA DE VIAGEM 1 2600.00 000 260000
EE::?ACR‘AELGHGAG DO ORGAMENTO ACIMA: RS 850,00 POR PISTA.
INFRAESTRUTURA, PARTE ELETRICA E ALVENARIA POR CONTA DO CLIENTE.
FORMA DE PAGAMENTO: 40% SINAL £ 60% FATURADO (30 DIAS) "‘L:E‘::::::‘_ L] ‘T"::g
QUANTIDADE: 9
CLIENTE: | REPRESENTANTE: TOTAL DO PEDIDO: R§ 17.240,00
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ANEXO VII

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

FL. N°

Visto

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n° 3000, Bairro: marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.

Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
ORGAMENTO PARA CONSTRUGAO DA NOVA GUARDA DO CBMPA NA PEDRO A. CABRAL.
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

|mem| SERVIGOS | CUSTO | 1° MES | 2° MES | 3° MES | ames |  smes |
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
01 SERVICOS PRELIMINARES RS 56.569,77 RS 11313,95 RS 11313,95 R$11.313,95 RS 11.313,95 11.313,95
] 100%
02 DEMOLIGOES E RETIRADAS RS 120,697 42 e
) 100%
03 FUNDAGOES R$ 53.785,70 RS 53.785,70
25% 75%
04 ESTRUTURA R$ 87.719,77 R$21.929,94 R$65.789,83
] 100%
05 PAREDES E PAINEIS RS 147.281.55 147.281,55
100%
06 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS: RS 5.415,61 R$5.415,61
25% 50% 25%
07 PISOS E REVESTIMENTOS R$ 173.120,02 43.280,00 RS 86.560,01 RS 43.280,00
FORR 50% 50%
08 ORRO R$ 12.941,65 RS 6.470,82 RS 6.470,82
50% 50%
09 PINTURAS RS 32.982,08 16.491,04 RS 16.491,04
co 50% 50%
10 BERTURA R$ 246.299,60 123.149,80 123.149,80
s 6 100%
ESQUADRIA!
1 R$ 60.543,97 60.543,97
100%
11.1 ACESS. DE ESTACIONAMENTO
R$ 50.053,96 R$50.053,96
AGUAFRIA —
121 R$ 29.418,48 R$29.418,48
50% 50%
12.2 ESGOTO R$ 19.512,42 R$9.756,21 R$9.756
] 100%
123 AGUAS PLUVIAIS RS 8.661,58 866158%
50% 50%
13 | APARELHOS, LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS R$ 8.681,27 4.340,64 RS 4.340,64
50% 50%
14 DRENOS R$ 778,41 RS 389,21 RS 389,21
100%
15 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 152.470,26 152.470,26
100%
16 LIMPEZA FINAL E OUTROS ITENS RS 15.450,23 15.450,23
TOTAL S/ BDI RS 1.291.383,75 226.483,23 675.946,10 930.077,17 1.062.095,35 1.291.383,75
TOTAL C/ BDI R$ 1.685.255,80 17,54% 52,34% 72,02% 82,24% 100,00%
449.462,87 254.131,08 132.018,18 229.288,40

CLELSON FERREIRA MORAES - 3° SGT QBM

Eng° Civil CREA - 15.657 D/PA
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ANEXO VI
PROJETO BASICO E EXECUTIVO

Em formato digital: acessar a pasta arquivo contendo os projetos.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n° 3000, Bairro: marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com
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	III.  DA FORMA, REGIME DE EXECUÇÃO E PARTICIPAÇÃO
	5. DISPOSIÇÕES GERAIS

	III. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
	6. DISPOSIÇÕES GERAIS
	8. ACERVO TÉCNICO
	8.1. ACERVO TÉCNICO-OPERACIONAL
	8.2. ACERVO TÉCNICO-PROFISSIONAL
	8.2.1. Para atendimento à qualificação técnico-profissional, a licitante deverá comprovar que possui, na data da licitação, profissional(is) de nível superior, pertencente(s) ao seu corpo técnico, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnic...
	8.2.1.1. Execução de prédio público, comercial, privado ou industrial, contendo instalações hidrossanitários, elétricas, lógicas e telefônicas;
	8.2.1.2. Execução de estruturas em concreto armado.
	8.2.2. As características aqui exigidas (Acervo Técnico Profissional) não precisam constar simultaneamente em uma mesma obra. Será admitida a apresentação de mais de um atestado que, em conjunto, comprovem a experiência requerida do profissional no se...
	8.2.3. Serão aceitos atestados que caracterizem o desempenho de profissionais na função de gerenciador ou fiscalizador, no acompanhamento de obras com as características descritas no item 8.2.1;
	8.2.4. Será considerado como pertencente ao corpo técnico da Licitante, para fins de comprovação do acervo técnico- profissional, definido em 8.2.1, profissionais que possuam seu vínculo à licitante comprovado mediante apresentação de um dos seguintes...
	8.2.4.1. Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica junto à entidade competente, se nesse documento constar o nome do profissional indicado dentre os responsáveis técnicos da empresa;
	8.2.4.2. Ficha de registro do empregado com o carimbo da DRT acompanhada da guia do último mês de recolhimento do FGTS no qual conste o nome do(s) profissional(is);
	8.2.4.3. Cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o número de registro, qualificação civil, contrato de trabalho e última alteração de salário ou Con...
	8.2.4.4. Contrato social, Certidão da Junta Comercial ou Ato Constitutivo devidamente atualizados em que se demonstre a condição de sócio, proprietário (s) ou dirigente (s), do (s) profissional (is) indicado (s);
	8.2.4.5. Contrato de prestação de serviço sem vínculo trabalhista, regido pela legislação civil comum, conforme previsto no Acórdão TCU nº 80/2010 – Plenário;
	8.2.4.6. Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado de responsabilidade técnica, desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional.
	8.2.5. Todos os profissionais cujos acervos foram utilizados pela licitante visando à sua qualificação técnico-profissional, nos termos deste Projeto Básico, deverão apresentar declaração na qual seja informado que os referidos profissionais serão res...
	8.2.5.1. A referida declaração deverá compor a documentação de habilitação da licitante, servindo como requisito de inabilitação das licitantes;
	8.2.5.2. Nestas declarações, deverão constar, o CPF e n  do registro na entidade profissional competente (CREA/CAU) de cada profissional, redação declarando as suas anuências;
	8.2.5.3. As declarações deverão ser assinadas pelos profissionais detentores dos acervos, bem como pelo representante legal da licitante;
	8.2.5.4. Este profissional (caso não faça parte da equipe residente) deverá realizar visitas na obra, com frequência mensal, realizadas na presença da Fiscalização, sendo devidamente registradas no diário de obras.
	8.2.5.4.1 As referidas visitas, nos termos deste Projeto Básico, figurarão como condição necessária ao fornecimento do atestado técnico de execução, em nome do profissional, após o término do contrato;
	8.2.5.4.2 A infringência deste dispositivo, durante a execução do contrato, configurará falta contratual, sujeitando a contratada às sanções contratuais, nos termos deste Projeto Básico;
	8.2.5.4.3 Todas as despesas associadas a estas visitas deverão compor a rubrica de administração central da licitante, fazendo parte do seu BDI e, por conseguinte, do preço global ofertado pela licitante, não cabendo, portanto, quaisquer solicitações ...
	9. A seguir é apresentado um quadro resumo, no qual são elencadas todas as condições a serem atendidas, como condição para habilitação técnica da licitante no certame, conforme definido neste tópico.

	VI. DA PROPOSTA DE PREÇO
	13. DISPOSIÇÕES GERAIS
	VII. DA DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
	19. Além dos itens passíveis de desclassificação já apontados nos tópicos anteriores, alguns aspectos no que diz respeito aos preços unitário e Global, devem ser observados pelas Licitantes quando da elaboração da sua proposta de preços, a saber: Crit...
	20. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DE PREÇO UNITÁRIO
	20.1. Serão desclassificadas, no que diz respeito ao preço global, as licitantes cujas propostas de preços não atendam pelo menos um dos seguintes critérios:
	20.1.1. Não se admitirão propostas com preço global com valor manifestamente inexequível, nos termos do art. 34 e 35 do / estadual nº 1974JAN/2018, ou seja, cujo valor global seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
	20.1.1.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração, ou;
	20.1.1.2. Valor orçado pela administração;
	20.1.1.3. Conforme súmula nº 262/2010, do TCU, o critério definido no art. 48,
	20.1.1.4. inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.
	20.1.1.5. Nos critérios estabelecidos no Art. 35 do decreto estadual nº 1974 de 30 janeiro de 2018.
	20.2. Serão desclassificadas as propostas com preço global (custo global + BDI) superiores ao preço global orçado pelo órgão em sua planilha de referência, bem como que infligirem as hipóteses do artigo 24 da lei 14.462/2011 e decreto estadual nº 1974...
	21. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DE PREÇO UNITÁRIO
	21.1. Na formação do preço que constará das propostas dos licitantes, poderão ser utilizados custos unitários diferentes dos custos fixados no orçamento de referência, desde que o preço global orçado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma ...
	21.2. Os preços unitários e das etapas previstas no cronograma físico-financeiros constantes das propostas das licitantes submeter-se-ão à análise do setor técnico competente e posterior julgamento pela CPL, logo poderão fundamentar sua desclassificaç...
	21.2.1. Não se admitirá propostas que apresentem preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, nos termos do art. 34 e 38 do estadual nº 19...
	21.2.2. Não poderão ser apresentados preços unitários diferenciados para um mesmo serviço.
	VIII. PLANEJAMENTO
	VIII.1. DAS CONDIÇÕES GERAIS
	22. Durante a execução do contrato, será implementado um sistema de planejamento, acompanhamento e controle da obra, objeto deste Projeto Básico. Para tanto, a licitante vencedora deverá apresentar à Fiscalização do CBMPA, em até 20 dias, corridos, co...
	22.1. Definição da EAP (estrutura analítica de projeto) em conjunto com a CONTRATANTE com foco para controle do prazo do empreendimento. Dividida em “pacotes” com tamanhos adequados, visando à racionalização do acompanhamento, controle, bem como o pro...
	22.1.1. Mesmo que inicialmente aprovada no RPI, poderá ser solicitada pela Fiscalização, a seu critério, a quebra ou aumento dos pacotes inicialmente definidos na EAP, de forma a tornar mais eficiente os procedimentos de medição e pagamento.
	22.2. Sequenciamento de todas as atividades necessárias à execução do objeto contratual com base no plano de ataque da obra e na sequência lógica dos serviços;
	22.3. Estimativa da duração de todas as etapas necessárias à execução do objeto contratual, com base nos quantitativos e composições de serviços do orçamento e/ou propostas de empresas especializadas;
	22.4. A elaboração deste cronograma, pela Contratada, deverá ser feita mediante planejamento próprio, em função do “ataque” para o empreendimento, por ela idealizado, e levando em conta os seus parâmetros de produtividade de equipamentos e mão de obra...
	22.5. O referido cronograma deverá conter um nível de detalhamento tal que se permita conhecer todas as etapas/subetapas a serem executadas no empreendimento, devendo estas estar correlacionadas, no mínimo, com os ambientes ou elementos a que se refer...
	22.6. Este Cronograma deverá guardar relação com o Cronograma físico-financeiro simples, apresentado pela Contratada durante o procedimento licitatório.
	22.6.1. Não poderá haver diferenças de previsão de desembolsos mensais (período a período) maiores que o previsto no cronograma físico-financeiro simples, apresentado pela Contratada na licitação;
	22.7. Na elaboração do aludido cronograma, deverão ser consideradas as ligações provisórias de energia elétrica, água e esgoto do canteiro de obra, o mais cedo possível, a fim de permitir que haja tempo hábil aos trâmites necessários junto às respecti...
	22.8. O referido cronograma deverá apresentar etapas específicas as atividades relativas aos treinamentos de modo a orientar o Contratante e seus prepostos sobre os procedimentos para acionamento e desligamento dos diversos sistemas e equipamentos que...
	22.9. O cronograma deverá prever também as etapas do processo referente à ligação definitiva de energia elétrica conforme os procedimentos e prazos da Concessionária, inclusive aquelas etapas de responsabilidade do órgão a fim de que a Fiscalização po...
	22.10. O cronograma PERT-CPM inicial, apresentado com o RPI, devidamente aprovado pela Fiscalização, servirá como linha de base, cronologicamente estabelecida, conforme calendário real, para a data de início da obra estabelecida no Ordem de Serviço - ...
	22.10.1. A linha de base só será modificada em situações previstas pela Lei 8.666/93 e demais legislações e regramentos pertinentes, mediante aprovação da Contratante.
	22.11. A Contratada deverá organizar seu plano de execução de forma a garantir que as condições necessárias para realização dos testes das instalações elétricas, civis, de lógicas e telefônicas, automação predial, climatização, e quaisquer outros sist...
	22.11.1.  A execução dos testes deverá figurar como etapa do cronograma PERTENCEM do empreendimento, conforme definido neste tópico, devendo a CONTRATADA planejar o ataque dos serviços de forma a viabilizar a realização dos aludidos testes imediatamen...
	22.12. Quaisquer instalações finalizadas e testadas que necessitem nova intervenção, por quaisquer motivos, deverão ser retestadas;
	22.13. A Contratada deverá organizar seu plano de execução de forma a evitar que outros serviços interfiram com a qualidade, integridade e boa conservação e limpeza de instalações já finalizadas, a fim de evitar retrabalho;
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	39.5. A primeira medição deverá obrigatoriamente ocorrer 30 (trinta) dias após a data de início da obra estabelecida no Ordem de Serviço - OS; as demais medições serão feitas em período não inferior a 30 (trinta) dias;
	40. Só serão pagos serviços totalmente executados e integralmente concluídos, conforme projeto e planilha orçamentária. Parcela (s) de serviços ou depósito de materiais/equipamentos em canteiro de obras não será considerada como parâmetro para composi...
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