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ANEXO Il

MINUTA DO CONTRATO
MODALIDADE: RDC (ELETRONICO) N° 003/2021 - CBMPA.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
EMPREITADA POR PREGO UNITARIO,
RELATIVO AO RDC N° 003/2021 -
CBMPA, QUE FAZEM ENTRE SI O CORPO
DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E A
EMPRESA (nome da empresa),
CONSOANTE AS CLAUSULAS E
CONDICOES SEGUINTES:

O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA - CBMPA, com sede na Av. Julio César n°
3.000, bairro de Val-de-Cans, nesta cidade de Belém, inscrita no Cadastro Geral de
Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o n° 34.847.236/0001-80, como
CONTRATANTE, representado neste ato por seu Comandante Geral, Exm° Sr. CEL QOBM
Hayman Apolo Gomes de Souza, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula
de Identidade n° 1444398-CBMPA e do CPF 264.707.722-34 e a XXXXXXXXXXXXXXXXX,
estabelecida na XXXXXX, XXXXXXX, XXXXX, Bairro: XXXXX, XXXXXXX, CEP: XXXXXXX,
e-mail; XXXXXXXXXX, fone: XXXXXXXXXXXX, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes
do Ministério da Fazenda sob o n® XXXXXXXXXXX, como CONTRATADA, representada
neste ato pelo Senhor XXXXXXXXXXXXXXX, portador da cédula de identidade n® XXXXXX
XXX/IXX e do CPF n°® XXXXXXXXXXX, ajustam para as finalidades e sob as condigdes
declaradas e reciprocamente aceitas o0 que segue:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DA FUNDAMENTAGAO LEGAL:

1.1 As clausulas e condi¢des deste contrato moldam-se as disposi¢des da Lei N° 12.462, de
04 de agosto de 2011, no Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011, Lei Federal n°
8.666/93, de 21/06/93, Decreto Estadual n°® 877/2008 as quais a CONTRATANTE e
CONTRATADA estao sujeitas.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA ORIGEM DO CONTRATO:
2.1 Este contrato administrativo tem como origem o Processo licitatorio n® 2021/XXXX na
modalidade XXXXX.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA APROVACAO DA MINUTA:

3.1 A minuta deste Contrato foi aprovada pela Comissao de Justica do CBMPA, conforme
Parecer N° XXX/2021-COJ, nos termos do Paragrafo Unico do art. 38, da Lei n° 8.666/1993
e inciso VI.
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4. CLAUSULA QUARTA - DO OBJETO:

4.1 Este Contrato tem como objeto a contratagdo de empresa especializada de Engenharia,
visando a execugao dos servigos projetados e especificados, incluindo todas as despesas
com fornecimento de materiais, fretes e mao-de-obra necessarios, ferramental,
equipamentos, assisténcia técnica, garantias, administracdo, cessao técnica, licengas
inerentes as especialidades, testes e comissionamentos, inclusive encargos sociais, tributos
e seguros, enfim, todo o necessario para a Construgdao do Quartel de Sao Felix de Xingu,
conforme Projetos, especificagdes, Memoriais Descritivos e Caderno de Encargos que
acompanham este Projeto Basico.

O local em que sera executado, Av. Rio Xingu, no municipio de Sao Felix do Xingu, Estado
do Para.

4.2 Descrigao do Objeto: O empreendimento onde funcionara a Grupamento de Salvamento
e Resgate apresenta uma area somada (construgdo) de aproximadamente 2028,00 m?2.
Apresentando partido arquitetdnico singular e concepgado estrutural convencional, em
concreto armado, caracterizando-se como edificagao institucional, conforme imagem abaixo
apresentada;

EST. AEROPORTO

AV. RIO XINGU

@ :f::lmamxm LOCALIZAGAO
Figura 01: Planta Baixa de Localizagdo

4.3 Na qual a Constru¢cdao do Quartel de Sdo Felix do Xingu sera constituido do Bloco
Operacional, Bloco de SAT, Bloco Administrativo e Bloco Oficina

4.4 De forma a caracterizar o objeto do presente Projeto Basico, serado disponibilizados aos
licitantes os seguintes projetos:

Projeto arquiteténico;

Projeto de estrutura em concreto armado;

Projeto elétrico de alta e baixa tensao, se for o caso;

Projeto hidrossanitario e pluvial;

5.CLAUSULA QUINTA - REGIME DE EXECUGAO:
5.1 A obra sera realizada na forma de EXECUGAO INDIRETA, pelo REGIME DE
EMPREITADA POR PREGO UNITARIO.
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5.2 A Contratada é obrigada a fornecer como condi¢gdo para recebimentos provisoério e
definitivo da obra os seguintes documentos e garantias abaixo, referentes ao seu parque de
equipamentos:

I) Manuais de operagdo e manutengdo e garantia originais dos fabricantes de todos os
equipamentos instalados na obra em meio digital e cépias em papel. Por equipamento
entendem-se todos os principais elementos dos sistemas elétricos, sistemas de
climatizagéo, sistemas de automacgao predial, seguranga, rede ldgica/telefénica (bombas
centrifugas, ar condicionado, motores, etc.) e tudo mais quanto for importante para a
adequada gestao das instalagbes ao longo de sua vida util;

Il) Relagdo completa de itens sobressalentes dos equipamentos instalados organizados
conforme o sistema de que fazem parte, incluindo pelo menos as seguintes informagdes:

A) Fabricante;

B) Modelo;

C) Cadigo de identificagao do fabricante original (“part- number”);

C) Quantidade instalada;

D) Quantidade recomendada para um ano de operagédo, conforme orientacbes do
fabricante.

[lI) Manuais de utilizacao e manutencdo do imével, contemplando instru¢cdes de uso e
operacdo, recomendacbes de seguranga, conservagdo, manutengdo preventiva, corretiva
e, quando aplicavel, preditiva, em conformidade com as caracteristicas do projeto,
procedimentos de manutencio especificos para os elementos construtivos especiais do
imovel (estruturas metalicas, impermeabilizagdes, componentes elétricos, etc.). Salienta-se
que tais manuais sao distintos daqueles fornecido pelos fabricantes dos equipamentos. Os
manuais aqui tratados dizem respeito ao funcionamento dos sistemas obtidos a partir da
combinacdo de todos os materiais € equipamentos fornecidos e integrados através do
projeto executado. A competéncia para elaboragcao de tais documentos €, portanto, do
construtor. Tais manuais devem contemplar todas as disciplinas e devem ter seu conteudo
estruturado de forma logica e de facil consulta, incluindo indice tematico e indice remissivo;
5.3 Em todos os casos aplicaveis, relatérios de comissionamento, ensaios, testes e
certificados de conformidade dos equipamentos pertinentes;

5.4 Certificados de garantia dos fabricantes dos equipamentos;

5.5 Descritivos funcionais e diagramas logicos dos sistemas de automacgado predial em
conformidade com as normas pertinentes ao tema;

5.6 Aplicativos proprietarios para interface de operagéao e programacao de todo e qualquer
equipamento microprocessado programavel ou configuravel que faga parte dos sistemas e
instalagdes do imdével, bem como seus manuais de usuario;

5.7 Copia back-up dos programas e configuragdes das aplicagbes de usuario de todos os
equipamentos programaveis, configuraveis ou parametrizaveis através de interface digital,
bem como quaisquer componentes de hardware necessarios para conectar e acessar tais
equipamentos, inclusive eventuais chaves de hardware, quando aplicavel;

5.8 Abaixo elencaremos, nao exaustivamente, equipamentos que serdo adquiridos e
aplicados na obra pela Contratada:

I) Bombas Centrifugas;

II) Conjuntos Eletrobombas.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n° 3000, Bairro: Val-de-Cans, Belém-Para, CEP 66.615-055.
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbompa@gmail.com

94



2 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E FL NG
3 4> COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

Gr—dm COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO Ve

5.9 Sobre esse rol de equipamentos e sem prejuizo do quanto acima estabelecido, a
Contratada devera promover treinamentos de modo a orientar o Contratante e seus
prepostos sobre os procedimentos para acionamento e desligamento dos diversos
sistemas e equipamentos que os compdem antes da entrega da obra, capacitando as
equipes de manutencdo do CBMPA a operar os novos sistemas prediais a partir da
ocupacao definitiva da obra de construgao da Unidade Militar.

5.10 Estao incluidos nesse escopo aulas tedricas e praticas com simulagao de situacdes
reais em campo, ministradas pelos responsaveis técnicos pela montagem e instalagcéo de
cada sistema isoladamente;

5.11 Tal atividade devera constar como uma etapa/atividade do cronograma PERT-CPM
desde a primeira versao do RPI, nos termos do tépico correspondente.

5.12 Esse treinamento deve ter carga horaria compativel com o nivel de complexidade e
integracao entre os sistemas instalados, objeto dessa capacitacdo, devendo seu conteudo
programatico (tedrico e pratico) ser previamente submetido a Fiscalizagdo do CBMPA pela
Contratada para aprovacgao, estando sujeita a eventuais ajustes com o objetivo de garantir
que o conteudo inicialmente proposto contemple todos os sistemas que, a critério do
Contratante, sejam necessarios para que essa capacitagao prévia possa garantir a
operacionalizagdo segura dos sistemas;

5.13 Alguns dos treinamentos necessarios poderao vir a ser ministrados pelos fabricantes
dos equipamentos. Outros deverdo ser necessariamente elaborados e ministrados pelo
“integrador” dos sistemas, uma vez que a funcionalidade depende da forma como os
equipamentos sdo combinados para desempenhar fungbes especificas.

5.14 De acordo com 618 da Lei 10.406/2002 (Cédigo Civil) c/c art. 69 da Lei 8.666/1993 e
art. 12 da Lei 8.078/1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), a Contratada garantira toda
a obra pelo prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, contado a partir da data aposta no Termo
de Recebimento Definitivo, prazo no qual se compromete a reparar todos os vicios
constatados pelo CBMPA.

6.CLAUSULA SEXTA - PRECO:

6.1 A Contratante pagara a Contratada o valor global apurado na proposta vencedora de
REXXXXXX (XXXXXXX), em moeda corrente do pais, pela execugdo dos servigos, objeto
deste Contrato, valor certo, fixo e irreajustavel.

6.2 Os servigos extraordinarios poderao ser admitidos, desde que nao estejam definidos na
planilha original, devendo ser solicitados pela Administracdo, e somente serdo pagos se
antecedidos da formal autorizagdo da contratante, com as necessarias justificativas
técnicas, devendo ser objeto de Termo Aditivo competente.

7.CLAUSULA SETIMA — CONDIGOES DE PAGAMENTO:

7.1 O pagamento devera ser realizado na entrega do objeto e sera creditado em conta da
CONTRATADA junto ao Banco do Estado do Para - BANPARA, em conformidade ao
decreto N° 877, de 31 de Margco de 2008 até 15° (décimo quinto) dia do més da
apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, por meio de ordem bancaria, devendo para isto ficar
explicitado o nome da agéncia, localidade e numero da contacorrente em que devera ser
efetivado o crédito.
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7.2 As obras e servigos serao pagos de acordo com as quantidades efetivamente
executadas e medidas, aplicadas aos precos unitarios constantes da Planilha Or¢gamentaria
apresentada pela CONTRATADA em sua Proposta Comercial, apdés ATESTO da Comissao
de Fiscalizacdo e Recebimento de Obra.

7.3 Os pagamentos serao feitos por meio de faturas, até o dia 30 do més da medicao,
mediante a juntada dos seguintes documentos:

I) Relagdo nominal de todos os empregados que trabalham na execugéo da obra, com as
respectivas datas de admissao;

II) Comprovante dos pagamentos de salarios e do recolhimento das parcelas referentes ao
INSS e o FGTS dos trabalhadores da obra, referentes ao més imediatamente anterior ao
pagamento das faturas;

[lI) Termo de rescisdo contratual com a quitagdo das parcelas trabalhistas, no caso de
dispensa de empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a
Justica do Trabalho, onde conste expressamente a exclusdo do Estado.

IV) Boletim mensal de medigao devidamente aferido pela fiscalizagdo do CBMPA.

V) Os pagamentos serao efetuados mensalmente com base nos servicos efetivamente
executados e medidos, conforme planilha orgamentaria apresentada pela Contratada.

VI) Nas faturas correspondentes a cada medi¢ao, deverao constar na Nota Fiscal o numero
da matricula do CEI (Cadastro Especifico do INSS).

7.4 A liberacdo de recursos financeiros correspondentes a ultima medi¢ao (conclusao da
obra) ficara condicionada a apresentagao dos seguintes documentos:

[) CND do INSS;

[I) CRS do FGTS;

7.5 Nenhum pagamento isentara a Contratada de suas responsabilidades e obrigagbes nem
implicara em aprovacéao definitiva dos servigos prestados.

7.6 No caso de devolugdo da Nota Fiscal/Recibo para correcdo, o prazo de pagamento
estipulado no subitem 6.3 deste instrumento, passara a ser contado a partir da data de
reapresentacao dos referidos documentos.

7.7 Nenhum pagamento sera feito a CONTRATADA que tenha sido multada, antes de paga
ou relevada a multa;

7.8 Reserva-se a CONTRATANTE o direito de descontar das faturas cobradas, quaisquer
débitos da CONTRATADA, em consequéncia de penalidade aplicada.

8.CLAUSULA OITAVA - PRAZOS:

8.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato sera de 12 (doze) meses corrido ou enquanto
perdurar a garantia do objeto, o que for maior, contado a partir da data de sua assinatura.
8.2 Avigénciaserade: _/ /| até__ | [

8.3 O prazo para a execugado da obra sera de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos,
contados a partir do primeiro dia util apds o recebimento da Ordem de Servigo expedida pelo
CBMPA, apos a assinatura e publicagdo do Contrato na Imprensa Oficial do Estado e
emissdo da Nota de Empenho.

8.4 Somente serdao processados, recebidos e decididos pedidos de prorrogagéo de prazo
nos casos previstos no art. 57, § 1° incisos | a VI, da Lei n° 8.666/93 e alteragbes
subsequentes, regularmente comprovados e que venham impedir ou retardar a execugéao da
obra.
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9.CLAUSULA NONA - DOTAGAO ORGAMENTARIA:

9.1 Todas as despesas decorrentes deste contrato correrdo por conta de recursos do
Superavit do Tesouro, representados pela seguinte dotagdo orgamentaria:

Fonte de Recurso: 0301000000 — Superavit do Tesouro

Natureza da despesa: 449051 — Obras e Instalagdes.

Funcional programatica: 06.182.1502.7563 — Adequacéao de unidades do CBMPA.
Unidade Gestora: 310101

10.CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES:

10.1 DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

10.1.1 A CONTRATADA obrigar-se-4 a:

10.1.1.1 Observar, rigorosamente, todas as normas pertinentes relativas a Seguranga e
Medicina do Trabalho, fornecendo todos os equipamentos necessarios a manutencao da
integridade fisica de seus empregados cujas atividades laborais serdo executadas no
canteiro de obras.

10.1.1.2 Providenciar, imediatamente apds a assinatura do Contrato ou do recebimento da
Ordem de Execugéo de Servigo, a Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART junto
ao CREA da 1° Regido, na forma da Lei n° 6.496/77, entregando uma via para o CBMPA.
Tal comprovante torna-se indispensavel para o inicio dos servigos;

10.1.1.3 Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarias no objeto contratado, conforme legislagao vigente.

I) Na hipotese de acréscimo do contrato, a Contratada obriga-se a executa-lo no mesmo
nivel de qualidade e preco apresentados na proposta, ndo sendo elidida essa
responsabilidade pela fiscalizagdo e/ou acompanhamento da obra pela CONTRATANTE.
10.1.1.4 A CONTRATADA respondera por todo e qualquer dano que causar ao CBMPA ou
a terceiros, decorrente de ato culposo ou doloso praticado por prepostos, empregados ou
mandatarios seus, ou falhas de equipamentos.

I) O valor correspondente aos referidos danos ou prejuizos sera descontado diretamente
das faturas pertinentes aos pagamentos que Ihe forem devidos independentemente de
qualquer procedimento judicial ou extrajudicial.

10.1.1.5 A Contratada s6 podera alterar o projeto, objeto desta licitagdo, mediante
autorizacgao prévia, por escrito, do CBMPA, apds parecer da Diretoria Técnica, do Projetista
e da Consultoria Juridica.

10.1.1.6 A CONTRATADA devera manter durante toda a execugcdo do contrato todas as
condigbes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na Licitagcao.

10.2 DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

10.2.1 Emitir o Termo de Autorizacdo de Inicio de Servigos - TAIS, no qual sera estabelecida
a data de inicio para a realizagao dos servigos do objeto deste Projeto Basico;

10.2.2 Colaborar com a CONTRATADA quando solicitada, no estudo e interpretacdo das
especificagdes dos servigos e obras a executar;

10.2.3 Notificar por escrito a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou
irregularidades porventura verificadas na execugao do contrato;
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10.2.4 Atestar, ap6s aprovagao do boletim de medi¢ao pela Fiscalizagao do Contrato, o(s)
documento(s) de cobranca para efeito de pagamento, que somente ocorrera apods
autorizacao do Ordenador de Despesa;

10.2.5 Proporcionar as condi¢des para que a Contratada possa cumprir satisfatoriamente o
objeto do contrato;

10.2.6 Proceder a publicagdo resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos
na Imprensa Oficial, condi¢cao indispensavel para sua eficacia;

10.2.7 Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execucao do
contrato as instalagdes onde os mesmos serao executados;

10.2.8Designar Fiscalizagao para vistoriar a execugao técnica dos servigos e acompanhar o
atendimento as exigéncias estabelecidas no contrato;

10.2.9 Acompanhar e fiscalizar por intermédio do Fiscal ou Comissdo de Fiscalizagcdo
designada o cumprimento do objeto do contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - PENALIDADES:

11.1 Em caso de inexecucéao total ou parcial do contrato, independentemente de rescisao,
sera iniciado e instruido, pela CONTRATANTE, processo de declaracdo de inidoneidade da
CONTRATADA para licitar, contratar ou subcontratar com o Estado, com o consequente
cancelamento do Certificado de Registro Cadastral da empresa;

11.2 No caso de atraso no inicio da obra, no andamento previsto na PROPOSTA e na
conclusao da mesma, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades seguintes:

11.2.1 Adverténcia por escrito nas seguintes condigoes:

11.2.1.1 Atraso superior a 5 (cinco) dias para inicio da execucgéo do objeto, contados a partir
da data de inicio da obra estabelecida no Termo de Autorizacdo de Inicio de Servigos -
TAIS;

11.2.1.2 Descumprimento de quaisquer obrigacbes previstas no edital e seus anexos e
neste Projeto Basico que nado configurem hipéteses de aplicagdo de sangdes mais graves,
sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis.

11.2.2 Multa:

11.2.2.1Sera aplicada MULTA POR INEXECUGAO nas seguintes condicdes:

11.2.2.2Multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, atualizado, assim
caracterizada quando:

11.2.2.3 O CONTRATADO executar, até o final do 2° (segundo) meses do prazo de
execugao do objeto, menos de 20% (vinte por cento) do valor total, atualizado, do contrato.
Salvo, quando comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa da Contratada, da
aludida mora;

11.2.2.4 O CONTRATADO executar, até o final do prazo contratual de conclusido da obra,
menos de 70% (setenta por cento) do total, atualizado, do contrato. Salvo, quando
comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa da Contratada, da aludida mora.
11.2.2.5 MULTA POR INEXECUGAO TOTAL :

Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, atualizado, assim
caracterizada quando:

Houver atraso injustificado para inicio dos servigos por mais de 20 (vinte) dias apés a data
de inicio da obra estabelecida no Termo de Autorizagao de Inicio de Servicos - TAIS pelo
CONTRATANTE.
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11.2.2.6 MULTA POR INFRAGAO:

11.2.2.7 MULTAS POR INFRAGAO: Além das previstas no item anterior, poderdo ser
aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2, respectivamente
(rol ndo exaustivo).

Tabela 1 — Gradagao das multas.

GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 250,00
R$ 500,00
R$ 750,00
R$ 1.500,00
R$ 3.000,00
R$5.000,00

|l B~ WOWDN

Tabela 2 - Eventos sujeitos a aplicacao de multa — Rol exemplificativo.

INFRAGAO

. GRAU
Item DESCRIGAO

Permitir a presenca de empregado nao uniformizado, mal

A 01
apresentado; por empregado e por ocorréncia.

Manter funcionario sem qualificacdo para a execucao dos

. . 01
servigos; por empregado e por dia.

Permitir a permanéncia de pessoas com moléstia
3 infectocontagiosa nos alojamentos; por empregado e por

A 05
ocorréncia.

Permitir a permanéncia de trabalhadores alcoolizados na
obra ou com patologias que possam originar mal subito e

n 05
queda de altura; por empregado e por ocorréncia.

Executar servico sem a utilizagdo de equipamentos de
5 protecéao individual (EPI), quando necessarios; por 04
empregado e por ocorréncia.

Deixar de sinalizar com placas indicando o uso obrigatdrio
6 e o tipo de EPI a ser utilizado nos locais e areas de risco; 01
por dia e por ocorréncia.
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Deixar de fornecer EPI adequado aos seus empregados,
quando exigido, e impor penalidades aqueles que se

. A 03
negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia.

Executar servico com a utilizagdo de EPl em mau estado

~ . a . 04
de conservagdo: por dia e por ocorréncia.

Permitir situagao que crie a possibilidade de causar ou
9 cause dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais; 06
por ocorréncia.

Deixar de enviar copia de Relatério mensal de estatistica

10 de Acidentes; por dia de atraso. 03
11 Deixar de apresentar copia da CAT a FISCALIZACAO; 02
por ocorréncia e por dia de atraso.
Deixar de manter a documentacéo de habilitacdo
12 . . : 01
atualizada; por item e por dia.
13 Deixar de elaborar Mapa de Riscos por etapa de 04

execucgao da obra; por ocorréncia e por dia de atraso.

Deixar de substituir empregado que tenha conduta
14 inconveniente ou incompativel com suas atribui¢des; por 01
empregado e por dia.

Deixar de elaborar ordens de servigo sobre seguranga e
saude no trabalho, dando ciéncia aos empregados por
15 comunicados, cartazes ou meios eletrénicos; por 02
ocorréncia e por dia de atraso.

Permitir a utilizacdo de maquinas e equipamentos em

16 o . 03
desacordo com a NR- 12; por ocorréncia e por dia.
17 Deixar de executar protecéo coletiva, conforme NR-18; 04
por ocorréncia e por dia de atraso.

Realizar servigos em espaco confinado em desacordo

18 . : 04
com a NR-33; por ocorréncia e por dia.
19 Realizar servigos em altura em desacordo com a NR-35; 04
por ocorréncia e por dia.
Deixar de assegurar que as pessoas responsaveis pela
execucao das medidas de salvamento estejam

20 capacitadas a executar o resgate, prestar primeiros 04

socorros e possuam aptidao fisica e mental compativel
com a atividade a desempenhar
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Executar instala¢des elétricas provisorias em desacordo
21 com a NR-18 e Recomendacdes Técnicas da

: o 03
Fundacentro; por dia e por ocorréncia.

Deixar de apresentar PPRA, PCMAT, PCMSO e PGRCC,
no prazo solicitado, devidamente protocolizados pelo
22  Orgao ambiental competente (quando couber), nos termos 03
da licenga e legislacdo ambiental: por dia de atraso.

Entregar PCMAT em desacordo com as etapas da obra;

23 por dia de atraso.

01

Manter trabalhador em atividade sem a qual esteja APTO
24 ao exercicio, com indicacao no respectivo ASO; por 03
trabalhador.

Permitir trabalho em andaime em desacordo com a NR18;

25 . a .
por dia e por ocorréncia.

03

Deixar de apresentar ART de profissional legalmente
26 habilitado responsavel pelos equipamentos exigidos pela 03
NR-18; por dia e por ocorréncia.

Deixar de enviar copia dos documentos relativos a

27 : 01
atuacao da CIPA; por dia de atraso.

Executar escavacgdes e fundagdes em desacordo com a

28 NR18 e normas de seguranca pertinentes; por dia e por 05
ocorréncia.
Deixar de fornecer agua potavel a seus trabalhadores,
29 . a 02
conforme NR18; por dia e por ocorréncia.

Deixar de delimitar e sinalizar os locais e areas de risco;

30 por dia e por ocorréncia. 02

Deixar de promover a limpeza do canteiro de obras e da
31 obra como um todo, apés notificagao da Fiscalizagao: por 01
ocorréncia e por dia.

Permitir que as operagdes em maquinas e equipamentos
necessarios a realizagcao da atividade de carpintaria sejam
32 realizadas por trabalhador ndo qualificado nos termos da 05
NR 18; por empregado e por ocorréncia.

Permitir uso de serra circular em desacordo com a NR 18;

33 por dia e por ocorréncia. 05

Permitir que as operagdes de soldagem e corte a quente
34 em desacordo com NR 18 e demais normas de seguranga

. . a 05
pertinentes; por dia e por ocorréncia.
Deixar de dar Entrada no documento de
35 L o
Comunicagao Prévia na 01
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Superintendéncia Regional do Trabalho — SRTE

Deixar de enviar copia de Relatério de Analise de cada

36 |Acidente, quando da sua ocorréncia: por ocorréncia e por 02
dia.
Executar servico incompleto, paliativo substitutivo com por
37 carater permanente, ou deixar de providenciar 02
recomposicdo complementar; por ocorréncia.
38 Fornecer informacéao pérfida de servigo ou substituicio de 02
material; por ocorréncia.
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou
39 caso fortuito, os servigcos contratuais: por dia e por tarefa 03
designada.
40 Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuéncia 03
da FISCALIZACAO:; por ocorréncia.
a1 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de 03
seus agentes; por ocorréncia.
Utilizar as dependéncias do CBMPA (area da construgéo)
42 : . . o 04
para fins diversos do objeto do contrato; por ocorréncia.
43 Recusar-se a executar servigo determinado pela 04
FISCALIZACAO, sem motivo justificado: por ocorréncia.
44 Usar indevidamente patentes registradas: por ocorréncia. 06
Deixar de apresentar a ART do responsavel técnico
pertencente a empresa subcontratada (em caso de
eventuais subcontratacées futuras) até a data prevista
para inicio dos servigos correlatos, definido no RPI
45 (em vigéncia), ou data anterior, caso assim definido 01
neste Projeto Basico: por dia de atraso.
46 Deixar de cumprir horario estabelecido pelo contrato ou 01
determinado pela FISCALIZACAO: por ocorréncia.
47 Deixar de cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para 01

controle de acesso de seus funcionarios; por ocorréncia.
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Deixar de cumprir determinagao formal ou instrugao

48 complementar da FISCALIZACAO; por ocorréncia.

02

Deixar de iniciar execucéo de servigo nos prazos
estabelecidos pela FISCALIZACAO, observados os limites
49 minimos estabelecidos por este contrato; por servigo e por 02
dia.

Deixar de refazer servigo néo aceito pela FISCALIZACAO,
nos prazos estabelecidos no contrato ou determinados

50 pela FISCALIZACAO:; por ocorréncia.

03

Deixar de indicar e manter, durante a execugédo do
contrato, profissionais da responsavel pela execugao da
obra (Gerente de obras, engenheiro residente, técnico

de segurancga do trabalho, etc.), e demais profissionais
51 constantes no item Administragao Local na planilha 04
orcamentaria de referéncia, nas quantidades minimas
previstas nela e neste Projeto Basico: por profissional, por
dia.

Deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-
transporte, tiquetes- refeicdo, seguros, encargos fiscais e
sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas
52 e/ou indiretas relacionadas a execugao do contrato nas 05
datas avencadas; por dia e por ocorréncia.

Deixar de entregar o Relatério de Planejamento Inicial
— RPI, no prazo estabelecido neste Projeto Basico, ou
entrega-lo com prazo de concluséao para o
empreendimento superior ao estabelecido neste
53 |Projeto Basico definido (topico VII): por ocorréncia e por 06
dia de atraso ou até que sejam saneadas as incoeréncias.

Deixar de promover as atualizagdes e entregas
mensais dos instrumentos de controle e planejamento
emitidos no Relatério de Planejamento Inicial — RPI,
conforme definido no item correspondente, no prazo

54 . . . A 05
estabelecido neste Projeto Basico: por ocorréncia e por
dia
Deixar de atualizar diariamente o diario de obras,
55 disponibilizando-o a Fiscalizagao, na forma estabelecida 01

neste Projeto Basico: por ocorréncia e por dia.
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56

Deixar de promover o incremento de equipamentos ou
equipe/pessoal de forma, apods solicitacdo formal da
Fiscalizagao, de forma a viabilizar tecnicamente o
cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma
PERT/CPM, nos termos do item deste Projeto Basico: por
ocorréncia e por dia

04

57

Paralisar a execugao dos servicos sem justificativa aceita
pela Fiscalizagao: por ocorréncia e por dia

04

58

N&o entregar os relatorios de controle tecnoldgico,
conforme definido neste Projeto Basico (concreto,
argamassa, etc.): por ocorréncia e por dia.

04

59

Deixar de apresentar a ART de cada um dos membros da
equipe residente do empreendimento, conforme suas
especialidades, no prazo de até 10 dias uteis apos a
emissao do Termo de Autorizacdo de Inicio de Servigos -
TAIS: por dia de atraso.

01

60

Nao adotar as medidas preventivas de controle do risco
elétrico e de outros riscos adicionais em todas as
intervencdes elétricas: por ocorréncia.

04

61

N&o elaborar prontuario das instalagdes elétricas ou deixar
de atualiza-lo acordo com as prescri¢des da NR-10, por
dia

03

62

Nao apresentar a documentagao comprobatdria da
qualificacao, habilitagcao, capacitagcédo e autorizacédo dos
trabalhadores da area de elétrica: por empregado e por

dia.

04

63

Executar servigcos de instalagbes elétricas sem a analise
de risco prevista no item 10.2.1 da NR-10: por ocorréncia.

03

64

Executar servigo em desacordo com o que consta na
analise de risco; por ocorréncia.

03

65

Deixar de estabelecer sistema de identificagdo que
permita conhecer a abrangéncia da autorizagao dos
trabalhadores envolvidos em servigos de instalagdes

elétricas, em conformidade com o item 10.8.5 da NR-10
(tipo de servigo e local de execucdo): por dia

05

66

Deixar de prover identificagao individual para cada
profissional autorizado a trabalhar em instalacdes elétricas
que indique a abrangéncia de sua autorizagao: por

profissional por dia

01
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Executar instalagdes provisérias sem a apresentacao

67 prévia do respectivo projeto acompanhado de ART: por 04
dia
68 Executar trabalhos de instalacdes elétricas com adornos 01
pessoais; por ocorréncia.
Executar servigo em instalacao elétrica energizada
69 executado por profissional que nao atenda as exigéncias 03

do item 10.6 da NR-10: por ocorréncia

Executar servigos em instalagdes elétricas utilizando
procedimentos que tenham sido desenvolvidos sem a
70 participagao do SESMT, conforme item 02
10.11.4 da NR-10: por ocorréncia

Deixar o responsavel técnico por cada especialidade
de promover as visitas mensais na obra, nos termos do
item deste Projeto Basico: por ocorréncia e por dia até a
realizagao da visita (dentro do més de rederéncia)
Deixar de promover a substituicdo de empregado apos
72 |notificagcdo do contratante nesse sentido: por ocorréncia e 02
por dia

71 05

Promover alteragao(6es) nos projetos em vigor ou realizar
servigo em desacordo com estes sem a aprovagao prévia
por escrito da Fiscalizagdo ou ainda, realizar servigos em
desacordo com as pranchas, memoriais, Caderno de
Encargos e Normas Técnicas vigentes: por ocorréncia até
o0 saneamento da falta da falta

73 03

Deixar de apresentar o “Habite-se” dos prédios, a

Certidao Negativa de Débito (CND) fornecida pelo INSS,
74 as Garantias, as built da obra: por ocorréncia e por dia 04
de atraso

Deixar de implementar o Programa de Inspecdes de EPIl e
apresentar Relatério Mensal a Fiscalizagao, conforme

75 . A .
item correspondente: por ocorréncia e por dia de atraso.

03

Deixar de apresentar garantia contratual nos termos deste
76 projeto basico: por dia de atraso 02

11.2.2.8 Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a
FISCALIZACAO podera, a seu critério, aplicar apenas a sangdo de adverténcia. Entretanto,
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a aplicagao da penalidade de adverténcia anterior ndo é condicdo necessaria a aplicagao de
Multa, em nenhuma hipétese neste Contrato definido;

11.2.2.9 Em caso de reincidéncia da penalidade de multa de quaisquer das ocorréncias
elencadas na citada tabela, automaticamente havera um aumento de gradacdo da
penalidade, correspondente a um nivel da tabela 1, até que se atinja o ultimo nivel, onde
permanecera até que se atinja os valores indicados no item INEXECUCAO PARCIAL,
situagao na qual se configurara inexecugao parcial do contrato;

11.2.2.10 Em caso de ocorréncia nao tipificada no rol exemplificativo da tabela 2, a
Fiscalizagdao promovera um enquadramento técnico fundamentado, de forma a definir a
gradacao da penalidade a ser imposta, a luz de um razoavel e proporcional enquadramento
de similaridade com outra situagao ja prevista na referida tabela;

11.3 MULTA POR ATRASO;

11.3.1 MULTA POR ATRASO: Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo
previamente estabelecido para execugéo dos servigos (etapas/subetapas, etc.) previstos no
cronograma de execucgdo por ele apresentado, de forma tal que venha a comprometer o
prazo final previsto para a conclusdo da obra (caminho critico), segundo os seguintes
critérios:

11.3.2 A apuragao dos atrasos, para efeito de aplicagao de multa, sera feita mensalmente
de acordo com a anadlise dos instrumentos apresentados no Relatério Parcial de
Planejamento — RPP (ou RPI — para o primeiro momento), apresentados pela
CONTRATADA

11.3.3.A(s) multa (s) por atraso injustificado (com culpa da contratada) incidira sobre os
valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso (saldo da parcela/etapa
ndao cumprida), de acordo com o cronograma integrado Gantt-PERT-CPM, inicialmente
apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO.

Aliquota para o célculo da multa: 0,3% ao dia, aplicado no saldo da parcela
(etapa/subetapa) nao cumprida, esperada para o periodo, até o limite de 30%, do total da
parcela (etapa/subetapa);

11.3.4 A periodicidade de verificagdo da multa € mensal, refletindo o cenario de atraso no
momento do seu cbmputo, constituindo penalidade sobre situagdo pretérita. Logo o
montante calculado para o periodo, conforme metodologia definida neste item, ndo sera
reduzida a medida que os servigos forem sendo realizados;

11.3.5 Quantidade de dias para o cémputo da multa: quantidade de dias corridos contados a
partir do fechamento do més até o dia do cumprimento da meta nao alcangada;

11.3.6 Base de calculo para o calculo da multa diaria: saldo da parcela da etapa nao
cumprida para o periodo, quando comparado ao que devia ter sido feito, aferida na data de
fechamento do periodo.

Imediatamente apds a constatacdo técnica do atraso no periodo, mediante analise do
cronograma PERT/CPM, a contratada sera automaticamente notificada sobre o
enquadramento na situagdo de mora, aqui definida, inclusive com informacao do montante
financeiro a ela associado;

11.3.7 A MULTA POR ATRASO sera aplicada no decorrer da obra, nos periodos de
medig&o seguintes ao da constatagio do atraso.

11.3.8 Caso a CONTRATADA apresente, no periodo de medicado subsequente ao do
registro do atraso, “recuperagdo” do caminho critico da obra no que diz respeito ao prazo
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acordado, tecnicamente demonstrado no cronograma integrado GANTT-PERT-CPM, a
aplicagdo da multa estara automaticamente extinta para o periodo anterior.

11.3.9 Tendo em vista que ndo mais se configura a situagcao de atraso na entrega da obra, a
luz dos principios da razoabilidade e proporcionalidade;

11.3.10 A recuperacao supracitada ndo impede a aplicacdo de outras multas em caso de
incidéncia de novos atrasos em periodos subsequentes;

11.3.11 A né&o “recuperagao do caminho critico” da obra, no més subsequente, figurara
como condi¢do suficiente para a aplicagdo da multa, preservados a ampla defesa e o
contraditério.

11.3.12 As MULTAS POR ATRASO podem ser cumulativas més a més;

11.3.13 O somatdrio das multas previstas nos itens acima nao podera ultrapassar o
percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato. Situagdo em que restara
configurada a INEXECUCAO PARCIAL do objeto;

11.3.14 SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM O CBMPA,
SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR E DE CONTRATAR COM O CBMPA: A sangéo de
que trata o inciso lll, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por
culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, entre outros casos, no caso de inexecugao parcial do
objeto.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES:

121 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que, a critério do CBMPA, sejam necessarias, até o limite
estabelecido em Lei, ressalvadas as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os
CONTRATANTES.

Paragrafo Unico: Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido
em Lei, ressalvados os casos de supressdes estabelecidas mediante acordo entre as
partes, conforme previsto no inciso Il do § 2° do art. 65 da Lei n° 8.666/93.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - RESCISAO:

13.1 O presente contrato podera ser rescindido

13.1.1 ADMINISTRATIVAMENTE: a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE, além dos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVl e XVIl do art. 78 e
previstos nos incisos |, Il e IV, do Art. 80, Art. 54, Art. 55, inciso VIII e IX, Art. 79, da Lei
8.666/93, e ainda nas situagbes abaixo, sem prejuizo de outras ocorréncias julgadas
relevantes pela Fiscalizagao, configurando inexecugéo total do contrato, além das hipéteses
ja elencadas no item DAS SANGOES:

I) Abandono da obra, assim considerada, para os efeitos contratuais, a paralisagao
imotivada dos servigos por mais de 20 (vinte) dias corridos;

Il) Colocacdo de empecilhos a realizagdo, pela FISCALIZACAO, de vistorias as obras ou
servigos contratados;

[lI) Subcontratagdo do quanto previsto no item correspondente, deste Projeto Basico, bem
como associagao com outrem para fins de atendimento do presente objeto, além de realizar
fusao, cisdo ou incorporagao social;

IV) Realizar o desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar os servigos, assim como a de seus superiores;
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Realizar cometimento reiterado de faltas graves na execugéo dos servigos, anotadas pelo
CBMPA.

13.1.2 AMIGAVELMENTE: por acordo entre as partes, formalizada mediante autorizagao
escrita e fundamentada do CONTRATANTE, com aviso prévio, por escrito, de 90 (noventa)
dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes a época da rescisao; reduzida a termo
no processo de licitagdo na modalidade Tomada de Pre¢o n° XXX/2021-CBMPA,;

13.1.3 Judicialmente, nos termos da legislagao processual.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - EXECUGAO DAS OBRAS:

14.1 A CONTRATADA devera obedecer rigorosamente o disposto nos documentos deste
contrato, permanecendo responsavel pela seguranga, eficiéncia, adequagéo dos métodos e
mao de obra, materiais e equipamentos utilizados, bem como atender, na execucéo, as
exigéncias das normas técnicas vigentes;

14.2 A CONTRATADA devera, as suas custas, demolir ou refazer quaisquer partes das
obras ou servigos que, a juizo da fiscalizagado nao tenham sido executados de acordo com o
estipulado nos documentos do Contrato;

14.3 A CONTRATADA providenciara a legalizacdo da obra junto aos érgaos competentes,
tais como CREA-PA, PREFEITURA, PREVIDENCIA SOCIAL e outros, por sua conta e
responsabilidade;

14.4 A CONTRATADA devera colocar, as suas expensas, em local de boa visibilidade no
canteiro das obras, placas indicativas, conforme modelos fornecidos pela CONTRATANTE,
contendo referéncias necessarias a divulgagdo do empreendimento e cumprimento da
legislagao vigente.

14.5 A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras 01 Livro de Ocorréncias
para anotagdes suas e da Fiscalizagao.

14. 6 A CONTRATADA devera seguir as Obrigagdes exigidas no Projeto Basico.

15.CLAUSULA DECIMA QUINTA - FISCALIZAGAO:

15.1 A CONTRATANTE fiscalizara a execug¢ao das obras contratadas, através da Comissao
de Acompanhamento e Fiscalizacdo da obra, designada pela Portaria n°® XXX/2021
CBMPA, a fim de verificar se, no seu desenvolvimento, estdo sendo fielmente observados
os documentos do Contrato;

15.2 A Fiscalizagao se efetivara no local das obras, ou nos locais de fabricagdo, quando
necessario, por profissional de nivel superior pertencente ao quadro funcional da
CONTRATANTE, ou através de Consultoria Técnica Especializada;

15.3 A Fiscalizagao sera exercida no interesse exclusivo do servigo publico, ndo excluindo
nem diminuindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade;

15.4 Compete a Fiscalizacdo, desde a expedicdo da Ordem de Execugao do Servigo até a
aceitacao definitiva da obra:

I) Solucionar as duvidas de natureza executiva;

[I) Promover a medigéo dos servigos realizados, com vistas aos pagamentos requeridos e
processados pela CONTRATADA,;

[I1) Dar ciéncia a CONTRATANTE, de ocorréncias que possam levar a aplicagédo de
penalidades ou Rescisdo do Contrato.
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15.5 A CONTRATANTE devera seguir as Obrigagdes exigidas no Projeto Basico.

16.CLAUSULA DECIMA SEXTA — RECEBIMENTO DA OBRA:

16.1 - A Comissao de Recebimento e Fiscalizagao recebera da obra.

Art.73 Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

16.1.2 Se tratando de obras e servigos:

I) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao
escrita do contratado;

[I) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
observacdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 desta Lei;

lll) A Fiscalizagao, ao considerar concluidas as obras comunicara o fato a CONTRATANTE,
que através da Comissao de Recebimento, lavrara o termo correspondente, a partir do qual
podera, a CONTRATANTE, dispor das mesmas.

16.2 Ficara a cargo da Comisséo:

I) Lavrar e expedir o Termo de Recebimento quando concluida a obra nos exatos termos
contratados;

II) Entendendo n&o oferecerem, as obras, condigbes de aceitagao plena, lavrardo termo de
verificagcao, no qual serdo caracterizados os vicios, defeitos e incorre¢cdes constatadas, bem
como determinara o prazo para que 0os mesmos sejam sanados;

[II) Decorrido o prazo fixado, a Comissao, procedera nova verificagao objetivando o Termo
de Recebimento, que somente sera expedido quando as obras apresentarem as condigdes
estabelecidas no Contrato.

17.CLAUSULA DECIMA SETIMA — CONDIGOES GERAIS:

17.1 Ao Contrato se aplicam as seguintes disposigbes gerais:

I) Os casos omissos serao resolvidos pela CONTRATANTE, sempre que suscitados pela
CONTRATADA; conforme Federal n°® 8.666/1993, de 21.06.93, art 55 inciso Xll e XlllI; Lei n°
10.520, de 2002 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposigbes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e
normas e principios gerais dos contratos

II) Na execugao das obras serdo empregados materiais de primeira qualidade, bem como
observada a melhor técnica;

) De toda e qualquer ma execucgdo, trabalho defeituoso ou executado fora das
especificagbes sera notificada a CONTRATADA que se obrigara a repara-los, prontamente,
correndo por sua conta e risco as despesas de tais ajustes, sem que dai decorram
alteragdes no prazo fixado neste contrato;

IV) A aceitacdo da obra ndo exonerara a CONTRATADA, nem seus técnicos, da
responsabilidade técnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a execugao
das obras e servigos, inclusive, pelo prazo de 05 (cinco) anos e que alude o art. 1.245, do
Cadigo Civil.
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V) A contratada, para assegurar o cumprimento deste contrato, prestara garantia, de 5% do
valor contratado, podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 56 da Lei n°
8.666/93.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO:

18.1 Para a solugéo de quaisquer duvidas, litigios ou agdes decorrentes deste Contrato
Administrativo fica eleito, pelos contratantes, o Foro da cidade de Belém, Estado do Par3,
com a renuncia de qualquer outro, especial ou privilegiado que tenha ou venha a ter.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - REGISTRO E PUBLICAGAO:

19.1 - Este contrato sera publicado, em forma de extrato no Diario Oficial do Estado, no
prazo de 10 (dez) dias de sua assinatura, face do que dispde o § 5° do art. 28 da
Constituicdo Estadual, bem assim a Resolugao n® 12.094, de 31 de janeiro de 1991, do
Tribunal de Contas do Estado do Para.

20. CLAUSULA VIGESIMA — ASSINATURA:

20.1 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente ato em 03 (trés) vias de igual
teor e forma, na presenca de 02 (duas) testemunhas abaixo qualificadas, para que sejam
produzidos os efeitos legais e pretendidos.

Belém, de de 2021.

Hayman Apolo Gomes de Souza - CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil.

REPRESENTANTE DA EMPRESA

EMPRESA XXXXX
TESTEMUNHAS:

13 23

CPF N° CPF N°
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ANEXO Il

MODELO DE TERMO DE VISTORIA (OBRIGATORIO)
MODALIDADE: RDC (ELETRONICO) N° 003/2021 - CBMPA.
OBJETO: CONSTRUGAO DO QUARTEL DE SAO FELIX DO XINGU

Atestamos para os devidos fins que a empresa ,
neste ato, representada pelo Sr. , portador da carteira de
Identidade n° , CPF n° visitou o local da futura reforma,localizado a
, referente relativa ao Objeto supracitado, do RDC em epigrafe, na
companhia de um representante do CBMPA, tomando conhecimento das condigbes do local
onde sera realizada a construcéo.

Municipio, de de 2021.

Representante do CBMPA

Representante da Empresa
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ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
MODALIDADE: RDC (ELETRONICO) N° 003/2021 - CBMPA.

OBJETO: CONSTRUGAO DO QUARTEL DE SAO FELIX DO XINGU

A (Razédo Social da licitante) , inscrita no CNPJ/MF
sob no instalada a (enderego completo),
Municipio de , Estado do , apresenta proposta

de Pregos relativa ao Objeto supracitado, do RDC em epigrafe. O preco total € de R$
(inserir valor da proposta por extenso).

OBSERVAGOES:

1. O prego acima inclui todos os custos de materiais, mao-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais
e demais despesas indiretas incidentes sobre o item objeto do presente Edital.

2. O prazo de conclusdo da reforma objeto desta é aquele definido no projeto Basico e demais anexos que
integram o edital, a contar do primeiro dia Util subsequente do recebimento, pela contratada, da Ordem de Ser-
vico, a ser emitida pelo CBMPA.

3. A Proposta devera ser apresentada em papel timbrado da licitante, contendo endereco e CNPJ da licitante.

Prazo de validade:____ (nao inferior a 60 dias).

Nome do Credor:

DADOS BANCARIOS:
Banco: agéncia: conta corrente

Data da proposta

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE
NOME COMPLETO E RG OU CPF
(Necessario o reconhecimento em cartério somente para apresentacao da proposta final
apos a homologagéao da Empresa Vencedora)
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ANEXO V

COMPOSIGAO DO BDI
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SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANGA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA

COMPOSICAU DE B.D.T.

BDI= [(1 + AC+S + R + G)(1+DF)(1+L)] -1
(1-1)
AC = Administragao Central 3.15%
S=Seguros 0.35%
R = Riscos 0.97%
G= Garantia 0.45%
DF = Despesas Financeiras 0.59%
L= Lucro 7.40%
| = Impostos 13.15%
ISS 5.00%
PIS 0.65%
COFINS 3.00%
CPRB 4.50%
BDI= [(1 +0,0315 + 0,0035 + 0,0097 + 0,0045)(1+0,0059)(1+0,074)] -1
(1-0,1315
BDI= 1.133435144 -1
0.8685

[BDI= 30.50% |
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ANEXO VI

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PREGOS
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SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANGA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
DIRETORIA DE SERVIGOS TECNICOS
ABRAGENCIA : NACIONAL LOCALIDADE:ALTAMIRA
PRAZO DE EXECUGAO: 6 MESES
TABELA - SEDOP - MARGO/2021  SINAPI-ABRIL/2021

RESUMO
Item Descriminacéao Parcial %
1 |TOTAL DA OBRA S/ BDI R$ 1,530,638.41 69.50
2 |TOTAL DA OBRA C/BDI R$ 1,997,483.12 100.00

Marcos Contente Silva- CB BM
Engenheiro Civil - CREA 17.100DPa




ORGAMENTO PARA REFORMA DO QUARTEL DO 9° GBM/ALTAMIRA, BLOCO PRINCIPAL,

PLANILHA GERAL

Data Base: SINAP - ABRIL/2021 SEDOP - MARCO/2021

. 0,
BLOCO ALOJAMENTO, BLOCO SAT E GARAGEM. SOEEUEe
ITEM cOD. ORG. |SERVIGOS UNID P UNIT. S/ BDI
BLOCO ADMINISTRITIVO | BLOCO SAT | BLOCO ALOJAMENTO | TOTAL (RS) P TOTAL (R$)
01 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 10000 SEDOP |Licenca e taxas da obra (acima 500 m?) Cj 1.00 R$ 12,622.32 R$ 12,622.32
1.2 11340 SEDOP [Placa de obra em lona com plotagem de grafica m? 4.00 R$ 173.48 R$ 693.92
Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive
1.3 97064 SINAPI andaime e limpeza) m?/més 60.00 50.00 60.00 170.00 R$ 13.07 R$ 2,221.90
1.4 10009 SEDOP _[Locagéo da obra a trena M2 641.00 255.76 289.60 1186.36 R$ 4.45 R$ 5,279.30
1.5 40818 SINAPI |Encarregado geral de Obras ( mensalista) um/més 6.00 6.00 R$ 2,560.56 R$ 15,363.36
16 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLI_ENO COM ENCARGOS R$ 92.51
SINAPI _[COMPLEMENTARES(2 horas por dia) hora/més 66.00 66.00 66.00 198.00 R$ 18,316.98
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 54,497.78
02 DEMOLICAO E RETIRADA
2.1 20177 SEDOP _[Bota fora manual ¢/ DMT=200m m? 32.00 32.00 32.00 96.00 R$ 61.83 R$ 5,935.68
2.2 20171 SEDOP [Retirada de entulho ¢/ equipamento distancia ate 5k m3 32.00 32.00 32.00 96.00 R$ 22.46 R$ 2,156.16
Remocéo de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem Unid R$ 0.46
2.3 97660 SINAPI |reaproveitamento 0.00 i R$ 0.00
Remocéo de cabos elétricos, de forma manual, sem R$ 0.46
2.4 97661 SINAPI| [reaproveitamento m? 4121.00 4121.00 i R$ 1,895.66
2.5 20858 SEDOP [Retirada de telha de fibrocimento com aproveitamento m? 459.40 32.64 57.74 549.78 R$ 10.68 R$ 5,871.65
2.6 97633 SINAPI |reaproveitamento m? 38.98 38.98 R$ 15.93 R$ 620.95
2.7 97622 SINAPI _[reaproveitamento m? 30.11 13.18 22.84 66.13 R$ 39.26 R$ 2,596.26
2.8 20013 SEDOP |Retirada de esquadria com aproveitamento m? 65.43 9.03 16.92 91.38 R$ 9.78 R$ 893.70
2.9 20019 SEDOP |Retirada de reboco ou embogco m? 56.28 56.28 R$ 5.09 R$ 286.47
2.10 21529 SEDOP |Retirada de ponto de agua/esgoto und 10.00 10.00 R$ 17.08 R$ 170.80
2.1 21530 SEDOP [Retirada de rodapé ceramico m 37.90 37.90 R$ 3.02 R$ 114.46
2.12 20864 SEDOP |Retirada de soleira e peitoril m? 10.94 10.94 R$ 15.10 R$ 165.19
2.13 21526 SEDOP |Retirada de louga sanitaria und 4.00 4.00 R$ 33.50 R$ 134.00
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 20,840.98
03 MOVIMENTO DE TERRA
3.1 96523 SINAPI [previsdo de férma m? 2.88 21.76 20.48 45.12 R$ 68.43 R$ 3,087.56
3.2 30011 SEDOP |Aterro com material de fora da obra, incl. Apiloamento m3 20.71 82.66 84.21 187.58 R$ 97.17 R$ 18,227.15
3.3 30254 SEDOP__[Reaterro compactado m? 2.88 21.76 20.48 45.12 R$ 48.56 R$ 2,191.03
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 23,505.74
04 FUNDAGOES
4.1 96616 SINAPI _[sapatas m? 0.29 2.18 2.05 4.52 R$ 547.90 R$ 2,475.41
4.2 40283 SEDOP |Bloco em concreto armado p/ fundacgao (incl. forma) m? 0.72 5.98 5.63 12.33 R$ 2,613.77 R$ 32,227.78
4.3 40025 SEDOP [Fundacéao corrida/ bloco com pedra preta argila no traco 1.8 m?3 0.00 0.00 0.00 0.00 R$ 494.00 R$ 0.00
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 34,703.20
05 CONCRETO
5.1 95957 SINAPI |institucional térrea, Fck = 25 Mpa. AF_01/2017. (PILAR) m? 0.80 3.40 3.20 7.40 R$ 2,764.41 R$ 20,456.63
5.2 95957 SINAPI _|institucional térrea, Fck = 25 Mpa. AF_01/2017. (VIGA) m? 0.66 8.24 8.05 16.95 R$ 2,764.41 R$ 46,856.75
5.3 95956 SINAPI |habitacional unifamiliar térrea (casa em empreendimentos), fck = 25 m? 0.19 0.74 1.44 2.37 R$ 2,127.13 R$ 5,041.30
54 95957 SINAPI _|institucional térrea, Fck = 25 Mpa. AF_01/2017 (PISO DA M2 0.00 0.00 0.00 0.00 R$ 2,152.33 R$ 0.00
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 72,354.68
06 COBERTURA, CALHAS E CUMEEIRAS
6.2 71361 SEDOP |Estrutura metalica p/ cobertura - 2 aguas-vao 20m m? 641.00 255.76 289.60 1186.36 R$ 223.26| R$ 264,866.73
6.3 94207 SINAPI |recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinagéo m? 289.60 289.60 R$ 54.63 R$ 15,820.85
6.4 94223 SINAPI |acessorios de fixacdo e icamento M 28.17 23.00 31.65 82.82 R$ 69.54 R$ 5,759.30
6.5 100434 SINAPI |cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedagoes, excluindo m? 42 17 4217 R$ 56.57 R$ 2,385.56
6.5 94216 SINAPI _[a&guas, incluso icamento m? 641.00 255.76 896.76 R$ 245.16] R$ 219,849.68
TOTAL DO ITEM (R$)| RS 508,682.12

ESQUADRIA




741 MADEIRA/VIDRO
711 91511 SEDOP [Esquadria de correr em vidro temperado 8 mm (janelas e balancins) m? 44.56 13.68 21.75 79.99 R$ 548.06 R$ 43,839.32
71.2 161388 SEDOP |Vidro temperado incolor e=10mm com ferragens m? 36.00 36.00 R$ 542.93 R$ 19,545.48
71.3 91341 SINAPI |com parafusos-fornecimento e instalacéo m? 3.80 20.16 23.96 R$ 386.78 R$ 9,267.25
714 91379 SEDOP |Porta em vidro temperado c/ ferragens - (sem mola) m? 15.12 3.15 18.27 R$ 562.86 R$ 10,283.45
7.1.5 102188 SINAPI [Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado und 2.00 2.00 4.00 R$ 633.05 R$ 2,532.20
7.1.6 101270 SEDOP__[Puxador em aluminio 30 cm und 12.00 4.00 16.00 R$ 167.91 R$ 2,686.56
71.7 91305 SINAPI |acabamento padrdo popular, incluso execucéo de furo - und 3.00 2.00 14.00 19.00 R$ 71.69 R$ 1,362.11
7.1.8 91304 SINAPI |padréo popular, incluso execucao de furo - Fornecimento e und 5.00 2.00 4.00 11.00 R$ 72.33 R$ 795.63
7.1.9 91306 SINAPI |padrdo médio, com execugéo de furo - Fornecimento e instalacéo und 9.00 3.00 3.00 15.00 R$ 102.69 R$ 1,540.35
7.1.10 91378 SEDOP |Porta divisoria naval c/ ferragens-c/ perfil de aco M2 1.68 1.68 R$ 347.23 R$ 583.35
7.1.11 90482 SEDOP |Porta mad. Compens. Revest. Formica c/ caix. Simples m? 20.16 9.24 15.12 44.52 R$ 362.00 R$ 16,116.24
7.1.12 100406 SEDOP |Ferragens p/ porta externa 2 fls. (c/ ferrolho) cj 12.00 6.00 9.00 27.00 R$ 254.89 R$ 6,882.03
TOTAL DO ITEM (R$)| RS 115,433.97
08 ALVENARIA E REVESTIMENTOS
8.1 87489 SINAPI [9x19x39 ( espessura 9cm) de paredes com area liquida maior ou m? 197.72 297.52 471.33 966.57 R$ 51.36 R$ 49,643.04
8.2 87878 SINAPI |com colher de pedreiro. Argamassa trago 1:3 com preparo manual m? 395.44 595.04 942.66 1933.14 R$ 4.03 R$ 7,790.55
8.3 110763 SEDOP |Reboco com argamassai:6 adit plastificante m? 395.44 595.04 942.66 1933.14 R$ 39.26 R$ 75,895.08
8.4 87275 SINAPI |esmaltada extra de dimensdes 35x40 cm aplicadas de area maior m? 84.54 44.94 172.08 301.56 R$ 64.57 R$ 19,471.73
8.5 87453 SINAPI |(espes sura 9cm) de paredes com area liquida maior ou igual a 6m? m2 0.00 R$ 52.55 R$ 0.00
TOTAL DO ITEM (R$)| R$ 152,800.40
09 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:
9.1 120734 SEDOP |Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm m? 14.06 3.78 6.84 24.68 R$ 519.12 R$ 12,811.88
9.2 120688 SEDOP_[Rodapé de alta resisténcia (incl. Polimento) m 23542 96.62 88.51 420.55 R$ 10.08 R$ 4,239.14
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 17,051.03
10 PISOS
10.1 130110 SEDOP |Camada regularizadora no trago 1:4 m? 294.78 160.00 167.90 622.68 R$ 31.82 R$ 19,813.68
10.2 130507 SEDOP [Camada impermeabilizadora e=10cm ¢/ seixo 160.00 167.90 327.90 R$ 56.40 R$ 18,493.56
10.3 87257 SINAPI _[de dimensdes 60x60 cm aplicada em ambientes de area maior de 10 m? 26.84 6.35 40.80 73.99 R$ 82.96 R$ 6,138.21
10.4 130626 SEDOP _|regularizadora m? 294.78 139.90 107.63 542.31 R$ 100.90 R$ 54,719.08
10.5 130492 SEDOP _[Calgada (incl.alicerce, baldrame e concreto ¢/ junta seca) m? 91.66 47.36 62.21 201.23 R$ 96.06 R$ 19,330.15
10.6 95957 SINAPI |institucional térrea, Fck = 25 Mpa ( piso garagem) m? 0.00 R$ 2,764.41 R$ 0.00
TOTAL DO ITEM (R$)| R$ 118,494.68
11 FORRO
111 96486 SINAPI I;UI‘I-U UC“I'V\J, TS0, Pdra armmoreTniesS CUMMTTETUIArs, MeTusSIve ©Srutura m2 29478 16000 16790 622.68 R$ 6479 RS 40734344
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 40,343.44
12 PINTURAS
121 150131 SEDOP __|Anti-ferruginosa m? 641.00 255.76 289.60 1186.36 R$ 33.26 R$ 39,458.33
12.2 150253 SEDOP |Acrilica fosca int. e ext. ¢/ massa e selador - 3 demé&os m? 395.44 595.04 942.66 1933.14 R$ 36.72 R$ 70,984.90
12.3 | 74245/001| SINAPI [Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos m? 91.66 47.36 62.21 201.23 R$ 13.45 R$ 2,706.54
TOTAL DO ITEM (R$)| R$ 113,149.78
13 INSTALACOES ELETRICAS
13.1 171411 SEDOP [BRACADEIRA METALICA TIPO "D" C/ CUNHA & 3/4" UN 20.00 R$ 2.43 R$ 48.60
13.2 1872 SINAPI [ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 231.00 R$ 1.66 R$ 383.46
13.3 180094 SEDOP |[CAIXA EM ALVENARIA DE 80X80X80CM C/ TPO. CONCRETO UN 7.00 R$ 761.25 R$ 5,328.75
13.4 180413 SEDOP [CAIXA EM ALVENARIA DE 40X40X50CM C/ TPO. CONCRETO UN 8.00 R$ 278.53 R$ 2,228.24
13.5 39772 SINAPI [PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM UN 4.00 R$ 49.42 R$ 197.68
13.6 1871 SINAPI [PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 69.00 R$ 2.97 R$ 204.93
13.7 12114 SINAPI [CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM UN 2.00 R$ 118.12 R$ 236.24
13.8 12033 SINAPI [PARA ELETRODUTO UN 5.00 R$ 7.29 R$ 36.45
13.9 39272 SINAPI [3/4", PARA ELETRODUTO UN 5.00 R$ 1.80 R$ 9.00
13.10 1891 SINAPI [ELETRODUTO UN 5.00 R$ 0.83 R$ 4.15
13.11 38077 SINAPI [CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + UN 1.00 R$ 13.33 R$ 13.33
13.12 38079 SINAPI [250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + UN 1.00 R$ 19.03 R$ 19.03
13.13 1020 SINAPI [PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 29.04 R$ 9.32 R$ 270.65
13.14 1020 SINAPI [PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 29.04 R$ 9.32 R$ 270.65
13.15 1020 SINAPI [PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 29.04 R$ 9.32 R$ 270.65
13.16 1020 SINAPI [PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 29.04 R$ 9.32 R$ 270.65
13.17 1020 SINAPI [PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 29.04 R$ 9.32 R$ 270.65




13.18 995 SINAPI |PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STT, M 39.07 R$ 14.29 RS 558.31
13.19 995 SINAPI |PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 39.07 R$ 14.29 R$ 558.31
13.20 995 SINAPI_|PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STT, M 39.07 R$ 14.29 RS 558.31
13.21 995 SINAPI |PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 94.49 R$ 14.29 RS 1,350.26
13.22 995 SINAPI_|PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STT, M 39.07 R$ 14.29 RS 558.31
1323 | 1022 SINAPI |PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 104.66 R$ 2.97 R$ 310.84
1324 | 1022 SINAPI_|PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STT, M 35.11 R$ 2.97 RS 104.28
1325 | 1022 SINAPI |PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 5.92 R$ 2.97 R$ 17.568
13.26 | 1022 SINAPI_|PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STT, M 35.52 R$ 2.97 RS 105.49
1327 | 1022 SINAPI |PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 6.12 R$ 2.97 R$ 18.18
1328 | 1022 SINAPI_|PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STT, M 92.80 R$ 2.97 RS 275.62
13.29 996 SINAPI |PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 5542 R$ 21.75 RS 1,205.39
13.30 996 SINAPI_|PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STT, M 55.42 R$ 21.75 R$ 1,205.39
1331 996 SINAPI |PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 5542 R$ 21.75 RS 1,205.39
13.32 996 SINAPI_|PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STT, M 55.42 R$ 21.75 R$ 1,205.39
1333 | 1021 SINAPI |PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 41.67 R$ 4.25 R$ 177.10
1334 | 1021 SINAPI_|PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STT, M 41.67 R$ 4.25 R$ 177.10
1335 | 1021 SINAPI |PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 41.67 R$ 4.25 R$ 177.10
13.36 | 1021 SINAPI_|PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STT, M 41.67 R$ 4.25 R$ 177.10
1337 | 1021 SINAPI |PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 41.67 R$ 4.25 R$ 177.10
1338 | 1018 SINAPI_|PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STT, M 58.95 R$ 42.73 R$ 2,518.93
13.39 994 SINAPI |PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 79.99 R$ 5.80 R$ 463.94
13.40 994 SINAPI_|PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STT, M 79.99 R$ 5.80 RS 463.94
1341 994 SINAPI |PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 79.99 R$ 5.80 R$ 463.94
13.42 994 SINAPI_|PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STT, M 79.99 R$ 5.80 RS 463.94
13.43 994 SINAPI |PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 79.99 R$ 5.80 R$ 463.94
13.44 998 SINAPI_|PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STT, M 61.89 R$ 78.64 R$ 4,867.03
13.45 998 SINAPI |PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 61.89 R$ 78.64 RS 4,867.03
13.46 998 SINAPI_|PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STT, M 61.89 R$ 78.64 R$ 4,867.03
13.47 998 SINAPI |PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 61.89 R$ 78.64 RS 4,867.03
13.48 984 SINAPI |ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO M 1134.92 R$ 3.11 R$ 3,529.60
13.49 984 SINAPI _|ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAQ M 554,50 R$ 3.11 RS 1,724.50
13.50 984 SINAPI |ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO M 427.31 R$ 3.11 R$ 1,328.93
1351 984 SINAPI |ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAQ M 570.87 R$ 3.11 R$ 1,775.41
13.52 984 SINAPI |ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO M 643.01 R$ 3.11 R$ 1,999.76
13.53 984 SINAPI |ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAQ M 509.77 R$ 3.11 RS 1,585.38
1354 | 1003 SINAPI_|ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO M 58.52 R$ 4.57 RS 267.44
1355 | 1003 SINAPI |ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAQ M 58.91 R$ 4.57 R$ 269.22
13.56 | 1003 SINAPI_|ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO M 114 R$ 4.57 R$ 5.21
1357 | 1003 SINAPI |ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAQ M 81.40 R$ 4.57 R$ 372.00
13.58 | 1003 SINAPI_|ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO M 89.51 R$ 4.57 RS 409.06
13.59 | 1003 SINAPI |ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO M 88.83 R$ 4,57 R$ 405.95
13.60 | 34653 | SINAPI |DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A UN 14.00 R$ 6.89 RS 96.46
1361 | 34653 | SINAPI |DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A UN 2.00 R$ 6.89 R$ 13.78
1362 | 34653 | SINAPI |DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A UN 26.00 R$ 6.89 R$ 179.14
1363 | 34653 | SINAPI |DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A UN 3.00 R$ 6.89 R$ 20.67
13.64 | 34686 | SINAPI |DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A UN 1.00 R$ 6.89 RS 6.89
13.65 | 34686 | SINAPI |DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A UN 1.00 R$ 6.89 R$ 6.89
13.66 | 34616 | SINAPI |DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN 3.00 R$ 39.52 RS 118.56
1367 | 34616 | SINAPI |DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN 16.00 R$ 39.52 R$ 632.32
1368 | 34616 | SINAPI |DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN 3.00 R$ 39.52 R$ 118.56
13.60 | 170393 | SEDOP |DISJUNTOR 3P - 60 A 100A - PADRAO DIN UN 1.00 RS 240.67 R$ 240.67
13.70 | 34709 | SINAPI |DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 2.00 R$ 46.09 R$ 92.18
1371 | 170900 | SEDOP |DISJUNTOR UL 3P - 125A A 225A - PADRAO DIN UN 1.00 RS 244.98 R$ 244.98
1372 | 34709 | SINAPI |DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 3.00 R$ 48.42 R$ 145.26
1373 | 34709 | SINAPI |DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1.00 R$ 48.42 R$ 48.42
13.74 | 34709 | SINAPI |DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1.00 R$ 48.42 R$ 48.42
1375 | 34714 | SINAPI |DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A UN 1.00 RS 57.83 R$ 57.83
1376 | 170393 | SEDOP |DISJUNTOR 3P - 60 A 100A - PADRAO DIN UN 2.00 R$ 240.67 RS 481.34




13.77 170393 SEDOP [DISJUNTOR 3P - 60 A 100A - PADRAO DIN UN 1.00 R$ 240.67 R$ 240.67
13.78 39465 SINAPI [V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) UN 4.00 R$ 51.59 R$ 206.36
13.79 39445 SINAPI [CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 6.00 R$ 106.16 R$ 636.96
13.80 39447 SINAPI [CORRENTE DE 63 A, TIPO AC UN 2.00 R$ 115.55 R$ 231.10
13.81 2442 SINAPI [CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", M 13.33 R$ 7.56 R$ 100.77
13.82 2446 SINAPI [CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", M 17.62 R$ 5.40 R$ 95.15
13.83 39246 SINAPI [CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 M 59.85 R$ 3.76 R$ 225.04
13.84 39248 SINAPI [CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", M 73.63 R$ 10.54 R$ 776.06
13.85 2689 SINAPI [DE 20 MM M 1120.20 R$ 1.40 R$ 1,568.28
13.86 2674 SINAPI [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 10.00 R$ 2.89 R$ 28.90
13.87 2684 SINAPI [LUVA M 4.00 R$ 6.01 R$ 24.04
13.88 2685 SINAPI [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 2.00 R$ 4.51 R$ 9.02
13.89 38062 SINAPI [PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 25.00 R$ 6.15 R$ 153.75
13.90 38063 SINAPI [PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 2.00 R$ 8.37 R$ 16.74
13.91 38068 SINAPI [CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + UN 13.00 R$ 12.62 R$ 164.06
13.92 38769 SINAPI [X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA UN 1.00 R$ 46.22 R$ 46.22
13.93 12230 SINAPI [LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, PERFIL COMERCIAL UN 2.00 R$ 12.70 R$ 25.40
13.94 12232 SINAPI [LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL UN 67.00 R$ 22.13 R$ 1,482.71
13.95 39391 SINAPI [BRANCA, 50 W UN 31.00 R$ 55.73 R$ 1,727.63
13.96 38194 SINAPI [(BASE E27) UN 3.00 R$ 9.50 R$ 28.50
13.97 39386 SINAPI [LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 UN 134.00 R$ 12.70 R$ 1,701.80
13.98 38091 SINAPI [TOMADAS E INTERRUPTORES UN 21.00 R$ 2.11 R$ 44.31
13.99 5038 SINAPI [8451) UN 5.00 R$ 638.14 R$ 3,190.70
13.100 [ 170386 SEDOP [BARRAMENTO) UN 1.00 R$ 703.03 R$ 703.03
13.101 12039 SINAPI [DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 UN 1.00 R$ 412.88 R$ 412.88
13.102 13393 SINAPI [DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 UN 1.00 R$ 280.36 R$ 280.36
13.103 13395 SINAPI [DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 UN 2.00 R$ 392.89 R$ 785.78
13.104 39762 SINAPI [DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 UN 1.00 R$ 475.89 R$ 475.89
13.105 39762 SINAPI [DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 UN 1.00 R$ 475.89 R$ 475.89
13.106 39795 SINAPI [EMBUTIR, PARA 8 DISJUNTORES DIN UN 2.00 R$ 41.39 R$ 82.78
13.107 39756 SINAPI [DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 UN 1.00 R$ 291.01 R$ 291.01
13.108 | 170693 SEDOP |(INCL.POSTE, ACESSORIOS E CABINE DE MEDICAOQ) UN 1.00 R$ 34,882.11 R$ 34,882.11
13.109 38075 SINAPI [EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 120.00 R$ 13.87 R$ 1,664.40
TOTAL DO ITEM (R$)| R$ 113,495.53
14 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS

14.1 ESGOTO
14.1.1 98102 SINAPI _|PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA Un 2.00 2.00 R$ 91.95 R$ 183.90
14.1.2 98106 SINAPI [servidas no pico) retangular, em alvenaria com tijolos ceramicos Un 1.00 1.00 R$ 1,025.99 R$ 1,025.99
14.1.3 180678 SEDOP |Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto Un 4.00 4.00 4.00 12.00 R$ 470.00 R$ 5,640.00
1414 180678 SEDOP |Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto Un 2.00 2.00 R$ 470.00 R$ 940.00
14.1.5 89491 SINAPI |RA mais de encaminhamento de dgua fluvial af- 12/2014 Un 4.00 4.00 4.00 12.00 R$ 51.36 R$ 616.32
14.1.6 89709 SINAPI [instalado em ramais de descarga ou ramal de esgoto satinario Un 3.00 12.00 15.00 R$ 9.31 R$ 139.65
14.1.7 86883 SINAPI _[AF_12/2013 Un 3.00 8.00 2.00 13.00 R$ 10.04 R$ 130.52
14.1.8 86879 SINAPI _[ladréo - fornecimento e instalagdo. AF 12/2013 Un 3.00 8.00 2.00 13.00 R$ 5.81 R$ 75.53
14.1.9 86877 SINAPI |com ou sem ladrdo - fornecimento e instalagdo. AF  12/2013 Un 2.00 2.00 R$ 23.83 R$ 47.66
14.1.10| 89809 SINAPI_[elastica Un 9.00 8.00 2.00 19.00 R$ 16.47 R$ 312.93
14.1.11] 180471 SEDOP_[Joelho / cotovelo 90° RC em PVC - JS - 40mm- LS Un 6.00 16.00 3.00 25.00 R$ 12.97 R$ 324.25
14.1.12 89801 SINAPI |elastica fornecido e instalado, em prumada de esgoto sanitario ou Un 14.00 14.00 R$ 6.12 R$ 85.68
14.1.13 89805 SINAPI |junta elastica fornecido e instalado, em prumada de esgoto sanitario Un 3.00 4.00 2.00 9.00 R$ 12.39 R$ 111.51
14.1.14 89810 SINAPI |elastica fornecido e instalado, em prumada de esgoto sanitario ou Un 3.00 4.00 7.00 R$ 16.42 R$ 114.94
14.1.15| 180244 SEDOP_[Joelho / cotovelo 45° PVC - JS - 40mm- LS Un 6.00 1.00 8.00 15.00 R$ 14.23 R$ 213.45
14.1.16 89802 SINAPI |elastica fornecido e instalado, em prumada de esgoto sanitario ou Un 4.00 4.00 8.00 R$6.73 R$ 53.84
14.1.17 | 180249 SEDOP_[Juncdo simples pvc js - 100x50mm- LS Un 3.00 2.00 4.00 9.00 R$ 40.99 R$ 368.91
14.1.18 89797 SINAPI |junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou de Un 4.00 4.00 R$ 40.84 R$ 163.36
14.1.19 89785 SINAPI |junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou de Un 2.00 2.00 R$ 18.95 R$ 37.90
14.1.20 89711 SINAPI |instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. AF ML 37.85 37.85 R$ 15.49 R$ 586.30
14.1.21 89712 SINAPI |instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. AF ML 32.53 32.53 R$ 23.42 R$ 761.85
14.1.22 89713 SINAPI |instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. AF ML 5.76 5.76 R$ 35.56 R$ 204.83
14.1.23 89714 SINAPI |instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. AF ML 139.60 139.60 R$ 45.04 R$ 6,287.58




14.1.24 | 180508 SEDOP_[Tubo em PVC - 50mm (LS) ML 15.38 15.38 R$ 71.16 R$ 1,094.44
14.1.25 89799 SINAPI |instalado em prumada esgoto sanitario ou ventilagdo. AF  12/2014 100.04 100.04 R$ 18.13 R$ 1,813.73
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 21,335.06
14.2 AGUA FRIA
14,20 | 94792 | SINAPI | g o e e e L e Un 2.00 2.00 R$ 104.53 R$ 209.06
1422 94793 SINAPI REQTS:lbvegatha I'JILIAIUI, |allau ToScaver, |_}\ thr, \.:UIII a\:aua:.ltllcluv- ST Un 3.00 3.00 R$ 135.93 R$ 407.79
14.2.3 | 180441 SEDOP _[Registro de gaveta c/ conopla 3/4" Un 4.00 2.00 4.00 10.00 R$ 75.57 R$ 755.70
14.2.4 | 89351 SINAP| [T Ee PTEssam: BT, 1 e, T, oo Un 3.00 8.00 0.00 11.00 R$ 27.92 R$ 307.12
142.5 86886 SINAPI Eﬁgatc MEXTVET CTIT MTOX, 172 X" SUCIVT TUTTTETITIETNU © iSlaradu. AT - Un 300 200 800 1300 R B 3889 R$ 505 57
142,6 86884 SINAPI I":’I\Igg{‘ﬁﬁllc)\lvﬂl CIT Flﬂbllbu Uraricu, 72 XA OUCNIVT TOTTICUNTIETNU ' © Un 300 200 800 1300 R 718 R$ 9334
1427 94672 SINAPI ?Uc:ﬁ:lo;:’z:d <o GG\‘,?{\{GchaL’au, pillb, a_L:l;Javc:, TTT ZOTITIT X OT5F Un 12.00 12.00 R$ 8.64 RS 103:68
14.2.8 | 89373 SINAP|_[-UVe TS TSUHLEY, PVG, SUIIEVET, UTT VT X 20T, WStEreuosm - Un 9.00 9.00 R$ 4.87 R$ 43.83
1429 | 20147 | SINAP| [JU°m0 PVe, SUUAVST, TOTTUUCTIE USTENE0, IUgreus, 29T X172, Un 3.00 2.00 4.00 9.00 R$ 5.33 R$ 47.97
14.2.10 3531 SINAPI :YflilfJ E.Jv_‘.h SUUdvVTI COTIT TUSGd, 9U graus, ZoImim X17Z , para aguda Un 14.00 14.00 R$ 1.95 R$ 27.30
142.11 65 SINAPI I:\Udtll.du_ul PVCSUIaveT TUTTU CUNT DUISa ©TUSTdA, ZJIITIT X-or=—, para um 2900 2900 R B 076 R$ 2204
14.2.12| 7137 SINAPI D o T DT WS TeTa T DUTeE BRI En FY gTets) Un 0.00 1.00 4.00 5.00 R$ 7.67 R$ 38.35
14213 7122 SINAPI IE'_{)\?E{ S:l:::‘\?éf,‘bbrfl'l'Du;(,lflé 'chgl?u T UOTSa GeTTrar. Iu graus, Un 3.00 3.00 R$ 9.59 R$ 28.77
14.2.14 9868 SINAPI__[Tubo pvc, sodavel, dn 25mm, agua fria (NBR_ 5648) ml 103.37 103.37 R$ 3.24 R$ 334.92
14.2.15 9869 SINAPI | Tubo pvc, sodavel, dn 32mm, agua fria (NBR_ 5648) ml 97.45 97.45 R$ 7.27 R$ 708.46
14.2.16 9874 SINAPI__|Tubo pvc, sodavel, dn 40mm, agua fria (NBR_ 5648) ml 56.27 56.27 R$ 10.59 R$ 595.90
14.2.17 9875 SINAPI | Tubo pvc, sodavel, dn 50mm, agua fria (NBR_ 5648) ml 41.58 41.58 R$ 12.13 R$ 504.37
14.2.18 39864 SINAPI :’\\Jiiﬂ-kjlvl’\ll):\.ll TZSTTatau | TS1. UUU) SCIT dllel US Sulud, buisd X roscd T, Um 18.00 18.00 R$ 12.49 R$ 224.82
14.2.19| 180837 SEDOP |Reservatorio em fibra de vidro 5.000L Un 2.00 2.00 R$ 4,785.02 R$ 9,570.04
14.2.20| 250670 SEDOP [8,83metros Un 1.00 1.00 R$ 42,794.04 R$ 42,794.04
14.2.21| 220496 SEDOP_|Poco tubular d=6" - profundidade= 30metros Un 1.00 1.00 R$ 19,472.73 R$ 19,472.73
14.2.22 11825 SINAPI |torneira metalicos e baldo plastico Un 2.00 2.00 R$ 32.92 R$ 65.84
14.2.23| 181477 SEDOP |Bomba submersa 2 CV (sem tubulac&o) Un 1.00 1.00 R$ 2,658.94 R$ 2,658.94
14.2.24 3527 SINAPI__|fria predial(pogo) Un 5.00 5.00 R$ 10.00 R$ 50.00
14.2.25 9869 SINAPI |Tubo pvc, sodavel, dn 32mm, &gua fria (NBR _5648) (poco) ml 45.69 45.69 R$ 7.27 R$ 332.17
14.2.26 6017 SINAPI |Registro de gaveta bruto em latdo forjado, bitola 1 1/4" (Ref. 1509) Un 1.00 1.00 R$ 56.87 R$ 56.87
14.2.27| 10411 SINAPI_[1/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES Un 1.00 1.00 R$ 117.98 R$ 117.98
14.2.28| 181617 SEDOP |Conector CPVC S.R.M 35mm X 1.1/4" (poco) Un 4.00 4.00 R$ 116.95 R$ 467.80
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 80,545.39
15 INSTALACOES LOGICA/TELEFONE
15.1 170683 SEDOP [PONTO DE LOGICA - UTP (INCL. ELETR.,CABO E CONECTOR) pt 34.00 R$ 408.11 R$ 13,875.74
15.2 210083 SEDOP [PONTO P/ TELEFONE(C/ELETRODUTO,CX.,FIACAO E TOMADA) pt 13.00 R$ 113.49 R$ 1,475.37
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 15,351.11
16 APARELHOS, LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS
16.1 10422 SINAPI |Bacia sanitaria (vaso) com caixa acoplada, de louga branca Un 3.00 2.00 8.00 13.00 R$ 292.63 R$ 3,804.19
16.2 93441 SINAPI |de aco inoxidavel medio, valvula americana em metal cromado, sifdao Un 3.00 3.00 R$ 634.78 R$ 1,904.34
16.3 10431 SINAPI_|Lavatorio louga cor com coluna *54 x 44* CM Un 3.00 2.00 8.00 13.00 R$ 178.17 R$ 2,316.21
16.4 13415 SINAPI  [3/4* Un 4.00 2.00 8.00 14.00 R$ 43.53 R$ 609.42
16.5 6150 SINAPI |Sifao em metal cromado para pia americana, 1.1/2 x 2" Un 3.00 2.00 8.00 13.00 R$ 193.50 R$ 2,515.50
16.6 38643 SINAPI |Valvula em metal cromado para lavatorio, 1" sem ladrao Un 3.00 2.00 8.00 13.00 R$ 38.02 R$ 494.26
16.7 7608 SINAPI [agua fria Un 3.00 2.00 8.00 13.00 R$ 4.86 R$ 63.18
16.8 37400 SINAPI |Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao Un 3.00 2.00 8.00 13.00 R$ 68.61 R$ 891.93
16.9 21101 SINAPI |Porta toalha rosto em metal cromado, tipo argola Un 3.00 2.00 8.00 13.00 R$ 20.92 R$ 271.96
16.10 11757 SINAPI |Saboneteira de parede em metal cromado Un 3.00 2.00 8.00 13.00 R$ 26.70 R$ 347.10
16.11 190794 SEDOP |Saboneteira c/ reservatorio - prolipropileno Un 3.00 2.00 8.00 13.00 R$ 64.81 R$ 842.53
16.12 11186 SINAPI__|Espelho cristal e =4 mm m? 3.00 2.00 8.00 13.00 R$ 401.33 R$ 5,217.29
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 19,277.91
17 LIMPEZA FINAL E OUTROS ITENS
171 241318 SEDOP |Placa de inauguracéo em ago/letras bx. relevo (40 x30 cm) Un 1.00 1.00 R$ 789.52 R$ 789.52
17.2 101907 | SINAP| [CATTNTYM DE TNOEIDTT T TN T TTE oW rweny I w9z e o Un 2.00 2.00 2.00 6.00 R$ 585.80 R$ 3,514.80
17.3 241468 SEDOP |Placa de sinalizagdo fotoluminoscente Un 2.00 9.00 11.00 R$ 33.16 R$ 364.76
17.4 97599 SINAPI [Luminaria de emergencia - Fornecimento e instalacao Un 5.00 4.00 4.00 13.00 R$ 27.06 R$ 351.78
17.5 270220 SEDOP |Limpeza geral e entrega da obra m? 294.78 160.00 167.90 622.68 R$ 6.03 R$ 3,754.76
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 8,775.62

TOTAL DO ORGAMENTO SEM BDI (R$)

R$ 1,530,638.41




TOTAL DO ORGAMENTO COM BDI (R$)] RS 1,997,483.12]
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ANEXO VII

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA

Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n° 3000, Bairro: Val-de-Cans, Belém-Para, CEP 66.615-055.
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbompa@gmail.com
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ORGAMENTO PARA REFORMA DO QUARTEL DO 9° GBM/ALTAMIRA, BLOCO PRINCIPAL, BLOCO ALOJAMENTO, BLOCO SAT E GARAGEM.

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

ITEM SERVICOS CUSTO 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més 5° Més 6° Més
30% 20% 10% 10% 10% 20%
01 SERVIGOS PRELIMINARES RS 54,497.78 RS 16,349.33 R$ 10,899.56 RS 5,449.78 RS 5,449.78 5,449.78 RS 10,899.56
100%
02 DEMOLIGAO E RETIRADA R$ 20,840.98 RS 20,840.98
100%
03 MOVIMENTO DE TERRA R$ 23,505.74 RS 23,505.74
. 50% 50%
04 FUNDAGOES R$ 34,703.20 RS 17,351.60 RS 17,351.60
50% 25% 25%
05 CONCRETO R$ 72,354.68 RS 36,177.34 RS 18,088.67 18,088.67
50% 25% 25%
06 COBERTURA, CALHAS E CUMEEIRAS R$ 508,682.12 RS 254,341.06 R$ 127,170.53 R$ 127,170.53
50% 50%
07 ESQUADRIA R$ 115,433.97 RS 57,716.98 RS$ 57,716.98
50% 25% 25%
08 ALVENARIA E REVESTIMENTOS R$ 152,800.40 R$ 76,400.20 R$ 38,200.10 R$ 38,200.10
100%
09 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS: R$ 17,051.03 RS 17,051.03
50% 25% 25%
10 PISOS RS 118,494.68 59,247.34 RS 29,623.67 RS 29,623.67
50% 50%
11 FORRO RS 40,343.44 RS$ 20,171.72 RS$ 20,171.72
50% 25% 25%
12 PINTURAS R$ 152,800.40 RS 76,400.20 RS 38,200.10 R$ 38,200.10
40% 15% 15% 15% 15%
13 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 113,495.53 RS 45,398.21 RS 17,024.33 RS 17,024.33 RS 17,024.33 RS 17,024.33
50% 25% 25%
14 ESGOTO R$ 21,335.06 10,667.53 RS 5,333.77 RS 5,333.77
) 50% 25% 25%
15 AGUA FRIA R$ 80,545.39 RS 40,272.70 RS 20,136.35 RS 20,136.35
16 APARELHOS, LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS 0% 0%
SANITARIOS R$ 19,277.91 RS 9,638.96 RS 9,638.96
100%
17 LIMPEZA FINAL E OUTROS ITENS RS 8,775.62 RS 8,775.62

TOTAL S/ BDI

R$ 1,530,638.41

TOTAL C/ BDI

RS 1,997,483.12




