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PROJETO BASICO - SINTESE

OBJETO
Contratagdo de empresa para a IMPLANTACAO COM REFORMA, AMPLIACAO E CONS-
TRUGAO DO QUARTEL 9° GBM - ALTAMIRA.

RAZOS

O prazo previsto para execugao dos servigos é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a
B parlir da data estabelecida para o inicio da obra na Ordem de Servigo — OS. O prazo de
vigéncia do contrato tera como termo inicial a data de sua assinatura e como termo final a
data do recebimento definitivo do objeto contratual.

DADOS GERAIS

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAQAO:
R$ 1.997.483.12 (Um milhdo, novecentos e noventa e sete mil, quatrocentos e oi-

enta e trés reais e doze centavos).

EGIME DE EXECUGAO:

mpreitada por Prego Unitario: Preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera
or medi¢Ges das unidades efetivamente executadas. Este regime de execugdo € 0 mais
propriado para o objeto da licitagao, pois sera pago somente os servigos efetivamente
xecutados, mediante medi¢oes mensais, dos pre¢os unitarios propostos pela contratada.
area técnica optou em adotar este regime de execucdo, pela especificidade dos servigos
e engenharia, cujos quantitativos de servigos devem ser aferidos e confirmados, pelo fiscal,
urante 0 acompanhamento da obra, objetivando apontamento nas medi¢oes

DJUDICAGAO DO OBJETO:
alor Global

LOCAL DE EXECUGAO

D | 0local em que sera executado o servigo situa-se na Rua Abel Figueiredo s/n° Bairro:
Aparecida - Altamira - PA.

UNIDADE RESPONSAVEL PELO PROJETO

Assessoria de obras e Engenharia do CBMPA

E UNIDADE FISCALIZADORA

Comissao de Fiscalizagdo nomeada em Portaria pela gestao do FISP, indicados pelo Cmt
Geral do CBMPA.

LOCAIS ONDE PODERA SER EXAMINADO E ADQUIRIDO O PROJETO BASICO

F [Comissao Permanente de Licitagdo — CPL do Fundo de Investimento para Seguranca Publica
— FISP, sito a Rua Arcipreste Manoel Teodoro n® 305, entre rua Sao Pedro e Sao Francisco,
Bairro Batista Campos, Belém - Pa, em horario Comercial.
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L DO OBJETO

1. A presente licitacdo tem como objeto a contratagdo de empresa especializada de
Engenharia, visando a execucao dos servicos projetados e especificados, incluindo todas
as despesas com fornecimento de materiais, fretes e mao de obra necessarios, ferramental,
equipamentos, assisténcia técnica, garantias, administragdo, cessdo técnica, licengas
inerentes as especialidades, testes e comissionamentos, inclusive encargos sociais,
tributos e seguros, enfim, todo o necessario para a IMPLANTACAO COM REFORMA,
AMPLIACAO E CONSTRUCAO DO QUARTEL 9° GBM, conforme Projetos,
especificagdes, Memoriais Descritivos e Caderno de Encargos gue acompanham este
Projeto Basico.

O local em que sera executado, Rua Abel Figueiredo s/n® Bairro: Aparecida -
Altamira — PA

L DESCRIGAO DO OBJETO

2. O empreendimento onde funciona 9° GBM/ ALTAMIRA apresenta uma area somada (re-
forma e constru¢do) de aproximadamente 1765,39 m2 Apresentando partido arquitetdnico
singular e concepgdo estrutural convencional, em concreto armado, caracterizando-se
como edificacao institucional, conforme figura abaixo.
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LEVACAQ D2 - BLOCO ADMINISTRATIVO

Figura 01: Fachada do bloco principal

3. Na qual nesse processo sera construida a implantagdo com reforma, ampliagdo e cons-
trucdo do Quartel 9° GBM.,

4. De forma a caracterizar o objeto do presente Projeto Basico, serdo disponibilizados aos
licitantes os seguintes projetos:
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a. Projeto arquitetonico;

b. Projeto de estrutura em concreto armado;

C. Projeto elétrico de alta e baixa tenséo, se for o caso;
d. Projeto hidrossanitario e pluvial;

ll. DA FORMA, REGIME DE EXECUGAO E PARTICIPAGCAO

5. DISPOSICOES GERAIS

5.1. A obra objeto deste Projeto Basico sera executada de forma indireta, sob regime de
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

5.2. Poderdo participar empresas nacionais ou empresas estrangeiras que tenham
autorizagdo para funcionar no pais, nos termos do art. 1.134 do CC que demonstrem na
habilitagdo o Patriménio Liquido minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor da
obra licitada.

5.3. Ndo poderao participar desta Concorréncia:

5.4, O (s) autor (es) do (s) PROJETO (S), pessoa (s) fisica (s) ou juridica (s);

5.5, Empresa que, isoladamente ou em consorcio, sejam responsaveis pela elaborag¢do do
(s) PROJETO (S) ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel
técnico ou subcontratado;

5.6. E permitida a participagdo do autor do projeto ou da empresa a que se referem os itens
5.4 e 5.5, retro, na execugao da obra ou servigo, desde que na condigao de consultor técnico
ou nas fungbes de fiscalizagdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servico do
CBMPA, mediante prévia aprovacao do Gestor;

5.7. Empresa declarada inidénea para licitar ou contratar com a Administragao Publica ou
suspensa de participar de licitagdo e impedida de contratar com o Estado do Para, durando
0 prazo da sangao aplicada;

5.8. Empresa impedida de licitar e contratar com a Unido, durante o prazo da sancao
aplicada;

5.9. Sociedade estrangeira nac autorizada a funcionar no Pais;

5.10. Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste procedimento
licitatério,

5.11. Empresa que se encontre em processo de dissolugdo, recuperacao judicial,
recuperacao extrajudicial, faléncia, concordata, fusao, cisdo ou incorporagao;

5.12. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas aquelas
que tenham diretores, sécios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos
materiais, tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que nao agem
representando interesse econémico em comum.

IV. QUALIFICAGAO TECNICA

6. DISPOSICOES GERAIS

6.1. Visando a sua habilitagcdo no certame, as licitantes deverdo comprovar possuir
qualificacdo técnica compativel com o objeto da licitagdo em tela. Para tanto, devera atender
tudo quanto solicitado neste topico, conforme segue.

7. REGISTRO NOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENGENHARIA/OU ARQUITETURA -
CREAICAU

7.1. Apresentar Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica (CRQPJ), expedida
por qualquer uma das regiées do Conselho Profissional pertinente (CREA, etc), em nome
de cada Licitante. A referida Certiddo devera comprovar que em seu objetive social a
Licitante esta habilitada a exercer atividade relacionada ao objeto deste Projeto Basico;
7.1.1.A condigao de validade do aludido registro devera ser comprovada até a assinatura do
contrato.

7.2. Apresentar Certiddao de Registro e Quitacdo de Pessoa Fisica (CRQPF}, junto ao
Conselho Regional de Engenharig e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitefura e

Marcos Jontente Siiva
Eraehhero Civil
OREA: 17100 0 1 PA



Urbanismo (CAU), de qualquer uma das regioes, valida na data de apresentagdo da
proposta, em nome de todos os profissionais detentores dos atestados técnicos que
compuserem a documentacao comprobatoria do ACERVO TECNICO-PROFISSIONAL da

licitante;

7.2.1.A condigao de validade do aludido registro devera ser comprovada até a assinatura do
contrato.

7.3. Para fins de HABILITAGAO no certame, licitantes sediadas em outra Unidade da
Federagdo poderdo apresentar certiddes expedidas pelo CREA/CAU do seu Estado de
origem, sendo obrigatério o aval pelo CREA/CAU-Pa.

8. ACERVO TECNICO

8.1. ACERVO TECNICO-OPERACIONAL

8.1.1.Para atendimento a qualificagdo técnico-operacional, sera exigida a apresentacao,
EM NOME DA EMPRESA LICITANTE, de atestado(s) de capacidade técnico-operacional
devidamente reg|strado(s)IchanceIado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servigos
foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddao(oes) de Acervo
Técnico - CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove{m) que o licitante tenha
executado para 6rgao ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, os seguintes
servigos, por representarem parcelas com elevada relevancia técnica e significativa
repercussao financeira, com as respectivas guantidades minimas, conforme segue:
8.1.1.1. Execugao de prédio publico, comercial, privado ou industrial, contendo instalagdes
hidrossanitéarias, eléiricas e cabeamento de rede estrulurada com &area construida total,
maior ou igual a 100,00 m? (cem metros quadrados);
8.1.1.2. Execugao de estruturas em concreto armado, com volume maior ou igual a 50 m?
(cinquenta metros cubicos);
8.1.2. E facultada a apresentagdo de atestados distintos, acompanhados das respectivas
certidoes de acervo técnico, CAT's, para os diversos itens da lista apresentada em8.1.1;
8.1.3. Em caso de empresas detentoras de atestados ou confratos executados no exterior,
0s mesmos deverdo ser previamente traduzidos por tradutor juramentado e estar
devidamente reconhecidos pelo Ministério das Relagdes Exteriores ou pelo CREA/CAU, sob
pena de nao serem aceitos;
8.1.4. Poderao ser aceitos atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas juridicas
integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer outra atividade econdmica
a que pertencga o proponente, desde que devidamente certificados pelo CREA/CAU da regido
onde os servigos foram executados;

8.2. ACERVO TECNICO-PROFISSIONAL

8.2.1. Para atendimento a qualificagdo técnico-profissional, a licitante devera comprovar
que possui, na data da licitacao, profissional{is) de nivel superior, pertencente(s) ao seu
corpo técnico, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente
registrado(s)/chancelado{s) no CREA ou CAU da regiao onde os servigos foram
executados, acompanhado(s) da(s) respecliva(s) certidao(des) de Acervo Tecnico — CAT,
expedida(s) por aquele(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado
para 6rgao ou entidade da administragac publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, servicos relativos a:
8.2.1.1. Execucdo de prédio publico, comercial, privado ou industrial, contendo instalagdes
hidrossanitarias, elétricas e cabeamento de rede estruturada com area construida total;
8.2.1.2. Execugdo de estruturas em concreto armado.

8.2.2. As caracteristicas aqui exigidas (Acervo Técnico Profissional) ndo precisam constar
simultaneamente em uma mesma obra. Sera admitida a apresentagdo de mais de um
atestado que, em conjunto, comprovem a experiéncia requerida do profissional no servigo de
referéncia, contemplando todas as caracteristicas qualitativas exigidas acima, mesmo que em

obras distintas. Sera admitida tambem a apresentaco de atestados em nome de mais de um
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profissional, para o atendimento de itens distintos;
8.2.3. Serao aceitos atestados que caracterizem o desempenho de profissionais na fung¢ao

de gerenciador ou fiscalizador, no acompanhamento de obras com as caracteristicas descritas
no item 8.2.1;

8.2.4. Sera considerado como pertencente ao corpo técnico da Licitante, para fins de

comprovagao _do acervo técnico- profissional, definido em 8.2.1, profissionais que
possuam seu vinculo 3 licitante comprovado mediante apresentagdo de um dos seguintes
documentos, dentre outros:

8.2.4.1. Certiddo de Reqistro e Quitacdo de Pessoa Juridica junto a entidade competente,
se nesse documento constar o nome do profissional indicado dentre os responsaveis técnicos
da empresa;

8.2.4.2. Ficha de registro do empregado com o carimbo da DRT acompanhada da guia do
ultimo més de recolhimento do FGTS no qual conste 0 nome do(s) profissional(is);

8.2.4.3. Copia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), expedida
pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o numero de registro,
qualificagao civil, contrato de trabalho e Gltima alteragdo de salario ou Contrato de Trabalho
ou Ficha de Registro de Empregado (FRE), em frente e verso, devidamente visada pela DRT
ou ainda, na qualidade de profissional liberal, contrato de prestacao de servigos;

8.2.44. Contrato social, Certiddo da Junta Comercial ou Ato Constitutivo devidamente
atualizados em que se demonstre a condi¢ao de sdcio, proprietario (s) ou dirigente (s), do (s)
profissional (is) indicado (s);

8.2.4.5. Contrato de prestacado de servigo sem vinculo trabalhista, regido pela legislagéo civil
comum, conforme previsto no Acérddo TCU n® 80/2010 — Plenério;

8.2.4.6. Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado de
responsabilidade técnica, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do
profissional.

8.2.5. Todos os profissionais cujos acervos foram utilizados pela licitante visando a sua
qualificagdo técnico-profissional, nos termos deste Projeto Basico, deverao apresentar
declaracdo na qual seja informado que os referidos profissionais serdo responsaveis
técnicos pela execugdo da obra, nas suas areas de atuacdo, implicando a expedigdo das
respectivas ART’s, quando da execucdo da obra.

8.2.5.1. A referida declaragao devera compor a documentacao de habilitagdo da licitante,
servindo como requisito de inabilitagao das licitantes;

8.2.5.2. Nestas declaragbes, deverdo constar, 0 CPF e n° do registro na entidade profissional
competente (CREA/CAU) de cada profissional, redagao declarando as suas anuéncias;

8.2.5.3. As declaragdes deverao ser assinadas pelos profissionais detentores dos acervos,
bem como pelo representante legal da licitante;

8.2.5.4. Este profissional (caso ndo faga parte da equipe residente) devera realizar visitas na
obra, com frequéncia __mensal, realizadas na_presenca da Fiscalizacdo, sendo devidamente
registradas no diario de obras.

8.2.5.4.1 As referidas visitas, nos termos deste Projeto Basico, figurardo como condigao
necessaria ao fornecimento do atestado técnico de execucao, em nome do profissional, ap6s
o término do contrato;

8.254.2 Ainfringéncia deste dispositivo, durante a execugdo do contrato, configurara falta
contratual, sujeitando a contratada as sangdes contratuais, nos termos deste Projeto Basico;

8.25.4.3 Todas as despesas associadas a estas visitas deverdo compor a rubrica de
administragao central da licitante, fazendo parte do seu BDI e, por conseguinte, do prego
global ofertado pela licitante, ndo cabendo, portanto, quaisquer solicitagdes futuras de aditivos
de valor ou prazo associados a tais despesas.

9. A sequir é apresentado um quadro resumo, no qual séo elencadas todas as condigbes a
serem atendidas, como condigdo para habilitag@o técnica da licitante no certame, conforme
definido neste topico.
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Acervo Técnico-operacional (Empresa) X X

|Acervo Técnico-profissional (Profissional) X

omprovagio de vinculo profissional (is), cujos acervos
ram apresentados para fins de qualificagdo, coma
mpresa (todos os profissionais)

Certidoes de Registro e Quitacao CREA/CAU

X X
eclaragdao de Responsabilidade x X
écnica
V. DA VISTORIA

10. A Proponente devera vistoriar o local das obras objeto desta Concorréncia, para inteirar-
se das condigdes e grau de dificuldade existentes, na data e horario marcado, ficando sob
sua responsabilidade todas as despesas inerentes a esta obrigagdo. Na oportunidade, sera
fonecido Termo de Vistoria, conforme modelo padrdo do érgdo emitido pela equipe da
Segao de Engenharia do CBMPA, que indicara que o licitante tomou conhecimento de todas
as informagdes e condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao, em
conformidade com o Edital e seus anexos, admitindo-se, consequentemente, como certo, o
prévio e total conhecimento do objeto a ser executado, ndo se admitindo posteriormente
qualquer alegagdo de desconhecimento.

10.1.A visita devera ser realizada por profissional tecnicamente gabaritado,
expressamente autorizado pela licitante, mediante procuragdo, para efetuar a referida
vistoria;

10.1.1. Para efeitos de vistoria, entende-se como tecnicamente gabaritado, o profissional de
nivel superior, com formagao em Engenharia ou Arquitetura, devidamente registrado no
CREA/CAU;

10.1.2. O citado profissional devera apresentar a carteira profissional ou Certidao de Registro
e Quitagdo de Pessoa Fisica, expedidos pelo CREA/CAU, validos no momento da realizacao
da vistoria. Tal comprovagdo figura como condigdo necessaria & expedicdo do Termo de
Vistoria pelo CBMPA;

10.1.3. A vistoria devera ser acompanhada por servidores do CBMPA, indicados por seu
gestor. Para tanto, a licitante devera atentar ao agendamento prévio, publicado em edital

10.2. O termo de vistoria devera compor a documentagdo de habilitacdo da licitante;

== =
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Vi. DA PROPOSTA DE PRECO
12. DISPOSIGOES GERAIS

12.1. A proposta de prego devera estar acompanhada dos sequintes documentos, todos em
meio impresso:
12.1.1. Planilha de orcamento sintético, conforme modelo em anexo;

12.1.2. Planilha de composicao de custos unitarios (orgamento analitico) de todos os itens
da planilha orgamentéria, conforme modelo em Anexo;

12.1.3. Planilha_de composicdo_analitica do BDI convencional e do BDI diferenciado,
conforme modelo em anexo;

12.1.4. Curva “ABC” - dispondo sobre insumos e servicos:

12.1.5. Planilha de composi¢cdo dos encargos sociais_horistas e mensalistas, conforme
modelo em anexo (com desoneragao de INSS — em virtude da nova redagéo do artigo 7° da

Lei 12.546/2011, modificado pela Lei n® 12.844/2013),

12.1.6. Cronograma fisico-financeiro _simples, conforme modelo de referéncia do edital
compativel com © prazo global;

12.2.A ndo apresentagdo de qualquer das planilhas e composi¢gdes mencionadas no item

anterior acarretara a desclassificacdo da licitante;

12.3.Em caso de divergéncia entre o custo constante da planilha de composi¢do de custos
unitarios e o constante da planilha de orgamento sintético, para um mesmo servigo,
prevalecera o primeiro;

12.4.Validade da Proposta: a proposta de prego das licitantes devera ter validade minima
de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data anexo no sistema. Podendo ser renovada a
critério das partes. Em caso de omissao do prazo de validade ou de fixacdo de prazo inferior
ao quanto aqui estabelecido, este sera tido por noventa dias. Todas as despesas e encargos
associados a este procedimento deverdo estar contidos nos precgos ofertados pela licitante.

12.5. A proposta de precgos devera ser apresentada:

12.5.1. Observando-se rigorosamente os modelos de referéncia, disponibilizadas pelo
CBMPA, mantendo-se a sua formatacgao original;

12.5.2. Apresentando redagdo clara, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
sendo devidamente datada, assinada e rubricada em todas as suas folhas;

12.5.21. A falta de assinatura em algumas das folhas poderda ser saneada durante o
procedimento licitatério, desde que pelo representante legal da licitante, devidamente
constituido nos autos, bem como por registro em ata pelos membros da Comissdo de
Licitacao.

12.5.3. Contendo assinatura, em todas as folhas, do (s) responsavel (is) técnico (s) da
licitante, encarregado (s) pela elaboracdo de cada um dos seguintes elementos técnicos:
planilha de orgamento sintético; composi¢des de custo unitario; de composi¢do analitica dos
BDI's; planilha de composi¢do dos encargos sociais; e cronograma fisico-financeiro global
das etapas. Além das citadas assinaturas, deverao constar o seu (s) respectivo (s) nimero
(s) de registro no (s) Conselho (s) profissional (is). Devendo este (s) profissional (is) esta (tem)
legalmente habitado (s) para tanto,

12.5.3.1. A comprovagdo da habilitagao do (s) referido (s) profissional (is) far-se-a (do)
mediante apresentagao de cépia da (s) sua (s) carteira (s) profissional (is), com receptiva (s)
Certidao (Ges) de Registro e Quitagdo de Pessoa Fisica, junto ao CREA ou CAU, valida (s)
no momento da apresentagao da proposta.

12.5.4. Fazendo-se mengdo ao numero desta Tomada de Precgos, registrando-se a razé@o
social do licitante, CNPJ, numero (s) de telefone (s), fax simile e, se houver, correio eletrénico
e o respectivo enderego com CEP e coordenadas geomeferenciadas, com Datun WGS,
devendo fazer referéncia ao banco, a agéncia e respectivos codigos e ao n° da conta-corrente,
para efeito de emissao de nota de empenho e posterior pagamento;

12.5.5. Contemplando todos os materiais, pegas, componentes, equipamentos e mao de obra,
encargos sociais, despesas indiretas, impostos, seguros, taxas, emolumentos, fretes,
contribuicbes, deslocamentos, custos e taxas administrativas, lucro, ou seja, todas as
necessarias a plena execuc¢do do objeto pleste Projeto Basico
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12.5.6. Observando-se todas as descrigdes dos servigos constantes das planilhas de
referéncia, especificagdes técnicas, cademo de encargos, bem como todas as orientagoes
constantes do edital e seus anexos

12.5.7. Contemplando a execucao total do objeto deste Projeto Basico, ndo sendo aceitas
propostas para a execug¢ao parcial dos servigos, bem como com especificagdes divergentes
das indicadas nos Projetos, Memoriais, Caderno de Encargos e Especificagcoes Técnicas;
12.6. Os licitantes deverdo, para fins de elaboragao da proposta, verificar e comparar todos
0s projetos fornecidos para execugao dos servigos.

13. No caso de falhas de projetos, erros, discrepancias entre documentagao técnica ou
omissdes, bem como transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera

ao licitante formular imediata comunicacdo escrita 8 Comissao Especial de Llc:tagéo
para fins de esclarecimento e/ou saneamento da situagao por parte da referida Comisséo dos

precos;
14. O preco global de referéncia orgado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Para,
para a execugao completa da obra, objeto deste Projeto Basico, R$ 1.997.483,12 (Um

milhdo, novecentos e noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta e trés reais e
doze centavos). ja incluso o BDI - Bonificagédo e Despesas Indiretas;

14.1. 0 licitante devera indica os precos unitarios e globais por item e subitem, e, ainda, 0
global da proposta, conforme documentos exigidos no item 12,1 do presente Projeto Basico,

14.2. A data-base para fins de reajuste dos pregos constantes da proposta € a data limite
para apresentacao da “Proposta”, estabelecida no instrumento convocatério,

14.3.As Composicdes de Custos Unitarios do CBMPA sao instrumentos utilizados pelo
Orgéo para elaboragéo do orgamento estimativo, sendo, portanto, meramente indicativas ou
referenciais.

14.3.1. Cada licitante devera elaborar suas préprias composi¢oes de custos, incluindo todos
o0s_materiais, despesas com fretes. equipamentos e méo de obra. ou seja, todas as
despesas necessirias & execucao completa do servico de acordo com as especificagdes
técnicas e projetos disponibilizados no instrumento convocatério;

14.3.2. Nao serdo deferidos quaisquer pleitos de alteragdo de valores ou prazos (aditivos)
apresentados pela futura Contratada, em fungdo das composicdes apresentadas pelo
CBMPA, porquanto apds a apresentagdo da proposta de prego por parte da Licitante,
figurardo como de sua inteira responsabilidade, para todos os efeitos, durante a execugao do
contrato;

14.3.3. N3o serdo deferidos quaisquer pleitos de alteragdo de valores ou prazos (aditivos)

apresentados pela futura Contratada, em funcdo das composictes apresentadas pela
Licitante, sob a alegacao de itens (insumos, mdo de obra, equipamentos, fretes, etc.) nao
contemplados nas suas composigdes de custos unitarios, ja que estas, conforme definido no
item 13, devem contemplar todas as despesas necessarias a execugédo completa de cada
servico, em observancia aos projetos, especificagoes técnicas, memorniais e cademos de
encargos, disponibilizados em anexo a este Projeto Basico;

14.3.4. Logo, o custo unitario apresentado na proposta de prego das licitantes, para cada item,
refere-se ao valor necessario a completa execugéo de cada servigo correspondente, conforme
projetos e demais documentos técnicos anexos ao edital;

14,3.5. Os casos de flagrante inconsisténcia nas composigoes de custo unitarios de referéncia
do CBMPA, detectadas pelas licitantes, deverdo ser prontamente comunicadas 2 Comissao
de Licitagdo, que encaminhara ao setor técnico competente para pronunciamento, durante a
publicagao do edital de licitagao.

14.4. Deverdo estar inclusas no preco global proposto pela licitante as despesas relacionadas
a todos os equipamentos necessdrios a execugdo completa da obra objeto deste Projeto
Basico, por conseguinte ndo serdo acatados, durante a execugdo do contrato, quaisquer
pleitos de aditivos de prazo ou valor, sob a justificativa da necessidade de incremento de
equipamentos.

14 4 1. Caso detectada a auséncia, na planilha orgamentaria de referéncia do CBMPA, de
algum equipamento indispensavel p execucdo do objeto deste Projeto Basico, cabera ao
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licitante formular imediata comunicacdo escrita 8 Comissdo de Licitagdo, para fins de
esclarecimento e/ou saneamento da situagdo, antes da realizagdo do certame.

15. Prazo de Vigéncia do contrato: O prazo de vigéncia do contrato tera como termo inicial
a data de sua assinatura e como termo final a data do recebimento definitivo do objeto
contratual.

16. Prazo da Obra: O prazo maximo estabelecido pela Administragao para a execucéo _total
da obra, incluindo todas as suas etapas, sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contado a partir da data do inicio da obra estabelecida na Ordem de Servico — OS,
consideram-se o més como periodo de 30 (Trinta) dias;

16.1. Os Servigos deveraoe ter inicio na data determinada na Ordem de Servigo — OS emitida
pelo CBMPA;

16.2. Entende-se por inicio da obra 0 comego de quaisquer services previstos em planilha
orcamentaria dentro do canteiro de obras, identificado e registrado pela Fiscalizagao.

17. O PRAZO DE EXECUCAQO previsto neste tépico podera ser excepcionalmente
prorrogado, quando solicitado pelo CONTRATADO, durante o seu transcurso, nas hipoteses
abaixo listadas, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela
Administragdo Publica, observado o disposto no artigo 57 do decreto estadual 1974/2018 e
os nos incisos | a VI do § 1° do artigo 57 da Lei n. © 8.666/1893.

17.1.Alteragao do projeto ou especificacdes, pela Administragdo, desde que efetivamente
aumente o prazo de execugao de alguma atividade que efetivamente comprometa o
caminho critico do empreendimento, mediante comprovacgao analitica;

17.2.Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel, porém de
consequéncias incalculaveis, forga maior, fato do principe, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢des de execugado do contrato, desde que efetivamente
comprometa o caminho critico da obra, mediante comprovagao analitica, nos termos do
artigo n° 65, Il, alinea "d”,

17.3. Interrupgdo da execugao do contrato ou diminuigao do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse da Administracdo, desde que comprometa o caminho critico da obra, mediante
comprovagao analitica; Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos
limites permitidos artigo 68 do decreto estadual n® 1974/JAN/2018 na Lei 8.666/93, artigo 65,
§1°, desde que efetivamente aumente o prazo de execugdo de alguma atividade e gque
efetivamente comprometa o caminho critico do empreendimento, mediante comprovagao
analitica;

17.4.Impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia, desde que efetivamente
comprometa o caminho critico da obra, mediante comprovagéo analitica,

17.5. Omiss&o ou atraso de providéncias a cargo da Administragdo, que impegam ou retardem
a execugdo da obra, desde que efetivamente comprometa o caminho critico da obra,
mediante comprovagao analitica.

18. Considerando que © prazo de execugdo da obra objeto deste projeto bésico
inevitavelmente atravessara estagbes chuvosas, como pode ser facilmente comprovado por
informagdes amplamente divulgadas, portanto de dominio puiblico e PREVISIVEL. As
propostas das licitantes deverdo contemplar todos os custos e prazos inerentes a esses
periodos invemais/chuvosos, nao cabendo utilizar esse argumento, durante a execugao do
contrato, para pleitear dilagcao de prazo ou reequilibrio do contrato, dada a previsibilidade do
fato.

Vil. DA DESCLASSIFICAGAO DA PROPOSTA DE PRECOS

19. Além dos itens passiveis de desclassificagdo ja apontades nos topicos anteriores, alguns
aspectos no que diz respeito aos precos unitario e Global, devem ser observados pelas
Licitantes quando da elaboragdo da sua proposta de pregos, a saber: Critérios de
aceitabilidade de preco global e Critérios de aceitabilidade de precos unitarios
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20. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PREGO UNITARIO

20.1. Serao desclassificadas, no que diz respeito ao preco global, as licitantes cujas propostas
de precos nao atendam pelo menos um dos seguintes critérios:

20.1.1. Nao se admitirdo propostas com preco global com valor manifestamente inexequivel,
nos termos do art. 34 e 35 do / estadual n® 1974JAN/2018, ou seja, cujo valor global seja
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

20.1.1.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor orgado pela administragdo, ou,

20.1.1.2. Valor orgado pela administragao;

20.1.1,3. Conforme simula n® 262/2010, do TCU, o critério definido no art. 48,

20.1.1.4. inciso 11, § 1°, alineas “a" e “b", da Lei n® 8.666/93 conduz a uma presungao relativa
de inexequibilidade de pregos, devendo a Administragcdo dar a licitante a oportunidade de
demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

20.1.1.5. Nos critérios estabelecidos no Art. 35 do decreto estadual n® 1974 de 30
janeiro de 2018.

20.2.Serao_desclassificadas as propostas com pre¢o global (custo global + BDI)

superiores ao preco global orgado pelo érqdo em sua planilha de referéncia, bem como

que infligirem as hip6teses do artigo 24 da lei 14.462/2011 e decreto estadual n° 1974
de janeiro de 2018.

21. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PREGO UNITARIO

21.1.Na formagéo do preco que constara das propostas dos licitantes, poderao ser utilizados
custos unitarios diferentes dos custos fixados no orgamento de referéncia, desde que o prego
global orgado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro proposto
pela empresa licitante fiquem iguais ou abaixo dos pregos de referéncia.

21.2.0s pregos unitérios e das etapas previstas no cronograma fisico-financeiros constantes
das propostas das licitantes submeter-se-do a analise do setor técnico competente e posterior
julgamento pela CPL, logo poderao fundamentar sua desclassificagéo, caso ndo seja atendido
pelo menos um dos critérios abaixo estabelecidos;

21.2.1. Nao se admitira propostas que apresentem pre¢os unitarios simbdlicos, imisorios ou
de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, nos termos do art. 34 e 38 do estadual n° 1874/JAN/2018.

21.2.2. Nao poderao ser apresentados pregos unitarios diferenciados para um mesmo servigo.

VIIl. PLANEJAMENTO

Viil.1. DAS CONDIGOES GERAIS

22. Durante a execugdo do contrato, sera implementado um sistema de planejamento,
acompanhamento e controle da obra, objeto deste Projeto Bésico. Para tanto, a licitante
vencedora devera apresentar 3 Fiscalizagado do CBMPA, em_até 20 dias, corridos
contados a partir da_assinatura do contrato, o RELATQR@ DE PLANEJAMENTO
INICIAL- RPI contendo os seguintes elementos/instrumentos de planejamento.
22.1.Definicdo da EAP (estrutura analitica de projeto) em conjunto com a CONTRATANTE
com foco para controle do prazo do empreendimento. Dividida em “pacotes” com tamanhos
adequados, visando a racionalizagdo do acompanhamento, controle, bem como o processo
de medi¢do e pagamento.

22.1.1.Mesmo que inicialmente aprovada no RPI, podera ser solicitada pela Fiscalizagao, a
seu critério, @ quebra ou aumento dos pacotes inicialmente definidos na EAP, de forma a
tornar mais eficiente os procedimentos de medigdo e pagamento.

22.2.Sequenciamento de todas as atividades necessarias a execugéo do objeto contratual
com base no plano de ataque da obra e na sequéncia [0gica dos servigos;

22 3. Estimativa da duragdo de todas as etapas necessarias a execugdo do objeto contratual,
com base nos quantitativos e composigdes de servicos do orgamento e/ou propostas de
empresas especializadas;

22.4.A elaboracao deste cronograma, pela Contratada, devera ser feita mediante
planejamento proprio, em fungao do “ataque” para o empreendimento, por ela idealizado, e
levando em conta os seus pardmetros de produtividade de equipamentos e mao de obra,
bem como maquinario disponivel. parametros indicados nas composi¢bes de custo

Marcos\Eontente Sifvg .
Exenheira Civil
OREAT 171100 1 oA



unitérios apresentadas pelo 6rgdo sao apenas referenciais. Nesse sentido, ndo caberdo
quaisquer pleitos ou alegagdes futuras, durante a execugao do contrato, no sentido de
justificar atrasos de etapas, em virtude de subdimensicnamento de equipe ou equipamentos,
e que fagam correlagdo com os parametros de produtividade existentes nas composigdes de
custo unitario.

22.5.0 referido cronograma devera conter um nivel de detalhamento tal que se permita
conhecer todas as etapas/subetapas a serem executadas no empreendimento, devendo
estas estar correlacionadas, no minimo, com os ambientes ou elementos a que se referem
(ex: contrapiso intemo; piso cerdmico intemo; instalagdes hidrossanitarias internas,
impermeabilizacao - coberta; testes da impermeabilizagdao — cobertura; etc.),

22.6.Este Cronograma devera quardar relacdo com o Cronograma fisico-financeiro
simples, apresentados pela Contratada durante o procedimento licitatério.

22.6.1.Ndo podera haver diferencas de previsdo de desembolsos mensais (periodo a
periodo) maiores que o previsto no cronograma fisico-financeiro simples, apresentado
pela Contratada na licitagdo,

22.7.Na elaboragdo do aludido cronograma, deverdo ser consideradas as ligagcOes
provisorias de energia elétrica, agua e esgoto do canteiro de obra, 0 mais cedo possivel, a
fim de permitir que haja tempo habil aos tramites necessarios junto as respectivas
concessionarias, sob pena de ser glosado o referido valor recebido;

22 .8.0 referido cronograma devera apresentar etapas especificas as atividades relativas aos
treinamentos de modo a orientar o Contratante e seus prepostos sobre os
procedimentos para acionamento e desligamento dos diversos sistemas e
equipamentos que os compdem antes da entrega da obra, capacitando as equipes de
manutengdao do CBMPA a operar 0os novos sistemas prediais a partir da ocupacgao
definitiva da obra de construgao da Unidade Militar;

22.9.0 cronograma devera prever também as etapas do processo referente & ligacao
definitiva de energia elétrica conforme os procedimentos e prazos da Concessionaria,
inclusive aquelas etapas de responsabilidade do érgéo a fim de que a Fiscalizagao possa dar
as providéncias cabiveis em tempo habil;

22.10. O cronograma PERT-CPM inicial, apresentado com o RPI, devidamente aprovado pela
Fiscalizagdo, servira como linha de base, cronologicamente estabelecida, conforme
calendario real, para a data de inicio da obra estabelecida na Ordem de Servigo — OS pela
Contratada.

22.10.1. A linha de base s6 sera modificada em situagdes previstas pela Lei 8.666/93 e
demais legislagbes e regramentos pertinentes, mediante aprovagao da Contratante.
22.11.A Contratada devera organizar seu plano de execugdo de forma a garantir que as
condicdes necessarias para realizagdo dos testes das instalagdes elétricas, civis, de
cabeamento estruturado, automacao predial, climatizagao, e quaisquer outros sistemas que
demandem testes funcionais e de seguranga, estejam disponiveis quando da conclusao da
montagem das respectivas instalagdes, a fim de gue tais testes possam ser realizados
atestando o funcionamento das instalagdes e permitindo a conclusédo da etapa e medicao do
servico, de acordo com o tépico Xl deste Projeto Basico.

22.11.1. A execugdo dos testes devera figurar como etapa do cronograma PERTENCEM do
empreendimento, conforme definido neste topico, devendo a CONTRATADA planejar o
ataque dos servigos de forma a viabilizar a realizagdo dos aludidos testes imediatamente
(sempre que for possivel) apos 30 dias e de acordo com o0s servicos executados e a
porcentagem prevista no cronograma fisico financeiro,

22.12.Quaisquer instalagoes finalizadas e testadas que necessitem nova intervengao, por
quaisquer motivos, deverao serretestadas;

22.13.A Contratada devera organizar seu plano de execugdo de forma a evitar que outros
servigos interfiram com a qualidade, integridade e boa conservagéo e limpeza de instalagies
ja finalizadas, a fim de evitar retrabalho;

Viii.2,. DO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

23. No que diz respeito ao acompanhamento e controle da obra, durante sua execugao, a
Contratada deverd promover a atualizagdo_dos instrumentos de planejamento definidos
(RPl), com a periodicidade MENSAL. Estas atualizagcbes gerardo os Relatérios de
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Planejamento Parciais — RPP.

23.1.Nos RPP s deverao ser atualizados todos os instrumentos definidos em VIIl.1, de forma
a sempre deixa-los refletindo a realidade do empreendimento, fisica e financeira;

23.2.0s RPP’s serdo utilizados como ferramentas auxiliares nos procedimentos de medicao
e pagamento das etapas, como serd explicado no tépico CRITERIOS DE MEDICAO E
PAGAMENTO;

23.3.0s RPP’s serdao encaminhados com os boletins de medi¢ao e figurardo como condi¢cao
necesséaria & aprovacao dos referidos boletins pela Fiscalizagao;

23.4.Caso a Fiscaliza¢do conclua, mediante analise e verificagcao em campo, que o RPP do
periodo ndo reflete a realidade da obra, este sera devolvido oficialmente & Contratada para
que promova 0s ajustes necessarios, e indicados em documento oficial, paralisando, desta
forma, os procedimentos de aprovacdo de medicdo e pagamento do periodo. Tal
paralisagdo ocorrera sem 6nus para 0 CBMPA, porquanto constituira falta contratual por parte
da Contratada, sujeitando-a, inclusive as sangbes administrativas contratuais, nos termos
deste Projeto Basico;

23.5.0 cronograma integrado entregue mensalmente pela Contratada, constante no RPP,
apos aprovado pela Fiscalizagado, figurara, para todos os efeitos, como o cronograma
contratual valido. Este documento técnico viabilizara a tomada de decisoes do CBMPA.
23.5.1.0s cronogramas PERT-CPM constantes nos RPP’s dever ser apresentados na forma
de GANTT de Controle, sendo alimentados com os dados atualizados da execucao efetiva
da obra, representando o previsto e executado.

IX.DOS ADITIVOS DE PRECOS

24. O contrato, oriundo deste Projeto Basico, podera ser alterado nos casos previstos no
art. 65 da Lei n. ° 8.666/93;

25. Ao longo da execugao do contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo aditivo,
os custos unitarios dos itens acrescidos deverao seguir as seguintes orientagbes:

25.1.A formagdo do prego dos aditivos contratuais contara com orgamento especifico
detalhado em planilhas elaboradas pelo 6rgao ou entidade responsavel pela licitagéo;
25.2.Em qualquer aditivo contratual, devera ser mantida a proporcionalidade da diferenca
entre o valor global estimado pela administracdo nos termos deste artigo e o valor
global contratado (MANUTENCAQO DO DESCONTO PERCENTUAL GLOBAL), conforme
preceitua o artigo 68 do estadual n® 1974/JAN/2018 mantidos os limites do art. 65, § 1°, da
Lei no 8.666, de 1993,

25.2.1. Sempre que detectada uma situagcdo em que esta diferenga percentual seja reduzida
em desfavor da Administrag8o Plblica, sera criada clausula contratual indenizatoria,
correspondendo ao valor total necessario a8 manutencdo da aludida proporcionalidade
(desconto percentual original).

25.3.Na hipotese de celebracdo de aditivos contratuais para incremento de servigos
inicialmente ndo previstos na planilha contratada, a formagao do prego para a nova avenga,
devera obedecer a seguinte metodologia:

25.3.1. Os custos unitarios terdo como limitador superior os dos seus correspondentes obtidos
por meio de planilha SEDOP ou SINAPI, em caso de existéncia;

25.3.2. Nas situagbes em que estas tabelas ndo contemplem os correspondentes técnicos
dos referidos servigos, poderdo ser adotados aqueles disponiveis em tabela de referéncia
formalmente aprovada por 6rgao ou entidade da administragdo publica, incorporando-se as
composigdes de custos (indices de produtividade de mao de obra e equipamentos; e
coeficientes de consumo de materiais);

25.3.3. Em qualquer uma das hipoteses constantes nos itens anteriores, acima descritos,
deverdo ser utilizados como custo dos insumos (pedreiro, cimento, betoneira, etc.) das
composi¢cdes de custo dos servigos, o menor dos seguintes valores:

25.3.3.1. Custos dos insumos constantes no sistema SEDOP/SINAPI;
25.3.3.2. Custos dos insumos constantes na proposta da contratada.

25.3.4. Em caso de inexisténcia de correspondentes aos servicos em nenhum dos sistemas
referenciais neste item elencados, de forfna a fundamentar o custo proposto, deverao ser
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apresentados, no minimo, trés propostas de pregos de fomecedores;

25.3.5. De posse dos custos, aplicar-se-4 o BDI da contratada, comum ou diferenciado, a
depender do caso, nos termos da simula n® 253/2010 do Tribunal de Contas da Unido, para
a formacao do preco unitarios dos servigos;

X. DA EQUIPE TECNICA RESIDENTE DA OBRA

26. Em virtude da natureza técnica do objeto deste Projeto Basico, a Contratada (empresa
isolada ou consércio) devera apresentar a RELACAO DA EQUIPE TECNICA RESIDENTE,
ate 5 dias ap6s a assinatura do contrato. A aludida relagao deve elencar os profissionais
que serdo responsaveis pela conducdo direta da obra, com as seguintes quantidades
minimas e atribuigées:

26.1.Residente de Obras {01) - Engenheiro Civil ou arquiteto, com comprovada experiéncia
em construgao de prédios similares ao objeto deste Projeto Basico, encarregado pela area
operacional do empreendimento em auxilio ao Coordenador de Obras, tratando as
“interfaces” existentes entre as diversas especialidades, areas de atuacdo e frentes de
servico, cuidando da comunicacao entre a Fiscalizagdo do CBMPA e da equipe de execugao
e sua(s) subcontratada(s), além do bom andamento dos trabalhos, com qualidade, conforme
contratado, e dada @ amplitude do projeto, com carga horaria conforme previsto em cademo
especificacdo técnica e planilha orcamentaria, e caso seja comprovada a falta de
profissional sera assinado adito de valor com glosa dos valores previstos a serem
pagos a esse;

27. Para esses profissionais sera exigida experiéncia minima comprovada através de
atestados fomecidos por entidades publicas ou privadas devidamente visadas pelo CREA
ou CAU, conforme o caso, da regiao onde os servicos foram executados, acompanhados
pelas respectivas Certiddes de Acervo Técnico (CAT), compativeis com os servigos de maior
relevancia técnica e de caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagao, observadas as
especialidades, devendo serem apresentadas com a relagdo indicada;

28. A Contratada devera apresentar a Fiscalizagdo, em até 10 (dez) dias Gteis apos a
assinatura do contrato, as Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) ou RRT de cada
um dos membros da equipe residente do empreendimento, conforme suas especialidades.
28.1.E importante enfatizar que nas citadas ART’s ou RRT's devera ser especificado o
objeto da anotagao de responsabilidade técnica, delimitado detalhadamente o universo da
responsabiliza¢do, ndo sendo aceitas ART s (ou RRT’s) com descri¢bes genéricas, situacao
na qual ndo estara configurada a etapa de entrega das ART's (ou RRT’s), incorrendo, assim,
a contratada, em falta contratual, sujeitando-a as sangdes contratuais nos termos dos itens
constantes deste Projeto Basico;

29. Para efeito de analise da qualificagdo técnica da Equipe Técnica Residente, diante da
complexidade e vulto da obra, deverdo ser apresentados, com a relagdo e nas condigoes
indicadas no item 27, acervo que comprove experiéncia profissional igual ou superior ao
disposto a seguir:

CARGO EXPERIENCIA EM OBRAS
Eng./Arq. Residente 3 (trés) anos
Profissional de Planejamento 3 (trés) anos

29.1. A exigéncia prevista na alinea anterior ndo se confunde com as obrigagbes relacionadas
com a fase de habilitagdo, motivo por que nao ha violagdo a proibicéo de que trata o art. 39
do estadual n® 1974/JAN/2018, respeitando o preceitua o § 5° do art. 30 da Lei n® 8.666/93,
nem constitui obrigacdo da licitante, visando & sua habilitagdo, trata-se de exigéncia a
contratada.

30. A eventual substituigdo, no todo ou em parte, da Equipe Técnica Residente no decorrer
da execugao das obras somente sera admitida mediante prévia anélise e posterior autorizagao
por escrito da Fiscalizagdo, apos formalizagdo do pedido de alteragdo por parte da
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Contratada, devendo ser substituido(s) por profissional(is) de perfil técnico equivalente ou
superior, mantidas as condi¢gdes de qualificagao técnica, quando se tratar do responsavel
técnico detentor do acervo técnico profissional da contratada;

31. Mesmo que previamente aprovado pelo Contratante nas condi¢gbes anteriormente
definidas, a Fiscalizagéo pode a qualquer tempo solicitar a substituicdo no todo ou em parte
de quaisquer membros da equipe residente em caso desse (s) profissional (is) ndo estarem
desempenhando a contento as suas atividades, suas permanéncias serdo prejudiciais ao
ambiente salutar de trabalho ou que mantenha atitude hostil e ofensiva junto a qualquer dos
membros da Fiscalizagao.

XI. DA SUBCONTRATAGAO

32. E vedada a subcontratagdo total dos servigos objeto deste Projeto Basico;

33. Podera ser permitida a subcontratagéo parcial de outros servigos previstos neste Projeto
Bésico, mediante comunicagdo prévia por escrto & Fiscalizagdo, sem prejuizo das
responsabilidades legais e contratuais assumidas pela Contratada perante 0 CBMPA, que
exigird apresentacao prévia de documentagdo comprobatdria das de sua habilitagdo juridica,
regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria e a qualificagdo técnica necessana a execugao
da parcela da obra ou servigo, capacidades técnicas e econdémico-financeira da empresa a
ser subcontratada, conforme segue:

33.1.A Contratada devera comunicar oficialmente a Fiscalizagdo do 6rgao quais servigos
serdo objeto de subcontratagdo. Esta comunicagdo devera ser efetuada com antecedéncia
minima de 15 dias, antes do inicio dos servicos correspondentes;

33.2. No citado documento devera estar contida a razao social e CNPJ das subcontratadas
€ mengao a parte da obra ou servigo que pretende subcontratar,

34. A eventual substituicdo de empresas subcontratadas ou quaisquer dos seus
profissionais durante a execugdo dos servicos somente serd admitida por outro(s)
prestador(es) ou profissional(is) que detenha(m) as mesmas qualificagcdes exigidas e por
motivos relevantes, justificada e demonstrada pela Contratada, condicionada ainda a
aprovagao prévia do Contratante;

35. Os componentes da Equipe Técnica Residente da Contratada continuardo atuando
como responsaveis diretos pela diregdo/coordenagdo/acompanhamento da construgdo da
edificagdo perante a Fiscalizagdo, bem como seus responsaveis técnicos pela execugao dos
servigos relativos a sua area de atuagdo, ainda que executados por subcontratadas. A
Contratada sempre respondera direta e exclusivamente pela fiel observancia das obrigagdes
contratuais, bem como garantird na sua totalidade todos os servigos prestados pelas suas
subcontratadas, pelos quais é solidariamente responsavel, ndo cabendo quaisquer
alegagbes ou tentativas de isencao de responsabilidade da Contratada pela agdo ou
omissao de subempreiteiras;

36. Fica expressamente vedada a subcontratagdo de sociedades empresariais que
possuam em seu quadro empregado ou qualquer outro profissional efetivo pertencente ao
quadro do CBMPA, ainda que na condi¢do de socio ou acionista ou mesmo responsavel
técnico;

37. Mesmo que previamente autorizado pelo Contratante nas condigbes anteriormente
definidas, a Fiscalizagdo pode a qualquer tempo solicitar a pronta substituicdo da
subcontratada que porventura ndo esteja desempenhando bem as suas atividades. Também
podera ser indicada pela Fiscalizagdo do Contratante a subslituicdo de quaisquer dos
prepostos da (s) subcontratada (s) a servigo da obra, caso esses demonstrem despreparo
técnico ou dificultern o bom desenvolvimento dos servigos, sua permanéncia seja tida como
prejudicial ao ambiente salutar de trabalho ou que mantenha atitude hostil e ofensiva junto a
qualquer dos membros da Fiscalizagao.

XLDOS PROCEDIMENTOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

38. Tendo em vista se tratar de contrato sob o regime de execugdo do tipo empreitada por
preco unitario, os servigos serdo remunerados, mensalmente, conforme 0S _servicos
medidos, previamente definidas na EAP e cronograma fisico-financeiro Integrado,
conforme apresentado em planilha pela contratante.

38.1. O pagamento dar-se-a em rjjoeda corrente (Real);
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38.2. A periodicidade dos pagamentos sera mensal, para etapas do cronograma
COMPLETAMENTE EXECUTADAS;

38.3. As medigBes devem ser acompanhadas da meméria de calculo, completa e contendo
todas as informacées necessarias a compreensdo e identificagao por parte da
Fiscalizagdo, correspondente as relagdes das parcelas (etapas/subetapas) efetivamente
concluidas, conforme definidas no cronograma fisico-financeiro integrado. A memodria de
célculo devera indicar de forma clara e inequivoca os servigos realizados de modo a permitir
a identificacao das parcelas executadas distinguindo-as das ndo executadas.

38.3.1. Em nenhuma hipétese serdo realizados pagamentos sem a elaboragdc dos
instrumentos de planejamento inicial, definidos no capitulo correspondente deste Projeto
Basico.

38.3.2. O cronograma, conforme definido no capitulo VIl (PLANEJAMENTO), devera ser
elaborado levando em consideracdo os critérios de medicdo e pagamento neste item
definidos;

38.4. Os servicos de Administrac8o da obra (item 01.07 da planilha orcamentaria) serao
remunerados com valor proporcional zo faturamento dos "servicos de obras civis’,
entendendo-se como tal o montante global ofertado pela Licitante.

38.5. Para os servicos de instalagdes hidrossanitarios e pluvial, de sistemas elétricos,
loégicos/telefénicos, automacgdo predial, e equipamentos, deverdo ser observadas as
seguintes regras:

38.5.1. Na execugdo de instalagdes elétricas, cabeamento estruturado (telefonia, dados) e
automacao predial, os servicos somente serdo considerados 100% concluidos apos a
realizagdo e aprovacado dos testes de funcionalidade aplicaveis, pois a mera conclusao da
montagem nao garante o funcionamento dos sistemas.

38.5.2. No caso das instalagdes elétricas de baixa tensado serdo exigidos, pelo menos, 0s
testes e verificagdes finais prescritos pela NBR-5410/2004 no seu Capitulo 7.

38.5.3. Todos os testes deverdo ser executados a partir de procedimentos escritos € com
lista de verificacéo (“check-lisf’) contemplando todos os itens verificados. Os procedimentos
deverao ser elaborados pela Contratada e deverdo conter no minimo os seguintes itens:
38.5.3.1. Recomendagdes de seguranga para execuc¢ao dos testes;

38.5.3.2. Inspecao visual em conformidade com a NBR-5410/2004 item 7.2.3;

38.5.3.3. Continuidade dos condutores de protecéo e sistemas de eqiiipotencializacao;
38.5.3.4. Resisténcia de isclamento da instala¢ao;

38.5.3.5. Teste funcional dos circuitos de forga, prote¢do e comandos.

38.54. Os instrumentos de medigdo utilizados nos testes deverdo ser tecnicamente
adequados para cada tipo de teste executado e ter certificado de calibra¢do dentro da
validade emitido por laboratério de calibragdo acreditado pelo INMETRO rastreado pela
Rede Brasileira de Calibracao.

38.5.5. Os procedimentos de teste elaborados pela Contratada deverdo ser fornecidos a
Fiscalizagdo para conhecimento e analise com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias a
sua realizagao;

38.5.6. Nao serdo aceitos testes que comprovem o funcionamento parcial de um sistema;
38.5.7. Nao serao aceitos testes sem o acompanhamento da Fiscalizagao,

38.5.8. A medicdo de etapa relativa 3 execucdo de servigos de instalacdes elétricas
cabeamento estruturado (telefonia, dados] e instalagbes de ar-condicionado somente
sera aprovada mediante a apresentagdo dos relatérios de testes e "check-fists” pertinentes
aos sistemas em questdo com a assinatura e carimbo do Fiscal encarregado do
acompanhamento;,

38.58.1. A CONTRATADA devera racionalizar o plano de ataque/execugdo destes
servicos, de forma a viabilizar a liberagdo de “subsistemas” que permitam a realizagdo dos
referidos testes e consequentemente pagamentos.

38.59. Na execugdo dos servigos de instalagbes hidrossanitérias, gas, climatizagao,
elétricas, CFTV, deteccdo e combate a incéndio, controle de acesso, cabeamento
estruturado (telefonia, dados) e central de ar-condicionado, quando, por quaisquer razées
ndo seja possivel realizar os testes previstos, ou os testes demonstrem a necessidade de

revisao da instalagdo ou substituigdp de algum componente, sera retida uma parcela de
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30% sobre os valores dos servigos correspondentes, sendo essa parcela somente paga apos
a realizagao de testes que atestem gque os servigcos foram bem executados e que 0s
componentes elétricos, equipamentos e sistemas funcionam de forma plena.

38.5.9.1. A execucdo dos testes devera figurar como etapa do cronograma do
empreendimento, conforme definido pela contratante, devendo a CONTRATADA planejar o
ataque dos servigos de forma a viabilizar a realizagao dos aludidos testes imediatamente
(sempre que possivel) a conclusdo das etapas correlatas;

38.5.10. A Contratada deve demonstrar a Fiscalizagdo o perfeito funcionamento dos
sistemas e a interacao deste com respectivo quadro de comando e o sistema de automacao,
se houver.

39. As medigGes e posterior pagamento seguirdo os seguintes procedimentos, conforme
ilustrado no cronograma fisico-financeiro aprestado:

39.1. Encaminhamento a Fiscalizagdo, do boletim de medi¢@o, acompanhada das memorias
de calculo (em formato de planilha eletrénica — excelé ou equivalente), dos RPI/RPP’s
correspondente aos periodos, e demais elementos e documentagdes necessarias.

39.2. A FISCALIZACAO analisara todo o material apresentado, emitindo parecer conclusivo
a respeito da sua adequabilidade das informagoes contidas, a luz das regras estabelecidas
neste Projeto Basico;

39.2.1. Em caso de conformidade do malerial apresentado, a Fiscalizagdo atestara o
boletim de medicdo, asseverando que as quantidades constantes no referido documento
foram efetivamente executadas, em conformidade com os documentos técnicos,
disponibilizados juntamente com o instrumento convocatério, € suas atualizagbes, e o
encaminhara, juntamente com a documentacdo anexada a ele ao Gestor do Contralo,
designado para este fim pelo CBMPA;

38.2.2. Caso contrario, a documentagao sera devolvida a Contratada para saneamento dos
problemas apontados.

39.3. Em seguida, todo o material referente a medicdo do periodo sera analisado pelo Gestor
do Contrato (ou Comissao Gestora), que:

39.3.1. Em caso de conformidade do material apresentado, autorizard a emisséo da nota
fiscal pela Contratada, mediante comunicagao oficial;

39.3.2. De posse da nota fiscal, o Gestor do Contrato a atestard, encaminhando-a a
Administracdo do CBMPA para que seja autorizado o pagamento e posterior liquidacéo da
despesa, que sera realizada em até 10 dias, contados a partir do recebimento da nota
fiscal;

39.3.3. Em caso de n&o conformidade em algumas das pegas analisadas, a documentacao
sera devolvida a Fiscalizagao, para, promover o0 saneamento dos problemas apontados.
39.4.Em quaisquer das devolugbes por erro detectados nos elementos entregues
juntamente com a medi¢cdo, o0 prazo para pagamento sera reiniciado, sem Onus para o
Contratante;

39.5. A primeira medicdo devera obrigatoriamente ocorrer 30 (trinta) dias apds a data

de inicio da obra estabelecida na Ordem de Servico — OS; as demais medicdes serdo
feitas em periodo ndo inferior a 30 (trinta) dias;

40. S0 serdo pagos servigos totalmente executados e integralmente concluidos, conforme
projeto e planilha orcamentaria. Parcela (s) de servicos ou depésito de

materiais/equipamentos em canteiro de obras ndo sera considerada como parametro

para_composicdo de percentual de pagamento (ex:. evaporadores, condensadores €
elevadores, efc.),

41. As sobras, perdas, estoque de materiais na obra, quebras de unidades, ineficiéncia de
mao-de-obra e outros deverdo ser considerados na composicdo de custos unitérios da
Contratada, nao sendo em hipétese alguma considerados para fins de medi¢ao e pagamento
de servicos.
42. Nao serdo considerados para fins de medigao os pesos de parafusos, rebites, porcas,
pinos;
43. Nenhum pagamento efetuado pelo Contratante, a qualquer etapa da obra, isentara a
Contratada das suas responsabilidades contratuais, tampouco implicard em aprovacao
definitiva dos servicos executados, total ou parcialmente, respondendo a Contratada por
quaisquer imperfeigdes e incorregdep porventura ndo detectadas a época do ateste das
-t
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notas ou ainda, pelo efeito retardado destas, surgido a posterion.

44. Para o pagamento da PRIMEIRA FATURA, sera necessaria ainda a apresentagao,
pela Contratada, dos seguintes documentos:

44 1 Registro da obra no CREA ou CAU/PA, emitido antes do inicio da execugao dos
servi¢os, conforme disposto no artigo 3° da Resolugdo n® 425/98 do CONFEA;

44 .2 Apresentagdo das ART's dos responsaveis técnicos pela execucao da obra, nos
termos deste Projeto Basico,

44.3. Matricula da obra no INSS {CEl});

44 4. Apresentagao do Alvara de Construgéo da obra;

44.5. Relagdo de Empregados locados na obra - R.E.

44.6. A ULTIMA FATURA de servigos ndo podera trazer valores pecuniarios inferiores ao
percentual correspondente a 5,0 % (Cinco por cento) do preco global da obra;

447 A emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, figura como condigéo
necessana ao pagamento da Gltima fatura do contrato. Todas as despesas associadas as
regras de medigdo e pagamento neste Projeto Basico definidas deverao ser levadas em
consideragdo na elaboragdo da proposta de prego da licitante, especiaimente no que diz
respeito a construgdo do seu BDI. Nao cabendo, quaisquer alegagdes futuras, durante a
execucdo do contrato, de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, sob a
fundamentagdo de que tais despesas ndo faziam parte da proposta apresentada.
Procedimentos associados ao processo de medicdo e pagamento dos servigos objeto deste
Projeto Basico.

Xlll. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

45. Em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93, modificada pela Lei 8.883/94, 0
objeto da presente licitagdo sera recebido, segundo a metodologia nos proximos itens
explicitados e indicados no fluxograma 1:

45.1. Comunicacdo do término do servigo/solicitacdo de vistoria

4511, Executado o servico, estando o mesmo em condigoes de ser recebido, a
CONTRATADA devera comunicar a8 FISCALIZACAO, por escrito e dentro do prazo
contratual, a fim de que seja realizada VISTORIA para fins de Recebimento Provisério.

45 1.2, A emissdo da comunicacao acima referida fora do prazo contratual caracterizara
atraso, sujeitando a Contratada as penalidades cabiveis previstas neste Projeto Basico.

452 RECEBIMENTO PROVISORIO

4521, Constatada a condigao de conclusdo do objeto através da VISTORIA, em até 15
{quinze) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da comunicagdo da
Contratada, a FISCALIZACAO OU COMISSAO FISCALIZADORA DA OBRA emitira o
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, o qual devera ser circunstanciado e
assinado por ambas as partes.

45.21.1. Nos termos do item 9.1.4 do Acorddo n° 853/2013 - Plenario, do TCU, fica
terminantemente vedado o Recebimento Provisdrio da obra com pendéncias a serem
solucionadas pela construtora;

45.2.1.2. Em caso de constatacao local da néo finalizag&o dos servigos e da existéncia de
parcelas ainda ni#o_ executadas/fomecidas, n3o serda reconhecido o documento de
comunicagao do término do servigo referido no item 45.1, ¢ que implicara a ndo emissao do
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, bem como a caracterizagao de
atraso, caso ultrapassado o prazo previsto de conclusdo da obra, Porguanto
servicos/parcelas nao_executadas ndo se configuram como pendéncias/ajustes

necessérias a eventuais correcdes de servicos/parcelas ja executadas.
45.2.1.3. Se porventura, durante a VISTORIA para o RECEBIMENTO PROVISORIO, a

Fiscalizagdo constatar algum defeito ou incorrecao no servigo prestado (pendéncias), a
CONTRATADA recebera notificacdo da FISCALIZACAQ, contendo lista de pendéncias para,
as suas expensas, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no total ou em parte,
o objeto do Contrato. Indicando-se, na propria notificagdo, prazo proporcional, com vistas ao
atendimento das exigéncias efetuadas;

45.2.1.4. Em caso de constatagao Idcal da nao finalizagao dos servigos e da existéncia de
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pendéncia a serem solucionadas, ndo sera reconhecido o documento de comunicagéo do
termino do servigo referido no item 45.1, o que implicara a nao emissdao do TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, bem como a caracterizacdo de atraso, caso
ultrapassado o prazo previsto de conclusdo da obra, contado a partir da ultima data
contratual prevista para o referide término.

45.2.1.5. Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a CONTRATADA
efetuara, dentro do prazo fixado, por escrito, comunicado a Fiscalizagdo solicitando a
realizagdo de nova VISTORIA, o que nao a eximira das aplicagdes de eventuais penalidades
por atraso, conforme apontado no item 45.2.1.2 e 45.2.1.3;

45.2.1.6. Todos os testes de equipamentos (bombas, motores elétricos, equipamentos de
ar-condicionado, etc), instalages elétricas (quadros de distribuigdo, medi¢cdo de comando,
circuitos terminais, etc.), instalagdes hidrossanitarias e pluviais, impermeabiliza¢do, ou seja,
todos os sistemas ou dispositivos necessarios ao funcionamento do empreendimento e que
necessitem de testes de funcionamento, figurardo como condigac necessaria 8 emissaoc do
Termo de Recebimento Provisério da Obra;

45.2.1.7. Apenas apds a inexisténcia de qualquer pendéncia, conforme anteriormente
abordado, nos servigos executados, é que sera lavrado, pela Fiscalizagdo, o TERMO DE

RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA.

45.3. RECEBIMENTO DEFINITIVO

45.3.1. Durante o prazo de 90 (noventa) dias (teis, contados a partir da emissao do
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, sera observado o
funcionamento/produtividade dos equipamentos e/ou instalagdes.

45.3.1.1. E importante registrar que o servidor ou comissdo de fiscalizagdo que participou
da lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, podera ou nido
participar da emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, ficando a
cargo do gestor do 6rgao;

45.3.1.2. O recebimento da obra sera realizado por servidor ou comissao designada pela
Administracao do CBMPA, para este fim.

45.3.2. Até a conclusdo deste periodo sera realizada nova VISTORIA, pela citada
comissdo. E, na inexisténcia de vicios de qualquer natureza, constatando-se a
adequabilidade do objeto aos termos contratual observado o disposto no art. 69 da Lei
8.666/93, sera lavrado TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, por comissao
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes.

45.3.2.1. Havendo indicagao de novas pendéncias, a CONTRATADA sera comunicada para
efetuar as corregdes necessarias;

46. Saneadas as pendéncias, apoés nova comunicacdo escrita da CONTRATADA, sera
efetuada VISTORIA FINAL e, ap6s a verificacdo da perfeita adequagdo do servigo, sera
emitido, o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA recebimento provisério ou
definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou do servigo,
nem ético- profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos
pela lei ou pelo contrato;

47. Para a expedigdo do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do item 9.1.2 do
Acérdéo n° 853/2013 - Plenario, do Tribunal de Contas da Unido a Contratada devera:
47 1.Entregar o "HABITE-SE" da obra;

47.2. Apresentar a quitacdo das obrigaces trabalhistas da Contratada relacionadas com o
pessoal empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ac INSS e
FGTS,;

47 3. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ac
Cartério de Registro de Imoveis;

47.4 Apresentar “as-built” dos projetcs em DWG, bem como em versao impressa,
devidamente assinada pelo profissional responsavel pela sua elaboragéo;

47.5. Comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua e telefone;

47.6. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando a obra (quando couber);

47.7. Atender ao estabelecido no tofjico GARANTIA DA OBRA, deste Projeto Bésico,
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principalmente quanto a entrega dos documentos elencados.

b FLUKOGRAMA 1, Procedimentos assoczos de recebimento de obra,objeto desde projeo basice
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XIV. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

48. O gestor de contrato (ou Comissdo Gestora) serd o representante da Administragao
designado para acompanhar a execu¢do da avenga. Sera nomeado, mediante portaria
especifica, tendo como fungao verificar o fiel cumprimento, pelo contratada, das condi¢oes
pactuadas com a Administragdo, definidas neste Projeto Basico e demais documentos e
anexos do Edital de licitagao, bem como registrar todas as circunstancias que influenciem na
execucdo do objeto, sendo subsidiado, no que tange ao controle técnico do escopo do
empreendimento, pela Comissao de Fga!izacéo;
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49. O acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo técnica das obras objeto deste Projeto
Basico serao realizados por uma Comissao de Fiscalizagado, especialmente designada para
esse fim pelo CBMPA, que subsidiara o Gestor do contrato no que tange o fiel cumprimento
das obrigagbes contratuais, por parte da contratada. Esta Comissdo sera composta por
servidores do quadro do proprio 6rgdo, lotados no Secdo de Engenharia ou ndo, subsidiados,
quando necessario, pela assessoria juridica, setor de controle intemo, e em outras areas, a
critério da Administragéo, permitida a contratagdo de terceiros para assisti-la e subsidia-la de
informagbes pertinentes a essa atribuicdo, observando o contrato e os demais documentos
que ointegram.

49.1. A depender do porte da obra, o fiscal ou comissao de fiscaliza¢gdo podera acumular as
funcdes de fiscalizagdo e gestao do contrato, o que sera previamente definido na aludida
Portaria de nomeacao.

50. A Fiscalizacdo terd poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive
rejeitando servigos que estiverem em desacordo com os projetos, Normas Técnicas da ABNT
e com a melhor técnica consagrada pelo uso, ficando a CONTRATADA obrigada a asseqgurar
e facilitar o acesso da Fiscalizagdo aos servicos e a todos os elementos que forem
necessarios ao desempenho de sua missao, solicitando 8 CONTRATADA e seus prepostos,
ou até mesmo da Administragao, tempestivamente, todas as providéncias ao bom andamento
da execucao do servigo, devendo ainda:

50.1. Promover as avaliagées dos servicos realizados, observado o disposto nos
Cronogramas;

50.2. Dirimir as duvidas que lhe sejam apresentadas pela Contratada a respeito dos projetos
apresentados;

50.3. Transmitir, por escrilo, as instrugbes sobre eventuais modificagées de projetos que
porventura venham a ser implementadas, assim como as alteragbes de prazos e
cronogramas.

50.3.1. Quaisquer modificagdes pleiteadas pela Contratada deverao ser obrigatoriamente
submetidas & Fiscalizagdo para conhecimento e repasse ao autor do projeto para analise,
autorizagao e detalhamento das alteracdes, se for o caso. Nao serao conhecidas, tampouco
autorizadas, quaisquer consultas efetuadas pela Contratada diretamente aos projetistas
responsaveis pela elaboragdo das pranchas referentes a obra de construgdo da Unidade
Militar que ndo obedegam a estas regras, configurando-se tal situacdo em alteracao de
projeto a revelia da Fiscalizacao, passivel de aplicagdo de penalidade contratual.

50.4. Decidir quanto a aceitacado de material "similar'ao especificado, sempre que ocorrer
motivo de forga maior;

50.5. Exigir o cumprimento integral dos projetos, detalhes, especificagdes, normas técnicas
da ABNT e outras normas oficiais porventura aplicaveis;

50.6. Rejeitar, quando tiver conhecimento, qualquer servico executado, equivocadamente ou
em desacordo com projetos, especificagoes, memoriais € Cademo de Encargos ou ainda,
com as determinagdes exaradas da Fiscalizagdo em consonancia com as orientagoes
prestadas pelo (s), autor(es) do projeto,

50.6.1. Na hipétese em que o servigo rejeitado faga parte de uma etapa/parcela do
cronograma que ja tenha sido medida e paga pela Fiscalizacdo, sera fixado, por esta, um
prazo para correcao e/ou refazimento do aludido servigco, bem como:

50.6.1.1 Promovida a glosa, na medigdo subseqiiente, da parcela financeira associada a
esta despesa, até o refazimento do servico, mediante utilizagdo do mesmo indice adotado
na clausula de reajuste, do Edital;

50.6.1.1.1 Em caso de nao refazimento do servigo rejeitado, mediante solicitagao da
Fiscalizagdo, além da glosa anteriormente indicada, serd aplicada a penalidade correlata,
indicada no item (DAS SANCOES), deste Projeto Basico.

50.7. Solicitar que seja refeito qualquer servico recusado pela Fiscalizagao, de acordo com
as Especificagdes constantes deste Projeto Basico;

50.8. Anotar, no Diario de Obras, os eventos relevantes relacionados com a execugao dos
servicos objeto do contrato que venham ao seu conhecimento, determinando a Contratada,
de imediato, por intermédio do mesmo documento, o que for necessario a regularizagéo das
faltas ou defeitos observados; as decisoes e providéncias que ultrapassarem a competéncia
da Fiscalizagdo do Contrato devergio ser solicitadas a autoridade competente, em tempo
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