[image: ]
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
GABINETE DO COMANDO

ANEXO I – ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO, MATRIZ E AVALIAÇÃO DE RISCOS

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto no âmbito do CBMPA.
	CLASSIFICAÇÃO
	VALOR

	Baixo
	1

	Médio
	2

	Alto
	3


Fonte: Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2019

Figura 1: Matriz 3x3 utilizada no âmbito do CBMPA para analisar riscos conforme a nova Lei de licitações, 2023.
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.


Tabela 2: Avaliação de riscos conforme resultado obtido na matriz 3x3 de probabilidade e impacto no âmbito do CBMPA.
	NÍVEL DE RISCO
	VALORES
	AVALIAÇÃO DE RISCOS

	Baixo
	1 ou 2
	Aceitável

	Médio
	3 ou 4
	Aceitação Intermediária

	Alto
	6 ou 9
	Inaceitável


Fonte: Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2019.

ANEXO II – FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE RISCOS
	
ANÁLISE DE RISCO




	PAE Nº



	1. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS
	

	Id
	Risco
	
	

	R01
	
	
	

	
	Probabilidade
	
	

	
	Impacto
	
	

	
	Dano
	
	

	
	Tratamento
	
	

	
	Id
	Ação Preventiva
	Responsável
	

	
	01
	
	
	

	
	02
	
	
	

	
	Id
	Ação de Contingência
	Responsável
	

	
	01
	
	
	

	
	02
	
	
	

	Id
	Risco
	

	R02
	
	

	
	Probabilidade
	

	
	Impacto
	

	
	Dano
	

	
	Tratamento
	

	
	Id
	Ação Preventiva
	Responsável

	
	01
	
	

	
	02
	
	

	
	Id
	Ação de Contingência
	Responsável

	
	01
	
	

	
	02
	
	



	2. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES E TRATAMENTO DOS RISCOS

	Data
	Id risco
	Id  ação
	Registro e acompanhamento das ações e tratamento de riscos

	
	
	
	



	3. APROVAÇÃO E ASSINATURA



Belém, 03 de março de 2023.

	COMPONENTE DA COMISSÃO DO EMG

	Nome
	

	Cargo
	

	Matrícula Funcional
	




	COMPONENTE DA COMISSÃO – AGENTE DE CONTRATAÇÃO

	Nome
	

	Cargo
	

	Matrícula Funcional
	



	COMPONENTE DA COMISSÃO – INTEGRANTE TÉCNICO

	Nome
	

	Cargo
	

	Matrícula Funcional
	





ANEXO III – TABELA DE SÍNTESE DE RISCOS IDENTIFICADOS E CLASSIFICADOS

Tabela 3: Síntese de riscos identificados e classificados no âmbito do CBMPA.
	ID
	RISCO
	RELACIONADO
	PROBABILIDADE (P)
	IMPACTO (I)
	NÍVEL DE RISCO (PxI)

	R01
	Insuficiência de servidores para o planejamento da contratação
	Planejamento da Contratação
	2
	3
	6

	R02
	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados
	Planejamento da Contratação
	1
	3
	3

	R03
	Atraso no processo administrativo de contratação
	Planejamento da Contratação
	2
	3
	6


Fonte: Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2019.
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