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EDITAL

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAQOES - RDC N° 005/2021 - FISP

CONTRATASAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUgAO DA 
GARAGEM DA CAPELA DO QCG.OBJETO:

AV. JULIO CESAR, N° 3000, BAIRRO VAL-DE-CANS, BELEM- 
PARA, QUARTEL DO COMANDO GERAL DO CBMPA.LOCAL DA OBRA:

SRP? VALOR TOTAL ESTIMADO

Orgamento Sigiloso
(Conforme Decreto Estadual n° 1974/2018, Art. 11, §3°)

XSim Nao

(Horario de 
Brasilia)

SESSAO: 1 4 / 0 6 / 2 0 2 1 0 9 h 3 0

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br

VISITA TECNICAPROTOCOLO - PAE

Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar 
do Para, situado na Av. Julio Cesar, n° 3000, Val-de-Cans, 
Belem-Para, a ser agendado previamente (Tenente Martins 
91 99183-9722).

2 0 2 1 / 2 9 5 1 7 3

INTERVALO DE LANCES QUANTIDADE DE ITENS MODO DE DISPUTA

0,3% (zero vlrgula tres por 
cento) 01 (um) Item ABERTO/FECHADO

REGIME DE EXECUQAO INDIRETA TIPO DE LICITAgAO

EMPREITADA POR PREgO GLOBAL MENOR PREgO POR ITEM

As sessoes publicas do RDC do FISP podem ser acompanhadas no enderego 
www.comprasgovernamentais.gov.br, selecionando as opgoes Consultas > RDC > Em 
andamento > Cod. UASG “925782". O edital, anexos e outras informagoes estao disponiveis 
para download em: Compras Governamentais, no Compras Para e no enderego 
www.bombeiros.pa.gov.br.

Fundo de investimento de Seguran^a Publica
Rua Arcipreste Manoel Teodoro, n° 305, Batista Campos, Belem/PA - CEP: 66.023-700 
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REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAQOES RDC N° 005/2021 - FISP
(Processo Administrative N° 2021/295173)

A Comissao Especial Mista de Licitagao do Fundo de Investimento de Seguranga Publica 
■ FISP, sediado a Rua Arcipreste Manoel Teodoro, n° 305, Batista Campos, Belem/PA, por 
meio da Presidente da Comissao, a CAP QOBM Renata de Aviz Batista, designada pela 
Portaria Conjunta n° 027/2021-FISP, de 12/05/2021, torna publico aos interessados, que 
realizara a Licitagao na Modalidade RDC, na forma ELETRONICA, em Modo de Disputa 
ABERTO/FECHADO, com criterio de julgamento MENOR PREQO POR ITEM, no Regime 
de Execugao Indireta EMPREITADA POR PREQO GLOBAL nas condigoes estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos, nos termos das normativas: Lei n° 12.462/ 2011, Decreto 
Federal n° 7.581/ 2011, do Decreto Estadual n° 1974/2018; Lei Complementar Federal n° 
123/2006; Lei Complementar n° 147/2014; Decreto Federal n° 8.538/2015; Lei Estadual n° 
8.417/2016; Decreto Estadual n° 878/2008; Decreto Estadual n° 870/2013; Lei Federal n° 
12.846/2013; Decreto Estadual n° 2.289/2018; da Lei n° 11.488/ 2007; aplicando-se, 
subsidiariamente, no que couber, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigencias 
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Data da Sessao: 14 de junho de 2021 
Horario: 09h30min (Horario de Brasilia)
Local: Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasQovernamentais.aov.br

1. DOOBJETO.

1.1.0 objeto da presente licitagao e a escolha da proposta mais vantajosa para a 
CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUQAO DA GARAGEM DA CAPELA 
DO QCG, conforms condigoes, quantidades e exigencias estabelecidas neste Edital e seus 
anexos.
1.2. A licitagao sera realizada em 01 (um) Item, conforms constants no Projeto Basico.
1.3. O criterio de julgamento adotado sera o MENOR PREQO POR ITEM, observadas as 
exigencias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagoes do objeto.
1.4. A licitagao sera realizada pelo Regime de Execugao Indireta EMPREITADA POR 
PREQO GLOBAL, sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o MENOR PREQO POR 
ITEM.

2. DA JUSTIFICATIVA

Nos termos do Art. 5°, item I do Decreto n° 1.974/2018, que trata da justificativa da 
adogao da modalidade do Regime Diferenciado de Contratagoes a escolha se firma como 
sendo a mais vantajosa para esta administragao, tendo em vista que promove maior 
celeridade ao processo, gragas a inversao das etapas da fase externa de habilitagao e 
julgamento das propostas, na qual ocorre o inicio da sessao pela fase competitiva com a 
oferta de lances, com possibilidade de alteragao das propostas iniciais durante a sessao 
publica, para, em seguida, serem analisadas as condigoes de habilitagao apenas do licitante 
classificado em primeiro lugar, podendo assim alcangar propostas mais vantajosas na

2.1.
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sessao, e ainda, com a redu?ao da carga de trabalho quanto a fase de habilitagao e; pela 
possibilidade de ampliar o universe de licitantes interessados ja que e realizado na forma 
eletronica;
2.2. Quanto a justificativa da contratagao, consta nos autos do Processo a Justificativa 
Tecnica expedida pelo Setor de Obras I Diretoria de Apoio Logistico do CBMPA.

3. DOS RECURSOS ORQAMENTARIOS

3.1. As despesas para atender a esta licitagao estao programadas em dotagao orgamenta- 
ria, prevista para o exercicio corrente, na classificagao abaixo:
Programa de Trabalho: 44.101.06.182.1502.7563 - Adequagao de Unidades do 
Corpo de Bombeiros.
Natureza da Despesa: 449051 
Fonte de Recursos: 0141 e 0341 
Agao: 267810 
PI: 105CGQCBMBE

4. DO CREDENCIAMENTO.

4.1. O Credenciamento e o nfvel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a parti- 
cipagao dos interessados na modalidade licitatoria RDC, em sua forma eletronica.
4.2. O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no 
sitio www.comDrasaovernamentais.Qov.br. por meio de certificado digital conferido pela In- 
fraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP - Brasil.
4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 
ou de seu representante legal e a presungao de sua capacidade tecnica para realizagao das 
transagoes inerentes a este RDC.
4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagoes efetuadas em 
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 
atos praticados diretamente ou por seu representante, exclulda a responsabilidade do pro­
vedor do sistema ou do orgao ou entidade promotora da licitagao por eventuais danos de- 
correntes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que porterceiros.
4.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidao dos seus dados cadastrais no 
SICAF e mante-los atualizados junto aos orgaos responsaveis pela informagao, devendo 
proceder, imediatamente, a corregao ou a alteragao dos registros tao logo identifique incor- 
regao ou aqueles se tornem desatualizados.
4.6. A nao observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagao no 
momento da habilitagao, apos implementadas diligencias ordinarias.

5. DA PARTICIPAQAO NO RDC.

5.1. Poderao participar deste Procedimento interessados cujo ramo de atividade seja com- 
pativel com o objeto desta licitagao, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema 
de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.
5.2. Os licitantes deverao utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
5.3. Nao poderao participar desta licitagao os interessados:
5.3.1. Proibidos de participar de licitagoes e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislagao vigente; ........... ..................................... ....... , „............................. .............

Fundo de Investimento de Seguran^a Publica
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5.3.2. Que nao atendam as condigoes deste Edital e seu(s) anexo(s);
5.3.3. Pessoa jundica estrangeira que nao tenha representagao legal no Brasil com pode- 
res expresses para receber citagao e responder administrativa ou judicialmente;
5.3.4. O servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissao do orgao ou entidade 
contratante ou responsavel pela licitagao;
5.3.5. Pessoa fisica ou jundica, na forma do art. 36 da Lei n° 12.462/11, mediante 
participagao direta ou indireta:
a) Que tenha elaborado o projeto basico ou executive correspondente;
b) Que tenha participado de consorcio responsavel pela elaboragao do projeto basico ou 
executive correspondente;
c) Pessoa jundica na qual o autor do projeto basico ou executive seja administrador, socio 
com mais de cinco por cento do capital votante, controlador, gerente, responsavel tecnico ou 
subcontratado.

• 5.3.5.1. Para fins do disposto neste item, considera-se participagao indireta a existencia de 
qualquer vinculo de natureza tecnica, comercial, economica, financeira ou trabalhista entre o 
autor do projeto, pessoa fisica ou jundica, e o licitante ou responsavel pelos servigos, 
fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e servigos a estes necessarios.
5.3.5.1.1. 0 disposto neste subitem se aplica aos membros da comissao de licitagao.
5.3.6. Que estejam sob falencia, recuperagao judicial ou extrajudicial, ou concurso de 
credores ou insoivencia, em process© de dissolugao ou liquidagao observado o disposto 
neste Edital;
5.3.7. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;
5.3.7.1. A vedagao de constituigao de empresas em consorcio, para o presente objeto, e o 
que melhor atende ao interesse publico, por prestigiar os principios da competitividade, eco- 
nomicidade e moralidade. Tal vedagao, expressa neste Edital, visa afastar a restrigao a 
competigao e, por conseguinte, maximizar o numero de participantes no Pregao, uma vez 
que, no consorcio, diversas empresas sao reunidas para apresentagao de unica proposta, 
reduzindo o numero de potenciais licitantes e/ou incentivando as ilegais praticas de conlui- 
o/cartel.
5.3.8. Participagao concomitante de Sociedades integrantes de urn mesmo grupo 
economico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, socios ou representantes 
legais comuns, ou que utilizem recursos produtos, tecnologicos ou humanos em comum, 
exceto se demonstrado que nao agem representando interesse economico em comum;
5.4. E vedada a contratagao de uma mesma empresa para dois ou mais servigos licitados, 
quando, por sua natureza, esses servigos exigirem a segregagao de fungoes, tais como 
servigos de execugao e de assistencia a fiscalizagao, assegurando a possibilidade de 
participagao de todos licitantes em ambos os itens e seguindo-se a ordem de adjudicagao 
entre eles (ou lotes/grupos) indicada no subitem seguinte;
5.4.1. A ordem de adjudicagao iniciara pelos servigos de execugao e posteriormente os de 
assistencia a fiscalizagao, se for o case;
5.5. Nos termos do art. 5° do Decreto n° 9.507, de 2018, e vedada a contratagao de pessoa 
jundica na qual haja administrador ou socio com poder de diregao, familiar de:
a) Detentor de cargo em comissao ou fungao de confianga que atue na area responsavel 
pela demanda ou contratagao; ou
b) De autoridade hierarquicamente superior no ambito do orgao contratante.

Fundo de Investimento de Seguranga Publica
Rua Arcipreste Manoel Teodoro, n° 305, Batista Campos, Belem/PA - CEP: 66.023-700 
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5.5.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o conjuge, o companheiro 
ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, ate o terceiro 
grau (Sumula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da Lei n° 12.813, de 16 de maio de 
2013 e art. 2°, inciso III, do Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010);
5.6. Como condigao para participagao no RDC, a licitante assinalara “sim” ou “nao" em cam- 
po proprio do sistema eletronico, relative as seguintes declaragoes:
5.6.1. Que cumpre os requisites estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Arts. 42 a 49;
5.6.1.1. Nos itens exclusivos para participagao de microempresas e empresas de pequeno 
porte, a assinalagao do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame;
5.6.1.2. Nos itens em que a participagao nao for exclusiva para microempresas e empresas 
de pequeno porte, a assinalagao do campo “nao" apenas produzira o efeito de o licitante nao 
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo 
que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
5.6.2. Que esta ciente e concorda com as condigoes contidas no Edital e seus anexos;
5.6.3. Que cumpre os requisitos para a habilitagao definidos no Edital e que a proposta 
apresentada esta em conformidade com as exigencias editah'cias;
5.6.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagao no certame, ciente da obrigato- 
riedade de declarer ocorrencias posteriores;
5.6.5. Que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigao de aprendiz, 
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigao;
5.6.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugao Nor- 
mativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.
5.6.7. Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degra- 
dante ou forgado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 
5° da Constituigao Federal;
5.6.8. Que os servigos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento de re­
serve de cargos prevista em lei para pessoa com deficiencia ou para reabilitado da Previ- 
dencia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagao, conforme 
disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991.
5.7. O licitante deve apresentar declaragao de ciencia da exigencia de que o contratado de- 
ve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto 
da licitagao, para os servidores ou empregados do orgao ou entidade contratante e dos 6r- 
gaos de controle interno e externo, nos termos do art. 8°, § 2°, III, do Decreto n° 7.581, de 
2011.
5.8. A declaragao falsa relative ao cumprimento de qualquer condigao sujeitara o licitante as 
sangoes previstas em Lei e neste Edital.

6. DASUBCONTRATASAO

6.1. Sera permitida a subcontratagao do objeto licitado, na forma do Projeto Basico anexo 
a este Edital.

Fundo de Investimento de Seguranga Publics
Rua Arcipreste Manoel Teodoro, n° 305, Batista Campos, Belem/PA - CEP: 66.023-700 
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7. DO ENVIO DA PROPOSTA

7.1. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletronico ate a data e 
horario marcados para abertura da sessao, quando, entao, encerrar-se-a automaticamente a 
fase de recebimento de propostas.
7.1.1. A contagem de prazo para apresentagao de propostas pelos licitantes nao podera ser 
inferior a 15 (quinze) dias uteis a contar da data de publicagao do instrumento convocatorio 
em respeito ao art. 15, Item II, alinea a da Lei n° 12.462/2011 c/c art. 10 item V do Decreto 
Estadual n° 1.974/2018.
7.2. O licitante sera responsavel por todas as transagoes que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
7.3. Incumbira ao licitante acompanhar as operagoes no sistema eletronico durante a sessao 
publica da licitagao, ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de negocios, diante 
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
7.4. Ate a abertura da sessao, os licitantes poderao retirar ou substituir as propostas 
apresentadas.

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletronico, dos seguintes campos:
7.5.1. Valor unitario para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas decimals para 
evitar corregoes futuras na PROPOSTA DE PREQOS;
7.5.2. Descrigao detalhada do objeto, contendo, entre outras, as informagoes que remetam 
ao objeto licitado;
7.5.3. Prazo de validade da proposta, que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias 
consecutivos, a contar da sua apresentagao.

O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, 
materiais, tecnologias e materias primas existentes no local da execugao das obras, desde 
que nao se produzam prejuizos a eficiencia na execugao do objeto.

O licitante devera anexar os seguintes documentos:
7.7.1. Cronograma fisico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de execugao e a 
previsao de reembolso orgamentario estabelecida neste Edita! e seus anexos, e incluindo as 
etapas necessarias a medigao, ao monitoramento e ao controle das obras;
7.7.2. Planilhas de composigao analitica das taxas de Bonificagao e Despesas 
Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos Socials, discriminando todas as parcelas que o 
compoem.

7.5.

7.6.

7.7.

Todas as especificagoes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciarios, trabalhistas, tributaries, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente na prestagao dos servigos.
7.10. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos orgaos competentes, informagao 
sobre a incidencia ou nao de tributes e taxas de qualquer natureza devidas para o 
fornecimento objeto desta licitagao nos mercados interne e/ou externo, nao se admitindo 
alegagao de desconhecimento de incidencia tributaria, ou outras correlatas.
7.11. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de 
regencia de contratagoes publicas federais, quando participarem de licitagoes publicas;

7.8.
7.9.

Fundo de Investimento de Seguran$a Publica
Rua Arcipreste Manoel Teodoro, n° 305, Batista Campos, Belem/PA - CEP: 66.023-700 
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7.11.1.0 descumprimento das regras supramencionadas pela Administragao por parte dos 
contratados pode ensejar a responsabilizagao pelo Tribunal de Contas da Uniao e, apos o 
devido processo legal, gerar as seguintes consequencias: assinatura de prazo para a 
adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 
IX, da Constituigao; ou condenagao dos agentes publicos responsaveis e da empresa 
contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorrencia de 
superfaturamento por sobreprego na execugao do contrato.
7.12. A verificagao de conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relagao a 
proposta mais bem classificada, apos a fase de disputas, nos termos do art. 24, §1° da Lei 
n° 12.462/11.

8. DA FASE DE DISPUTAS

8.1. A abertura da presente licitagao dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema ele- 
tronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

O modo de disputa sera o combinado, iniciando-se com fase aberta.
Os licitantes apresentarao suas propostas em sessao publica por meio de lances 

publicos e sucessivos e decrescentes.

8.2.
8.3.

8.4. Decorrido o prazo fixado, a Comissao do RDC verificara a diferenga de valores
apresentada entre a primeira e a segunda ciassificadas, podendo o Presidente da Comissao 
reabrir a fase de lances, caso essa diferenga seja superior a 10% (dez por cento).
8.4.1. A reabertura da fase de lances tern por objetivo aproximar as demais propostas do 
valor apresentado pela primeira colocada.
8.4.1.1. A primeira colocada nao participara dessa fase de reabertura e nao havera 
alteragao da sua classificagao, apenas das licitantes subsequentes.
8.4.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderao encaminhar lances 
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente 
informados do horario e valor consignados no registro de cada lance.
8.4.3. Lances iguais serao classificados conforme a ordem de apresentagao.

Encerrada a fase aberta, os licitantes que apresentarem as tres melhores propostas
oferecerao propostas finais, fechadas.
8.5.

8.6. Havendo a adogao de fase aberta, com ou sem combinagao, os lances seguirao as 
seguintes regras:
8.6.1. Iniciada a etapa, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio 
de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro.
8.6.1.1. 0 lance devera ser ofertado pelo valor total do item (objeto).
8.6.2.0s licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para 
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.
8.6.3.0 licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
8.6.4.0 intervalo mlnimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em rela­
gao aos lances intermediaries quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta deve­
ra ser de 0,3% (zero virgula tres por cento).
8.6.5.0 intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante nao podera ser inferior a
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vinte (20) segundos e o intervalo entre lances nao podera ser inferior a tres (3) segundos. 
8.6.6.0s lances enviados em desacordo com o item acima serao descartados 
automaticamente pelo sistema.
8.6.7. Em caso de falha no Sistema, os lances em desacordo com a norma deverao ser 
desconsiderados pelo presidente da comissao de licitagao do RDC, com registro da 
ocorrencia em campo proprio do sistema e comunicagao imediatamente a Secretaria de 
Gestao do Ministerio da Economia.
8.6.8. E facultada a apresentagao, pelos licitantes, de lances intermediaries;
8.6.8.1. Sao considerados intermediaries os lances:
8.6.8.1.1. Iguais ou inferiores ao maior ja ofertado, mas superiores ao ultimo lance dado pelo 
proprio licitante, quando adotado o julgamento pelo criterio da maior oferta de prego; ou
8.6.8.1.2. Iguais ou superiores ao menor ja ofertado, mas inferiores ao ultimo lance dado 
pelo proprio licitante, quando adotados os demais criterios de julgamento.
8.6.9. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar.
8.6.10. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.
8.6.11. A etapa de lances da sessao publica sera encerrada por decisao do Presidente da 
Comissao do RDC, que informara, com cinco minutos de antecedencia, o horario previsto. O 
sistema eletronico encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apos o que 
transcorrera period© de tempo de ate 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo 
sistema, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgao de lances.

0 sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagem entre a comissao 
de licitagao e os licitantes.

No caso de desconexao com a Comissao do RDC, no decorrer da etapa competitiva 
do RDC, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao 
dos lances.

8.7.

8.8.

8.9. Se a desconexao perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao sera 
suspensa e tera reinicio somente apos comunicagao expressa da Comissao do RDC aos 
participantes.
8.10. Encerrada a fase de apresentagao de propostas ou lances, o sistema identificara em 
coluna propria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas 
participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for 
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 
2015.
8.11. Nessas condigoes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e 
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de ate 10% (dez por cento) acima da 
proposta ou lance de menor prego serao consideradas empatadas com a primeira colocada.
8.12. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma 
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apos a comunicagao 
automatica para tanto.
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8.13. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 
melhor classificada desista ou nao se manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas 
as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que 
se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagao, para o 
exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
8.14. No caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condigao, o sistema 
fara um sorteio eletronico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o 
encaminhamento da oferta final do desempate.
8.15. Apos a aplicagao do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2 (duas) 
ou mais propostas, serao utilizados os seguintes criterios de desempate, nesta ordem:
8.15.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta 
fechada em ato continue a classificagao;
8.15.2. A avaliagao do desempenho contratual previo dos licitantes, desde que exista 
sistema objetivo de avaliagao instituido;
8.15.3. Sorteio em sessao publica.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1. Apos o encerramento da fase de apresentagao de propostas, a Comissao de RDC 
classificara as propostas por ordem decrescente de vantajosidade.
9.1.1. A comissao de licitagao negociara com o licitante melhor classificado condigoes mais 
vantajosas.
9.1.2. A negociagao acima podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 
classificagao, quando o primeiro colocado, apos a negociagao, for desclassificado por sua 
proposta permanecer superior ao orgamento estimado.
9.1.3. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes.
9.2. A Comissao de Licitagao suspendera a sessao para que no prazo de 24 (vinte e qua- 
tro) horas contados da convocagao de anexo pelo sistema, seja enviada a proposta ajusta- 
da ao lance vencedor.
9.2.1. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagao funda- 
mentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

A proposta ajustada ao lance vencedor, devera ser encaminhada via sistema, 
redigida em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acrescimos ou 
entrelinhas, devidamente datada e assinada, como tambem rubricadas todas as suas folhas 
pelo licitante ou seu representante, e devera center:
9.3.1. A razao social da proponente, enderego complete, telefone, enderego eletronico (e- 
mail, numero da conta corrente e da agenda bancaria no qual serao depositados os 
pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame (conta corrente junto ao Banco 
do Estado do Para - BANPARA, conforme preve o Decreto Estadual n° 877/2008);
9.3.2. Especificagoes do objeto de forma Clara, observadas as especificagoes constantes 
dos projetos elaborados pela Administragao;
9.3.3. Planilha de composigao de custos unitarios (analitica) de todos os itens da planilha 
orgamentaria, com os valores adequados ao lance vencedor, em que devera constar:

9.3.
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a) Indicagao dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizagao de unidades 
genericas ou indicadas como verba;
b) Composigao dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes dos sistemas de 
referencias adotados nas licitagoes; e
c) Detalhamento das Bonificagoes e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES.
9.3.3.1. O referido orgamento analitico devera ser numerado observando a mesma 
sequencia dos itens da planilha orgamentaria.
9.3.3.2. Nos pregos cotados deverao estar incluidos todos os insumos que os compoem, 
tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na 
contratagao do objeto;
9.3.3.3. A economicidade da proposta sera aferida com base nos custos globais e unitarios, 
conforme art. 42, do Decreto n° 7.581/2011 e art. 36 do Decreto Estadual n° 1974/2018.
9.3.3.3.1. O valor global da proposta nao podera superar ao orgamento estimado pela 
administragao publica, com base nos parametros previstos nos §§ 3°, 4° ou 6° do art. 8° da 
lei n° 12.462, de 2011.
9.3.3.3.2. No caso de adogao do regime de empreitada por prego unitario ou de 
contratagao por tarefa, os custos unitarios dos itens materialmente relevantes das
propostas nao podem exceder os custos unitarios estabelecidos no orgamento estimado 
pela administragao publica, observadas as seguintes condigoes:
9.3.3.3.2.1.Serao considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no 
valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor
total do orgamento estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade da 
obra ou do servigo de engenharia;
9.3.3.3.2.2.Em situagoes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatorio 
tecnico circunstanciado aprovado pela administragao publica, poderao ser aceitos custos 
unitarios superiores aqueles constantes do orgamento estimado em relagao aos itens 
materialmente relevantes, sem prejuizo da avaliagao dos orgaos de controle, dispensada a 
compensagao em qualquer outro servigo do orgamento de referenda.
9.3.3.3.2.2.1. Nao havendo aprovagao, pela administragao, do relatorio tecnico 
circunstanciado de que trata este item, sera dada oportunidade ao licitante para ajustar a 
sua planilha de pregos ao lance vencedor, obedecendo os limites dos custos unitarios, antes 
de eventual desclassificagao.
9.3.3.3.3. No caso de adogao do regime de empreitada por prego global ou de 
empreitada integral, serao observadas as seguintes condigoes:
9.3.3.3.3.1. No calculo do valor da proposta, poderao ser utilizados custos unitarios
diferentes daqueles previstos nos §§ 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n° 12.462, de 2011, desde 
que o valor global da proposta e o valor de cada etapa prevista no cronograma fisico- 
financeiro seja igual ou inferior ao valor calculado a partir do sistema de referenda utilizado;
9.3.3.3.3.2. Em situagoes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatorio 
tecnico circunstanciado, aprovado pela administragao publica, os valores das etapas do 
cronograma fisico-financeiro poderao exceder o limite fixado no subitem acima.
9.3.3.3.3.2.1. Nao havendo aprovagao, pela administragao, do relatorio tecnico 
circunstanciado de que trata este item, sera dada oportunidade ao licitante para ajustar a 
sua planilha de pregos ao lance vencedor, obedecendo os limites dos custos unitarios e/ou

Fundo de Investimento de Seguranga Publica
Rua Arcipreste Wanoel Teodoro, n° 305, Batista Campos, Bel6m/PA - CEP: 66.023-700 

Fones: (91) 3184 2529 - 3225-1012 - e-mail: cplfrsp@gmail.com
11



GOVERNS 00

eDdesa Social ■“ ^fTlV^

FUNDO DE INVESTIMENTO DE SEGURANQA PUBLICA 
COMISSAO PERMANENTE DE UClTAgAO

das etapas, antes de eventual desclassificagao.
9.3.3.3.4. Encerrada a etapa competitiva do processo, poderao ser divulgados os custos dos 
itens ou das etapas do orgamento estimado que estiverem abaixo dos custos ou das etapas 
ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de reelaboragao da planilha 
valores adequados ao lance vencedor.
9.3.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;
9.3.4.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o 
cronograma de desembolso maximo por periodo constants do Projeto Basico, bem como 
indicar os servigos pertencentes ao caminho critico da obra.
9.3.5. A composigao analitica do percentual dos Beneffcios e Despesas Indiretas - BDI e 
dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o compoem;
9.3.5.1. Os custos relatives a administragao local, mobilizagao e desmobilizagao e 
instalagao de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser 
apropriados como custo direto da obra, nao poderao ser incluidos na composigao do BDI, 
devendo ser cotados na planilha orgamentaria.
9.3.5.2. As aliquotas de tributes cotadas pelo licitante nao podem ser superiores aos limites 
estabelecidos na legislagao tributaria;
9.3.5.3. Os tributes considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de 
Renda de Pessoa Jun'dica - IRPJ e a Contribuigao Sobre o Lucro Liquido - CSLL, nao 
deverao ser incluidos no BDI;
9.3.5.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributagao de incidencia nao-cumulativa de PIS e 
COFINS devem apresentar demonstrative de apuragao de contribuigoes sociais 
comprovando que os percentuais dos referidos tributes adotados na taxa de BDI 
correspondem a media dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de 
compensagao dos creditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de 
forma a garantir que os pregos contratados pela Administragao Publica reflitam os beneffcios 
tributarios concedidos pela legislagao tributaria.
9.3.5.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao apresentar os percentuais de 
ISS, PIS e COFINS, discriminados na composigao do BDI, compatfveis as aliquotas a que 
estao obrigadas a recolher, conforme previsao contida na Lei Complementar 123/2006.
9.3.5.6. A composigao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional 
nao podera incluir os gastos relatives as contribuigoes que estao dispensadas de 
recolhimento, conforme dispbes o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar;
9.3.5.7. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administragao 
local relativamente ao andamento ffsico do objeto contratual, nos termos definidos no 
Projeto Basico e no respective cronograma.
9.3.6. Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
abertura do certame.
9.3.7. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motive para a desclassificagao da 
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissao, 
desde que nao haja majoragao do prego.
9.3.7.1. O ajuste de que trata este dispositive se limita a sanar erros ou falhas que nao 
alterem a substancia das propostas;

com os
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9.3.7.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passive! de corregao a indicagao 
de recolhimento de impostos e contribuigoes na forma do Simples Nacional, quando nao 
cabivel esse regime.
9.4. Sera desciassificada a proposta que:
9.4.1. Contenha vicios insanaveis;
9.4.2. Nao obedega as especificagoes tecnicas previstas no instrumento convocatorio;
9.4.3. Apresente prego manifestamente inexequivel ou permanega acima do orgamento 
estimado para a contratagao;
9.4.4. Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administragao 
publica; ou
9.4.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigencias do instrumento 
convocatorio, desde que insanavel, incluindo previsao de oferta de vantagem nao prevista 
no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou apresentagao de 
prego ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.
9.5. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% 
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) Media aritmetica dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do 
valor do orgamento estimado pela administragao publica, ou,
b) Valor do orgamento estimado pela Administragao Publica.
9.5.1. Na situagao deste item, a administragao devera conferir ao licitante a oportunidade de 
demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante diligencias na forma deste Edital.
9.5.1.1. Na hipotese acima, o licitante devera demonstrar que o valor da proposta e 
compativel com a execugao do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e 
aos coeficientes de produtividade adotados nas composigoes de custos unitarios.
9.5.2.A analise de exequibilidade da proposta nao considerara materiais e instalagoes a 
serem fornecidos pelo licitante em relagao aos quais ele renuncie a parcels ou a totalidade 
da remuneragao, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.
9.6. Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissao do RDC podera, de oficio ou 
mediante provocagao fundada de qualquer interessado, realizar diligencias para aferir a 
exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.
9.6.1. Eventual convocagao do licitante para envio de documento digital, sera por meio de 
funcionalidade dispomvel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo minimo de 02 (duas) 
horas, sob pena de nao aceitagao da proposta, podendo ser prorrogado a partir de 
solicitagao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
9.6.2. E facultada a comissao prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagao 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;
9.6.3. Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizagao de 
diligencias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser 
reiniciada mediante aviso previo no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de 
antecedencia, e a ocorrencia sera registrada em ata.
9.7. O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentagao indicada 
nesta condigao sera desclassificado e sujeitar-se-a as sangoes previstas neste edital e 
demais legislagoes pertinentes a materia.
9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissao de Licitagao
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examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificagao.
9.9. Havendo necessidade, a Comissao de Licitagao suspendera a sessao, informando no 
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.
9.10. Nos itens nao exclusivos para a participagao de microempresas e empresas de 
pequeno porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de a Comissao passar a 
subsequente, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorrencia do empate ficto, 
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida, se for o caso.
9.11. Encerrada a analise quanto a aceitagao da proposta, a Comissao verificara a 
habilitagao do licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DA HABILITAQAO.

10.1. Recomenda-se que todos os documentos solicitados neste Item (Habilitagao) sejam 
ordenados na sequencia que sao requeridos no edital, em arquivos separados e 
devidamente nomeados individualmente com o seu conteudo (Contendo o item de exigencia 
do Edital e a descrigao do documento, por exemplo: 9.2.a - SICAF; 9.5.1. - Carteira de 
Identidade), nao sendo recomendado o envio em arquivo unico contendo todas as pegas, 
pois dificulta a analise de conformidade e, por vezes pode mascarar irregularidades.
10.2. Como condigao previa ao exame da documentagao de habilitagao do licitante deten- 
tor da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissao de Licitagao verificara o eventual 
descumprimento das condigoes de participagao, especialmente quanto a existencia de san- 
gao que impega a participagao no certame ou a futura contratagao, mediante a consulta aos 
seguintes cadastres:
a) SICAF;
b) Cadastre Nacional de Empresas Inidoneas e Suspenses - CEIS, mantido pela Controla- 
doria-Geral da Uniao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastre Nacional de Condenagoes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, man-

Nacional
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
d) Lista de Inidoneos e o Cadastre Integrado de Condenagoes por Ih'citos Administrativos - 
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Uniao - TCU;
10.2.1. Para a consulta de licitantes de pessoa juridica podera haver a substituigao das con- 
sultas das alineas “b", “c" e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurt'dica do 
TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

tido pelo Conselho de Justiga

10.2.2. A consulta aos cadastres sera realizada em nome da empresa licitante e tambem de 
seu socio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que preve, dentre as 
sangoes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a 
proibigao de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermedio de pessoa juridica da 
qua! seja socio majoritario.
10.2.2.1. Caso conste na Consulta de Situagao do Fornecedor a existencia de 
Ocorrencias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por 
parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorrencias Impeditivas Indiretas.
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10.2.2.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros.
10.2.2.3. O licitante sera convocado para manifestapao previamente a sua 
desclassificagao.
10.2.3. Constatada a existencia de san^ao, a Comissao de Licitagao reputara o licitante 
inabilitado, porfalta de condigao de participagao.
10.2.4. No caso de inabilitagao, havera nova verificagao, peto sistema, da eventual 
ocorrencia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagao da proposta subsequente.
10.3. Caso atendidas as condigoes de participagao, a habilitagao dos licitantes sera verifi­
cada “On-Line” no Sistema de Cadastre Unificado de Fornecedores - SICAF nos documen- 
tos por ele abrangidos, em relagao a habilitagao juridica, a regularidade fiscal e a qualifica- 
gao economica financeira e habilitagao tecnica especificada neste Edital.
10.3.1. Tambem sera admitida a substituigao parcial ou total de documentagao de habilita­
gao tecnica por certificado de pre-qualificagao valido quando da solicitagao de sua apresen- 
tagao pela Comissao de Licitagao;
10.3.2. O interessado, para efeitos de habilitagao prevista na Instrugao Normative 
SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizagao do sistema, devera atender as condigoes 
exigidas no cadastramento no SICAF ate o terceiro dia util anterior a data prevista para 
recebimento das propostas;
10.3.3. E dever do licitante atualizar previamente as comprovagbes constantes do SICAF 
quando da solicitagao pela comissao ou encaminhar a respectiva documentagao de habilita­
gao atualizada, conforme previsto neste Edital.
10.4. O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado a encaminhar, no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas documentagao valida que comprove o atendimento das 
exigencias de habilitagao deste Edital, sob pena de inabilitagao, ressalvado o disposto 
quanto a comprovagao da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno 
porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006. 
10.4.1. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessaries a 
esclarecer informagoes, corrigir impropriedades na documentagao de habilitagao ou com­
plementar a instrugao do processo, o licitante sera convocado a encaminha-los, em formato 
digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitagao, podendo ser pror- 
rogado a partir de solicitagao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o pra­
zo.
10.4.2. Nao serao aceitos documentos de habilitagao com indicagao de CNPJ/CPF 
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
10.4.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e 
se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto 
aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz.
10.4.3.1. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferentes numeros 
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 
centralizagao do recolhimento dessas contribuigoes.
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10.5. Ressalvado o disposto quanto aos documentos existentes e devidamente atualizados 
no SICAF, os licitantes deverao encaminhar, nos termos deste Edital, a documentagao 
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagao:
10.5.1. Apresentar Documento Oficial com Foto dos socios (Exemplo: RG, CNH, Passaporte, 
Carteira de Trabalho);
10.5.2. Habilitagao juridica:
10.5.2.1. No caso de empresario individual, inscrigao no Registro Publico de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
10.5.2.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatorio de seus administradores;
10.5.2.3. Inscrigao no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao 
no Registro onde tern sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agenda;
10.5.2.4. No caso de sociedade simples: inscrigao do ato constitutive no Registro Civil das 
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagao dos seus 
administradores;
10.5.2.5. Decreto de autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no Pais;
10.5.2.6. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragoes ou da 
consolidagao respectiva.
10.5.3. Regularidade fiscal e trabalhista:
10.5.3.1. Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;
10.5.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao 
de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os creditos 
tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive 
aqueles relatives a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 
02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 
Nacional.
10.5.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
10.5.3.4. Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, 
mediante a apresentagao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 
termos do Titulo Vll-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 
5.452, de 1° de maio de 1943;
10.5.3.5. Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes Municipal, relative ao domicilio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratuai;
10.5.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, 
relativa a atividade em cujo exerdcio contrata ou concorre;
10.5.3.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributes relacionados ao objeto 
licitatorio, devera comprovar tal condigao mediante a apresentagao de declaragao da 
Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
10.5.3.8. Caso o licitante detentor do menor prego seja qualificado como microempresa ou 
empresa de pequeno porte devera apresentar toda a documentagao exigida para efeito de
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comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restripao, sob pena 
de inabilitagao.
10.5.3.9. Quando se tratar da subcontratagao prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n. 
123, de 2006, A licitante melhor classificada devera, tambem, apresentar a documentagao 
de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que 
serao subcontratadas no decorrer da execugao do contrato, ainda que exista alguma restri- 
gao, aplicando-se o prazo de regularizagao previsto no art. 4°, §1° do Decreto Federal n° 
8.538, de 2015 e no art. 7°, §1°, da Lei Estadual n° 8.417, de 2016.
10.5.4. Qualificagao Economico-Financeira:
10.5.4.1. Certidao negative de falencia, recuperagao judicial ou recuperagao extrajudicial 
expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
10.5.4.1.1. No caso de certidao positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o 
licitante devera apresentar a comprovagao de que o respective piano de recuperagao foi 
acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, 
sob pena de inabilitagao, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisites de
habilitagao.
10.5.4.2. Balango patrimonial e demonstragoes contabeis do ultimo exercicio social, ja 
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da 
empresa, vedada a sua substituigao por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser 
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (tres) meses da data de 
apresentagao da proposta;
10.5.4.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a 
apresentagao de balango patrimonial e demonstragoes contabeis referentes ao period© de 
existencia da sociedade;
10.5.4.2.2. E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto 
social.
10.5.4.3. Comprovagao da boa situagao financeira da empresa mediante obtengao de 
indices de Liquidez Geral (LG), Solvencia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 
1 (um), obtidos pela aplicagao das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo 
PrazoLG =

Passive Circulante + Passive Nao 
Circulante

Ativo Total
SG = Passive Circulante + Passivo Nao 

Circulante

Ativo CirculanteLC =
Passivo Circulante

10.5.4.4. As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer 
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvencia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverao
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comprovar, considerados os riscos para a Administragao, e, a criterio da autoridade 
competente, o patrimonio liquido nao inferior a 10% (dez por cento) do valor total estimado 
da contratagao ou do item pertinente.
10.5.5. Quaiificagao Tecnica:
10.5.5.1. Registro ou inscrigao da empresa licitante no CREA {Conselho Regional de Enge- 
nharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as a- 
reas de atuagao previstas no Projeto Basico, em plena validade;
10.5.5.2. Apresentar Certidao de Registro e Quitacao de Pessoa Juridica fCRQPJK 
expedida por qualquer uma das regides do Conselho Profissional pertinente (CREA, 
etc), em nome de cada Licitante. A referida Certidao devera comprovar que em seu 
objetivo social a Licitante esta habilitada a exercer atividade relacionada ao objeto 
deste Projeto Basico;
10.5.5.3. Apresentar Certidao de Registro e Quitacao de Pessoa Fisica (CRQPFL junto 
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetu­
ra e Urbanismo (CAU), de qualquer uma das regides, valida na data de apresentagdo 
da proposta, em nome de todos os profissionais detentores dos atestados tecnicos 
que compuserem a documentagao comprobatdria do ACERVO TiCNICO- 
PROFISSIONAL da licitante;
10.5.5.4. Quanto a capacitagao tecnico-operacional: apresentagao de um ou mais ates­
tados de capacidade tecnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado de- 
vidamente identificada, em nome do licitante, relative a execugao de obra ou servigo de en­
genharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente 
licitagao, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significative do objeto da licita- 
gao, tendo as seguintes caracteristicas mmimas:
10.5.5.4.1. Execugao de predio publico, comercial, privado ou industrial, contendo 
instalagoes hidro-sanitarias, eletricas e cabeamento de rede estruturada com area 
construida total, maior ou igual a 100,00 m2 (cem metros quadrados).
10.5.5.4.2. Execugao de estruturas em concreto armado. com volume maior ou i- 
gual a 50 m3 (cinquenta metros cubicos);
10.5.5.5. Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitative minimo do servigo, a 
apresentagao de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;
10.5.5.6. Comprovagao da capacitagao tecnico-profissional, mediante apresentagao de 
Certidao de Acervo Tecnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regiao pertinente, nos 
termos da legislagao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) tecnico(s) e/ou membros da 
equipe tecnica que participarao da obra, que demonstre a Anotagao de Responsabilidade 
Tecnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Tecnica - RRT, relative a execugao da 
obra ou servigos que compoem as parcelas de maior relevancia tecnica e valor significative 
da contratagao, a saber:
10.5.5.6.1. Execugao de predio publico, comercial, privado ou industrial, contendo 
instalagoes hidro-sanitarias, eletricas e cabeamento de rede estruturada;
10.5.5.6.2. Execugao de estruturas em concreto armado.
10.5.5.7. Os responsaveis tecnicos e/ou membros da equipe tecnica acima elencados 
deverao pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da pro­
posta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o socio que comprove seu vinculo por
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intermedio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado de- 
vidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdencia Social; e o prestador de servi- 
gos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragao de compromisso de 
vinculagao contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.
10.5.5.8. No decorrer da execugao da obra ou do servigo, os profissionais de que trata 
este subitem poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 
1993, por profissionais de experiencia equivalente ou superior, desde que a substituigao 
seja aprovada pela Administragao.

As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informagbes 
necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre 
outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagao e das correspondentes 
Certidbes de Acervo Tecnico (CAT), enderego atual da contratante e local em que foram 
executadas as obras e servigos de engenharia.
10.5.5.10. Declaragao formal de que dispora, por ocasiao da futura contratagao, das 
instalagbes, aparelhamento e pessoal tecnico considerados essenciais para a execugao 
contratual.

@ 10.5.5.9.

10.5.5.11. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel, caso exigido no 
Projeto Basico;
10.5.5.11.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragao emitida pelo lici­
tante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condigbes locals para execugao 
do objeto; ou que tern pleno conhecimento das condigbes e peculiaridades inerentes a natu- 
reza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste 
para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavengas tecnicas ou financeiras 
com a contratante.
10.6. A existencia de restrigao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista nao impede 
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigencias do edital.
10.6.1. A declaragao do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase 
de habilitagao.
10.7. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de 
pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existencia de 
alguma restrigao no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada 
para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apbs a declaragao do vencedor, comprovar a 
regularizagao.
10.7.1.0 prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a criterio da administragao publica, 
quando requerida pelo licitante, mediante apresentagao de justificativa.
10.8. A nao-regularizagao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 
acarretara a inabilitagao do licitante, sem prejuizo das sangbes previstas neste Edital, sendo 
facultada a convocagao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagao. Se, na 
ordem de classificagao, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa com alguma restrigao na documentagao fiscal e trabalhista, sera 
concedido o mesmo prazo para regularizagao.
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10.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a 
Comissao de Licitagao suspendera a sessao, informando no “chat" a nova data e horario 
para a sua continuidade.
10.10. Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitagao, seja por nao 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o 
estabelecido neste Edital.
10.11. Nos itens nao exciusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em 
havendo inabilitagao, havera nova verificagao, peio sistema, da eventual ocorrencia do 
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 
antes estabelecida para aceitagao da proposta subsequente.
10.12. O licitante provisoriamente vencedor em urn item, que estiver concorrendo em outro 
item, ficara obrigado a comprovar os requisites de habilitagao cumulativamente, isto e, 
somando as exigencias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e 
assim sucessivamente, sob pena de inabilitagao, alem da aplicagao das sangoes cabiveis.
10.12.1. Nao havendo a comprovagao cumulativa dos requisites de habilitagao, a 
inabilitagao recaira sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) 
suficiente(s) para a habilitagao do licitante nos remanescentes.
10.13. Constatado o atendimento as exigencias de habilitagao fixadas no Edital, o licitante 
sera declarado vencedor.

11. DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagao fiscal de microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, podera o licitante, que 
desejar apresentar recurso, manifestar a intengao de recorrer imediatamente apos o termino 
de cada sessao, de forma motivada, isto e, indicando contra qual(is) decisao(oes) pretende 
recorrer e por quais motives, em campo proprio do sistema.
11.1.1. Sao suscetiveis de recurso neste moment© as seguintes decisdes:
11.1.1.1. Ato de habilitagao ou inabilitagao de licitante;
11.1.1.2. Julgamento das propostas;
11.1.2. Independentemente do momento de realizagao do ato a ser recorrido, o recurso 
devera ser apresentado nesta fase recursal unica.
11.2. Havendo quern se manifeste, cabera a Comissao de Licitagao verificar a tempestivida- 
de e a existencia de motivagao da intengao de recorrer, para decidir se admite ou nao o re­
curso, fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento a Comissao de Licitagao nao adentrara no merito recursal, mas a- 
penas verificara as condigoes de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestagao motivada do licitante quanto a intengao de recorrer importara 
a decadencia desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entao, o prazo de cinco 
dias para apresentar as razoes, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde 
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazoes tambem pelo sistema eletroni­
co, em outros cinco dias, que comegarao a contar do termino do prazo do recorrente, sen- 
do-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interes-
ses.
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11.2.4. A competencia e prazo para analise do recurso observara o disposto no art. 56 do 
Decreto n° 7.581, de 2011.
11.3. O acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveita- 
mento.
11.4. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no ende- 
rego constante neste Edital.

12. DA ADJUDICAQAO E HOMOLOGAgAO.

12.1. Finalizada a fase recursal, a administragao publica podera negociar condigoes mais 
vantajosas com o primeiro coiocado.
12.2. Exaurida a negociagao acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente podera:
12.2.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem 
supriveis;
12.2.2. Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vfcio insanavel;
12.2.3. Revogar o procedimento por motive de conveniencia e oportunidade; ou,
12.2.4. Adjudicar o objeto, homologar a licitagao e convocar o ticitante vencedor para a 
assinatura do contrato, preferencialmente em ato unico.
12.3. Cabera recurso no prazo de cinco dias uteis contado a partir da data da anulagao ou 
revogagao da licitagao, observado o disposto no item 10 (DOS RECURSOS) deste edital, no 
que couber.

13. DA GARANTIA DE EXECUQAO.

13.1. Sera exigida a prestagao de garantia na presente contratagao, conforme regras cons- 
tantes no Projeto Basico e Minuta do Contrato, anexos a este Edital.

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENT© EQUIVALENTE.

14.1. Apos a homologagao da licitagao, em sendo realizada a contratagao, sera firmado 
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
14.2. O vencedor tera o prazo de ate 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de 
sua convocagao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, con- 
forme o caso, sob pena de decair do direito a contratagao, sem prejuizo das sangoes previs­
tas neste Edital.
14.3. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o orgao ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato, a Administragao podera encaminha-lo para assinatura, 
mediante correspondencia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para 
que seja assinado e devolvido no prazo de ate 05 (cinco) dias uteis, a contar da data de 
seu recebimento.
14.4. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por 
solicitagao justificada do vencedor e aceita pela Administragao.
14.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa 
vencedora, implica no reconhecimento de que:
14.5.1. A referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagao de negocios ali 
estabelecida as disposigoes da Lei n° 8.666, de 1993;
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14.5.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsoes contidas no edital e seus ane- 
xos;
14.5.3. A contratada reconhece que as hipoteses de rescisao sao aquelas previstas nos arti- 
gos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administragao previstos nos arti- 
gos 79 e 80 da mesma Lei.
14.6. Previamente a contratagao a Administragao realizara consulta ao SICAF para identi- 
ficar possivel suspensao temporaria de participagao em licitagao, no ambito do orgao ou 
entidade, proibigao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorrencias impeditivas 
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugao Normativa n° 3, de 26 de abril de 
2018, e nos termos do art. 6°, III, da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta previa 
ao CADIN.
14.6.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o 
fornecedor nao estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu cadastramento, sem 
onus, antes da contratagao.
14.6.2. Na hipotese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar 
a sua situagao perante o cadastro no prazo de ate 05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplica- 
gao das penalidades previstas neste edital e anexos.
14.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, sera exigida a comprova- 
gao das condigoes de habilitagao consignadas no edital, que deverao ser mantidas pelo lici- 
tante durante a vigencia do contrato ou da ata de registro de pregos.
14.8. Na hipotese de o vencedor da licitagao nao comprovar que mantem as mesmas con­
digoes de habilitagao consignadas neste edital, ou quando, injustificadamente, recusar-se a 
assinatura, a administragao, sem prejuizo da aplicagao das sangoes das demais comina- 
goes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de 
classificagao, para, apos a comprovagao dos requisites de habilitagao, analisada proposta e 
eventuais documentos complementares assinar o contrato nas condigoes ofertadas pelo 
licitante originalmente vencedor.
14.8.1. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagao nos termos acima, a ad­
ministragao publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classifica­
gao, para a celebragao do contrato nas condigoes ofertadas por estes, desde que o respec­
tive valor seja igual ou inferior ao orgamento estimado para a contratagao, inclusive quanto 
aos pregos atualizados nos termos do instrumento convocatorio.

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

15.1. As regras a cerca do reajuste de valor contratual sao os estabelecidos no Projeto 
Basico, anexo a este Edital.

16. DA ACEITAQAO DO OBJETO E DA FISCALIZAQAO.

16.1. Os criterios de recebimento e aceitagao do objeto e de fiscalizagao estao previstos 
no Projeto Basico, anexo a este Edital.

17. DAS OBRIGAgOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.
17.1. As obrigagoes da Contratante e da Contratada sao as no Projeto Basico, anexo a 
este Edital.
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18. DO PAGAMENTO.

18.1. As regras acerca do pagamento sao as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a 
este Edital.

19. DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS.

19.1. Comete infragao administrativa, nos termos do art. 47 da Lei n° 12.462, de 2011, o 
licitante que:
19.1.1. Convocado dentro do prazo de vatidade da sua proposta nao celebrar o contrato, 
inclusive nas hipoteses previstas no item 14.8 deste Edital;
19.1.2. Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou apresentar 
documento false;
19.1.3. Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagao sem motive 
justificado;
19.1.4. Nao mantiver a proposta, salvo se em decorrencia de fato superveniente, 
devidamente justificado;
19.1.5. Fraudar a licitagao ou praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;
19.1.6. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal; ou
19.1.7. Der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.
19.2. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragao falsa quanto as 
condigdes de participagao, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitagao, mesmo apos o encerramento da fase de lan­
ces.
19.3. 0 licitante que cometer qualquer das infragoes discriminadas nos subitens anteriores 
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:
19.3.1. Advertencia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao acarretarem 
prejuizos significativos ao objeto da contratagao;
19.4. No caso de atraso no inicio da obra, no andamento previsto na PROPOSTA e na 
conclusao da mesma, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades seguintes:
19.4.1. Advertencia porescrito.
19.4.2. Multa;
19.4.3. Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com 
a Administragao, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, na forma da legislagao vigente.
19.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Estado do Para, pelo prazo de ate cinco 
anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento convocatorio e no contrato, bem 
como das demais cominagoes legais.
19.4.5. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, 
enquanto perdurarem os motives determinantes da punigao ou ate que seja promovida a 
reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes e apos de- 
corrido o prazo da sangao aplicada com base no inciso anterior;
19.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.
19.6. Se, durante o process© de aplicagao de penalidade, se houver indfeios de pratica de 
infragao administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, regulamentada 
P?J? Decreto Estadual n° 2.289, de 13 de dezembro de 2018, como ato lesivo a administra-
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gao publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrative necessarias a apura- 
gao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com 
despacho fundamentado, para ciencia e decisao sobre a eventual instauragao de investiga- 
gao preliminar ou Processo Administrative.
19.7. A apuragao e o julgamento das demais infragoes administrativas nao consideradas 
como ato lesivo a Administragao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 
12.846, de 1° de agosto de 2013, regulamentada pelo Decreto Estadual n° 2.289, de 13 de 
dezembro de 2018, seguirao seu rito normal na unidade administrativa.
19.8. O seguimento do Processo Administrative nao interfere no seguimento regular dos 
processes administrativos especificos para apuragao da ocorrencia de danos e prejuizos a 
Administragao Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jundica, com 
ou sem a participagao de agente publico.
19.9. Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela 
conduta do licitante, o Estado do Para ou a Entidade podera cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme art. 419 da Lei Federal n° 10.406, de 2002.
19.10. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo admi­
nistrative que assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, obser- 
vando-se o procedimento previsto na Lei 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei Federal 
n° 9.784, de 1999, e na Lei Estadual n° 8.972, de 13 de Janeiro de 2020.
19.11. A autoridade competente, na aplicagao das sangoes, levara em consideragao a gra- 
vidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a 
Administragao, observado o principio da proporcionalidade.
19.12. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.
19.13. As sangoes por atos praticados no decorrer da contratagao estao previstas no Proje- 
to Basico, anexo do Edital.

20. DA IMPUGNAQAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

20.1. Ate 05 (cinco) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessao publi­
ca, qualquer pessoa podera impugnar este Edital.
20.2. A impugnagao podera ser realizada por forma eletronica, pelo e-mail cplcbm- 
pa@gmail.com, ou por petigao dirigida ou protocolada no enderego Avenida Julio Cesar, n° 
3000, Val de Cans, Quartel do Corpo de Bombeiros, na Comissao Permanente de Licitagao.
20.3. Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do 
certame.
20.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverao ser 
enviados a Comissao de Licitagao, ate 05 (cinco) dias uteis anteriores a data designada 
para abertura da sessao publica, exciusivamente por meio eletronico, no e-mail: cplcbm- 
pa@qmail.com.
20.5. As impugnagoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos 
no certame.
20.6. A concessao de efeito suspensive a impugnagao e medida excepcional e devera ser 
motivada pela Comissao de Licitagao, nos autos do processo de licitagao.
20.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas pelo sistema e vincu- 
larao os participantes e a administragao.
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21. DAS DISPOSIQOES GERAIS.

21.1. Da sessao publica do RDC divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.
21.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a 
realizagao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o 
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao 
haja comunicagao em contrario, pela Comissao de Licitagao.
21.3. Todas as referencias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica obser- 
varao o horario de Brasilia - DF.
21.4. No julgamento das propostas e da habilitagao, a Comissao de Licitagao podera sanar 
erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade 
jundica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivei a todos, atribuin- 
do-lhes validade e eficacia para fins de habilitagao e classificagao.
21.5. A homologagao do resultado desta licitagao nao implicara direito a contratagao.
21.6. As normas disciplinadoras da licitagao serao sempre interpretadas em favor da am- 
pliagao da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Ad- 
ministragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.
21.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagao de suas pro­
postas e a Administragao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, inde- 
pendentemente da condugao ou do resultado do process© licitatorio.
21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o 
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Administragao.
21.9. 0 desatendimento de exigencias formais nao essenciais nao importara o afastamen- 
to do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios 
da isonomia e do interesse publico.
21.10. Em caso de divergencia entre disposigoes deste Edital e de seus anexos ou demais 
pegas que compoem o processo, prevalecera as deste Edital.
21.11. O Edital esta disponibilizado, na Integra, nos enderegos eletronicos 
www.comprasgovernamentais.gov.br,www.compraspara.pa.gov.br 
www.bombeiros.pa.gov.br, permanecendo os autos do processo administrative, no enderego
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA - COMISSAO PERMANENTE DE LICITA- 
QAO, Av. Julio Cesar n° 3.000 ■ Val de Cans - Belem - Para - CEP 66.615-055 - Fone: 
(91) 98899-6515, com vista franqueada aos interessados.

e

Fundo de Investimento de Seguranga Publica
Rua Arcipreste Manoel Teodoro, n° 305, Batista Campos, Betem/PA - CEP: 66.023-700 

Fones: (91) 3184 2529 - 3225-1012 - e-mail: cplfisp@gmail.com
25



eDefesaSocial

FUNDO DE INVESTIMENTO DE SEGURANQA PUBLICA 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAgAO

21.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
ANEXO I - Projeto Basico;
ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato;
ANEXO III - Modelo de Termo de Vistoria;
ANEXO IV - Modelo de Proposta;
ANEXO V - Composigao do BDI e Encargos Sociais;
ANEXO VI - Planilha de Gustos e Formagao de Pregos;
ANEXO VII - Cronograma Fisico-Financeiro;
ANEXO VIII - Projeto Basico e Executive.

Belem-PA, 20 de maio de 2021.

FABIO DA LUZ DE PINHO
Diretor e Ordenador de Despesa do FISP
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ANEXOI

PROJETO BASICO
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PROJETO SASICO - SfNTESE
OBJETO

^ Contrataipao de empresa para a CONSTRUQAO OA GARAGEM DA
3APELA DO QCG.

PRAZOS
D prazo previsto para execu^o dps servipos § de 90 (noventa) dias, contados a 

B aartirda data estabelecida para o infcid da obra no Termo de Autorlzagao de tnfclo de 
Servtpos ^ TAIS. O prazo de vfg3ncia do contrato tare como termo iniciai a data de 
sua assinatura e como termo final a data do recebimento definitivo do objeto 
homratutal.

DApOSGERAIS
VALOR ESTIMADO OA CONTRATAQAO:

'REGIME OE EXECUQAO: 
Empreitada por Prepo Global 
ADJUDICAQAO DO OBJETO: 
Valor Global

D
LOCAL DEEXEGUQAO
O local em que se^ executado o servipo situa-se na Av. Julio CPsar, 3000 - Val 
:ie Gaes, BelPm - PA

UNIDADE RESPONSAVEL PELO PROJETO
g Assessoria de obras e Engenharia do CBMPA

JNID ADE FISC AUZADORA
, ■'•■rt ■

Qorhlssdode flscallzapio nomeada em Portaria pela gestSo do F1SP, indicados pelo
Omf Gera! do CBMPA.

LOCAIS ONDE PODERA SER EXAMINADO E ADQUIR1DO O PROJETO
BABtCO
Comiss§o Permante de ticitapao - CPL do Fundo de Investimento para Seguranpa
Publla - FISP. site a Rua Ardpreste Manoel Teodbrp n° 305, entre rue S§o Pedro e 
SSo Francisco, Balrro Batista Campos, Belbm-Pa, em horbrio Comercial.
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L DOOBJETO
1. A presente licitao§o tern oomo objeto a contratapio de empresa 
especializada de Engenharla, visando A execupao dos servipos projetados 
especificados, incluindo todas as despesas com fomecimentp de materials, fretes e 
mao-de-obra necess^rios, ferramental, equlpamentos, assishencia tScnica, garantias, 
administrapSo, cessao tdcnica, licenpas fherentes ds espedaiidades, testes e.' 
comissionamentos, inclusive encargos socials, tributos e seguros, enfim, 16d6 b 
necessSrio para a construpao da garagem da capela do QGGI( conforme Projetos, 
especificapbes, Memorials Descritivos e Cademo de Encargos que acompanham 
este Projeto Bbsico.
0 local em que sete executado, situa-se na Av. JOlio Cbsar, 3000 - Val de Caes, 
Betem - PA.
JL DESCRigAO 00 OBJETO

0 empreendimento onde funcionard o Garagem da capela do Corpo de 
Bombelros Militar do Pate apresehta uma area sbmada (refbrma e construpao) de 
BproximabamenteTsbOpTif. Apresentando partido arquitetbnico singular e conceppao 
estrutural convencional, em concreto armado, caracterizando-se como ediffcapao 
institucional, conforme imagem abalxoapresentada;

e
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01:GARAGEM DA CAPELA DO QCG (projeto arquiteidnico)
Na qua! nesse processo sete construida a garagem da capela do QCG 

De forma a caracterizar o objeto do presente Projeto Basico, seteo v 
disponibilizados aos licitantes os seguintes projetos:

Projeto arquitetOnico;
Projeto de estrutura em concreto armado;
Projeto eietrico de alta e baixa tensSo e Ibgico, se for o caso;

3.
4.

a.
b.
c.

IE DA FORMA; REGIME DE EXECUPAO E PARTICIPAgAO 

DiSPOSigOES GERAIS5.
6.

5.1.A obra objeto deste Projeto Bdsico sete executada de forma indireta. sob regime 
de EMPREJTADA POR PREQO GLOBAL.

Poderao parlictpar empresas nacionais ou empresas estrangeiras que 
tenham autorizapao para funcionar no pafs, nos termos do art 1.134 do CC que 
demonstrem na habilitap§o o Patrfmbnlo Uquido mlnlmo de

5.2.

2



qua! seja, 10% (dez per
cento) do vajor estirnadd para a cdntratapSo.
5.3. N§o poderdo partlcipar desta licitagSo:
5^.1. 0(s) autor(es) do(s) PROJETO(S), pessoa(s) ffsica(s) ou jurfdica(s);
532. Empresa que, isoladamehte ou em consdrcld, sejam responseveis pela 
elaborapao do(s) PROJETO(S) ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 
acionista ou detentor de mats de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou 
controtador, responsevel t6cnicp ou subcontratado;
53.3. E permitida a participapSo do autor do projato ou da empresa a que se referem 
os itens 5.3:1 e 5.3.2, retro, na execupao da obra ou servipo, desde que na condEpSo 
de consuttor tdcnico ou nas funpdes de fiscalizapeo, supervlsdo ou gerenciamento, 
exclusivamente a servipo do CBMPA* medlante previa aprovap^o do Gestor;
5.3.4. Empresa declarada iniddnea para lidtar ou contratar com a AdministrapSo 
Publica ou suspensa de partidpar de licitapeo e impedtda de contratar com 6 Estado 
dp Pare, durando o prazo da sanpeo aplicada;
5.3.5. Empresa impedida de lidtar e contratar com a UnISo, durante o prazo da 
Sanggo aplicada;
5.3.6. Socledade estrangelra n£o autorizada a funclonar no Pals;
53.7. Empresa cujo estatuto ou contrato social n§o indua o objeto deste 
procedlmento lldtatdrio;
5.3.8. Empresa que se encontre em processo de dissolupSo. fecuperagao Judicial, 
recuperapSo extrajudicial, fat§ncia, concordats, fusSo, cisSo ou incorporapgo;
5.3.9. Sociedades integrantes de urn mesmo grupo econdmico, assim entendldas 
aquelas que tenham diretores, sdcios ou representantes legais comuns. ou que 
utfllzem recursos materials, tecnoldglcos ou humanos em comum, exceto se 
demonstrado qua ndo agem representando interesse econOmico em comum.

IV. quauficaqAo t£cnica 6. eistpQSicfiE^iGifcaf
6.1. Visando £ sua habllitapdo no ceftame, as llcftantes deverSo comprovar possulr 
qualificap§o tdcnica compativel com o objeto da licitapao em tela. Para tanto, deverd 
atender tudo quanto soiicitado neste tdpico, conform© segue.

7; REGISTRO NOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENGENHARIA 
^6U ARQUITETURA - CREA/CAU

7.1 ‘A-* Apreseritar Certldfiode Reolstro e Qultacao de Pessoa Juridlca fCRQPJI. 
expedida por qualquer uma das regiOes do Consetho Profissfonal pertinento (CREA, 
etc), em nome de cade Llcltante. A referida Certidao devera comprovar que em seu 
dbjetivo social a Licltante est£ tiabilitada a exercer atividade relaclonada ao objeto 
deste Prbjeto B£slco;
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7.1.2. A oondigSo de validade do aludido registro deverd ser comprovada at§ a 
assinatura do contrato.

7.2. Apresentar Certidao de Reaistfo a Qultacao de Pessoa Fisica fCRQPFI. 
junto ao Consetho Regional de Bngenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de 
Arqultetura e Urbanismo (GAU). de qualquer uma das regioes, vSlida na data de 
apresentagSd da proposta. em noma de todos os orofissionate detentores dos 
atestadbs 16cntcos oue compuserem a documentapao comprobatdria do ACERVO 
TfeCNICO-PROFISSIONAL da licitante;

7,2.1. A condigSo de validade do aludido registro deverd ser comprovada aid a 
assinatura do contrato.

7.3. Para fins de habilitagao no certame, licitantes sediadas em outra Unidade da 
Federapao poderio apresentar certidoes expedidas pelo CREA/CAU do seu Estadb 
de origem, sendo obrigatporio o aval pelo CREA/CAU-Pa

ACERVO'rtCNICO
8.1, ACERVO TfiCNICO-OPERACIONAL

8.

8.1.1. Para atendimento a quaiificapSb tecnico-operacional. sera exigida a 
apresentapao, EM NOME DA EMPRESA UCrTANTE. de atestadq(s) de capaddade 
tecnico- operacional devidamente reqistradofsl/chanceladofs) no CREA ou CAU 
da regiao onde os servipos foram 
respectiva(s) Certldaofoesl de Acervo Tecnico - CAT, expedida(s) por este(s) 
Conseiho(s)r que comprove(m) que o licitante tenha executadb para drgab ou 
entidade da admlnistrapao pOblica direta ou indireia. federal, estadual, municipal ou do 
Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas. os seguintes sefvipos, por 
representarem parcetas com elevada relevdncia tecnica e signHicativa repercussao 
financeira, com as respectivas quantidades mlnimas. conforme segue:

eXecutados, acomoanhadofs) dafsl

8X1.1.
instatagOes hidro-sanitarias, el6tricas e cabeamerito de rede estruturada com Area 
construfda total, malor ou igual a 100.00 m1 (cem metros quadrados);
8.1.1.2.

Execupao de predio publico, comerdal, privado ou industrial, contendo

Execupdo de estruturas em concreto armado, com volume maior ou igual 
a 50 m3 fctnguenta metros cubicos):

£ facultada a apresentapao de atestados distintos, acompanhados das 
respectivas certidoes de acervo tecnico, CAT's, para os diversos itens da lista
8.1.2.

apresentada em 8.1.1; 
8.1.3. Em caso de empresas detentoras de atestados ou cohtratos executedos
no exterior, os mesmos deverao ser previamente traduzidos por tradutor juramentado 
e estar devidamente reconhecidos pelo Ministirb das Relagoes Exteriores ou pelo
CREA/CAU, sob pena de n§o serem aceitos;
8.1.4. Roderap ser aceitos atestados de capacidade tbcnica emltidos por 
pessoas juridicas integrantes do mesmo grupo comerdal, industrial ou de qualquer 
outra atividade economica a que pertenga o proponente, desde que devidamente 
certiflcados pelo CREA/CAU da regiio onde os servipos foram executados;

4



8.1.5.
ACERVO TECNICO-PROFISSION AL62.

•8^1. Para atendimento d qualffica^o t^cnico-orofissional. a iicitante dever^ 
comprovar qua possui, na data da licitapao, oroflsslonaldsl de nival superior 
oertancenteisi ao aeu coroo t^cnlco. detentor(es) de atestado(s) de 
responsabilidade tacnica, davidamente raglttrado(s)/chancelado(t) no CREA ou 
CAU_da regiSo onde os servipos foram executados, acompanhado(s) da(s) 
respectiva(s) certidSo(&es) de Acervo T6cnlco - CAT, expedlda(s) por aquete(s) 
Conselho(s), qua comprove(m) ter o(s) proflsslonat(ls) executado para 6rg3o ou 
entidade da admlnfstrapfio publica dlreta ou indlreta, federal, estadual, municipal ou do 
Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, servlpos reiativos a:
811.1. Execupdo de predio publico, comercial, privado ou industrial, contendo 
instalapdes hidro-sanlterlas, eietricas e cabeamento de rede estruturada com Area 
construida total:
8112. ExecupSo de estruturas em concrete armado.

812.
precisam constar slmultaneamente em uma mesma obra. Sera admltida a 
apresentagao de mals de um atestado que, em conjunto, comprovem a experifinefa 
requerida do profissional no servipo de referenda, contempiando todas as 
caracterlsticas qualitativas exlgldas aclma, mesmo que em obras distintas. Serd 
admltida tambdm a apfasentapio de atestados em nome de mals de um profissional, 
para o atendimento de itens distlntos;
813.

As caracterfsticas aqui exlgldas (Acervo Tecnlco Profissional) ndo

SerSo aceltos atestados qua caracterizem o desempenho de profisslonafs 
na funpao de aerenclador ou fiscalteador. no acompanhamento de obras com as 
caracterlsticas descritas no item 8.2.1:
8.2.4.
fins de comprovacfio do acervo tecnlco- profissional. definido em 8.2.1 
profissionais que possuam seu vinculo A Iicitante comprovado mediante 
apresemapAo de um dos seguintes documentos, dentre outros:

Certldflo da Reoiatro e Quitacio de Pessoa Juridlca junto d entidade 
competdnte, se nesse documento constar o nome do profissional indlcado dentre os 
responsdveis tAcnicos da empresa;
8.2;4.2.
da guia do Ultimo mes de recolhimento do FGTS no qual conste o nome do(s) 
profisslonal(is);
8.243.
expedida peto MinistArio do Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o numero 
de registrp, qualificaQfio civil, contrato de trabalho e ultima sfteragAo de salArio ou 
Gontrato de Trabalho ou Ficha de Registro de Empregado (FRE), em frente e verso, 
devldamente visada pela DRT ou ainda, na qualidade de profissional liberal, contrato 
de prestapAo de servigos;
8^4.4.

SerA considerado como pertencente ao corao tAcnico da Ucltante. para

8,24,1

Ficha de registro do empregado com o carimbo da DRT acompanhada

Cdpla autenticada da Carteira de Trabalho e PrevidAncia Social (CTPS)

Gontrato social, CertidAo da Junta Comercial ou Ato Constitutivo 
devidamente atuatizados em que se demonstre a condipSo de sdeto, proprietAho(s) ou 
dfrigente (s), do(s) profissional(is) tndicado(s);

Gontrato de prestapAo de servlpo sem vinculo trabathlsta, regido pela8.24.5.
legislapAo civil comum, conforme previsto no Ac6rd8o TCU n° 60/2010 - Plendrio\
8.24.6. Decfaracao de contratacfio futura do profissional detentor do 
atestado de responsabilidade tAcnlca, desde que acompanhada de declaracAo
de anuAncIa do oroflssional.

Sthfl
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8.2.5. Todos os profissionais cujos acervos foram iitilizados pela Hcitarite 
visando d sua qualiflcayao tecnico-profissional, nos termos deste Projeto Basico. 
deverSo apresentar declaracao na qual seja infonmado que os referidos 
profissionais serao responsdveis tfecntcos oela execucio da obra. nas suas 
6reas de atuacao, implicando d expedtpSo das respectivas ART^s, quandd da 
execu$3o da obra.

A referida deciara^So deverd compor a documentapio de 
habllitapao da iicHante, servindo como requisite de inabilitaqao das llcitantes; 
S.2.5.2. Nestas deciarapdes, deverao constar, o CPF e n° do registro na 
entidade profissionat competente (CREA/CAU) de cada profissionat, redapSo 
declarando as suas anu§ncias;
82.5.3.
detentores dos acervos, bem como pelo repfesentante legal da lieftante;
8.25.4.
realizar visitas na obra. com fregufencia mensal. realizadas na presence da 
Fiscalizacao. sendo devldamenle registradas no di^irio de obras.

As dedara$6es deverdo ser asslnadas pelos profissionais

Este profissional (caso nao faga parte da equipe residente) deverO

8.25.4.1. As referidas visitas, nos termos deste Projeto BOsico, figurar§o 
como condigSo necessOria ao fomedmento do atestado tecnico de execugSo. em 
nome do profissional, ap6s o tOrmino do contrato;
8.2.5.4.2. A infringOncia deste dispositive, durante a execucio do contrato. 
configurate falta contratual, sujeitando a contratada Os sanpoes contratuais, nos 
termos deste Projeto Besico;
8.2.5.43. Todas as despesas associadas a estas visitas deverao compor a 
rubrica de administrageo central da licitante, fazendo parte do seu BDI e, per 
conseguinte, do prego global ofertado pela licitante, nao cabendo, podanto, 
quaisquer solicftagdes futuras de aditivos de valor ou prazo associados a tats 
despesas,
9. A seguir e apresentado urn quadro resumo, no qual sao eiencadas. 
todas as condigdes a serem atendidas, como condlgSo para habllltagao tecnlca 
da licitante no certame, conforme deflnldo neste tdpico.

Quallficagfio Tecnlca
Ex.
Coiicretoc./^rea

ConstnifdaDescrigSo
Armatlof

Sam100 Sem 10 m*
<Jtim* Qt

Acervo T6cnico-operaclonaf (Empresa) X X

Acervo Tecnico^)rofissional 
(Profissional)

xX

Comprovagao de vfneuio profissional (is), cujos 
acervos foram apresentados para fins de 
qualificagSo, com a empresa (todos os profissionais)

x x

CRPJ CRQPFCertidoes de Registro e Quitagao CREA/CAU .< .

JnSSent* Sifva6



V . •

„ >_

X X
Declara^b de Reepohsabilidade 
______ T^cJnlca

xX

v. mmf&m
A Pfopbilenfe deverS ylsforiar 6 Ideal das. obras objeto desta CphcorrSncia, 

para inteirar-se das condlgoes e :grau de dlficufdade existentes. na data e horario 
rparcado, ficando sob sua responsablildade ;todas as despesas Inerantes a esta 
pbrigadao. Na dportunldade, se^ fomecido Termo de Vlstdi’la. ednforme modalo 
badtio do 6rafio emitldo pela equipe da SecSp de Engenhaiia do CBMPA, que 
ihdicar£ que o lidtante tomou opnHedmanto de todas as informagdes e condlgdas 
locals, para o Gumprimento das obngagdesobjeto da licitagao, em conformldade com o 
Editai e seus anexos, admltindo^se, ajnseqOentemente, como certo; o prpvlo e total 
cOnhecImento do objeto a ser eXbcutado. n&o se admitlndo postedorrhente qualquer 
alegaolo de desconhecimemo.

lOli
expressamente autorizado pela licitante, medlante procuragdo, para efetuar a 
referldavlstoria;

10.1.1. Para efeitos ,de vistprie, enfericle?se •eomo: teen'ioamehte gabantadq, o 
prpflssipnal de nfvet superior Ppm forrnaoap em Engenharia 6u Arqultetura, 
devldamente registrado no GREA/GAU;

© citado pfpfissibnal deverb ebresebtar a cartel'profisSlbnal pu GettidIo.de 
Reglstro e Quitapao de Pesspa Ffsica, expedldos pelo CREA/GAU. vaiidos no 
morfientq da realizapip da vistoria. Tal cpmprdvapao ftgura como condjoSo necesseria 
eoxpediilo doTermp de Vistoriapelo GBWPAr

m

A vlslta deveri ser realizada por profissional tecnlcamente gabaritado,

1M3, A viStPiia deyere ser .aGpmpanbada por'seryiddres dp do‘CTMPA, ihdeados 
por seu gestor. Para tanto. a licitante deverP atentar ao agendamento prpvio, 
publlcedoem, editai.

0 tarmo de vlstorla devere comoor a documentaplo de' babilitap§o da10;2,
lidtante;

11? :A vistoria poderS ser suprlda: por Declaraeio formal da lidtante. rassinada pelo 
seu representante ieoat. sob as penas‘ da Lei, de que terri pieno conheclmento das 
condlobes locals e peculiaridades inerentes ^ natureza dos trabafhos necessaries a 
execupao integral do objeto deste Projeto Basico, em conformidade com o art- 18 da 
msQlug$o n01i4 do eonsemtiatidnal.de Justiga - Gm

VI DA PRORdSTA DE PREQP 

disposigGesgerais12,

12.1.
documentos, todos em melo impresso:
12.1.1. Planilha de orcamento sintPtico. conformemodelo em anexo;
12.L2. Planilha de composfcfio de custos unltPrlos (orcamento analitljco) de 
todos 6S fens da planilha orbamehteriarGdnfdrme rtiodeib em Anexo; 1"

A prbposta de pregp deverd estar appmparihada dos segulntes

Si/vri
Enginteiro Civil 
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12.15. Planilha de composicao anatttica do BDI convencfonal e do BD1 
diferendado, conforme modelo em anexo;
m.4.
12.1.5.

Curva "ABC" - dispondo sobre Jnsumos e servicos:
Planilha de composicao dos encaroos socials horistas a mensalistas, 

conforme modelo em anexo (com desonera^o de INSS - em virtude da nova redac§o 
do artigo 7° da Lei 12.546/2011, modfficadopela tei n° 12.844/2013);
121.6. Cfonograma fisico^financeiro simples, conforme modelo de referenda 
do edital compatlvel com o orazo global;
12.2. A nao apresentapao de qualquer das planilhas e composites 
mencionadas no item anterior acarretare a desclasstftcacfio da licltante:
12.3. Em case de diverg§ncia entre o custo constante da planilha de composIpSo 
de custos unitarios e o constante da planilha de orpamento sint6tipo. para urn mesmo 
servlgo, prevalecera o primeiro;

12.4. Validade da Proposta: a proposta de pre$o das licltantes devef4 ter 
validade minima de 60 (sessental dias corridos. a contar da data anexo no sistema. 
Podendo ser renovada a crit6rio das partes. Em caso de omissao dp prazo de 
validade ou de fixapio de prazo inferior ao quanto aqui estabelecido. este sere tide 
por noventa dias. Todas as despesas e encargos associados a este procedimento 
deverao estar contidos nos prepos ofertados peia Ircitante.

125. A proposta de prepos dever£ ser apresentada:

12.5.1. Observando-se rigorosamente os modelos de referenda, disponibillzadas 
pelo CBMPA, mantendose a sua formatapao original;
12.5.2. Apresentando redapao dara. sem emendas, rasuras, acr4sdmos ou 
entrelinhas, sendo devidamente datada, assinada e rubricada em todas as suas 
foihas;
125.2.1. A falta de assinatura em algumas das foihas poderd ser saneada durante 
o procedimento lidtatdrio. desde que pelo representante legal da lidtante, 
devidamente constitufdo nos autos, bem como por registro erri ata pelos membrbs da 
Comissao de Ucitapao.
12.5.3.
da licHante, encarregado(s) peia elaborate de cada urn das seguintes elementos 
tecnicos: planilha de orpamento sintetico; composipdes de custo unitfirio; de 
composipao analitica dos BDI s; planilha de composipao dos encargos sodais;. e 
cronograma fisico-financeiro global das etapas. AI6m das dtadas assinaturas, dever§o 
constar o seu(s) respectJvo(s) numero(s) de registro no(s) Conselho(s) Profisslonal 
(is). Devendo este(s) proflssionai (is) esta(rem) legalmente habitado(s) para tantb;
12.5.3.1. A comprovagao da habilitapao do(s) referido(s) proftssional(is) far-se-^(ao) 
medianle apresentapao de cdpia da(s) sua(s) carteira(s) profissional(is), com 
receptiva(s) Certid§o(6es) de Registro e Quitapao de Pessoa Ffsica, junto ao CREA 
ou CAU, vdlida(s) no momento da apresentapSo da proposta.
12.5.4.

Contendo assinatura, em todas as foihas, do(s) respons4vel(is) t4cn1co(s)

Fazendo^se menp§o ao numero desta Tomada de Prepos, reglstrando-se 
a razao social do licitante, CNPJ, numero(s) de telefbne(s), fax-simile e, se houver, 
correlo eletrfinico e o respectivo enderepo cbm CEP e coordenadas georefenciadas, 
com Oatun WGS, devendo fazer referenda ao banco, a agencta e respectivos cbdigos 
e ao n.° da conta corrente, para efeito. de emiss§o de nota de empenho e posterior 
pagamento:
12.55. Contemplando todos os materiais, pepas, componentes. equipamentos e 
mao de obra, encargos socials, despesas indiretas, impostos, seguros, taxash

__  Sifvd
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emolumentos, fretes, contribulpdes, deslocamentos, custos e taxes administratlvas. 
lucro, ou sejat todas Ss necessarias d plena execu$So do objeto deste Projeto Basfco;

12.5.6. Observando-se todas as descrloOes dos servlgos constants das pianiihas 
de referenda, espedficagdes tOcnicas, caderno de encargos, bem como todas as 
orlentagdes constantes do edital e seus anexos;
1257.
aceltas propostas para a execugSo parclal dos servigos, bem como com 
especlflcagdes dlvergentes das indicadas nos Projetos, Memoriais, Cademo de 
Encargos e Espaclficagbes T6cn!cas;
12.6.
e comparer todos os pro]dtoft fomecldos para execugSo dos aervlgos.
13. No caso de falhas de projetos, erros, discrepdnclas entre documentagao t6cnlca 
ou omissdes, bem como transgressoes as Normas TOcntcas, regulamentos ou 
postures, cabere ao Itcltante fonmular Imedlata comunlcacflo escrlta t Comtsafio 
Espectal de Ucttacflo, pare fins de esdaredmento e/ou saneamento da situagSo por 
parte da referlda ComissSo.DOS P.RE^OS
O prego global de referenda orgado pelo Corpo de Bombeiros Milrtar do Pare, para a 
execugSo completa da obra, objeto deste Projeto BSsico,

Contemplando a execuglo total do objeto deste Projeto B£slco, n§o sendo

Oe llcitantea deverSo, pare fine de elaborageo da proposta, verlficar

je Incluso o BDI -
BoniflcagSo e Despesas Indlretas;
131. 0 lldtante deverd Indlcar os pregos unltddos e globals por Item e 
subitem, e, ainda, o global da proposta, conforme documentos exigldos no Kem 12.1 
do presente Projeto BSsIco;
137. A data-base oara fins de reaiuste dos pregos constantes da proposta 4 
a data llmlte oara aoresentac3o da “Prooosta**. estabelecida no instrumento
convocatbrio; 
135. As Compostc6es de Custos UnttSrlos do CBMPA sSo instrumentos 
utllizados pelo 6rg§o para e!aborag§o do orpamento estimativo, sendo, portanto, 
meramente indicativas ou referencfais.
135.1.
Inclulndo todos os materials, despesas com fretes. eaulpamentos e mao-de-
obra. ou sela. todas as despesas necessarias 4 execucao completa do servico
de acordo com as especificagbes tbcnlcas a projetos disponlbilizados no Instrumento 
convocatdrlo;
133.2,
(adttlvos) apresentados peta future Contratada, em funcflo das comooslcdes 
apresentadas pelo CBMPA. porquanto ap6s a apresentagbo da proposta de prego 
por parte da Ucltante, figurardo como de sua inteira responsabilidade, para todos os 
efaltos, durante a execugSo do contreto;

Cada licitante deverS elaborar suas prdprias composigSes da custos,

NSo serio deferldos qualsquer pleltos de atteragSo de valores ou prazos

1335.
(adttlvos) apresentados pela future Contratada, em funcSo das composIcSes 
apreaentadas pela Ucltante. sob a alegagao de itens (insumos, mao-de-obra, 
equlpamentos, fretes, etc.) nSo contemplados nas sues composites de custos 
unftSrlos, JS qua estas, osnforme definido no Item 13.4.1, devem contemplar todas as 
despesas necess4rias d execugSo completa de cada service, em observSncia aos 
projetos, espedflcagfies tScnlcas, memorials e cadernos de encargos, 
disponlbilizados em anexo a este Projeto Bdsico;
133.4,

N§o serSo defendos qualsquer pleitos de aiterepSo de valores ou prazos

Logo, o custo unitSrio apresentado na proposta de prego das licitantes, 
para cada item, refere-se ao valor necessSrio a completa execugao de cada servlgo 
correspondente, conforme projetos e demais documentos tScnicos anexos ao edital; 
133.5. Os casos de flagrante inconsIstSncia nas composigSes de custo unitSnbs

__ Irnfr Sift'd
Engenheiro Civil 

Cft€A: 171000/PA

9 Marc



de referenda do CBMPA, deiectadas peias licitantes, deverao ser prontamente 
comunicadas d Comissao de Licitap3ot que encaminhar^ ao setor tdcoico competente 
para pronundamento, durante a publicapao do esdital de lidtapao.

DeverSo estar indusas no prepo global proposto pela lldtante as 
despesas reladonadas a todos os equipamentos necessaries a execupao completa 
da obra objeto deste Projeto Basico. por conseguinte n§o ser§o acatados, durante a 
execupSo do oontrato, quaisquer pleitos de aditivos de prazo ou valor, sob a 
justificativa da necessldade de Incremento de equipamentos.

Caso detectada a aus^nda, na planilha orpamentaria de refer&nda do 
CBMPA, de algum equipamento indispensavel a execupao do objeto deste Projeto 
Basico, cabete ao licitante formular imedlata corriunicapao escrite a Comissao de 
Lidtapao, para fins de esdaredmento e/ou saneamento da situapio, antes da 
realizapao docertame.

13.4.

13.41.

Prazo de Vlaencia do contrato: O prazo de vig£nda do oontrato tera 
como termo inldal a date de sua assinatura e como termo final a data do recebimento 
definitive do objeto contratutat.

Prazo da Obra: O prazo maximo estabelecido pela Admjnjstrapao para a 
execucao total da obra. incluindo todas as suas etapas, sera de 90 (rioventaVliiaS 
conidos, contado a partir da data do infdo da obra estabeledda no Termo de 
Autorizapao de Inicio de Servipos - TAIS, consideran-se o mSs como perfodo de 30 
(Trinta) dias;
15.1.

14.

15.

Os Servipos deverao ter inlcio na date determinada no Termo de 
Autorizapao de Inlcio de Servipos - TAIS emftfda pelo CBMPA;

Entende-se por infeio da obra o comepo de quaisquer servipos previstos 
em planilha orpamenteria dentro do canteiro de obras, identificado e registrado pela 
Ftscaiizapao.

152.

0 PRAZO DE EXECIICAO orevisto neste tdpico poder£ ser 
excepcionalmente prorrogado, quando soiidtado pelo CONTRATADO, durante o seu 
Iranscurso, nas hipoteses abaixo (istadas, e desde que ocorra motive justificado, 
devidamente comprovado e aceito pela Admlnistrapao Publica, observado o dispostb 
no artgo 57 do decreto estadual 1974/2018 e os nos incisos I a VI do § 1° do artigo 57 
da Lei n.° 8.666/1993.

16.

161.
efetivamente aumente o prazo de execupSo de alguma atividade que efetlvamente 
comprometa o caminho crftico do empreendimento, mediante comprovapao . 
analitica;
16.2.

AlterapSo do projeto ou especificapbes, pela Admlnistrapao, desde que

SuperveniSncia de fato exceptional ou imprevtslvel, ou prevlsivel, por6m 
de consequbncias incalculdveis, forpa malor, fato do prfncipe, estranho b vontade das 
paries, que allere fundamentalmente as condipoes de execupbo do contrato, desde 
que efetivamente comprometa o caminho critlco da obra. mediante comprovapao 
analitica, nos termos do artigo n° 65, II, alfnea "d";
16.3. InterruppSo da execupSo do oontrato ou diminuipSo do ritmo de trabalho 
por ordem e no interesse da Admlnistrapao, desde que comprometa o caminho 
cj1tjLcp_da obra. mediante comprovapao analitica; Aumentp das quantidades 
inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos artigo 68 do decreto estadual 
n° 1974/JAN/2018 e na na Lei 8.666/93, artigo 65, §1°, desde que efetivamente 
aumente o prazo de execupSo de alguma atividade e oue efetivamente comprometa 
o caminho crftico do empreendimento. mediante comprovacao analitica:
16.4. Impedimentp de execupao do contrato por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administrap§o em documento contemporfineo £ sua ocgrrbncia, 
desde que efetivamente comprometa o caminho critlco da obra, mediante
comprovapao analitica;
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16.5.
Impefam ou retardem a execugSo da obra, dasde qua efetlvamente comoromata o 
camlnho critlco da obra, mediante comprovapfio analftica.

Conslderando qua o prazo de dxecuo3o da obra objeto deste projeto 
bdsEbo inevitavelmente atravessard estapQes cbuvosas, como pode ser facilmente 
comprovado por informaqdes amplamente dtvulgadas, portanto de domfnio publico e 
PREVISiVEL. As propostas das Itcitantes deverSo contemptar todos os custos e 
prazos Inerentes a esses perfodos invemals/chuvosos, nao cabendo utilizar esse 
argumento, durante a execupio do contrato, para pleitear dilapao de prazo ou 
reequIHbrEo do contrato, dada a previslbilldade do fato.

VH da desclassificadAo DA PROPOSTA DE PREgOS

Omlssdo ou atraso de providdncias a cargo da AdminfstrapSo, qua

17.

AI6m dos itens passiveis de desclassificagSo ja apontados nos tdptcos 
anteriores, elguns aspectos no que dfz respeito aos pregos unitdrio e Global, devem 
ser observados pelas Llcitantes quando da elabora^So da sua proposta de prazos, a 
saber Critdrios de aceltabilidade de prepo global e Crit6rios de aceitabilidade de 
prepos unrtdrlos.

18.

CRrrtRIOS DE AClItABILiDApE DE PREQO GLOBAL
SerSo desclassificadas, no que diz respeito ao oreco global, as llcltarites

19.
191.
cujas propostas de praxes nao atendam pelo mehos um dos seguintes crjtdrios: 
19.11.
.InexeoOtvel. nostermos do art. 34 a.35 do / estadual n° 1974JAN/2018, ou seja, cujo 
valor global seja Inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
191.1.1. M6dla arftm&tica dos valores das propostas superlores a 50% (cinqOenta 
por cento) do valor orpado pela admlnistragSo, ou;
3.911^. Valor orgado pela administra^ao;
1911.3. Conforme sumuia n6 262/2010, do TCU. o criterio deflnldo no art. 48, 
Inclso II, § 1°, alfneas V e “b", da Lei n° 8.666/93 conduz a uma presungao relativa de 
inexequlbllidade de pmgos, devendo a Administragio dar 6 licitante a oportunidade de 
demonstrar a exequlbilfdade da sua proposta.
1911.4. Nos critdrios estabeieddos no Art. 35 do decreto estadual n° 1974 de 30 
Janeiro de2018.
1911.

N§o se admitirSo propostas com oreco olobal com valor manifestamente

Serao desclassificadas as propostas com oreco global (custo global + 
BDI) superiores ao oreco global ore ado pelo 6raao em sua olanllha de
referfincla. bem como cue Inflialrem as hlodteses do artido 24 da lei 14.462/2011
e decreto estadual n° 1974 de ianeiro de 2018.

20. GRlTtRIOS DE ACEITABILIDADE DE PREQO UNITARIO
201.
ser utillzados custos unitdrlos diferentes dos custos fixados no orgamento de 
referenda, dasde que 6 prepo global orgado e o de cada uma das etapas previstas no 
cfonograma ffslco- financetro proposto pels empress licitante fiquem iguais ou abalxo 
dos pregos de referenda.
202,
constantes das propostas das lidtantes submeter-se-eo d en^lise do setor tdcnico 
competente e posterior julgamento pela CPL, logo poderSo fundamentar sua 
desclasstficaQdo. caso nao seja atendido pelo menos um dos cri&rios' abaixo 
estabelecidos;
202L1.
Irrlsdrios ou de valor zero, Incompatfveis com os prepos dos Insumos e salaries de 
mercado, acresddos dos respectivos encargos. nos termos do art. 34 e 38 do

Na formapio do prepo que constarg das propostas dos lidtantes, poderdo

Os prepos unitarlos e das etapas previstas no cronograma ffslco* financeiro

Nao se admilird propostas que apresentem prepos unitdrios simbblicos,

it
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estadua! n° 1974/JAN/2018. 
20.2.2. 
mesmo servipo.

Nao poderao ser apresentados prepos unltdrios diferenciados para iim

VOL PLANEJAMENTO 
vm.l. DAS CONDigOES GERAIS

Durante a execupao do contrato, sera implementado um sistema de 
planejamento, acompanhamento e controle da obra, objeto deste Projeto Basico. Para 
tanto, a ticitante vencedora dever^ apresentar & FiscalizapSo do GBMPA, em at6 20 
dias, corridos. contados a oartir da assinatura do contrato. o RELAT6RIO DE 
PLANEJAMENTO IN1CIAL- RPI contendo os segulntes elementos/instrumehtos de 
planejamento:

21

21.1.
CONTRATANTE com fooo para controle do prazo do empreendimento. Diyidida em 
“pacotes" com tamanhos adequacies, visando & racionalizapSo do acompanhamentb, 
controle, bem como o processo de medipSo e pagamento.

Mesmo que inicialmente aprovada no RPI, podera ser solicitada pela 
Fiscalizapao, a seu criterio, a quebra ou aumento dos pacotes inidalmente definidos 
na EAP, de forma a tomar mals efidente os procedlmentos de medipao e pagamento. 
21,2.

DefinipSo da EAP festrutura analltica de projeto) em conjunto com a

21.1.1.

Sequenciamento de todas as atividades necessenas 3 execupao do objeto 
contratual com base no piano de ataque da obra e na seqO§ncia lOglca dos servipos;

Estlmativa da durapao de todas as etapas necessOrias 3 execupao do 
objeto contratual, com base nos quantitatlvos e composipoes de servipos do 
orpamento e/ou propostas de empresas especiallzadas;
21.4.

21.3.

A elaborapfio deste cronogramaj pela Cdntratada, deverd ser feita mediante 
planejamento prOprio, em funpSo do “ataque" para o empreendimento, por ela 
idealizado, e levando em conta os seus oarametros de produtividade de 
equipamentos e mao-de-obra. bem como maquinOrio disponfvel. Os parSmetrps 
indicados nas composlpdes de custo unitOrios apresentadas peto pelo 6rgao sao 
apenas referenciais. Nesse sentido, nao caber3o quaisquer pleitos ou alegapdes 
futuras, durante a execupao do contrato, no sentido de justificar atrasos de etapas, em 
virtude de subdimensionamentq de equips ou equipamentos, e que fapam correlapap 
com os parSmetros de produtividade exlstentes nas composipoes de custo unitirio. 
21.5. 0 referido cronbgrama devera center um nivei de detalhamentb tal que se 
permita conhecer todas as etapas/subetapas a serem executadas no 
empreendimento, devendb estas estar correlacionadas, no minimo, com os ambientes 
ou elementos a que se referem (ex: contraplso intemo; piso cerfimico intemo; 
instalapoes hidro-sanitbrias intemas: impermeabltizapao - coberta; testes da 
impemieabflizapSo - coberiura: etc.);
21.6. Este Cronograma deverA guard ar relacao com o Cronoorama fisico* 
financelro simples, apresentados pela Contratada durante o procedlmento
Hcltatdrio.
21,6.1. Nao poderb haver diferenpas de previsdo de desembolsos mensals 
(perfodo a perfodo) maiores due o previsto no cronograma 
financelro simples, apresentado pela Contratada na licitapao;
21.7.

fisico-

Na elaborapao do aludido cronograma, deverSo ser consideradas: as 
ligapdes provisdrias de energia eldtrica, 3gua e esgoto do canteiro de obra, o mais 
cedo possfvel, a fim de permltir que haja tempo hdbit aos trSmites necessdrios junto. 
3s respectivas concesslondtias, sob pena de ser gtosado o referido valor recebido;
21.8. O referido cronograma deverd apresentar etapas espectfiqas as 
atividades reiatlvas aos treinamentos de modo a orientar o ContratanA e sous
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prepostos sobre os procedimentos para aclonamento e desllgamento dos 
dlversos sistemas e equlpamentos que os comp&em antes da entrega da obra, 
capacitando as equlpes da rnanutengSo do CBMPA a operar os novos sistemas 
predials a partir da ocupagSo definitive da obra de constru$3o da Unldade 
Militar;
21.9.0 cronograma deverd prever tamb6m as etapas do processo referente d tlgaoSo 
deflnitiva de energla el^trica conforme os prcK^dimentos e prazos da Concessiondria, 
Inclusive aquetas etapas de responsabllldade do OrgSo a ftm de que a FiscalizagSo 
posse dar as providdncias cabfveis em tempo hObii;
21.10
devidamente aprovado pela FfscallzagSo, servlr& como linha de base, 
crbnologicamente estabeleclda, conforme calenddrio real, para a data de Infclo da 
obra estabeleclda no Termo de Autoriza?£o de Infclo de Services - TAIS pela 
Cbntratada.

0 cronograma PERT-CPM inldlal, apresentado juntamente com o RPI,

2110.1
8.666/93 e demats legistag&es e regramentos pertinentes, mediante aprovapSo da 
Contratante.
2111

A linha de base s6 ser^ modlficada em situapbes previstas pela Lei

A Contratada deverb organizar seu piano de execugbo de forma a 
garantir que as condfgdes necessbrias para realizagSo dos testes das instalapbes 
elbiricas, civis, de cabeamento estruturado, automapao predial, ctimatizapio, e 
qualsquer outros sistemas que demandem testes funcionals e de seguranpa, estejam 
dlspohfvefs quando da cohclusab da montagem das respectlvas instalapoes, a fim de 
que tais testes possam ser realizados atestando o ftincionamento das instalapdes e 
permitindo a conclusao da etapa e medipao do servipo, de acordo com o tdpico XIII 
deste Projeto Bbsico.
2111.1 A execupdb dos testes deverb flgurar como etapa do cronograma PERT- 
CPM do empreendimento, conforme definldo neste tdpico. deyendo a CONTRATADA 
plahejar o ataque dos servlpos de forma a viablllzar a reatizaplb dos aludjdos testes 
Imedlatemente (sempre que for possfve!) apbs a conclusbo das etapas corretatas. 
2112
Intervenpio. por qualsquer motivos. deverao ser retestadas;
21.13

Qualsquer Instalapdes finalizadas e testadas que necessitem nova

A Contratada deverb organizar seu piano de execupbo de forma a evitar 
que butros servlpos interfiram com a qualidade. Integrldade e boa conservapbo e 
limpeza de instalapdes jb finalizadas, a fim de evitar retrabalho;

Vlli.2. DO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE
No que dlz respeito ao acompanhamento e controle da obra, durante sua 

execupbo, a Contratada deverb promover a atuatlzacbo dos instrumenfos de 
ptanejamentb defintdos /RPIL com a periodlcldade MENSAL. Estas atualizapbes 
gerarbo os Relatbrios de Planejamento Parciais - RPP.
22.1.
Vlll.1, de forma a sempre deixb-los.refletindo a realidade do empreendimento, ffsica e 
financelra;
22^2.
procedlmentos de medics 
CRIT^RIOS DE MEDIQAC
22.3.
e figurafbo como condipbo nece&sbrfa b aprovapbo dos referidos botetins pela 
Hscatlzapbo;
22.4.
qua o RPP do perfodo n5o reflate b realidade da obra, este sorb devoMdo 
oficialmente b Contratada para qua promova os ajustes necessbrlos, a Indlcados em 
documento ofitial, paralisando. desta forma, os procedlmentos de aorova

22.

Nos RPP's deverao ser atuailzados todos os Instrumentos definldos em

Os RPP's serao utilizados como ferramentas auxillares nos
o a pagamento das etapas, como Serb explicado no tbplco
0 E PAGAMENTO;

Os RPP's serbo encamlnhados juntamente com os bbietlns de medlpbo

Caso a Flscallzapao condua, mediante anblise e veriflcapbo em campo,

de
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medicao e paqamento do oeilodo. Ta! paralisapao ocorrer^ sem 6nus para o 
CBMPA, porquanto constitulra falta contratual por parte da Contratada, sujeitando-a. 
inclusive as sanpdes administrativas eontratuais, nos termos deste Projeto Bdslco;

O cronograma integrado entregue mensalmente pela Contratada; 
constante no RPP, apds aprovado pela Fiscalfzafao, figurara, para todos os efeitbs, 

o cronograma contratual vaiido. Este documento tecnico viabilizard a tomada 
de decisoes do CBMPA.
22.5.1.

225.

Os cronogramas PERT-CPM constantes nos RPP's dever ser 
apresentados na forma de GANTT de Controls sendo alimentados com os dados 
atualizados da execugSo efetiva da obra, representando o previsto e executado, tendo 
como referenda a linha de base, conforme definida no item 21.10.

IX. DOS AOfTlVOS OE PREQOS
O contrato, oriundo deste Projeto B^sico, poderb ser alterado nos casos 

previstos no art 65 da Lei n.° 8.666/93:
Ao longo da execugao do contrato, caso haja a necessldade de se firmar 

termo aditivo, os custos unit£rid$ dos itens acrescidos deverao seguir as seguintes 
orientagoes:
24.1.

23,

24.

A formagSo do prego dos aditlvos contratuais contarS com or9amento 
especffico detalhado em plapflhas elaboradas pelo 6rg§o ou entidade responsevel 
pela licltafao;
24.2. Em qualquer aditivo contratual, deverd ser mantida a proporcionalidade da 
diferenca entre o valor global estimado pela administracao nos termos deste
artigo e o valor gtobat contratado fMANUTENCAO DO DESCONTO
PERCENTUAL GLOBAL!, conforme preceftua o artigo 68 do estadual ri°
1974/JAN/2018* mantidos os limites do art 65, § 1°, da Lei no 8.666, de 1993;
24.2.1. Sempre que detectada uma situagSo em que esta diferenga percentual seja 
reduzida em desfavor da AdminlstragSo POblica, sera criada cldusula contratual 
indenizatdria, correspondendo ao valor total necessario a manuteng§o da aludida 
proporcionalidade (desconto percentual original).
24.3. Na hipbtese de celebragao de aditivos contratuais para incremento de. 
servigos inicialmente n§o pre^stos na planilha contratada, a formagio do prego para a 
nova avenga, deverb obedecer d seguinte meiodologia:
24.3.1. Os custos unitbrlos terio como limitador superior os dos seus 
correspondentes obtidos por meio de planilha SEDOP ou SINAPI, em caso de 
existdncia;
245,2.
correspondentes tbcnicos dos referidos servigos, poderap ser adotados aqueles 
disponlveis em tabeta de referenda formalmente aprovada por 6rg§o ou entidade da 
administragio publica, Incorporando-se bs oomposigoes de custos (indices de 
produtividade de mao-de* obra e equipamentos; e coeficientes de consumo de 
materials);
24,3.3.
descritos, deverao ser utilizados como custo dos insumos (pedreiro, cimento, 
betoneira, etc.) das composigdes de custo dos servigos, o menor dos seguintes 
valores:

Nas situagoes em que estas tabelas nao contemplem os

Em qualquer uma das hlpdteses constantes nos Itens anteriores, acima

24.3.3.1. Custos dos insumos constantes no sistema SEDOP/SINAPI;
Custos dos insumos constantes na proposta da contratada.
Em caso de inexist§ncia de correspondentes aos servigos em nenhum 

dos sistemas referenciais neste item elencados, de forma a fundsmentar o custo 
proposto, deverfio ser apresentados, no minimo, trbs prdpostds de ijregos de 
fomecedores; rtl V__

24.3.3.2.
243.4.

Silva
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24.3.5.
diferenciado, a depender do casp, nos termos da sumula n° 253/2010 do Tribunal de 
Contas da UniSo. para a formapdo do prego unitdrios dos servigos;

X OA EQUIPE T^CNICA RESIDENTS DA OBRA
Em virtude da natureza teenies do objeto deste Projeto Bdsico, a 

Contratada (emprasa isolada pu consdrdo) devote aproeentar a REtACAo DA 
EQUIPE TfeCNICA RESIDENTE, ate S dies ap6s a asslnatura do contrato. A 
aludida relagflo deve etencar os oroflaalonata oue aerfio resoonsAvats pela 
conducSo dlreta da obra. com as seguintes quantidades mfnimas e atribuigfies:
25.1.
experi&ncfa em construgao de ptedios slmlfares ao objeto deste Projeto B£slco, 
encarregado pela drea operacional do empreendimento em auxflfo ao Coordenador de 
Obras. tfatando as Interfaces’' exlstentes entre as diversas especiatidades, 4reas de 
abiagdo e (rentes de servigo, cuidando da comunicagdo entre a Fiscalizagdo do 
CBMPA e da equlpe de execugSo e sua(s) subcontratada(s), stem do bom andamento 
dos trabalhos, com qualidade, conforme contratado, e dada 0 amplitude do projeto. 
corn dedlcacao exclusive a obra, com carga hoteria conforme previsto em cademo 
especif!cagio tecnlca. e case seja comprovada a falta de profissional sete 
asslnado adito de valor com glosa dos valores previstos a serem pagos a esse;
26. Para esses profissionals sete exigfda experifencia minima comprovada atravds de 
atestados fomecidos por entldades publicas ou prlvadas devldamente visadas pelo 
CREA ou CAU, conforme o caso, da regldo onde os servlgos foram executados, 
acompanhados pelas respectivas CertldSes de Acervo xecnico (CAT), compatlveis 
com os servlgos de malor retevdnda tecnica e de caracterlstlcas semelhantes ao 
objeto desta iicftagSo,. observadas as espedalidades, devendo serem apresentadas 
Juntamente com a relagSo indicada;

27. A Contratada deyete apresentar a FiscallzagSo, em ate 10 fdezl dies Citels 
apds a asslnatura do contrato. as Anotagfies de Responsabilidade Tecnlca (ART) ou 
RRT de cada um dos membros da eauloe resldente do empreendimento, conforme 
sues espedalidades.

27.1.. £ Importante enfatizar que nas citadas ART's ou RRT s devete ser 
espedficado o objeto da anotagSo de responsabilidade tecnlca, delimltado 
detalhadamente o universe da responsablllzag§o, n§o sendo aceltas ART's (ou 
RRT's) com desertgdes generlcas, sttuagao na qua! nao estate configurada a etapa de 
entrega das ART'S (ou RRT's)* Incorrendo* asstm, a contratada, em falta contratual, 
sujeitando-a ds sangoes contratuals nos termos do (tens contantes deste Projeto 
Be&ico;

De posse dos custos, ap!icar-se-£ o BDI da contratada, comum ou

25.

Resldente de Obras (OA) - Engenhelro Civil ou arqulteto, com comprovada

2$. Pare efeito de aneiise da qualtflcagao tecnica da Equlpe Tdcnica Resldente, 
dlante da complexldade e vulto da obra, deverao ser apresentados, juntamente com a 
relagSo e nas condlgdes irtdicadas no item 26, acervo que comprove experlSncia 
profissional igual ou superior ao dlsposto a segulr:

EXPERteNCIA EM OBRASCARGO
Eng./Arq, Resldente 3 (tres) anos

Profissional de Planejamento 3 (ttes) anos

29. A exiglncia prevista na allnea anterior nSo se confunde com as obrigagoes 
reladonadas com a fase de habliltagSo, moth/o por que n5o h4 vio!ag§o d protigfip de

rv E ' —-----
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que tfala o art. 39 do estadual n° 1974/JAN/2018* respeltando o preceitua o § 5° do 
art 30 da Lei n° 8.666/93, nem constitui obrigagSo da Hcitante, visando ,6 sua 
habilitaqao, trata-se de exig&ncia d contratada,
30. A eventual substituipao, no todo ou em parte, da Equipe T6cnlca Residente ho 
decorrer da execute das obras somente $er6 admitida mediante previa anailse e 
posterior autorizagio por escrito da Fiscalizaqao, apds fomnallzaqSo do pedido de 
alterapao por parte da Contratada. devendo ser substituldo(s) por profissional(is) de 
perfil tecnico equivalente ou superior, mantidas as condipdes de qualificapSo t6chica, 
quando se tratar do respons£vel tecnlco detentor do acetvo tecnico profissionsl da 
contratada;
31. Mesmo que previamente aprovado pelo Contratante nas condipdes. 
anteriormente deifinidas, a Rscalizapio pode a qualquer tempo solidtar a substltuip&o 
no todo ou em parte de quaisquer membros da equipe residente em caso desse(s) 
proftssional(is) n§o estarem desempenhando a contento as suas atividades, sua 
perman§ncia serao prejudicial ao ambiente salutar de trabalho ou qua maritenha 
atitude hostil e ofensiva junto a qualquer dos membros da FfscallzapSo.

XL DA SUSeONTRATApAO

32. £ vedada a subcontratagio total dos servlgos objeto deste Projeto Bdsico;

Poderd ser permitida a subcontratagSo parctai de outros servigos prevlstos 
neste Projeto B£$ico, mediante comunicagao previa por escrito d Fiscalizagao, sem 
prejufzo das responsabilidades legais e contratuais assumidas pela Contratada 
perante o CBMPA, que exigird apresentag5o previa de documentagSo comprobatdria 
das de sua habilitagao juridica, regularidade fiscal, trabalhista e previdenci^ria e a 
qualificagao t6cnica necessaria a execugSo da parcels da obra ou servigo, 
capacidades tficnica e eG0n6mico*financeira da empresa a ser subcontratafla, 
conforms segue:

33.1. A Contratada dever£ comunicar oficialmente § FiscalizagSo do 6rg5o quais 
servigos serSo objeto de subcontratag§o. Esta comunicag§o deyer^ ser efetuada com 
antecedfincla minima de 15 dfas. antes do Inlclo dos servicos correspondentes:

33.

33.2. No citado documento deverd estar contida a razao social e CNPJ das 
subcontratadas e mengao d parte da obfa ou servigo que pretende subcontratar;

A eventual substituigao de empresas subcontratadas ou quaisquer dos seus 
profisstonais durante a execug§o dos servigos somente serS admitida por outro(s) 
prestador{es) ou profissional(is) que detenha(m) as mesmas qualificagoes exigidas e 
por motivos relevantes, justificada e demonstrada pela Contratada, condicionada 
ainda 8 aprovagSo previa do Contratante:
35. Os oomponentes da Equipe TScnica Residente da Contratada continuario 
atuando como responsdveis diretos pela direglo/coordenagio/acompanhamento da 
construgSo da edificagSo perante a Fiscaiizagfio. bem como seus respons^veis 
tecnicos pela execugSo dos servigos retativos d sua drea de atuagao, ainda que 
executados por subcontratadas. A Contratada sempre responder^ direta e 
exclusivamente pela ftel observ§ncia das obrigag6es contratuais, bem como garantird 
na sua totalidade todos os servigos prestados petas suas subcontratadas, pelos quais 
6 solidariamente responsevel, nao cabendo quaisquer alegagdes ou tentativas de 
isengao de responsabilidade da Contratada pela agao ou omiss§o de subempreHelras;
36. Fica expressamente vedada a subcontratagao de sodedades empresariais 
que possuam em seu quadro empregado ou qualquer outro profissionsl efelivo 
pertencente ao quadro do CBMPA, ainda que na condigao de $6cio ou acidinista ou

34.
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mesmo respons^valt^cnlco:

37. Mesmo que prevlamente autorizado peio Contratante nas condi$des 
anteriormente deflnldas, a FtscalizagSo pode a qualquer tempo soiicitar a pronta 
substitul^So da subcontratada que porventura n§o esteja desempenhando bem as 
suas atividades. Tamb^m poderd ser indicada pels Fiscalizaoao do Contratante a 
substituigao de quaisquer dos prepostos da(s) subcontratada(s) a servlgo da obra, 
Paso esses demonstrem despreparo t6cnlco ou dlficuitem o bom desenvotvimento dos 
servjgos, sua permanSncia seja tide como prejudicial ao embiente salutar de trabalho 
ou qua mantenha atitude hostii e ofensiva junto a qualquer dos membros da 
Ffscalizagdo.
XU DOS PROCEOIMENTOS DE MEDigAO E PAGAMEMTO

Tendo em vista se tratar de contrato sob o regime de execugSo do tlpo 
empreitada oor preco global os servigos serdo remunerados, mensalmente, 
conforme etaoas devidamente concluldag. oreviamente deflnidas na EAR e 
cronoorama flafco«financ6lro Intearado. conforme apresentado em pianiiha pels 
contratante.

38.

38.1 0 pagamento dar-se-a em moeda corrente (Real);
38.2 A periodicidada dos pagamentos sarb mensai, para etapas do cronoorama 
COMPLETAMENTE EXCUTADAS:
38.3 As medig&es davem ser aoompanhadas da membria de cdiculo, completa e 
contendo todas as informagSes necessdrias & compreensfto e identificagdo por 
parte da FlscaltzagSo, correspondente hs refagdes das parcelas (etapas/subetapas) 
efetlvamente conciuidas. conforme definldas no cronograma ffslco- fianceiro 
integrado. A memdrla de cdlculo dever6 Indicar de forma clara e inequfvoca os 
servigos realtzados de modo a permltlr a identificagdo das parcelas executadas 
distinguindo-as das n§o executadas.
38.3.1 Em nenhuma hipbtese serSo reaiizados pagamentos sem a elaboragdo dos 
instrumentos de planejamento Iniclai, definidos no capltuto correspondente deste 
Projeto Bdsioo.
38.3.2 Cabe registrar cue nao serfio aceitos parcelas/etaoas do cronoorama 
parclalmente executados, am nenhuma hlodtese:
38.3.3 0 cronograma, conforme deflnido no capitulo VIH (PLANEJAMENTO). 
devera ser elaborado levando em consfderagSo os criterios de medigdo e pagamento 
neste item definidos;
38.3.4 A etapas que nSo forem compietamente conciuidas no perfodo da medigao. 
embora iniciadas, s6 computarSo, para fins de pagamento, no period© em que forem 
efedvamente conciuidas.
38.4
corespondents* serAo remunerados com valor proporclonal ao faturamento dos 
“servicos de obras cMs", entendendo-se como tal o montante global ofertado 
pe)a Licitante.
38.5

Os servigos de Administracao da obra fver olanilha orcamentAria

Para as etapas de Instalagdes Hidro-sanltArlos a pluvial, de slstemas 
eietricos, Idgicos/teleffinicos, automagSo predial, e equlpamentos, deverao ser 
observadas as segulntes regras:
38.5,1 Na execug§o de instaiagdes eidtricas, cabeamento estaiturado (telefonla, 
dados) e automagSo predial, os servigos somente serSo considerados 100% 
concluidos apds a realizagSo e aprovagdo dos testes de funcionalidade apiic^veis. 
pois a mera conclusao da montagern n§o garante o funcionamento dos sistemas.

38.5,2 No caso das instaiagdes eidtricas de baixa tens§o serdo exigldos, peio 
menos, os testes e verificagoes ftnais prescritos pela NBR-5410/2004 no seu Cppituio7' JCL.

Stha
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38.5.3 Todos os testes deverao ser executados a partir de procedimentos escntos e 
com lista de verificapSo ('check-fist) contemplando todos os (tens verificados. Os 
procedimentos deverao ser elaborados pela Contratada e dever§o center no minimo 
os seguintes itens:
38.5.3.1 RecomendagSes de seguranga para execug§o dos testes;
38.5.3.2 InspegSo visual em oinformidade com a NBR-5410/2004 Hem 7.2.3*
38.5.3.3 Continuidade dos condutores de protegao e sistemas de
equipotencializagio;
38.5.3.4 ResistSncia de isolamento da instalagao;
38.5.3.5 Teste functional dos circuitos de forga, protegao e comandos.
38.5.4 Os instfumentos de medig§o utillzados nos testes deverao ser tecnicamente 
adequados para cade tipo de teste executado e ter certificado de caiibrag3o dentro da 
validade emitido por laboratdrio de caiibragao aaeditado pelo INMETRO rastreado 
pela Rede Brasflelra de CatibragSo.
38.5.5 Os procedimentos de teste efaborados pela Contratada deverao ser 
fomeefdos e Flscalizagao para conhecimento e andfise com anteced6ncla 
minima de 15 fouinzel dias a sua reaflzagSo;
38.5.6 N§o serao aceitos testes qua comprovem o funcionamento parcial de. um 
sistema;
38.5.7 N§o serao aceHos testes sem o acompanhamento da Fisca!izag§o;
38.5.8 A medlcao de etaoa relativa a execucio de servlcos de instalacoes 
el6tr1cas, cabeamento estruturado ftelefonla. dados! e Instalacfies de ar»
condictonado somente serfi aprovada mediante a apresentag§o dos retatdrios de
testes e *check-li$t$° pertinentes aos sistemas em questSo com a assinatura e 
carimbo do Fiscal encarregado do acompanhamento;
39.5.8.1. A CONTRATADA dever& radonaiizar o piano de ataque/execug&o destes 
servigos, de forma a viabilizar a liberagSo de “subsistemas" que permitam a realizagfio 
dos referidos testes e consequentemente pagamentos.
38.5.9 Na execugSo dos servigos de instatagdes hidro-sanitdrias, gds, climatizagao. 
el^tricas, CFTV. deteegao e combate a inc§ndio. controle de acesso, cabeamento 
estruturado (teiefonia, dados) e central de ar-condlcionado, quando, por quaisquer 
razOes nSo sela possivel reallzar os testes orevistos. ou os testes demonstrem a 
necessidade de revisdo da instalag3o ou substHuigSo de atgum componente. serfi 
retida uma oarcela de 30% sobre os valores dos servigos correspondentes, sendb 
essa parcels somente paga apos a realizagSo de testes que atestem que os servigos 
foram bem executados e que os componentes elbtrlcos, equlpamentos e sistemas 
funclonam de forma plena.
39.5.9.1. A execugSo dos testes deverS figurar como etapa do cronograma do 
empreendjmento, conforme definido pela contratante. devendo a CONTRATADA; 
planejar o ataque dos servigos de forma a viabilizar a realizagao dos aludidos testes 
imediatamente (sempre que possivel) S conclusSo das etapas correiatas;
38.5.10 A Contratada deve demonstrar S FiscalizagSo o perfeito funcionamento dos 
sistemas e a interagSo deste com respective quadro de oomando e o sistema de 
automagSo, se houver.
39. As medigdes e posterior pagamento seguirSo os seguintes procedimentos, 
conforme ilustrado no cronc^rama fisico^financeiro apresntado:
39.1. Encaminhamento S FiscalizagSo, do boletim de medigao, acompanhada das 
memfirias de cSIculo (em formato de planllha eletrdnlca - excel ou equlvalente); dos 
RPI/RPP's correspondente aos periodos, e demais elementos e documentagoes 
necessSrias.
39.2. A FJSCAUZACAo analisarS todo o material apresentado, emitindo parecer 
conclusive a respeito da sua adequabilidade das informagdes contidas. S |uz das 
regras estabeiecidas neste Projeto BSsico:

jynfgnle SiiVfl
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39;21, Em caso de conformldade do material apresentado. a Fiscalizapdo atestar^ 
o bolatlm de medlcfio. essaverando qua as quantidades constantes no referido 
documento foram efetivamente executadas, em conformldade com os documentos 
tOcntcos, disponlbilizados juntamente com o Instrumento convocatdrio. e suas 
atualizapdes, e o encamlnhard, juntamente com a tiocumenta$3o anexada a eie ao 
Gestor do Contrato.designado para este flm peloCBMPA;

39.2.2. Caso contr^rio, a documentaoSo sera davolvida a Contratada para 
saneamento dos probtemas apontados.
393.
palo Gestor do Contrato (ou Comlss§o Gestora), qua:
39.3.1. Em caso de conformldade do material apresentado, autoritarA a emlssSo 
da nota fiscal pala Contratada. mediante comunlcagSo oflclal;
393.2. Da posse da nota fiscal, o Gestor do Contrato a atestard, encaminhando-a 
e AdmlriistrapSo do CBMPA para quo seja autorizado o pagamento e posterior 
UquidafSo da despesa, que sera realizada em at6 10 dlas. contados a partir do 
recetoimento da nota fiscal:

Em caso de nao coriformidade em algumas das pe^as analisadas, a 
documenta$3o sera devolvida a Fiscalizaijao. para, promover o saneamento dos 
probtemas apontados.
394*
entregues juritarnente com a medl$3o, o prazo para pagamento sera reiniciado, sem 
Onus para o Contratante;
39.5. _________________________________________________
abbs a data de Inlcio da obra estabelecida no Termo de Autortzacfio de Inlclo de
Services - TAIS: As demais medlgdes serSo fellas em periodo n3o Inferior a 30 
(tHnta) dias;
40. 86 serSo pages servigos totalmente executados e Integralmente condufdos, 
conforme projeto e planllha oroamentaria. Parcelafsl de servlcos ou dapdslto de 
materlals/eoulpamentos em cantelro de obras nfio sera considerada como
parOmetro para comboslcao de oercentuat de paoamento (ex: evaporadores, 
condensadores e elevadores. etc);
41. As sobras, perdas, estoque de materials na obra, quebras de unidades, 
Ineflcidncfa de mSo-de-obra e outros deverSo ser conslderados na composipSo de 
custos unit6rios da Contratada, nSo sendo em hlpdtese alguma conslderados para 
fins de medigao a pagamento de servipos.
42. N3o serao conslderados para fins de medtpdo os pesos de parafusos, rebites, 
porcas, pinos;
43. Nenhum pagamento efetuado palo Contratante, a quatquer etapa da obra, 
Isentara a Contratada das suas responsabllidades contratuais, tampouco Impllcar6 em 
aprovapSo deflnltiva dos servipos executados, total ou parciatmente, respondendo a 
Contratada por quaisquer fmperfelpdes e Incoirepoes porventura nao detectadas 6 
dpoca do ateste das notas ou ainda, pelo efeito retardado destas, surgido a posteriori.
44. Para o pagamento da PR1MEIRA FATURA. serd necess6ria ainda a 
apresentapao, pela Contratada, dos seguintes documentos:

Em seguide, todo o material referente 6 medipSo do perfodo ser6 anailsado

3933.

Em quaisquer das devoiupdes por erro detectados nos elementos

A orlmelra medlcao daVerA obriaatofiamante ocorrer 30 ftrintal dias

441.
execup3o dos servipos, conforme disposto no artigo 3° da ResotupSo n° 425/98 do 
GONFEA;
44.2.

Registro da obra no CREA ou CAU/PA, emHido antes do infelo da

Apresentap§o das ARTs dos respons^vels tdcnlcos oela execugdo da 
obra, nos termos deste Projeto B6sico;
443* Matrfcula da obra no INSS (CEI);

Apresentapao do Alvard de ConstrugSo da obra;44*4* Conienie Sifva 
^ ?nf^ro CMI 
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44.5. Relate de Empregados locados na obra - R.E.

44.6. A ULTIMA FATURA de servipos nao poder£ tfazer valores pecuniarios 
inferiores ao perceptual correspondente a 5,0 % <Cinco por cento) do preco global 
da obra:

44.7. A emissao do Tenmo de Recebimento Definitivo da Obrat figura como condlc§o 
necessdria ao pagamento da ultima fatura do contrato. Todas as despesas 
assocladas &s regras de medipio e pagamento neste Projeto Basico definldas 
deverao ser levadas em considerspao na elaborapao da proposta de prego da 
licitante, especialmente no que diz respeito a construpao do seu 6DI, Nao cabendo, 
qualsquer alegapdes fuluras, durante a execupao do contrato, de reequiiibrio 
econdmico- financeiro do contrato. sob a fundamentagSo de que tais despesas nao 
faziam parte da proposta apresentada. Procedimentos assodados ao processo de 
medipao e pagamento dos servipos objeto deste Projeto Basico.

m DO RECEBIMENTO DO OBJETO

45. Em conformidade com os arts, 73 a 76 da Lai 8.666/93, modificada pela Lei 
8.883/94, o objeto da presente licitapao serai recebido, segundo a metodotogia nos 
prbximos itens explicitados e indicados nofluxograma 1:

Comunicacao do tdrmlno do sefvlco/sollcitacio de vistoria45.1.

45.1.1. Executado o servipo. estando o mesmo em condipdes de ser reoebido. a 
CONTRATADA deverd cpmunicar S FISCALIZACAO, por escrito e dentro do praM 
contratual, a fim de que seja realizada VISTORIA para fins de Recebimento 
ProvIsOrio.
45.1.2. A emissao da comunicapSo acima referida fora do prazo contratuai 

47.2. RECEBIMENTO PROVISpRlO
caracterizam atraso, sujeitando a Contralada penalidades cabfveis previstas, neste 
Projeto B4sico.
47.2.1 Constatada a condipSo de conclusgo do objeto atraves da VISTORIA, em 
at6 15 fguinzel dies consecutivos. contados a partir do recebimento da 
comunicapSo da Contratada, a FISCAUZAgAO OU COMISSAO FISCALIZADORA 
DA OBRA emitira o TERMO DE RECEBIMENTO PROVlSpRIO DA OBRA. o qual 
deverd ser circunstandado e assinado por ambas as partes.
47.2.1.1. Nos termos do item 9.1.4 do Acdrdio n° 853/2013 - Plen^no, do TCU, 
fica termtnantemente vedado o Recebimento Provisdrio da obra com com 
pendfencias a serem soluclonadas pela construtora;
48J2.1.1. Em caso de constatapao local da nao fmalizapao dos servipos e da 
exfstencia de parcelas ainda nao executadas/fomecldas. n§b serd reconhecido o 
documento de comunicapao do t6rmino do servipo referido no item 48,1, o que 
implicate a n§o emlss§0 do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, 
bem como a caracterizapio de atraso, caso uttrapassado o prazo previsto de 
condusao da obra. Porouanto servicos/parcelas nao executadas nao se 
configuram como pend8ncias/alustes necessArias a eventuais correcoes de
servicos/parcelas iS executadas.
48.2.1.2. Se porventura, durante a VISTORIA para o RECEBIMENTO. 
PROVISORIO, a FiscalizapSo constatar algum defeito ou incorrepio no|[ser>/ipo
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prestado (pendSnclas). a CONTRATADA receber^ notiflcag§o da F1SCALIZACAO, 
contendo lista da pend6ndas para, ds suas expenses, reparar, coniglr, remover, 
reconstrutr ou substituir, no total ou em parte, o objeto do Contrato. Indicando-se, na 
prOpria notificapSo, prazo proporcional, com vistas ao atendimento das exlgdncias 
efetuadas;
48.2.1.3. Em caso de constatapSo local da n2o ftnallzagao dos servlpos e da 
exlstOncla de pendfincla a serem soluclonadas. n3o sera reconhecido o documento 
de obmunlcapfio do tOrmlno do sarvfpo referldo no Item 48,1, o qua impllcarp a n§o 
emlssao do TERMO DE RECEBIMENTO PROVIS^RIO DA OBRA, bem como a 
caractertzacao de atraeo. case ultrapassado o prazo previsto de conclusao da obra, 
contado a partir da ultima data contratua! prevista para o referldo tdrmlno.
48.2.1.4. Condufdos os trabalhos relatives ds penddneias llstadas, a 
CONTRATADA efetuarS, dentro do prazo flxado, por escrito, comunicado S 
FiscallzagSo solicitando a realizapflo de nova VISTORIA, o que nSo a eximird das 
aptlcagdes de eventuals penalidades por atraso, conforme apontado no item 48.2.1.1 
e 48.2.1.2;
48.2.1.5. Todos os testes de equipamentos (bombas, motores eiOtricos, 
equlpamentos de ar condlcionado, etc), instalac&es etdtricas (quadras de distrlbuipSo, 
medipSo de comando, clrcuitos terminals, etc.), instatacOes hidro-sanit£rias e pluviais, 
Impermeabitizapeo, ou seja, todos os sistemas ou dispositivos necessaries eo 
funcionamento do empreendimento e que necessitem de testes de funcionamento, 
figurarfio como condigao necessOria d emlss§o do Termo de Recebimento 
ProvisOrio da Obra;
48.2.1.6. ________________________________________
anteriormente abordado, nos servlgos executados. 4 qua serp lavrado, pels 
Fiscallzagso. 0 TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA.

Ananas ap6s a inexist6ncia de qualauer oenddneia. conforme

483. RECEBIMENTO DEHNITIVO

48:3.1. Durante o prazo de 90 fnoventa) dias dteis, contados a partir da emissio 
do TERMO DE RECEBIMENTO PROVIS6RIO DA OBRA, serd observado o 
funcionamento/produtlvidade dos equipamentos e/ou instatagdes.
483.1.1. E importante registrar que o servidor ou comissdo de fiscaiizagSo que 
pertidpou da lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISbRIO DA OBRA. 
poderO ou n&o participar da emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFiNITIVO DA 
OBRA. ficendo a cargo do gestor do 6rg3o;
483.1.2. O recebimento da obra sere realizado por servidor ou comlssSo 
deslgnada pela Administragao do GBMPA, para este fim.

At6 a condusSo deste parfodo ser4 reallzada nova VISTORIA, pela cltada 
comlssSo. E, na Inexlst&ncla de vfclos de qualquer natureza, constatando-se a 
adequabifidade do objeto aos termos contratual observado o disposto no art. 69 da Lel 
8.666/93, ser4 lavrado TERMO PE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA. por 
comlssSo deslgnada pela autoridade competente. medlante termo circunstandedo. 
assfnado pelas partes.
483.2.1. Havendo Indicagao de novas pendSncias, a CONTRATADA sere 
comunicada para efetuar as corregOes necesserias;
49.Saneadas as penddndas, apds nova comunicagSo escrita da CONTRATADA, sere 
efetuada VISTORIA FINAL e. apos a verificag^o da perfeita adequagao do servigo, 
sere emitido, o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA.O recebimento 
provisdrio ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela soltdez e seguranga da 
obra ou do servigo, nem etico- prbfisslonal pela perfeita execugao do contrato, rflentro 
dos limites estabeiecidos peta lel ou peio contrato;

48.32.
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50-Para a expedi^ap do Termo de Recebimentb pefinltivo, nos^ermos do; fem 9.1.2 
do Acdrdao no 853/2013 - Plen^rio, do Tribunal de Contas da Uniao a Contratada 
devera:

Entregar. o "HABrTE-SE" da obra;
Apresentar a quitacao das obrigapoes trabajhistas da Gontratadb 

relgdonadas cbm p pessoal empregado .ina obra, inclusive quanto as Guias de; 
Recolhimentojunto aolNSS e FGTS;

Certidao negative de debitos previdenci^rios especifica para o reglstro da 
obra junto ao Gaftbrio de. Registro de Imdyeis;

Apresentar ',as-but1f dos projetos em DWG, bem como em versap 
frripressa, devidamente assihadapeid prdfisaional respohsdvel deldsuaeiaborap^d; 
50.5 •ComprovapSo das I|ga0es definltivas de energia, dgua e telefone;

taudo; de vistdria do corpo de bbmbeiros aproyando a obra (cjuarfdo

50.1
50.2

50.3

50.4

50.6 
couber);
50.7 Atender ao estabelecido no tdpico GARANTIA DA OBRAj ,deste Frdjeto 
BSsico. prindpalniente quanto P entrega dosdpcumentos elencadps*
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Fluxograma 1. Procedimentos associados ao process© de Recebimento da Obra, 
objeto deste Projeto Bdsfco.
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XIV. DO ACOMPANHAMENTO EFISCAUZAgAO
51 O gestor de contrato (ou Comissao Gestora) serd o representante da 
Admfnistrapao designado para acompanhar a execugSo da avenpa. Sard 
nomeado, mediante portaria especlfica, tends corns fung§o verificar o fidi 
cumprimento, pels contratada, das condigSes pactuadas com a Adminislragao, 
definidas neste Projeto Bdsico e demais documentos e anexos do Editat de 
IfcitagSo, bem como registrar todas as circunstfincias qua infiuehciem na 
execupao do objeto, sendo subsidiado, no que tange ao controle tdcnico do 
escopo do empreendimento, peia ComissSo de Fiscalizapio;
52 O acompanhamento e fiscailzapao da execupSo tdcnica das dbras objeto 
deste Projeto Bdsico serao reatizados por uma Comissao de Fiscailzapao, 
especiaimente designada para esse fim pefo CBMPA, que subsidiary o Gestor dp 
contrato no que tange q fiel cumprimento das obrigapoes contratuais, por parte da 
contratada. Esta ComissSo serd composta por servidores do quadro do prpprio 
drg§o, lotados no Sep§o de Engenharia ou nao, subsidiados, quando necess^rio, 
pela assessoria jurfdica, setor de controls intemo, e em outras areas, a critSiio da 
AdministrapSo, permltida a contratapao de terceiros para assisti-Ja e subsidid-la 
de informapbes pertinentes a essa atribuipSo, observando o contrato e os demais 
documentos que ointegram.
52.1 A depender do porte da obra, o fiscal ou comissao de fiscailzapao p'odera 
acumular as funpoes de fiscailzapao e gestao do contrato, o que sera 
prevlamente definido na aludida Portaria de nomeapao.
53 A Flscalizapao tera poderes para aglr e decidir perante a CONTRATADA, 
inclusive rejeltando servipps que estiverem em desacordp com os projetos, 
Normas Tecriicas da ABNT e com a melhor tacnica consagrada pelo uso. ficando 
a CONTRATADA obrigada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscailzapao aos 
servlpos e a todos os eiementos que forem necessaries ao desempenho de sua 
missSo, solicltando a CONTRATADA e seus prepostos, ou ate mesmo da 
AdministrapSo, tempestivamente, todas as providfindas ao bom andamento da 
execupao do servtpo, devendo ainda:
53.1 Promover as avaliapoes das etapas executadas, observado o disposto nos 
Cronogramas;
53.2 Dlrimir as dOvidas que the sejam apresentadas pela Contratada a respeito 
dos projetos apresentados;
53.3 Transmftir, por escrito, as instrup5es sobre eventuais modificapbes' de 
projetos que porventura venham a ser impiementadas, assim como as atterapbes 
de prazos e wonogramas.
53.3.1.1. Ouaisquer modificapbes pleiteadas pela Contratada deverao ser 
obrigatoriamente submetidas a Fiscailzapao para conheclmento e repasse ao 
autor do projeto para andlise, autorizapio e detaihamento das alterapbes, se for o 
caso. Nao serao conhecldas. tampouco autorizadas, quaisquer consultas 
efetuadas pela Contratada diretamente aos projetistas responsdvels pela 
elaborapbo das pranchas referentes a obra de construpio da Unidade Militar que 
n3o obedepam a estas regras, conftgurando-se tat situapSo em alteracao de 
oroieto 3 revel ia da Fiscalizacao. passive! de aplicapao de penaiidade contratual
53.4 Decidir quanto 3 aceitapao de material Hsimilar“ao especificado, sempre 
que ocorrer motive de forpa maior;
53.5 Exigir o cumprimento integral dos projetos, detalhes, espedficapbes, 
normas tecnicas da ABNT e outras normas oficiais porventura apilcdveis;
53.6 Rejeitar, quando tiver conheclmento, quaiquer servlpo executido,
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equlvocadamente ou em desaoordo com projetos* especlflcagdes, memorials e 
Cademo de Encargos ou alnda, com as determlnagdes exaradas da Fiscailzaclo 
em consondneia com as orientaqdes prestadas pelo(s), aulor{es) do projeto. 
•52.6.1.
etapa/parcela do crohograma que ]d tenha sldo medida e paga pela FiscallzagSo, 
serS fixadoT por esta, urn pfazo para corre^So e/ou refazlmento do atudido servl^o, 
bem como:
53.6.1.1

Na hipdtese em que o servigo rejeitado fa?a parte de uma

Promovida a gloss, na medlqdo subseqOente, da parceia flnanceira 
assoclada a esta despesa, atd o refazlmento do service, mediante utilizagao do 
mesmo fndice adotado na cldusula de reajuste, do Editat;
53.6.1.1.1 Em caso de ndo refazlmento do sefvlgo rejeitado, mediante soilcitacdo 
da Fiscallzapdo, a!6m da giosa anteriormente indicada, sard aplicada a 
penaiidade correlate, indicada no item (OAS SAN^OES), deste Projeto B6sico.

Soiicitar que seja refelto qualquer service recusado pela 
Fiscallzacflo, de acordo com as Especificaches constantes deste Projeto fiesico; 
53.8

53.7

Anotar, no Didrto de Obras. os eventos relevantes relacionados com 
a execuc^o dos servigos objeto do contrato que venham so seu conhedmento. 
determlnando d Contratada, de imedlato, por interm6dlo do mesmo documento, o 
que for nacess^rlo d reguiarizacdo das faltas ou defeitos observados; as decisdes 
e providSndas que ultrapassarem a competencia da FiscaflzacSo do Contrato 
deverSo ser solicltedas 6 eutoridade competente, em tempo ttebil, para adogSo 
das medidas cabfveis;
53.9 Exiglr exata correspondfincla dos trabalhos com os projetos, 
detalhes e as espedficagoes;

Exiglr da Contratada o emprego de materials de pHmelra qualldade53.10
que atendam 6s exigdneias contidas nas normas especlficas para execute dos 
servipos objeto do contrato, em especial as normas tecnlcas da ABNT;
53.11
de acordo com projetos, espectflcagdes. Memorial Descrltivo, Cademo de 
Encargos e normas tecnicas da ABNT;
53.12

Exfgir a reallzacSo de todos os services com excelente acabamento.

Solicitor 6 Contratada, quando tenha coriheclmento, a substitulgdo 
de qualquer material ou equipamento cujo uso seja prejudicial ao servlpo objeto 
do contrato;
53.13
emoregado da Contratada fou de empresas subcontratadas) que seja 
conslderado Inconvenlente 6 boa ordem, que demonstre Incapacldada tfecnica. 
.que oerturbe. amaace. utilize oalayraa de batxo calao e Imoeca a aeflo da 
fiscailzacao. que ii§0 acate as auas determlnacftea ou que n9o observe as 
normas Intemas do Contratante;

Comunicar 6 Administrate), em tempo h6bil e por escrito, as falhas

Ordenar a imedlato retirada do local, bem como a aubstitulcio de

53.14
cometldas pels Contratada que Imptiquem atraso ou descumprfmento contratual. 
bem como a necessidade de acrPscimo ou supressdo de servipos, para adopdo 
das medidas cabfvals;
54 A Flscaftzapdo tete ainda ptenos poderes para sustar qualquer servipo que 
n9o esteja sendo executado dentro das especfflcapdes de projeto e dos termos do 
Contrato sempre que tal medida se fapa necess^ria. comunlcando 
circunstanciadamente os fatos 6 Administrate para adopdo de providdneias. 
conforme o caso. Podeto ainda solicitor a substitulpSo de QUALQUER funcionSrlo 
que represente a CONTRATADA, case seja entendldo que a sua presenpa 
durante a execupSo da obra n§o esteja centribuindo para o seu bom andamento.
55 A FISCAUZACAO se reserve ao direlto de rejeltar qualquer equipamento 
ou material que tecnlcamente nao deva ser instalado ou empregado. A aceltapdo 
pela FISCAUZApAO de qualquer material ou servipo n§o eximmjLji
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CONTRATADA da total responsabilidade sobre toda e qualquer irregularidade 
porventura existente, respeitando-se os prazos de garantia. Tratando-se da 
produtos de orocedencia estranqeira, a FiscalizagSo poderd exigir da Contratada 
a apresentag§o dos documentos retatlvos d sua importapio, no prazo mdximo de 
10 (dez) dias contados da entrega dos equipamentos e materials;
56 O CBMPA reserva-se ao direito de realgar HscalizapSo da obra a qualquer 
momento, sem aviso prOvio, devendo o acesso ser permitido a qualquer 
componente da equlpe de fiscallzapSo. Todos os services contratados estarao 
sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalizapSo do CBMPA, sem prejuizo da plena 
responsabilidade da Contratada perante este ou terceiros.

A Contratada dever^ tamb6m estar preparada para a fiscalizapip de 
outms 6rg§os competentes, cumprindo e responsabilizando-se pelo nao 
cumprimento de todas as normas vigentes.
57 Em todas as ocasides em que for requisltada, a Contratada devera atraves 
de seus representantes se apresentar ds convocapoes da FISCALIZACAO em 
seus escritdrios ou no canteiro. Cabera a FISCAUZAQAO espectficar no ato da 
convocaqao os assuntos que serSo tratados, cabendo & CONTRATADA o 6nus 
ocasionado pelo nao atendimento da oonvocapao.
58 Constatado, a qualquer tempo pela FiscallzapSo que o rendimento da 
Contratada na execute dos servipos n§o corresponde ao Cronograma 
apresentado e nao atenderd aos prazos da obra, no todo ou por etapas, poder& 
ser solicitado pelo Contratante reforco de mao de obra e equipamentos. 
Inclusive com iomada extra-ordfndria noturna, de maneira a cumprir 
convenientemente com o quanto avenpado, sem dnus adfclonals ao CBMPA:

A ap3o e/ou omiss§o. total ou pardaf, da FiscalizapSo nao exlmim a 
Contratada da integral responsabilidade pela execup§o do objeto do contrato.

CONDUCES GERAIS

60 Para fins deste Projeto BSsico e da contratapSo da obra em comentb, 
dever§o ser observados, no que couberem, os termos da tnstrugao Normatlva 
n° 01/2010/MPOG/SLTI, em especial os seus crit^rios de sustentabllidade, do 
Decreto n° 5.975, de 2006, da Portaria n6 253, de 18/08/2006, do Ministerio do 
Melo Ambiente;
60.1,1 A dispense de empregado na condipSo estabeledda no art 36 do Decreto 
n° 3.298/1999, quando se tratar de contrato por prazo determinado, superior a 
noventa dias, e a dispensa imotivada, no contrato por prazo indeterminado, 
somente poderS ocorrer ap6s a contratap§o de substitute em condlpoes 
semelhantes.
61 Todas as especificapdes tecnicas dos materiais e servlpos objeto desite 
Projeto Bbsico estfio consolidadas nos Projetos, Especificapdes, Planilhas, 
Memorials Descritivos e Cademo de Encargos, que se encontram anexos em 
midia ofetronica e sdo parte integrante deste;
62 Serdo aceitos somente materiais que atendam todas as especificapdes 
tdcnicas Indicadas, considerando que quaisquer indicates de marca e modelo 
que possam eventuatmente constar do projeto figuram apenas como referenda 
teenies. PoderSo ser empregados materiais de modelo e fabricante distintos dos 
indicados em projeto desde que sejam aprovados previamente pela 
CONTRATANTE, que levari em conta a equivaldncia ticnica, estitica, quatidade 
do material, bem como o prego de mercado.
63 Os materiais empregados deverao obedecer as normas da ABNT. Na 
aus&ncia ou omissSo da normatizapao nacional. serao adotadas_as mnrmas
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internationals cabfvels que melhor se adequarem ds necessidades t^cnicas da 
obra, submetendo-se previamente d aprecia^o da FiscalizagSo. Normas tdcnlcas 
estrangelras s6 $3o adotadas quando n3o existem nem normas brasileiras, nem 
normas Internationals apilcdvels;

64 Aiem das nonnas tecnicas, a apllcagao dos materials, componentes, 
equipamentos e produtos empregados na obra deverdo segulr ds recomendapdes 
tecnlcas e manuals dos respectlvosfabricantes;

65 N3o serSo aceltos quadros etdtricos, quadros da automapSo, forga ou 
comando montados de forma aitesanat no cantelro de obras. Todos os quadros 
deverao ser fomecldos fabHcados e ensalados de acordo com as normas ABNT 
pertinentes e sujeitos aos Testes de Aceitagao em Febrlca apllcdvels.

66 Todas as medidas necessarias £ reallzaqao dos serviqos deverao ser 
conferidas no local. Ser£ Sempra empregado o Sistema International de Unidades 
(SI), devendo ser utilizado em todos os documentos, sejam tecnicos, 
administrativos ou financeiros;
67 Todas as marcas aqul especfficadas serSo referenciats dos materials a 
serem utilizados, admitlndo-se, entretanto, eventuals alteragdes das 
especiflcapbes com aprovapao expressa do CBMPA que, no caso, exlgtr£ a 
substituipao destes por outros comprovadamente similares em prepo e qualidade. 
SerSo considerados como similares dols materials que desempenhem 
idemica furipbo construtlva e apresentem as mesmas caractertstlcas tbcnlcas e 
estdtlcas Indicadas pelo CBMPA.
68 Nos casos em que o projeto Indlcar a utlllzapao de materials, 
componentes ou equipamentos de desenho pereonallzado ou de fabricapSo 
fora de s6rie e exlstlr no mercado produtos com equlvaldncla tdcnlca e 
funcional de fabrlcapio padronizada ou em sbrie, a CONTRATADA poderd 
proper a substitulpao dos mesmos por estas oppdes de mercado desde que 
tal substltulpdo seja previamente submetlda £ aprovapSo da Flscallzapdo e 
que se observe o estabelecldo nos Itens aclma, em especial no Item 63.
69 Considera-se sempre que a Gontratada dispoe da totalidade dos 
conhetimentos tecnicos, gerenclals e administrativos e dos melos de produce 
necessaries, suficientes e adequados £ execup£o dos servlpos para a reallzapbo 
do objeto, os quals dever£ mobiNzar e empregar com ef/tidneia e eflc£tia no 
cumprimento do contrato. N§o caber£ qualquer plelto de alterapao dos valores 
contratados pels substitulpao de m£todos e melos de produp£o incompativels 
com o conjunto dos servlpos a reallzar nas quantidades, prazos e qualidade 
requeridos.
70 O julgamento da compatibllldade de mbtodos e melos de produpSo com a 
obra ser£ sempre faculdade intransferfvel e irrecorrlvei da Flscallzapdo do 
CBMPA.

71 Para a execugao dos servlpos previstos dever£ ser observado o segufnte:
71.1 Os servlpos deverio ser reailzados obedecendo estrlta e Integrslmente os 
projetos fomecldos pela CONTRATANTE, a fim de que sejam respeitados os 
objetlvos e conceitos de engenharia, sejam eles aspectos funtionais, tbcnicos ou 
econdmicos.
71.1.1 Entende*se como projeto os desenhos, espetificapbes l£cnicas e outros 
documentos afms, que indiquem como os servipos devam ser executados;
71.1.2 Nerihuma alterapao poderd ser feita nos projetos em vigor sem acrovapao 
prbvla, por escrito, da CONTRATANTE, atravds de sua FISCAjaZA^A
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incorrendo em grave infra$§o contratual a n§o observSnda desse procedimento. 
Os cases omissos dever§o ser objeto de previa aprovapSo da FISCALIZAQAO.
72 A CONTRATADA serao fomecidos os projetos (memorials, 
especificacdes tdcnicas, desenhos, etc), por meio digital, e as Instrusoes, por 
escrito;
73 Respeitadas as disposicoes precedentes, a CONTRATADA deverd se 
ater estrftamente aos desenhos e espedficagoes que Ihes serao encaminhadds 
pela FISCALIZAgAO;
74 As presentes recomendapdes poderdo ser completadas por instrupdes 
particulares para cada caso, emanadas da Fiscaltzapao;
75 Os equipamentos necessaries 0 execupilo dos trabalhos deverao ser 
providenciados peta CONTRATADA sob sua exclusiva responsabilidade, 
conforme segue:
75.1 0 numero de equipamentos de cada categoria dever£ ser sempre 
proporcional a quantidade de servipo a executar. de acordo com os prazos 
previstos no cronograma f[sico4inanceiro integrado. conforme definido no item 
CORRESPONDENTE (PUNEJAMENTO).
75.1.1 Quando comprovado pela Fiscalizapao, mediante andllse do referido 
cronograma associada a observapdes de campo, a ppssibilidade de nao 
cumprimento da etapa/parcela prevista para o periodo, a esta, reserva-se o direito 
de notificar a Contratada no sentido de aumento da quantidade de equipamentos 
destinados d execupao do servipo;
75.1.2 Todas as despesas associadas ao citado Incremento, mesmo que 
reallzado em jomadas notumas, serao afeadas pela Contratada, nao podendo, 
assim, ser objeto de aditivos de prazo e valor por parte da contratada;
75.1.3 O nao atendimento do quanto sotidtado pela fiscalizapao, sujeitard a 
contratada as sanpoes contratuais, nos termos do Hem correspondente deste 
Projeto Bdsico.
75.2 A CONTRATADA deverd providendar todos os equipamentos, 
devendo estar em perfeitofuncionamento.

DfSCREPANCIAS, PRIORIDADES E INtERPRETAQAO
Eventuais discrepSncias entre projetos, espedficap6es, memorial 

descritivo, cademo de encargos e planllha orpamenteria deverSo ser objeto de 
questionamento por parte dos licitantes;

Durante a execupao das obras, eventuais discrepdndas porventura 
identificadas pela Contratada deverao ser submeb'das ofidalmente £ Contratante 
para andlise e interpretapio.

XVI.
76

77

XVtt GARANTIA DAOBRA
A Contratada 4 obrigada a fornecer como condipao para recebimentos 

provisdrio e definitive da obra os segulntes documentos e garanttas abaixo, 
referentes ao seu parque de equipamentos:
78.1

78

Manuals de operapSo e manutenpao e garantia originals dos 
fabricantes de todos os equipamentos Instalados na obra em meio digital e 
cdpias em papel. Por equipamento entendem-se todos os prindpais elementos 
dos sistemas eldtricos, sistemas de ctimatizapao, sistemas de automapSo predial, 
seguranpa, rede Idgica/telefdnica (bombas centrifugas, ar condicionado, motores, 
etc.) e tudo mais quanto for importante para a adequada gestao das instalapoes 
ao longo de sua vida util;
78;2 Relapdo completa de ttens sobressalentes dos equipamentos 
instalados organizados conforme o sistema de que fazem parte, induindo pelo 
menosasseguintesinformapSes: £ t
78.2.1 Fabricante;
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78.2.2 Modelo;
78.2.3 C6dlgo de IdentiflcagSo do fabrlcante original {"part- number");
78.2.4 Quantidade instalada;
78.2.5 Quantidade recomehdada para um ano de operapao, conforme 
orienta?6es dofabricante.

Manuals da utlllragao e manuten^ao do Imdvel, contemplando 
Enstrupdes de use e operapao, recomendapdes de seguranpa, consetvagSo, 
manutenpio preventiva, corretlva e. quando aplicdvel, preditiva, am conformidade 
com as caracterEsdcas do projeto, procedimentos de manutenpao espedficos 
para os eEementos constmtivos especiais do imdvel (estruturas metaficas, 
impermeabiiizagSes, componentes el^tricos, etc.). SaNenta-se que tals manuals 
sSo distintos daqueles fornecldo pelos fabricantes dos equipamentos. Os 
manuals aqul tratados dtzem respelto ao funcionamento dos slstemas 
obtldos a partir da combinagao de todos os materials e equipamentos 
fornecldos e integrados atrav£s do projeto executado. A competdncia para 
elaboragao de tals documentos e, portanto, do construtor. TaEs manuals devem 
contempiar todas as disciplines e devem ter seu contetido estaiturado de forma 
Idgica e de fdcij consulta, Inciulndo Indice temdtico e indice remfssivo;
78.4

78.3

Em todos os casos apiicdveis, relatdrlos de comlssionamento, 
ensalos, testes e certlficados de conformidade dos equipamentos pertinentes;

Certlficados de garantla dos fabricantes dos equipamentos;

78.5
automagdo predial em conformidade com as normas pertinentes ao tema;

Desciitlvos functonals e diagramas logicos dos slstemas de

Aplicativos proprieterios para interface de operagSo e programagao de 
todo e qualquer equipamento mlcroprocessado programdvel ou configur£vel que 
faga parte dos slstemas e instalagoes do imdvel, bem como seus manuals de 
usu£rio;
78.7
usudrlo de todos os equipamentos program&veis» configur^veis ou 
parametrizdveis atravbs de Interface digital, bem como quaisquer componentes de 
hardware necessaries para conectar e acessar fais equipamentos, inclusive 
eventuais chaves de hardware, quando apfiedvei;
78.8

78.6

C6pia back-up dos programas e configuragdes das aplicagdes de

Abaixo elencaremos. n3o exaustivamente. equipamentos que serSo 
adquiridos e aplicados na obra pels Contratada:

Bombas Centrlfugas;
Conjyntos Eletrobombas.
Sobre esse rol de equipamentos e sem prejulzo do quanto acima 

estabeleddo, a Contratada deverd promover treinamentos de mode a orlentar 
o Contratante e seus prepostos sobre os procedimentos para aefonamento 
e desligamento dos dlversos slstemas e equipamentos que os compoem 
antes da entrega da obra, eapacltando as equipes de manutongao do 
CBMPA a operar os novos slstemas predials a partir da ocupagSo definitlva da 
obra de construgao da Unidade Militan 
78.9.1

78.9

EsiSo incluldos nesse escopo aulas tebricas e prdtlcas com 
slmulagao de situagdes reals em campo, ministradas pelos responsdveis 
tecnicos pela montagem e instalagSo de cada sistema isoladamente;
78.9.2 Tal atividade dever£ constar como uma etapa/atividade do 
cronograma PERT^CPM desde a prlmeira versio do RPI, nos termos do 
tdpJco correspondente.
78.9.3 Esse treinamento deve ter cerga hordria compatlvel com dtiivel de
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complexidade e integrapao entre os sistemas instalados, objeto dessa 
capacitagao, devendo seu conteudo programdtico (tedrico e pratlco) ser 
previamente submetido d Fiscalizagao do CBMPA pela Contratada para 
aprovagao. estando sujeila a eventuais ajustes com o objetivo de garantir que p 
conteudo inicialmente proposto contemple todos os sistemas que, a crit^rio do 
Contratante, sejam necessarios para que essa capacitapaa previa possa garantir 
a operacionaltzagao segura dos sistemas;
78.9.4 Alguns dos treinamentos necessaries poderao vir a ser ministrados 
peios fabricantes dos equipamentos. Outros deverao ser necessariamente 
elaborados e ministrados pelo Integrador" dos sistemas, uma vez que a 
funcionalidade depende da forma como os equipamentos sio combinados para 
desempenhar funpoes especfficas.

De acordo com 618 da Lei 10,406/2002 (Cddigo Civil) c/c art, 69 da Lei 
8,666/1993 e art, 12 da Lei 8.078/1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), a 
Contratada garantira toda a pbra pelo prazo irreduUve! de 05 (cinco) anos, 
contado a partir da data aposta no Termo de Recebimento Definitivo, prazo no 
qual se compromete a reparar todos os vicios constatados pelo CBMPA.

79

XVDOL OBRiGA?6ES DO CONTRATANTE
Obriga-se o CONTRATANTE a:
Emitir o Termo de Autorizagao de Inlcio de Servipos - TAIS, no qual sera 

estabelecida a data de infeio para a reattzaplio dos servigos do objeto deste 
Projeto Basicb;
80.2
interpretagao das especificagoes dos servigos e obras a executar;
80.3 Notificar por escrito a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos 
ou irregularidades porventura verificadas na execugao do contrato;
80.4 Atestar, ap6$ aprovagao do boietim de medigao peia Fiscalizagao do 
Contrato, o(s) documento(s) de cobrariga para efeito de pagamento, que 
somente ocorrerd ap6s autorizagao do Ordenador de Despesa;

80
80.1

Colaborar com a CONTRATADA quando solicitada, no estudo e

80.5
satisfatoriamente o objeto do contrato;
80.6 Proceder a publicagao resumida do instrumento de contrato e de seus 
aditamentos na tmprensa Oficial, condigao indispens£vel para sua efiedda;
80.7 Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para 
execugao do contrato Ss instalagbes onde os mesmos serao executados;
80.8 Designar Fiscalizagao para vistoriar a execugao tecnica dos servigos e 
acompanhar o atendimento £s exigSncias estabelecidas no contrato;
80.9 Acompanhar e fiscaiizar por Intermbdio do Fiscal ou Comissao de 
Fiscalizagio designada o cumprimento do objeto do contrato.

XDC OBR1GAQ6ES DA CONTRATADA

Proporcionar as condtgoes para que a Contratada possa cumprir

81 Sem prejufzo de outros encargos previstos no Edita!, decorrentes da lei e 
deste Projeto B^sico, constituem obrigagoes especfficas da CONTRATADA*
81.1 Todas as obrigagSes pertinentes a 6rea de planejamento da obra. 
contidas no tdpico IX (DO PLANEJAMENTO), deste Projeto Basico;
81.2 Observar, quando couber, o quanto contido na Lei n° 12.305/10 que 
Instituiu a Polftica Nacional de Residues Solidos (PNRS), estabelece, dentre os 
objetivos, a prioridade, nas aquisigoes e contratagoes governamentais, para 
produtos reciclados e recicl^veis, e bens, servigos e obras que cpnsiderern 
criterios compatlveis com padroes de consume social e ambiantalmente
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sustentdveis; 
81,3 Entregar reiatdrios de controls tecnoiogico mensals, contendo todas as 
informagoes e laudos, devidamente assinados pelos profissionais respons^veis,
81.3.1 DeverSo ser apresentadas as ART'S dos profissionais respons^veis 
pelos controles tecnoidgicos de sua competSncia;
81.3.2 Deverao ser realizados controles tecnoldgicos para todos os elementos 
estruturais em concrete estrutural, etc;
61.3.3 Os laudos devem apresentar condlgoes de rastreabilldade, indlcando a 
que elemento/etapa e prddio a qua se referem.

Admitir e dingir, sob sua inteira responsabilidade. o pessoai adequado e81.4
capacltado que necessltar em todos os nfveis de trabalho para execugdo das 
obras e services, correndo por sua conta exclusive todos os encargos e 
obrigagoes de ordem trabathista, previdenci^ria, acidentes do trabalho e seguros. 
bem como de quaisquer despesas judicials ou extrajudiciais que Ihe venbam a ser 
fmputadas. inclusive em relagSo a terceiros. decorrentes de agSo ou omissSo 
dolosa ou culposa de seus prepostos;
81.5 Manter no local da obra em regime de dedicagSo exclusiva e/ou nSo 
frequ§ncis deflnida neste Projeto B6sicot que trata o Item CORRESPONDENTS - 
DA EQUIPS TECNICA RESIDENTS DA OiRA, deste Projeto Bgsico, 
devidamente credenciados para receberem, como representantes da Contratada, 
ordens de execugao, darem andamento &s provid&ncias nelas contidas ou delas 
decorrentes e tudo mals necessario & boa execugSo dos trabalhos objeto deste 
contrato.
81.5.1 Os referidos profissionais somente poderao ser substitufdos por outros 
de experiSnda e qualificagao tScnico-profisslonal equivalente ou superior, 
mediante previa autorizagao escrita da CONTRATANTE.
81.6 Reforgar a sua equipe de tdcnicos, se ficarem constatada a insuficiencia 
dos mesmos para permitir a execugSo dos servigos dentro dos prazos previstos. 
sendo vedado o pleito de majuste ou reequHIbrlo de pregos pela Contratada por 
forga dessa situagdo;

Encaminhar £ Fiscalizagao do CBMPA listagem contendo name 
complete, numero do documento de Identidade e profissao/fung&o dos seus 
empregados locados na obra, providenclando de pronto suas atualizagdes, 
sempre que sollcitado.

81.7

81.8 Afastar, dentro das 24 (vinte e quatro) boras seguintes d data e 
hor^rto de receblmento da notlffcagSo o preposto, mestre, operano ou qualquer 
outro do seu quadro de pessoai, ainda que pertencente a subcontratadas, cuja 
conduta e/ou penmanSncta no servlgo seja julgada desabonadora ou 
inconveniente ou ainda, que perturbe, ameace. dificulte ou impega a atuagao da 
fiscallzagSo do CONTRATANTE, providenciando sua substituigao em atd 48 
(quarenta e otto) horas apds ser notificado.
81.8.1 O dlsposto neste inciso n§o podera, em hlpbtese nenhuma, servir como 
justificatlva para eventuais atrasos na execugSo dos servigos.
81.9 Providenclar a colocagSo em tempo habil, a crit6rio da CONTRATANTE, de 
todos os materials e equlpamentos necessados ao andamento dos servigos e 
obras dentro da programagSo prevista; A Contratada devera fomece-los, at4m de 
todos os materiais, mao de obra especlficada, supervisao, administragao, 
equlpamentos, ferramentas, transporte vertical e horizontal, carga e descarga de 
materiais, testes de quaildade de materiais e servigos e tudo o mais que for 
necess£rlo para a perfeita execugao e complete acabamento da Obra;
81.10 Dever£ ser implantado peia contratada um dlSrlo de obras oara a

seraoobra. Que dever^ ser mantido permanentemente atualizado. e o
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anotadas, diariamente, as ordens, observagoes e informagdes da FJSCALIZA^AO 
e da CONTRATADA. O dfario de obras dever£ ser aberto oficialmente na data de 
inido da obra estabelecida no Termo de Autoriza9ao de tnicio de Servigos - TAISt 
sendo nete registrados todos os fatos que ocorrerem desde essa data. Permitindo 
o acesso sempre que solicitado pela Fiscalizaglio.
81.10.1 Devendo center o nome da CONTRATADA e da CONTRATANTE, hem 
como o numero do Contrata com a data do Inicio das obras, e dever3 ser 
preenchido diariamente contendo as InformagSes sobre o andamento da obra, a 
indicagao de quais servigos estao sendo executddos, a quantificagao do pessoal 
que esta trabaihando na obra (efetivo real e efetSvo previsto), alem de outras 
informagoes gerais;
81.10.2 Caber£ ao Responsivel T^cnico, Coordenador de Obras ou 
Engenheiro/arquiteto Residenle da Contratada o seu preenchimento. 
Xerocopiando e assinando, tr§s vias, dando ciencia e disponibilizando-as ^ 
Fiscalizagao, que as assinara, retendo duas vias, para seu controfe e arquivo, ao 
fim de cada semana de trabalho, entregue na senganda-feira subsequerite a 
fiscalizagao 
81.10.3 No diario de obras deverHo ser registradas pelo gerente da
CONTRATADA : 
81.10.3.1 As dectsoes de reunioes de pianejamento/programagao periddicas; 

As tarefas e servigos a serem executados;
Os fatos importantes quanto k chegada de material, aumento do

81.10.3.2
81.10.3.3 
efetivo, etc;
81.10.3.4
81.10.3.5
81.10.3.6 
do servigo;
81.10.3.7

Liberagao de senrigos;
Acidentes e assuntos de seguranga;
Afrasos e providencias para manter o prazo previsto para o termino

Os servigos previstos que nao foram executados, explicando os 
motives e propondo providdneias para solucionar o problema;
81.10.3.8 
providenciados;
81.10.3.9

Documentos recebidos ou nao recebidos, providenciados ou nao

Pleitos: servigos adidonais complementares ou extras que gereim 
aditivos contratuais de prazo e prego;
81.10.3.1Q Outros fatos relevantes, bem como demais solicitagoes contidas 
neste Projeto Bdsico.
81.11 Providenciar as liberagoes provisdrias, definitivas e necessarias junto ao 
Corpo de Bombeiros, CELPA, Cosanpa, Prefeitura Municipal, Orgaos 
Fitscalizadores, CREA, CAU, etc;
81.11.1 ______ ___________
devera promover a solicrtagao do ALVARA DE CONSTRUCAO junto a Prefeitura 
Municipal local. Devendo ser enviado £ CONTRATANTE a comprovagao da 
solicitagao, com envio de cdpia do protocolo. ate 10 dias apds a assinatura do 
contrato.

imediatamente ap6s a assinatura do contrato. a CONTRATADA

81.12 Garantir durante a execugao das obras e servigos a seguranga das 
mesmas, de todo o pessoal envolvido e a protegao dos servigos executados ate a 
efetfva entrega a CONTRATANTE;
81.13 Remover diariamente o entulho e detritos acumuladbs no focal, 
promovendo a limpeza da obra, providenciando o transporte periddico dos 
mesmos para local apropriado e autorizado pejo Poder Publico;
81.14 Proceder, no final da obra, £ recpmposigSo do terreno, demdigao das 
construgdes do canteiro, limpeza e remogao de todo o material indesejavei;*
81.15 Quantificar, para fins de pagamento das medigoes mensais, apgpas os

Mkrco
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services totalmente executados, observado o quanto disposto no item 
correspondente, deste Projeto B£slco;
81.16 Manter e conservar a obra. instalacoes e equipamentos enquanto nao 
ocorrer uma das seguintes cohdlcoes: a ocupac§o do Imdvel por parte do 
Contrantate ou o recebimentodeftnitivo;
81.17 Manter nas depend&ncias do canteiro. ate a expedite do Termo de 
Recebimento Definitive, equipe tdcnica objetlvando a solugao das Imperfeigdes 
verificadas pels Flscalizagao doContratante;
81.18 Providenclar a fimpeza das dreas Internas a extemas a todos os pr6dios e 
entre eles, inclusive todos os pavimentos de garagem, devendo o 
empraendlmento ser entregue completamente am condlgoes de uso;
81.19 Entregar a obra com as instalagdes deflnitlvas em perfeitas condfgbes 
de uso, limpas, testadas e aprovadas pelo Contratante. devendo providenclar 
apds relatdrro de verifiesgSo e vtstoria fettos pela Fiscalizagio do Contratante 
tod as as corregbes necessSrlas d sotugSo das Irregularldades apontadas;
81.20 Empregar cada material a ser aplicado na obra observando o seu 
fornecimento por um unico fabricanta e mesmo modelo. tanto quanto possivel, 
evltando possiveis Incompatibilidades e objetlvando a padronlzagSo de toda a 
obra, racionallzando especificagdes e contrlbuindo para facilitar a aquisigbo future 
de sobressalentes para reallzagSo das manutengdes preventiva e corretiva da 
obra do CBMPA;
81.21 Garanlir a seguranga. confiabllldade e contlnuidade operacfonal de todos 
os equipamentos e ferramentas utlllzados durante as obras, evltando 
'sucateamento' (desgaste excessivo) que possa originar condlgoes de trabalho 
inseguras, atrasos ou parallsagao das obras. Nos casos de falhas Imprevistas ou 
mas condig6es de funcionamento, substituir em tempo habil os equipamentos 
defeltuosos, bem como suspender o uso e substituir imediatamente equipamentos 
que oferegam riscos a seguranga ffslca dos proflssionais envolvidos;
81.22 Somente retlrar qualquer equlpamento do local da obra apds o termino de 
sua utllizagSo prevista no piano de trabalho ou quando houver autorizagdo escrita 
da CONTRATANTE;
81.23 Aceltar as alteragbes de projeto que acarretem modificagbes das tipos de 
servlgos ou acrdsclmos e redugao nas quantidades dos mesmos, dentro dos 
llmites legais;
81.24 Adotar todas as medldas de seguranga patrimonial necesserias ao bom 
andamento dos servlgos, inclusive a preservagao dos bens da CONTRATANTE e 
de terceiros em geral;
81.25 Responder por todas as obrigagoes fiscals ligadas direta ou indiretamente 
£ execugSo das obras e servlgos, bem como as obrigagdes prevldencterias e 
trabalhistas, de acordo com o art. 71 da L&l 8.6G6/93\
81.26 Promover junto ao CREA/CAU a "Anotagao de Responsabilidade Tbcnlca - 
ART1 do contrato. na forma do disposto na legislagfio especlfica, com a indicagao 
do{s) nome(s) do(s) responsdvel(els) t6cnlco{s) e do(s) engenheiro(s) ou arquiteto 
(s) encarregado{s) da supervis§o direta dos servlgos - Equlpe T6cnica Resldente, 
nos termos e prazos definidos neste Projeto BSslco;

81.27 Manter os documentos de habilitagao atuallzados durante o curso da 
execugao dos servlgos, particularmente no que tange a regularidade fiscal e a 
capacidade tecnica e operativa, atendendo Ss condigdes de habilitagao e 
quallflcagao exigidas por ocasiao da Ifcitagao, sob pena de aplicagao de multa, 
nos termos descritos deste Projeto Basico, ate a regularizagao da situagao. sem 
quaisquer dnus para o CBMPA;
81.28 Responsabilizar-se integralmente pela flscaiizagao junto as suas
33
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subcontratadas no que tango ao cumprimento de suas obrigaqoes trabalhistas 
reiativas ao pessoal empregado na obra, em especial quanto ao pagamento de 
sal^rios^ f6rias, 13° e recolhimentos dos encargos Junto ao INSS e FGTS;
81.29 Responsabilizar-se pela solidez e seguranga da obra, nos termos do 
C6digo CMt;
81.30 Provldenciar a Matricula da execugao dos servigos do Cadastre Espectfico 
do Institute Naciona! de PrevidSncia Social - INSS (matrfcula CEI);
81.31 Utilizar na execute dos servigos objeto deste Projeto B^slco profissionats 
treinados e devidamente habilitados, observadas as exig&ncias editaliciasi
8132 Dimensionar corretamente a sua equips de trabalho, a fim de que os 
servigos sejam executados no prazo e nas condigbes previstas neste Projeto 
Bbsico;
81.33 Submeter a previa aprovagao da Flscalizagbo do Contratante as amostras 
dos materlais a serem utilizados, sempre que soticitado; Oepois de autenticadas 
pela Fiscalizaggo e pela Contratada, as amostras serao cuidadosamente 
conservadas no canteiro de obras ate o final dos trabalhos, nas dependfincias da 
fiscallzagao, de forma a facultar, a qualquer tempo, a veiificagSo de sua perfelta 
correspondencta com os materials fornecidos ou ja empregados;
81.34 Aplicar materlais e equipamentos novos, de primeiro uso e qualidade 
corretamente armazenados confomne orientagbo dos fabricantes de modo a evitsr 
perdas, danos ou possfvels extravios dos mesmos, arcando a Contratada com 
qualquer prejuizo decorrente da Inobservbncia de tal exigdneia;
81.34.1 Eventual emprego de material equivalente devera ser sollcitado por 
escrito £ Fiscallzagao do Contratante para manifestagao expressa, acompanhado 
de todos os elementos tecnicos necessaries b sua analise (amostraSi catalogos 
com especificagoes tbcnicas dos materials, componentes, slstema e tecnologlai 
reiatbrios ou pareceres tbcnicos de laboratbrios especializados ou certificagbes- 
essa lista b meramente exemplificativa; a determlnagao dos documentos 
necessbrios a essa comprovagbo cabera A FiscalizagSo); 0 mesmo procedimento 
devera ser adotado em caso de eventuals procedlmentos tecnicos que obriguem 
mudanga de material especificado;

Responsabilizar-se pela qualidade dos maieriais empregados, 
fomecendo-os de aoordo com as especificagbes ibcnicas e assumindo as 
despesas referentes a transporte, carga, descarga e movimentagao, suas 
respectivas perdas e estocagem, deniro e fora dos canteiros de execugao dos 
servigos, assim eomo o processo de sua utilizagao.

81.35

81.35.1
padrao de qualidade, de acordo com as especificagoes e normas tbcnicas, 
responsabilizando-se intelramente pela qualidade, resistencia, estanqueidade e 
estabilidade de todos os servigos executados.

Nao alocar para os postos de trabalho, inclusive para a fungbo de 
preposto, profissronais que se enquadrem em alguma das seguintes 
condigoes em relaglo aos ocupantes de cargos de chefia, diregao e 
assessoramento, ou de membros e servidores vinculados ao Contratante, 
quais sejam: cbnjuges, companheiros ou parehtes em llnha reta, colateral 
ou por afmidade, ate o terceiro grau, inclusive {Art. 3° da Resofugao n. 
07/2005 do Conseco Nacional de Justiga, com radag&o dada pela Resofugao 
09/2005);

Os servigos deverao ser executados com excetente acabamento e

81.36

81.37
publicos decorrentes de sua culpa ou dolo durante a execugSo dos servigefe;

Responsabilizar-se pelos danos causados £s vias ou logradouros
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8:1,38
qualquer material que for rejeltedo em InspeqSo felta pela Flscalizaggo do 
CBMFA, procedendo d sua imediata substftuidSo, bem como equipamentos que 
atentem contra a Seguranpa no Trabalho,
81,38.1

Retirar imediatamente do canteiro e dos locals da obra todo e

Todo o material fomecido e empregado deverd ser de primeira 
qualldade e novo, para primeiro uso e em embalagem original, devldamente 
lacrada e de acordo com o especlflcado, sendo vedada a utlllzagao de 
materials de demollqSo ou reaproveltamento, cabendo a Fiscallzagao 
Impugnar quaisquer materials e/ou servlpos que n§o satisfagam 6s condtgfies 
contratuais;
81.38.2 Em caso de fatta de algum material ou da impossibilidade da execugSo 
do especificado, devera a Contratada apresentar as justrficativas e oppoes para 
andlise e aprovagSo da Flscalizagao. A nao observSncia do acima exposto poder6 
acarretar a mttrada do material e/ou a demoligSo de um servigo J6 executado, sem 
6nus para a contratante.
81.39
obedeoerd rlgorosamente 6s normas em vigor da ABNT- AssocfagSo Brasileira de 
Normas Tecnhas, em especial a NBR 6118/14, N8R 14.931/04, bem como as 
exigOncias das ConcessionSrias de Servigos Publicos, a!6m da legislagSo vlgente 
ap!lc£ve! Municipal, Estaduat e Federal;
81.40

A execugao dos servigos a serem oontratados e aqu) descritos

Dever£ ser indicado pela Contratada o local destinado ao BOTA* 
FORA; para tanto, deverd provldenclar as autorizagoes pertinentes emltldas pelos 
drgaos competentes (Municipal, Estaduai ou Federal), referentes ao descarte 
desses materlais;

A inadimpl&ncla da CONTRATADA com referfincia aos encargos 
trabalhistas, previdenci6rios, fiscais e comerclais, estabeleddos no Contrato, nao 
transfers a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poder6 
onerar o objeto do Contrato;

A Contratada sera responsive!, dentre outras atividades* pelos seguintes 
servigos especlficos;

Servigos gerats de mobilizagSo e desmobilizagio de mdquinas, veiculos, 
equipamentos e instaiagdes fixas e mdveis necessarios 6 implantagao das obras 
e fomeclmentos previstos;
83.2

82

83

83.1

ImplantagSo do canteiro de obras e/ou de canteiros auxllleres nas 
dlversas frentes de servigo, eompreendendo todas as instalagoes fixas e mdveis e 
edificagoes necessirias, Inclusive escritdrios para abrigar as equipes de 
Fiscalizagao, inclusive controle de acesso de pessoas e veiculos de carga e 
descarga. se for o caso.
83.2.1 Devendo adotar critirlos mais sustentiveis do ponto de vista ambiental, 
no qual conste, por exemplo, o reuso de igua, o reaproveltamento da igua de 
chuvas e dos residues sdildos produzidos e a seperagao dos n§o reutillzavsis 
para descarte.
83.3 Servigos gerais de operagao e manutengao dos canteiros de obras e 
canteiros auxiiiares nas diversas frentes de servigo, al (ncluidos os eserltdrios da 
FlscaiizagSo, Inclusive asseio didrio;
83.4 Servigos de desmobilizagdo geral dos canteiros de obras e instaiagdes 
fixas e rndveis utilizadas durante a execugSo dos servigos,

Todas as instaiagdes el&rlcss do canteiro de obras, inclusive as dos 
escritdrios de campo, deverlo ter projeto que orlente sua execugSo elaboradc por 
profisslonal habilitado e com a respectlva Anotagio de Responsabilidade Tdcnica 
- ART. Copia do projeto e da ART dever§o ser fomecidos 6 Fiscalizagao. A 
Contratada tamb6m devera fornecer ART peia execucfio das Instalagoes 
provisdrias emltida em nome do profisslonal habilitado responsdvejj] pelas
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mesmas. Os projetos deverao ser elaborados e executados pela Contratada 
atendendo todas as prescribes das nomas ABNT NBR-5410, NBR-14039. e 
obedecendo aos requisites de seguranga pnescritos peia NR-10, sendo de inteira 
responsabilidade da Contratada a seguranga de tais instatagoes durante todto o 
perlodo em que as mesmas permanecerem montadas bem como todas as 
atividades de manutengao reSativas as mesmas. Todas as despesas associadas a 
estas exigencias deverao estar contempladas na proposta de pregos apresentada 
na Hcitagao, nao cabendo quaisquer pleitos posteriores.

As equipes da Contratada e eventuais subcontratadas deverSo ©star 
alocadas no canteiro de obras atuando em carter de dedfcagao plena, 
respons6veis por todas as agoes executivas para a execugao doobjeto;

As obras civis e os servigos de montagem previstos deverao ser 
executados estritamente em conformidade com as especificagoes t^cnicas de 
materials e servigos fomecidas pelo CBMPA, parte integrant© deste Projeto 
Basico e. compiementarmente. pelas Normas Tdcnrcas Brasileiras da ABNT, ou, 
em casos de inexist§ncia ou omiss§o das normas brasileiras, por normas 
intemacionals das quais o Brasil seja signatario (a exemplo de normas do 
Mereosuf. normas ISO. normas IEC, etc.);

Serao de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o armazenamento 
de materiais, seu controle e guarda. quer fomecidos pela CONTRATADA ou pelo 
CONTRATANTE. As despesas decorrentes deverao ser consideradas e inclufdas 
nos pregos uniterios dos servigos contratados;

A CONTRATADA dever3 reparar, substituir ou restaurar qualquer bem ou 
propriedade que for prejudicada, julgada danificada ou pendida por danos 
decorrentes de atos da Contratada e de seus prepostos, bem como de 
subcontratadas, de maneira a readquirir suas condigdesanteriores.

85
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87

88

88.1 A CONTRATADA devera se esmerar na identificagao de qualquer 
construgao, obras ou benfeitorias locaiizadas nas redondezas do seu canteiro que 
possam vir a ser afetadas por suas operagdes.

Durante a execugao da obra, a Contratada sera responsave! (rol nao 
exaustivo) pelo pagamento de despesas referentes a consume de agua, energia e 
telefone: materials de escritdrio; despachantes; transporte de materiais; cdpias e 
plotagens dos projetos; estadias de pessoal; carga e transporte manual; carga e 
transporte mecanizado: instalagao de protegdes e andatmes, atendendo as 
prescribes da NR 18. Esses custos devem ser induidos na sua proposta de 
pregos, compondo custos diretos com Administragao Local, devidamente 
discrlminadas no orgamento da obra. Cabera a cxmtratada, tambdm, o pagamento 
de despesas referentes aos encargos socials compiementares tais como: 
alimentagao de pessoal; ferramentas e equipamentos; transporte de pessoal. 
Ainda, caberd o pagamento de despesas referentes carga e transporte 
mecanizado de entulho, de acordo com as normas de seguranga do trabalho.

Compete e CONTRATADA a obtegao da licenga de HABfTE-SE da obra, 
denvendo as despesas associadas estarem contempladas em sua proposta de 
pregos, figurando a sua apresentagao como condigjto necess£ria £ lavratura do 
Termo de Recebimento Definitivo da Obra:

£ obrigada tambem ao cumprimento e observancia de leis, regulamentos, 
enfim, de todas as normas juridicas apllceveis, ou quaisquer formalidades e ainda 
ao pagamento. as suas custas, de eventuais multas porventura impostas pelas 
autoridades;

89

90

91

92 Cabere a CONTRATADA todos os servigos inerentes £ operagao, 
manutengao e seguranga do canteiro. bem como a vigii&ncta destas instalagoes, a 
organtzag£o e manutengao do esquema de prevengao de inc£ndio. istando
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entendido que os custos relatives a estes services estSo inserldos nos preqos 
apresentados;

A CONTRATADA ser& responsive! pelo estudo e execugSo de todas as 
Instalaqdes do cantelro necessirlas a execugao dos services contratados, 
correndo por sua conta todas as despesas necessirias;

A organizagao e geslao das cantinas ou refeltdrios, a adminlstragao 
interior do canteiro, o service e a ftscalizagio dos alojamentos serSo tambim de 
responsabllidade da CONTRATADA;

93

94

95 A CONTRATADA deveri conduzir os trabalhos de modo que as 
comunicac&es e o escoamento de iguas e condlcflas sanitirlas sejam 
assegurados permanentemente.
95.1 CorrerSo por sua conta os servicos necessirios a este fim;
95.2 Deveri ser previsto, pela Contratada, ponto de igua potivel ou outro 
meio para todo o pessoai da obra.
96 A CONTRATADA sera responsive! peia organizagao e boa ordem dos 
trabalhos, obrigando-se a observer todas as prescricoes da FISCALIZAQAO neste 
sentido. Em caso de greve ou ameaca de grove* caberi a CONTRATADA soiicitar 
tntervengao das autoridades, se for o caso, para manutenedo da ordem e 
protegio dos trabalhadores dispostos a continuar o trabalho;
97 A CONTRATADA seri inteiramente responsivel peios services mddicos, 
assisfenefais, .seguros, indenizacSes e demais obrigasdes decorrentes da 
legislaglo vigente, devldas aos empregados acldentados no canteiro;
98 Para perfeita execuc^o do compieto acabamento dos services 
contratados, a CONTRATADA se obriga a prestar £ CONTRATANTE toda a 
asslstdncla ticnlca e admlnistrativa necessaria para assegurar andamentc 
conveniente dos trabalhos;
99 Caber£ £ CONTRATADA a execugao. em campo, em fibrica ou em 
laboratdrio, de todos os testes, provas e ensaios dos materials e componentes a 
serem empregados* segundo is normas braslieiras e, na faita dessas e em 
determlnados cases, segundo as normas prevlamente aprovadas pela 
FJSCALIZAgAO.
99.1 A Contratada ser£ responsive! peios custos de realizac^o dos referidos 
testes, provas ou ensaios, mesmo aqueles que devam ser realizados na fibrica, 
devendo estar prevlstos esses custos em sua proposta.
99.2 Tanto os Testes de Aceltacao em Fibrica quanto os Testes de Aceitacao 
em Campo deverio ser realizados seguindo procedimentos previamente 
eiaborados pela Contratada, que deverao ser fomecidos £ Fiscaiizac^o para 
conhecimento e anilise com antecedincia minima de 15 (quinze) dies £ sua 
realize c^o.
100 A inadlmpldncia da Contratada quanto is sues obrigagoes socials, fiscals, 
comerciais, previdenciiiias, trabaihistas, tributirias, securitirias, civis e criminals 
que se relaclonem direta ou Indlretamente com os servicos objeto deste Projeto 
Sisico nib transfere ao Contratante a responsabllidade pelo seu pagamento, nem 
poderi onerar ocontrato;
101 A Contratada nio poder£ cauclonar ou utilfzar o Contrato para qualquer 
operagao financeira, sob pena de aplicegio das sangdes contratuais cabfveis, 
Inclusive, a criterio do Contratante, a rescisio unilateral do Contrato;
102 A contratada flea obrigada a pagar os emoiumentos prevlstos por lei e 
observando todas as leis, regulamentos e postures referentes £ obra e seguranga 
piiblica. £ obrigada tambim ao cumprimento de quaisquer formaltdades e ao 
pagamento das multas porventura Impostas pelas autoridades;

Todas as despesas provenientes de ligagdes provlsbrias e do conkumo de
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cigua, luz e teJefone utilizados durante a obra serao de responsabilidade da 
Contratada. bem como da vigilancia e seguran^a da obra, se for o caso. Eventuais 
despesas adicionais relacionadas a taxas relativas Ss tigagbes definitivas de 
servigos publicos (abastecimento de agua, fomecimento de enet^ia el^trica) 
correrao & conta doContratante;

Deverao ser mantidas no Canteiro de Obras copias, em bom estado, das 
ART's dos respons^veis tbcnicos e dbs projetos completos e caderno de 
espectficagoes t^cnicas, para o regfstro de modificagbes que venham a 
ocorrer no desenvolver dos servigos, bem como para consulta regular por parte 
da FISCALiZAgAO;
106.

103

A Contratada estd obrigada a proporcionar instalagdes seguras para 
abrigar a FiscalizapSo do CBMPA desde o infcio da obra. Enquanto nao estiver 
definida a organizagao do canteiro de obras ou durante quaisquer 
remanejamentos porventura necessaries das instalagbes definitivas, deverd 
providenciar instalagoes provisbrias para abrigar a Fiscalizagao do Contratante no 
local dos services;

207.
sistema de esgotos existente. Caso contrbrio, deverao ser instaladas fossas 
sbpticas com efluentes escoando para o locaf estudado pela CONTRATADA e 
aprovado pela FISCAUZAQAO;

Os despejos das pias e dos sanitirios, se posslvel serao langados no

108. A agua para as instalagbes do canteiro tera alimentagao a partir da rede 
existente, ou por caixas de &gua prediais ou por mejo de carro-tanque, bs 
expensas da CONTRATADA, podendo a CONTRATANTE, em virtude da baixa 
qualidade da agua, nao autorizar a sua utitizagao;
109.
limpos e ordenados. Antes da entrega do objeto deverb ser feita a limpeza geral, 
devendo a brea ficar ifvre de qualquer material, assim como demolidas todas as 
instalagbes provisorias do canteiro;
110.
ate 10 (dez) dias apbs a assinatura do contrato e antes da data de inicio da 
obra estabelecida no Termo de Autortzagbo de Servigo - TA1S, os seguintes 
documentos:

Durante a obra, todo o canteiro e breas de servigo deverao manter-se

A contratada deverb apresentar para anblise do CONTRATANTE, em

110.1. Identificagao da brea para construgao de canteiro de obras, com 
apresentagbo de projeto com "[ay-ouf das instaiagbes e edificagdes previstas da 
CONTRATADA, para conhecimento e aprovagao pela CONTRATANTE. Esta brea 
devera dispor de estrutura adequada de funcionamento (instalagbes eletricas, 
hldro-sanitbrias, pluvlal/drenagem, seguranga, higlene, etc.) em total atendimerito 
bs boas prbticas de construgao, normas da ABNT e outras NR's pertinentes;
111. Concretagem do pbtio de manobra e demais breas, a contaratada 
deverb fomecer concreto com no mlnimo urn Fck de 25 Mpa e/ ou obedecer 6 
especificado em planilha de valores, e no momento da confecgbo deste, cplher 06 
(seis) corpos e prova, para serem submetidos a teste de resistbneia em 
laboratorio e serem rompidos em 7, 14 e 28 dias, devendo ser colhldos em 
presenga de um profissionat indicado pelb CBMPA (o qual deverb ser 
prevlamente avisado pela empresa) e imersos em saturagao de bgua, sendo de 
responsabilidade da contartada o custelo e transporte ao local a ser realizado e 
apresentagao de iaudo de um laboratbrio de tecnologia das construgaoes de IES 
ou IML local.
XX. DAS HIP6TESES DE INADIMPLEMENTO
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112. A rasdsdo do contfato poderd ocorrer;
ADMINISTRATIVAMENTE: a qualquer tempo, por ato unilateral e 

escfito do CONTRATANTE, al6m dos casos enumerados nos Incfsos I a XII e 
XVteXVtt do art, 78 da Lei8M6/93, e ainda nas siluagoes abaixo, sem prejufzo 
de outras ocorrdncias julgadas relevantes pels RscallzapSo, configurando 
inexecupSo total do contra to. al6m das hlodtesesta elencadas no Item DAS 
SANCOES:

im.

112.1.1. Abandono da obra, assim considerada, para os efeltos contratuais, a 
paralisacao Imotlvada dos servlcos por mals de 20 (vlnta^ dias corrldos;
112.1.2. ColocapSo de empecilhos & reallzaqSo. pela FISCALlZAQAO, de 
vlstorias ds obras ou servlgos contratados;

112.1.3. Subcontratapio do quanto prevtsto no item corrspondente. deste 
Projeto B^sico, bem oomo associagSo com outrem para fins de atendimento do 
presente objeto, alem de realizar fusao. cisao ou IncorporapSo social;

112.1.4. Realizar o desatendimento das determinagdes regulares da 
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar os servigos, assim como a de 
seus superlores;

112.1.5. Realizar cometimehto reiterado de faltas graves na execugSo dos 
servigos, anotadas pelo CBMPA 
112.2. AMIGAVELMENTE: oor acordo entre as partes, formalizada 
mediante autorizagSo escrita e fundamentada do CONTRATANTE, com aviso 
previo, por escrito, de 90 (noventa) dias ou de prazo menor a ser negodado pelas 
partes i 6poca da rescisao;
XXL dassanqOes

113.
perfeitamente de aeordo com tudo quanto deftnido neste Projeto B£sico, projetos, 
detaihes, especificagdes e instrugSes fornecidas pela FtSCAUZAQAO, ou, de 
modo geral com as regras da arte e tecnica de construir, bem como normas da 
ABNT, podera o CQRPO E SOMSEIROS MIUTAR DO PARA, al6m das sangSes 
previstas no Contrato, sollcitar a demoiigSo e reconstrugao total ou parcial dos 
trabalhos defeituosos o que sere realizado a expenses da CONTRATADA;

Serao aplicadas sangoes, nos termos do art. 47 da Lei Federal n°

Em caso de n§o estarem os trabalhos sendo conduzidos

114.
12,462, de 4 de agosto de 2011, sem prejufzo das multas previstas no 
instrumento convocatbrio.
115. SerSo aplicadas, quando couber, as sangbes admlnlstrativas e 
demais regras previstas no Capftulo IV da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 
aplicam-se ds llcitagbes e aos contratos regidos por este Decreto.

CaberS recurso no prazo de 5 (cinco) dias Oteis contados da data da 
intimagSo ou da lavratura da ata qiie aplicar as penas de advertfincia, multa, 
suspensao tempor^Ha de particlpagbo em licitagao, impedimento de contratar 
com a AdminisiragSo Ptiblica e declarag&o de inidoneidade, observado o disposto 
nos arts. 46 a 50 do Decreto estadual n° 1974^2018, no que couber.
117. A Inexecugao parcial ou total do objeto deste Projeto Bbsico e a prbtica de 
qualquer dos atos Indicados na Tabefa 2, abaixo (rot exemplificative), verificando 
o nexo causal devldo ^ agSo ou S omiss§o do CONTRATADO, relatlvamente ds 
obrigagSes contratuais em questSo, torna possfvel, observando-se o contra||tbrip

Civil
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e a ampla defesa, a aplfcapao das sangoes previstas na legisiapao vigente e no 
contrato, conform© listado a seguir:
117.1,
117.2,
117.3,

Advertencia;
Multa;
Suspens^o tempor^ria de participapao em iicitapao e impedimento 

de contratar com a Adminlstrapao;
117.4. Declarapao de inidoneidade para licitar ou contratar 
com aAdministrapaoPtiblica.

XXH.t.ADVERTfeNCiA

118. Ser5 aplicada a sanpao de ADVERT^NCIA nas seguintes condtpdes: 
118.1. Atraso superior a 5 fcincol dias para infcio da execupao do objeto, 
contados a partir da data de fnicio da obra estabelectda no Termo de Autorizagao 
de Inlcio de Servipos -TAJS;
118.2, Descumprimento de quaisquer obrigapoes previstas no edftal e seus 
anexos e neste Projeto B^sico que nao configurem hipdteses de aplieapao de 
sanpdes mais graves, sem prejuizo das muEtas eventuaEmente cabfvets.

XXII.2. MULT A FOR INEXECUQAO CONTRATUAL

119. Sera aplicada MULTA POR INEXECUCAO nas seguintes condipoes: 
119.1.
o saldo contratual. atualizado. assim caracterizada quandp:

INEXECUCAO PARCtAL: Multa de ate 10% fde* por cento) sobre

119.1.1.
prazo de execupao do objeto, menos de 20% fvlnte por cento) do valor total, 
atualizado. do contrato. Salvo, quando comprovadamente evidenciada a ausSnda 
de culpa da Contratada. da aludida mora;
119.1.2.

O CONTRATADO executar, ate 0 final do 2° fsegundo) meses do

O CONTRATADO executar, ate o final do prazo contratual de 
conclusSo da obra, menos de 70% fsetenta oor cento) do total, atualizado. dp 
contrato. Salvo, quando comprovadamente evidenciada a ausencia de culpa da 
Contratada, da aludida mora.

119.2.
valor total do contrato. atualizado. assim caracterizada quando:
119.2.1.
fvintet dias aoos a data de iniclo da obra estabelecida no Termo de
Autorizacao de Intcio de Servicos - TA1S oelo CONTRATANTE.

INEXECUCAO TOTAL: Multa de ate 10% (dez por cento) sobre o

Houver atraso injustificado para fnicio dos servipos por mais de 20

XXii.3 MULTA POR INFRACAO

120. MULTAS POR INFRACAO: Atem das previstas no item anterior, podersio 
ser aplicadas multas, conform© graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2, 
respectivamente (rol nao exaustivo).

Tabela i - Gradapao das multas.

CORRESPONDiNGIAGRAU
R$ 250.001
R$ 500,002
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R$ 750,003
R$ 1500,004
R$ 3.000,005
R$5.000,006

Tabela 2 - Eventos sujeltos d aplicapSo de multa - Rol exemplificative.

NFRA9&0
GRAU

DESCRIOAbItem
=*ermltlr a presenpa de empregado nSo unlformlzado, mel apresentado; por empregado 
^ nor ocoffflnda.

. Warner fundonario sem qualificapao para a execute dos servlgos; por empregado e 
2 aor dia,

1 01

01

3efmitir a perman&ncla de pessoas com moldstla fnfectoconlaglosa nos atpjementos: 
aor emoreoado e oor ocorrencla.3 05

Permitif a permanSncIa de trabalhadores alcoolizados na obra ou com patologlas que 
Dossam ortglnar mat sublto e queda de attura; por empregado e por ocorrOnda,4 05

Executor serviqo sem a uiilizaqSo de equipamentos de proteoSo individual (EPI), 
auando necessarios: oor emoreoado e por ocorrfenda.5 04

Deixar de slnatizar com places indlcando o uso obrlgaldrlo e o tfpo de EPi a ser 
jtitizado nos locals e areas de risco; por die e por ocorrOnda.6 01

Oelxsr de fomecer EPI adequado aos seus empregados. quando exigido, e Impor 
aenalldades Oquelas que se rtegarsm a usO^os: por empregado e por ocomSncia.7 03

Executar setvipo com a utilizagfio de EPI em mau estado de consefvaoSo; por did e 
)or ocorrOncla.8 04

^ermltfr situagfio que crio e possibilidada de causar ou cause dene fisico, lesfio 
xrporal ou conseqOOncias letais; por ocorrOncla.9 06

<10 Delxar de envlar cOple de Roiatbrb oomo^de estalistlca de Acldentes; por dia de 03

Deixer de epresentar cdpia de CAT 0 PISCAUZAQAO; por ocorrfincia e por dia de11 02

12 Delxar de manter a documentagOo de habilttocfio atuatlzada; por Uem e por dia. 01

Delxar do elaborar Maps do Risoos por steps de execupSo da obra; por ocorrOncla o 
13 3or dia de atraso. 04

., Delxar de substltulr empregado que tenha condula Inconvenlente ou Incompatlvel com 
14 subs atribulcOes; oor empreoado o oor dia. 01

Delxar de elaborar ortiens de servlqo sobre seguranga e saOde no trabatho. dando 
tldncla aos empregados por comunlcados, cartozes ou melos eletrOnicos; por 
ocorrOncla e por dia de atraso.

15 02

Permitir a utilizagSo de mOquInas e equipamentos em desecordo com a NR- 12; por 
16 ocorrOncla e por die. 03

Delxar de executar proteg&o cofellva, conforme NR-18; por ocorrOncla e por dia de__________ __________ _______________
Reallzar serviqos em espago confinado em desacordo com a NR-33; por ocorrOncla e________________

17 04

16 04

Raallzar services em altura em desacordo com a NR-3S: por ocorrOncla e por dia,

Delxar de assegurar que as pessoas responsOvels pels execugOo das medidas de 
salvamento eatejam capacltadas a executar o resgate, prestar prlmelros socorros e
rww»iam antlrtoA f?elrg o mantel Mm a ativilHarfo a Hoaomnorthfl;

19 04

20 04
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Executar inslalafSes el6tricss provlsdrias em desacordo com a NR-1 & e 
Recomendapoes Teen leas da Fundacenlro; por dia e por ocorrencla.21 03

Deixar de aprosentar PPRA, PCMAT, PCMSO e PGRCC, no prazo solicitado. 
devidamente protocoiizados paio 6rg§o amblental compolsnle {quando couber), nos 
;ermos da Ifcenpa e legiaiapao ambiental: por dia de alraso. 0322

0123 Emregar PCMAT em desacordo com as etapas da obra; por dia de atraso.

Mantertrabalhador em alividade sem a qua! esteja APTO ao exerefeio. com indicapao 
no respective ASO: por trabalhador24 03

perrTi{tir trabalho em andaime em desacordo com a NR18; por dia e por ocorrAncia.
Deixar de apresenlar ART de profissiona! legalmenle habilitado responsavel pelps 
sguipgmentos exiqidos pete NR-18; por dia e por ocorr^nda.

Hi:

26 03

3eixar de enviar cdpia dos documsntos reiaiivos b aluapeo da CIPA; por dia de alraso.27 01

Execular escavafOes e fundapaes em desacordo com a NR18 e normas de seguranpa 
Dortincntes; por dia o por ocorrencla. 05

Deixar de fomecer 6gua potavel a seus trabalhadoras. conforme NR18: por dia e por 
scorrOncta.29 02

Deixar de detimitar e sinaiizar os locals e areas de rlsco; por dia e por ocorrOncla.-io. JO.
Deixar de promover a iimpeza do canteiro de obras e da obra como urn todo. ap6s 
notificapao da Fiscalizapfio: por ocorrencla e por dia. 31 01

^ermiiir que as operapoes em maquinas e equipamentos necessaries a realizapao da 
alividade de carpintaria sejam realizadas por trabalhador nao qualiftcado nos termos da 

18; por empregado e por ocorrfenda.
32 05

5ermilir uso de serra circular em desacordo com a NR 18; por dia e por ocorrOncia,33 45.
Permillr qua as operapoes de soldagom e corte a qusnlo em desacordo com NR 18 e 
^emais normas de seguranpa pertinent&s: por dia e por ocorrencla.34 05

35 Deixar de dar Entrada no documento de ComunfcapSo Prdvla 01

Deixar de enviar cdpia de Reiatdrio de Analise de cada Acidenle, quando da
36 pcorrenda: por ocorrencla e por dia. ______________________ _____ _______
37 Execular servipo Incompielo, paliativo substilulivo com por carrier permanente,
___jeixar de providentiar recomposipao complemaniar; por ocorrencia._______

3g Fornecer informapao perfida de servipo ou subslituipao da material; por ocorrencia.

sua
02

ou 02

02
Suspender ou interromper, salvo motivo de forpa maior ou easo fortuito, os servipos 
:ontraluais: por dia a por tarefa deslgnada.
Reutifizar material, pepa ou equipamento sem anudnda da FISCAU2AQAO: per
,vnrrprv*ia

39 03

40 01
Destnjir ou dantficar documentos pew culpa ou dolo de seus agentes; por ocorrencia.41 03
Ulilizar as dependfinclas do CBMPA (drea da eonstnjpSo) para fins dlversos do objeto 

42 do contrato; por ocorrencla. 04

Recusar-se a executar servipo determinado pela FISCAUZAQAO, sem motivo 
43 ustificado: per ocorrencia. 04

AA Oft
Deixar de apresenlar a ART do responsavel tdcnlco oertencente a empresa 

4S subcontratada (em caso de eventuais subcontralapdss futuras) atb a data prevista

por dia de alraso. 01

.Mflrfojffimifnlg Sifva 
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Delxar de cumprtr horirio estabaiecldo pelo corrtfito ou determinado pela
46 FISCAUZAQAO: por ocofrftncie.__________________________

Detxar de cumpfir determlnadflo da FISCALIZAQAO para controle de acesso de sens
47 funckmarios: por ocorr4ncia. ________________________ ___ ________

Deixar decumprlrdetermlnecSo formal ou helfu^eo eomptomontar da FISCAUZAQAO;
por ocorrftnclB._________ ]________________________________________ __
Detxar de Inldar execupdo da servipo nos prazos estabelecldos pela FISCALIZApAO. 

46 observados os limUes minlmps esiabelecWos por este contreto; por servigo e por dia,
Delxar de refezer sarvlpo n6b acefto pela FISCALIZAQAO, nos prazos estabelecldos

8D no canfrato ou detemiinados pela FiSCALIZACAQ; por ocorrdncia._______________
3elxar da indlcar a manter durante a execute do contrsto, profisslonais da

01

01

0246

02

03

1e eefluranee da irebetho. etc.), e demats profissionais constantes no Item 
Admlnistrapdo Local na planflha orgament^rfa de referenda, nas quantidades mlnlmes 
srevistas nela e neste Projeto Bislco: por professional, por die.__________________
Deixar de efetuaf o pagamento de sal^dos, vales-transporte. tfquetes* refelgdo. 
saguroa, encargos Hscais e socials, bem como arcar com qualsquer despesas dlretas

0451

CO

^fllxardaflnb’ftflaro RelatPrio de Planeiamento Inietal - RPi. no prazo astabelecldo 
Tesle Projeto S6slco, fiUaaJKQttBflSsLLnfiADSLMlUSSlLMdftnJESfifibU^GLpJlAC^^A

53 ^11): por ocorrOnola e por dia de elraso ou at6 que sejarrt saneadas as Incoerftnclas. 06
Instrumentos d©

wntrole e planejamento emitldos no Relatdrio de Piane|emento Inlcial ~ RPI conforms 
definfdo no Item correspondente, no prazo estabelecido neste Projeto 66slco; por 
osorrfencia e por dia______________
->eixar de atualizsr dlarlsmente o diiHo de obrag disponibllizando-o S Flscdlizagio, 

55 ia forma estabelecida neste Projeto BAsico: por ocorrdncia e por dia.

54 05

01

Delxar de promovqr o Increment© de oquipamentos ou oquipe/pesaoal de forma, apds 
5dicitflpfio formal da FfscBlIzagSo. de forma e viabilizar tecnicamenle o cumprlmento 
dds prazos estabelecldos no cronograma PERT/CPM. nos termos do Item deste 
Projeto BAsteo: por ocorrfincia e por dia56 04
^arallsar a execugfio dos servlgos sem justificative aceita pela Fiscailzaglio: por 
ocorrftncia e por dia__________________________________ _____________
^So entregar os relatdrios de controle tecnoldglco, conforme definfdo neste Projeto 
SOsIco (concreto. ergamsssa, etc.): por ocorrdncia e por dia.

57 04

58 04

Deixer de epnssentar a ART da cade urn dos membros da equina r»«ldente do 
smpreendlmento. conforme subs especialidades. no press da ate 10 dla« titela acds a 
smlssSo do Termo de Auiorizagflo de Infclo de Servhjos * TAIS; por dia de atraso.

59
01

N3o adolar as medldas preventivas de controle do risco elatrico e de outros riscos 
sdiclonais em todas as intervengOes eietncas: porocorrOncle.60 04

MSo ©laborer prontudrlo das instalagOes elOtricas ou deixar de atueliz^-lo acordo com 
as prescdgOes da NR-10. por dia61 03

SlSo apresentsr a documentagSo comprobatdria da qualiflcagSo, habilltagSo.
sapacltagao e autorlzagOo dos trabalhadores da Orea de eWtrtca: por empregedo e por62 04
Sxecutar services de Instalagdes el^trlcas sem a anOllse de risco prevista no Item 

63 10.2.1 da NR-10: por ocorrOncia. 03

Executor servigo em desacordo com o que consta na andtlse de risco; por ocorrenda.
Deixar de estabefecer slstema de ldentKicagSo que permito conhecer a abrangOncfa da
autorlzagOo dos trsbalhedores envolvldos em servigos de fnstalagdes eidlrlcas. em 
conformldade com o Item 10.8.5 da NR-10 (llpo de servigo e local de execugao): por

64 03

65
05dia

Deixar de prover identlficagSo individual para catia proflssional autorizado a trebalhar
em Instaiagdes ei6trfcas que Indlque a abrangOncie de sua autorizag&o: por proflssional66

01
LI
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fcxecuiaf inslalafoes provisorias sem a apresenta^ao pr^vta do respective projeto 
67 bcompanhado de ART: por dia 04

.xecotartrabaihos de instalagoos etetricas com adornos pessoais; por ocorr&ncia.68 01
69 Executar sarvipo em instelapao eidtrica pnergixada executado por profisstonat que nao 

btenda as exlg&ncias do Item 10.6 da NR-tO: por ocorr&ncia 03
lExecutar sen/ipos em Instala^des etetricas uliiizando procedlmentos que tenham side

70 pesenvolvidos sem a partlclpapSo do SESMT, conforme Item
ho,11.4 da NR-10: por ocorr&ncia ________________
pelxar o resnonsAvfH t^cnlgo not fcada anpeelatldftde rie nrnrnnvar .Bfi

71 Imenaale na obrs, nos (ermos do item deste Projeto BSsico: por ocorr&ncia e por dia
bte a realizBcao da visits (dentro do mfes de r&dettencia)_______________________
Deixar de promover a substituipSo de empregado apds notificapao do eontratente

72 nfiftso CPnTirifv nnr nrnrrfenrJa a nnr rtla
Promover alterapao(oes) nos projetos em vigor ou realizar servipo em desacordo com

73 jsstes sem a aprovapao pr6via por escrito da Fiscaiteaddo ou ainda. realizar services 
pm desacordo com as pranebes, mamoriais, Cademo de Encargos e Normas T6cn!cas 
[/igentas; por ocortencia ate o saneamento da falta da falta
jPeixaf de aoresentar o “HabUe.ftB" dos prPdlos a Cartidflo Nepatlva dn D6btto

74 kCND) fomecida peio INSS, as Garantlas. ag buHj da obra: por ocontencia e por dia de

02

OS

02

03

04
75 paixar de Implementar o Programa de Inspepdes de EPi e apreserrter Relatorio Mensal

a Fiscalizacao. conforme item corresoondente: cor ocorrSnda e dot dia de atraso.
Deixar de aparasentar garantia conlratual nos termos deste projeto Msico: por dia de

76

03

02

121. Na primefra ocorrencia de quaisquer dos itens reladonados na Tabela 2, a 
FISCALIZACAO poderd, a seu crlt^rio, aplicar apenas a sanpao de advertencla. 
Entretanto, a aplicagio da penalidade de adveriSncia anterior nao e condtgao 
necessBiia a aplicag§o de Multa, em nenhuma hipotese neste Projeto B^sico 
definida:
1.22. Em caso de relncidencia da penalidade de multa de quaisquer das 
ocorrencias elencadas na citada tabela, automaticamente havera urn aumento de 
gradagao da penalidade, correspondente a um nivel da tabela 1, ate que se atinja 
o Ciltimo nivel, onde permancer£ ate que se atinga os valores indicados no item 
jNEXECUCAO PARCIAL, situagao na qua! se oonfigurare tnexecugao parciat do 
contrato;
123, Em caso de ocorrencia nao tipificada no rol exemplificative da tabela 2, a 
Fiscallzagao promovera um enquadtamento tecnico fundamentado, de forma a 
definir a gradagao da penalidade a ser imposta, a luz de um razoevei e 
proporcional enquadramento de slmiiaridade com outra situagao ja prevista na 
referida tabela;
XXII.4. MULTA POR ATRASO
124. MULTA POR ATRASO: Quando o CONTRATADO deixar de cumprir 
prazo previamente estabeleddo para execugao dos servtgos (etapas/subetapas, 
etc.) previstos no cronograma de execugao por ele apresentado, de forma taj que 
venha a comprometer o prazo final previsto para a conclusSo da obra (caminho 
cn'tico), segundo os seguintes criterios:
120.1. A apuragao dos atrasos, para efeito de aplicagao de multa, sere feita
mensalmente de acordo com a analise dos instrumentos apresentados no 
Relatbrio Parcial de Planeiamento - RPP fou R PI__________________
momentoL apresentados pela CONTRATADA, nos termos do item VIII:
120.2. A(s) multa(s) por atraso injustificado (com culpa da contratada) Incidlre 
sobre os valores previstos para o pagamento do m£s em que ocorrer o atraso 
(saido da parcela/etapa n§o cumprida), de acordo com o cronograma integrado 
Gantt-PERT-CPM, inicialmente apresentado pelo CONTRATADO e aprovadapeta

JWoSpffinSTltfvfi 
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FISCALIZAQAO, nos termos do item Vlli;
120,3.
parcela (eiepa/subetapa) nao cumprida. esperada para o periodo, at6 o Hmlte de 
30%. do total da parcela (etapa/subetapa);
120.3.1.
cenOrlo de atraso no momenta do seu cdmputo, constituindo penalidade sobre 
sltuagao pretarita. Logo o montante calculado para o perfodo, conforms 
metodologia definlda neste Item, nao sard reduzida a medida que os servigos 
forem sendo realizados;

AKquota para o cdtculo de multa: 0.3% ao dla. aplicado no saldo da

A pertodfclcade de verlficaqio da multa 6 mensal, refietlndo o

120.3.2.
corridos contados a partir do fechamento do rrtas ata o dia do cumprimento da 
mate nfio alcangada;
120.3.3.
da etapa nao cumprida para o perfodo, quando comparado ao que devia ter side 
feito, aferida na data de fechamento do perfodo.
1204.

Quantldade de dlas para o compute da multa: quantldade de dias

Base de c6!culo para o cilculo da multa dl&rla: saldo da parcela

Imedfatamente ap6s a constataqio tacnica do atraso no perfodo, 
mediante an£lise do cronograma PERT/CPM, a contratada sera autamaticamente 
notificada sobre o enquadramento na sltuagao de mora, aqut definlda, inclusive 
com informagflo do montante flnancetro a ela associado;
120.5.
perfodos de medigSo seguintes ao da constatagao do atraso.
msi*
subseqUente ao do regtatro do atraso, "recuperacao” do camlnho crftlco da 
obra no que diz respelto ao prazo acordado, tecnicamente demonstrado no 
cronograma Integrado GANTT-PERT-CPM, a aplicagao da multa estard 
automatlcamente axtlnta para o perfodo anterior. Tendo am vista que nio 
mais se configure a sltuagSo de atraso na entrega da obrat d luz dos 
princfpfos da razoabilidade e proporclonalldade;
120.5.2.

A MULTA POR ATRASO sera aplicada no decomer da obra, nos

Case a CONTRATADA apresente, no perfodo de medigio

A recuperagao supracitada nio impede a aplicagao de outras muilas 
em caso de Incidfincla de novos atrasos em perfodos subsequentes;
120.5.3.
subsequente, figurari como condigio suficiente para a aplicagSo da multa, 
preservados a ampia defesa a o contradltario.
120.6.
120.7.0 somatbrio das multas previstas nos itens aclma nao poderb ultrapassar o 
percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contraio, Sltuagio em que 
restart configurada a INEXECUCAO PARCIAL do objeto;
XXIf.S.SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM O CBMPA 
XXIII SUSPEN3AO DO DIREITD DE LICITAR E DE CONTRATAR COM O
CBMPA: A sangSo de que trata o inciso III, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podarb ser 
aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou dolo, poratb 2 (dots) anos, entre outros 
casos, no caso de InoxecucSo parclal do objeto.

A nbo "recuperagbo do caminho crftico,, da obra no mbs

As MULTAS POR ATRASO podem ser cumulativas mbs a mbs;

XXII.6, DECLARAgAO DE INIDOEIDADE PARA LICITAR E 

CONTRATAR COM A ADMINISTRA^AO PtJBLICA
DECLARACAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRACAO PQBUCA7
Serb aplicada a sangbo prevista no art. 47 e 47-A da lei 14.462 de agosto de 2011 
combtnasdo no que couber com o estadual n° 1974/JAN/2018 e oinciso^V, art. 
87. da Lei 8.666/93, entre outros casos, quando o CONTRATADO:

3lfflrcffiC(fflfgnfc 5'av. 
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124.1. Tlver sofrido condenapao definitiva por ter praticedo, por meios 
dolosos, fraude fiscal no recoihrmento de quaisquertributos:
124.2. Praticar atos IHcitos. visando frustrar os objetivos da licitapao; 

Demonstrar, a qualquer tempo, nap possuir idoneidade para licitar 
ou contratar com CBMPA, em virtude de atos (Heitos praticados;
122.4.
quaisquer intormapdes de que seiis empregados tenham tido conhedmento em 
razao da execupao do contrato. sem consentimenio prdvio do CBMPA;
122.5.
durante o procedlmento licitatdrio, que venha ao conhecfmento do C8MPA ap6s a 
assinatura do contrato;

124.3.

Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio prdprio ou de tereeiros

Gometer ato capituiado como crime pela Lei n°. 8.666/93, praticado

122.6. Apresentar ao CBMPA qualquer documento falso ou falsificado. no 
todo ou em parte, com o objetivo de participar da lidtagao ou para comprovar, 
durante a execugao do contrato, a manutenpao das condigoes apresentadas na; 
habilitaoao;
122.7. tncorrer em INEXECUCAO TOTAL do objeto.
125. As sangoes de advert£nciat de suspensao temporaria do direito de 
contratar com o TRE da Paraib e de declarapio de inrdoneidade para licitar ou 
contratar com a Administrate Pubiica poderaO ser aplicadas ao CONTRATADQ 
juntamente a de multa;
126. 0 valor da multa serg primeiramente suportado pela garantia contratual* 
caso esta nao seja suficiente 6 que se passara a descontar do pagamento a ser 
efetuado ao CONTRATADQ;
126.1. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficierites, fiea 6 
CONTRATADQ obrigado a recoiher a importSncia devida no prazo de 10 fdezl 
dias. contado da comunicapao oficial;
126.2.
pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE* este;Sem encaminhado para inserrpao 
em dfvida ativa.

Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido

127. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o 
pagamento da multa. esta deve ser complementada no prazo de at& 10 fdez) dias 
uteis. contado da solicitapao do CONTRATANTE.

M^rcio Martins da Silva- TCEL QOBM 
Chefe da Assossoria de Obras e Eng9 do CBMPA

Cv
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ANEX01

DA CONDI96S DE SEGURAN^A DO TRABALHO

LI. SEGURANQA E MEDICINA DO TRABALHO
Dentre as responsabilidades da CONTRATADA, destacam-se tamb6m 

as a$5es relativas ^ fiscaliza^So do cumprlmento dos requisites de Seguran$a e 
Saude no Trabalho — SST 
Especializado em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho - 
SESMT, ihcluindo de forma exempilficatlva todas as determinagSes presentes no 
item l.l deste Projeto Besioo;

Deve a CONTRATADA atender as Normas de Seguranga e Saude no 
Trabalho consiantes da Constltuigao Federal, Leis, Decretos, Portarias, Instrugoes 
Normativas e Resolugdes no Smbito federal* estadual e mumcipal, estando atenfo 
£s Normas Regulamentadoras preconizadas pelo Ministdrio do Trabalho e 
Emprego e modtficagoes posteriores, e no que couber, e pelo bom senso, sendo 
de sua exclusive responsabilidade, quer a prevengao de acidentes durante a 
realizagao dos trabalhos, quer o Imediato socorro na ocorrGncia de qualquer 
acidente;
2.1.A CONTRATADA devera ter conheclmento das cl^usulas contratuais, 
ineremes d Seguranga e Saude no Trabalho. n3o sendo posslvei a alegagao de 
desconhedmento ds Normas de Seguranga & Saude do Trabalho constantes nas 
Normas Regulamentadoras preconizadas pelo Ministerlo do Trabalho e Emprego. 
suas modlficagoes posteriores e prazos a veneer;

Cabe a CONTRATADA identificar os requisites legais e apHc^vais ds 
suas atividades, produtos. servigos, locals, equipamentos, veiculos etc. a fim de 
subsidiar a elaboragSo e implementagao do seu Plano de Gest3o de SST. Estas 
informagoes devem ser mantidas atualizadas durante toda a vigencia do contrato, 
estando disponiveis d FiscalizagSo a qualquer momento;

1.
no canteiro de obras, por parte do seu ServigoMi

2.

2.2.

2.3. Deve ser garantldo que as SUBCONTRATADAS adotem os mesmos
criterios e princlpios de SST prevlstos para CONTRATADA.
3. Atem da leglslagio vigente apiicSvei, tanto Municipal como Estaduai e 
Federal, deverdo ser observadas na execug§o dos servigos todas as 
recomendagdes da AssociagSo Brasilelra de Normas T6cnicas - 
refererites a seguranga e saude dos trabalhadores e as especificagoes dos 
fabricantes de materials, quanto ao seu modo de aplicagao e utlllzagao, 
especialmente as seguintes normas:

NSR 7678-Soguronga na exocugao da obras c servigos de consirugflo; 
NBR 9061/85 - Seguranga de escavagao a c6u aberto,
NBR 6327/83 - Cabo de Ago/Usos Gerais 
NBR 6494 - Seguranga nos Andaimes 
NBR 7195/95 - Cores para seguranga
NBR 14.280 - Cadastre de Acidentes - Prooedimento e C!assificag§o 
NBR 14.787-Espago Confinado Preveng§o de 

Proeedimentos e Medidas de ProtegSo.
4. Dever5o ser utilizadas como Fonte de consulta e aplicagSo, as 
Recomendagoes TScnicas da Fundacentro. sempre que verificada a sua 
vlabiltdade, de modo a oferecer melhores condigdes de seguranga aos 
trabalhadores;
5. Cabe a CONTRATADA dar entrada no documento de Comunlcagao,|r6via

yfarem

ABNT.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Acidentes,&
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na Superihtend£ncia Regional do Trabalho — $RTEf antes do inicb das 
atividades, mantendo cdpia do recibo da sua apresenta^ao na obra at£ a sua 
conclus§o;
6. Antes do inicio dos services no canteiro de obra, a partir do contrato, a 
CONTRATADA dever£ retornar ao CBMPA, no Se$ao de Obras e Engenharia, 
acompanhada pelo Engenheiro de Seguranga do Trabalho e apresentar os 
documentos ex'rgidos neste subitem, Estes documentos setvem para caracterizar 
o ambiente de trabalho e dar subsidio para que a CONTRATADA coloque em 
pratica um conjunto de agoes, visando ^ preservagao da saude e a integridade 
ffsica de todos os trabalhadores de um canteiro de obraSi Inctuindo teroelros e o 
prdprio ambiente de trabalho, A saber.
6.1. Programa de Condigoes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da 
Construpao ~ PCMAT;
6.1.1. O PCMAT devera ser atualizado, em conforrrtidade com as etapas de 
execugao da obra, ahtecipadamentef sempre que houver aiteragoes has 
Condigoes e Meio Ambiente do Trabalho.
6.2. Programa de Controle M6dico de Saude Ocupacionai - PCMSO - 
atendendo todas as exig§ncias da NR 7;
6.3. Atestado de Saude Ocupacionai - ASO dos trabalhadores;
6.4. Copia da Anotagao de Responsabilidade Tdcnica - (ART), emltida por 
Engenheiro de Seguranga do Trabalho que sera o responsive! pela seguranga 
nos locais dos servigos, elaboragao e execugio direta do PCMAT estabelecido 
para a obra;
6.5. C6pia do Registro de qultagao e dibitb do Engenheiro de Seguranga do 
Trabalho no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, dentro da 
validade;
6.6. C6pla do registro do Ticnico de Seguranga do Trabalho no Ministerio do 
Trabalho;
6.7. Relagio completa de todos os equipamentos e protegbes coletivas que 
serao utilizados;
6.8. C6pia dos Treinamentos admissionais de todos 6s trabalhadores.
/. Todo e qualquer servigo deve ser planejadp, propiciando de forma pr6- ativa 
a condugao segura da atividade. Para tal, pode ser necessana a realizagao de 
reunioes envolvendo os profissionais de seguranga do trabalho da CONTRATADA 
e da FISCALiZAgAO;
8. A CONTRATADA deveri submeter a apredagao da FISCALiZAgAO todos os 
programas, documentagao ticnica, proeedimentos de execugao da obra e os 
proletos de localizacao dos canteiros. aloiamentos e de obras espedais e de 
todas as atividades e materials que apresenterin potencial risco para que sejam 
assegurados, entre outros aspectos, a garantia da seguranga e saude dos 
trabalhadores no ambiente laboral;
8.1. Devem ser implementadas agoes corretivas, mitigadoras, bloqueadoras e 
preventivas constantes nas normas e legislagio de, seguranga do trabalho (por 
exempio: Permissao de Trabalho, Reiatdrlo de OcorrSncias Anormais, Relathhos 
de investigagoes de acidentes e de outros eventos, auditorias comportamentais, 
auditorias de SST, Aniiise Preliminar de Risco, Ordem de Servigo e Instrugao de 
Trabalho).
9, A CONTRATADA 6 responsive) pelos atos de seus empregados e 
consequencias cfveis e penais decorrentes de Inobservincia de quaisquer leis, 
normas e regulamentos de Seguranga e Saude Ocupacionai vigentes noj.pats( 
nao sendo aceltas alegagoes de desconhecimento de tais nom^fts e
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regulamentos, mesmo qua as mesmas n§o este]am artexas ao presente 
documento;
10, Gabe a CONTRATADA Gumprir e fazer cumprir todas as normas relatives 6 
seguran?a, medicina e higiene do trabafho (Lei n, 6,514, de 22 de dezembro de 
1977, Portaria n. 3.214, de 08.06.1978, do Ministerlo do Trabalho e Emprego), 
especialmente:
10.1. NR 04 - SERVigOS ESPECIALIZADQS EM ENOENHARIA DE 
SEGURANQA E EM MEDICINA DO TRABALHO
10.1.1. A CONTRATADA deve observar as quantidades previstas para os 
proftssibnais dos SESMT de acordo com a NR 04, e mesmo que no canteiro de 
obra o quantitative do quadro de empregados seja menor que 1 (urn) mil 
empregados e situado no mesmo estado, territbrio ou Distrito Federal da empresa 
de enganharia principal responsdvel deverb extstir um Engenhetro de Seguran^a 
do Trabalho residents, com tempo integral de 8 (olto) horas dibrias que coincide 
com o tempo das atividades desenvolvldas peios trabalhadores naobra;
10.1.1.1. O profissional habititado em Seguranpa do Trabalho, com competsncia 
tbcnica e legal para responsabilizar-se peio cumprimento das Normas de 
Seguranga e Medicina do Trabalho, deverS entregar relatbrios periddicos mensals 
a Engenharia de Seguranga do Trabalho do CBMPA;
10.1.2. Para o tbcnico de seguranga do trabalho, mbdico do trabalho. 
enfermeiro do trabalho, e auxltiar de enfermagem do trabalho, o dlmenslonamento 
sard fetto conforms o Quadro tl da NR4,
10.1.3. A CONTRATADA deverb:
10.1.3.1. Encaminhar documentagSo da SESMT b SRTE/PA 
Superintenddncia Regional do Trabalho e Emprego do Pard, com o objetivo de 
registrar o servigo especializado:
10.1.4. 
deverd:
10=1.4.1. Prestar todo a qualquer socorro imediato b(s) v(ttma{s):
10.1.4.2. Paralisar imediatamente o servico no local do acidente, a fim de evltar 
a posslbilidade de mudangas das circunstbncias relacionadas com o mesmo;
10.1.4.3. Preencher a CAT (Comunicagao de Acidente do Trabalho), 
encamfnhando-a para o INSS, com cbpia para o CBMPA;
10.1.4.4. Prbvldenciar a contlnuldade do socorro b(s) v(tima(s) transportando- 
a(s) imediatamente para hospital ou cllnica que possibilite a recuperagao da(s) 
mesma(s);
10.1.4.5. Efetuar a anblise do acidente e elaborar Relatdrio de Anblise de 
Acidente e entregar cbpia b Fiscalizagbo.
10.1.5.
Mensal de Estatfstica de Actdentes (taxas de frequdneia dos acfdentes trpicos 
com afastamento e sem afastamento, numero de acidentes de trajetos e outros 
Indlcadores que o Cdrpo de Bombeiros conslderar pertinentes), reglstros de 
profissionals do SESMT e demais documenios que se fizerem necessbrios, albm 
de entregar cbpias b FtSCALIZAQAQ.
10.1.5.1. Deverbo ser arquivadas as vias da empresa de Notificagbo de 
acidentes de trabalho emitidas ao INSS - CAT - no canteiro de obras, albm de 
entregar cbpias b FISCALIZAQAO;
10.1.5.2. Os acidentes com ou sem Jesfio, Incldentes e desvlos ocorridos na 
execugbo das atividades relacionadas com obra, devem ser investigados pelo 
SESMT da CONTRATADA, com acompanhamento da FISCALIZA^O^de modo
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a identrficar as suas causas, com entrega de Relatdrio de Acidente, no prazo de 
48 horas, fazendo-se necess^ria, tamb6mt a comunicapao imediata ^
FISCAUZAQAO de qualquer ocorrSncia anormal com ou sem lesao, 
envolvendo a equipe;
10.1.5.3. A CONTRATADA deverd entregar Relatdrio de Acidente, no.prazo de 
48 horas, fazendo-se necess^da, tamb^m, a comunicag§o imediata d
FISCALIZAQAO de qualquer ocorrencia anormal com ou sem lesao, envolvendo a 
equfpe.
10.2.
10.2.1. A CONTRATADA ser& responsdvel pela existfinda e atuagSo da CIpA, 
devendo ser entregue a Fiscalizagao copias do Plano de Agoes (treinamentos, 
vigencia, SIPAT.) e quaisquer documentos que comprovem sua existencia e 
aiuagao;
10.2.2.

NR05-CIPA

Devera ser elaborado Maps de Riscos do eslabelecimento, por etapa 
de execuq§o dos serviqos, devendo ser revtsto sempre que um fato novo ou 
superveniente modificar a situapao de riscos estabelecida.
10.3. NR 06 • EQUIPAMENTO DE PROTE^AO INDIVIDUAL - EPI
10.3.1. ONTRATADA tem a responsabilidade e obrigaqSo pelo fomecimento 
de EPI gratuitamente aos seus empregados, em conformidade com a NR-6. A 
seleqao e especlficapao tecnica dos EPI devem ser definidas pela CONTRATADA 
em fungao da avatiagSo dos riscos inerentes abs servlgos contratados. devendo 
ser eftcaz e eficiente para garantir a preservagap da saude dos trabalhadores dos 
riscos do ambiente de trabalho em que os mesmos serao desenvolvidos e dos 
nfveis a que poderao estar expostos;
10.3.1.1. A CONTRATADA deve fomecer EPI gratuitamente aos visitantes e aos 
profissionais de Fiscalizagao sejam eles servidores do prpprio CBMPA ou 
contratados por este.
10.3.2. O uso de EPI sera indicado nas situagoes em que as medidas de 
protegio coletiva forem tecnicamente inviaveis ou nao oferecerem completa 
protegao contra os riscos de acidentes de trabalho e/ou de doengas profissionais 
e do trabalho ou enquanto as medidas de protegao coletiva estiverem sendo 
impiantadas ou para atender as situagoes de emergencia;
10.3.3. Antes de iniciar os trabalhos de limpeza, escavagio, construgao e 
outros, a CONTRATADA deverp fornecer os equipamentos de protegSo individual 
necessartos para cads etapa do objeto respeltando o disposto na NR 6 - 
Equipamento de Protegao Individual - EPIt NR 15 - Atividades e operagoes 
insalubres, NR 18 - CONDigOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA 
INDUSTRIA DA CONSTRUgAO e NR 35 - Trabalho em altura;
10.3.4. A CONTRATADA deve verificar periodicamente se os Equipamentos 
de Protegao Individual est§o em bom estado de conservagao, se est§o dentro dos 
fespectivos prazos de validade e se sto usados de acordo com as referidas 
instrugoes;
10.3.41. Devera ser implementado Programa de Inspegoes de EPI, devendo 
constar informagoes sobre o assunto em Relatprio Mensal a ser entregue S 
FiscalizagSo, com referencia as datas em que as inspegoes foram realtzadas;
10.3.5. A CONTRATADA deve assegurar que todo EPI devera apresentar em 
caracteres indetbveis e bem visfveis, o nome comercial da empresa fabrlcante, o 
lote de fabricagao e o nbrnero do CA, ou, no caso de EPI importado, o home do 
importation o lote de fabricagio e o ndmero do CA,
103.6, Os EPI para atividades em altura com diferenga de nlvel (ctnturao de 
seguranga, dispositive trava-queda e talabarte de segurangajk, bem como
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capacetes de seguranga, pegas semi- facials flltrantes para partfculas (PFF) e as 
luvas Isoiantes de borracha deverSo ter selo de quatidade do Inmetro.
10.3.7. Constatada a falta ou uso tnadequado do EPt, a FlscalizagSo devera 
exigir a corregSo da n§o conformidade ou a retirada do empregado da exposigSo 
aos agentes agressivos, ate que seja suprida a falta ou adotada a pratica de uso 
adequado;
10.3.8. Sere cobrada da CONTRATADA, a sinallzagSo dos locals e 6reas de 
risco onde serao executados os servigos contratados, indicando a obrlgatoriedade 
de uso e o tipo adequado de EPI a ser utilizado.
10.4.
OCUPACIDNAL
10.4.1. A CONTRATADA deve apresentar a Flscalizag§o, antes do int'cio dos 
servigos, a partir do contrato. o Programs de Controte M6dico de Satide 
Ocupadonal do seu pessoal e da(s) sua(s) SUBCONTRATADA(S)t contendo o 
nome e cbpta do certificado de habilitagao do Medico do Trabalho, empregado ou 
n§o da empresa, responsavel pelo PCMSO;
10.4.2,

NR 07 - PROGRAMA DE CONTROLS MEDICO DE SA0DE

Deverd manter disponlvel, no local de trabalho, uma via de todos os 
Atestados de Saude Ocupadonal emitidos para seus empregados e, se aplicavel, 
os de suas SUBCONTRATADAS;
10.4.3. A Fiscalizagao davere ser Informada pela CONTRATADA da relagao de 
empregados inaptos apes exames periddicos ou demisslonals, sendo que tal 
informagao deve estar presents em Relatdrio Semanal;
10.4.4. Deverd constar no documento a indicagSo da entldade de saude que 
dard atendimento e assistSncia para o encaminhamento hospitalar em caso de 
emergSncia ou para ocorr§nctas de acldentes durante a execugao dos servigos. 
bem como o meio de transporte a ser utilizado;
10.4.5. A CONTRATADA deve comunlcar imedlatamente a Fiscalizagao, todo 
acidente com ou sem afastamento, ocorrdncias anormais e situagbes de 
emerg&ncia, de maneira detalhada e indicando as providdncias tomadas. 
Independente das comunlcegbes obrigatdrias previstas na leglsfag3o;
10.4.6. Serao de inteira responsabilidade da CONTRAT/MDA quaisquer 
acidentes no trabalho ou danos materials ocorrldos durante a execugSo dos 
servigos, de acordo ao disposto nas Normas de Seguranga do Trabalho nas 
Atlvidades da ConstrugSo Civil, devendo responder, integralmente, por perdas e 
danos a que vler causar ao CBMPA ou a terceiros em razao de ag§o ou omtssio. 
dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, Independentemente de outras 
comlnagOes contratuals ou legals, a que estlversujelta.
NOTA: A CONTRATADA deve aplicarum questionano breve para afeng§o da 
condig§o de saOde momenteneo dos trabalhedores,
antes de os mesmos darem infcio £s tarefas que envolvam trabalho em aftura 
e/ou espago confinado,
10.5.
(PPRA), sendo que as exigencies desta Norma deverSo estar contidas no 
PCM AT, conforme preconiza a NR 18 
10.5.1.

NR 09 - PROGRAMA DE PREVENQAO DE RISCOS AMBIENTAIS

As empresas subcontratadas devem apresentar PPRA ou PCMAT, 
de acordo com o dimensionamento de seu quadro de empregados e em 
conson&ncla com o PCMAT da CONTRATADA, devendo ser executadas agoes 
integradas visando & protegSo de todos os trabalhadores expostos aos posslveis 
rfscos ambientals gerados.
10.5.2.
de Acidentes do Trabalho - Programa Trabalho Seguro. instituid

Cabe d CONTRATADA atender ao Programa Naclonal^le Prevengio
to dmbito da

Marco.51 ontfrt/r <iji 
Efljenheiro Civil 

C9EA; 17100



Justiga do Trabalho, voitado a promo^ao da saude do trabalhador. a prevengSo 
de acidentes de trabalho e ao fortaledmento da Politica Nacional de Seguran^a e 
Saude no Trabalho - PNSST, nos termos da ROsolugao n° 96, de 23 de mar90. de 
2012, do Conselho Superior da Justi^a do Trabalho, bem como ao "Compromisso 
Nacional para Aperfeipoar as Condigdes de Trabalho", firmado entre o Governd 
Federal e as entidades patronais e representativas dos trabalhadores no dia 1° de 
margo de 2012, visando a aplicag§o e efetividade das Diretrizes nele 
estabelecidas.
10,6. NR 12 - SEGURANQA NO TRABALHO EM MAQUINAS E
EQUJPAMENTOS
10.6.1 A CONTRATADA deve implantar uma slstemdtlca que assegure a 
integridade mecdnica de maqulnas, veiculos e equipamentos em operagao, ou 
fora para manutengao ou modlfieagao, para que sejam submetidos a irtspegdo e 
teste antes do uso;
10.6.2. A CONTRATADA deve assegurar que a operagao de m^qulnas e 
equipamentos que exponham o operador ou tercelros a riscos, s6 pode ser feita 
por trabalhador qualtflcado, e habllitado (para maquinas pesadas), sendo 
identificado por cracha;
10.63. Devem ser protegldas todas as partes moveis dos motores, 
transmissoes e partes perigosas das maquinas ao alcance dos trabalhadores;

Devem ser aterrados, conforme as normas tecnicas oficials vigentes, 
as instalagoes, carcagas, involucroSj blindagens ou partes condutoras das 
maquinas e equipamentos que nao fagam parte dos circuitos eletricos, mas que 
possam ficar sob tensao a fim de se evitar risco. de acidentes por cheque elStricb 
a fim de se prevenir acidentes por cheque el6trico;
10.65.

10.6.4.

As maquinas e os equipamentos que oferegam risco de ruptura de 
suas partes moveis, projegao de pegas ou de particulas de materials devem ser 
provides de proteg&o adequada;
10.6.6. Em todos os ramais para a Hgagao de maquinas e equipamentos 
devem ser instalados disjuntores ou chaves magneticas independentes que 
possam ser acioriados com facilidade e seguranga;
10.6.7. As maquinas e equipamentos devem possuir manual de instrugoes 
escrito em portugu&s fomeddo pelo fabricante ou importador, com informagoes 
relaltvas a seguranga em todas as fases de utilizagao;
10.6.8. Os servigos em maquinas e equipamentos que envolvam risco de 
acidentes de trabalho devem ser pfecedidos de ordens de servigo— OS - 
especificas;
10.6.9. A CONTRATADA e responsavel pela inspegao e pela manutengao 
das maquinas, equipamentos e ferramentas de acordo com as normas tScnicas 
oficiais vigentes, dispensando- se especial atengao a freios, mecanismos de 
diregao; cabos de tragao e suspensao, sistema el^trico e outros dispositivos de 
seguranga;
10.6.10, As inspegoes de maquinas e equipamentos devem ser registradas 
em documento especifico, constando ds datas e falhas observadas, as medidas 
corretivas adotadas, nomeando a pessoa, tecnico ou empresa habititada que as 
reallzou;
10.6.11. O abastecimento de m&quinas e equipamentos com motor a 
explosao deve ser realizado por trabalhador qualificado, em local apropriado, 
utilizando-se de t6cnicas e equipamentos que garantam a seguranga da 
operagao.
10.7. NR 15 e NR 16 - ATIVIDADES E OPERAgOES INSALUBRES E
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PERIGOSAS
10.7.1, Caso e quando aplicdvei, a CONTRATADA dever^ se 
responsabilizar pels emissao de Laudos, de acordo com legislagdo vigente, e 
correto pagamento do correspondente adicionai aqueles que fazem jus,
10.8. NR 18 - CONOICOES B MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA 
INDUSTRIA DA CONSTRUQAO
10.8,1. 0 PCMAT, a ser entregue antes do inicio dos servigos no canteiro de 
obra, a partlr do contrato, deve contemplar as exigencias da NR 9 (PPRA) e deve 
ser eiaborado por profissional legalmente habilltado na brea de seguranga do 
trabalbo, podendo ser alterado durante a construgSo, sempre que novos 
processes construtlvos forem adotados e novos rlscos detectados;
NOTA: 0 PCMAT deverd ser eiaborado por Engenheiro de Seguranga do 
Trabatho.
10.8.1.1. Se o PCMAT tiyer sido eiaborado por profissional do Sistema 
CONFEA/CREA e o mesmo nao tiver as atfibuigoes de acordo com a Resolugao 
n. 0 359 de 1991, a contrstada ser6 notiflcada por exorbitancia de atribuigdes, 
baseado na alinea "bMo art. 6° da Le\ n“ 5.194, de 1966;
10.8.1.2. Se o PCMAT tiver sido eiaborado por letgo. a contratada sera 
notificada por exerctcio ifegal da profissdo, falta de registro, baseado na alinea "a" 
do art,6° da Lei n° 5,194, de 1966;
10.8.1.3. Se o PCMAT tiver sido eiaborado por profissional legalmente 
habilltado e n§o exlstir ARTt a contratada ser£ notificada pela falta de ART, 
baseado no art. V da Lei n° 6.496, de 1977;
NOTA - O Tdcnico de Segumnga do Trabalho poderd atuar no PCMAT, sob a 
supervisao do Engenheiro de Seguranga do Trabalho, desde que devidamente 
registrado no CREA;
10.8.2. O cronograma de lmplantagdo do PCMAT deve estar integrado com 
o cronograma flsico-financeiro da obra e sua Implantaglio sera acompanhada pela 
Fiscalizagao;
10.8.3.
10.8.3.1.
atividades e operagoes, tevando-se em conslderagao riscos de acidentes e de 
doengas do trabalho e suas respectivas medldas preventivas;
10.8.3.2. Projeto de execugao detalhado das protegdes coletivas em 
conformldade com as etapas de execugao da obra;
iOiB.3.3. EspecfflcagSo tecnica das protegees coletivas e individuals a serem 
utilizadas;
10.8.3.4. Cronograma de implantagao das medidas preventivas defmidas no 
PCMAT em conformldade com as etapas de execugio da obra;
10.8.3.5. Layout infcial e atualizado do canteiro de obras e/ou frente de 
trabalho, contempiaiido, inclusive, previsio de dimensionamento das areas de 
vivdncia;
10.8.3.6. Programa educatlvo contemplando a tem£tlca de prevengio de 
acidentes e doengas do trabalho, com sua carga hor^ria.

A CONTRATADA deve garantir a Instalagao de guarda-corpo rfgido 
para protegao coietiva, onde houver risco de queda de trabalhadores ou de 
projegao de materials, com resist6ncia minima a esforgos concentrados de 150 
kgf/m no centre da estmtura, conforme Recomendagio Tecnica de 
Procedimentos n° 01, da Fundacentro;

Integrant o PCMAT;
Memorial sobre condigdes e meio ambiente de trabalho nas

1Q.8.4.

10.8,4.1, Deve constar projeto do guarda-corpo no PCMAT, inotusive cSIculos
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e forma de execugao na periferia das lajes;
10.8.4.2.
protegao coletiva, devendo integrar o PCMAT o projeto de execug§o em 
conformidade com as etapas de execugao da obra e a especificagao tecnica das 
prategdes coletivas a serem util&adas.
10.8.5.
especificados por urn proflsstonal legalmente habilitado. O projeto de seguranga 
deve apresentar cademo de especificagoes e estar integrado com os demajs 
projetos executives da edificagao, al6m de estar acompanhado de memofia! de 
caiculo;
10.8.6,

A GONTRATADA e responsive! pela implantagao das medtdas de

Os sistemas de protegao coletiva devem ser detalhados e

A GONTRATADA deve fornecer a Anotagao de Responsabilidade 
Tecnica (ART) do projeto de seguranga das protegees coletivas, da sua 
rnanutengao, instalagao e movimentagao nos pavimentos- 
10.8.7. A GONTRATADA compromete-se a nio permitir o ingresso ou a 
permanincia de trabalhadores no canteiro de obras, sem que estejam 
assegurados peias medidas previstas na NR-18 e compativeis com a fase da 
obra, conforme item 18.1.3 da referida Norma Regulamentadora do Ministirio do 
Trabaiho e Emprego:
10.8.8. A GONTRATADA deve atender ao que preconiza o item 18.14,24
da NR18 e subitens:
10.8.8.1. A GONTRATADA deve apresehtar ART Anotagao de
Responsabilidade Ticnica do engenheiro legalmente habilitado. vinculado i 
empresa fomecedora, locadora ou de rnanutengao de gruas, que supervisionara a 
implantagao, manutengio e retirada desses equipamentos. e demais casos 
previstos na NR18;
10.8.8.2.
perman&ncia de pessoas na area de bperagao das gruas, alem de manter registro 
de procedimentos para resgate do operador;

A GONTRATADA deve adotar regras para impedir circuiagao e

10.8.8.3.
sistema de comunicagao entre o operador da grua e sinaleiros seja utiiizado 
na mesma frequfincia dos demais comunicadores do canteiro;
10.8.8.4.
prevista no PCMAT.
10.8.9.
legalmente habilitado responsive! pelo elevador:
10.8.9.1.

A GONTRATADA deve criar mecanismos para impedir que 6

Independente do Plano de Gargas, a operag§o com gruas deve estar

Devera ser entregue a Fiscalizagao c6pia da ART do profissional

Os elevadores de cremalheira para transporte de pessoas e 
materiais deverio obedecer as especificagoes do fabricate para montagem, 
operagao, rnanutengao e desmontagem, e estar sob responsabilidade de 
profissional legalmente habilitado;
10.8.9.2. Os manuals de orientagao do fabricante deverao estar d disposigao.
no canteiro de obra.
10.8.10. A GONTRATADA deve divulgar amplamente entre seus 
empregados, os perigos e danos, aspectos e Impactos identificados, inerehtes as 
suas atividades, bem como as formas de controle dos mesmos;
10.8.11. Serao observadas a adogao de medidas de seguranga e higiene no 
trabaiho, a severa disciplina na execugao das tarefas, a vigiiancia, limpeza e 
iluminagao dos locais de trabaiho e adjacencies;
10.8.12. Serao exigidas da GONTRATADA a rnanutengao e a conservagao 
das instalagoes (permanentes e provisorias) do Canteiro de Obras;
10.8.13. A GONTRATADA compromete-se a adotar as medidas dJseguranga
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em etivldades nas ediflca^es da estrutura mataiica, conforme Item 18.10 da NR- 
18t observando. especialmente, as seguinies condlgcies;
10.8.131.
rebitagem, parafusagem ou soidagem, deve ser mantido piso provisdrio, 
abrangendo toda a area de trabalho sltuada no piso Imedlatamente Inferior;
10.8.13.2. O piso provisorlo deve ser montado sem fresias, a ftm de se evitar 
queda de materials ou equipamentos;
10.8.13.3. Devem ser Instaladas redes de protegSo junto ds colunas, quando 
necessdria a complementagSo do piso provisdrlo.
10.8.14.
atMdades com uso de andatmes, conforme Item 18.15 da NR-18, observando 
inclusive as seguintes condlgdes:
10.8141. O piso de trabalho dos andaimes deve ter forragao completa, ser 
antlderrapante, nlvelado e fixado ou Iravado de mode seguro e reslstente;
10.814.2. O piso de trabalho dos andaimes pode ser totalmente metelico ou 
mlsto, com estrutura matdlica e forragao do piso em material slntatlco ou em 
madelra, ou totalmente de madeira;
NOTA - Pera os andalmos do f/po fachadeiro e suspense, o piso de trabalho 
dever$ ser met&iico.
10.814.3. Os plsos dos andaimes devem ser dimensionados por profisslonal 
legatmente habilitado;
10.814.4. 0$ andaimes devem dispor de slstema guarda-corpo e rodape. 
inclusive nas cabeceiras, em todo o perimetro, conforme subitem 18.13.5, com 
excegio do lado da face de trabalho;
10.814.5. O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentagSo e 
fixagao, deve ser realizado por profisslonal legalmente habilitado;
10.814.6. Os projetos de andaimes do tipo fachadelno, suspenses e em 
balango devem ser acompanhados peia respectiva Anotagio de 
Responsabilidade T4cnlca;

Na edlficagao de estrutura metalica, abaixo dos servigos de

A empresa compromete-se a adotar as medldas de seguranga em

10.8.14.7. Deverd ser entregue, antes da montagem, cbpia da Anotagao de 
Responsabilidade T4cnlca - (ART), emitlda e assJnada por proflssionai habilitado 
que ser^i o responsfivel pelo projeto, montagem e desmontagem dos Andaimes 
suspensos ou Andaimes em balango ou Andaimes fachadeiros e/ou outra forma 
utlllzada pela Contratada como Equipamento de Transporte Vertical;
10.8.14.8. Devem ser gravados nos pain6is, tubos, pisos e contraventamentos 
dos andaimes, de forma aparente e indelSvel, a identlficagao do fabrlcante, 
referSncia do tipo, lote e ano de fabricagfio;
10,814.9. ^ vedada a utllizagao de andaimes sem as gravagdes previstas no
item 18.15.2.2 da NR-18.
10,815, A empresa compromete-se a adotar as medidas de protegSo coletlva 
contra queda em attura onde houver risco de queda de trabathadores ou de 
projegao de materials, conforme Item 18.13.1 da NR-18, observando, 
especialmente, as seguintes condig6es, SE FOREM OS CASOS:
10.8151. Em todo perimetro da construgfio de edlflclos com mais de 4 (quatro) 
pavlmentos ou aitura equlvalente* 6 obrlgatdrla a Instalagao de uma plataforma 
principal de proteg3o na aitura da primeira laje;
10.815.2. Acima e a partir da plataforma principal de protegSo, devem ser 
instaladas plataformas secund4rlas de protegao, em balango, de 3 (tr$s) em 3 
(trfisjlajes.
10,815.3. Em caso de ImpossibiHdade ao uso de plataformas se^ndSrlas de
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prote$8o, dever^ ser instalado Sistema Limitador de Quedas de Aitura, com a 
utiliza$ao de redes de seguran^a,
10.8.16.
terreno, para localizar as interferencias da infraestrutura de servipos publicos e 
para determinar quais as medidas de seguranga necessarias;

A CONTRATADA deve fazer um reconheclmento cuidadoso do

10.8.16.1. A CONTRATADA deve disporde todos os sistemasde protegio 
necess^rios nos servigos que envoivam riscos de movimentos addentais do 
terreno, que possam provocar desmoronamento e soterramento total ou parciai de 
trabalhadores, ficando alenta ao que preconiza a NR 18, bem como a N8R 
9061/85 - SegUranga de Escavagao a C6u Aberto da ABNT.
10.8.17. Deve ser observado atendimenlo da CONTRATADA para as normas 
de seguraga das instalagoes el&ricas provisorias do canteiro de obras: 
atendimento integral da ABNT NBR-5410 na sua revisao vigente, devendo ser 
dotadas, no minlmo. chave geral do tipo blindada no quadra principal de 
distribuigao devidamente fechada com seus drcuitos identificados por escrlto; 
chave individual para cada circuito de derivagao (circuito secund£rio de 
distribuigao); chave blindada em quadra de tomadas; chaves magn&icas e 
disjuntores para os equipamentos, de acordo com a NR-18 e Recomendagao 
T^cnica de Procedimentos RTP 05 da Fundaeentro;
10.8.17.1. Os trabalhadores devem ser protegidos contra os perigos que 
possam resultar de um contato com partes vivas da instaiagao. A protegio contra 
contatos diretos deve ser assegurada por meld de: isolagao das partes vivas; 
barreiras ou invdlucras; obsteculos; colocagao fora de aicance;
10.8.17.2. Os trabalhadores devem ser protegidos contra os perigos que 
possam resultar de um contato com massas coiocadas acidentalmente sob 
tensao atravds do desligamento da fonte por disjuntor ou fusfvel r^pido ou 
desligamento da fonte por um dispositive 5 corrente diferencial - DR;
10.8.17,3, Somente podem ser realizados servigos pelos trabalhadores nas 
instalagoes quando o circuito eldtrico nao estiver energizado;
10.8.17.4. A execugao e manutengao das instalagoes eldtricas devem ser 
realizadas por trabdlhador quaiificado, e a supervisao por professional legalmente 
habilitado;
10.8.17.5. MSquinas ou equipamentos eletricos mdveis so podem ser ligados 
pelos trabalhadores por interm6dlo de conjunto de plugue e tomada;
10.8.17.6. As estruturas e carcagas dos equipamentos eletricos ulllizados pelos 
trabalhadores devem ser eletricamente aterradas.
10.8.17.7. £ proibida a existdneia de partes vivas expostas de circuitos e 
equipamentos eletricos a fim de evltar contatos addentais com os trabalhadores;
10.8.17.8. As redes de alta-tensao devem ser instaladas de modo a evitar 
contatos addentais com veiculos, equipamentos e trabalhadores em circufagao, 
somente podendo ser instaladas pela concessioneria.
10.8.17.9. Os procedimentos de trabalho para servigos em eietrietdade, o 
treinamento de seguranga e saude e a autorizagao descritas na NR-10 - 
Seguranga em Instalagoes e Servigos em Eletricidade - devem ter a participagao 
em todo o pracesso de desenvolvimento do Servlgo Especiaiizado de Engenharia 
de Seguranga e Mediclna do Trabalho - SESMT da CONTRATADA;
10.8.18. A CONTRATADA compromete-se-a a adotar as medidas de 
seguranga em atividades com uso de mSquinas, equipamentos e ferramentas 
el6tricas conforme item 18.22 da NR-18, observando especialmente as seguintes 
condfgfjes:
10.8.18.1. A operag§o de m£quinas e equipamentos que exponhamii operador
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ou tercelrcs a rlscos s6 pode ser felta por trabalhador qualificado e identlflcado 
por crachd;
10.8.18.2. Devem ser protegldas todas as partes mdvels dos motores, 
transmissdes e partes pedgosas das mdqutnas ao alcance dos irabalhadores;
10.6.18.3. Todas as mgqulnas e equlpamentos devem ser dotados de 
dispositivo de acionamento a parada;
10.8.18.4. ^ proibida a utlllzapSo de ferramentas etetrlcas manuals sem duplo 
leolamento petos trabalhedores;
10.8.18.5. As inspegbes de maqirlnas e equEpamentos devem ser registradas 
am documento especffico, constando as dates e falhas observadas, as medidas 
corretivas adotadas e a indicagSo de pessoa, tbcnico ou empress habiiitada que 
as resHzdu.
10.8,19. A CONTRATAOA deve alaborar um Plano de proiegbo contra 
Incbndlo contemplando todas as situagbes que envolvam rlsco e deverS 
aprasentar ART de proflssional habllitado;
10.8.19.1. A CONTRAT AD A deve disponlblllzar guantldade suflciente de 
extlntores adeauados a classe de Togo existente e proximo a maquinas e 
equlpamentos;
10.8.19.2. Nos cantelros devem ser atendidos os requisites de protegSo contra 
inc6ndiOi pravistos na NR-18 e na NR-23 e demals Normas e LegtsiagSo 
pertlnentes;
10.8.19.3. A CONTRATADA deve ter equipes de operbrios organizadas e 
especlafmente treinadas no correto manejo do material dlsponfvel para o prlmelro 
combate ao fogo no canteiro de obra.
10.8.20. Nos locals conflnados a onde seo executadas pinturas, 
aplicagSo de iaminados, plsos, pap&ls de parade e slmllares, com emprego da 
cola, bem como nos locals de maiiipulagdo e emprego de tlntas, solventes e 
outras substSncias combustlvels, inflamdveis ou exploslvas, a CONTRATADA 
deve adotar as segulntes medidas de seguranga:
10.8.20.1. Proiblr fumar ou porter clgarros ou assemelhados acesos, ou 
qualquer outro material que possa produzirfafsca ou ebame;
10.8.20.2. Evltar, nas proximidadas, a execugSo de operagbo com rlsco de 
centelhamanto. inclusive por impado entre papas;
10.8.20.3. Utilizer obrigatorlamente ISmpadas e luminarfas & prova de 
explosio;
10.8.20.4. Instalar slstema de ventllagio adequado para a retlrada de mlstura 
de gases, vapores Inflamdvels ou explosives do ambiente;
10.8.20.5.
Incfindio" ou ’’Rlsco de Explosaow;
10.8.20.6.
10.8.20.7.

Colocar nos locais de acesso places com a inscrigSo "Rlsco de

Manter cola a solventes am reciplentes fechados e seguros; 
Qualsquer chamas. falscas ou dispbsitlvos de aquecimento devem 

ser mantldos afastados de formas, restos de madelras, tlntas, vemlzes ou outras 
substdnclas combustlvels, Inflambvels ou exploslvas.
10.8,21.
respeitando a NR 26;
10.9.

As cores das placas da sinatlzagao deverao ser conforme o tlpo,

NR 33 - ESPA50 CONFINADO
Dave ser observado atandlmento da CONTRATADA as normas 

ABNT-12246 (Prevengfio de acidentes em espago confinado), NR33 e|demais 
normas que venham a ter ralaglo com a materia,
10.10.

10.9,1.

NR 35 - TRABALHO EM ALTURA flaTcoMoftignie Silvu 
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10.10.1. Deve ser observado atendimento da CONTRATAOA 6 norma
regulamentadora NR 35. suas modtficapSes e prazos a veneer, e demais normas 
normas tecnicas oficiais estabelecidas pelos Orgaos competentes e, na ausSncia 
ou omissao dessas, com as normas intemacionais aplic£vels inclulndo as 
seguintes obrigagdes estabelecidas neste item de forma a garantir medidas de 
protecdo para o trabalho em altera e a seguranga e saude dos trabalhadores; 
10.10.2.
a 2.0 m (dois metros) da superflcie de referenda e que oferega rlsco de queda, a 
CONTRATADA devera atender a Norma Regulamentadora n° 35 - TRABALHO 
EM ALTURA;
1010.3.

Para qualquer trabalho executado com diferenga de nivel superior

Todos os trabalhos em altura executados pelos trabalhadores 
devem ser precedidos de An£lise de Risco (com indicagao obrigatbria de 
“Aceito" ou “Nao aceito") e o trabalhador deve ser informado sobre estes riscos e 
sobre as medidas de protegao implantadas pela CONTRATADA. O disposto na 
NR35 nao significa que n§o dever§o ser adotadas medidas para eliminar, reduzir 
ou neutralizar os riscos nos trabalhos realizados em altura igual ou inferior a 2.0m; 
1010.4. Para atividsdes rotineiras de trabalho em altura a andiiss de risco 
pode estar contemplada no respective procedimento operactonal sendo 
obrigatdria a emissSo da Permiss§o de Trabalho;
1010.5. A CONTRATADA deve assegurar para as atividades nao rotineiras 
medidas de controls que devam ser evfdendadas na Anblise de Risco e na 
Permissao de Trabalho;
1010.6. A Permissao de Trabalho deve ter validade limitada a duragao da 
atividade. restrita ao tumo de trabalho. podendo ser revaitdada pelo responsbvel 
pela aproyagao nas situagoes em que nao ocorram mudangas nas condigoes 
estabelecidas ou na equipe de trabalho, e deve ter indicador de direito de recusa; 
10.10.7. A CONTRATADA deve assegurar que todo trabalho em altura deve 
ser realizado sob supervisao, cuja forma serd definida pela anbllse de risco de 
acordo com as peculfaridades da atividade;
1010.8, O empregador deve promover programa para capacitagao dos 
trabalhadores b realizagao de trabalho em altura com treinamento, tebrico e 
pr^tico, com earga hor^irla minima de oito horas;
NOTA: Sera de exclusive responsabilldade da CONTRATADA a definigao da 
carga hor£ria satisfatdria para a capacitagao dos trabalhadores sem experiencia 
no desenvolvimento de suas aiividades em aitura.
1010.9. O treinamento de capacitagao dos trabalhadores deve ser 
ministrado por instrutores com comprovada profictencta no assunto, sob a 
responsabilldade de profissional quafificado em seguranga no trabalho;
1010.10. A CONTRATADA b obrigada a fornecer aos empregados, 
gratuitamente, EPI confortbvel e adequado ao risco em atividades em altura: 
cinturao de seguranga do tipo paraquedista com regulagens e dotado de no 
mfnimo 3 (tres) pontos de ancoragem, e talabarte de seguranga;
101010.1. Os dnturdes de seguranga deverao ser constituldos de material 
sintbtico a base de pollster para os trabalhos em altura acima de 2 (dois) metros, 
e no caso de trabalhos com solda executados em altura os cirituroes deverbo 
preferencialmente ser constituidos de aramida;
101010.2. Deverao ainda ser previstos nos trabalhos em altura: capacete com 
jugular; dispositive trava-queda com dupla trava e com SDE - Sistema Dissipador 
de Energia; absorvedor de energia em talabartes de seguranga com mais de 0r9 
metros; e Fator de Queda maior que 1 (urn); sistemas de redes e guarda-cohDqs; 
ganchos de seguranga com abertura minima de 50mm e com dupla tidpjje.
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abariura; dlsposltlvos de resgate e descida; cordas de resgate com fibra$ de 
poliamida na alma e pollster na caps; varas met&licas de manobra (ancoragem); 
linhas de vida, conex6e$ e outros dispositivos necessaries para a seguranga do 
trabalhador.
10.10.11.
CONTRATADA as segulntes providfencias:

ser selecionado por profissional legalmente habilitado; 
ter resist&nda para suportar a carga maxima aplicavel; 
ser Enspecionado quanto a Integrldade antes da sua utilizag3o.

10.10.12. A CONTRATADA deve disponibilizar equipe para respostas em caso 
de emerggncias para trabalho em altura;
10.10.13. A CONTRATADA deve assegurar que as pessoas responsdveis pela 
execute das medidas de salvamento devam estar capacitadas a executar o 
resgate, prestar prlmeiros socorros e possulr aptld§o ffsica e mental compativet 
com a atividade a desempenhar;

Em relagSo ao ponto de ancoragem, devem ser asseguradas pela

a.
b.
c.

10.10.14. A CONTRATADA deve apreseniar Plano de EmergSncia relativo as 
agdes de respostas ds emerg&ncias que envoivam o trabalho em altura;
NOTA: Devera ser fornecida ART de profissional legalmente habilitado da 
CONTRATADA responsive/pela gestSo do Plano de Emerg§ncia.
10.10.15. Cabe ao empregador avaliar o estado de saude dos trabalhadores que 
exercem atividades em altura, garantlndo que a aptidao para trabalho em altura 
esteja consignada no atestado de saude ocupacional de cada trabalhador.
10.11. A CONTRATADA deveri assegurer, durante a vig&ncia do contrato. 
capacitagao a todos os trabalhadores em saOde e seguranga no trabalho, dentro 
da jomada de trabalho, observada a carga hoiiria minima de 2 (duas) horas 
mensals, com §nfase na prevengSo de acidentes, conforms a Resolugio n° 98. de 
20 de abril de 2012, do Conselho Superior da Justlga do Trabalho.
10.12. DeverSo ser entregues i Fiscalizagio cdpias dos registros de 
treinamentos (admisslonal e periddico) com assunto abordado, nome e 
capacitagao do palestrante (Ticnico em Seguranga do Trabalho, M6dlco do 
Trabalho ou profissional com competfincia tientea retacionado ao tema 
abordado);
10.13. A CONTRATADA devera paralisar qualquer servigo no qual se 
evidencte risco Iminente, ameagando a seguranga ou saude das pessoas. o meio 
ambiente e a integrldade das instalagdes, devendo anotar no Didrio de Obras e 
emitir RELATbRIO d Fiscalizagao, sob pena de ser penallzada de acordo exam a 
tabela de INFRACOES, nos termos do item DAS SANQOes,

SEGURANGA EM PROJETOS E SERVICOS EM INSTALAgOES1.2.
ELETRICAS
10.14. As instalagbes eldthcas provlsdrias ou definitives devem estar em 
confonmidade com a legislagao em vigor, devendo a CONTRATADA atender 
integralmente ds prescrlgoes da NR-10 em quaisquer servigos envofvendo 
Instafagdes eldtricas, especiafmente no que dlz respelto d qualificagao, 
capacitagao, habilitagdo e autorizagao dos profissionals;
10.14.1.1. A Contratada deverd elaborar e manter prontudrio das Instalagoes 
eldtricas provisbrias do canteiro de obras e dos escritdrios de campo nos moldes 
do item 10.2.4 da NR-10;
10.14.1.2. O prontudrio de que trata o item 10.2.4 da NR-10 deverd estar 
acessfvel e disponfvel para consulta pels Fiscalizagao a qualquer tempo; 
1014.1.3. Com a excegao de ferramentas eldtricas portdteis de dupla 
Isolagdo, todo e qualquer equlpamento eidtrico utillzado na obra devera ter. suas
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massas ou partes condutivas nSo vivas aterradas; 
10.14.1.4. A malha de terra para a instala^io provisdria da obra e 
equipamentos (gruas. betoneiras, quadras de forga, etc.) nao podera ter sua 
resistencia de aterramento menor que lOQ(Ohms) e seu valor devera ser 
demonstrado atraves de medipao registrada em relatdrio tecnico emitido por 
profissionaf habilitado e juntado ao prontu^rio das instalagdes, bem como emitldas 
anotagdes de responsabilidade teenies para ambos. Figurando a entregas das 
aludidas ART'S como condigao necessaria ao infcto dos trabalhos correlatos; 
10.14.1.5. A CONTRATADA sofrera punigao, caso se constate exist^ncla de 
trabalhadores nao autorizados e/ou nao quaitficados;
10.14.1.6.
e qualificado para trabalhos em instalagdes etetricas;
10.14.17.
provisohas do canteiro de obras com fornecimento de Anotagao de 
Responsabilidade Tecnica (ART), antes do inicio dos servigos, a partir do 
contrato;
10.14.2.

Devera ser entregue £ Flscalizagao relagao do pessoal autorizado

Devera ser apresentado o proieto das instalacoes eletricas

Todos os profissionais envolvidos em atividades de montagem 
sistemas el^tricos em alia ou baixa tens§o deverao cumprir os requisites 
prescritos pela NR-10, Cada profissionai devera estar enquadrado nos temnos do 
item 10.8,3 da NR-10 pelo menos como profissionai capacitado;
10.14.3. Dentro do canteiro de obras as instalagoes eletricas provisbrias 
devem atender a todas as presengoes aplicaveis contidas nas normas da ABNT 
NBR 5410 para baixa tenscio e NBR 14039 para mbdia tensao. principalmente no 
que diz respetlo as medidas de protegao contra cheque elbtrico, bem.oamo, 
center obrigatoriamente: conjunto p/og/tomada para ligag^o dos equipamentos 
elbtricos ao circuito de alimentagao* nao sendo admitido 6 uso de qualquertipo de 
ligagao improwsada com emendas desprotegidas, ou fios/cabos de equipamentos 
diretamente derivados de circuitos de alimentagao mediante conexao irregular b 
luz das normas vigentes.
10.14.3,1. Os quadras da instalagao eletrica provisbria serao instalados em 
locals visfveis, sinalizados e de fbcil aeesso, nao devendo, todavia, localizarem-se 
em pontos de passagem de pessoas, materiais e equipamentos;
10.14.3.2. Os materiais empregados na construgao dos quadras devem ser 
incombustiveis e resistentes S corrosao;
10.14.3.3. Quando as carcapas dos quadras de distribuigdo forem condutoras. 
devem ser devidamente aterradas;
10.14.3.4.
possam resultar de um contaio com partes vivas da instalagao. A protegao contra 
contatos diretos deve ser assegurada por meio de; isolagao das partes vivas; 
barreiras ou invblucros; obst^culos; colocagSo fora de alcance;
10.14.3.5.

Os trabalhadores devem ser protegidos contra os perigos que

Os trabalhadores devem ser protegidos contra os perigos que 
possam resultar de um contato com massas colocadas acldentalmente sob 
tensao atravbs do desligamento da fonte por disjuntor ou fusfvel rbptdo ou 
desligamento da fonte por um dispositive b corrente diferencial - DR, conforme o
caso;
10.14.4.
de iluminagao devem ser determinadas como resultado da aplicagao da norma 
ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 - Iluminagao de ambientes de trabalho - Parte 1: 
Interior. Os circuttos de iluminagao pravisbria serao ligados aos quadras termihais 
de distribuigao. A altura da fiagao deve ser de no minimo 2,50m a fim de evitar 
contatos com maquinas, equipamentos ou pessoas. E proibtda a ligagjp direta de

Em relagao a iluminagao pravisbria no canteiro de obras as cargas
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ISmpadas nos clrcuitos de distribulpao; 
10.14.41* Nos locals onde houver movimentagSo de materials, as Idmpadas 
devem estar adequadamente protegldas contra Impacto por laminarias 
adequadas;
1014,5. Cada membro da equipe tecnica deverd portar identtfica<^o 
funciona! (creche) contendo indica^o especfflca da abranggncla da sua 
autorizagao para trabalhos em Instalagoes eietiicas, conforme estabetecido no 
item 10.8.5 da NR-10;
10.14.6, Todos os integrantes da equipe tecnica autorlzados a intervir nas 
Instatagdes eietricas deverao possulr os trelnamentos de seguranga especfficos 
prescritos pelo item 10.8.8 da NR-10. A contratada devera comprovar a realizagSo 
deste trelnamento para cada profissional de eietrlca atravds da apresentagdo dos 
certificados correspondentes emitidos per instituigdes com competencia para tal. 
Tal comprovagdo deverd ser demonstrada e fiscalizag3o antes da data de initio 
da obra estabeletida no Termo de Autonzagfio de Initio de Servlgos - TAIS.

ANEXO2
_____ JdUStlFlCATiVA'E OIMENStONAMENTO DA¥dMBA_
Para atindeTas necessidades do prooesso construtivo. o conjunto^Motdbomba 
devera apresentar uma potericla de 3CV (Cavalo - Vapor) e.NPSH requerldo de no 
meximo 6 mca. Sendo comjDulsdrio que a curve da bomba tenha em seu catalogd
es vazoes e aituras manomfitrlcas ealcuiadas pelo CBMPA.1_________
jDutrossIm, o grafico "Curva do SIstema x _Curva eMB^obedecer^ as linhas
fepresentadas no gratlco abalxo: i ______

Jp slstema 'em questab devera.ser apresentadb.a_equipe.,de^risca1izagao para 
bprqvagSo de marca e.modelo.'

Curva do Slstema * Curva do CMB

£ i*-

Vi Mi mJN> *e>
Ol-nJ/M

4 tw< <4* witr*** -« i ^..i ilt torn*'.

Vazoes e aituras manometrica ealcuiadas:

ctmmu miftwii
10 9J35203
20 10J6S18
30 12,28044

14,2327440
50 16,59134

19,3341160

E&pecIficagOefe e Normas Tbcntcas Gerais
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Cohtratar empresa especializada em $en4$o de engenharia PARA 
CONSTRUpAO DE UNIDADE MILITAR DO GORPO DE QOMBEIROS DO PARAf 

Esta espectficagao tem como objelivo cumprir os requisites necessaries S 
CONSTRUQAO DE UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARAf 
2 * Nenhuma allerapao tricnica de execupao ou materiais espec’rflcados serad 
colocados na obra sem o pr&vio^consentimento formal do 6rgao t^cnico da 
FlSCAUZAgAOJ 
II - GENERALIDADES
1 - A planilha quantitativa apresentada serve de referenctal para a aprovaijao 
da obra. sendo, todavia de responsabilidade da Empresa contratada a 
apresentacSo dos servipos descritos em planilha prdpria de modo a contemplar a 
execupao dos servipos descritos no memorial e/ou indicados na planta do projeto 
arquitetdnico. As divergfincias ou omissQes serSo definidas pela FlSCALIZAgAO.
IM - DISPOSICOES GERAIS 
1 - VERIFICACAO E INTERPRETACOES:

Compete d firms empreiteira, fazer minucioso estudo veriricapSo e 
cemparapao de todos os desenhos dos pmjetos. especlficapdes e demais 
elementos integrates da documentapao tdcnica fomecida pela FlSCALIZAgAO. 
bem como. providenciaros registros nos drg§os competentes.

Para efelto de interpretapSo de divergSncias entre as especificapoes e os 
projetos, prevalecerSo estes. Caso sutjam dCivIdas, caberd a FISCALIZAgAO 
esclarecer.

:1-

A Planilha de QuantidadeSt parte integrante da documentapao 
fornecida pela PISCALIZAQAO, servlrd tamb&m para esclarecimentos, em 
todos os liens de servigos, atraves das Indlcagdes de caracteristicas, 
dlmensoes, unldades, quantldades e detalhes nela contldas.

Os valores dos insumos dos servipos afins, que n§o oonstarem 
explicitamente na Planilha de Quantldades, deverHo ser considerados nas 
composipoes de custos dos refertdos servipos.

Os servipos de carter permanente, tais como, pronto socorro, 
administrapSo da obra, limpeza da obra, equipamentos e maquin^rios, deverao ter 
seus custos inseiidos na composip3o do BD1.

Nestas especlficagdes deve flcar perfeltamente clarot que todos os 
casos de caracterizagao de materiais ou equipamentos por determinada 
marca, fica subentendido a alternatlva “ou slmilar“ a jufzo da f/sca//zapao.

2- OCORRENCIA E CONTROLE:
A empreiteira ficarA obrigada a manter na obra um Livro Dterio de Obras, 

destinado as anotapoes pela Contratada sobre o andamento da obra. bem como 
observapoes a serem feitas pela Ftscalizapao.

A empresa responsive!, em decorr€ncla de eventuais alterapoes feitas nos 
servipos de acordo com a FiscalizapSo, deveri apresentar o “As Built" atravis de 
documentos que se tomem necessaries, tais como memoriais. plantas, croquis, 
desenhos. detalhes, etc.
3- MATERIAIS A EMPREGAR:

Todos os materials deverao ser prevtamente aprovados pela 
Fiscalizap§o, antes da sua apllcapao.

A empreiteira seri obrigada a mandar relirar qualquer materia! impugnado 
pelo Engenheiro Fiscal, dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no 
Livro de Didrfo de Obra$t se o material for aplicado sem aprovapio da 
Fiscalizapao.
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FISCAUZACAO:
A Flscallza^ao sera exerclda por engenheiro ou arqulteto designado pela 

FISCAUZACAO.

4-

Cabe ao Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatdrios e 
outros elementos informativos.

0 respons^vel pela fiscalizaqao respeitar^ rigorosamente, o projeto e suas 
especiflcapSes, devendo a FISCALIZACAO ser consuftada para toda e quafquer 
modificagao.

CompBte a FiscalizagSo, junto a empreitelra, em caso de inaxfstGncia 
ou omissSo de projatos, fazer a tndlcagSo e proceder as deflnlgoes 
necess£rias para a execugao dos servigos, coma por exemplo, locals, 
padr&es, modelos, cores, ere.

5- comunicacAo e solicitacAo
Toda comunicagSo e solidtagSo deverSo ser registradas no Uvro Dtirio da 

Obras e quando necessario, atravds de Offcio ou Memorando.

PRONTO SOCORRO:
A empreiteira deverS manter no local da obra, um servipo de Pronto Socorro 

para atendimento dos oper6rios que venham sofrer aetdentes no Canteiro de 
Obras.

6 *

7- ADMINISTRACAO DA OBRA:

A Contratada manler^ na diregao da obra, um engenheiro responsavel com 
conhedmentos tScnicos que permits a execugSo com perfelqio de todos os 
servigos, al6m dos demais elementos necessdrfos & perfeita administrate da 
obra, como mestre, almoxarife, apontador, vtgia, etc.
• A Contratada deverd comunlcar com antecedSncia a FISCALIZACAO. o 
nome do responsdvel tfecnico. com suas prerrogativas profissionais.
• A FISCALIZACAO fica no dlreito de exlglr a substitute do profissional 
fndicado, no decorrer da obra, caso o mesmo demonstre Insuficiente perfeia nos 
trabelhos ou Indisposlpao executar as ordens da Fisca1izato>
• A mao'de-obra a ser empregada, nos casos necess^rios, devera ser 
especiallzada, onde sera obrigatdria a utilizaqao dos Equipamentos de Proteto 
Individual (EP1), apropriados a cada caso. visando a melhor seguranqa do oper^rio, 
juntamente com os oraches dos trabaihadores relacionados para a obra.
• A Contratada sard responsive! pela observSncia das leis. deerstos, 
regulamentos. portaiias e normas tederais, esladuais e municipals direta e 
Indiretemente apllc^veis ao objeto do contrato, Inclusive por suas subcontratadas. 
Durante a execupao dos sarvipos, a Contratada devera:

Providenciar junto ao CREA as Anotapdes de Responsabilidade Tdcnica - 
ART’s referentes ao objeto do contrato e especificapdes pertinentes, nos termos da 
Lel n°. 6496-77 -Responsabilizar-se pelo flel cumprimento de todas as dlsposlpdes 
e acordos relatives a legislapSo social e irabalhistas em vigor, particularmente no 
que se refers ao pessoal alocado nos servlgos objeto do contrato-

Efetuar o pagamento de todos os impostos. taxas e demais obrlgapdes 
fiscals incidentes ou que vierem a Incidir sobre o objeto do contrato. ate o 
recebimento definitive dos servlpos,

A Contratada devera montar um esentdrio na obra, com dependencias 
confortdveis para uso da FlscalizapSo, dotado de pessoal e material necess^rio ao 
perfelto funclonamento e atendimento dos servlpos de construpao. ^ '\

5ifva
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A vigilancia sera ininterrupta, por-eonta da Contratada. at6 o recebimento 
definitivo da obra, case seja previstp em planiiha dd custo.

EQUIPAMENTOS. ANDAIMES E MAQUINARIOS:8*

A Contratada sera responsavel pejo fomecimento de tddds ds 
equipamentbs. andaimes e maquinarios, assim como pequenas feiramentas 
necessSrias ap bom andamento e execu^o dos seAripps, alb a sua aandusao.
Os agregados miudbs e graudos deverao ser protegidos das internpbries, para que 
nSo haja prejdtzos na resistSncia e qualidade do concreto e argamassa usadas na 
alvenarfa.

5i/va
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CADERNO DE ESPECIFICA?AO TftNICA

A planllha quantitativa apresentada serve de referencial para a aprovagao 
da obra, sendo, todavia de responsabilidade da Empresa contratada a 
apresentagao dos seryigos descritos em pfanilha propria de mode a contemplar 
a execugao dos servigos descritos no memorial e/ou indicados na pianta do 
projeto arquitetonico e complementares apresentados a licitante vencedora do 
dertame. As diyergencias, omissoes pu eventuate substituigoes se'rao dirlmidas 
pela Comissao de Fiscalizagao com a chancela do ordenador de despesas do 
CBMPA.

A PianUha de Quantidades, parte integrante da documentagao 
fornecida pela FISCAUZA£AO, servira tambem para esclaretimentos, em 
todos os itens de servigos, atraves das indicagoes de caractensticas, 
dimensoes, unidades, quantidades e detalhes neta contidas.

Os valores dos insunrios dos servigos afins, que nab constarem 
explicitamente na Ptan/lha de Quantidades, devera ser considerado nas 
oomposigoes de custos dos refehdos Servigos.

Os servigos de carater permanente, tais como, pronto socorro, 
administragao da obra, limpeza da obra, equipamentos e maquinarios, deverao 
ter seus custos inseridos na composigao do BDI.

Nestas espec/tfcagoes deve ficar perfeitamente clarot que todos os 
casos de caracterizagao de materials ou eQi//pamentos por determinada 
marca, fica subentendido a alternativa “ou $imifarn a jutzo da F/sca/Zzapao.

1 * SERVigOS PRELIMINARES:

1,1 - LICENQAS E TAXAS DA OBRA

A Empresa contratada compromete^se em pagar todas as licengas e taxas 
riecessarias a regularizagao da obra, assim previstas em planiiha de composigao 
apresentada.

1,2 - LIMPEZA DO TERRENO

A limpeza do terrene e a retirada do material nao desejavel do 
terreno, £ necessaria para a facilitagao do trabalho no levantamento plano- 
altimetrlco, permitindo obter-se um retrato fief de todos bs acidentes de terreno, 
assim como para os servigos de reconhecimento do subsolo (sondagens). 
Gompreende desde demoligoes ate a capina de certos vegetais. A capina pode 
ser executada de forma manual ou mecanizada.

1.3 - LOCAQAO DE OBRA A TRENA

A implantagao da obra no terreno seguira rigorosamente a pianta de 
locagao dp PROJETO, Caso haja qualquer duvida a FISCALIZAQAO e/ou a 
Segao de obras, devera ser consultada para esclarecimentos e/ou soiugao.
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1.4- BARRACAO EM MADEIRA / ALMOXARIFADO

• A obra ser3 dptada de todas as instalapoes destinadas ao seu fjarfeito 
funcionamento, tais como: barracSes, depdsitos, ligapdes provisdrfas, 0 
barracao sera executado com fabuas de madeira brancas e com cobertura erri 
telha de fibrocimento, com uma parte compfetamente fechada contra as 
intemperies, com iluminap^o e vehtilapao adequada, de acordo com NR-i&, 
Inclui neste item despesa com locomoplio, material de expediente ou qiiatquer 
outro material referente a Administragiao. Sard executado escritdrio em canteiro 
de obra em chapa de madeira compensada.

1.5 -PLACA DA OBRA

Sera colocada em local indicado pela FISCALIZAQAO, constitufda am 
Iona com plotagem grafica, fixada em estrutura de madeira de lei, obedecendo 
ao modelo e dimensao fomecida pela FISCALIZAQAO.

Observagao: Ao termlno dos servigos, a CONTRATADA se obriga a retirar a 
placa da obra, t§o logo seja solicitado pela FISCALIZAQAO.

1.6 - DESTOCAMENTO MANUAL

As operagoes de desmatamentp, destocamento e Ifmpeza, que deverao 
obedecer aos limites estabelecldos no projeto ou pela fiscallzagao, evltando 
acrescimos desnecessarios.

1.7/1.8 - ADMINSTRAQAO LOCAL

Dever£ estar permanentemente na obra, no nmnimo o encarregado, 0 
engenheiro devera ir na obra todos os dlas e permanecer na mesma por no 
mtnimo duas boras. Todas as noltes a obra devera ter um vtgia noturno;

2 - DEMOLIQOES E RETIRADAS

As demoligoes sao regidas quanto ao aspecto de seguranga e medldha 
do trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3,214, 
de 08.0678, do Ministerio do Trabalho, publicada no D.O.U de 06.07.78, 
(Suplemento). Quanto ao aspecto tecnico, as demoligoes sdo reguladas pelas 
normas NB 598:1977 e NBR-5682:1977.

Inclui-se nas demoligoes as fundagoes e os muros divisorios 
remanescentes a retirada de linhas de abasteclmento (energia eletrica, aguat 
gas, esgoto, etc.) respeitadas as normas e determinagoes das empresas 
concessionarlas e das repartlgdes publicas.

As demoligoes serao efetuadas tomando-se o maior cuidado para evitar 
danos a terceiros. Os ediffcios vlzinhos § obra (se for o caso) de demolIgSo 
deverao ser examinados pela CONTRATADA, previa e periodicamentei para ser 
preservada a sua estabifidade.

3 - MOVIMENTO DE TERRA

A execugao dos trabalhos de escavagoes obedecera, afem do transcrlto 
no present© procedimento, a todas as prescrigSes da NBR-6122:19961 
concernentes ao assunto.
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As escava5oes para execugao de blocos e cintas (baldrames) 

circundantes serao levadas a efeito com a utilizagao de escoramento e 
'; esgptamento d'agua, se for o caso, de forma a permitir a execugao a ceu aberto 

daqueles elementos estruturais e respectivas impermeabilizagdes.
Todas as escavagoes serao protegidas, quando for o caso, contra agao 

de agua superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou 
rebaixamento do lengol freatico.

As cavas deverao ser abertas em caixao com as dimensoes horizontals 
das fundagdes, acrescidas de 0.20m. Essas dimensoes poderao ser 
aumentadas, a criterio da FISCALIZAQAO, a flm de possibititar a execugao de 
escoramento, bem como o livre trabalho dentro da cava.

Sempre que houver necessidade de esgotamento, sera efetuado atraves 
de bbmbeamento, tubes de drenagem ou outro metodo adequado.

No.caso de substituigao do solo, apos a escavagao atingir a cota prevista, 
o solo de fundagao, a critbrio da FISCALIZAQAO, podera ser substituido por 
areia ou outro material adequado, devidamente compactado, a fim de meihorar 
as condigoes de suporte do terreno natural.

O reaterro das escavagoes provisorias e o enchimento junto as fundagoes 
serao executados com todos os cuidados necessaries, de modo a impedir 
deslocamentos que afetem a propria estrutura, edificagoes ou logradouros.

4-FUNDAQOES

Os servigos so podem ser iniclados apos a correta Ipcagao do elemento 
estrutura! da fundagao e a aprovagao pela FISCALIZACAO. Todo concrete 
produzido sera controlado tecnoiogicamente e sistematico, que abrangera pelo 
menos:
* verificagao da dosagem utiiizada, diaria;
* verificagao da trabalhabilidade, ensaio de abatimento, diaria;
* verificagao das caracteristicas dos materials constituintes;
^ verificagao da resistencia mecanica, Ensaios MB-2 e MB-3 e norma NBR-6118, 
amostras coletadas diariamente e relacionadas com as estacas confeccionadas 
atraves de numeragao de facil identificagao.

Em nenhuma hipotese os elementos estruturais serao concretados 
usando-se o solo das faces iaterais das cavas como forma para o concrete.
As armaduras utilizadas obedecerao ao especiftcado contidas neste CET.e 
deyera ser assegurado o seu cobrimento mfnimo pelo concrete estrutura! exigido 
pelo projeto e pelas normas vigentes.

O reaterro das cavas de fundagao e o aterro do “caixao” serao executados 
com material predominantemente arenoso, isento de todo e qualquer material 
organico, argiloso expansive ou de baixo suporte, devidamente umedecido e 
compactado em camadas de espessura maxima de 0.20m, ate atingir o grau de 
cpmpactagao especificado no PROJETO.

5 - ESTRUTURA/CONCRETO

0 concrete devera ser feito in loco ou em centra! de concreto, a resistencia 
devera obedecer aos padroes contratados e testes deverao serfeitos conforme 
previstos no projeto basico apresentado. Sendo que no momento da 
ebneretagem do piso do patio de viaturas a contratada devera notificar com 
antecedencia minima de uma semana para que a contratante faga present© um 
representante para acompanhamento do “Slump Tesf, asstm como a confecgao
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de sets corpos de provas em formato cllfndrlco com dlmensdes da ra(o Igual a 
05cm (cinco centimetres) e altura de 20cm(ylnte centfmetros) para que sejam 

’ • rompidps a 07(sete), 14(quatorze) e 28(vlnte a-olto dias) para comprovapao de 
resistencia minima de Fck 25Mpa,

0 cobrimento minimo da armapao a ser obrigatoriamente indicado em 
PROJETO para todo elemento estrutural 6 definido atrav6s das especificapdes 
do item 7.4.7 da NBR 6118:2003. Recomenda-se que a dlmensao menor do pilar 
seja de 0.20m e para dimensoes menores, utilizar o coeficients adjcional definido 
no item 13.7.3 da NBR 6118:2003.

As armaduras das nervuras a serem adquiridas serao obrigatoriamente 
aprovadas pelo Projetista e fepassadas a FtSCAUZAQAO para verificapao 
durante o fornecimento.

6-ESTRUTURA(COBERTURA)
A execupao da estrutura obedecera ao PROJETO e detalhes 

arquitetdnicos fomecidos pela FISCALIZA?AO.A estrutura metatica para a 
cobertura obedecer£ a recomendap§o do FABRICANTE. Os servipos em altura 
deverao se executados por profissionais habilltados com NR 35 e equipados cpm
EPI.

7 -TELHAMENTO(COBERTURA)
A execupao da estrutura obedecera ao PROJETO e detalhes 

arquitetonicos fomecidos pela FISCAUZAQAO. Salvo indicapao em contrarlo, o 
telhamento em fibrocimento de obedecera a recomendagio do FABRICANTE, 
sendo proibido utllizapao de telhas que cpntenham o amianto. Os servipos em 
altura deverao se executados por profissionais habilitados com NR 35 e 
equipados com EPI.

6 - ESQUADRIAS
Sera implantado um portao de ferro em Metalom pintada com tinta anticorrosiva 
segulndo as especiflcapoes do projeto, o servipb devera ser executado por 
profissionais capacitados e experientes^ munidos dos devidos instrumentos 
necessSrlos para o trabalho. Os materiais empregados deverSo, antes db 
instalados, ser inspecionados e aceitos pela comissab de fiscatizagao de bbras 
do CBMPA.

9 - REVESTIMENTOS

CHAPtSCO

Todas as superficies de concrete, alvenaria de tijolos, forros de estuque e 
pre-moldados, antes de qualquer revestimento, receberao um chapisc'o.^ 
constituldo de argamassa de cimento e areia ao trapo volumetrico de 
lanpado a colher, com forpa suflciente a permitlr uma perfelta aderencia. aocsj#* 
substrato em camada homog^nea aspera, e de modo a recobrlrtpda a superficie 
a ser revestida.

AREIA

Devera ser quartzosa, llmpa e isenta de sals, oleos, materia organica e 
qualsquer outras substancias e impurezas prejudiciais, devendo apresentar 
graos irreguiares e angulosos, asslm como, ter uma granulometrla compative! 
com o tipo de servigo em que sera empregada e com as exigencias dos tragos

f
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estabelecidos pelas dosagens das argamassas, devendo ainda obedecer as 
prescrigoes da NBR 7211; devera haver poueas impurezas ou lavadas 

' ' prdvenientes de jazidas (leito de rio). Para reboco devera ser lavada, fina e 
peneirada, para as argamassas de alvenarias, embogos e obras diversas devera 
ser de granulate media.

EMBOQO

As superficies revestidas, dadas comb prontas, deverao apresentar 
paramentos pianos, aprumados, iisos, alinhados, mvelados, desempenados e 
reproduzindo as formas determinadas no PROJETO; arestas e cantos 
perfeitamente alinhados e em concord^ncias perfeitas e serem isentas de 
rachaduras, faihas, depressoes e quaisquer outros defeitos, ou deformagoes, 
nao sendo aceitas ondulagdes, depressoes ou saliencias superiores a 1 
milffnetro.

REBOCO

O revestimento so poder£ ser aplicado apos a pega e o endurecimento do 
chapisco de aderencia, e sua espessura sera de ate 2,0cm.

As superficies revestidas dadas como prontas, deverao apresentar 
paramentos perfeitamente pianos, aprumados, Iisos, alinhados, nivelados, 
desempenados, e reproduzindo as formas determinadas no Projeto, arestas e 
cantos perfeitamente alinhados e em concordancias perfeitas, e serem isentos 
de rachaduras, faihas, depressoes e quaisquer outros defeitos ou deformagoes.

10 - PISO

Os plsos e pavimentos especificados deverao ser executados de acordo com os 
PROJETOS arquitetonicos e de pavimentagao

Os plsos lavaveis ou sujeitos a chuva serao executados com declive mmimo de 
0.5%, de mode a pemitir o faci! escoamento das aguas de lavagem em diregao 
aos ralos, soleiras ou portas externas. A declividade deve ser dada no lastro ou 
em alguns casos, quando a dimensao do ambients o permitir, no proprio piso.

0 aterrb interne do. "caixao" sefa executado com areia ou material arenoso 
aprovado pela FISCALI2AQAO, bem compactado em camadas de espessura no 
m£ximo 20cm por soquete manual ou pot meio de compactadores de baixa 
energia.

Os pisos sobre o aterro Interno e externo serao assentos sobre uma 
Canada regufarizadora e impermeabilizante (lastro). Este lastro sera de concrete 
simples no trago 1:4:8 (cimento:areia:brita), com 0.05m ou 0,10m de espessura, 
cohforme orientagao da FISCALIZAQAO e sd serd langado apos o nivelamento 
do aterro compactado e a colocagao das canalizagoes que devam passar sob o 
piso,

Na execugao do lastro aplicam-se as disposigoes da NBR 12190. Esta^^v 
execugao devera ser contmua, sendo ja observadas os desniveis, indicados em 
PROJETO bem como gs rebaixos para areas molhadas. O concrete do lastro do 
piso devera obedecer as amostras de nivelamento da camada, a sua superficie 
deve desempolada, oferecendo um acabamento poroso para recebero piso final.
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No piso ceramico, devera.ser sennpre guardada uma raserva das papas, 
1 caixa no mfnimo para futures reparos, antregues a corporapao mediante recibo, 

■ no rejuntamento, nao devera ser utitteada pasta de cirhento; serei utilizada 
argamassa de rejunte industrializada, obedecendo as instrupoes d6 
FABRICANTE, na cor indicada no PROJETO on conforme fiscal. As papas 
assentadas que apresentarem defeitos na coiocagao ou defeito de fabricapSo 
serao removidas com auxillo de material cortante (maqutna que corta m6rmore 
com disco) pepa de diamantada e ponteiro.

O piso de concreto devera obedecer as especificapoes de projetos no que se 
refer© a FCK, aitura e densidade;

11 - PINTURA

As pinturas serao executadas com acabamento impecavel de 
aoordo com o tipo e cor Indicados no PROJETO ou nos cases omissos, conforms 
indicagao da FISCALIZAQAO e atendendo as recomendapoes t^cnicas do 
FABRICANTE.

As tintas, massas, vernizes e os solventes a serem empregados devarao 
ser de primeira qualldade, nas cores e embalagens originals de fabrica; as tintas 
e vernizes deverao ter pigmentagao uniforme e serem Isentas de borras e 
quaisquer outras impurezas, devendo obedecer as especificagdes da EB-29 a 
39 da ABNT;

0 'primer* e as massas destinadas ao tratamento ou acabamento das 
superficies a serem plntadas, deverao ser os indicados pelo FABRICANTE das 
tintas ou vernizes, que serao utilizados;

Antes de iniciar a pintura sobre um reboco novo, aguardar ate que o 
mesmo esteja seco e curado, o que demora cerca de 30 dias;

Para repinturas, inlcialmente deve ser observado o estado da superffeie
que:

- Deve estar firms, limpa, se.ca, sem poeira, gordura, sabao ou mdfo;

- Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com 6gua e 
detergente; partes mofadas devem ser lavadas com uma solugao 1:1 de agua 
sanitaria, em segulda, enxaguar a superffeie; deve-se eilmihar qualquer especie 
de brilho, usando-se uma lixa de grana adequada;

- Imperfeigoes superficiais da superffeie devem ser corrigidas com mas! 
acrilica (reboco extemo) ou com masse corrida (reboco Interne); imperfeigoes 
profundas da parede devem ser corrigidas com reboco; partes soltas ou rrtal 
aderidas devem ser eliminadas, raspando-se ou escovando-se a superffeie.

12- INSTALAgGES EL^TRICAS

PROJETO de Instalagdes El&ricas devera atender a todas as indicagdqs 
do PROJETO arquitetonico e dever£ ser compatiblllzado perfeitamente com. os 
PROJETOS complementares de estrutura, hidrossanitario, drenagem, etc.
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As instances de forga para alimentagao de motores a outros 
equipamentos (tomadas de uso especifico), deverao ser sempre projetadas em 

" ■ cireuitos individuals, desde o quadro local com dispositivos de seguram^a 
especifico.

Os cireuitos terao dispositivos de protegao e manobra do tipo disjuntor 
termomagnetico, localtzados nos quadros parciais, com capacidade de ruptura 
de3KA. So serao aceitos disjuntores conforme INMETRO/UCIEE, cumprindo 
todos os requisites da NBR IEC 60898 e da Portaria n° 35 do INMETRO, 
pubjicada em 29/02/2000. So serao aceitos disjuntores que obedegam a norma 
DIM. Os disjuntores referidos no item anterior deverao ser da Norma DIN (Padrao 
Europeu), utilizados sobre trilhos, nao sendo permitidos os disjuntores da Norma 
NEMA.

Cireuitos separados para cada unidade de refrigeragao (inclusive neutro 
e terra). Para unidades tipo janela dimensionar bitola minima do cabo de 4mm2 
visarido cresclmento future.

A maiha de terra (aterramento) devera constar de no minimo tres hastes 
de cobre interligadas entre si.

As instalagoes so deverao ser aceitas quando entregues em perfeitas 
cohdigoes de funcipnamento e ligadas a rede da empresa fomecedora de 
energia local.

13— DIVERSOS

Para protegao das vagas serao implantadas Tube F° G° 3"lseguihdo as 
especiftcagoes do projeto.

14- L1MPEZA FINAL
ENTULHO: Remover todo o entulho do tefreno, sendo cuidadosamente 

limpos e varridos os acessos,
LIMPEZA: Todas as pavimentagoes, revestimentos, cimentados, 

ladrilhps, pedras, azulejos, vidros, apareihos, sanitarios, etc., serao limpos, 
abundante e cuidadosamente iavados, de modo a nao danificar outras partes da 
obra por estes servigos de limpeza.

REMOCAO: Serao removidos quaisquer detritos ou salpicos de 
argamassa endurecida das superficies.

MANCHAS: Todas as manchas e salpicos de tinta serao cuidadosamente 
removidos, dando-se especial atengap a perfeita axecugao dessa limpeza nos 
vidros e ferragens das esquadrias.

METAlS E FERRAGENS: Os metais e ferragens serao entregues sem 
vestigios de tintas e arranhoes. ^ v

VIDRO TEMPERADO FUMS: Devera ter a instalagao observada a sua 
fixagao, de modo a garantir a seguranga e a durabilidade. As ferragens 
ser em aluminio anodizado. Alem de manter o aspecto arquMonico. .^N

PLACA DE INAUGURAQAO: Devera respeitar o modelo entregue pela 
Comissao de Fiscalizagao.
EQUIPAMENTOS DE COMBATE A 1NCENDIO: Os extintores, placas de 
sinalizagao e luminarias de emergencia devem atender as Normas e Legislagpes 
especificas em vigor.

ENTREGA DA OBRA: Para a entrega da obra, serao veriflcadas pela 
FISCALIZACAO as perfeitas condigoes de funcionamento e seguranga de todas
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* 1 as Instala^oes de 6gua, esgdto, aparelhds sahlt^rios, equipamentos diversbs, 
ferragens, instalagoes eletricas, etc.

RECEBIMENTO DEFINITIVO: 0 recebimento defmitivo s6se dar^ depqis 
de sanadas todas as falhas apontadas pela FISCAUZAQAO.

Os demais servlgos nao especificados deverao obedecer as normas 
tecnicase padroes aceitiveis deexecugad, todds os servigos nlo especlflcadps' 
deverao ser analisados, atestados e apfovados pela comiss§o de obras do 
CBJVtFA.

cr
Marcd^Edhtente Silva- CB BM

Engenheiro Civil - CREA IT.iOGDPa

ftgenh'e'v.u
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ANEXO II

WIINUTA DO CONTRATO

MODALIDADE: RDC (ELETRONICO) N° 005/2021 - FISP.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 
EWIPREITADA FOR PREgO GLOBAL, 
RELATIVO AO RDC N° 005/2021 - FISP, 
QUE FAZEM ENTRE SI O FUNDO DE 
INVESTIMENTO DE SEGURANgA 
PUBLICA/FISP E A EMPRESA (nome da 
empresa), CONSOANTE AS CLAUSULAS E 
CONDIQOES SEGUINTES:

A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANQA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, atraves do 
FUNDO DE INVESTIMENTO DE SEGURANgA PClBLICA/FISP, com sede na Rua 
Arcipreste Manoel Teodoro, n° 305, nesta cidade, como CONTRATANTE, inscrita no 
Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° 05.054.952/0001-01, representado 
neste ato por seu Diretor e Ordenador de Despesas o Sr. FABIO DA LUZ DE PINHO, 
residente e domiciliado nesta cidade, portador da Carteira de Identidade Militar n° 
20163/PMPA e do CPF n° 490.896.092-53, residente e domiciliada nesta cidade, e a 
empresa (nome da empresa), estabelecida na (nome do logradouro, numero e 
complemento), bairro (nome), municipio de (nome), neste Estado do Para (ou em outro), 
CEP 000000-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° 
00.000.000/0000-00, fone/fax: (xx) xxxxxxx, e-mail: xxxxxxxx, como CONTRATADA, neste 
ato representada pelo Sr(a)
000.000/SSP-(UF) e do cartao CPF n° 000.000.000-00, domiciliado na cidade de (indicar), 
neste Estado do Para (ou em outro/indicar), com residencia a (nome do logradouro, numero 
e complemento), bairro (nome), ajustam para as finalidades e sob as condigoes declaradas 
e reciprocamente aceitas o que segue:

brasileiro, portador da cedula de identidade n°

CLAUSULA I ■ ORIGEM DO CONTRATO:
1.1. Este contrato administrative tern como origem o Process© licitatorio PAE n° 
2021/295173, na modalidade de Regime Diferenciado de Contratagao RDC (ELETRONICO) 
N° 005/2021 - FISP.

CLAUSULA II - LEGISLACAO;
2.1. As clausulas e condigoes deste contrato moldam-se as disposigoes da Lei Federal n° 
8.666/1993 e alteragoes da Lei n° 8.883, de 08/06/94, Lei n° 12.462/2011 e Decreto 
Estadual n° 1974/2018 as quais a CONTRATANTE e CONTRATADA estao sujeitas.

Fundo de Investimento de Seguran^a Publics
Rua Arcipreste Manoel Teodoro, n° 305, Batista Campos, Belem/PA - CEP: 66.023-700 

Fones: (91) 3184 2529 - 3225-1012 - e-mail: cplfisp@gmail.com
101
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CLAUSULA III - OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS:
3.1. Este contrato tem como objeto e a CONTRATAQAO DE EWIPRESA PARA A 
CONSTRUQAO DA GARAGEM DA CAPELA DO QCG, com fornecimento de mao-de- 
obra e materiais, de acordo com a proposta de prepos, planilha orgamentaria da empresa, 
especificagoes tecnicas, projetos e demais elementos que passam a fazer parte deste ato, 
independentemente de transcrigao e/ou traslado.
3.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no preambulo 
acima, e a proposta vencedora/independentemente de transcrigao.

CLAUSULA IV - REGIME DE EXECUCAO:
4.1. A obra sera realizada na forma de REGIME DE EXECUQAO INDIRETA, por 
EWIPREITADA POR PREQO GLOBAL.

CLAUSULA V-PRECO:
5.1. A Contratante pagara a Contratada o valor global apurado na proposta vencedora de R$ 
XXXXXX (valor por extenso), em moeda corrente do pals, pela execugao dos servigos, 
objeto deste Contrato, valor certo, fixo e irreajustavel. No valor acima estao inclufdas todas 
as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao do objeto, inclusive tri­
butes e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais 
incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragao, frete, seguro e outros neces­
saries ao cumprimento integral do objeto da contratagao.
5.2. Os servigos extraordinarios poderao ser admitidos, desde que nao estejam deftnidos na 
planilha original, devendo ser solicitados pela Administragao, e somente serao pagos se 
antecedidos da formal autorizagao da contratante, com as necessarias justificativas 
tecnicas, devendo ser objeto de Termo Aditivo competente.

CLAUSULA VI - CONDICOES DE PAGAMENTO:
6.1. O pagamento da Contratante sera efetuado atraves da tesouraria do FISP, por meio de 
deposito bancario em conta corrente junto ao Banco do Estado do Para - BANPARA, 
conforme preve o Decreto Estadual n° 877/2008, devendo aquela informar a Agenda e a 
Conta Corrente.
6.2. As obras e servigos serao pagos de acordo com as quantidades efetivamente 
executadas e medidas, aplicadas aos pregos unitarios constantes da Planilha Orgamentaria 
apresentada pela CONTRATADA em sua Proposta Comercial, apos ATESTO da Comissao 
de Fiscalizagao e Recebimento de Obra.
6.3. Os pagamentos serao feitos por meio de faturas, ate o dia 30 do mes da medigao, 
mediante a juntada dos seguintes documentos:
a) Relagao nominal de todos os empregados que trabalham na execugao da obra, com as 
respectivas datas de admissao;
b) Comprovante dos pagamentos de salaries e do recolhimento das parcelas referentes ao 
INSS e o FGTS dos trabalhadores da obra, referentes ao mes imediatamente anterior ao 
pagamento das faturas;
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c) Termo de rescisao contratual com a quitagao das parcelas trabalhistas, no caso de 
dispensa de empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a 
Justiga do Trabalho, onde conste expressamente a exclusao do Estado.
d) Boletim mensal de medigao devidamente aferido pela fiscalizagao do CBMPA.
e) Os pagamentos serao efetuados mensalmente com base nos servigos efetivamente 
executados e medidos, conforme planilha orgamentaria apresentada pela Contratada.
f) Nas faturas correspondentes a cada medigao, deverao constar na Nota Fiscal o 
numero da matricula do CEI (Cadastre Especifico do INSS).
6.4. A liberagao de recursos financeiros correspondentes a ultima medigao (conclusao da 
obra) ficara condicionada a apresentagao dos seguintes documentos:
a) CND do INSS;
b) CRS do FGTS;
6.5. Nenhum pagamento isentara a Contratada de suas responsabilidades e obrigagoes 
nem implicara em aprovagao definitiva dos servigos prestados.
6.6. No caso de devolugao da Nota Fiscal/Recibo para corregao, o prazo de pagamento 
estipulado no subitem 6.3 deste instrument©, passara a ser contado a partir da data de 
reapresentagao dos referidos documentos.
6.7. Nenhum pagamento sera feito a CONTRATADA que tenha sido multada, antes de paga 
ou relevada a multa;
6.8. Reserva-se a CONTRATANTE o direito de descontar das faturas cobradas, quaisquer 
debitos da CONTRATADA, em consequencia de penalidade aplicada.
6.9. As demais condigoes de pagamentos a ele referentes encontram-se definidos no Proje- 
to Basico, anexo do edital.

CLAUSULA VII - PRAZOS:
7.1. O prazo de vigencia do presente Contrato sera de 12 (doze) meses corridos ou 
enquanto perdurar a garantia do objeto, o que for maior, contado a partir da data de sua 
assinatura.
7.2. O prazo para a execugao do objeto sera de 90 (noventa) dias, contados a partir do 
primeiro dia util apos o recebimento da Ordem de Servigo expedida pelo CBMPA, apos a 
assinatura e publicagao do Contrato na Imprensa Oficial do Estado e emissao da Nota de 
Empenho.
7.3. Somente serao processados, recebidos e decididos pedidos de prorrogagao de prazo 
nos casos previstos no art. 57, § 1°, incisos I a VI, da Lei n° 8.666/93 e alteragoes 
subsequentes, regularmente comprovados e que venham impedir ou retardar a execugao da 
obra.

CLAUSULA VIII - RECURSOS FINANCEIROS:
8.1. Todas as despesas decorrentes deste contrato correrao por conta de recursos 
representados pela seguinte dotagao orgamentaria:
Programa de Trabalho: 44.101.06.182.1502.7563 - Adequagao de Unidades do 
Corpo de Bombeiros.
Natureza da Despesa: 449051 
Fonte de Recursos: 0141 e 0341
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CLAUSULA IX - OBRIGACOES:
9.1. DAS OBRIGAQ0ES DA CONTRATADA:
9.1.1. A CONTRATADA obrigar-se-a a:
9.1.1.1. Observar, rigorosamente, todas as normas pertinentes relatives a Seguranga e 
Medicina do Trabalho, fornecendo todos os equipamentos necessarios a manutengao da 
integridade fisica de seus empregados cujas atividades laborais serao executadas no 
canteiro de obras.
9.1.1.2. Providenciar, imediatamente apos a assinatura do Contrato ou do recebimento da 
Ordem de Execugao de Servigo, a Anotagao de Responsabilidade Tecnica - ART junto 
ao CREA da 1° Regiao, na forma da Lei n° 6.496/77, entregando uma via para os arquivos 
do FISP. Tal comprovante torna-se indispensavel para o inicio dos servigos;
9.1.1.3. Aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os acrescimos ou supressoes que se 
fizerem necessarias no objeto contratado, conforme legislagao vigente.
a) Na hipotese de acrescimo do contrato, a Contratada obriga-se a executa-lo no mesmo 
nivel de qualidade e prego apresentados na proposta, nao sendo elidida essa 
responsabilidade pela fiscalizagao e/ou acompanhamento da obra pela CONTRATANTE.
9.1.1.4. A CONTRATADA respondera por todo e qualquer dano que causar ao CBMPA ou a 
terceiros, decorrente de ato culposo ou doloso praticado por prepostos, empregados ou 
mandatarios seus, ou falhas de equipamentos.
a) 0 valor correspondente aos referidos danos ou prejuizos sera descontado diretamente 
das faturas pertinentes aos pagamentos que Ihe forem devidos independentemente de 
qualquer procedimento judicial ou extrajudicial.
9.1.1.5. A Contratada so podera alterar o projeto, objeto desta licitagao, mediante 
autorizagao previa, por escrito, do CBMPA, apos parecer da Diretoria Tecnica, do Projetista 
e da Consultoria Juridica.
9.1.1.6. A CONTRATADA devera manter durante toda a execugao do contrato todas as 
condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na Licitagao.
9.1.1.7. Demais obrigagoes da CONTRATADA sao aquelas previstas no Projeto Basico, 
anexo do Edital.

9.2 ■ DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE:
9.2.1. A CONTRATANTE obrigar-se-a a:
9.2.1.1. Prestar as informagoes solicitadas pela Contratada.
9.2.1.2. Avaliar eventuais problemas tecnicos detectados, supervenientemente, pela 
CONTRATADA, propondo e discutindo solugbes de forma conjunta.
9.2.1.3. Efetuar os pagamentos nos prazos e condigoes estabelecidas neste Contrato.
9.2.1.4. Liberar o espago fisico onde os servigos serao executados.
9.2.1.5. Demais obrigagoes da CONTRATANTE sao aquelas previstas no Projeto Basico, 
anexo do Edital.
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CLAUSULA X - SANCOES:
10.1. Em caso de inexecugao total ou parcial do contrato, independentemente de rescisao, 
sera iniciado e instruido, pela CONTRATANTE, processo de declaragao de inidoneidade da 
CONTRATADA para licitar, contratar ou subcontratar com o Estado, com o consequente 
cancelamento do Certificado de Registro Cadastral da empresa;
10.2. No caso de atraso no inlcio da obra, no andamento previsto na PROPOSTA e na 
conclusao da mesma, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades seguintes:
10.2.1. Advertencla por escrito.
10.2.2. Multa;
10.2.3. Suspensao temporaria do direito de licitar, pleitear declaragao de inidoneidade, 
contratar, subcontratar na forma da legislagao vigente.
10.3. A CONTRATADA sera penalizada com a multa de 10% (dez por cento) do prego 
global do contrato, quando ocasionar a rescisao do contrato;
10.4. As multas pecuniarias ora referidas deverao ser colocadas a disposigao da 
CONTRATANTE atraves da sua Diretoria Administrativa, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
boras, contados da ciencia da CONTRATADA da aplicagao da penalidade, sob pena de, 
inclusive, de ficar impedida de participar de licitagoes processadas pela CONTRATANTE;
10.5. As demais condigoes de Penalidades relacionadas a execugao do contrato sao 
aquelas previstas no Projeto Basico, anexo do edital.

CLAUSULA XI - ACRESCIMOS E SUPRESSOES
11.1. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os 
acrescimos ou supressdes que, a criterio do CBMPA, sejam necessarias, ate o limite 
estabelecido em Lei, ressalvadas as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os 
CONTRATANTES.
Paragrafo Unico. Nenhum acrescimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido 
em Lei, ressalvados os casos de supressdes estabelecidas mediante acordo entre as 
partes, conforme previsto no inciso II do § 2° do art. 65 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XII - DA RESCISAO;
12.1. O presente contrato podera ser rescindido:
12.1.1. ADMINISTRATIVAMENTE: a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do 
CONTRATANTE, alem dos casos enumerados nos incisos I a XII e XVI e XVII do art. 78 
e previstos nos incisos I, II e IV, do Art. 80, Art. 54, Art. 55, inciso VIII e IX, Art. 79, da Lei 
8.666/93, e ainda nas situagdes abaixo, sem prejuizo de outras ocorrencias julgadas 
relevantes pela Fiscalizagao, configurando inexecugao total do contrato, alem das 
hipoteses ja elencadas no item DAS SANQOES:
a) Abandono da obra, assim considerada, para os efeitos contratuais, a paralisagao 
imotivada dos servigos por mais de 20 (vinte) dias corridos;
b) Colocagao de empecilhos a realizagao, pela FISCALIZAQAO, de vistorias as obras ou 
servigos contratados;
c) Subcontratagao do quanto previsto no item correspondente, deste Projeto Basico, bem 
como associagao com outrem para fins de atendimento do presente objeto, alem de realizar 
fusao, cisao ou incorporagao social;
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d) Realizar o desatendimento das determinagoes regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscatizar os servigos, assim como a de seus superiores;
Realizar cometimento reiterado de faltas graves na execugao dos servigos, anotadas pelo 
CBMPA.
12.1.2. AMIGAVELMENTE: por acordo entre as partes, formalizada mediante autorizagao 
escrita e fundamentada do CONTRATANTE, com aviso previo, por escrito, de 90 {noventa) 
dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes a epoca da rescisao; reduzida a termo 
no processo de licitagao na modalidade RDC N° 005/2021 - FISP;
12.1.3. Judicialmente, nos termos da legislagao processual.

CLAUSULA XIII - EXECUCAO DAS OBRAS:
13.1. A CONTRATADA devera obedecer rigorosamente o disposto nos documentos deste 
contrato, permanecendo responsavel pela seguranga, eficiencia, adequagao dos metodos e 
mao de obra, materials e equipamentos utilizados, bem como atender, na execugao, as 
exigencias das normas tecnicas vigentes;
13.2. A CONTRATADA devera, as suas custas, demolir ou refazer quaisquer partes das 
obras ou servigos que, a juizo da fiscalizagao nao tenham sido executados de acordo com o 
estipulado nos documentos do Contrato;
13.3. A CONTRATADA providenciara a legalizagao da obra junto aos orgaos competentes, 
tais como CREA-PA, PREFEITURA, PREVIDENCIA SOCIAL e outros, por sua conta e 
responsabilidade;
13.4. A CONTRATADA devera colocar, as suas expensas, em local de boa visibilidade no 
canteiro das obras, placas indicativas, conforme modelos fornecidos pela CONTRATANTE, 
contendo referencias necessarias a divulgagao do empreendimento e cumprimento da 
legislagao vigente.
13.5. A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras 01 Livro de Ocorrencias para 
anotagdes suas e da Fiscalizagao.
13. 6. A CONTRATADA devera seguir as Obrigagoes exigidas no Projeto Basico.

CLAUSULA XIV - FISCALIZACAO:
14.1. A CONTRATANTE fiscalizara a execugao das obras contratadas, atraves da 
Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagao da obra, designada pela Portaria n° 
XX/2021/FISP, a fim de verificar se, no seu desenvolvimento, estao sendo fielmente 
observados os documentos do Contrato;
14.2. A Fiscalizagao se efetivara no local das obras, ou nos locals de fabricagao, quando 
necessario, por profissional de nivel superior pertencente ao quadro funcional da 
CONTRATANTE, ou atraves de Consultoria Tecnica Especializada;
14.3. A Fiscalizagao sera exercida no interesse exclusive do servigo publico, nao excluindo 
nem diminuindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade;
14.4. Compete a Fiscalizagao, desde a expedigao da Ordem de Execugao do Servigo ate a 
aceitagao definitiva da obra:
a) Solucionar as duvidas de natureza executiva;
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b) Promover a medigao dos servigos realizados, com vistas aos pagamentos requeridos e 
processados pela CONTRATADA;
c) Dar ciencia a CONTRATANTE, de ocorrencias que possam ievar a aplicagao de 
penaiidades ou Rescisao do Contrato.
14.5. A CONTRATANTE devera seguir as Obrigagoes exigidas no Projeto Basico.

CLAUSULA XV - RECEBIMENTO DA OBRA;
15.1. A Comissao de Recebimento e Fiscalizagao recebera da obra.
Art. 73 Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:
I - em se tratando de obras e servigos:
a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes em ate 15 (quinze) dias da comunicagao 
escrita do contratado;
b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de 
observagao, ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais, 
observado o disposto no art. 69 desta Lei;
c) A Fiscalizagao, ao considerar concluldas as obras comunicara o fato a CONTRATANTE, 
que atraves da Comissao de Recebimento, lavrara o termo correspondente, a partir do qual 
podera, a CONTRATANTE, dispor das mesmas.
15.2. Ficara a cargo da Comissao:
a) Lavrar e expedir o Termo de Recebimento quando concluida a obra nos exatos termos 
contratados;
b) Entendendo nao oferecerem, as obras, condigoes de aceitagao plena, lavrarao termo de 
verificagao, no qual serao caracterizados os vtcios, defeitos e incorregoes constatadas, bem 
como determinara o prazo para que os mesmos sejam sanados;
c) Decorrido o prazo fixado, a Comissao, procedera nova verificagao objetivando o Termo de 
Recebimento, que somente sera expedido quando as obras apresentarem as condigoes 
estabelecidas no Contrato.
15.3. A disciplina inerente ao recebimento do objeto e aquela prevista no Projeto Basico, 
anexo do Edital.

CLAUSULA XVI - CONDIGOES GERAIS:
16.1. Ao Contrato se aplicam as seguintes disposigoes gerais:
b) Na execugao das obras serao empregados materials de primeira qualidade, bem como 
observada a meihor tecnica;
c) De toda e qualquer ma execugao, trabalho defeituoso ou executado fora das 
espectficagoes sera notificada a CONTRATADA que se obrigara a repara-los, prontamente, 
correndo por sua conta e risco as despesas de tais ajustes, sem que dai decorram 
alteragoes no prazo fixado neste contrato;
d) A aceitagao da obra nao exonerara a CONTRATADA, nem seus tecnicos, da 
responsabilidade tecnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a execugao 
das obras e servigos, inclusive, pelo prazo de 05 (cinco) anos e que alude o art. 1.245, do 
Codigo Civil.
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e) A contratada, para assegurar o cumprimento deste contrato, prestara garantia, de 
5% do valor contratado, podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 56 
da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XVII - DOS CASOS OMISSOS
17.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigoes 
contidas na Lei n° 8.666/1993, Lei 12.462/2011, Decreto Estadual 1974/2018 e demais 
sangoes aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposigoes contidas na Lei n° 8.078, de 
1990 - Codigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA XVIII - FORO:
18.1. Para a solugao de quaisquer duvidas, litigios ou agoes decorrentes deste Contrato 
Administrative fica eleito, pelos contratantes, o Foro da cidade de Belem, Estado do Para, 
com a renuncia de qualquer outro, especial ou privilegiado que tenha ou venha a ter.

CLAUSULA XIX - REGISTRO E PUBLICACAO:
19.1. Este contrato sera publicado, em forma de extrato no Diario Oficial do Estado, no 
prazo de 10 (dez) dias de sua assinatura, face do que dispbe o § 5° do art. 28 da 
Constituigao Estadual, bem assim a Resolugao n° 12.094, de 31 de janeiro de 1991, do 
Tribunal de Contas do Estado do Para.

CLAUSULA XX - ASSINATURA:
20.1. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente ato em 03 (tres) vias de igual 
teor e forma, na presenga de 02 (duas) testemunhas abaixo qualificadas, para que sejam 
produzidos os efeitos legais e pretendidos.

Belem-Para de de 2021.

Fundo de Investimento de Seguranga Publica - FISP/SEGUP 
FABIO DA LUZ DE PINHO

Diretor e Ordenador de Despesa do FISP
CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1

2
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ANEXO III

MODELO DE TERMO DE VISTORIA

MODALIDADE: RDC (ELETRONICO) N° 005/2021 - FISP.

OBJETO: CONTRATAgAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUgAO DA GARAGEM 
DA CAPELA DO QCG.

Atestamos para os devidos fins que a empresa 
neste ato, representada pelo Sr.

CPF n°
____________ , portador da carteira de
visitou o local da futura reforma, localizado 

, referente relative ao Objeto supracitado, do RDC em epigrafe, na 
companhia de um representante do CBMPA, tomando conhecimento das condigoes do local 
onde sera realizada a construgao.

Identidade n°
a

Municipio de de 2021.

Representante do CBMPA

Representante da Empresa
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ANEXOIV

MODELO DE PROPOSTA DE PREQOS

MODALIDADE: RDC (ELETRONICO) N0 005/2021 - FISP.

OBJETO: CONTRA!AQAO DE EMPRESA PARA A CONSTRU?AO DA GARAGEM 
DA CAPELA DO QCG.

A (Razao Social da licitante) inscrita no CNPJ/MF
sob no instalada a (enderego complete)
Municipio de Estado do
de Pregos relativa ao Objeto supracitado, do RDC em epi'grafe. O prego total e de R$ 
_________________________(inserir valor da proposta por extenso).

apresenta proposta

OBSERVAQOES:
1. 0 prego acima inclui todos os custos de materiais, mao-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais 
e demais despesas indiretas incidentes sobre o item objeto do presente Edital.

2. 0 prazo de conclusao da reforma objeto desta e aquele definido no projeto Basico e demais anexos que 
integram o edital, a contar do primeiro dia util subsequente do recebimento, pela contratada, da Ordem de Ser- 
vigo, a ser emitida pelo CBMPA.

3. A Proposta devera ser apresentada em papel timbrado da licitante, contendo enderego e CNPJ da licitante.

Prazo de validade:__ (nao inferior a 60 dias).

Nome do Credor:

DADOS BANCARIOS:
Banco: agenda: conta corrente

Data da proposta

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE 
NOME COMPLETO E RG OU CPF

(Necessario o reconhecimento em cartorio somente para apresentagao da proposta final 
apos a homologagao da Empresa Vencedora)

Fundo de Investimento de Seguranga Publica
Rua Arcipreste Manoel Teodoro, n° 305, Batista Campos, Belem/PA- CEP: 66.023-700 

Fones: (91) 3184 2529 - 3225-1012 - e-mail: cplfisp@gmail.com
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GOVERNO 0Secretaria de 
Seguranga Publics 

s Oefesa Social

tl

FUNDO DE INVESTIMENTO DE SEGURANQA PUBUCA 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO

ANEXOV

COMPOSigAO DO BDI E ENCARGOS SOCIAIS

COMPOSICAO DE B.D.I.

A. ■ BONIFICACAO 12,50 %
B. 1 ■ ADMINISTRA^AO CENTRAL 3,00 %
B.2. CUSTOS DIRETOS 8,85 %

B.2.1 ■ administra<;ao da obra
B.2.3 ■ CHEFIA LOCAL • ENCENHEIRO RESPONSAVEL

B.2.3 ■ DESPESAS DE VIAOENS, TRANSPORTES, HOTEL E REFEI^AO

B.2.5 - ENCARGOS FINANCEIROS

2,35 %
1.50 %

2.50 %
2,50 %

B.3. IMPOSTOS (LUCRO PRESUMIDO) 6,15 %
B.3.2 - P/S 
8.3.3 - ISS 
B.3.4 ■ COFINS

0,65 %
2,50 %
3,00 %

TOTAL TAXADE B.D.I. 30,50 %

Fundo de Investimento de Seguranga Publica
Rua Arcipreste Manoel Teodoro, n° 305, Batista Campos. Belem/PA - CEP: 66.023-700 

Fones: (91) 3184 2529 - 3225-1012 - e-mail: cplfisp@gmail.com
III



GOVERNO 00Secretaha de 
Segursn^a Publics 
t Defess Social ^PM

M* l«t« f M«l

FUNDO DE INVESTIMENTO DE SEGURANQA PUBLICA 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO

ANEXO VI

PLANILHA DE GUSTOS E FORMAQAO DE PREQOS

Fundo de Investimento de Seguran£a Publica
Rua Arcipreste Manoel Teodoro, n° 305, Batista Campos, Belem/PA - CEP: 66.023-700 

'Fones: (9’1) 3184 2529 - 3225-1012 - e-mail: cplfisp@gmait.com.........
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SECRET ARIA DE ESTADO DE SEGURANQA PUBLICA E DEFESA SOCIAL 
CORRO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA 

DIRETORIA DE SERVIQOS TECNICOS
REFERENCIA SEOP- SECRET ARIA ESTADUAL DE OBRAS PUBLICAS ■ TABELA DE PREQOS UNITARIOS ( MATERIAIS E SERVIQOS 
OBRACONSTRUQAO DAGAREGAM DACAPELA DO QCG 
PRAZO PARA EXECUQAO: 3 MESES

ATUALIZADANO DIA 04/03/2021

RESUMO
Item Descriminagao Parcial %

TOTAL DAOBRAS/BDI1
2 TOTAL DAOBRAC/BDI



SECRETARY OE ESTAOO DE SEGURANCA PUHUCA E DEFESA SOCIAL 
CORPO DE 60MBEIR0S M1UTAR DO PARA

EMCARGOS SOCLAIS: 1,J
BDI: 0,305

REFERgNOA: SEOP- SECRET ARIA ESTAOUAL DE OBRAS PUBUCAS - TABELA OE PRECOS UNTTARIOS | MATERIAL E SERVTCOS) 
EHCARCOS SOCIAB SOBRE PREQOS DA MAO • OE • OBRA: 125 % (HORA)
ABRAGENCIA: NAOOttAL 
REFEREHCIA DE COLETA: MEDIANO 
60,1:30,5%
OBRA: COH3TRUCAO OA GARAGEM DA CAPELA 00 OCG 
PRAZO PARA EXECUCAO: 3 MESES 
REFERfiRCIA:

LOCAUDADE: BELEM -PA

PLAWILHA ORCAMEMTARIA
mm COO, ORG. Oe«ertmln«cio Un Quern. UnWirio Pert lei Total

1 SERV1COS PRELWINARES:
1.1 Ucentai a uuat da oBra (a:Q SOOm*) VL 1,00 RS
1J Umpeza Oo lerreno m* 10S1.05 RS
1J Locacio <te oira a ttna m* 1051,05 RS
1.4 BerracOo Oe meOelra'AjmoiaiHeOo 20,00 RS
1.5 Place oe osra err boa com eloiaaem oa ori'ica m* 4.00 RS
1.0 jifyor^i fl»3Pefn UN 5,00 RS
17 EncaTTPoartn GgfPldc mOi 3,00 RS
1.8 Enounhelra rivirto ofcra olono rhorlatal H 132.00 RS

TOTAL 00 ITEM R3 0,00

12 OEMOUCOeS E RETWADAS:
2.1 BtKafom manual c/OMT«2QOm irr* 96.00 RS
2.2 DenwIQo manual ao aVerarta do tjoto m* 1.76 RS
2.3 ReUrMa do omutho • manuaimenie (Inct celxa coleiota) m* 96.00 RS

TOTAL 00 ITEM Rt 0,00

I3 MOV1MEKTO OE TERRA

3.1 EscavcyOp nenual ale 1.50m tie protundWade trf 18.60 RS
3.2 Alarm d material fora ea oBr», Ind. apBoemertto m1 440,00 RS
3.3 RoatafTO corrpectaOo m* 16,60 RS

TOTAL 00 ITEM RS 0.00

FURDACOES4
Btoco err concrete armada pr luidapao QpcL torma) m1 1.75 RS

4.2 lAlvenana moco Oe etmemo macuo <rt 132.00 RS
TOTAL 00 fTEM RS 0.00

5 CONCRETO
5.1 Concreia el eertp Fcfc» 20 MPA (Ind. prepare c laritamenia) PI SO m1 89,00 RS
5.2 Concreia ef teixo Fck» 20 MPA (Ind. preparo c lantemenla) Rampa de aceeeo 2.43irr1 RS
5.3 Leatro Oe concreto mega c/ eehio m1 0.66 RS
SA Concreia aimrto Fc»«i8 MPA com forma aparenie • 1 reagrovelmmeniofPliARES) m* 176 RS
$.5 Concrota ieta> Fcfc« 20 MPA (ind, preparo e tancomento) PASSARELA m* 5.04 RS

TOTAL 00 fTEM RS 0.00
8 C08ERTURA

6.1 ESTRUTURA

t: - !”6,1,1 Ettruaea mclSSce p/ cocerture • 2 tguae-yte 20m m* 50,40
6.1.2 AniuremiQlrote (fenolacL) rrf 50.40

TOTAL DO fTEM RS 0.00

'It R57 TELHAMEMTO
7.1 Cotwrturs - icfta de fibrodmema ec6mm m* 50,40

TOTAL DO ITEM RSO.OO

8 ESOUAORIA8
PORTAO DE METALOM8.1
PanSa Oe ferre cm meietom (inel. plraura ami corroaive)8.1.1 HI ] WM2 22.00 I

TOTAL 00 HEM RSO.OO

9 REVESTIMEMTOS:
9.1 ChtBOco de cimcnio e arela ne traao 1:3 rrf 2570
9.2 Rc6ococomargairaaaa l;6Adii.Pla3L rrf 25.20

Rt 0,00

10 PISOS:
10.1 Carreda Inpenucebilladora e°lOcm U eeito rrf 590,00 RS
10.2 ; Junta de d-latacOo FtmgenMnd -12mm ML 278,00 RS

TOTAL 00 fTEM RS 0,00



11 ACRILICA

'
11.1 Agrilica semi-brilho c/ massa e selaflor - interna e enema M2 25,20 R$
11-2 Acrilics para piso M2 880.00 R$

TOTAL DO ITEM R$ 0,00

t
INSTALAgOES ELETRICAS12

12.1 Caixa de F'G" 3'x3' und 4,00 RS
12.2 Caixa em aivenaria de 40x40x40cm d tpo, Conereto und 10,00 RS
12.3 Buena e arruela de aluminio de 1/2" und 4,00 RS
12.4 Catto de cobre 2,5mm2 • 750 V 630,00 RSml
12.5 Interruptor i teda simples (s/fiapao) RSund 1,00

Pialuntor IP - 6 a 32A- PADRAO DIN12.8 und 3,00 RS
Dlsjuntor 2P - 6 a 32A - PADRAO DIN12.7 und 5,00 RS

12.8 Elelroduto PVC de SM’tflexivel) ml 110,00 RS
12.9 Elelroduto PVC de 1 1/2" ml 150,00 RS

12.10 Lumindria abalux - sobrepor (2x40W) - complete uni 3,00 RS
12.11 Conjunto Hum, tipa petala c/2 lamp, v, mercurio/poste de ago RSund 6,00
12,12 Poste de concreto circular 300 Dan h - 9m (incl. base em concreto ciddpico) Um 6,00 RS

TOTAL DO ITEM RS 0,00

13 OIVERSOS
|Tubo P* G° 3" ( PROTECAO DAS VAGAS)' I m| 50,00 B~ ~13.1 RS 0,00

TOTAL DO ITEM RS 0,00
i'-

14 LIMPEZA FIMAL
14,1 Place de inaugurapSo em ago moidletras bx. relevo- (40 x 30cm) UM 1,00 RS
14.2 Limpeza geral e ertrega da obra R$M2 1051,05

RS 0,00TOTAL DO ITEM

RS0,00TOTAL DO ORQAMENTO Sf BD1
9DI DE 30,5V. (SEOP) RS 0.00

RSO.OOTOTAL DO ORCAMENTO C' BD1

LI



GOVERNO DOSecretaria de 
Segursnga Pii&lica 

eDefese Social k^PARA
• 9* .f ♦ *4i»

FUNDO DE INVESTIMENTO DE SEGURANQA PUBLICA 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO

ANEXO VII

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Fundo de Investimento de Seguranga Publica
Rua Arcipreste Manoel Teodoro, n° 305, Batista Campos, Belem/PA - CEP: 66.023-700 

Fones: (91) 3184 2529 - 3225-1012 - e-mail: cplfisp@gmail.com
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Governs do Estado do Pari
Corpo de Bombelros Militar - Diretoria de Apoio Uogislico 

Av. Julio Cisar n* 3000- Val da Caes 
Fona: (91) 4006-93S6-dal@bombalros.pa.gov.br 

OBRA: C0NSTRU?A0 DA GARAGEM DA CAPELA DO QCG 
CHONOGHAMA FiSICO E FINANCE!RO

l ITEM | • SERVIgOS | CUSTOSCRVICO I t« GUINZENA | 3»QUINZENA ) 3»QUINZEKA | 4«QUINZCNA | S» QUINZENA | 6«QUINZEWA

SOU IQ.OOIt 10,00% 10.00% 10,00% 10,00%
Ri 0,00 RS .RS 0,00 R$ 0.00 aS o.oo RS 0,00 R$ 0,00 ■

SERVIgOS PREUMINARES01
100%

RS 0,00 rSo.oo
oemoucqes e RETIRADAS02

100%
RS 0,00 RS

MOVIMENTO DE TERRA03
100%

RS 0,00 RS 0,00
FUNPAgOES04

so% so%
RS 0,00 RS0.00 RS 0,00

CONCRETQ/ ESTRUTURA05
50% 50%

RS 0,00 RS 0,00 ■ RS'0,00
COBERTURA06

50% 50%
RS 0,00 RSO.OO RS 0,00

TELHAMENTO02
30% 50%

RS 0,00 RS 0,00 RS 0.00
ESQJAORIAS08

100%
RS 0,00 RS 0,00

REVESTIMEKTOS:09
50% 50%

RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
PISOS:10

so% 50%
RS 0,00 RSO.OO RS 0,00

ACRIUCA11
50% 50%

RSO.OO RS 0,00 RSO.OO
INSTAlAgflES ELETRICAS12

50% 50%
RSO.OO RS 0,00 RS 0,00

DIVERSOS13
100%

RS 0,00 0,00
LIMPEZA FINAL14

TOTAL SEMBDI RSO.OO
TOTAL COM BDI RSO.OO



COVERNO DOSecretaria de 
Seguran^ Publics 

e Defesa Social

FUNDO DE INVESTIMENTO DE SEGURANQA PUBLICA 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO

ANEXO VIII

PROJETO BASICO E EXECUTIVO

Fundo de Investimento de Seguran^a Piiblica
Rua Arcipreste Manoel Teodoro, n° 305, Batista Campos, Belem/PA - CEP: 66.023-700 

Fones: (91) 3184 2529 - 3225-1012 - e-mail: cplfisp@gmail.com
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