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EDITAL

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGOES - RDC N° 005/2021 - FISP

OBJETO: CONTRATACAO DE

EMPRESA PARA A CONSTRUGAO DA

GARAGEM DA CAPELA DO QCG.

LOCAL DA OBRA: AV. JULIO CESAR, N° 3000, BAIRRO VAL-DE-CANS, BELEM-

PARA, QUARTEL DO COMANDO GERAL DO CBMPA.

SRP? VALOR TOTAL ESTIMADO
Orgamento Sigiloso
Sim | X | Nao
(Conforme Decreto Estadual n° 1974/2018, Art. 11, §3°)
SESSAO: 1/a|/|o|e|rl2|0]2|1|-|0o]9|n|3|o| (Horariode
Brasilia)
LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br

PROTOCOLO - PAE

VISITA TECNICA

Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Miiitar

do Para, situado na Av. Jalio Cesar, n® 3000, Val-de-Cans,
21012111/12|9/5/117/3 Belém-Para, a ser agendado previamente (Tenente Martins
91 99183-9722).

INTERVALO DE LANCES QUANTIDADE DE ITENS MODO DE DISPUTA

0,3% (zero virgula trés por
cento)

- 01 (um) Item ABERTO/FECHADO

REGIME DE EXECUGAO INDIRETA

TIPO DE LICITAGAO

EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

MENOR PRECO POR ITEM

As sessbes publicas do RDC do FISP

podem ser acompanhadas no enderego

www.comprasgovernamentais.gov.br, selecionando as opgdes Consultas > RDC > Em
andamento > Cdd. UASG “925782". O edital, anexos e outras informagdes estdo disponiveis
para download em: Compras Governamentais, no Compras Para e no enderego

www.bombeiros.pa.gov.br.

Fundo de Investimento de Seguranga Publica
Rua Arcipreste Mancel Teodoro, n° 305, Batista Campos, Belém/PA - CEP: 66.023-700
Fones: (91) 3184 2529 - 3225-1012 — e-mail: cplfisp@gmail.com
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REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGOES RDC N° 005/2021 - FISP
(Processo Administrativo N° 2021/295173)

A Comissao Especial Mista de Licitagdo do Fundo de Investimento de Seguranga Publica
- FISP, sediado a Rua Arcipreste Manoel Teodoro, n° 305, Batista Campos, Belém/PA, por
meio da Presidente da Comissdo, a CAP QOBM Renata de Aviz Batista, designada pela
Portaria Conjunta n® 027/2021-FISP, de 12/05/2021, torna publico aos interessados, que
realizara a Licitagdo na Modalidade RDC, na forma ELETRONICA, em Modo de Disputa
ABERTO/FECHADO, com critério de julgamento MENOR PREGO POR ITEM, no Regime
de Execugéo Indireta EMPREITADA POR PREGCO GLOBAL nas condigdes estabelecidas
neste Edital e seus Anexos, nos termos das normativas: Lei n°® 12.462/ 2011, Decreto
Federal n° 7.581/ 2011, do Decreto Estadual n® 1974/2018; Lei Complementar Federal n°
123/2006; Lei Complementar n® 147/2014; Decreto Federal n® 8.538/2015; Lei Estadual n°
8.417/2016; Decreto Estadual n® 878/2008; Decreto Estadual n® 870/2013; Lei Federal n°
12.846/2013; Decreto Estadual n® 2.289/2018; da Lei n° 11.488/ 2007; aplicando-se,
subsidiariamente, no que couber, a Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos. :

Data da Sessido: 14 de junho de 2021
Horario: 09h30min (Horario de Brasilia)
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a escolha da proposta mais vantajosa para a
CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUGAO DA GARAGEM DA CAPELA
DO QCG, conforme condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

1.2, A licitagao sera realizada em 01 (um) Item, conforme constante no Projeto Basico.

1.3. O criterio de julgamento adotado sera 0 MENOR PRECO POR ITEM, observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.4. A licitagdo sera realizada pelo Regime de Execucgdo Indireta EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL, sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o MENOR PREGO POR
ITEM.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Nos termos do Art. 5°, item | do Decreto n® 1.974/2018, que trata da justificativa da
adogado da modalidade do Regime Diferenciado de Contratagbes a escolha se firma como
sendo a mais vantajosa para esta administragdo, tendo em vista que promove maior
celeridade ao processo, gragas a inversdo das etapas da fase externa de habilitagdo e
julgamento das propostas, na qual ocorre o inicio da sesséo pela fase competitiva com a
oferta de lances, com possibilidade de alteragdo das propostas iniciais durante a sessao
publica, para, em seguida, serem analisadas as condigdes de habilitagdo apenas do licitante
classificado em primeiro lugar, podendo assim alcangar propostas mais vantajosas na

Fundo de Investimento de Seguranga Publica
Rua Arcipreste Manoel Teodoro, n® 305, Batista Campos, Belém/PA - CEP: 66.023-700
Fones: (91) 3184 2529 - 3225-1012 - e-mail: cplfisp@gmail.com
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sessao, e ainda, com a redugdo da carga de trabalho quanto & fase de habilitagéo e; pela
possibilidade de ampliar o universo de licitantes interessados ja que é realizado na forma
eletrénica;

2.2. Quanto a justificativa da contratagdo, consta nos autos do Processo a Justificativa
Técnica expedida pelo Setor de Obras / Diretoria de Apoio Logistico do CBMPA.

3. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

3.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotacdo orgamenta-
ria, prevista para o exercicio corrente, na classificagio abaixo:

Programa de Trabalho: 44.101.06.182.1502.7563 — Adequacio de Unidades do
Corpo de Bombeiros.

Natureza da Despesa: 449051

Fonte de Recursos: 0141 e 0341

Agao: 267810

Pl: 105CGQCBMBE

4. DO CREDENCIAMENTO.

4.1. O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a parti-
cipagdo dos interessados na modalidade licitatéria RDC, em sua forma eletronica.

4.2. O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no
sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela In-
fraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP - Brasil.

4.3. O credenciamento junto ac provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncao de sua capacidade técnica para realizagéo das
transacdes inerentes a este RDC.

4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do pro-
vedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos de-
correntes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais ho
SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela informagdo, devendo
proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragéo dos registros tao logo identifique incor-
recdo ou aqueles se tornem desatualizados.

4.6. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagdo, apos implementadas diligéncias ordinarias.

5. DA PARTICIPAGAQ NO RDC.

5.1. Poderé&o participar deste Procedimento interessados cujo ramo de atividade seja com-
pativel com o objeto desta licitagao, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

5.2, Os licitantes deverao utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

5.3. Néo poderao participar desta licitagdo os interessados:

5.3.1. Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislagéo vigente; e e e e

Fundo de Investimento de Seguranga Puablica
Rua Arcipreste Manoel Teodoro, n° 305, Batista Campos, Belém/PA - CEP: 66.023-700
Fones: (91) 3184 2529 - 3225-1012 — e-mail: cplfisp@gmail.com
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5.3.2. Que ndo atendam as condigbes deste Edital e seu(s) anexo(s),

5.3.3. Pessoa juridica estrangeira que ndo tenha representacdo legal no Brasil com pode-
res expressos para receber citacao e responder administrativa ou judicialmente;

5.3.4. O servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissdo do érgdo ou entidade
contratante ou responsavel pela licitagio;

5.3.5. Pessoa fisica ou juridica, na forma do art. 36 da Lei n° 12.462/11, mediante
participacao direta ou indireta:

a) Que tenha elaborado o projeto basico ou executivo correspondente;

b) Que tenha participado de consoércio responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou
executivo correspondente;

c¢) Pessoa juridica na qual o autor do projeto basico ou executivo seja administrador, sécio
com mais de cinco por cento do capital votante, controlador, gerente, responsavel técnico ou
subcontratado.

- 8.3.5.1. Para fins do disposto neste item, considera-se participagao indireta a existéncia de
qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira ou trabalhista entre o
autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos,
fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e servigos a estes necessarios.
5.3.5.1.1. O disposto neste subitem se aplica aos membros da comisséo de licitagdo.

5.3.6. Que estejam sob faléncia, recuperagdo judicial ou extrajudicial, ou concurso de
credores ou insolvéncia, em processo de dissolugdo ou liquidagdo observado o disposto
neste Edital;

5.3.7. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

5.3.7.1. A vedagédo de constituigdo de empresas em consorcio, para o presente objeto, € o
que melhor atende ao interesse publico, por prestigiar os principios da competitividade, eco-
nomicidade e moralidade. Tal vedagdo, expressa neste Edital, visa afastar a restricdo a
competigdo e, por conseguinte, maximizar o nUmero de participantes no Pregdo, uma vez
que, no consorcio, diversas empresas sdo reunidas para apresenta¢éo de Unica proposta,
reduzindo o numero de potenciais licitantes e/ou incentivando as ilegais praticas de conlui-
o/cartel.

5.3.8. Participagdo concomitante de Sociedades integrantes de um mesmo grupo
econdmico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, s6cios ou representantes
legais comuns, ou que utilizem recursos produtos, tecnolégicos ou humanos em comum,
exceto se demonstrado que ndo agem representando interesse econdémico em comum;

5.4. E vedada a contratagdo de uma mesma empresa para dois ou mais servigos licitados,
quando, por sua natureza, esses servigos exigirem a segregacdo de fungdes, tais como
servigos de execugdo e de assisténcia a fiscalizagdo, assegurando a possibilidade de
participagéo de todos licitantes em ambos 0s itens e seguindo-se a ordem de adjudicagdo
entre eles (ou lotes/grupos) indicada no subitem seguinte;

5.4.1. A ordem de adjudicagao iniciara pelos servigos de execugdo e posteriormente os de
assisténcia a fiscalizagdo, se for o caso;

5.5. Nos termos do art. 5° do Decreto n°® 9.507, de 2018, é vedada a contratacdo de pessoa
juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de diregdo, familiar de:

a) Detentor de cargo em comissdo ou fungdo de confianga que atue na area responsavel
pela demanda ou contratagao; ou

b) De autoridade hierarquicamente superior no &mbito do érgéo contratante.

Fundo de Investimento de Seguranga Publica
Rua Arcipreste Manoel Teodoro, n° 305, Batista Campos, Belém/PA - CEP: 66.023-700
Fones: {91) 3184 2529 - 3225-1012 — e-mail: cplfisp@gmail.com
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5.5.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cénjuge, o companheiro
ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro
grau (Sumula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da Lei n° 12.813, de 16 de maio de
2013 e art. 2°, inciso lll, do Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010);

5.6. Como condigéo para participagéo no RDC, a licitante assinalara “sim” ou “ndo” em cam-
po proprio do sistema eletrénico, relativo as seguintes declaragdes:

5.6.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Compiementar n° 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Arts. 42 a 49;
9.6.1.1. Nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame;

5.6.1.2. Nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo
que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.6.2. Que esta ciente e concorda com as condi¢bes contidas no Edital e seus anexos;
5.6.3. Que cumpre os requisitos para a habilitagdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

5.6.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagio no certame, ciente da obrigato-
riedade de declarar ocorréncias posteriores;

5.6.5. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢éo;

5.6.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instru¢do Nor-
mativa SLTI/MP n® 2, de 16 de setembro de 2009.

5.6.7. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degra-
dante ou forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art.
5° da Constituicdo Federal;

5.6.8. Que os servicos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de re-
serva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previ-
déncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagéo, conforme
disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991.

5.7. O licitante deve apresentar declaracao de ciéncia da exigéncia de que o contratado de-
ve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto
da licitag&o, para os servidores ou empregados do érgdo ou entidade contratante e dos 6r-
gaos de controle interno e externo, nos termos do art. 8°, § 2°, lil, do Decreto n°® 7.581, de
2011. '

5.8. A declaragéo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitara o licitante as
sanges previstas em Lei e neste Edital.

6. DA SUBCONTRATAGAO

6.1. Sera permitida a subcontratagdo do objeto licitado, na forma do Projeto Basico anexo
a este Edital.

Fundo de Investimento de Seguranca Publica
Rua Arcipreste Manoel Teodoro, n° 305, Batista Campos, Beléem/PA - CEP: 66.023-700
Fones: (91) 3184 2529 - 3225-1012 — e-mail: cplfisp@gmail.com
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7. DO ENVIO DA PROPOSTA

7.1. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletrénico até a data e
horario marcados para abertura da sess&o, quando, entédo, encerrar-se-a automaticamente a
fase de recebimento de propostas.

7.1.1.A contagem de prazo para apresentacéo de propostas pelos licitantes ndo podera ser
inferior a 15 (quinze) dias uteis a contar da data de publicagdo do instrumento convocatério
em respeito ao art. 15, ltem I, alinea a da Lei n°® 12.462/2011 c/c art. 10 item V do Decreto
Estadual n° 1.974/2018.

7.2. O licitante sera responsave! por todas as transagbes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
7.3. Incumbira ao licitante acompanhar as operagoes no sistema eletrdnico durante a sessio
publica da licitagdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconex3o.
7.4. Até a abertura da sess&@o, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas
apresentadas.

7.5. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

7.5.1. Valor unitario para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas decimais para
evitar corre¢des futuras na PROPOSTA DE PRECOS;

7.5.2. Descrigdo detalhada do objeto, contendo, entre outras, as informagdes que remetam
ao objeto licitado;

7.5.3. Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias
consecutivos, a contar da sua apresentagéo.

7.6. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execugéo das obras, desde
que n&o se produzam prejuizos 2 eficiéncia na execugao do objeto.

7.7. O licitante devera anexar os seguintes documentos:

7.7.1. Cronograma fisico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de execucéo e a
previsdo de reembolso orgamentario estabelecida neste Edital e seus anexos, e incluindo as
etapas necessarias a medigdo, ao monitoramento e ao controle das obras;

7.7.2. Planilhas de composigdo analitica das taxas de Bonificagdo e Despesas
Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as parcelas que o
compodem.

7.8. Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

7.9. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestacdo dos servigos.

7.10. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos orgaos competentes, informagao
sobre a incidéncia ou nado de fributos e taxas de qualquer natureza devidas para o
fornecimento objeto desta licitagdo nos mercados interno ef/ou externo, ndo se admitindo
alegagao de desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras correlatas.

7.11. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas:

Fundo de Investimento de Seguranga Piblica
Rua Arcipreste Manoel Teodoro, n° 305, Batista Campos, Belém/PA - CEP: 66.023-700
Fones: (91) 3184 2529 - 3225-1012 — e-mail: cplfisp@gmail.com

Do



_GOVERNO 00
Secretaria de

Segurance Piblica ‘
¢ Dafesa Socis! *

FUNDO DE INVESTIMENTO DE SEGURANGA PUBLICA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

ke toge w rans

7.11.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragéo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagao pelo Tribunal de Contas da Unio e, apos o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adogédo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constituido; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuizos ao erério, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobreprego na execugéo do contrato.

7.12. A verificagdo de conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relagao a
proposta mais bem classificada, apds a fase de disputas, nos termos do art. 24, §1° da Lei
n® 12.462/11.

8. DA FASE DE DISPUTAS

8.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema ele-
trénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

8.2. O modo de disputa sera o combinado, iniciando-se com fase aberta.

8.3. Os licitantes apresentardo suas propostas em sessdo publica por meio de lances
publicos e sucessivos e decrescentes.

8.4. Decorrido o prazo fixado, a Comissdo do RDC verificard a diferenga de 'valores
apresentada entre a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissé&o
reabrir a fase de lances, caso essa diferenga seja superior a 10% (dez por cento).

8.4.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas do
valor apresentado pela primeira colocada.

8.4.1.1, A primeira colocada ndo participara dessa fase de reabertura e ndo havera
alteragéo da sua classificagdo, apenas das licitantes subsequentes.

8.4.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, sendo imediatamente
informados do horario e valor consignados no registro de cada lance.

8.4.3. Lances iguais serao classificados conforme a ordem de apresentagéo.

8.5. Encerrada a fase aberta, os licitantes que apresentarem as tres melhores propostas
oferecerao propostas finais, fechadas.

8.6. Havendo a adogdo de fase aberta, com ou sem combinagao, os lances seguirdo as
seguintes regras:

8.6.1. Iniciada a etapa, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

8.6.1.1. O lance devera ser ofertado pelo valor total do item {(objeto).

8.6.2.0s licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

8.6.3.0 licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao uitimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.6.4.0 intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em rela-
¢ao aos {ances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta deve-
ra ser de 0,3% (zero virgula trés por cento).

8.6.5.0 intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a
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vinte (20) segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a trés (3) segundos.
'8.6.6.0s lances enviados em desacordo com o item acima serdo descartados
automaticamente pelo sistema.

8.6.7. Em caso de falha no Sistema, os lances em desacordo com a norma deverao ser
desconsiderados pelo presidente da comissdo de licitagdo do RDC, com registro da
ocorréncia em campo préprio do sistema e comunicagdo imediatamente a Secretaria de
Gestao do Ministério da Economia.

8.6.8. E facultada a apresentacio, pelos licitantes, de lances intermediarios;

8.6.8.1. Sao considerados intermediarios os lances:

8.6.8.1.1. Iguais ou inferiores ao maior ja ofertado, mas superiores ao ultimo lance dado pelo
préprio licitante, quando adotado o julgamento pelo critério da maior oferta de preco; ou
8.6.8.1.2. Iguais ou superiores ao menor ja ofertado, mas inferiores ao Ultimo lance dado
pelo préprio licitante, quando adotados os demais critérios de julgamento.

8.6.9. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

8.6.10. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagéo do licitante.

8.6.11. A etapa de lances da sess@o publica sera encerrada por decisdo do Presidente da
Comissao do RDC, que informara, com cinco minutos de antecedéncia, o horario previsto. O
sistema eletrénico encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que
transcorrera periodo de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo
sistema, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgéo de lances.

8.7. O sistema disponibilizara campo proéprio para troca de mensagem entre a comiss&o
de licitagao e os licitantes.

8.8. No caso de desconexdo com a Comissdo do RDC, no decorrer da etapa competitiva
do RDC, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo
dos lances.

8.9. Se a desconexdo perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo sera
suspensa e tera reinicio somente apés comunicagdo expressa da Comissdo do RDC aos
participantes.

8.10. Encerrada a fase de apresentagao de propostas ou lances, o sistema identificara em
coluna prépria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de
2015.

8.11. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
proposta ou lance de menor prego serao consideradas empatadas com a primeira colocada.
8.12. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma
Gitima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apdés a comunicagdo
automatica para tanto.
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8.13. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas
as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que
se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o
exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.14. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas
de peqgueno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condicdo, o sistema
fara um sorteio eletronico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate.

8.15. Apos a aplicagao do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2 (duas)
ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:
8.15.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
fechada em ato continuo a classificagao;

8.15.2.A avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista
sistema objetivo de avaliag&o instituido;

8.15.3. Sorteio em sesséo publica.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1. Apods o encerramento da fase de apresentagéo de propostas, a Comissdo de RDC
classificara as propostas por ordem decrescente de vantajosidade.

9.1.1. A comisséo de licitagdo negociara com o licitante melhor classificado condigdes mais
vantajosas.

9.1.2. A negociagdo acima podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagéo, quando o primeiro colocado, ap6s a negociagéo, for desclassificado por sua
proposta permanecer superior ao orgamento estimado.

9.1.3. A negociagéo serj realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

9.2. A Comisséo de Licitagdo suspendera a sess&o para que no prazo de 24 (vinte e qua-
tro) horas contados da convocagdo de anexo pelo sistema, seja enviada a proposta ajusta-
da ao lance vencedor.

9.2.1.E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagao funda-
mentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.3. A proposta ajustada ao lance vencedor, devera ser encaminhada via sistema,
redigida em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou
entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas
pelo licitante ou seu representante, e devera conter:

9.3.1. A razéo social da proponente, enderego completo, telefone, enderego eletrdnico (e-
mail, numero da conta corrente e da agéncia bancéria no qual serdo depositados os
pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame (conta corrente junto ao Banco
do Estado do Para - BANPARA, conforme prevé o Decreto Estadual n° 877/2008);

9.3.2. Especificagbes do objeto de forma clara, observadas as especificagbes constantes
dos projetos etaborados peta Administragao;

9.3.3. Planilha de composigédo de custos unitarios (analitica) de todos os itens da planilha
orgamentaria, com os valores adequados ao lance vencedor, em que devera constar:
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a) Indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizagao de unidades
genéricas ou indicadas como verba;

b) Composicao dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes dos sistemas de
referéncias adotados nas licitagbes; e

c) Detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES.
9.3.3.1. O referido orgamento analitico devera ser numerado observando a mesma
sequéncia dos itens da planilha orgamentaria.

9.3.3.2. Nos pregos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que os compdem,
tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na
contratagdo do objeto;

9.3.3.3. A economicidade da proposta sera aferida com base nos custos globais e unitarios,
conforme art. 42, do Decreto n°® 7.581/2011 e art. 36 do Decreto Estadual n® 1974/2018.
9.3.3.3.1. O valor global da proposta ndo poderd superar ao orgamento estimado pela
administragao publica, com base nos parametros previstos nos §§ 3°, 4° ou 6° do art. 8° da
Lein® 12.462, de 2011.

9.3.3.3.2. No caso de adogdo do regime de empreitada por prego unitario ou de
contratagao por tarefa, os custos unitarios dos itens materialmente relevantes das
propostas ndo podem exceder os custos unitarios estabelecidos no orgamento estimado
pela administracdo publica, observadas as seguintes condigdes:

9.3.3.3.2.1. Serao considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no
valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor
total do orgamento estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade da
obra ou do servi¢o de engenharia;

9.3.3.3.2.2.Em situagdes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatdrio
técnico circunstanciado aprovado pela administragdo publica, poderdo ser aceitos custos
unitarios superiores aqueles constantes do orgamento estimado em relacdo aos itens
materialmente relevantes, sem prejuizo da avaliagdo dos drgdos de controle, dispensada a
compensagao em qualquer outro servigo do orgamento de referéncia.

9.3.3.3.2.2.1. Ndo havendo aprovacdo, pela administragdo, do relatério técnico
circunstanciado de que trata este item, serd dada oportunidade ao licitante para ajustar a
sua planilha de pregos ao lance vencedor, obedecendo os limites dos custos unitarios, antes
de eventual desclassificacao.

9.3.3.3.3. No caso de adogdo do regime de empreitada por prego global ou de
empreitada integral, serdo observadas as seguintes condig¢des:

9.3.3.3.3.1. No célculo do valor da proposta, poderdo ser utilizados custos unitarios
diferentes daqueles previstos nos §§ 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°® 12.462, de 2011, desde
que o valor global da proposta e o valor de cada etapa prevista no cronograma fisico-
financeiro seja igual ou inferior ao valor calculado a partir do sistema de referéncia utilizado;
9.3.3.3.3.2. Em situagbes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatério
técnico circunstanciado, aprovado pela administragéo publica, os valores das etapas do
cronograma fisico-financeiro poderédo exceder o limite fixado no subitem acima.
9.3.3.3.3.2.1. Nao havendo aprovagdo, pela administragdo, do relatério técnico
circunstanciado de que trata este item, serd dada oportunidade ao licitante para ajustar a
sua planilha de precos ao lance vencedor, obedecendo os limites dos custos unitarios e/ou
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das etapas, antes de eventual desclassificaggo.

9.3.3.3.4. Encerrada a etapa competitiva do processo, poderéo ser divulgados os custos dos
itens ou das etapas do orgamento estimado que estiverem abaixo dos custos ou das etapas
ofertados pelo ficitante da melhor proposta, para fins de reelaboragdo da planilha com os
valores adequados ao lance vencedor.

9.3.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

9.3.4.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante deverd observar o
cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como
indicar os servigos pertencentes ao caminho critico da obra.

9.3.5. A composigdo analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI e
dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o compdem;

9.3.5.1. Os custos relativos & administragdo local, mobilizagdgo e desmobilizagdo e
instalag@o de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser
apropriados como custo direto da obra, nao poderéo ser incluidos na composigcao do BDI,
devendo ser cotados na planilha orgamentaria.

9.3.5.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo pocdem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislagao tributaria;

9.3.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de
Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo
deverao ser incluidos no BDI;

9.3.5.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e
COFINS devem apresentar demonstrativo de apuragdo de contribuicdes sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem a meédia dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensagao dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de
forma a garantir que os pregos contratados pela Administragdo Publica reflitam os beneficios
tributarios concedidos pela legislagéo tributaria.

9.3.5.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deveréo apresentar os percentuais de
ISS, PIS e COFINS, discriminados na composigao do BDI, compativeis as aliquotas a que
estdo obrigadas a recolher, conforme previsdo contida na Lei Complementar 123/2006.
9.3.5.6. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional
ndo podera incluir os gastos relativos as contribuigbes que estdo dispensadas de
recolhimento, conforme dispdes o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar;

9.3.5.7. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes & administragdo
local relativamente ao andamento fisico do objeto contratual, nos termos definidos no
Projeto Basico e no respectivo cronograma.

9.3.6.Prazo de validade da proposta néo inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
abertura do certame.

9.3.7.Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacéo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissao,
desde que ndo haja majoragéo do prego.

9.3.7.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substancia das propostas;
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9.3.7.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagdo
de recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando nao
cabivel esse regime.

9.4. Sera desclassificada a proposta que:

9.4.1.Contenha vicios insanaveis;

9.4.2.Nao obedega as especificagdes técnicas previstas no instrumento convocatorio;
9.4.3.Apresente preco manifestamente inexequivel ou permanega acima do orgamento
estimado para a contratacéo;

9.4.4.Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administracdo
publica; ou

9.4.5.Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatério, desde que insanavel, incluindo previsdo de oferta de vantagem nao prevista
no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou apresentagao de
preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

9.5. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor do or¢gamento estimado pela administragao pubilica, ou,

b) Valor do orgamento estimado pela Administragédo Publica.

9.5.1.Na situagao deste item, a administracdo devera conferir ao licitante a oportunidade de
demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante diligéncias na forma deste Edital.
9.5.1.1. Na hipétese acima, o licitante devera demonstrar que o valor da proposta é
compativel com a execugéo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e
aos coeficientes de produtividade adotados nas composi¢des de custos unitarios.

9.5.2.A analise de exequibilidade da proposta ndao considerara materiais e instalacbes a
serem fornecidos pelo licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
da remuneracao, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

9.6. Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissdo do RDC podera, de oficio ou
mediante provocagao fundada de qualquer interessado, realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

9.6.1.Eventual convocagio do licitante para envio de documento digital, sera por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo minimo de 02 {duas)
horas, sob pena de ndo aceitagdo da proposta, podendo ser prorrogado a partir de
solicitagao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.6.2.E facultada a comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

9.6.3.Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sesséo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

9.7. O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentacgio indicada
nesta condi¢gdo sera desclassificado e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste edital e
demais legislagdes pertinentes a matéria.

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissdo de Licitagdo

Fundo de Investimento de Seguranga Publica
Rua Arcipreste Manoel Teodoro, n® 305, Batista Campos, Belém/PA - CEP: 66.023-700
Fones: {91) 3184 2529 - 3225-1012 — e-mail: cplfisp@gmail.com

13



GOVERND 00
Secretaria de

S ARVPARK

¢ Defasa Social Der bens gmiie

FUNDO DE INVESTIMENTO DE SEGURANGA PUBLICA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagéo.

9.9. Havendo necessidade, a Comiss&o de Licitagdo suspendera a sesséo, informando no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

9.10. Nos itens nédo exclusivos para a participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a Comisséo passar a
subsequente, havera nova verificagéo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.

9.11. Encerrada a andlise quanto & aceitagdo da proposta, a Comissdo verificara a
habilitagdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DA HABILITACAO.

10.1. Recomenda-se que todos os documentos solicitados neste Item (Habilitagéo) sejam
ordenados na sequéncia que s&o requeridos no edital, em arquivos separados e
devidamente nomeados individualmente com o seu contetdo (Contendo o item de exigéncia
do Edital e a descrigdo do documento, por exemplo: 9.2.a — SICAF; 9.5.1. — Carteira de
Identidade), ndo sendo recomendado o envio em arquivo unico contendo todas as pegas,
pois dificulta a analise de conformidade e, por vezes pode mascarar irregularidades.

10.2. Como condi¢do prévia ao exame da documentagdo de habilitacéo do licitante deten-
tor da proposta classificada em primeiro lugar, a Comisséo de Licitag&o verificara o eventual
descumprimento das condigdes de participagéo, especialmente quanto & existéncia de san-
¢ao que impega a participagdo no certame ou a futura contratacéo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controla-
doria-Geral da Uni&o (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c¢) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, man-
tido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por llicitos Administrativos -
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Unigo - TCU:

10.2.1. Para a consulta de licitantes de pessoa juridica podera haver a substituicdo das con-
sultas das alineas “b", “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do
TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

10.2.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa I|C|tante e também de
seu socio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
sangbes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicéo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja sécio majoritario.

10.2.2.1. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
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10.2.2.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

10.2.2.3. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a sua
desclassificagdo.

10.2.3. Constatada a existéncia de sangdo, a Comissdo de Licitagdo reputarad o licitante
inabilitado, por falta de condig&o de participagao.

10.2.4.No caso de inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagao da proposta subsequente.

10.3. Caso atendidas as condi¢des de participaca@o, a habilitagao dos licitantes sera verifi-
cada “On-Line” no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF nos documen-
tos por ele abrangidos, em relagdo a habilitagao juridica, a regularidade fiscal e a qualifica-
¢ao econdmica financeira e habilitagdo técnica especificada neste Edital.

10.3.1. Também sera admitida a substituicdo parcial ou total de documentagéo de habilita-
¢éo técnica por certificado de pré-qualificagdo valido quando da solicitagéo de sua apresen-
tacao pela Comissao de Licitagao;

10.3.2. O interessado, para efeitos de habilitagdo prevista na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizagdo do sistema, devera atender as condigfes
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia atil anterior a data prevista para
recebimento das propostas;

10.3.3.E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do SICAF
quando da solicitagdo pela comissdo ou encaminhar a respectiva documentagao de habilita-
¢ao atualizada, conforme previste neste Edital.

10.4. O licitante classificado em primeiro lugar seréd convocado a encaminhar, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas documentagdo valida que comprove o atendimento das
exigéncias de habilitagdo deste Edital, sob pena de inabilitagdo, ressalvado o disposto
quanto a comprovacac da regularidade fiscal das microempresas, empresas‘de pequeno
porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1°da LC n° 123, de 2006.
10.4.1. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessarios a
esclarecer informacdes, corrigir impropriedades na documentagdo de habilitacdo ou com-
plementar a instru¢do do processo, o licitante sera convocado a encaminha-los, em formato
digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitagdo, podendo ser pror-
rogado a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o pra-
zo.

10.4.2.Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.4.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverac estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

10.4.3.1. Seréo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferentes numeros
de documentos pertinentes aoc CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centraliza¢éo do recolhimento dessas contribuigées.
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10.5. Ressalvado o disposto quanto aos documentos existentes e devidamente atualizados
no SICAF, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentagado
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagéo:

10.5.1. Apresentar Documento Oficial com Foto dos sdcios (Exemplo: RG, CNH, Passaporte,
Carteira de Trabalho);

10.5.2. Habilitagao juridica:

10.5.2.1. No caso de empresario individual, inscrigdo no Registro Pablico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.5.2.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatério de seus administradores:

10.5.2.3. Inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;
10.5.2.4. No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus
administradores;

10.5.2.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais;

10.5.2.6. Os documentos acima deveréo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagdo respectiva.

10.5.3. Regularidade fiscal e trabalhista:

10.5.3.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

10.5.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacgdo
de certidéo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de
02/10/2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

10.5.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
10.5.3.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo ViI-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943;

10.5.3.5. Prova de inscri¢gdo no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratuat;
10.5.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

10.5.3.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
licitatério, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de declaragdo da
Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

10.5.3.8. Caso o licitante detentor do menor prego seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte devera apresentar toda a documentagédo exigida para efeito de
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comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena
de inabilitagao.

10.5.3.9. Quando se tratar da subcontratacao prevista no art. 48, ll, da Lei Complementar n.
123, de 2006, A licitante melhor classificada devera, também, apresentar a documentagao
de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que
serao subcontratadas no decorrer da execugéo do contrato, ainda que exista alguma restri-
¢éo, aplicando-se o prazo de regularizagéo previsto no art. 4°, §1° do Decreto Federal n°
8.538, de 2015 e no art. 7°, §1°, da Lei Estadual n® 8.417, de 2016.

10.5.4. AQualificagdo Econdémico-Financeira:

10.5.4.1. Certiddao negativa de faléncia, recuperag¢ao judicial ou recuperagéo extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

10.5.4.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperagédo judicial ou extrajudicial, o
licitante devera apresentar a comprovagao de que o respectivo plano de recuperagao foi
acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005,
sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de
habilitacao. '

10.5.4.2. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta,;

10.5.4.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio .social vigente, admite-se a
apresentacdo de balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade;

10.5.4.2.2. E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto
social. -

10.5.4.3. Comprovagdo da boa situagdo financeira da empresa mediante obtencdo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a
1 (um), obtidos pela aplicagdo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo
Passivo Circulante + Passivo Ndo
Circulante

LG

It

Ativo Total
SG= Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

Ativo Circulante
Passivo Circulante

LC =

10.5.4.4. As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
_d(_J_s_m{nd_ipgs dg_ _L_i_‘q'qidezk Geral (I:G_)1 S_olvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deveréo
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comprovar, considerados os riscos para a Administragdo, e, a critério da autoridade
competente, o patriménio liquido n&o inferior a 10% (dez por cento) do valor total estimado
da contratagao ou do item pertinente.

10.5.5. Qualificagdo Técnica:

10.5.5.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as &-
reas de atuag&o previstas no Projeto Basico, em plena validade;

10.5.5.2. Apresentar Certiddo de_Registro e Quitacio de Pessoa Juridica (CRQPJ),
expedida por qualquer uma das regides do Conselho Profissional pertinente (CREA,
etc), em nome de cada Licitante. A referida Certiddo devera comprovar que em seu
objetivo social a Licitante esta habilitada a exercer atividade relacionada ao objeto
deste Projeto Basico;

10.5.5.3. Apresentar Certiddo de Reqistro e Quitacio de Pessoa Fisica (CRQPF), junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetu-
ra e Urbanismo (CAU), de qualquer uma das regides, valida na data de apresentacio
da proposta, em nome de todos os profissionais detentores dos atestados técnicos
que compuserem a documentagio comprobatoria do ACERVO TECNICO-
PROFISSIONAL da licitante;

10.5.5.4. Quanto a capacitagdo técnico-operacional. apresentacdo de um ou mais ates-
tados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado de-
vidamente identificada, em nome do licitante, relativo & execugdo de obra ou servigo de en-
genharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitaggo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licita-
¢ao, tendo as seguintes caracteristicas minimas:

10.5.5.4.1. Execugdo de prédio publico, comercial, privado ou industrial, contendo
instalagdes hidro-sanitarias, elétricas e cabeamento de rede estruturada com area
construida total, maior ou igual a 100,00 m? (cem metros quadrados).

10.5.5.4.2. Execugido de estruturas em concreto armado, com volume maior ou i-
gual a 50 m® (cinquenta metros clbicos);

10.5.5.5. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a
apresentagao de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante:
10.5.5.6. Comprovagéo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentagéo de
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos
termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugido da
obra ou servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo
da contratacdo, a saber:

10.5.5.6.1. Execucédo de prédio publico, comercial, privado ou industrial, contendo
instalagdes hidro-sanitarias, elétricas e cabeamento de rede estruturada;

10.5.5.6.2. Execucgdo de estruturas em concreto armado.

10.5.5.7. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverao pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da pro-
posta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sdcio que comprove seu vinculo por
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intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o0 empregado de-
vidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servi-
¢os com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragéo de compromisso de
vinculag@o contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

10.5.5.8. No decorrer da execugéo da obra ou do servigo, os profissionais de que trata
este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de
1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo
seja aprovada pela Administracao.

@ 10.5.5.9.  As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes
necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes
Certidées de Acervo Técnico (CAT), enderego atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servigos de engenharia.
10.5.5.10. Declaragdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratagdo, das
instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugao
contratual. '
10.5.5.11. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel, caso exigido no
Projeto Basico;
10.5.5.11.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragao emitida pelo lici-
tante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condigbes locais para execugao
do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes & natu-
reza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que nao utilizaréd deste
para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas ou financeiras
com a contratante.

10.6. A existéncia de restricéo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

10.6.1. A declaragdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase
de habilitagao.

10.7. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de
alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada
para, no prazo de 5 (cinco) dias uUteis, apds a declaragdo do vencedor, comprovar a
regularizagao.

10.7.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragéo publica,
quando requerida pelo licitante, mediante apresentagéo de justificativa.

10.8. A nao-regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sangbes previstas neste Edital, sendo
facultada a convocagdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na
ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacéo fiscal e trabalhista, sera
concedido 0 mesmo prazo para regularizagao.
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10.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a
Comisséo de Licitagdo suspendera a sesséo, informando no “chat” a nova data e horario
para a sua continuidade.

10.10. Sera inabilitado o licitante que n&o comprovar sua habilitagdo, seja por néo
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

10.11. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

10.12. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficara obrigado a comprovar os requisitos de habilitagdo cumulativamente, isto &,
somando as exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e
assim sucessivamente, sob pena de inabilitagéo, além da aplicagéo das sangdes cabiveis.
10.12.1. Ndo havendo a comprovagdo cumulativa dos requisitos de habilitagdo, a
inabilitagdo recaira sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja ret!rada(s) seja(m)
suficiente(s) para a habilitagdo do licitante nos remanescentes.

10.13. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante
sera declarado vencedor.

11. DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagao fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, podera o licitante, que
desejar apresentar recurso, manifestar a intengéo de recorrer imediatamente ap6s o término
de cada sessdo, de forma motivada, isto &, indicando contra qual(is) decisdo(5es) pretende
recorrer e por quais motivos, em campo préprio do sistema.

11.1.1. S&o suscetiveis de recurso neste momento as seguintes decisdes:

11.1.1.1. Ato de habilitagéo ou inabilitagao de licitante;

11.1.1.2. Julgamento das propostas;

11.1.2. Independentemente do momento de realizagido do ato a ser recorrido, o recurso
deverd ser apresentado nesta fase recursal Unica.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberd a Comiss&o de Licitagéo verificar a tempestivida-
de e a existéncia de motivagdo da intengéo de recorrer, para decidir se admite ou nédo o re-
curso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento a Comiss&o de Licitagdo nio adentrara no mérito recursal, mas a-
penas verificara as condigdes de admissibilidade do recurso.

11.2.2, A falta de manifestagéo motivada do licitante quanto a intengao de recorrer importara
a decadéncia desse direito.

11.2.3.Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entéo, o prazo de cinco
dias para apresentar as razbes, pelo sistema eletrénico, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazées também pelo sistema eletrani-
co, em outros cinco dias, que comegardo a contar do término do prazo do recorrente, sen-
do-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispenséaveis & defesa de seus interes-
ses. :

Fundo de Investimento de Segurancga Publica
Rua Arcipreste Manoel Teodoro, n® 305, Batista Campos, Belém/PA - CEP: 66.023-700
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11.2.4. A competéncia e prazo para andlise do recurso observard o disposto no art. 56 do
Decreto n® 7.581, de 2011.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveita-
mento.

11.4. Os autos do processo permanecerdc com vista franqueada aos interessados, no ende-
rego constante neste Edital.

12. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO.

12.1. Finalizada a fase recursal, a administragéo publica podera negociar condigdes mais
vantajosas com o primeiro colocado.

12.2. Exaurida a negociagdo acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente podera:

12.2.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem
supriveis;

12.2.2. Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;

12.2.3. Revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou,

12.2.4. Adjudicar o objeto, homologar a licitagao e convocar o licitante vencedor para a
assinatura do contrato, preferencialmente em ato Unico.

12.3. Cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis contado a partir da data da anulagéo ou
revogacgéo da licitagdo, observado o disposto no item 10 (DOS RECURSOS) deste edital, no
que couber.

13. DA GARANTIA DE EXECUGAO.

13.1. Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratagéo, conforme regras cons-
tantes no Projeto Basico e Minuta do Contrato, anexos a este Edital.

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.

14.1. Apds a homologagado da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

14.2. O vencedor tera o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de
sua convocagéo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, con-
forme o caso, sob pena de decair do direito a contratagéo, sem prejuizo das sangdes previs-
tas neste Edital.

14.3. Alternativamente a convocagéo para comparecer perante o 6rgéo ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administragdo podera encaminha-lo para assinatura,
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para
que seja assinado e devolvido no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data de
seu recebimento.

14.4. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitago justificada do vencedor e aceita pela Administragéo.

14.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
vencedora, implica no reconhecimento de que:

14.5.1. A referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se & relagdo de negdcios ali
estabelecida as disposi¢gdes da Lei n® 8.666, de 1993;

Fundo de Investimento de Seguranga Publica
Rua Arcipreste Manoel Teodoro, n° 305, Batista Campos, Belém/PA - CEP: 66.023-700
Fones: (91) 3184 2529 - 3225-1012 ~ e-mail: cplfisp@gmail.com
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14.5.2. A contratada se vincula & sua proposta e as previsées contidas no edital e seus ane-
X0S;

14.5.3. A contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sao aquelas previstas nos arti-
gos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administragéo previstos nos arti-
gos 79 e 80 da mesma Lei.

14.6. Previamente a contratagdo a Administragdo realizara consulta ao SICAF para identi-
ficar possivel suspenséo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do érgéo ou
entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de
2018, e nos termos do art. 6°, 1ll, da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia
ao CADIN.

14.6.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o
fornecedor n&o estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu cadastramento, sem
6nus, antes da contratagao.

14.6.2. Na hipétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar
a sua situagdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplica-
¢do das penalidades previstas neste edital e anexos.

14.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, sera exigida a comprova-
¢ao das condigdes de habilitagdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo lici-
tante durante a vigéncia do contrato ou da ata de registro de pregos.

14.8. Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar que mantém as mesmas con-
digbes de habilitagdo consignadas neste edital, ou quando, injustificadamente, recusar-se a
assinatura, a administragdo, sem prejuizo da aplicagdo das sancdes das demais comina-
¢Oes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificagéo, para, apés a comprovagao dos requisitos de habilitagdo, analisada proposta e
eventuais documentos complementares assinar o contrato nas condigdes ofertadas pelo
licitante originalmente vencedor.

14.8.1. Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos acima, a ad-
ministrag@o publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classifica-
¢ao, para a celebragéo do contrato nas condigdes ofertadas por estes, desde que o respec-
tivo valor seja igual ou inferior ao orgamento estimado para a contratagéo, inclusive quanto
aos pregos atualizados nos termos do instrumento convocatorio.

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

15.1. As regras a cerca do reajuste de valor contratual sdo os estabelecidos no Projeto
Basico, anexo a este Edital.

16. DA ACEITAGAO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO.

16.1. Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos
no Projeto Basico, anexo a este Edital.

17.  DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

17.1. As obrigagdes da Contratante e da Contratada sdo as no Projeto Basico, anexo a
este Edital.

Fundo de Investimento de Seguranga Publica
Rua Arcipreste Manoel Teodoro, n° 305, Batista Campos, Belém/PA - CEP: 66.023-700
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18. DO PAGAMENTO.

18.1. As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a
este Edital.

19. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS.

19.1. Comete infragdo administrativa, nos termos do art. 47 da Lei n® 12.462, de 2011, o
licitante que:

19.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta n&o celebrar o contrato,
inclusive nas hipdteses previstas no item 14.8 deste Edital;

19.1.2.Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

19.1.3. Ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

19.1.4.Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

19.1.5. Fraudar a licitag&o ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;

19.1.6. Comportar-se de medo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

19.1.7. Der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.

19.2. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragéo falsa quanto as
condigbes de participa¢do, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apés o encerramento da fase de lan-
ces.

19.3. O licitante que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:
19.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratagao;

19.4. No caso de atraso no inicio da obra, no andamento previsto na PROPOSTA e na
conclusdo da mesma, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades seguintes:

19.4.1. Adverténcia por escrito.

19.4.2. Multa;

19.4.3. Suspenséao temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a Administrag&o, por prazo néo superior a 2 {(dois) anos, na forma da legislagdo vigente.
19.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Estado do Par4, pelo prazo de até cinco
anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento convocatorio e no contrato, bem
como das demais cominagdes legais.

19.4.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢édc ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administragéo pelos prejuizos resultantes e apds de-
corrido o prazo da sangéo aplicada com base no inciso anterior;

19.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.
19.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, regulamentada
pelo Decreto Estadual n° 2.289, de 13 de dezembro de 2018, como ato lesivo & administra-

Fundo de Investimento de Seguranga Pablica
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géo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias & apura-
¢ao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas & autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decis&o sobre a eventual instauragéo de investiga-
¢ao preliminar ou Processc Administrativo.

19.7. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, regulamentada pelo Decreto Estadual n° 2.289, de 13 de
dezembro de 2018, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.8. O seguimento do Processo Administrativo ndo interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragdo Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a participagdo de agente publico.

19.9. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela
conduta do licitante, o Estado do Para ou a Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme art. 419 da Lei Federal n® 10.406, de 2002.

19.10. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo admi-
nistrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatério, obser-
vando-se o procedimento previsto na Lei 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei Federal
n°®9.784, de 1999, e na Lei Estadual n® 8.972, de 13 de janeiro de 2020.

19.11. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideracéo a gra-
vidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

19.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.13. As sangbes por atos praticados no decorrer da contratagao est&o previstas no Proje-
to Basico, anexo do Edital.

20. DAIMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

20.1. Ateé 05 (cinco) dias uteis antes da data designada para a abertura da sess&o publi-
ca, qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

20.2. A impugnagdo poderd ser realizada por forma eletronica, pelo e-mail cplcbm-
pa@gmail.com, ou por petigdo dirigida ou protocolada no endereco Avenida Julio César, n°
3000, Val de Cans, Quartel do Corpo de Bombeiros, na Comissdo Permanente de Licitagéo.
20.3. Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

20.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatdrio deverdo ser
enviados a Comisséo de Licitagao, até 05 (cinco) dias uUteis anteriores & data designada
para abertura da sess&o publica, exclusivamente por meio eletrénico, no e-mail: cplicbm-
pa@gmail.com.

20.5. As impugnactes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos
no certame.

20.6. A concessao de efeito suspensivo a impugnagdo é medida excepcional e devera ser
motivada pela Comiss&o de Licitagdo, nos autos do processo de licitagéo.

20.7. Asrespostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vincu-
larao os participantes e a administragao.

Fundo de Investimento de Seguranga Publica
Rua Arcipreste Manoel Teodoro, n° 305, Batista Campos, Belém/PA - CEP: 66.023-700
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21. DAS DISPOSIGOES GERAIS.

21.1. Da sessao publica do RDC divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

21.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizagao do certame na data marcada, a sessé@o sera automaticamente transferida para o
primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que néo
haja comunicagao em contrario, pela Comissao de Licitagao.

21.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica obser-
varao o horario de Brasilia — DF.

21.4. No julgamento das propostas e da habilitagado, a Comissao de Licitagdo podera sanar -
erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuin-
- do-lhes validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

21.5. A homologac¢éao do resultado desta licitagao nao implicara direito a contratagao.

21.6. As normas disciplinadoras da licitagéo serdo sempre interpretadas em favor da am-
pliagdo da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Ad-
ministrag¢&o, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagdo.

21.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas pro-
postas e a Administragao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, inde-
pendentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatorio.

21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragao.

21.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamen-
to do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios
da isonomia e do interesse publico.

21.10. Em caso de divergéncia entre disposicbes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

21.11. O Edital estd disponibilizado, na integra, nos enderegos eletronicos
www.comprasgovernamentais.gov.br, WWww.compraspara.pa.gov.br e
www.bombeiros.pa.gov.br, permanecendo os autos do processo administrativo, no enderego
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA - COMISSAO PERMANENTE DE LICITA-
CAO, Av. Julio César n° 3.000 - Val de Cans - Belém — Para - CEP 66.615-055 - Fone:
(91) 98899-6515, com vista franqueada aos interessados.

Fundo de Investimento de Seguranga Plblica
Rua Arcipreste Manoel Teodoro, n® 305, Batista Campos, Belém/PA - CEP: 66.023-700
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21.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO | - Projeto Basico;

ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato;

ANEXO Il - Modelo de Termo de Vistoria;

ANEXO IV - Modelo de Proposta;

ANEXO V - Composigédo do BDI e Encargos Sociais;

ANEXO VI - Planilha de Custos e Formagao de Pregos;

ANEXO VII - Cronograma Fisico-Financeiro;

ANEXO VIII - Projeto Basico e Executivo.

Belém-PA, 20 de maio de 2021.

FABIO DA LUZ DE PINHO
Diretor e Ordenador de Despesa do FISP

Fundo de Investimento de Seguranga Publica
Rua Arcipreste Manoel Teodoro, n° 305, Batista Campos, Belém/PA - CEP: 66.023-700
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ANEXO |

PROJETO BASICO

Fundo de Investimento de Seguranga Publica

Rua Arcipreste Manoel Teodoro, n® 305, Batista Campos, Belém/PA - CEP: 66.023-700

Fones: (91) 3184 2529 - 3225-1012 — e-mail: cplfisp@gmail.com
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PROJETO BASICO - SINTESE

OBJETO

oontratagdo de empresa para a CONSTRUGAO DA GARAGEM DA
SAPELA DO QCG.

PRAZOS

D prazo pre\nsto para. execut;ao dos servigos é de 90 (noventa) dlas. contados a
Jartir da datéa estabelecida para o infcio da obra no Termo de Autorizag¢ao de iniclo de
Servigos.- TAIS. O prazo de vigéncia do contrato tera como termo inicial a data de
sua assinatura e como termo final a data do recebimento dsfinitivo do objsto
sontratutal.

"~ ‘/ALOR ESTIMADO OA"conmA'rAc'_ O:

DADOS: GERAIS

-REGIME DE EXECUGAO:
“Zmpreitada por Prego Global
‘ADJUDICAGAO DO OBJETO:
‘Valor Global

LOCALDEEXECUGXD

3 Io'p"al em que séﬁ_._execut_ado’ 0 -serviéo%sltua-'se na Av. Julio César, 3000 - Val
-Je Caes, Balém --PA

vg@.pADE]RESPVONSAVEb PELO PROJETO.

:ASsessofia’ de cbras e Enger‘:‘ha'ria do CBMPA

'.‘uNmADE FISCALIZADORA

omtsséo 'de Fiscalizagho nomeada em Pertana pela gestao do FISP, indicados pelo
..mt Geral do CBMPA.

F

IléggAlS ONDE PODERA SER EXAMINADO E ADQUIRIDO O PROJETO
1CO

Comissao Permante de Licitagao — CPL do Fundo de nvestimento para Seguranca
ublia - FISP, sito a Rua. Arcipreste Manoel Teodoro n° 305, entre rus S&o Pedro e
50 Francisco, Balro Batista Campos, Balém-Pa, em horério Comercial,
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L DOOBJETO

1. A presente licitacdo tem como objeto a contratagio de empresa
especializada de Engenharla, visando & .execugio dos servigos projetados e
especificados, incluindo todas as despesas com fornecimento de materiais, fretes e
mao-de-obra necessérios, ferramental, equipamentos, assisténcia técnica, garantias,
administragBo, cessdo técnica, licencas inerentes as especialidades, testes e
comissionamentos, inclusive encargos sociais, tributos e seguros, enfim, 10do o
necessario para a construgdo da garagem da capela do QCG, conforme Projetos,
especificagdes, Memoriais Descritivos e Cademo de Encargos que acompanham
este Projeto Bésico. ‘

O local em que serd executado, situa-se na Av. Julio César, 3000 - Val de Caes,
Belém - PA.

IL OESCRICAD DO OBJETO

2, O empreendimento onde funcionard o Garagem da capela do Corpo de
Bor‘nlg_g_ims Militar do Paré apresenta uma &rea somada (reforma e construgo) de
Bproximadamante]600]m?. Apresentando partido arquitetonico singular-e concepgéo
estrutural convencional, em concreto armado, caracterizando-se como edificagio
institucional, conforme imagem abaixo apresentada;

S B T L e

i E N .' X 1 X PP

BB [ T A

S D :

e i

..._..] AN ;Qf eﬁ;‘ o s 1 el
Figura ST B AT (AW |

01:GARAGEM DA CAPELA DO QCG (projeto arquiteténico)
3. Na qual nesse processo sera construida a garagem da capela do QCG
4, De forma a caracterizar o objeto do presente Projeto Basico, serdo
disponibilizados aos licitantes os seguintes projetos:
a. Projeto arquitetdnico;
b. Projeto de estrutura em concreto anmado; LS

o | i . Puslqwe

C. Projeto elétrico de alta e baixa tensao e logico, se for o caso; cﬂ*“‘ :

IIl. DAFORMA; REGIME DE EXECUGAOQ E PARTICIPAGAOD

5. DISPOSICOES GERAIS

6.
5.1.A obra objeto deste Projeto Basico sera executada de forina indireta, sob regime.
de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.
5.2. Poderfio participar empresas nacionais ou empresas estrangeiras que
tenham autorizag3o para funcionar no pais, nos termos do art. 1.134 do CC que
demonstrem na habilitagio o Patriménlo Ligquido minimo de NN




"(_:ento') do valor estirado para a contratagio.

qual seja, 10% (dez por

53.  N3o podersio participar desta licitagao:

53..  O(s) autor(es) do(s) PROJETO(S), pessoals) fisica(s) ou juridica(s);

53.2. Empresa que, isoladamente ou e consdrclo, sejam responsaveis pela
elaboragﬁo do(s) PRQJETO(S) ou da qual 0 autor do projeto seja dirigente, gerente,
aclonista .ol detentor de mais de 5% (cinco por cerito) do capital com dirsito a voto ou
controtador, responsaval técnico ou subcontratado;

5.3.3. E pemitida a participaglio do autor do projeto ou da empresa a que se referem
os itens 5.3.1 @ 5.3.2, retro, na execugéo da obra ou servigo, desde que na condicio
de cansultor técnico ou nas fungdes de fiscalizagéo, supervisiio ou gerenciamento,
exclusivamente a servigo do CBMPA, mediante prévia sprovacdo do Gestor;

5.3.4. Empresa declarada inidénea para licitar ou contratar com a Administrago
Publica-ou suspensa de participar de licitagio e impedida de contratar com 6 Estado
do Paré, durando o prazo da sangdo aplicada;

5.3.5. Empresa impedida de licitar @ contratar com a Unisio, durante o prazo da

sang#o aplicada;

5.3.6. Sccledade astrangeira ndo autorizada a funclonar no Pals;

53.7. Empresa’ cujo estatuto ou contrato social nfo inclua o objeto deste
procedimento licitatério;

538 Empresa que se encontre ‘em processo de dissolugao, recuperagio Judicial,
recuperacéo extrajudicial, faléncia, concordata, fusio, ciséo ou incorporagso;

5.3.9. Socledades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim eritendidas
aquelas que tenham diretores, s6c¢ios ou representantes- legais comuns, ou que
utilizem recursos materiais, tecnoldglcos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que ndo agern representando interesse econbmico em comum.

IV. QUALIFICAGAO TECNICA
%,  DISPOSICOES GERAIS

6.1, Visando 2 sua habilitagdo no certame as lichantes deverfio oomprovar possuir
qualificag@o técnica compativel com o objeto:da ficitagdo em tela. Para tanto, deverd
atender tudo quanto solicitado neste tépico, conforme segue.

REGISTRO NOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENGENHARIA
E/OU ARQUITETURA - CREA/CAU

7.14.  Apresentar Certidéo de Reqistro e Quitaciio de Pessoa Juridica (CRQPJ
expedida por qualquer. uma das regibes do Conselho Profissional pertinente (CREA,
olc), em nome de cadg Licitante. A referida Cartiddo deveré comprovar que em seu
objetivo soclal a Licitante estd habilitada a exercer atividade relacionada 80 objeto
deste Projeto B4sico;
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7.1.2. A condigdo de validade do aludido registro devera ser comprovada até a
assinatura do contrato.

7.2.  Apresentar Certiddo de Registro e Quitacio de Pessoa Fisica (CRQPF),
junto ao Conselho Reglonal de Engenharia e Agroriomia (CREA) ou Conselho, de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), de qualquer uma das regides, vélida na data de
apresentagio da proposta, em noma de todos os profissionals_detentores dos

atestados técnicos que compuserem a documeéntagio comprobatéria do ACERVO
TECNICO-PROFISSIONAL da licitante;

7.21. A condigdo de validade do aludido registro deverd ser comprovada até a
assinatura do contrato.

7.3.  Para fins de habilitagao no certame, licitantes sediadas em outra Unidade da
Federagdo poderdo apresentar certiddes expedidas pelo CREA/CAU do seu Estado
de origem, sendo obrigatporio 0.aval pelo CREA/CAU-Pa.

ACERVO TECNICO
81. ACERVO TECNICO-OPERACIONAL

8.4.1. Para atendimento 3 qualificagdo técnico-operacional, serd exigida a
apresentagdo, EM NOME DA EMPRESA LICITANTE, de atestado(s) de capacidade
técnico- operacional devid nte_registrado(s) ’chancelado s) no CREA ou CAU
da regido onde o0s servigos foram executados, acompanhado(s) da(s],
respectiva(s) Certiddo{Ges) de Acervo Técnice — CAT, expedlda(s) por este(s)
Conselho(s), que comprove(m) que o licitante tenha executado para 6rgdo ou
entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do
Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, os seguintes servigos, por
representarem parcelas com elevada relevancia técnica e significativa repercussao
financeira, com as respectivas quantidades minimas, conforme segue:

8.1.1.1.  Execucdo de prédio publico, comerclal, privado ou industrial, contendo
instalagbes hidro-sanitdrias, elétricas e cabeamento de rede estruturada com area
construlda total, maior ou igual & 100,00 m* (cem meétros quadrados);

8.1.1.2.  Execugdode estruturas em concreto armado, com volume maior ou igual
a 50 m® (cinquenta metros cabicos);

8.1.2. E faculteda a apresentagdo de atestados distintos, acompanhados das
respectivas certiddes dé acervo técnico, CAT's, para os diversos itens da lista
apresentada em 8.1.1;

8.1.3. Em caso de empresas detentoras de atestados ou contratos executados
no exterior, 0s mesmos deverao ser previamente traduzidos por tradutor juramentado:
e estar devidamente reconhecidos pelo Ministério’ das Relagbes Exteriores au pelo’
CREA/CAU, sob pena de ndo serem aceitos;

8.1.4. Poderao ser aceitos atestados de -capacidade técnica emitidos por
pessoas juridicas integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer
outra atividade -econbmica a que pertenga 0 proponente, desde que devidamente
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82"~ ""ACERVO TECNICG-PROFISSIONAL

8.2.1. Para atendimento & qualificaggo téenico-profissional, a licitante devera
comprovar que possui na data da licitagdo, profissional(ls) de nive! superior,
. : OIE éeni detentor(es) de atestado(s) de
rasponsabilidade técnica. davlda ente_registrado(s)/chancelado(s) no CREA ou
CAU _da reglio onde o0s servipos foram executados, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) certidfo(Bes) de Acervo Técnlco -~ CAT, expedida(s) por aquete(s)
Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rg#o ou
-entidade da administragio publica direta ou Indireta, federal, estadual, municipal ou do
Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, servigos relativos a:
8.21.1.  Execugfio de prédio publico, comercial, privado ou industrial, contendo
instalagBes hidro-sanitarias, elétricas e cabeamento de rede estruturada com frea

-construfda total;
8.2.4:2.  Execugdo de estruturas em concreto armado,

822, As caracteristicas aqui exigidas (Acervo Técnico Profissional) néo
precisam constar ‘simultaneaments em uma mesma obra. Serd admitida a
apresentacio de mals de um atestado que, em conjunto, comprovem a experiéncia
requerida do profissional no servico de referéncia, contemplando todas as
caracteristicas qualitativas exigidas acima, mesmo que em obras distintas. Sera
admitida também a apresentaglo de atestados em nome de ‘mais de um profissional,
para o atendimento de itens distintos;

8.2.3. SerBo-aceltos atestados que caracterizem .o desempenho de profissionals
na fungBo de gerenciador ou fiscalizador, no acompanhamento de obras com as
caracteristicas descritas no item 8.2.1;

8.24. Sera considerado - como periencante a0 corpo téenico da Licitante, para
fins' de comprovagio do acervo técnico- profissional, definido em 8.2.1,
profissionais que possuam seu yinculp 3 licitante comprovado mediante
apresentagéo de um dos seguintes documantos dentre outros

8.24.1, : . 503 Ji
competente, se tsesse documento constar o nome do proﬂsslonai indicado dentre os
responsaveis técnicos da empresa;

8.24.2. Ficha de registro do empregado com o carimbo da DRT acompanhada
da guia do uitimo més de recolhimento do FGTS no qual conste o nome do(s)
profissional(is);

8.24:3. Cépia autenticada da Carteira de Trabatho e Previdéncia Sacial (CTPS),
expedida pslo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o nimero
de registro, qualificacio civil, contrato de trabalho e Ultima alteragdo de salério ou
Contrato de Trabalho ou Ficha de Registro de Empregado (FRE), em frente e verso,
devidamente visada pela DRT ou ainds, na qualidade de profissional liberal, contrato
de prestacio de servigos;

8244, Contrato social, Certidio da Junta Comercial ou Ato Constitutivo
‘devidamente atualizados em que se demonstre a condigio de sécio, proprietario(s) ou
-dirigente (s), do(s) profissional(is) indicado(s);

8.24.5. Contrato de prestaciio de servigo sem vinculo trabathista, regido pela
legislaggo civil comum, conforme previsto no Acérddo TCU n° 80/2010 ~ Plenério;

8.2.4.6. eclarag@g de contratacio futura do_profissional detentor do
atestado de responsabilidade técnica, dasde que acompanhada de declaragao
de anubneia do profjssional,

Marco onten!e Sifva
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8'.2.5. Todos os profissionais cujos acervos foram utilizados pela licitanite
visando 3 sua qualificagio técnico-profissional, nos termos deste Projeto Basico;
;!everéo apresentar declaracio na qual seja informado que os_referidos

rofissionais seréio responsavels técnicos pela execucdo da o

éreas de atuagdo, implicando & expedi¢Bo das respectivas ART's, quando
execugio da obra,

8.2.5.1. A referida declaraghio deverd compor a documentagio de
habllitagao da licitante, servindo como requisito de-inabilitagdo das licitantes;
8252 Nestas declaragbes, deverdo constar, o CPF e n° do registro na
entidade profissional competente (CREA/CAU) de cada profissional, redagéo
declarando as suas anuéncias;

8253. As declaragbes deverdo ser assinadas pelos profissionais
detentores dos acervos, bem como pelo representante legal da licitante;

8.2.5.4. Este profissional (caso nao faca pafte da equipe residente) devera
realizar visitas na obra, com frequéncia __mensal, realizadas na_presenga da
Fiscalizacdo, sendo devidamente registradas no diario de obras.

8254.1. As referidas visitas, nos termos deste Projeto Basico, figurardo
como condi¢do necesséria ac fornecimento do atestado técnico de execugéo, em
nome do profissional, apés o término do contrato;

82542, Ainfringéncia deste dispositivo, durante a execugiio do contrato,
configuraré falla contratual, sujeitando a contratada as sangdes contratuais, nos
termos deste Projeto Bésico;

8.254.3. Todas as despesas associadas a estas visitas deverao compor a
rubrica de administracdo central da licitante, fazendo parte do seu BDI e, por
conseguinte, do prego global ofertado pela licitante, ndo cabendo, portanto,
quaisquer solicitagbes futuras de aditivos de valor ou prazo associados a tais
despesas. )

9, A seguir € apresentado um quadro resumo, no qual sdo elencadas.
todas as condigbes a serem atendidas, como condigio para habilitagdo técnica
da licitante no certame, confofme definido neste tépico.

da

Qualificaglo Técnlea B e
Descrigho Construida  |aArn ado? -
100 [Sem |10 m*[Sém"
m | at et
Acervo Técnico-operaclonal (Empresa) X X
Acervo Técnico-profissional x x
{Profissional)
Comprovagdo de vinculo profissional (Is), cujos
acervos foram apresentados parafins de ! x x
qualificagdo, com a empresa (todos os profissionals)
[Certiddes de Registro e Quitagio CREA/CAU | CRPJ




i

Déclaragéo. de Responsabllidade_ | X X
Técinlca ’
V. iDAVISTORIA'
10.. A Proponente deverd vistoriar o local das obras objelo desta Concorréncia,

para inteitar-se das condigdes e -grau’ de-dificuldade existentss, na data -e horario
marcado, t"cando sob sua responsabilidade -todas as despasas inerentes a esta
obﬁgacéo Na opoﬂuhldade. sefé forﬂecido Te ‘"o dé v t onforme modalo .

~~~~~

locals para o] cumpnmento das obngacﬁes obgeto da ircltagao, em cenformldade com o
Eciti'al,e seus anexos, admltindo»sa' consequentemente como térto, o prévio e total
contiscimento do. objeto a ser.éxeciitado, nfio se ‘admitindo posteriormente qualquer
alegat;ao dé desconhecimento,

101  A.visita devera ser realizada por profissional tecnicamente gabaritado,
expressamante autorizado pela licitante, mediante procuragdo, para efetuar a
referidaivistoria;

10.1.1. Para ‘efeitos .de vistoria, -entends?se -como, tecnicamente gabaritado, o
profissional de nivél snperior. tom formag8o ‘ém Engenharia ou Arguitetura, .
devidamente registrado no CREA/CAU:

101:2: ©citado: proﬂssional devara apresentara canéira ‘profissional ou Certidéo de
Regsstro e QuitagBo de. Pessoa. ‘Fisica; -expedidos pe!o ‘CREA/CAU, vélidos no
moriento da realizagao da vistona Tal comprovagao figura como:condigao necessaria
a'gxpedicao do Termo de Vistona pelo CBMPA;

,,,,,

per seu gestor ‘Para tanto, a hmtante deveré atentar . ao agendamento préwo.
publlcado em edltal
102,

). a_daeverd compor ‘a-documentagio-de- habilitaclo da
liqgant_e: '

11, 'A-vistaria:poderd ser suprida por Declarag: icitan -

séu representante legal, sob as penas da Lel, de que tem p!eno conhecimento ‘das
condiqﬁes locais e peculiaridades inerentes & natureza dos frabalhos necessarios &
execucéo mtegral do objeto deste Projeto Bésico, em conformidade’ com o art. 18'da
Résolugdo n® 114 do Canselha Nacional de Justica - CNJ.

Vi.. DA PROPOSTA DEIPREGD' -

2. DISPOSIGOES GERAS

12.1. A proposta de prego déverd estar aconipanhada -dos seguintes
documentos, fodos em melo impresso:

12:11.  Planilla de orgamento sintético, conforme modelo em anéxo:

121.2. Planilha de composi¢hs de custos unitstlos (orgarmerito anali
todos 65 itens da planilha orgamentaria, conforme modelo em Anexo; .

o) de
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1213. Planilha_de _composicdo_analitica do_BDI _convenciénal e do BDI
diferenciado, conforme modelo em anexo:

12.14. Curva “ABC” — dispondo sobre insumos e servigos;

12.1.5. anitha de composicio dos encargos sotiais horistas e mensalistas,
conforme modelo em anexo (com desoneragio de INSS - em virtude da nova redagdo
do artigo 7° da Lel 12.546/2011, modificado pela Lei n° 12.844/2013);

121.6. Cronograma fisico-financeiro simples, conforme modelo de referéncia
do editat compativel com o prazo global; ' '

12.2, A n3o apresentagdo de gualquer das planilhas e composicbes
mencionadas no item .anterior acarretard a deselassificagdo da licitante:

123. Em caso de divergéncia entre o custo constante da planilha de composigio
de custos unitdrios e o constante da pianilha de orgamento sintético, para um mesmo
servigo, prevalecera o primeiro;

124. Validade da Proposta: a proposta de pre¢o das licitantes devers ter
validade minima de 60 {sessenta) dias corridos, a contar da data anexo no sistema,
Podendo ser renovada a critério das partes. Em caso de omissao do prazo de
validade ou de fixagdo de prazo inferior ao quanto aqui estabelecido, este sera tido
por noventa dias. Todas as despesas e encargos associados a este procedimento
deverao estar contidos nos pregos ofertados pela licitante.

12.5. A proposta de pregos devers ser apresentada:

125.1. Observando-se rigorosamente 0s modelos de referéncia, disponibilizadas
pelo CBMPA, mantendo-se.a sua formatag3o original; _

12.5.2. Apresentando redagao clara, sem emendas, rasuras, acréscimos ou
entrelinhas, sendo devidamente datada, assinada e rubricada em tfodas as suas
folhas;

125.2.1. A falta de assinatura em algumas das fothas podera ser saneada durante
o procedimento licitatério, desde que pelo representante legal da licitarite,
devidamente constituido nos autos, bem como por registro em ata pelos membros da
Comissao de Licitagao.

125.3.  Contendo assinatura, em todas as folhas, do(s) responsavel(is) técnico(s)
da licitante, encarregado(s) pela elaboragdo de cada um das seguintes elementos
técnicos: planitha de orgamento sintético; composigdes de custo unitario; de
composicdo analitica dos BDI's; planilha de composicdo dos encargos sociais; . e
cronograma fisico-financeiro global das etapas. Além das citadas assinaturas, déver3o:
constar o seu(s) respectivo(s) nimero(s) de registro no(s) Conselho(s) Profissional
{is). Devendo este(s) profissional (is) esta(rem) legalmente habitado(s) para tanto;
1253.1. A comprovagao da habilitagio do(s) referido(s) profissional(is) far-se-4(5o)
mediante apresentagdo de copia da(s) sua(s) carteira(s) profissional(is), com
recepliva(s) Certiddo(0es) de Registro e Quitagdo de Pessoa Fisica, junto a0 CREA
ou CAU, vélida(s) no momento da apresentac¢iio da proposta.

1254.  Fazendo-se mengfo ao numero desta Tomada de Pregos, registrando-se
a razéo social do licitante, CNPJ, nimero(s) de telefone(s), fax-simile e, se houver,
correlo eletrénico e o respectivo enderego com CEP e coordenadas georefenciadas,
com Datun WGS, devendo fazer referéncia ao banco, 3 agéncia e respectivos codigos
e ao n.° da conta corrente, para efeito. de emissdo de nota de empenho e posterior
pagamento;

12.5.5. Contemplando todos os materiais, pecas, componentes, equipamentos e
médo de obra, encargos sociais, despesas indiretas, impostos, seguros, taxas,.

’ Marcos Centente Sifva
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emolumentas, fretes, contribulgbes, deslocamentos, custos e taxas administrativas,
fucro, ou seja, todas 85 necessérias 3 piéna execuglo do objeto deste Projeto Basico;

1256.  Observando-se todas as descrigBes dos servigos constante das planilhas
de referéncia, espacificagdes técnicas, cademno de encargos, bem como todas as
orlentagbes constantes:do edital @ seus anexos;

125.7.  Contemplando a execugdo total do objeto deste Projeto Bésico, ndo sendo

aceitas propostas para a execugBo parclal dos servigos, bem como com

especificagdes divergentes das indicadas nos Projetos, Memorials, Cademo de

Encargos & Espacificagdes Técnicas;

12.6. Os licitantes devero, para fins de elaboragio da proposta, verificar

e comparar todos os projetos fornacidos para exacugéio dos aervigos.

13. No caso de falhas de projetos, erros, discrepanclas entre documentagao técnica

ou omxssées, bem como transgressdes as Normas Técntcas. mguiamentos ou
ants lar imediata nica serita & Comisslio

W, para  fins de esolareclmento elou seneamento da situag8o por

parte da referida Comiss80.00S PREGOS

O'prago global de referéncia orgado pelo Corpo de Bombesiros Militar do Para, para a

execugao completa da obra, objeto deste Projeto Basico,

) Jé incluso o BDI -

Bonificaglo e Despesas Indiretas;
13.1. O licitante deverd indicar os pregos unitarios e globals por Item e
subitem, e, ainda, o global da proposta, conforme dacumentos exigidos no item 12.1
do prasente Projeto Basico;

132 A data-baga para fins de ggalt_:ste dos pregos constantes da proposta ¢
mi :

sta”’, estabelecida no instrumento

'convocatono.
13.3. omposicdes de Custos Unitérlos do CBMPA s8o instrumentos
utilizados pelo rgﬁo para e!aboracﬁo do orgamento estimativo, sendo, portanto,

meramente indicativas ou referenciais.
133'1 Cada i!cltante devera elaborar suas préprias composicBes de custos,
: na

obra, ou seja, todas s despesas necassé(ias 3 _execucdo completa do servico
de acordo com as especificaghes técnlcas e projetos disponibiiizados no instrumento
convocatério;

1332,  Nao serd deferidos qualsquer pleltos de alteragéo de valores ou prazos
(aditivos) -apresentados pela futura Contratada,

apresantadas peio CBMPA, porquanto apés a apresentagio da proposta de pre¢o
por parte da Licitante, ﬂguraréo como de sua inteira responsabilidade, para todos os
efeitos, durante & execuglo do contrato;

13.33.  N&o serso deferidos quaisquer pleitos de alteragfio de valores ou prazos
(aditivos) apresentados pela futura Contratada, em funclio das_composicbes
apresentadas pela Licltante, sob a alegacdo de itens (insumos, mBo-de-obra,
equlpamentos, fretes, etc.) nfo contemplados nas suas composi¢des de custos
unitérios, |& que estas, conforme definido no item 13.4.1, devem contemplar todas as
despesas necessérias & execugio completa de cada servigo, em observancia aos
projetos, especificagbes técnicas, memoriais e cadernos -de encargos,
disponibilizados em anexo a este Projeto Bésico;

13.34.  Logo, o custo unitario apresentado na proposta de prego das licitantes,
para cada item, refera-se ao valor necessério a completa execugéo de cada servigo
correspondente, conforme projetos € demais documentos técnicos anexos ao edital;

1335.  Os casos de flagrante inconsistdncia nas composigBes de custo unitarg s

ﬁarf a tente Sifva
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de referéncia do CBMPA, detectadas pelas licitantes, deverdo ser prontamente
comunicadas & Comissdo de Licitagdo, que encaminhars ao setor técnico competente
para pronunciamento, durante a publicagdo do esdital de licitagdo.

134. Devergo estar inclusas no prego global proposto pela licitante as
despesas relacionadas a todos 0s equipamentos necessarios 2 execucdo completa
da obra objeto deste Projeto Bésico. por conseguinte ndo serdo acatados, durante a
execugdo do contrato, quaisquer pleitos de aditivos de prazo ou valor, sob a
justificativa da necessidade de incremento de equipamentos.

134.1. Caso detectada a auséncia, na planitha orgamentéria de referéncia do
CBMPA, de algum equipamento indispensavel a execugdio do objeto deste Projeto
Basico, caberd ao licitante formutar imediata comunicagio escrita 4 Comissio de
LicitagB0, para fins. de esclarecimento e/ou saneamento da situagdo, antes da
realizagdo do certame.

14. Prazo de Vigéncia do contrato: O prazo de vigéncia do contrato terd
como termo inicial a data de sua assinatura e como termo final a data do recebimento
definitivo do objeto contratutal.

18. Prazo da Obra: O prazo maximo estabelecido pela Administracso para a
execugao total da obra, incluindo todas as suas etapas, serd de 90 (noventa) dias
corridos, contado a partir da data do inicio da obra estabelecida no Termo de
Autorizagao de Inicio de Servigos ~ TAIS, consideran-se o més como periodo de 30
(Trinta) dias;

15.1. Os Servigos deverdo ter iniclo na data determinada no Termo. de
Autorizagao de Iniclo de Servigos ~ TAIS emitida pelo CBMPA;
15.2. Entende-se por inicio da obra o comego de quaisquer servigos previstos

em planilha orgamentéria dentro do canteiro de obras, identificado e registrado pela
Fiscalizagio.

16. O PRAZO DE _EXECUCAO previsto neste (dpico poderd ser
excepcionalmente promogado, quando solicitado pelo CONTRATADO, durante o séu
transcurso, nas hipbteses abaixo listadas, 'e desde que ocorra motivo justificado,
devidamente comprovado e aceito pela Administraggo Pablica, observado o disposto
no artgo 57 do decreto estadual 1974/2018 e os nos incisos | a VI do § 1° do artigo 57
da Lel n.° 8.666/1993.

16.1. Alteracdo do projeto ou especificacdes, pela Administragdo, desde que
efetivamente aumente o prazo de execucio de alguma atividade que efetivamente
comprometa o caminho _critico_do empreendimento, mediante comprovagdo .
analitica;

16.2. Superveniéncia de fato excepclonal ou imprevisivel, ou previsivel, porém
de consequéncias incalculaveis, forga malor, fato do principe, estranho a vontade das
parles, que altere fundamentalmente as condigdes de execugdo do contrato, desde

que efetivamente comprometa o caminho critico da obra, mediante comprovagao
analitica, nos termos do artigo n° 65, Hi, alinea “d";

16.3. Interrupgo da execugiio do contrato ou diminuicio do ritmo de trabalho

por ordem e no interesse da Administragdo, desde que comprometa o caminho
critico _da_obra, mediante comprovagdo analitica; Aumento das quantidades

iniclalmente previstas no contrato, nos limites permitidos artigo 68 do decreto estadual
n°® 1974/JAN/2018 e na na Lel 8.666/93, artigo 65, §1°, desde que efetivamente
aumente o prazo de execuglo de alguma atividade ¢ gue efetivamente comprometa
©_caminho critico do empreendimento, mediante comprovagéo analitica;

164. impedimento de execug@o do contrato por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Adminisiragdo em documento contemporéneo 4 sua ocoméncia,

desde que efetivamente comprometa o caminho critico da obra, mediante

comprovagao analitica;

Marcos Contente Silwi:
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16.5. Omissao ou straso de providéncias a cargo da AdministragSo, que

impegam ou retardem a execucio da obra, desde que efetivamente comprometa o
ggm inho critico da obra, mediante comprovaclo analitica.
Considerando que o prazo de execu¢do da obra objeto deste projeto

basico inevitavelmente atravessard estagdes chuvosas, como pode ser faciimente
comprovado por informagfes amplamente divulgadas, portanto de dominio publico e

'PREVISIVEL. As propostas das licltantes deverSo contemplar todos os custos e

prazos Inerentes a esses perfodos invernalsichuvosos, ndo cabendo utilizar esse
argumento, durante a execuglo do contrato, para pleitear dilagdo de prazo ou
réequilibrio do contrato, dada a previsibilldade do fato.

VIL 'DADESCLASSIFICAGAO DA PROPOSTA DE PREGOS

18. Além dos itens passiveis de desclassificagdo ja@ apontados nos topicos
anteriores, alguns aspectos no que diz respaeito aos pregos unitério e Global, devem
ser observados pelas:Licitantes quando da elaboragio da sua proposta de pregos, a
saber: Critérios de aceitabilidade de prego global e Critérios de aceitabilidade de
pregos unitarios.

19. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECO GLOBAL

19.1. Serdo desclassificadas, no que diz respeito ao prago global, as licitarites

cujas propostas de pragos nao atendam pelo menos um dos seguintés critérios:

19.11.  N#o se adnmiltirao propostas: com prego alobal com valor-mianfestamente

-Inexeqilivel, nos termos do art. 34 @ 35 do / estadual n° 1974JAN/2018, ou seja, cujo
-valor global seja infarior a 70% (setents por cento) do menor dos seguintes valores:

191.1.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinglienta
por cento) do valor orgado pela administragéo, ou;

19.1.1.2. Valor or¢ado pela administragéo;

191.13. Conforme sumula n® 262/2010, do TCU, o critério definido no art. 48,
Inciso I}, § 1°, alineas “a" e *b", da Lei n°® 8.666/33 conduz a uma presungéo relativa de
inexequibilidade de pregos, devendo a Administragéio dar & licitante a oportunidade de
demonstrar a exaquibilidade da sua proposta.

19.1.14. Nos.critérios estabelecidos no Art. 35 do decreto estadual n® 1974 de 30
janeiro de 2018.

19.1.2. _S.e@__d.as.c.@.saumge.s_as propostas com ersse.sL!ze.(custo global +
" BUupe L) o_6rp anilh

a decreto estadual n® 1973 de ianeiro de 2018,

20, CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PREGO UNITARIO
20.1. ~ Na formacfo do preco que constaré das propostas dos licitantes, podero
ser. utilizados custos unitarios diferentes dos custos fixados no orgamento de

_refer@ncia, desde que o preco global orgado e o de cada uma das etapas previstas no

cronograma fisico- financeiro proposto peld empresa licitante fiquem iguais ou abaixo
dos pregos de referéncla.

20.2, Os prégos unitarios e das etapas previstag no cronograma fisico- financeiro
constantes das propostas das licitantes submeter-se-8o 4 anélise do setor técnico
competente e posterior julgamento pela CPL, logo poderfo fundamentar sua
desclassificagdo, caso ndo seja atendido pelo menos um dos critérios” abaixo
estabelecidos;

20.2.1. Nao se admilird propostas que apresentem precos unitdrios simbélicos,
irrisérios ou de valor zero, Incompativeis com os precos dos Insumos e salérios de

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, nos termos do art, 34 e fte do
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estadual n® 1974/JAN/2018.

202.2. Nao poderdo ser apresentados pregos unitdrios diferenciados para um
mesmo servigo.

VIIL PLANEJAMENTO
VIII1. DAS CONDICOES GERAIS

21, Durante a execugdo do contrato, serd implementado um sistema de.
planejamento, acompanhamento e controle da obra, objeto deste Projeto Basico. Para
tanto, a licitante vencedora deverd apresentar & Fiscalizagho do CBMPA, em -até 20
dias, corridos, contados a partir da assinatura do_contrato, o RELATORIO DE

PLANEJAMENTO {NICIAL- RP) contendo os seguintes elementosfinstrumentos de
planejamento:

211 DefinicBo da EAP (estrutura analitica de projeto) em conjunto com a
CONTRATANTE com foco para controle do prazo do empreendimento. Dividida em
“pacotes” com tamanhos adequados, visando & racionalizago do acompanhamerito,
contrale, bem como o processo de medigio e pagamento.

21.111.  Mesmo que inicialmente aprovada no RPI, podera ser solicitada pela
Fiscalizagdo, a seu critério, a quebra ou aumento dos pacotes inicialmente definidos
na EAP, de forma a tornar mals eficiente os procedimentos de medigao e pagametto.-

21.2. Seqiienciamento de todas as atividades necessarias 3 execu¢ao do objeto
contratual com base no plano de ataque da obra e na seqiiéncia ldgica dos servi¢os;’
21.3. Estimativa da duragdo de todas as etapas necessarias & execucdo do

objeto confratual, com base nos quantilativos e composicdes de servicos do
orgamento e/ou propostas de empresas especializadas;

214. A elaboragéo deste cronograma; pela Contratada, devera ser feita mediante”
planejamento proprio, em fungio do “ataque” para o empreendimento, por ela
idealizado, e levando em conta os seus pardmetros de produtividade de
equipamentos e méao-de-obra, bem como maquindrio disponivel. Os parémetros
indicados nas composi¢bes de custo unitirios apresentadas pelo pelo drgdo s3o
apenas referenciais. Nesse sentido, nac caberdo quaisquer pleitos ou alegagdes
futuras, durante a execugdo do contrato, no sentido de justificar atrasos de etapas, em
virtude de subdimensionamento de equipe ou equipamentos € que fagam correlagéo
com os parémetros de produtividade existentes nas composigdes de custo unitério.

21.5. O referido cronograma devera conter um nivel de detalhamento tal que. se
permita conhecer todas as etapas/subeétapas a serem executadas no.
empreendimento, devendo estas estar correlacionadas, no minimo, com os ambientes
ou elementos a que se referem (ex: contrapiso interno; piso cer&mico intemo;
instatagbes hidro-sanitdrias intemas; impermeabilizagdo - coberta; testes da
impermeabilizagio — cobertura; etc.);

21.6. Este Cronograma deveré quardar relacio o Cronograma fisico-
financeiro_simples, apresentados pela_Contratada durante_o procedimento
licitatério.

21.6.1. Nao poderd haver d!ferenqas de prevaséo de desembolsos mensals
(perfodo a perfodo) maiores que o

financelro simples, apresentado pela Contratada na hcuaqao
21.7. Na elaboragao do aludido cronograma, dever@o ser consideradas: as
ligagoes provisdrias de energia elétrica, 4gua e esgoto do canteiro de obra, o mais-
cedo possivel, a fim de permitir que haja tempo habil acs trAmites necessérios junto.
as respectivas concesslonarias, sob pena de ser glosado o reférido valor recebido;

21.8. O referido cronograma deverd apresentar etapas espet
atividades relativas aos treinamentos de modo a orientar o Contratan

En
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prepostos sobre os procedimentos para aclonamento e desligamento dos
diversos sistemas e equipamentos que os compSem antes da entrega da obra,
capacitando as aquipes de manutengso do CBMPA a operar os novos sistamas
rﬁdials a partir da ocupagiio definltiva da obra de construgéio da Unidade
ilitar;
21.8.0 cronograma deverd prever também as etdpas do processo referente a figagéo
definitiva de energla elétrica conforme os procedimentos e prazos da Concessionéria,
inclusive aquelas etapas de responsabllidade do érgio a fim de que a Fiscalizagéo
possa dar as providéncias cabiveis em tempo habil;
21.10 O cronograma PERT-CPM inicial, apresentado juntamente com o RPI,
devidamente aprovado pela Fiscalizago, servird como linha de base,
cronclogicameénte estabelacida, conforme calendario real, para a data de iniclo da
obra estabelecida no Termo de Autorizagio de Inicio de Servicos - TAIS pela
Ceontratada.
21.10.1 A linha de base s6 serd modificada em situagbes previstas pela Lei
8.666/93 e demais legislagbes e regramentos pertinentes, mediante aprovacdo da
Contratante.
21.11 A Contratada devera organizar seu plano de execugio de forma a
garantir que as condigbes necessarias para 'reallzagéa dos testes das instalagdes
elétricas, civis, de cabeamento estruturado, automagao predial, climatizagdo, e
quaisquer outros sistemas que demandem testes funcionals e de seguranga, este]am
disponivels quando da conclusao da montagem das respectivas instalagbes, a fim de
que tais testes possam ser realizados atestando o funcionamento das instalagbes e
permitindo & concluséo de etapa e medigéo do servigo, de acordo com o tépico XilI
daste Projeto Basico.
21111 A execugao dos testes devera figurar como etapa do cronograma PERT-
CPM do empreendimento, conforme definido neste tdpico, devendo a CONTRATADA
planejar 0 ataque dos servigos de forma a viabllizar a realizagao dos aludidos testes
imediatamente (sempre que for possivel) apds a concluséo das etapas correlatas.

2112 Quaisquer instatagbes finalizadas e testadas que necessitem nova
intervencao, por quaisquer motivos, deverdo ser retestadas;
21.13 A Contratada deverd organizar seu plano de execugio de forma a evitar

que outros servigos interfiram com a qualidade, integridade e boa conservagao e
limpeza de instalagBes j4 finalizadas, a fim de evitar retrabalho;

Viii.2. DO ACOMPANHAMENTO £ CONTROLE
22,  No. que diz respeito a0 acompanhamento e controle da obra, durante sua
éxecu¢do, a Contratada deverd promover a gatualizaghio dos instrumentos de

planejamento definidos (RP}), com a geriodicidade MENSAL. Estss atualizagdes
gerar30 0s Relatdrios de Planejamento Parciais - RPP.

221. Nos RPP’s deverso ser atualizados todos os instrumentos definidos em
Vill.1, de forma a sempre deixd-los refletindo a realidade do empreendimento, fisica e
financeira;

22.2, Os RPP’s serdo ulilizados como ferramentas auxiliares nos
procedimentos de medigdo e pagamento das etapas, como serd explicado no tépico
CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO;

22.3. Os RPP’s serdo encaminhados juntamente com os boletins de medigho
e figurardo como condicdo necessdria & aprovagdo dos referidos boletins pela
Fiscalizagao;

224, Caso a Fiscallzagdo conclua, mediante analise e verificagdo em campo,
que -0 RPP do perlodo ndo reflete & realidade da obra, este serd devolvido
oficiaimente & Contratada para que promova os ajustes necessarios, e Indicados em
documento oficial, paralisando, desta forma, os. procedimentos de aprovacie

ngenheiro Civil
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artigo e_ o _valor global cont‘ratadd MANUTENCAO _ DO _DESCONTO“
PERCENTUAL _GLOBAL) conforme preceitua o artigo 68 do estadual n®:

medicio e pagamento do_periodo. Ta! paralisagio ocorrerd sem 6nus para o
CBMPA, porquanto constituira falta contratual por parte da Centratada, sujeitando-a,

inclusive as sangbes administrativas contratuais, nos termos deste Projeto Basico;
25, O cronograma integrado entregue mensalmente pela Contratada;
constante no RPP, ap6s aprovado pele Fiscalizagao, figurara, para todos os efeitds,
como © cronograma contratual vélido. Este documento técnico viabilizara a tornada
de decisdes do CBMPA.

225.1. Os cronogramas PERT-CPM constantes nos RPP's dever ser
apresentados na forma de GANTT de Controle, sendo alimentados com os dados
atualizados da execugdo efetiva da obra, representando o previsto e executado, tendo
como referéncia a linha de base, conforme definida no item 21.10.

IX. DOS ADITIVOS DE PRECOS

23. O coritrato, oriundo deste Projeto Bésico, podera ser alterado nos casos
previstos no art. 65 da Lei n.° 8.666/93:
24. Ao longo da execugdo do contrato, caso haja & necessidade de se firmar

termo aditivo, os custos unitarios dos itens acrescidos dever@o seguir as seguintes,
orientagSes:

241. A formagdio do prego dos aditivos contratuais contar& com orgamento
especifico detalhado em planilhas elaboradas pelo érgéio ou entidade responsave!
pelalicitacao;

242, E£m qualquer aditivo contratual, deverd ser mantida a proporcionalidade da
' estim ini 30 _nos termos des

diferen

1974/JAN/2018, mantidos os limites do art. 65, § 1°,.da Lei no 8.666, de-1993;

24.21. Sempre que detectada uma situagsio em que esta diferenga percentusi seja
reduzida em desfavor da Administrago Publica, seré criada clausula contratual
indenizatéria, comespondendo ao valor total necessario 4 manutencio da aludida
proporcionalidade (desconto percentual original).

24 3. Na hipotese de celebragéo de aditivos contratuais para incremento de.
servigos inicialmente ndo previstos na planitha contratada, a formagéo do preco para a
nova avenga, devera obedecer a sequinte metodologia:

243.1. Os custos unitarios terdo como limitador superior os dos seus
correspondentes obtidos por meio de planilha SEDOP ou SINAP), em caso de.
existéncia;

243.2, Nas situagdes em que estss tabelas ndo contemplem os
correspondentes técnicos dos referidos servigos, poderdo ser adotados aqueles
disponiveis em tabela de referéncla formalmente aprovada por érgdo ou entidade da
administragdo publica, incorporando-se as composicdes de custos (indices de
produtividade de méao-de- obra e equipamentos; e cosficienies de consumo de
materiais);

2433, Em qualquer uma das hipéteses constantes nos itens anteriores, acima
descritos, deverdo ser utilizados como custo dos insumos (pedreiro; cimento,
betoneira, etc.) das composi¢Ges de custo dos servigos, © menor dos seguintes
valores:

2433.1. Custos dos insumos constantes no sistema SEDOP/SINAPI;

2433.2.  Custos dos insumos constantes na proposta da contratada. _
2434, Em caso de inexisténcia de comespondentes aos servigos em nenhum
dos sistemas referenciais neste item elencados, de forma a fundamentar o custo
proposto, deverdo ser apresentades, no minimo, trés propostds de gregos de
forecedores;

Engéhheito Civil
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2435, De posse dos custos, aplicar-se-4 o BD! da contratada, comum ou
diferenciado, a depender do caso, nos termos da sumula n° 253/2010 do Tribunal de
Contas da Unidio, para a formagao do prego unitarios dos servigos;

X DAEQUIPE TECNICA RESIDENTE DA OBRA

25. Em virtude da natureza técnica do objeto deste Projeto Bésico. a
Contratada (empresa isolada ou consércio) devera apresentar a
CA RESIDE ate 5 dlas apés : asslnatura do contrato A

aludida relacio deve. elencar os _
conducio direta da obra, com as seguintes: quanttdades min]mas e atﬂbuiobes
25.1, Resgldente de Obrasg (01) -~ Enganhelro Civil ou arquiteto, com comprovada
oxperiéncia em construgio de prédios simlilares ao objeto deste Projeto Bésico,
encarregado pela drea operacional do empreendimento em auxflio ao Coordenador de
Obras, tratando as “interfaces” existentes entre as diversas especialidades, areas de
atuagdo e frentes de sarvigo, cuidando da comunicagdo enire a Fiscalizagdo do
CBMPA e da equipe de execugtio e sua(s) subcontratada(s), além do bom andamento
dos trabalhos, com qualidade, conforme contratado, e dada & amplitude do projeto,
com dedicaciio exclusjva & obra, com carga horaria conforme previsto em cademo
especificacdio técnica, © caso seja comprovada a falta de profissional serd
assinado adito de valor com glosa dos valores previstos a serem pagos a esse;
26. Para esses profissionais sera exigida experiéncia minima comprovada através de
atestados forecidos por entldades publicas ou privadas devidamente visadas pelo
CREA ou CAU, conforme o caso, da regldo onde os servigos foram executados,
acompanhados pelas respectivas Certiddes de Acervo Técnico (CAT), compativeis
com os servigos de maior relevlncia técnica e de caracteristicas semeihantes ao
objeto dests licitagao, observadas as especialidades, devendo serem apresentadas

Juntamente com a rela¢do indicada;

27. A Contratada deverd apresentar & Fiscalizagio, em até 10 (dez) dias_(teis
aposa assinatura do _contrato, as Anotages de Responsabilidade Técnica (ART) ou

RRT da cada um dos membros da equipe residente do empreendimento, conforme
suds especialidades.

271. E importante enfatizar que nas citadas ART's ou RRT's deverd ser

especificado o objeto da anotagdo de responsabllidade técnica, delimitado

defalhadamente o universo da responsabliizagho, n3o sendo aceltas ART's (ou

RRT s) com descrigbes genéricas, situagio na qual ndo estard configurada a etapa de

entrega das ART's (ou RRT's), incorrendo, assim, a contratada, em falta contratual,

sét;jenandma as sangbes confratuais nos termos do itens contantes deste Projeto
sico;

28. Para efeito de andlise da qualificaggo técnica da Equipe Técnica Residente,
diante da complexidade e vulto da obra, devergo ser apresentados, juntamente com a

relagdo e nas condi¢Bes indicadas no item 26, acervo que comprove experiéncia
profissional igual ou superior ao disposto a seguir.

CARGO | EXPERIENC!A EM OBRAS
'Eng./Arq. Residente 3 (tres) anos
Profissional de Planejarmento 3 (trés) anos

29. A exigéncia prevista na alinea anterior néio se confunde com as obrigagdes

relacionadas com a fase de habiliitagho, motivo por que nio hé viola;éo a pro icﬁo de
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que trata o art. 39 do estadual n® 1874/JAN/2018, respeitando o preceitua o § 5° do-
art. 30 da Lei n® 8.666/33, nem constitui obrigagio da licitante, visando & sua
habilitagdo, trata-se de exigéncia 4 contratada,

30. A eventual substituigdo, no todo ou em parte, da Equipe Técnica Residente ho
decorrer da execugdo das obras somente serd admitida mediante prévia analise e
posterior autorizagdo por escrito da Fiscalizagio, apés formalizacdo do pedido de
alteracdo por parte da Contratada, devendo ser substituldo(s) por profissional(is) de
perfil técnico equivalente ou superior, mantidas as condigbes de qualificacio técnica,
quando se frater do responsdvel técnlco datentor do acervo técnico profissional da
contratada;

31. Mesmo que previamente aprovado pelo Contratante nas condigdes
anteriormente definidas, a Fiscalizagio pode a qualquer tempo solicitar a substituigio
no todo ou em parte de -quaisquer membros da equipe residente em caso desse(s)
profissional(is) ndo estarem desempenhando a contento as suas atividades, sua
permanéncia serdo prejudicial ao ambiente salutar de trabalho ou que mantenha
alitude hostil e ofensiva junto a qualquer dos membros da Fiscalizago.

XL DA SUBCONTRATAGAO
32. - Evedada a subcontratagio total dos servigos objeto deste Projeto Basico;

33. Podera ser permitida a subcontratag3o parcial de outros servigos previstos
neste Projeto Basico, mediante' comunicagdo prévia por escrito & Fiscalizagdo, sem
prejulzo das responsabilidades legals e contratuais assumidas pela Contratada
perante o CBMPA, que exigiré apresentagio prévia de documentagio comprobatéria
das de sua habilitagdo juridica, regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria e a
qualificagdo técnica necessaria a execugdo da parcela da obra ou servigo,
capacidades técnica e econdmico-financeira da empresa a ser subcontratada,
conforme segue:

33.1. A Contratada devera comunicar oficialmente a Fiscalizagio do étgho quals
servigos serdo objeto de subcontratagdo. Esta comunicagio devera ser efetuada com
antecedéncia minima de 15 dias, antes do Inicio dos servicos correspondentes:

33.2. No citado documento deverd estar contida a razdo social e CNPJ das
subcontratadas € meng¢&o 4 parte da obra ou servico que pretende subcontratar;

34, A eventual substituicdo de empresas subcontratadas ou quaisquer dos seus
profissionais durante a execugdo dos servicos somente serd admitida por outro(s)
prestador{es) ou profissional(is) que detenha(m) as mesmas qualificagdes exigidas e
por motivos relevantes, justificada e demonstrada pela Contratada, condiciongda.
ainda 3 aprovag¢io prévia do Contratante;

35. Os componentes da Equipe Técnica Residente da Contratada continuaréo
atuando como responséveis diretos pela diregio/coordenagio/acompanhamento da
construgdo  da edificagBo perante a FiscalizagBo, bem como seus responsaveis
técnicos pela execugdo dos servigos relativos & sua area de atuag@o, ainda qué
executados por subcontratadas. A Contratada sempre responderd direta. e
exclusivamente pela fie! observancia das obrigagdes contratuais, bem como garantird
na sua totalidade todos os servigos prestados pelas suas subcontratadas, pelos quais
€ solidariamente responsavel, ndo cabendo quaisquer alega¢bes ou tentativas de
isengdo de responsabilidade da Contratada pela agao ou omissao de subempreiteiras;
36.  Fica expressamente vedada a subcontratagdo de sociedades empresariais
que possuam em seu quadro empregado ou qualquer outro profissional efetivo
pertencente ao quadro do CBMPA, ainda que na condigdo de sécio ou acignista ou
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mesmo responsdvel téenico;

37. Mesmo que previamente autorizade pelo Contratante nas condigdes
anteriormente definidas, a Fiscalizago pode a qualquer tempo solicitar a pronta
substituigdo da subcontratada que porventura ndo esteja desempenhando bam as
suas atividades. Também poderd ser indicada pela Fiscalizacho do Contratante a
substituicio de quaisquer dos prepostos da(s) subcontratada(s) a servico da abra,
©aso essss demonstrem despreparo técnico ou dificultem o bom desanvolvimento dos
servigos, sua permandncia seje tida como prejudicial ao ambiente salutar de trabalho
ou que mantenha atitude hostil e ofensiva Junto a qualquer dos membros da
Fiscalizagdo.

XIL. DOS PROCEDIMENTOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

38, Tendo em vﬁsta se tratar de contrato sob o regime de execugao do tipo
empreitada por pre¢o global os servicos ser@o remunerados, mensalmente,
conforme g!sm_dsxigsmm_mnﬂum previamente definidas_pa EAP o
cronograma fisicofinanceiro Intearads. conforme apresentado em planiiha pela
contratante.

38.1 O pagamento dar-se-4 eém moeda corrents (Reat);

28.2 A periodicidade dos pagamentos serd mensal, para etapas do cronograma
COMPLETAMENTE EXCUTADAS;

38.3 As medigdes devem ser acompanhadas da meméria de célculo, completa e
contendo todas as informacgles necessérias & compreensso e Identificagdo por
parte da Fiscalizagfo, correspondente as relagbes das parcelas (etapas/subetapas)
efetivamente concluldas, conforme definidas no cronograma fisico- fianceiro
integrado. A memdrla de célculo deverd Indicar de forma clara e inequivoca o0s
servicos realizados de modo a permitir a identificagio das parcelas executadas
distinguindo-as das nfio executadas.

38.3.1 Em nenhuma hipétese serdo realizados pagamentos sem a elaboragéo dos
instrumentos de planejamento Iniclal, definidos no capltulc corespondente deste
Projeto Basico.

38.3.2 Cabe registrer qus niio serfie ace
mm&mmwml

38.3.3° O cronograma, conforme definido no capitulo VIl (PLANEJAMENTO),
devera ser elaborade levando em consideragao os critérios de medigao e pagamento
neste item definidos;

38.3.4 A etapas que nao forem completamente conciuidas neo periodo da medigéo,
embora iniciadas, sé computar@o, para fins de pagamento, no periodo em que forem
efetivamente concluidas.

384  Os servigos de Administragéio da obra (ver plapilha orcamentiria
coraspondents) serdo remunerados com valor proporcional ao faturamento dos
“servicos de obras cjvis", entendendo-se como tal o montante global ofertado
paia Licitants.

38.5  Para as etapas da Instalagdes hidro-sanitarios e pluvial, de slstemas
elétricos, légicos/talefénicos, automacgio predial, e equipamentos, deverdo ser
observadas as segulntes regras:

38.5,1 Na execugdo de instalagbes sléiricas, cabeamento estruturado (telefonla,
dados) e automaglo predial, os servigos somente ser@o considerados 100%
concluidos apods a realizagdo e aprovagio dos testes de funcionalidade aplicaveis.
pois a mera conclusdo da montagem n&o garante ¢ funcionamento dos sistemas.

38.5.2 No caso das instalagbes elétricas de baixa tensdo serfio exigldos, peio

r_’nenos. os testes e verificagbes finais prescritos pela NBR-5410/2004 no seu Cpitulo

il
!
i
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38.5.3 Todos os testes deverdo ser executados a partir de procedimentos escritos e

com lista de verificag80o (“check-list) contemplando todos os itens verificados. Os

procedimentos deverdo ser élaborados pela Contratada e deverSo conter no ‘minimo

0s seguintes itens:

38.5.3.1 Recomendagdes de seguranga para execugao dos testes:

38.5.3.2 Inspegéo visual em conformidade com a NBR-5410/2004 item 7.2.3;

38.5.3.3 Continuidade dos condutores de protecio e  sistemas de.

eqiiipotencializagso;

38.5.3.4 Resisténcia de isolamento da instalagao;

38.5.3.5 Teste functional dos circuitos de forga, protegdo e comandos.

38.5.4 Os instrumentos de medigao utilizados nos testes daverdo ser tecnicamente

adequados para cada tipo de teste executado e ter certificado de calibragfio dentro da

validade emitido por laboratério de calibragdo acreditado pelo INMETRO rastreado

pela Rede Brasileira de Calibragao.

38.5.5 Os procedimentos de teste elaborados pela Contratada deverdo ser

fornecidos a Fiscalizagdo para conhecimento e anilise com antecedéncia

minima de 15 (quinze) dias 3 sua realizagéo;

38.5.6 Nao serdo aceitos testes que comprovem o funcionamento parcial de um

sistema;

38.5.7 N&o serdo aceitos testes sem 0 acompanhamento da Fiscalizaggo;

38.5.8 A medicdo_de etapa relativa 4 execucdo de servicos de instalacdes

elétricas, cabeamento estruturado (telefonia, dados) e Instalacbes de ar-

condicionado somente serd aprovada mediante a apresentacdo dos relatérios de

testes e “check-lists" pertinentes aos sistemas em questdo com a assinatura e

carimbo do Fiscal encarregado do acompanhamento; '

39.5.8.1. A CONTRATADA devera racionalizar o plano de ataque/execugdo destes

servigos, de forma a viabilizar a liberagdo de “subsistemas” que permitam a realizagso

dos referidos testes e consequentemiente pagamentos.

38.5.9 Na execugBo dos servigos de instalagbes hidro-sanitarias, gas, climatizagdo,

elélricas, CFTV, detecgao e combate a incéndio, controle de acesso, cabeamento

estruturado (telefonla, dados) e central de ar-condicionado, quando, por quaisquer

razbes ndo sejd possivel realizar og testes previstos, ou os testas demonstrem a

necessidade de revisdo da instalagio ou substituiciio de algum componente, serd

retida urna parceja de 30% sobre os valores dos servigos correspondentss, sendo

essa parcela somente paga apés a realizaco de testes que atestem que os servigos

foram bem executados e que o0s componentes elétricos, equipamentos e sistemas’

funcionam de forma plena.

38.5.9.1. A execugdo dos testes deverd figurar como etapa do cronograma do

empreendimento, conforme definido pela contratante, devendo @ CONTRATADA:

planejar o ataque dos servicos de forma a viabllizar a realizagio dos aludidos testes

imediatamente (sempre que possivel) 2 conclus&o das etapas correlatas;

38.5.10 A Contratada deve demonstrar 4 FiscalizagZo o perfeito funcionamento dos

sistemas e a intera¢do deste com respectivo quadro de comando e o sistema de

automacao, se houvar.

39. As medigbes e posterior pagamento seguirfio os seguirites procedimentos,

conforme ilustrado no cronograma fisico-financeiro apresntado:

39.1.  Encaminhamento & Fiscalizaggo, do boletim de medigéo, acompanhada das.

memdrias de calculo (em formato de planitha eletrdnica — excet ou equivalente); dos

RPI/RPP’s comespondente aos periodos, € demais elementos e documentagdes

necessarias.

39.2. A FISCAUIZAGAO analisara todo o material apresentado, emitindo parecer’

conclusivo a raspeito da sua adequabilidade das informagbes coritidas, & juz das’

regras estabelecidas neste Projeto Basico: -
narcds pnfente Sifva
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39.2.1.  Em caso de conformidade do material apresentado, a Fiscalizagio atestara
Q_qum_g_mﬂgg_g asseverando que as quantidades constantes no referido
documento foram efetivamente exacutadas, em conformidade com os documentos
técenicos, disponibilizados juntamente com o Instrumento convocatério, e suas
atualizacbes, e o encaminharg, juntamente com a documentacdo anexada a ele ao
Gestor do Contrato, designado para este fim pelo CBMPA,;

39.2.2. Caso contrdrio, a documentaglo serda devolvida & Contratada para
saneamento dos problemas apontados.

39.3. Em seguida, todo o material referante & medig8o do perlodo seré analisado
pelo Gestor do Contrato (ou Comissé&o Gestora), qus:

39.31. Em caso de conformidade do material apresentado, autorizard a emissiio
da nota fiscal pela Contratada, mediante comunicagio oficial;

393.2. De posse danota ﬂswl o Gestor do Contrato a atestard, encaminhando-a
4 Administra¢3o do CBMPA para que seja autorizado o pagamento e posterior
liquide¢do da despesa, que serd realizada em até 10 dias, contados a partir do

. recebimento da notafiscal;

3933. Em caso de ndo coriformidade em algumas das pecas analisadas, a
documenta¢lo sera devolvida a Fiscalizagéo, para, promover o saneamento dos
problemas apontados.

394, Em qualsquer das devolugBes por emo detectados nos elementos
entragues juntamente com a medig@o, o prazo para pagamento seré relniciado, sem
&nus para o Contratante.

gmms = TAIS; As demais medlgaes sorfio feltas em peﬁodo néo Inferior a 30
(trinta) dias;

40. S¢ serfo pagos servigos totalments executados e integraimente conclufdos,
conforme projeto e planiihe orgamentaria. Parcela(s) de servicos ou depésito de
materlaig[egulgamentoe em _canteiro de obras néo seré considerada _como

condensadores e elavadores, alc. )

41, As sobras, perdas, estoque de materiais na obra, quebras de unidades,
ineficidncie de mao-de-obra e outros deverfo ser considerados na composicéo de
custos’ unitarios da Coritratada, n8o sendo em hipdtese alguma considerados para
fins de madig8o e pagamento de servi¢os.

42. NB&o seréo considerados pare fins de medigio os pesos de parafusos, rebites,
porcas, pinos;

43, Nenhum pagamento efetuado pele Contratante, a qualquer etapa da obra,
isentard a Contratada das suas responsabilidades contratuais, tampouco implicard em
aprovacio definitiva dos servigos executados, total ou parciaimente, respondando a
Contratada por quaisquer imperfeigdes e incorreqoes porventura ndo detectadas 3
época do ateste das notas ou ainda, pelo eféito retardado destas, surgido a posteriori.

44. Para o pagamento da PRIMEIRA FATURA, serd necesséria ainda a

apresentacéo, pela Contratada, dos seguintes documentos:

44.1. Registro da obra no CREA ou CAU/PA, emitido antes do iniclo da
e:gcucea: dos servigos, conforme disposto no artigo 3° da Resolugio n° 425/98 do
CONFEA,

4.2, Apresentagdo das ART's dos responsévels técnicos pela execugio da

obra, nos termos deste Projeto Bésico;
44.3. Matricula da obra no INSS (CEIl); l
4.4. Apresentagio do Alvard de Construgiio da obra;

chienheire Civiy
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4.5, Refagdo de Empregados locados na obra - R.E.
44.6. A ULTIMA FATURA de servicos ndo poderd trazer valores pecunirios

inferiores ao percentual correspondente a 5,0 % {Cinco por cento} do preco global
da obra; '

44.7. A emissao do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, figura como ¢ondigso
necessaria ao pagamento da dltima fatura do contrato. Todas as despesas
assocladas as regras de medicdo e pagamento neste Projeto Basico definidas
deverdo ser levadas em consideragio na elaboragio da proposta de prego da
licitante, especiaimente no que diz respeito & construgao do seu 8DI. Nao cabendo,
quaisquer alegagbes futuras, durante a execugdo do contrato, de reequiiibrio
econdmico- financeiro do contrato, sob a fundamentagio de que tais despesas ndo
faziam parte da proposta apresentada. Procedimentos assoclados ao processo de
medi¢ao e pagamento dos servigos objeto deste Projeto Basico.

XIL DO RECEBIMENTO DO OBJETO

45, Em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93, modificada pela Lef
8.883/94, o objeto da presente licitagio serd recebido, segundo a metodologia nos
proximos itens explicitados e indicados no fluxograma 1:

45.1.

-~

Comunicacio do término do servico/solicitacdo de vistoria

45.1.1. Executado o servigo, estando o mesmo. em condicdes de ser recebido, a
CONTRATADA deveré comunicar & FISCALIZACAO, por éscrito e dentro do prazo
contratual, a fim de que seja realizada VISTORIA para fins de Recebimento
Provisério.

45.1.2. A emissdo da comunicagdo acima referida fora do prazo contratual

47.2. RECEBIMENTO PROVISORIO _

caracterizara atraso, sujeitando a Contralada as penalidades cabiveis previstas. neste
Projeto Bésico.

47.2.1 Constatada a condiggo de conclusdo do objeto através da VISTORIA, .eém

até 15 (quinze) dias consecutivos, contados & parir do recebimento da
comunicagdo da Contratada, a FISCALIZACAO OU COMISSAO FiSCALIZADORA

DA OBRA emitird 0 TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, o qual
deverd ser circunstanciado e assinado por ambas as partes.

47.21.1. Nos termos do item 9.1.4 do Acérdéo n® 853/2013 — Plenério, do TCU,
fica terminantemente vedado o Recebimento Provisério da obra com com

pendéncias a serem soluclonadas pela construtora;
48.21.1. Em caso de constatacdo local da ndo finaliza¢do dos servicos e da

existéncia de parcelas ainda néo executadas/fornecidas, ndo sera reconhecido o
documento de comunicagdo do término do servico referido no item 48.1, o que
implicara a ndo emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA,
bem como a caracterizagdo de atraso, caso ulirapassado o prazo previsto de
conclusdo da obra. Porquanto seryicos/parcelas ndio executadas ndo se
configuram _como pendéncias/ajustes necessirias a_eventuais correcdes de
servicos/parcelas ja executadas.

48212.  Se porventura, durante & VISTORIA para o RECEBIMENTO
PROVISORIO, a Fiscalizag@o constatar algum defeito ou incomegio no servigo’
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prestado (pendénclas), 8 CONTRATADA receberd notificagdo da FISCALIZACAO,
contendo lista de pendéncias para, s suas expensas, reparar, cofrigir, remover,
reconstrulr ou substituir, no total ou em parte, o objeto do Contrato. Indicando-se, na
propria notificaglio, prazo proporcional, com vistas ao atendimento das exigénclas
efetuadas;
48.2.1.3. Em ceso de qo‘ns‘tatagéo local da n#o finalizagBo dos servigos e da
existéncla de  soluclonadas, ndo sera reconhecido o documento
de oomuntcat;ao do térmlno do servigo referldo no item 48, 1, o que implicara a néo
emissﬂo do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, bem como a
80, caso ultrapassado o prazo prévisto de concluséo da obra,
contado a partir da ultima data contratual prevista para o referido término.

48214.  Concluldos os trabalhos relativos 38s pendéncias listades, a
CONTRATADA efetuard, dentro do prazo fixado, por escrito, comunicado a
Fiscalizagdo solicitando a realizacho de nova VISTORIA, o que nfo a eximira das
a:::lcagﬁes de eventuals penalidades por atraso, conforme apontado no item 48.2.1.1
048.2.1.2;

48215. Todos os testes de equipamentos (bombas, motores elétricos,
equipamentos de ar condicionado, etc), instalagdes elétricas {quadros de distribuicéo,
medicho de comando, circuitos terminals, etc.), instala¢des hidro-sanitérias e pluviais,
iImpermeabilizacdo, ou -seja, todos os sistemas ou dispositivos necessérios eo
funcionamento do empreendimento e que neceéssitem de testes de funcionamento,
figurarso como condigBo necesséria & emissdo do Termo de Recabimento
Provisério da Obra;

48.2.16. £ 8 ji [ ‘ - f icla, conforme
anteriormente abordado. nos servicos execmados 8 que sera lavrado, pela
Fiscatlzagéo. » 6 .

483.1.  Durante o prazo de 80 (noventa) dias (iteis, contados a partir da emiss&o
do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, serd observado o
funcionamento/produtividade dos equlpamentos e/ou instalagdes.

483.1.1. E importante registrar que o servidor ou comisséo de fiscalizagido que
participou da lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA,
poderé ou n&o participar da emisso do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA
OBRA, ficando a cargo do gestor do drgao;

48.3.12. O recebimenio da obra serd realizado por servidor ou comlsséo
designada pela Administragdo do CBMPA, para este fim.

48.3.2.  Até a conclusfio deste parfodo serd reslizada nova VISTORIA, pela citade
comiss&o, E, na Inexisténcla de viclos de qualquer riatureza, constatando-se a
adequabmdada do objeto aos termos contratual observado o disposto no art. 69 da Lel
8.666/83, serd lavvado TERMO_DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, por
comissio designada pela autoridade competente, mediante termo clrcunstaneiado.
assinado pelas partes.

48321. Havendo Indicagdo de novas pendénclas, 8 CONTRATADA serd
comunicada para efetuar as corregbes necessarias;

49.Saneadas as pendéncias, apds nova comunicaggo escrita da CONTRATADA, ser4
efetuada. VISTORIA FINAL e, apés a verificacio da perfeita adequacdo do servigo,
serd emitido, 0 TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA.O recebimento
provisério ou definitivo n&o exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da
obra ou do servigo, nem ético- profissional pela perfeita execii¢iio do contrato, ‘entro
dos limites estabslecidos peta lel ou pelo contrato;
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50.Para a expedi¢ao do Termo de Recebimento Definitivo; nos termes do item 9.1.2
do Acérddo n®853/2013 - Plenéno do Tribunal de-Contas da Uniéo.a Contratada
devera:

50.1 Entregar. o "HABITE-SE" da obra;
50.2 Apresentar 2 guitagio das obngagoes trabalhistas da Contratadsa:

relacionadas com 0 pessoal empregado .na obra, inclusive quanto as Guias de.
Recolhimento junto a0 INSS 6 FGTS:

50.3 Certidéo. negalwa de debrtos prewdencuénos espec:f’ ca.para o reg stre da:
obra junto:ao Caftério de Registro de lmévens

50.4 Apresentar “as-built" 'dos projetos em DWG, bem comg: ém versao
impressa, devidamerite assinada peia profissional responsavel palo-sua e!aboragéa,
50.5 Comprovagao das ligagdes definitivas:de energia, 4gua etelefone;

50.6 Laudo: de vistoria do corpo de bombeiros aprovando: a .obra {quando“
couber);

50.7 Atender 20 estabelecido no topico GARANTIA DA OBRA, deste. ijeto

Basico, principaimente quanto & entrega dos.documentos elencados.




Fluxograma 4. Procedimentos associados ao processo de Recabimento da Obra,
objeto deste Projeto Basico.
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XIV. DO ACOMPANHAMENTO £ FISCALIZAGAO

51 O gestor de contrato (ou Comissdo Gestora) serd o representante da
Administracdo designadc para acompanhar a execugio da avenga. Serd
nomeado, mediante portaria especifica, tendo como fun¢do verificar o fiel
cumprimento, pelo contratada, das condigbes pactuadas com a Administragao,
definidas neste Projeto Basico e demais documentos e anexos do Edital de
licitagdo, bem como registrar todas as circunstincias que influenciem na
execugBo do objeto, sendo subsidiado, no que tange ao controle técnico do
escopo do empreendimento, pela Comissio de Fiscalizagéo;

52 O acompanhamento e fiscalizagdo da execugio técnica das obras objeto
deste Projeto Bésico serdo realizados por uma Comissao de Fiscalizagao,
especialmente designada para esse fim pefo CBMPA, que subsidiara o Gestor do
contrato no que tange o fiel cumprimento das obrigagdes contratuais, por parte da
contratada. Esta Comiss&o serd composta por servidorés do quadro do préprio
orgéo, lotados no Segéo de Engenharia ou néo, subsidiados, quando necessério,
pela assessoria juridica, setor de controle interno, e em outras 4reas, a critério da
Administragdo, permitida a contratagéo de terceiros para assistida e subsidid-a
de informagbes pertinentes a essa atribuigiio, observando o contrato e os demals
documentos que ointegram.,

52.1 A depender do porte da obra, o fiscal ou comissdo de fiscalizagdo podera
acumular as fungbes de fiscalizaggo e gestio do contrato, o que <era
previamente definido na aludida Portaria de nomeagao.

53 A Fiscalizagdo tera poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, -
inclusive rejeitando servigos que estiverem em desacordo com os projetos,
Normas Técricas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, ficando
a CONTRATADA obrigada a assegurar e facllitar ¢ acesso da Fiscalizagdo aos
servigos e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua
miss50, solicitando & CONTRATADA e seus prepostos, ou até mesmo da
Administragao, tempestivamente, todas as providéncias ao bom andamento da
execugdo do servigo, devendo ainda:

§3.1 Promover as avaliagbes das etapas executadas, observado o disposto nos
Cronogramas; _

53.2 Dirmir as duvidas que ihe sejam apresentadas pela Contratada a respeito
dos projetos apresentados;

53.3 Transmfitir, por escrito, as Instrugdes sobre eventuals modificagbes. de
projetos que porventura venham a ser implementadas, assim como as altera¢bas
de prazos e cronogramas.

53.3.1.1. Quaisquer modifi icagbes pleiteadas pela Contratada deverdo ser
obrigatoriamente submetidas & Fiscalizagdo para conhecimento e repasse ao
autor do projeto para andlise, autorizaggo e detalhamento das alteragdes, se for o
caso. N2o serdo conhecidas, tampouco autorizadas, quaisquer consuitas
efetuadas pela Contratada diretamente aos projetistas responsdvels pela
elaboragéo das pranchas referentes & obra de construgio da Unidade Militar que .
ndo obedegcam a estas regras, configurando-se tal situagdo em alteracio de
projeto 3 revelia da Fiscalizacdo, passivel de aplicagdo de penaildade contratual.
53.4 Decidir quanto 3 aceitagao de material “similar“ao especificado, sempre
que ocorrer motivo de forga maior; » A

53.5 Exigir o cumprimento integral dos projetos, detalhes, especificagoes,
normas técnicas da ABNT e outras normas oficiais porventura aplicavels;

53.6 Rejeitar, quando tiver conhecimento, qualquer servigo executfido,
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equivocadamente ou em desacordo com projetos, -especlficagbes, memoriais e
Cademo de Encargos ou ainda, com as determinagdes exaradas da Fiscalizagéo
em consonéncia com as orientagbes prestadas pelo(s), autor{es) do projeto.
§2.6.1. Na hipétese em que o servigo rejeltado faga parte de uma
etapa/parcela do cronograma que j& tenha sido medida e paga pela Fiscalizagao,
serd fixado, por esta, um prazo para corre¢Bo e/ou refazimento do aludido servigo,
bem como:

53.6.1.1 Promovida a glosa, na medig8o subseqlients, da parcela financeira
assoclads a esta despesa, até ¢ refazimento do servigo, mediante utllizacéo do
mesmo Indice adotado na cldusula de reajuste, do Edital;

§3.6.1.1.1 Em caso de nao refazimento do servigo rejeitado, mediante solicitagio
da Fiscalizag8o, além da glosa anteriormente indicada, serd aplicada a
penalidade correlata, indicada no item (DAS SANCOES), deste Projeto Bésico.

53.7 Solicitar que seja refeito qualquer servico recusado pela
Fiscalizag8o, de acordo com as Especificagdes constantes deste Projeto B4sico;
53.8 Anotar, no Didrio de Obras, os eventos relevantes relacionados com

8 execucio dos servigos objeto do -contrato que venham ao seu conhecimento,
determinando & Coniratada, de imedlato, por intermédio do mesmo documento, ©
que for necessério 4 regularizagfio das faltas ou defeitos observados; as decisdes
€ providéncias que ultrapasserem a competéncia da Fiscalizacho do Contrato
devergo ser solicitadas 8 autoridade competente, em tempo hébil, pare adogio
das medidas cablveis;

53.9 Exigir exata correspondéncia dos trabalhos com os projetos,
detalhes e as especificacdes;
53.10 Exigir da Contratada 0 emprego de materials de primelra qualidade

que atendam as exigéncias contidas nas normas espaclficas para execugho dos
servigos obleto do contrato, em especial as normas técnicas da ABNT;
53.11 Exigir a realizat;ao de todos os servigos com excelante acabamento,
de acordo com projetos, especificagbes, Memorial Dascritivo, Caderno de
Encargos e normas técnicas da ABNT; _
§3.12 ‘Solicltar & Contratada, quando tenha cofihecimento, a substituigdo
de quelquer material ou equipamento cujo uso seja prejudicial ao servigo objeto
do contrato,
53.13 Ordenar a imedlata retirada do local, bem como a substituicdo de
] ado. y (ou de empresas subcontratadas) que seja
consliderado inconvenlente & boa ordem, que demonstre l_l_l__cgm_t_é_m
que mnm ameace, utllize palavras de balxo calfio e

. que plio acate as suas doterminacdes ou que néo observe as
normas intemas do Contratante;
53.14 Comunicar 8 Administrag8o, em tempo habil e por esérito, as fathas
cometidas pela Contratada que Impliquem atraso ou descumpﬂmento contratual,
bem como a necessidade de acréscimo ou supresséo de servigos, pare adoglo
das medidas cablvals;
54 A Fiscalizagao teré ainda plenos poderes para sustar qualquer servigo que
n#0 esteja sendo executado dentro das especificagbes de projeto e dos termos do
Contrato sempre que tal medida se faga necessaria, comunicando
circunstanciadamente os fatos & AdministracBo para adoglo de providéncias,
conforme o caso. Podera ainda solicitar a substitulgBo de QUALQUER funcionario
que represente a CONTRATADA, caso seja entendido que a sua presenga
durante a execug¢8o da obra nfo asteja contribuindo para o seu bom andamento.,
55 A FISCALIZAGAO se reserva ao direito de rejeitar qualquer equipamento
ou material que tecnicamente ndo deva ser instalado ou empregado. A acsija¢éo
pela FISCALIZACAO de qualquer material ou servico ndo exim
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CONTRATADA da total responsabilidade sobre toda e qualquer irregularidade
porventura existente, respeitando-se 0s prazos de garantia. Tratando-se de
produtes de procedéncia estrangeira, a Fiscalizagdo podera exigir da Contratada
a apresentacdo dos documentos relativos 8 sua importagao, no prazo maximo de
10 (dez) dias contados da entrega dos equipamentos e materiais;

56 O CBMPA reserva-se ao direito de realizar fiscaliza¢fo da obra a qualquer
momento, sem aviso prévio, devendo o acesso ser permitido a qualquer
componente da equipe de fiscaliza¢do. Todos o5 servigos contratados estaréo
sujeitos a mais ampla e irestrita fiscalizagdo do CBMPA, sem prejuizo da plena
responsabilidade da Contratada perante este ou terceiros.

56.1 A Contratada deverd também estar preparada para a fiscalizacdo de
outros érgdos competentes, cumprindo e responsabilizando-se pelo ndo
cumprimento de todas as normas vigentes,

57 Em todas as ocasibes em que for requisitada, a Contratada devera através
de seus representantes se apresentar ds convocagdes da FISCALIZAGAOD em
seus escritdrios ou no canteiro. Cabera & FISCALIZACAO especificar no ato da
convocagao os assuntos que serdo tratados, cabendo & CONTRATADA o 8nus
ocasionado pelo ndo atendimento da convocacéo.

58 Constatado, a qualquer tempo pela Fiscalizagdo que o rendimento da
Contratada na execugBo dos servigos ndo corresponde 3o Cronograma
apresentado e ndo atendera aos prazos da obra, no todo ou por etapas, poderd

ser solicitado pelo Contratante yeforco de mao de obra e equipamentos,
inclusive com _jornada extra-ordindria _noturna, de maneira a cumptir
convenientemente com ¢ quanto avengado, seimn &énus adiclonals ao CBMPA:
59 A agdo elou omiss3o, total ou parcial, da FiscalizagBo n#io eximirs a
Contratada da integral responsabilidade pela execugao do objeto do contrato.

XV.  CONDIGOES GERAIS

60 Para fins deste Projeto Basico e da contratagdo da obra em comento,
deverdo ser observados, no que couberem, os termos da Instrugdo Normativa
n° 01/2010/MPOG/SLTI em especial 0s seus critérios de sustentabilidade, do
Decreto n°® 5.975, de 2008, da Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério do
Melo Ambiente;

60.1.1 A dispensa de empregado na condigéo estabelecida no art. 36 do Decreto
n° 3.298/1999, quando se tratar de contrato por prazo determinado, superior a
noventa dias, e a dispensa imotivada, no contrato por prazo indeterminado,
somente poderd ocorrer ap6s a contratagdo de substituto em condigdes
semelhantes.

61 Todas as especificagdes técnicas dos materiais e servigos objeto deste
Projeto Basico est8o consolidadas nos Projetos, Especificagbes, Planithas,
Memoriais Descritivos e Caderno de Encargos, que se encontram anexos em
midia eletrénica ¢ sdo parte integrante deste;

62 Serdo aceitos somente materials que atendam todas as especificagbes
técnicas indicadas, considerando que quaisqueér indicagbes de marca e modelo
que possam eventualmente constar do projeto figuram apenas como referéncia
técnica. Poderao ser empregados materiais de modelo e fabricante dislintos dos
indicados em projeto desde que sejam aprovados previaments pela
CONTRATANTE, que levard em conta a equivaléncia técnica, estética, qualidade
do material, bem como o prego de mercado.

63 Os materiais empregados deverdo obedecer as normas da AB T Na
auséncia ou omissio da normatizagdo nacional, serdo adotadas. as :
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intemacionals cabivels que methor se adequarem as necessidades técnicas da
obra, submetendo-se previamente & apreciagio da Fiscalizaglo. Normas técnicas
estrangeiras s6 sdo adotadas quando ndo existem nem normas brasileiras, nem
normas internacionals aplicavels,

684 Além das nommas técnicas, & aplicagiio dos materials, componentes,
equipamentos e produtos empregados na obra deverdo seguir 4s recomendagdes
técnicas e manuals dos respectivos fabricantes;

85 N#o serdo aceltos quadros elétricos, quadros de automagdo, forga ou
comantlo montados de forma artesanal no cantelro de obras. Todos os quadros
deverdo ser fomecldos fabricados e ensalados de ‘acordo com as normas ABNT
pertinentes e sujeitos aos Testes de Aceitacgo em Fébrica aplicavels.

66 Todas as medidas necesséarias & realizagho dos servigos deverdo ser
conferidas no focal. Seré sempre empregado o Sistema Internacional de Unidades
{Sl), devendo ser utlizado em todos os documentos, sejam técnicos,
administrativos ou financairos;

67 Todas as marcas aqui especificadas serdo referenciais dos materiais a
serem utilizados, admitindo-se, entretanto, eventuais aiteragdes das
especificagbes com aprovagdo expressa do CBMPA que, no caso, exigira a
substituicho destes por outros comprovadamente similares em prego e qualidade.
Serfio considerados como  similares dois materlals que desempenkem
idéntica fungHo construtiva e apresentem as mesmas caracteristicas técnicas e
estéticas Indicadas pelo CBMPA.

68 Nos casos em que o projeto Indicar a utllizagdo de materials,
componentes ou equipamentos de desenho personalizado ou de fabrica¢do
fora de série e existir no mercado produtos com equivaléncla técnica e
funcional de fabricaglo padronizada ou em série, 8 CONTRATADA poderé
propor a substitul¢éo dos mesmos por estas opgdes de mercado desde que
tal substituicio seja previamente submetida & aprovagho da Fiscalizagso e
que se observe o estabelecldo nos itens acima, em especlal no item 63,

69 Considera-se sempre que a Contratada dispbe da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenclals & administrativos @ dos melos de produgéo
necessérios, suficientes e adequados 4 execugdo dos servigos para a realizagcdo
do objeto, os quals deverd mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no
cumprimento do contrato. N&o caberda qualquer plelto de alteragdo dos valores
contratados pela substituigio de métodos ¢ melos de produglo incompativeis
com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos.

70 O Julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com a
obra serd sempre faculdade intransferivel e Imecorrivel da Fiscalizag8o do
CBMPA,

71 Para a execugao dos servigos previstos devera ser observado o seguinte:
711 Os servigos deverdo ser reslizados obedecendo estrita e integralmente os
projetos fornecidos pela CONTRATANTE, a fim de que sejam respeitados os
objetivos e conceitos de engenharia, sejam eles aspectos funcionais, técnicos ou
econdmicos.
71.1.1 Entende-se como projeto 0s: desenhos, especificagbes técnicas e outros
documentos afins, que indiquem como os servigos devam ser executados;
71.1.2 Nenhuma alteragéo podera ser feita nos projetos em vigor sem aprovagéo
prévia, por ascrito, da CONTRATANTE, através de sua FISCA ZAg: 0,
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incorrendo em grave infragdo contratual a ndo observancia desse procedimento.
Os casos omissos deverdo ser objeto de prévia aprovagso da FISCALIZACAO.

72 A CONTRATADA serao fornecidos os projetos (memorials,
especificagbes técnicas, desenhos, etc), por meio digital, e as Instrugdes, por
escrito;

73 Respeitadas as disposicbes precedentes, a CONTRATADA devera se
ater estritamente aos desenhos e especificagdes que lhés serdo ancaminhados
pela FISCALIZAGAO;

74 As presentes recomendagbes poderdo ser completadas por instrugbes
particulares para'cada caso, emanadas da Fiscalizago;
76 Os equipamentos necessarios & execugdo dos trabalhos deverdo ser

providenciados pefa CONTRATADA sob sua exclusiva responsabilidads,
conforme segue:

75.1 O numero de equipamentos de cada categoria deverad ser sempre
proporcional & quantidade de servico a executar, de acordo com os prazos
previstos no cronograma fisico-financeiro integrado, conforme definido no item
CORRESPONDENTE {PLANEJAMENTO).

75.14.1 Quando comprovado pela Fiscalizagdo, mediante analise do referido
cronograma associada a observagbes de campo, a possibilidade de nao
cumprimento da etapa/parcela prevista para o periodo, a esta, reserva-se o direitd
de notificar a Contratada no sentido de aumento da quantadade de equipamentos
destinados a execugdo do servi¢o;

75.1.2 Todas as despesas associadas ao citado Incremento, mesmo que.
realizado em jomadas noturnas, serdo arcadas pela Contratada, ndo podendo,
assim, ser objeto de aditivos de prazo e valor por parte da contratada;

75.1.3 O ndo atendimento do quanto solicitado pela fiscalizagdo, sujeitara a
contratada as sangbes contratuais, nos termos do item correspondente deste
Projeto Bésico.

75.2 A CONTRATADA devera providenciar todos os equipamentos,
devendo estar em perfeito funcionamento.

XVI.  DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAGAO

76 Eventuais discrepancias entre projetos, especificagbes, memorial
descritivo, cademo de encargos e planilha orgamentaria deveréo ser objeto de
questionamento por parte dos licitantes;

17 Durante a execugio das obras, eventuais discrepancias porventura
identificadas pela Contratada deverfo ser submetidas oficiaimente a Contratante
para analise e interpretaggo.

XVIL GARANTIA DA OBRA
78 A Contratada & obrigada a fornecer como condi¢do para recebimentos
provisério e definitivo da obra os seguintes documentos e garantias abaixo,
referentes ao seu parque de equipamentos:

78.1 Manuais de operag8o e manutengdo e garantia originals dos
fabricantes de todos os equipamentos Instalados na obfa em meio digital e
copias em papel. Por equipamento entendem-se todos os principais elementos
dos sistemas elétricos, sistemas de climatizag3o, sisteras de automagéo predial,
seguranga, rede légica/telefénica (bombas centrifugas, ar condicionado, motores,
etc.) e tudo mais quanto for importante para a adequada gestado das instalacoes
ao longo de sua vida Util;

78.2 Relagdo completa de itens sobressalentes dos equipamentos
Instalados organizados conforme o sistema de que fazem parte, induindo pelo
menos as seguintes informagbes:
78.21  Fabricante;
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78.22  Modelo;

78.23  Cdadigo de identificagio do fabricante original {("part- number');

78.24  Quantidade Instalada;

78.2.8 AQuantidade recomendada para um ano de operagdo, conforme
orientagbes do fabricante.

78.3 Manuais de utilizagdo e manutengdo do imével, contemplando
Instrugbes de uso e operagdo, recomendagbes de seguranga, conservagao,
manutengdo preventiva, corretiva e, quando aplicavel, preditiva, em coriformidade
com as caracleristicas do projeto, procedimentos de manutengdo especificos
para os elementos construtivos especiais do imével (estruturas metdlicas,
impermeabilizagdes, componentes elétricos, etc.). Salienta-se que tals manuals
sdo distintos daqueles fornecido pelos fabricantes dos equipamentos. Os
manuals aqui tratados dizem respelto ao funcionamento dos slstemas
obtidos a partir da combinagio de todos os materiais e eguipamentos
fornecidos e integrados através do projeto executado. A competéncia para
elaboragéo de tals documentos 8, portanto, do construtor. Tals manuais devem
contemplar todas as disciplinas e devem ter seu conteudo estruturado de forma
logica e de facil consulta, Incluindo indice tematico e indice remissivo;

78.4 Em todos os casos aplicdveis, relatérios de comissionamento,
ensaios, testes e certificados de conformidade dos equipamentos pertinentes;

Certificados de garantia dos fabricantes dos equipamentos;

78.5 Descritivos funclonals e diagramas légicos dos sistemas de
automagdo predial em conformidade com as normas pertinentes ao tema;

78.6 Aplicativos proprigtarios para interface de operacgéo e programagao de
todo e qualquer equipamento microprocessado programavel ou conﬁgurével que
faga parte dos sistemas e instalagbes do imével, bem como seus manuais de
usuario;

787 Cépia back-up dos programas e configuragdes das aplicagées de
usuario de todos os equipamentos programdveis, configurdveis ou
parametrizéveis através de interface digital, bem como quaisquer companentes de
hardware necessérios para conectar e acessar tais equipamentos, inclusive
eventuais chaves de hardware, quando aplicavel;

78.8 Abaixo elencaremos, nd3o exaustivamente; equipamentos que serdo
adquiridos e aplicados na obra pela Contratada:

. Bombas Centrifugas;

. Conjuntos Eletrobombas.

78.9 Sobre esse rol de equipamentos e sem prejuizo do quanto acima

estabelecido, a Contratada devara promover treinamentos de modo a orlentar
o Contratante e seus prepostos sobre os procedimentos para acionamento
e desligamento dos diversos slstemas e equipamentos que os compdem
antes da entrega da obra, capacitando as equipes de manutengio do
CBMPA a operar 0s novos sistemas prediais a partir da ocupagdo dsfinitiva da
obra de construgao da Unidade Militar.

78.9.1 Estdo incluidos nesse escopo aulas tedricas e praticas com
simulagdo de situagbes reais em campo, ministradas pelos responsaveis
técnicos pela montagem e instalagdo de cada sistema isoladamente;

78.9.2 Tal atividade deverd constar como uma etapal/atividade do
cronograma PERT-CPM desde a primeira versio do RPI, nos termos do
tépico correspondente.

78.9.3 Esse treinamento deve ter carga horarla compativel com
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complexidade e integragdo entre o©s sistemas instalados, objeto dessa
capacita¢gdo. devendo seu conteludo programatico (teGrico e pratico) ser
previamente submetido & Fiscalizagio do CBMPA pela Contratada para
aprovacdo, estando sujeita a eventuais ajustes com o objetivo de garantir que o
conteudo inicialmente proposto contemple todos os sistemas que, a critério do
Contratante, sejam necessdrios para que essa capacitacao prévia possa garantir
a operacionalizacao segura dos sistemas;

7884 Alguns dos treinamentos necessarios poder2o vir a ser ministrados
pelos fabricantes dos equipamentos. Quiros deverSo ser necessariamente
elaborados & ministrados pelo “integrador” dos sistemas, uma vez que a
funcionalidade depende da forma como os equipamentos s3o combinados para
desempenhar fungbes especlficas.

79 De acordo com 618 da Le/ 10.406/2002 (Cédigo Civil) ¢/c art. 69 da Lei
8.666/1993 e art. 12 da Lei 8.078/1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), a
Contratada garantira foda a obra pelo prazo irredutivel de 05 (cinco) anos,
contado a partir da data aposta no Termo de Recebimento Definitivo, prazo no
qual se compromete a reparar todos os vicios constatados pelo CBMPA.

XVIIL. 0BRIGAGOES DO CONTRATANTE

80 Obriga-se 0 CONTRATANTE a:

80.1  Emitir o Termo de Autorizacao de nicio de Servigos - TALS, no qual sera
estabelecida a data de inlcio para a realizagho dos servigos do objeto deste
Projeto Basico;

80.2 Colaborar com a CONTRATADA quando solicitada, no estudo e
interpretacd@o das especificagbes dos servigos e obras a executar;

80.3  Notificar por escrito a contratada, fixando-Ine prazo para corrigir defeitos
ou irregularidades porventura verificadas na execug¢ao do contrato;

80.4 Atestar, apds aprovagdo do boletim de medi¢do pele Fiscalizagio do
Contrato, ofs) documento(s) de cobranga para efeito de pagamento, que
somente ocorrerd apos autorizagdo do Ordanador de Despesa;

80.5 Proporcionar as condigbes para que a Contratada possa cumprir
satisfatoriamente o objeto do contrato:

80.6 Proceder & publicagido resumida do instrumento de contrato e de seus
aditamentos na Imprensa Oficial, condigdo indispensavel para sua eficicia;

80.7 Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para
execugao do contrato as instalagbes onde os mesmos serdio executados;

80.8  Designar Fiscalizagdo para vistoriar a execugdo técnica dos servigos e
acompanhar o atendimento as exigéncias estabelecidas no contrato;

80.8 Acompanhar e fiscalizar por intermédio do Fiscal ou Comissdo de
Fiscalizagao designada o cumprimento do objeto do contrato.

XIX. OBRIGACOES DA CONTRATADA

81 Sem prejuizo de outros encargos previstos no Edital, decorrentes da lei e
deste Projeto Bésico, constituem obrigagbes especificas da CONTRATADA:

81.1 Todas as obrigacbes pertinentes a area de planejamento da obra,
contidas no tépico IX (DO PLANEJAMENTO), deste Projeto Bésico;

81.2 Observar, quando couber, ¢ quanto contido na Lei n® 12.305/10 gque
Instituiu a Politica Nacional de Residuos Sélidos (PNRS), estabelece, dentre os
objetivos, a prioridade, nas aquisigbes e contralagbes governamentais, para
produtos reciclados e reciclaveis, e bens, servigos e obras que cpnsiderem
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sustentavels;

81.3 Entragar relatérios de controle tecnolégico mensals, contendo todas as
informagdes e laudos, devidamente assinados pelos profissionais responsaveis.
81.3.1 Deverdo ser apresentadas as ART's dos profissionais responséveis
pelos controles tecnoidgicos de sua competéncia;

81.3.2 Deverdo ser realizados controles tecnolégicos para todos os elementos
estruturais em concreto estrutural, etc;

81.3.3 Os laudos devem apresentar condigdes de rastreabilldade, indicando a
que elemento/etapa e prédio a que se refarem.

814 Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e
capachado que necessitar em todos os nivels de trabelho para execugéo das
obras e servigos, comrendo por sua conte exclusive todos os encargos e
obrigagbes de ordem trabathista, previdenciaria, acidentes do trabalho e sequros,
bem como de quaisquer despesas judiciais ou extrajudiciais que ihe venham a ser
imputadas, inclusive em relagio @ terceiros, decorrentes de a¢Bo ou omissso
dolosa ou culposa de seus prepostos;

81.5 Manter no focal da obra em regime de dedicacio exclusiva e/ou néo
frequéncia definida neste Projeto Basico, que trata o item CORRESPONDENTE -
DA EQUIPE TECNICA RESIDENTE DA OBRA, deste Projeto Bésico,
devidamente credenciados para recebersm, como representantes da Contratada,
ordens de exacucgae, darem andamento as providéncias nelas contidas ou delas
decorrentes e tudo mals necessario & boa execugdo dos trabathos objeto deste
conirato.

81.5.1 Os referidos profissionais somente poderdo ser substituidos por outros
de experibncia e qualificagdo técnico-profissional equivalente ou superior,
mediante prévia autorizagdo escrita da CONTRATANTE.

81.6 Reforcar a sua equipe de técnicos, se ficarem constatada a insuficiéncia
dos mesmos para permitir @ execugao dos servigos dentro dos prazos previstos,
sendo vedado o pleito de raajuste ou reequilibrio de pregos pela Contratada por
forga dessa situagdo; .

81.7 Encaminhar & Fiscalizaggo do CBMPA listagem contendo nome
complato, numero do documento de (dentidade e profissdo/fungio dos seus
empragados locados na obra, providenclando de pronto suas atualizagoes,
sempre que solicitado.

81.8 Afastar, dentro das 24 (vinte e quatro) horas seguintes 3 data e
horario de recebimento da notificagio o preposto, mestre, operario ou qualquer
outro do seu guadro de pessoal, ainda que pertencente a subcontratadas, cuja
conduta e/ou permanéncia no servigo seja julgada desabonadora ou
inconveniente ou ainda, que perurbe, smeace, dificulte ou Impega a atuagao da
fiscalizagdo do CONTRATANTE, providenciando sua substituigdo em até 48
(quarenta e oito) horas apés ser notificado.

81.8.1 O disposto neste Inciso ndo poderd, em hipétese nenhuma, servir como
justificativa para eventuais atrasos na execugdo dos servigos.

81.9 Providenciar a colocagdo em tempo habil, a critério da CONTRATANTE, de
todos os materiais e equipamentos necessarios ac andamento dos servigos e
obras dentro da programagado prevista; A Contratada devera fornecé-los, além de
todos os materidis, mdo de obra especificada, supervisdo, administragdo,
equipamentos, ferramentas, transporte vertical e horizontal, carga e descarga de
materials, testes de qualidade de materiais e servigos e tudo o mais que for
necessario para a perfeita axecugdo a completo acabamanto da Qbra;

81.10 Deverad ser implantado pela contratada um
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anotadas, diariamente, as ordens, cbservagbes e informagdes da FISCALIZACAO
e da CONTRATADA. O didrio de obras devera ser aberto oficialmente na data de
inicio dd obra estabelecida no Termo de Autorizagao de Inicio de Servigos - TAIS,
sendo nele registrados todos os fatos que ocorrerem desde essa data. Permitindo
0 acesso sempre que solicitado pela Fiscalizagdo.

81.10.1 Devendo conter o nome da CONTRATADA e da CONTRATANTE, bem
como o numero do Conlratc com a data do Inicio das obras, e deverd ser
preenchido diariamente contendo as informagbes sobre 0 andamento da obra, a
indicagao de quais servigos estdo sendo executados, a quantificacdo do pessoal
que esté trabalhando na obra (efetivo real e efetive previsto), além de outras
informagdes gerais;

81.10.2 Cabera ao Responsével Técnico, Coordenador de Obras ou
Engenheiro/arquiteto  Residente da Contratada o seu preenchimento.
Xerocopiando e assinando, irés vias, dando ciéncia e disponibilizando-as. &
Fiscalizagdo, que as assinara, retendo duas vias, para seu controle e arquivo, ao
fim de cada semana de trabalho, entregue na senganda-feira subsequerite a
fiscalizac3o

81.10.3 No didric de obras deverdo ser registradas pelo gerente da
CONTRATADA :

81.10.3.1  As decisdes de reunides de plangjamento/programagéo periédicas;
81.10.3.2  Astarefas e servigos a serem exacutados;

81.10.3.3  Os fatos importantes quanto & chegada de material, aumento do
efetivo, etc;

81.10.3.4  Liberagdo de servigos;

81.10.3,56  Acidentes e assuntos de seguranca;

81.10.3.6  Atrasos e providéncias para manter o prazo previsto para o término
do servico; '

81.10.3.7  Os servigos previstos que ndo foram executados, explicando os
motivos e propondo providéncias para solucionar o problema;

81.10.3.8 Documentos recebidos ou ndo recebidos, providenciados ou nao
providenciados;

81.10.3.9  Pleitos: servigos adiclonais complementares ou extras que gerem
aditivos contratuais de prazo e prego;

81.10.3.10 Outros fatos relevantes, bem ctomo demais solicitacdes contidas
neste Projeto Basico.

81.11 Providenciar as liberagdes provisérias, definitivas & necessarias junto ao
Corpo de Bombeiros, CELPA, Cosanpa, Prefeitura Municipal, Orgaos
Fiscalizadores, CREA, CAU, elc;

81.11.1 Imediatamente apés a assinatura do contrato, a CONTRATADA
deverd promover a soficitacdo do ALVARA DE CONSTRUCAO junto & Prefeitura
Municipal local. Devendo ser enviado 2 CONTRATANTE a comprovagio da

solicitagdo, com envic de cépia do protocolo, até 10 dias apds a assinatura do
contrato.

81.12 Garantir durante a execugdo das obras e servigos a seguranca das
mesmas, de todo o pessoal envolvido e a protegdo dos servigos executados até a
efetiva entrega 8 CONTRATANTE;

81.13 Remover diariamente © eniulho e detiitos acumulados no local,
promovendo a limpeza da obra, providenciando o transporte periédico dos
mesmos para local apropriado e aulonzado pelo Poder Publico;

81.14 Proceder, no final da obra, a recomposicdo do terreno, demoligdo das
construgGes do canteiro, limpeza e remogao de todo o material mdesejave! -

81.15 Quantificar, para fins de pagamento das medigdes mensais, ap as 0s
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servicos totalmente executados, observade o cuanto disposto no Item
‘correspondente, deste Projeto Basico;

81.16 Manter e conservar a obra. instalagSes e equipamentos enguanto ndo
ocorrer ume das seguintes condigbes: a ocupagdo do Imével por parte do
Contrantate ou o recebimento definitivo;

81.17 Manter nas dependéncias do canteiro, até a expedigdo do Termo de
Recsbimento Definitivo, equipe técnica objetivando a solugdo das imperfeigbes
verificadas pela Fiscalizagio do Contratante;

81.18 Providenciar a limpeza das dreas Internas e externas a todos os prédios e
entre eles, inclusive todos os pavimentos de garagem, devendo o
-empraendimento ser entregue cormpletamente em condigbes de uso;

81.19 Entregar a obra com as instalagbes definitivas em perfeitas condicbes
de uso, limpas, testadas e aprovadas pelo Contratante, devendo providencier
apos relatério de verificago e vistoria feitos pela Fiscalizagdo do Contratante
todas as:corregbes necessanias & solugdo das irregularidades apontadas;

81.20 Empregar cada material a ser aplicado na obra observando o seu
fornecimento por um Gnico fabricante e mesmao modelo, tanto quanto possivel,
evitando possivels Incompatibilidades e objetivando a padronizagéo de toda a
obra, racionalizando especificagbes e contribuindo para facilitar a aquisi¢do futura
de sobressalentes para realizagio das manutengdes preventiva e corretiva da
obra do CBMPA,

81.21 Garanlir a seguranga, confiabllidade e continuidads operacional de todos
os equipamentos e ferramentas utllizados duramte as obras, evitando
‘stcateamento’ (desgaste excessivo) que passa originar condigdes de trabalhe
inseguras, atrasos ou paralisagio das obras. Nos casos de falhas Imprevistas ou
mas condigGes de funcionamento, substitur em tempo habil os equipamentos
defeituosos, bem como suspender o uso e substitulr imediatamante equipamentos
que oferegam riscos 3 seguranga fisica dos profissionais envolvidos;

81.22 Somente retirar qualquer equipamento do local da obra apés o término de
sua utilizag8o prevista no plano de trabatho ou quando houver autorizagao escrita
da CONTRATANTE;

81.23 Aceitar as alterages de projeto que acarretem modificagtes.dos tipos de
servigos ou acréscimos e redugdo nas quantidades dos mesmos, dentro dos
fimites legais;

81.24 Adotar todas as medidas de seguranga patrimonial necessarias ao bom
andamento dos servigos, inclusive a preservagas dos bens da CONTRATANTE e
de terceiros em geral;

81.25 Responder por lodas as obrigagoes fiscais ligadas direta ou indiretamente
4 execuciio das obras e servigos, bem como as obrigagdes previdencidrias e
trabalhistas, de acordo com o art. 71 da Lel 8.666/93;

81.26 Promover junto ao CREA/CAU a "Anotagdo de Responsabilidade Técnica -
ART" do contrsto, na forma do disposto na legislago especifica, com a indicagéo
do{s) nome(s) do(s) responsavel(els) técnico(s) e do(s) engenheira(s) ou arquiteto
(s) encarragado(s) da supervisdo direta dos servigos — Equipe Técnica Residente,
nos termos e prazos definidos neste Projeto Basico;

81.27 Manter os documentos de habilitagio atualizados durante o curso da
execucdo dos servigos, particularmente no que tange & regularidade fiscal & &
capacidade técnica e operativa, atendendo as condigbes de habilitagdo e
qualificagao exigidas por ocasido da licitagdo, sob pena de aplicagdo de multa,
nos termos descritos deste Projeto Basico, até a regularizago da situagac, sem
Quaisquer dnus para 0 CBMPA,;
81.28 Responsabilizar-se integralmente pela fiscalizago junto asﬂ suas
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subcontratadas no que tange ao cumprimento de suas obrigagdes trabalhistas
relativas ao pessoal empregado na obra, em especial quanto ao pagamento de
saldrios, férias, 13° e recolhimentos dos encarges junto ao INSS e FGTS;

81.29 Responsabilizar-se pela solidez e seguranga da obra, nos termos do
Cédigo Civil;

81.30 Providenciar a Matricula da execucgao dos servigos do Cadastro Especifico
do Instituto Nacional de Previdéncia Social — iNSS (matricula CEl);

81.31 Utilizar na execugdo dos servigos objeto deste Projeto Basica profissionais
treinados e devidamente habilitados, observadas as exigéncias editalicias;

81.32 Dimensicnar corretamente a sua equipe de trabalho, a fim de que 0s
servigos sejam executados no prazo e npas condicdes previstas neste Projeto
Bésico;

81.33 Submeter & prévia aprovagio da Fiscalizacéo do Contratante as amostras
dos materiais a serem utilizados, sempre que solicitado; Depois de autenticadas
pela Fiscalizacdo e pela Contratada, as amostras serdo cuidadosamenie
conservadas no canteiro de obras até o final dos trabathos, nas dependéncias da
fiscalizagéo, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificagiio de sua perfeita
correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empregados;

B1.34 Aplicar materiais e equipamentos novos, de primeiro uso e qualidade
corretamente armazenados conforme orientag8o dos fabricantes de modo a evitar
perdas, danos ou possiveis extravios dos mesmos, arcando a Contratada com
qualguer prejuizo decorrente da inobservancia de tal exigéncia;

81.34.1  Eventual emprego de material equivalente devera ser solicitado por
escrito 3 Fiscalizag@o do Contratante para manifestacao expressa, acompanhado
de todos os elementos técnicos necessarios a sua analise {amostras, catalogos
com especificagbes técnicas dos materiais, componentes, sistema e tecnolagla,
relatérios ou pareceres técnicos de laboratérios especializados ou certificagoes: —
essa lista & meramente exemplificativa; a determinacdo dos documentos
necessarios a essa comprovagao cabera 3 Fiscalizagdo); O mesmo procedimento
devera ser adotado em ¢as0 de eventuals protedimentos técnicos que obriguem
mudanga de material especificado;

81.35 Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais empregados,
fornecendo-os de acordo com as especificagbes técnicas e assumindo as
despesas referentes a transporte, carga, descarga e movimentaggo, suas
respectivas perdas e estocagem, dentro e fora dos canteiros de execugdo dos
servigos, assim como ¢ processo de sua utilizagio.

81.35.1 Os servigos deverdo ser executados com excelente acabamento e
padrdo de qualidade, de acordo com as especificagbes e normas técnicas,
responsabilizando-se inteiramente pela qualidade, resisténcia, estanqueidade e
estabilidade de todos os servigos executados.

81.36 N3o alocar para os postos de trabatho, inclusive para a funcio de
preposto, profissionais que se enquadrem em alguma das seguintes
condigbes em relaco aos ocupantes de cargos de chefia, direcdo e
assessoramento, ou de membros e servidores vinculados ao Contratante,
quais sejam: cdnjuges, companheiros ou parentes em Iinha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive (An. 3° da Resolugcdo n.
07/2005 do Consetho Nacional de Justiga, com redacdo dada pela Resolugao
09/2005),

81.37 Responsabilizar-se pelos danos causados as vias ou logradouros

publicos decorrentes de sua culpa ou dolo durante a execugdc dos servicas;
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81.38 Retirar imediatamente do canteiro e dos locais da obra todo e
qualquer materisl que for rejeltado em Inspe¢fo felta pela Fiscalizagéo do
CBMPA, procedendc & sus imediata substituigBo, bem como equipamentos que
atentem contra a Seguranga no Trabalhe.

81.38.1 Todo o material fornecido e empregado deverd ser de primeira
qualidade e novo, para primeiroe uso ¢ em embalagem original, devidamente
lacrada e de acordo com o especificado, sendo vedada a utllizagéo de
materlals de demoligdo ou reaproveltamento, cabendo & Fiscallzagdo
impugnar qualsquer materlals e/ou servigos que ndo satisfagam ds condigbes
contratuais;

81.38.2 Em caso ds falta de algum material ou da impossibilidade da execugio
do especificado, deverd a Contratada apresentar as justificativas & opgdes para
andlise 8 aprovagao-da Fiscalizagdo. A ndo observincia do acima exposto poders
‘acarretar a retirada do materlal e/ou a demoligdo de um servigo ja executado, sem
Onus para a contratante.

81.39 A execugdo dos servicos a serem contratados e aqul descritos
obedecera rigorosamente as normas em vigor da ABNT- Assoclagdc Brasileira de
Normas Técnicas, em especial 3 NBR 6118/14, NBR 14.931/04, bem como as
exigéncias das Concessiondrias de Servigos Publicos, além da legistagdo vigente
aplicavel Municlpal, Estadual e Federal;

81.40 Deverad ser indicado pela Contratada o local destinado ao BOTA-
FORA,; para tanto, devera providenciar as autorizagbes pertinentes emitidas pelos
érgéos competentes (Municipal, Estadual ou Faderal), referentes ao descarte
desses materiais;

82 A inadimpiéncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos
trabathistas, previdencigrios, fiscais e comergiais, estabelecidos no Conirato, néo
transfere 8 CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objsto do Contrato;

83 A Contratada serd responsével, dentre outras atividades, pelos seguintes
servigas especificos.

83.1 Servigos gerals de mobilizacio e desmobilizagdo de maquinas, veiculos,
equipamentos e instalagdes fixas e méveis necessarios 4 implantagéo das obras
e fornecimentos pravistos;

83.2 Implantag8o do canteiro de obras e/ou de canteiros auxilieres nas
diversas frerites de servico, compreendendo todas as instalagBes fixas e méveis e
edificagcGes necessarias, inclusive escritérios para abrigar as equipes de
Fiscalizagdo, inclusive controle de acesso de pessoas e veiculos de carga e
descarga, se for o caso.

83.2.1 Devendo adotar critérios mais sustentaveis do ponto de vista ambientai,
no qual conste, por exemplo, o reuso de dgua, o reaproveitamento da dgua de
chuvas e dos res/duos séildos produzidos e @ sepsragéo dos n8o reutilizaveis
paradescarta.

83.3 Servigos gerais de operagdo e manutengdo dos canteiros de obras e
canteiros auxiliares nas diversas frentes de servigo, al incluidos os ascritérios da
Fiscalizagd0, Inclusive asseio dirio;

83.4 Servigos de desmobilizacac geral dos canteiros de obras e Instalagbes
fixas e mévels utilizadas durante a execugio dos servigos,

84 Todas as instalagbes elétricas do canteiro de obraes, inclusive as dos
escritorios de campo, deverio ter projeto que oriente sua execugho elaborado por
profissional habilitado € com a respectiva Anotagda de Responsabilidade Técnica
-~ ART. Cadpia do projeto e da ART deverfio ser fomecidos & Fiscalizagdo. A

Contratada também deverd fornecer ART pala exgcuclo das instglagdes
provisérias emitida em nome do profissional habilitado responsgvel! pelas
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mesmas. Os projetos deverdo ser elaborados e executados pela Contratada
atendendo todas as prescrigdes das normas ABNT NBR-5410, NBR-14039, e
obedecendo aos requisitos de segurancga prescritos pela NR-10, sendo de inteira
responsabilidade da Contratada a seguranga de tais instalagdes durante todo o
perlodo em que as mesmas permanecerem montadas bem como todas as
atividades de manutengao relativas &s mesmas. Todas as despesas associadas a
estas exigéncias deverdo estar contempladas na proposta de pregos apresentada
na licitagio, nao cabendo quaisquer pleitos posteriores.

85 As equipes da Contratada e eventuais subcontratadas deverdo estar
alocadas no canteirc de obras atuando em caradter de dedicagéo plena,
responsaveis por todas as agdes executivas para a execugio do objeto;

86 As obras civis e os servigos de montagem previstos deverdo ser
executados estritamente em conformidade com as especificagdes técnicas de
materiais e servicos fornecidas pelo CBMPA, parte integrante deste Projeto
Basico e, complementammente, pelas Mormas Técnicas Brasileiras da ABNT, ou,
em casos de inexisténcia ou omissdo das normas brasileiras, por normas
internacionals das quais o Brasil seja signatario (a exemplo de normas do
Mercosul, normas I1SO, normas IEC, etc.),

87 Serao de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o ammazenamento
de materiais, seu controle ¢ guarda. quer fornecidos pela CONTRATADA ou pelo
CONTRATANTE. As despesas decorrentes deverdio ser consideradas e incluidas
nos pregos unitarios dos servigos contratados;

88 A CONTRATADA deverd reparar, substituir ou restaurar qualquer bem ou
propriedade que for prejudicada, julgada danificada ou perdida por danos
decorrentes de atos da Contratada e de seus prepostos, bem como de
subcontratadas, de maneira a readquirir suas condigdes anteriores.

88.1 A CONTRATADA devera se esmerar na identificagdo de qualquer
construgdo, obras ou benfeitorias localizadas nas redondezas do seu canteiro que
possam vir a ser afetadas por suas operagdes.

88 Durante a execugdo da obra, a Contratada sera responsavel (rol ndo
exaustivo) pelo pagamento de despesas referentes a3 consumo de &gua, energia e
telefone; materiais de escritdrio; despachantes; transporte de materiais; copias e
plotagens dos projetos; estadias de pessoal; carga e transporte manual; carga e
transporte mecanizado; instalagdo de protegbes e andaimes, atendendo as
prescrigoes da NR 18. Esses custos devem ser incluidos na sua proposta de
pregos, compondo custos diretos com Administragdc Local, devidamente
discriminadas no orgamento da obra. Cabera a contratada, também, o pagamento
de despesas referentes 30s encargos sociais complementares tais como:
alimentagdo de pessoal; ferramentas e equipamentos; transporte de pessoal.
Ainda, caberda o pagamento de despesas referentes carga e transporie
mecanizado de entulho, de acordo com as normas de seguranga do trabatho.

90 Compete 4 CONTRATADA a obte¢do da licenga de HABITE-SE da obra,
denvendo as despesas associadas estarem contempladas em su2 proposta de
pregos, figurando 2 sua apresentagdo como condigdo necesséaria a lavratura do
Termo de Recebimento Definitivo da Obra;

91 £ obrigada também ao cumprimento e observancia de leis, regulamentos,
enfim, de todas as normas juridicas aplicavels, ou quaisquer formalidades e ainda
30 pagamento, as suas custas, de eventuais muitas porveniura impostas pelas
autoridades;

92 Cabera a CONTRATADA todos os servigos inerentes a operagao,
manutengao e seguranga do canteiro, bem como a vigilancia destas Instalagoes, a
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entendido que o8 custos relativos a estes servigos estdo inseridos nos pregos
apresentados; '

a3 A CONTRATADA seré responsave! pelo estudo e execugdo de todas as
instalagdes do cantelro necessédrlas a execugdo dos servigos contratados,
correndo por sua conta todas as despesas necessaras;

94 A organizagdo e gestdo das cantinas ou refeitérios, a administragao
interior do canteiro, o servico @ a fiscalizagao dos alojamentos ser@o também de
résponsabllidade da CONTRATADA;

95 A CONTRATADA devera conduzir os trabalhos de mode qus as
comunicagdes e o escoamento de &guas e condigdes sanilérias sejam
assegurados permanentemente.
95.1  Correrdo por sua conta 0s servigos nacessarios a este fim;
95.2 Deveré ser previsto, pela Contratada, ponto de dgua potavel cu outro
meio para todo o pessoal da obra.
98 A CONTRATADA seré responsavel pela organizagdo e boa ordem dos
trabalhos, obrigando-se a observar todas as prescrigdes da FISCALIZAGAO neste
sentido. Em caso de greve ou ameaga de greve, caberd a CONTRATADA solicitar
intervengdo das autoridades, se for o caso, para manutengdo da ordem e
protegéo dos trabalhadores dispostos a continuar o trabalho;
97 A CONTRATADA serd inteitamente rasponséavel pelos servigos médicos,
assistenclais, seguros, Indenizacdes e demais cbrigagdes decorrentes da
legislagao vigente, devidas aos empregadas acldentados no canteiro;
98 Para perfelta execugdc do completo acabamento dos servigos
coritratados, a CONTRATADA se obriga a prestar & CONTRATANTE toda a
assisténcla técnica e administrativa necessaria para assegurar andementc
conveniente dos {rabalhos;
99 Cabera & CONTRATADA a execugdo, em campo, em fabrica ou em
laboratério, de todos os testes, provas e ensaios dos materiais e componentes a
serem empregados, segundo as normas brasileiras e, na falta dessas e em
determinados casos, segundo as normas previamente aprovadas pela
FISCALIZACAO. ,
98,1 A Contratada serd responsavel pelos custos de realiza¢do dos referidos
testes, provas ou ensalos, mesmo agueles que devam ser realizados na fabrica,
devendo estar previstos esses custos em sua proposta. _
89.2 Tanto os Tesles de Aceitagio em Fabrica quanto os Testes de Aceitagdo
em Campo deverdo ser realizados seguindo procedimentos previamente
-elaborados pela Contratada, que deverdo ser fornecidos & Fiscalizagdo para
conhecimento e analise com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias & sua
realizagéo.
100 A inadimpidncia da Contratada quanto as suas obrigagdes sociais, fiscals,
comerciais, previdenciarias, trabalhistas, tributarias, securitérias, civis e criminais
que se relacionem direta ou Indiretamente com os servigos objeto deste Projeto
Bésico ndc transfere ac Contratante a résponsabilidade pelo seu pagamento, nem
podera onerar o contrato; ,
101 A Contratada ndo podera cauclonar ou utilizar o Contrato para qualquer
operagdo financeira, sob pena de aplicagio das sangdes contratuais cablvels,
inclusive, a critério do Contratante, a rescisdo unilateral do Contrato;
102 A contratada fica obrigada a pagar os emoiumentos previstos por lef e
observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes & obra e seguranga
publica. £ obrigada também ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao
pagamento das multas porventura impostas pelas autoridades;
Todas as despesas provenientes de ligagdes provisérias e do copfumo de
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4gua, luz e telefone utiizados durante a obra serdo de responsabilidade: da
Contratada, bem como da vigilancia e sequranga da obra, se for-o caso. Eventuais
despesas adicionais relacionadas a taxas relativas as ligagbes definitivas de
servicos publicos (abastecimento de agua, fomecimento de energia elétrica)
correrao a conta do Contratante;

103  Deverao ser mantidas no Canteiro de Obras cdpias, em bom estado, das
ART's dos responsaveis técnicos e dos projetos completos e caderno de
especificagbes técnicas, para o registro de modificagbes que venham a
ocorrer no desenvolver dos servigos, bem como para consulta regular por parte
da FISCALIZACAO:;

1086. A Conlratada estd obrigada a proporcionar instalagdes seguras para
abrigar a Fiscalizagdo do CBMPA desde o inicio da obra. Enquanto nao estiver
definida a organizagdo do canteiro de obras ou durante quaisquer
remanejamentos porventure necessarios das instalagbes definitivas, deveré
providenciar instalagbes provistrias para abrigar a Fiscalizagéo do Contratante no.
local dos servigos;

107. Os despejos das pias e dos sanitdrios, se possivel, serdo langados no
sistema de esgotos existente. Caso contrdrio, deverdo ser instaladas fossas
septicas com efluentes escoando para o local estudado pela CONTRATADA e
aprovado pela FISCALIZAGAO;

108. A agua para as instalagdes do canteiro tera alimentacdo a partir da rede
existente, ou por caixas de agua prediais ou por meio de camo-tanque, as
expensas da CONTRATADA, podendo a CONTRATANTE, em virtude da baixa
qualidade da agua, naoc autorizar a sua utilizagdo;

109. Durante a obra, todo o canteiro e areas de servico deverdo manter-se
limpos e ordenados. Antes da entrega do objeto devera ser feita a limpeza geral,
devendo a drea ficar livre de qualquer material, assim como demolidas fodas as
instalagdes provisorias do canteiro;

110. A contratada deverd apresentar para andlise do CONTRATANTE, em
até 10 (dez) dias ap6s a assinatura do contrato e antes da data de inicio da
obra estabelecida no Termo de Autorizagio de Servigo - TAIS, os seguintes
documentos:

110.1. Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obras, com
apresentagéo de projeto com “lay-oul” das instalagdes e edificagdes previstas da
CONTRATADA, para conhecimeénto e aprovagdc pela CONTRATANTE. Esta area
devera dispor de estrutura adequada de funcionamento (instalagbes elétricas,
hidro-sanitarias, pluvial/drenagem, sequranga, higiene, etc.) em total atendimento
as boas préaticas de construgdo, normas da ABNT e outras NR's pertinentes;

111. Concretagem do pdatio de manobra e demais areas, a contaratada
devera fomecer concreto com no minimo um Fck de 25 Mpa e/ ou obedecer o
especificado em planilha de valores, e no momento da confecgao deste. colher 08
(seis) corpos e prova, para serem submetidos a feste de resisténcia em
laboratério e serem rompidos em 7, 14 e 28 dias, devendo ser colhidos em
presenga de um profissional indicado pelo CBMPA (o qual devera ser
previamente avisado pela empresa) e imersos em saturagdo de 4gua, sendo de
responsabilidade da contartada o custeio e transporte ao local a ser realizado e
apresentacao de laudo de um laboratdrio, de tecnologia das construgdoes de IES

ou IML local.
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112. A rescisdo do contrato poderé ocorrer:

112.1. ADMINISTRATIVAMENTE: a qualguer tempo, por ato unilateral e
escrito do CONTRATANTE, além dos casos enumerados nos incisos /a Xl e
XVl e XVIi do art. 78 da Lel 8.666/93, e ainda nas siluagbes abaixo, sem prejuizo
de outras ocoméncias julgadas relevantes pela Fiscalizagdo, configurando

inexecugio total do contrato, além das hipéteses |4 elencadas no item DAS
SANCOES:

1121.1.  Abandono da obra, assim considerada, para os efeltos contratuals, a
paralisacdo imotivada dos servigcos por mals de 20 {vinte) dias corridos;
1121.2. Colocagio da empecilhos a realizagdo. pela FISCALIZAGAO, de

vistorias as obras ou servigos contratados;

11213,  Subcontratagdo do quante previsto no item corrspondente, deste
Projeto Basico, bem como associagdo com outrem para fins de atendimento do
presente objeto, além de realizar fuséo, cis@o ou incorporagdo social;

11214, Realizar o desatendimento das determinagdes regulares da
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar os servigos, assim como a de
seus supariores;

1121.5. Realizar comstimento reiterado de faltas graves na execugdo dos
servigos, anotadas pelo CBMPA.

1122.  AMIGAVELMENTE: por acordo entre as partes, formalizada
mediante autorizacdo escrita e fundamentada do CONTRATANTE, com aviso
prévip, por escrito, de 30 (noventa) dias ou de prazo menor a ser negociado pelas
partes a época da resciso,

XXL  DASSANGOES

113. Em caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos
perfeitamente de acordo com tudo quanto definida neste Projeto Basico, projetos,
detaihes, especificagdes e Instrugbes fornecidas pela FISCALIZAGAO, ou, de
modo geral com as regras da arfe e técnica de construir, bem como normas da
ABNT, paderd o CORPO E BOMBEIROS MILITAR DO PARA, além das sanc¢des
previstas no Contrato, solicitar 8 demolig@o e reconstrugdo total ou parcial dos
trabalhos defeituosos o que sera realizade @ expensas da CONTRATADA;

114. Serao aplicadas sangdes, nos termos do art. 47 da Lel Federal n°
12,462, de 4 de agosto de 2011, sem prejulzo das mullas previstas no
instrumento convocatorio.

115. Serdo aplicadas, quando couber, -as sang¢des administrativas e
demais regras previstas no Capitulo IV da Lel n° 8.666, de 21 de junho de 1983,
aplicam-se as licitaghes e aos contratos regidos por este Decreto.

116. Caberé recurso no prazo de 5 (cinco) dias Gteis contados da data da
intimagdo ou da lavratura da ata que aplicar as penas de advertdncia, multa,
suspensao tempordra de participagdo em licitagdo, impedimento de contratar
corn & Adminisiragio Publica e declaragéo de inidoneidade, observado o disposto
nos arts. 46 a 50 do Decreto astadual n® 1874/2018, no que couber.

117. A inexecugac parcial ou total do objeto deste Projeto Basico e a prética de
qualquer dos atos indicados na Tabela 2, abaixo (ro} exemplificativo), verificando
0 nexo causal devido a aglo ou & omissdo do CONTRATADO, relativamente as
obrigagdes contratuais em questdo, torna possivel, observando-se o contrafijtério
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e a ampla defesa, a aplicag@o das sangbes previstas na legislagio vigente e no
contrato, conforme listado a seguir:

117.1. Advenéncia;

117.2. Multa;

117.3. Suspenséo temporaria de participacio em licitacdo e impedimento
de contratar com a Administragéo:

117 4. Declaragac de inidoneidade  para licitar ou contratar

com a Administracdo Publica.
XXII.1. ADVERTENCIA

118. Ser4 aplicada a sangio de ADVERTENCIA nas seguintes condigdes:

118.1. Atraso superior a § {cinco) dias para inicio da execugdo do objeto,
contados 2 partir da data de inicio da obra estabelecida no Termo de Autarizaggo
de inicio de Servigos - TAIS;

118.2. Descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas no edital e seus
anexos e neste Projeto Basico que ndo configiirem hipéteses de aplicagao de
sanghes mais graves, sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis.

XXIil.2. MULTA POR INEXECUGAO CONTRATUAL

119. Sera aplicada MULTA POR INEXECUCAO nas seguintes condigdes:
119.1. INEXECUCAQ PARCIAL: Multa de até 10% {dez por cento) sobre

o saldo contratual, atualizade, assim caracterizada quando:

119.1.1. O CONTRATADO executar, até ¢ final do 2° {segundo) meses do
prazo de execugao do objeto, menos de 20% {vinte por cento) do valor total,

atualizado, do contrato. Salvo, quando comprovadamente evidenciada a auséncia
de culpa da Contratada, da aludida mora;

119.1.2. O CONTRATADO executar, até o final do prazo contratual de
concluséo da obra, menos de 70% {setenta por cento) do total, atualizado, do
contrato. Salvo, quando comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa da
Contratada, da aludida mora.

119.2. INEXECUCAO TOTAL; Multa de até 10% (dez por cento) sobre o

valor total do contrato, atualizado, assim carajcterizada quando:
119.21. Houver atraso injustificado para inicio dos servigos por mais de 20

{vinte) dias apds a data de inicio da obra_ estabelecida no Termo de
Autorizacao de Inicio de Servigos - TAIS peto CONTRATANTE.

XXil.3. MULTA PORINFRAGAO

120. MULTAS POR INFRACAO: Além das previstas no item anterior, pederao.
ser aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2,
respectivamente (rol ndo exaustivo).

Tabela 1 — Gradagao das multas.

GRAU T~ CORRESPONDENGIA _
| 1 ' T R$25000
2 R$ 500,00
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RS 750,00
R$ 1.500,00
R$ 3.000,00
"R$5.000,00

(o308, 1 E- A [ &)

Tabela 2 - Eventos sujeitos 3 aplicag8o de multa — Rol exemplificativo.

prragio

ftern

PESCRIGAD

GRAU

1

2

Pemnitir a presenga de empregado n&o uniformizado, mal apresentado; por empregade

camer fbnclonéﬁo sem qualificagho pare 2 axecugio dos servigos; por empregado e

or dia,

01

Parmitlr a permanéricla de pessoas com moléstia infectocontaglosa nos alojementos:
r empregado o por ocorréneia,

05

Permitir a permandncla de trabathadores alcoclizados na obre ou com patologias que
possam originar mat sUbito e queda de aliura; por ampregado e por acorrédncia,

05

Exacutar servigo sem A utilizagiio de equipamentos de protegdo individual (EPI),
juando necassaros; por smpteqado & por ocogéncia,

04

Deixar de sinalizar com placas indicando o uso obrigaléric e o tipo de EPI & ser
utitizado nos locais e éreas de risco; por dis @ por ocorméncia.

01

Deixar da fomecer £P1 adequado aos seus empregados, quando exigido, e Impor
penalidades Aqueles que se negarem a usé-los: por empregado e por ocarréngla.

03

Exatutar sefvico com a utllizacdo de EPl em mau estado de consarvacso; por dia e
or ecorréncia.

04

Permliir situagBo que crie @ possibilidade de causar ou cause deno fisico, lesfio
orperal oy conseglifncias letais; por ccorrdncia.

06

10

Deixar de enviar cdple de Relatério mapsnl de estatistica de Acidentes; por dia de

03

11

Doixar de epresentar cdpla da CAT & FISCALIZAQAO; por ocorréncia e por dia de

02

112

Deoixar de manter a documentagio de habilitagso atuallzada; por item e por dia,

o1

13

Deixar do elaborar Mapa do Riscos por etapa de execughio da obra; por ocorrdngia o
por dia de atraso.

14

Delxar de substitulr empregado que tenha conduta inconveniente ou Incompativel com
suas atribuicbes; por empreqado ¢ por dia.

15

01

Deixar de elaborar ordens de servigo sobre seguranga e saude no trabatho, dando
pidncia 8os empregados por comunicados, cartazes ou maios eletrdnicos; por
peorréncia e por dia de atraso.

02

16

Permitir & utilizegho de maquinas e equipamentos em desacorda com a NR- 12; por
oeorréncla e por dia.

03

17

Oelxar de executar protegBo coletlva, confarme NR-18; por ocorréncla e por dia de

04

18

Realizar servigos em espago confinado em desacordo com a NR-33; por ocorréncia e
cio

04

19

Realizar servigos em altura em desacordo com a NR-35: por ocorréncia e por dia,

04

Deixar de assegurar que as pessoas responsévels pels execu¢io das medidas de
a!vamento este]am capac!tadas a executar ] resgale prestaf prlmeiros ‘socorros e

04
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Executar instalagdes elétricas provisérias em desacorda com a2 NR-18 e

21 mecomendagoes Técnlcas da Fundacentro; por dia @ por ocoréncia, 03
Deixar de apresentar PPRA, PCMAT, PCMSO e PGRCC. no prazo seiicitado,
Hevidamente protocolizados pelo Orgdo smblental compstente {quando couber), nos 03

22 Lormos da licenga e legialagio ambiental: por dia de atraso. »

23 [Entregar PCMAT em desacordo com as etapas da obra; por dia de atraso. 01

4 Manter trabathador em alividade sem a qual estela APTO ao exercicio, com indicagio 03

24 o respectivo ASQ: por trabalhador.

25 _Permitir trabalho em andaime em desacordo com a NR18: por dia e por ocoréncia. oz |
Daixar de apressentar ART de profissional legalmente habilitado responsével pelos 03 |

28 Bguipameritos exigidos peia NR-18; por dia e por ocorréncia. A

27 Deixer de enviar copla dos documentos relalivos 8 atua¢@o da CIPA; por dia de atraso. |gq

28 Executar escavagdes e fundagdes em desacardo com a NR18 e normas de seguranga
pertinentes; por dia e por ocorréngeia. 05

29 Delxar de fornecer Agua potavel a seus trabalhadores, conforme NR18: por dis e por
pcorréngia. 02

| an PDeixar de delimilar e sinallzar os locals e reas de risco; por dia e por ocorr2ncia. n2

31 Deixar de promover a limpeza do cantgira de obras e da obra como um todo, apbs
notificaghio da Fiscatizagéio: por ocorréncia # por dia. 01
Permilir que as operagbes em maquinas e equipamentos necessarios a realizagao da

32 plividade de carpintaria sejam realizadas por trabalhador no qualificado nos termos da | gg
NR 18; por empregado e por ocorréncia. ’

33 Pemitir uso de serra circular em desacordo com a NR 18; por dia e por ocorréncia. 05

24 Permitlr qus as operagdes de soldagem e corte a quente em desacordo com NR 18 e
Kemais normas de seguranga pertinantes: por dia & por ocorréncla. 05

35 Deixar de dar Entrada no documento  de Comunicagdo Prévia a4
Deixar de. enviar ¢opla de Relatério de Andlise de cada Acidente, quando da sua

36_bcoméndia: por ocorréncia e por dia. 02

37 Executar servigo incomplelo, pallativo substitutivo com por cardter permanente, ou 02 :
Keixar de providentiar recomposicao complemantar; por ocorréncia. .

ag [Fornecer informagao pérfida de servigo ou substituigio da material, por otorréncia. 02
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fartuito, os servigos

38 contratuals: por dia & por tarafa deslgnada. » 03
Reatilizar material, pega ou equipamento sem anuéncla da FISCALIZAGAO: por

40 henhncia e 03

a1 Desiruir ou dantficar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncla. 03
Jtilizar as dependénclas do CBMPA (area da construgdo) para fins diversos do objeto

42 o contrato; por ocorréncla. 04
Recusar-se & executar servio detemninado pela FISCAUZACAO, sem motivo

43 justificado: pot ocorréncia. {04

A4 [Uszr ingevidamonte palontas renistéatasi nacarnrSneia NR |

Deixar de apresenter 8 ART do responsavel técnicg pertencente 4 empresa
beontratada (em caso de eventuais subcontralagdes futuras) até 8 dala prevista
a1z _Inisie > 2 ] RPL _{g zRncisg ata

' o[+ AE{R (3N AYIRIALOS garmidn no

sico: por dia

laa 20

Hge
de atraso.
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Deixar de cumprir hordrio estabalecido pelo contratoe ou determinado pela
FISCALIZAGAQ: por ocorréncia.

o1

47

Deixar de cumprr déterminacio da FISCALIZAGAO para controle de agesso de seus
funcionarios; por ocorréncia.

01

Beixar do cumprir determinagho formal ou nelugao complemontar da FISCALIZAGAO;
r ocorénctla.

02

slxar de Inlclar execugio de servico nos prazos estabslecldos pela FISCALIZAGAO,
bssrvados os limites minimos estabelecides por este contrato; por servigo 8 por dia.

02

80

alxar da refezer sarvigo nlid. aceito pela FlSCALlZACAO nos prazos 8stabelscidos
0 contrato ou daterminados pela FISCALIZACAQ; por ocorrdncia.

a3

5

durante 2 execuglo do contrsto, profissionais da
spcnsavel pela exacucao da obra (Gerente de obras, engenheiro gasidanie. thcnicg
etc.), o demais profissionals constantes no Hem
\dministragao Local na planilha argameantdria de refardncla, nas quantidades minimes
revistas nela & nests Projeto Basico: por profissional, por dia.

53

Deixar de efetuar o pagamento de saldrios, vales-iransporte, tigueles- refeigdo,
3 guros encafgos ﬁscaus e sociats. bem COMO arcar com queisquer despasas giratas
D¢ da antregar o Retatério de Plansiamanto Inicial -~ R .noprazoastabelecldo
!e Profeto Bésico, Wﬂum.mmmu
asmuresndimento Baror Ag zida N Froint Risico dafinidg {tépico
i) por ccorrénota e por dia de alraso ou até que selam saneadas as Incoerdnglas,

06

pizar ds OmMOYB R patep MenER dos instrumentos do
ntrole e plane;amemo emﬂldas no Relaténo de Ptaaajamomo inicial ~ R, conforms
definido no jlem comespondents, no prazo estabelecido neste Projefo Bésico: por

_pcarréncla & pordla

| 55

Deixar de atualizar dladamente o didre de ghres, d:sponibnizando-o ] Flsca!l?acéo.

a forma estabelecida neste Projeta Basico: por ocoméneia e por dia.

01

58

aixar de promovar o Incramento de equipamentes ou equlpelpeasoai de forma, apos

oficitacsa formsl da Fiscallzagdo, de forms & viabilizar teenicamente o cumprimanto

o prazos estsbelecldos noc cronograma PERT/CPM, nos termos do item deste
jeto Basico: por ocorréncia e por dia

04

87

Paralisar a8 exacugiio dos servicos sem justificativa scelta psla Fiscalizacho: por
peorrdngia 8 por dia

04

58

N80 entregar os relatérios de controle tecnolégico, conforme definido neste Projeto
|Bésico {eoncreto, argamessa, atc.): por ocaréncla e por dla.

59

mpreendiménto, conforme auas especlalidades, no prazo de 218 10 ding ftels 2pds @

eixer de apresontar @ ARY de cada um dos membros ds pgulos resldsnta do
emissdo do Termo de Aulorizaglo de Inlcio de Servigos - TAIS: por dia de atraso,

o

| 60

30 adolar as medidas preventivas de controle do risco elgtrico e de outros riscos
diclonais em lodas as intervengBes eiéiricas: por ocorréncia.

61

tléo elaborar prontudrio des instalages elétricas ou deixar do atuslizd-lo acordo com
8 prascrigdes da NR-10, por dia

03

62

N80 apresentar a documentagio comprobatéra da  qualificagio, habilitagso,
kapscitagéo e eutorizagdo dos trabafhadores da drea de elétilca: por empregado e por

04

63

Exscutar servigos de insialagdes eldiricas sem a andlise de risco prevista no item
10.2.1 da NR-10: por ccorréncia,

03

64

85

Executar servigo em desacordo com o que consta na andlise de risco; por ocorréncla,

Eelxar de estabslacer sistema de identificacio qus permita conhecer a abtangéncia da

UtorizecBo dos krebalhedores envolvidos em servigos de InslalagBes eléfricas, em
conformidade com o item 10.8.5 da NR-10 (lipo de servigo & local de execugso): por

din

68

Oeixar de prover identfica¢so individual para cads profissional autorizado a Irabathar
emin instalac&es elétricas que Indique a abrangéncie de sua autorizacso: por profissiona

a1
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Executat Instalagdes provisorias sem g apresentagdo prévia do respectivo projeto

67 Rcompanhado de ART: por dia 04

68 Executar trabathos de instalaghes elélricas com adornos pessosis; por ocorréneia. 01

59 Executar servigo em instalacao efétrica enargizada executado por profissional que nao
pptenda as exlgéncias do item 10.6 da NR-10: por ocoméncia 03
Executar servigos em instalagbes etétricas utilizandc procedimentos que tenham sido

70 desenvolvidos sem a participagdo do SESMT, conforme item 02

10.11.4 da NR-10: por ocorréncia

Pelxer o tesponsdvel téonlco oor cada ssoeclalidede de promover ss yisitas
| 74 manaals na obra, nos termos do item deste Projeto Basico: por ocorréncia e por dia

pté 5 realizacdo da visita (dentro do més de rederéncia) 08
Peixar de promover a subsliuigBo de empregado apbs nolificagao do contratante
72 claenordla 02 |

romaver alteragao{tes) nos projetos em vigor ou realizar semz;o em desacordo com
73 stes sem a aprovagao prévia por escrile da Fiscaliza¢do ou ainda, realizar sarvigos
m desacordo com as pranchas, memorials, Caderno de Encargos e Normas Técnicas
igantas; por ocorréncia atd o saneamento da falta da falta

03

Deixat ds apresentar o “Hgbila-sa" dos prédios. 2 Cartidio Negativa de Débito
CND) Tornecida pelo INSS, as Garantias. as bullt da obra: por ccomréncia e por dis de | g4

74

Daixar de imp!emenlar o Programa de tnspet;ﬁes de EPl & epresentar Relatdrio Mensal

15 3 Fiscalizacdo, conforn (c} orrespondents: por ocorméncia 8 por dia de atrasg. 03

Deixar de aparasentar garanna contratual nos termos deste projsio basico: por dia de
D Hteaen, nz ]

121.  Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, 2
FISCALIZAGAQ poders, a seu critério, aplicar apenas a sang3o de adverténcia.
Entretanto, a aplicacio da penalidade de adverténcia anterior ndo & condigio
necessaria a aplicagdo de Multa, em nenhuma hipétese neste Projeto Basico
definida;

122. Em caso de reincidéncia da penalidade de multa de quaisquer das
ocofréncias elencadas na citada tabela, automaticamente havera um aumento de
gradacao da penalidade, correspondente 2 um nivel da tabela 1, até que se atinja
0 Ultimo nivel, onde permancera até que se atinga os valores indicados no item
Nexecung PARCIAL, situagdo na qual se configurara inexecucgéo parcial do
contrato;

123. Em caso de ocorréncia ndo tipificada no rol exemplificativo da tabela 2, a
Fiscalizacdo promovera um enquadramento técnico fundamentado, de forma a
definir a gradagio da penalidade a ser imposta, 3 luz de um razodvel e
proporcional enquadramento de similaridade com outra situagdo ja prevista na
referida tabela;

XXil.4. ‘MULTA POR ATRASO

124. MULTA _POR ATRASO: Quando o CONTRATADO deixar de cumprir
prazo previamente estabelecido para execug@o dos servigos (etapas/subetapas,
efc.) previstos no cronograma de execugdo por ele apresentado, de forma tal que
venha a comprometer o prazo final previsto para a conclusfo da obra {caminho
critico), segundo 0s seguintes critérios:

120.1.A apuragdo dos atrasos, para efeito de aplicagdo de multa, sera feita
mensalmente de acordo com a andlise dos instrumentos apresentados no
Relatorio Parcial de Planejamento — RPP {ou RP1 - para o primeiro
momento), apresentados pela CONTRATADA, nos termos do item Vill:
120.2.A(s) multa(s) por atraso injuslificado (com cuilpa da contratada) incidira
sobre os valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer ¢ atraso
(saldo da parcelaletapa nBo cumprida), de acordo com o cronograma integeado

Enge
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FISCALIZAGAQ, nos termos do item VIIi;

120.3. Allquota para ¢ calculo da mulia: 0.3% ao dja. aplicado no ssido da
parcela (etapa/subsetapa) ndo cumprida, esperada para o periodo, até o limite de
30%, do total da parcsia (etapa/subetapa).

1203.1. A perodicidade de verificagdc da multa é mensal, refletinde o
cendrio de atraso no momento do seu cOmputo, constituindo penalidade sobre
situag@o pretérita. Logo © montante caleculado para o perfodo, conforme
metodologia definida neste itemn, néo serd reduzida & medida que os servigos
foram sendo realizados;

12032.  Quantidade de dlas para o computo da multa: quantidade de dias
corridos contados a partic do fechamento do més até ¢ dia do cumprimento da
meta ndo alcangada;

120.3.3. Base de célculo para o cilculo da muita dlédria: saldo da parcela
da etapa ndo cumprida para o perfodo, quando comparado ac que devia ter sido
felto, aferida na data de fechamento do periodo.

1204. Imediatamente apds a constatagBo técnica do atraso no periodo,
mediante anélise do cronograma PERT/CPM, a contratada sera automaticamente
nolificada sobre o enquadramento na situagéo de mora, aqui definida, inclusive
com Informagao do montante financeiro a ela associado;

120.5. A MULTA POR ATRASO sera aplicada no decorrer da obra, nos
‘perlodos de medigdo seguintes ao da constatagéo do etraso.

1205.1. Casoc a CONTRATADA apresents, no periodo de medigio
subseqliente ao do registro do atraso, “recuperacfio” do caminho critico da
obra no que diz respeito ao prazo acordado, tecnicamente demonstrado no
cronograma Integrado GANTT-PERT-CPM, a aplicagdo da multa estard
automaticamente extinta para o periodo anterlor. Tendo em vista que néo
mais se conflgura a situagio de atraso na entrega da obra, 3 luz dos
principlos da razoabilidade e proporclonalidade;

1205.2, A recuperacgéo supracitada nao Impede a aplicagéio de outras mullas
em caso de Incidéncla de novos atrasos em periodos subsequentes;

12053. A ndo ‘“recuperagiio do caminho critico’ da obra, no més
subseqiiente, figurard como condi¢Bo suficiente para & aplicagio da multa,
preservades a ampia defesa e o contraditdrio.

120.6. As MULTAS POR ATRASO podem ser cumulativas més a més;
120.7.C somatdrio das muitas previstas nos itens acima ndo poderé ultrapassar o
percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, Situagde em que
restara configurada a INEXECUCAO PARCIAL do objeto;

XXI.5.SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM O CBMPA
XXl SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR E DE CONTRATAR COM O
CBMPA: A sang&o de qus trata o inciso lll, arl. 87, da Lel n.° 8.666/93, podaré ser
aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2 {dois) anos, entre outros
€as50s, No caso de inexecugio parcial do objsto.

XXIL.6. DECLARAGAO DE INIDOEIDADE PARA LICITAR E

CONTRATAR COM A ADMINISTRACAO PUBLICA
DECLARA D AD A LICH ' NTRATAR COM A
ADMINISTRA PUBLICA:

Sera aplicada a sang8o pravista no art. 47 e 47-A da lei 14.462 de agosto de 2011
combinasdo no que ¢ouber com o estadual n® 1974/JAN/2018 e oinciso JV, art.
87. da Lel 8.666/93, antre outros casos, quanda © CONTRATADO:
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124.1. Tiver sofrido condenagdo definitiva por ter praticedo, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

124.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;
1243, Demonstrar, 3 qualquer tempo, nao possulr idoneidade para  licitar
ou contratar com CBMPA, em virtude de atos ilicitos praticados;

1224, Reproduzir, divulgar ou utilizer, em beneficio propric ou de terceiros,

quaisquer informagdes de que seus empregados tenham tido conhecimento ém
razao da execugao do contrato, sem consentimento prévio do CBMPA,

122.5. Cometer ato capitutado como crime pela Lei n°. 8.666/93, praticado
durante o procedimento licitatdrio, que venha ao conhecimento do CBMPA apés a
assinatura do contrato;

122.6. Apresentar ao CBMPA qualquer documento falso ou falsificado, no
todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar,
durante a execugao do contrato, a manutengio das condigbes apresentadas ria
habilitagao;

122.7. incorrer em INEXECUCAO TOTAL do objeto.

125. As sangdes de adverténcia, de suspensdo tempordria do direito de
contratar com o TRE da Paraib e de declaragio de Inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragdo Publica poderdo ser aplicadas ao CONTRATADQ
juntamente a de mulia;

126. O valor da muita sera primeiramente suportado pela garantia contratual,
caso esta ndo seja suficiente & que se passara a descontar do pagamento .a- ser
efetuado ao CONTRATADO;

126.1. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica 6
CONTRATADO obrigado a recolher a importancia devida no prazo de 10 {dez)
dias, contado da comunicacae oficial;

126.2. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido
pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, este. serd encaminhado para inscrigao
em divida ativa.

127. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o
pagamento da mulla, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias
tteis, contado da solicitagdo do CONTRATANTE.

Mércao Martins da Silva- TCEL QO8M
Chefe da Assessornia de Obras ¢ Eng® do CBMPA

46

: Conrenfe Sifva
Engenheiro Civil

CREA: 171000/ PA



ANEXO 1
DA CONDIGOE DE SEGURANGA DO TRABALHO

L1 SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO

1. Dentre as responsabilidades da CONTRATADA, destacam-se também
as ac¢des ralativas a fiscalizacio do cumprimento dos requisitos de Seguranga e
Sauds no Trabalho — SST -, no canteirc de obras, por parte do seu Servigo
Especislizado em Engenhana de Seguranga e em Medicina do Trabalho -
SESMT, inclulindo de forma exempilficativa todas as detarminagbes presentes no
item 1.1 deste Projeto Basico;

2. Deve a CONTRATADA atender 4s Normas de Seguranga e Saude no
Trabalho constantes da Constituigdo Federal, Leis, Decretos, Portarias, instrugbes
Normativas e Resolugbes no ambito federal, estadual e municipal, estando atento
as Normas Regulamentadoras preconizadas pelo Ministério. do Trabalho e
Emprego e modificagbes postetiores, e no que couber, e pelo bom senso, sendo
de sua exclusiva responsabilidade, quer a prevengdo de acidentes durante a
réalizagio dos trabalhos, quer o imediato socorro na ocorréncia de gualquer
acidente;

2.1.A CONTRATADA devera ter conhecimento das cldusulas contratuais,
ingrentes & Seguranga & Saude no Trabalho, n&o sendo possivel a alegagéo de
desconhecimento as Normas de Seguranga e Saude do Trabalho constantes nas
Normas Reguiameniadoras preconizadas pelo Ministério do Trabatho e Emprego,
suas modificagbes posteriores e prazos a vencer;

2.2, Cabe & CONTRATADA identificar os requisitos legais e aplicavels as
suas atividades, produtos, servigos, locals, equipamentos, veiculos atc. a fim de
subsidiar a elaboragéo e implementagdo do seu Plano de Gestdo de SST. Eslas
informagdes devem ser mantidas atualizadas durante toda a vigéncia do contrato,
estando disponiveis & Fiscalizaggo a qualguer momento;

2.3. Deve ser garantido que as SUBCONTRATADAS adotem os mesmos
critérios e principios de SST previstos para CONTRATADA.

3. Além da tegislacéo vigente aplicavel, tanto Municipa! como Estadual e
Federal, deverfio ser observadas na execugBo dos servigos todass as
recomendacdes da Associagdo Brasileira de Normmas Técnicas - ABNT,
referentes a seguranga e saude dos tra'ba!hadores e as especiﬂcac;oes dos

especlalmente as seguintes normas:

NBR 7678-Scguranca na execugio de obras o servicos  de construcio;
NBR 9061/85 - Seguranga de escavagio a céu aberto.

NBR 6327/83 - Cabo de Ago/Usos Gerais

NBR 6494 — Seguranga nos Andaimes

NBR 71985/95 - Coras para seguranga

NBR 14.280 - Cadastro de Acidentes — Procedimento e Classificagéo

NBR  14.787-Espago Confinado Prevengdo de Acidentes,
Procedlmentos e Medidas de Protecao.

4. Deverdo ser utilizadas como Fonte de consulta e aplicagdo, as
Recomendagbes Técnicas da Fundacentro, sempre que verificada a sua
viabilidade, de modo a oferecer melhores condicdes de seguranga aos
trabalhadores:

o e AN oD

5. Cabe a CONTRATADA dar entrada no documento de Comunicacao Frévia
17 Maicos
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na Superintendéncia Regional do Trabatho — SRTE, antes do inicio das
atividades, mantendo copia do recibo da sua apresenta¢do na obra até a sua
conclusdo;

6. Antes do inicio dos servigos no canteiro..de obra, a partic do contrato, a
CONTRATADA devers retornar ao CBMPA, no Segdo de Obras e Engenharia,
acompanhada pelo Engenheiro de Seguranga do Trabalho e apresentar os
documentos exigidos neste subitem, Estes documentos servem para caracterizar
0 ambiente de trabalho e dar subsidio para que a CONTRATADA cologue em
pratica um conjunto de agdes, visando & preservagdo da satide e a integridade
fisica de todos os trabalhadores de um canteiro de obras, Incluindo térceiros e o
préprio ambiente de trabalho. A saber:

6.1, Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da-
Construgao.~ PCMAT;

6.1.1. O PCMAT devera ser alualizado, em conformidade com as etapas de
execugdo da obra. antecipadamente, sempre que houver alteragdes nas
Condi¢hes e Melo Ambiente do Trabalho,

6.2. Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO -
atendendo todas as exigéncias da NR 7;

6.3. Atestado de Saude Ocupacional — ASO dos trabalhadores:

6.4. Copia da Anotagio de Responsabilidade Técnica - (ART), emitida por
Engenheiro de Seguranc.a do Trabalho que serd o responsavel pela seguranga
nos locais dos servigos, elaboragdo e execughio diréta do PCMAT estabelecido
para a obra;

6.5. Copia do Registro de quita¢do e débite do Engenheiro de Seguranga do
Trabalho no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, dentro da
validade;

6.6. Copia do registro do Técnico de Seguranga do Trabalho no Ministério do
Trabalho;

6.7. Relagdo completa de todos. os equipamentos e protecbes coletivas que
serdo utilizados;

6.8. Copia dos Treinamentos admissionais de todos os trabalhadores.
7. Todo e qualguer servico deve ser planejado, propiciando de forma pré- ativa
a condugdo segura da atividade. Para tal, pode ser necessaria a realizagdo de

reunites envolvendo os profissionais de seguranga do trabalho da CONTRATADA
e da FISCALIZAGAOQ:;

8. A CONTRATADA devera submeter a aprecia¢éo da FISCALIZACAQ todos 0s
programas, documentagae técnica, procedimentos de execugdo da obra e os
projetos de focalizacdo dos canteiros, alojarmentos e de abras especiais e de
todas as alividades e materiais que apresentem potencial risco para que sejam
assegurados, entre oulros aspectos, @ garantia da seguranga e saude dos
trabathadores no ambiente laboral;

8.1. Devem ser implementadas agoes corretivas, mitigadoras, bioqueadoras e
preventivas constantes nas normas e legisla¢ao de. seguran¢a do trabatho (por
exemplo: Permissdo de Trabalho, Relatérlo de: Ocorréncias Anormais, Relatérios
de investigagbes de acidentes e de outros eventos, auditorias comportamentais,
auditorias de SST, Analise Preliminar de Risco, Ordem de Servigo e Instrugso de
Trabalho).

9. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos atos de seus empregados . e
consequéncias civeis e penais decorrentes de inobservancia .de quaisquer ieis,
normas e :egutamenlos de Seguranc.a e Saude Ocupacwnai vngentes no pais
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regulamentos, mesmo que as mesmas ndo estelam anexas ao presente
documento;

10. Cabe & CONTRATADA cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas &
seguranga, medicina e higiene do trabatho (Lei n. 6.514, de 22 de dezembro de
1977, Portaria n. 3.214, de 08.06.1978, do Ministério do Trabalho e Emprego),
especialmente:

10.1. NR 04 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE
SEGURANGA E EM MEDICINA DO TRABALHO

10.1.1. A CONTRATADA deve observar as quantidades previstas para os
profissionais dos SESMT de acordo com a NR 04, e mesmo que no canteiro de
obra o quantitativo do quadro de empregados seja menor que 1 (um) mil
empregados e situado no mesmo estado, territéric ou Distrito Federa! da empresa
de engenharla principal responsével devera existir um Engenheiro de Seguranga
do Trabalho residente, com tempo integral de 8 (olte) horas diarias que coinclda
com ¢ fempo das atividades desenvolvidas pelos trabalhadores na obra;

10.1.1.1. O profissional habllitado em Seguranga do Trabalho, com competéncia
técnica o legal para responsabilizar-se pelo cumprimento das Normas de
Seguranca e Madicina do Trabalho, devera entregar relatérios periédicos mensais
a Engenharia de Seguranga do Trabalho do CBMPA;

10.1.2. Para o técnico de seguranga do trabalho, médico do trabalho,
enfarmeiro do trabalho, e auxiliar de enfermagem do trabatho, ¢ dimensionamento
sera felto conforme o Quadro it da NR4.

10.1.3. A CONTRATADA devera:

10.1.3.1. Encaminhar documentacio da SESMT 4 SRTE/PA -
Superintendéncia Regional do Trabalho e Emprago do Par4, com o objetivo de
registrar o servigo especializado;

10.14. Em_caso_de acidente no Jocal do_trabalho a CONTRATADA
devera:

10.1.4.1. Prestartodo e qualquer socorro imediato a(s) vitima(s);

10.14.2. Paralisar imediatamente o servigo no local do acidente, a fim de evitar
a possibilidade de mudangas das circunsténclas relacionadas com o mesmo;
10.14.3. Preencher a CAT (Comunicagdo de Acidente do Trabatho),
encaminhando-a para ¢ INSS, com cépla para o CBMPA,

10.1.44. Providenciar a continuidade do socorro a(s) vitima(s) transportando-
a(s) imediatamente para hospital ou clinica que possibilite a recupera¢do da(s)
mesma(s);

101.4.5. Efetuar a analise do acidente e elaborar Relatério de Andlise de
Acldente e entragar copla a Fiscallzagao.

10.1.5. A CONTRATADA deverd manter no canteiro de obras Relatério
Mensal de Estatistica de Acidentes (taxas de frequéncia dos acidentes tipicos
com afastamento e sem afastamento, nimero de acidentes de trajetos e outros
indicadores que o Corpo de Bombeiros considersr pertinentes), reglstros de
profissionals do SESMT e demais documentos que se fizerem necessarios, além
de entregar copias & FISCALIZAGAO.

10.1.5.1. Deverdc ser arquivadas as vias da empresa de Notificagdo de
acidentes de trabalho emitidas ao INSS - CAT - no canteiro de obras, além de
entregar copias & FISCALIZACAQ;

10.1.5.2. Os acidentes com ou sem les#o, Incldentes e desvios ocorridos na
execugdo das atividades relacionadas com obra, devem ser investigados pelo
SESMT da CONTRATADA, com acompanhamento da FISCA%JZA O de modo
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a identificar as suas causas, com entrega de Relatério de Acidente, no prazo de
48 horas, fazendo-se necessdria, também, a comunicagdo imediata 23
FISCALIZACAQ de qualquer ocorréncia anormal com ou  sem lesdo,
envolvendo a equipe;

10.1.5.3. A CONTRATADA devera entregar Relatério de Acidente, no prazo de
48 horas, fazendo-se necessarla, também, a comunicagdo imediata a
FISCALIZAGAQ de qualquer ocorréncia anormal com ou sem leséo, envolvendo a
equipe,

10.2. NR 05 -CIPA

10.21. A CONTRATADA sera responsavel pela existéncia e atuagio da CIPA,
devendo ser entregue a Fuscallzagao copias do Plano de Agdes (Treinamentos,
vigéncia, SIPAT.) e quaisquer documenlos que comprovem sua existéncia. e
atuagao,;

10.2.2. Devera ser elaborado Mapa de Riscos do estabslecimento, por etapa
de execugdo dos servigos, devendo ser revisto sempre que um fato navo ou
superveniente modificar a situag¢ao de riscos estabelecida.

10.3. NR 06 - EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL - EPI

10.3.1. ONTRATADA tem a responsabilidade e obrigacdo pelo fornecimento
de EP} gratuitamente aos seus empregados, em conformidade com a NR-6. A
selecio e especificagdo técnica dos EPI devem ser definidas pela CONTRATADA
em fungdo da avaliagdo dos riscos inerentes aos servicos contratados, devendo
ser eficaz e eficiente para garantir a preservacio da saude dos trabalhadores dos
riscos do ambiente de trabalho em que os mesmos serdo desenvolvidos e dos
niveis a que poderao estar exposios;

10.3.1.1. A CONTRATADA deve fornecer EPI gratuitamente aos visitantes e aos
profissionais de Fiscalizagdo sejam eles servidores do proprio CBMPA. ou
contratados por este.

103.2. O uso de EPI| sera indicado nas situagoes em que as medidas de
protecao colefiva forem tecnicamente inviavels ou ndo oferecerem completa
protecao contra os riscos de acidentes de trabatho e/ou de doengas profissionais
e do trabalho ou enquanto as medidas de protecio coletiva estiverem sendo
implantadas ou para atender as situagBes de emergéncia;

10.3.3. Antes de iniciar os trabalhos de limpeza, escavagdo, construgdo e
outros, a CONTRATADA devera fornecer os equipamentos de protegio individual
necessarios para cada etapa do objeto respeitando o disposto na NR § -
Equipamento de Protegdo Individual -~ EPI, NR 15 - Atividades e operagdes
insalubres, NR 18 - CONDICGES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA
INDUSTRIA DA CONSTRUCAO e NR 35 — Trabalho em altura;

103.4. A CONTRATADA deve verificar pariodicamente se os Equipamentos
de Protegao Individual estdo em bom estado de conservagao, se estdo dentro dos
respeclivos prazos de validade e se sdo usados de acordo com as referidas
instrugoes;

10.34.1. Devera ser implementado Programa de inspegbes de EPI, devendo
constar informagdes sobre o assunto em Relatério Mensal a ser entregue 3
Fiscalizagdo, com referéncia as datas em que as inspe¢oes foram realizadas;
10.3.5. A CONTRATADA deve assegurar que todo EPI devera -apresentar em
caracteres indeléveis e bem visiveis, 0 nome comercial da empresa fabricante, o
fote de fabricagio e o nimero do CA, ou, no caso de EP] importado, o nome do
importador, o lote de fabricagio.e o numero do CA.

10.36. Os EPI para atividades em altura com diferenga de nivel {cinturdo de
seguranga, dispositivo trava-queda e talabarle de segurangaj, bem como
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capacetes de seguranga, pegas semi- faciais flltrantes para particulas (PFF) e as
luvas Isolantes de borracha deveréo ter selo de qualidade do inmetro.

10.3.7. Constatada & falta ou uso Inadequado do EPI, a Flscalizacéo deverd
exigir a corregdo da néo conformidade ou a retirada do empregado da exposigao
80s agentes agressivos, até que seja supride a falta ou adotada a prética de uso
adsquado;

10.3.8. Serd cobrada da CONTRATADA, a sinalizagdo dos locais e areas de
risco onde serao executados 0s servigos contratados, indicando a obrigatoriedade
de uso e o tipc adequado de EP} a ser utilizado.

10.4. NR 07 - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE
OCUPACIONAL

104.1. A CONTRATADA deve apresentar & Fiscalizagdo, antes do inicio dos
servigos, a parir do contrato, 0 Programa de Controle Médico de Salde
Ocupacional do seu pessoal e da(s) sua(s) SUBCONTRATADA(S), contendo o
nome e cépia do certificado de habilitagdo do Médico do Trabalho, empregado ou
ndo da emprasa, responsavel pelo PCMSQ;

104.2. Devera manter disponivel, no iocal de trabalho, uma via de todes os
Atestados de Saude Ocupacional emitidos para seus empregados e, se aplicavel,
os de suas SUBCONTRATADAS;

104.3. AFiscalizagio devera ser informada pela CONTRATADA da relagédo de
empregados inaptos apés exames periddicos ou demissionals, sendo due tal
informagéo dave estar prasente em Relatério Semanal;

10.4.4. Devers constar no documento a indicagBio da entidade de salde que
dara atendimento e assisténcia para o encaminhamento hospitalar em caso de
emergéncia ou para ocorréncias de acidentes durante a execugao dos servigos,
bem como o meio de transporte a ser utilizado;

104.5. A CONTRATADA deve comunicar imediatamente a Fiscalizago, todo
acidente. com ou sem afastamento, ocorréncias anormais e situagbes de
emergéncia, de maneira detalhada e indicando as providéncias tomadas,
Independente das comunicagdes obrigatérias previstas na legistagao;

10.4.6. Serio de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer
acidentes no trabalho ou danes materiais ocorrldos durante a execugdo dos
servigos, de acordo ao disposto nas Normas de Seguran¢a do Trabalho nas
Atividades da Construggo Civil, devendc responder, integralmente, por perdas e
danos a que vier causar ao CBMPA ou & tercelros em razéo de agio ou omisséo,
dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, indapendentemente de outras
cominagbes contratuals ou legals, a que estivar sujelta,

NOTA: A CONTRATADA deve aplicar urn questionério breve para afericgo da
condigdo de saude momsenténeo dos trabalhadores,

antes de os mesmas darem inicio as tarefas que envolvam trabalho em altura
e/ou espago confinado.

10.5. NR 09 - PROGRAMA DE PREVENGAO DE RISCOS AMBIENTAIS
(PPRA), senndo que as exigbnclas desta Norma deverdo estar contidas no
PCMAT, coriforme preconiza a NR 18

105.1. As empresas subcontratadas devem apresentar PPRA ou PCMAT,
de acordo com ¢ dimensionamento de seu quadro de empregados e em
consonéncla com o PCMAT da CONTRATADA, devendo ser executadas acfes
integradas visandoc 3 protegdo de todos os trabathadores expostos aos possiveis
riscos ambientais gerados.

10.5.2, Cabe a CONTRATADA atender ao Programa Naclonal ge Prevengéo
de Acidentes do Trabalho - Programa Trabalho Seguro, instituidalho ambito da
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Justica do Trabalho, voltado & promogao da satde do trabalhador, 3 prevengio
de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da Politica Nacional de Seguranga e
Saude no Trabalho - PNSST, nos termos da Resolugio n° 96, de 23 de margo dé
2012, do Conselho Superior da Justica do Trabalho, bem como ao “Compromisso
Nacicnal para Aperfelgoar as Condigdes de Trabalho”, fimado entre o Governo
Federal e as entidades patronais e representativas dos trabalhadores no dia 1° de
margo de 2012, visando a aplicagdo e efetividade das Direlrizes nele
estabelecidas.

10.6. NR 12 - SEGURANCA NO TRABALHO EM MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
106.1. A CONTRATADA deve implantar uma sistematica que assegure a

integridade mecanica de maquinas, veiculos e equipamentos em operagdo, ou
fora para manutengdo ou modificag3o, para que sejam submetidos 3 Inspegdo e
teste antes do uso;

10.6.2. A CONTRATADA :deve assegurar que a opera¢do de maquinas e
equipamentas que exponham o operador ou terceiros a riscos, sé pode ser feita

por trabalhador qualificado, e habilitade (para maquinas pesadas), sendo
identificado por cracha:;

10.6.3. Devem ser protegidas todas as partes moéveis dos motores,
transmissdes e partes perigosas das maquinas ao alcance dos trabalhadores;
10.64. Devem ser aterrados, conforme as normas técnicas oficiais vigentes,

as instalagbes, carcagas, invélucros, blindagens ou partes conduioras das
maquinas e equipamentos que nao fagam parté dos circuitos elétricos, mas que
possam ficar sob tensao a fim de se evitar risco.de acidentes par chogque elétrico
a firm de se prevenir acidentes por choque elétrico;

10.6.5. As maquinas e os equipamentos que oferecam risco de ruptura de
suas partes moveis, projegdo de pegas ou de particulas de materiais devem ser
providos de protegéo adequada;

10.6.6. Em todos os ramais para a ligagio de maquinas € equipamentos
devem ser instalados disjuntores ou chaves magnéticas independentes que
possam ser acionados com facilidade e seguranga,

106.7. As maquinas e equipamentos devem possuir manual de instrugdes
escrito em portugués fomecido pelo fabricante ou importador, com informagbes
relalivas & seguranga em todas as fases de utilizagso;

10.6.8. Os servigos em maquinas e equipamentos que envalvam risco de
acidenles. de trabalhp devem ser precedidos de ordens de servigo — OS -
especificas;

10.6.9. A CONTRATADA ¢ responsavel pela inspegao e pela manutengéo
das magquinas, equipamentos e ferramentas de acordo com as normas técnicas
oficiais vigentes, dispensando- se especsa! atengdo a freios, mecanismos de
diregao; cabos de tragdo e suspensio, sistema elétrico e outros dispositivos de .
seguranga;

106.10.  As inspegdes de maquinas e equipamentos devem ser registradas
em documento especifico, constando as datas e falhas observadas, as medidas
corretivas adotadas, nomeando a pessoa, técnico ou empresa habllitada que-as
reallzou;

10.6.11. G abastecimenlo de magquinas e equipamentos com motor a
explosdo deve ser realizado por trabalhador qualificado, em local apropriado,
utllizando-se de Ltécnicas e equipamentos que garantam a seguranga da
operagao.

10.7. NR 15 e NR 16 - ATIVIDADES E OPERAGOES INSAL}
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PERIGOSAS

10.7.1. Caso 8 quando aplicdvel, a CONTRATADA desvers se
responsabilizar pela emisséo de Laudos, de acordo com legislag@o vigente, e
correto pagamento do correspondente adicional aqueles que fazem jus.

10.8. NR 18 - CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA
INDUSTRIA DA CONSTRUGAO
10.8.1. O PCMAT, a ser entregue antes do inicio dos servigos no canteiro de

obra, a partir do contrato, deve contemplar as exigéncias da NR 8 (PPRA) e deve
ser elaborado por profissional legalmente habilitado na drea de seguranga do
trabalho, podendc ser alterado durante a construg8o, sempre que novos
processos construtivos forem adotados e novos riscos detectados;

NOTA: O PCMAT deveré ser eleborado por Engenheiro de Seguranga do
Trabatho.

10.8.1.1. Se o PCMAT tiver sido elaborado por profissional do Sistema
CONFEA/CREA e 0 mesmo nao tiver as atribuigbes de acorde com a Resolugao
n. ° 359 de 1991, a contratada serd notificada por exorbiténcia de atribuigdes,
baseado na alinea "b"do art, 6° da Lei n® 5,194, de 19686;

10.8.1.2. Se o PCMAT tiver sido elaborado por leigo, & contratada sera
notificada por exercicio ilegal da profissdo, falta de registro, baseado na alinea “a"
do art.6° da Lel n® 5,194, de 1966;

108.13. Se o PCMAT tiver sido elaborado por profissional legalmente
habilitado e n@o existir ART, a contratada serd notificada pela falta de ART,
baseado no art. 1° da Lei n® 6.496, de 1977,

NOTA - O Técnico de Seguranga do Trabalho poderé atuar no PCMAT, sob a
'superviséo. do Engenheiro de Seguranga do Trabstho, desde que devidamente
ragistrado no CREA,;

10.8.2. O cronograma de implantagio do PCMAT deve estar integrado com
o cronograma fisico-financeiro da obra e sua implantag&o seré acompanhada pela
Fiscalizagao;

10.8.3. Integram ¢ PCMAT:

10.8.31. Memorial sobre condigbes e meio ambiente de trabalho nas
atividades e operagdes, levando-se em consideragdo riscos de acidentes e de
doengas do trabalho e suas respectivas medidas preventivas;

1083.2. Projetc de execugdo detalhado das protegdes coletivas em
conformidade com as etapas de execugao da obra;

10.8.3.3. Especificagdo técnica das protecdes coletivas e individuais a serem
utilizadss; :

10.8.34. Cronograma de implantagdo das medidas preventivas definidas no
PCMAT em conformidade com as etapas de execugdc da obra;

10:83.5. Layout inicial e atualizado do canteiro de obras efou frente de
trabalho, contemplando, inclusive, previsdo de dimensionamento das areas de
vivéncia;

108.3.6. Programa educativo contemplando a temdtica de prevengdo de
acidentes e doengas do trabatho, com sua carga horaria.

1084. A CONTRATADA deve garantir a instalagédo de guarda-corpo rigide
para protegdo colstiva, onde houver risco de queda de trabalhadores ou de
projegdo de materlals, com resisténcia minima a esforcos concentrados de 150
kgf/m no centro de estrutura, conforme Recomendag8o Técnica de
Procedimentos n° 01, da Fundacentro;

10.84.1.  Deve constar projéte do guarda-corpo no PCMAT, inglusive célculos
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e forma de execugdo na periferia das lajes:

10.84.2. A CONTRATADA é responsavel pela implantagio das medidas de
protecdo coletiva, devendo integrar o PCMAT o projetoc de execugdo em
conformidade com as etapas de execugio da obra e a especificagao técnica das
protegdes coletivas a serem utilizadas.

10.8.5. Os sistemas de protegdo coletiva devem ser detalhados e
especificados por um profissional legalmente habilitado. O projeto de seguranga
deve apresentar caderno de especificagbes e estar integrado com 0s demais
projetos executivos da edificagdo, além de estar acompanhado de memorial de
catculo;

10.8.6. A CONTRATADA dave fornecer a Anotacdc de Responsabilidade
Técnica (ART) do projeto de seguranga das prote¢des coletivas, da sua
manutengao, instalagio e movimentagao nos pavimentos;

10.8.7. A CONTRATADA compromete-se a ndo permitir o ingresso ou a
permanéncia de trabalhadores no canteiro de obras, sem que estejam
assegurados pelas medidas previstas na NR-18 e compativeis com a fase da
obra, conforme item 18.1.3 da referida Norma Regulamentadora do Ministério do
Trabatho e Emprego;

10.8.8. A CONTRATADA deve atender ao que preconiza o item18.14.24
da NR18 e subitens:

10.88.:1. A CONTRATADA deve apresentar ART - Anotagdo de
Responsabilidade Técnica do engenheiro legalmente habilitado, vinculado a
empresa fornecedora, locadora ou de manutengdo de gruas, que supervisionara a
implantagdo, manutencdo e retirada desses equipamentos, e demais casos
previstos na NR18;

10.8.8.2. A CONTRATADA deve adotar regras para impedir circulacdo e
permanéncia de pessoas na area de operagic das gruas, além de manter registro
de procedimentos para resgate do operador;

108.8.3. A CONTRATADA deve criar mecanismos para impedir que ©
sistema de comunicagdo entre o operador da grua e sinaleiros seja utilizado
na mesma frequéncia dos demais comunicadores do canteiro;

10.8.84.  Independente do Plano de Cargas, a operagio com gruas deve estar
previsia no PCMAT.

10.8.9. Devera ser entregue a Fiscalizagdo copia da ART do profissional
legalmente habilitado responsdve! pelo elevador;

10.89.1. Os elevadores de cremalheira para transporte de pessoas. e
materiais deverao obedecer as especificagées do fabricante para ‘montagem,
operagdo, manutengdo e desmontagem, e estar sob responsabilidade de
profissional legalmente habilitado;

10.89.2.  Os manuals de orientagdo do fabricante dever@io estar 4 disposico,
no canteiro de obra.

10.810. A CONTRATADA deve divuigar amplamente entre Sseus
empregados, os perigos e danos, aspectos e Impactos Identificados, inerentes as
suas atividades, bem como as formas de controle dos mesmos;

10.8.11.  Serdo observadas a ado¢@o de medidas de sequranga e higiene no
trabatho, a severa disciplina na execugao das tarefas, a vigildncia, limpeza e
iluminag3o dos locais de trabalho e adjacéncias;’

108.12.  Serdo exigicas da CONTRATADA a manutengdo e a conservagio
das instalagdes (permanentes e provisdrias) de Canteiro de Obras;
10.8.13. A CONTRATADA compromete-se a adotar as medidas d
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am atividades nas edificagbes de estrutura metalica, conforme Item 18,10 da NR-
18, observando, especiaimente, as seguintes condigdes;

10813.1. Na edificagio de estrutura metalica, abaixo dos servigos de
rebitagem, parafusagem ou soldagem, deve ser mantido piso provisério,
abrangendo toda & drea de trabalhc sltuada no piso Imediatamaente Inferior;

10.8.13.2. O piso provisorio deve ser montado sem frestas, a fim de se evitar
queda de matarlais ou equipamentos;

10.8.13.3. Devem ser instaladas redes de protec8o junto as colunas, quando
necesséaria a complementagéo do piso provisdrio,

10.8.14. A empresa compromete-se a adotar as medidas de seguranga em
atividades com uso de andaimes, conforme item 18,15 da NR-18, observando
inclusive as seguintas condicBes:

10.8.141. O piso de trabalho dos andaimes deve ter forragio complata, ser
antiderrapante, nivelado e fixado ou lravado de modo seguro e resistente;

10.8.14.2. O piso de trabalho dos andaimes pode ser totalmente matalico ou
misto, com @éstrutura metdlica e forragdo do piso em material sintético ou em
.madelra, ou totalmente de madeira;

NOTA - Para os andaimas do tipo fachadeiro 6 suspenso, o piso de trabstho
devera ser melaiico.

10.8.14.3. Os pisos dos andaimes devern ser dimensionados por profissional
legaimante habilitado;

10.8.144. Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo e rodape,
inclusive nas cabeceiras, em todo o perimetro, conforme subitem 18.13.5, com
exceglo do lado da face de trabaiho;

10.8.145. O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentaclo e
fixagao, deve ser realizado por profissional legaimente habilitade;

10.8.14.6. Os projetos de andalmes do tipo fachadeiro, suspensos & em
balango devém ser acompanhados pela raspectiva Anotagio de
Responsabilidade Técnica;

10.8.14.7. Devera ser entregue, antes da montagem, cépia da Anoclagio de
Responsabilidade Técnica - (ART), emitida e assinada por profissiona! hablitado
que sera o responsével pelo projeto, montagem ¢ desmontagem dos Andaimes
suspensos ou Andaimes em balango ou Andaimes fachadeiros efou outra forma
utilizada pela Contratada como Equipamento de Transporte Vertical;

10.8.14.8. Devem ser gravados nos painéis, tubos, pisos e contraventamentos
dos andaimes, de forma aparente e indelével, a identificagdo do fabricante,
referncia do tipo, lote e ano de fabricagéo,

10.8:14.9. E vedada a utllizagdo de andaimes sem as gravagdes previstas no
item 18.15.2,2 da NR-18.

10.8.15. A empresa compromete-sa a adotar as meadidas de protegio coletlva
contra queda em altura onde houver risco de queda de trabathadores ou de
projegdc de materials, conforme Item 18.13.1 da NR-18, observando,
especiaimente, as seguintes condigbes, SE FOREM OS CASOS:

108.15.1. Em todo perimetro da construglo de adificios com mais de 4 {qustro)
pavimentos ou altura equivalente, ¢ obrigatéria & Instalagdo de uma plataforma
principal de protecdo na altura da primeira laje;

10.8.152. Acima e a partir da plataforma principal de protegdo, devem ser
instaladas plataformas secunddrias de prote¢do, em balango, de 3 (irés) em 3
(trés) lajes.

10.8.153. Em caso de Impossibilidade ao uso de plataformas se ndarias de
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protegdo, deverad ser instatado Sisterna Limitador de Quedas de Altura, com a
utilizagdo de redes de seguranga,

108.16. A CONTRATADA deve fazer um reconhecimento cuidadoso do
terreno, para localizar as interferéncias da infraestrutura de servigos plblicos e
para determinar quais as medidas de seguranga necessarias;

10.8.16.1. A CONTRATADA deve dispor de todos os sistemasde protegio
necessanos nos servigos que envolvam riscos de movimenlos acidentais do
tereno, que possam provocar desmoronamento e soterramento total ou parcial de
trabalhadores, ficando atenta ao que preconiza a NR 18, bem como a NBR
9061/85 - Seguranga de Escavagio a Céu Aberto da ABNT.

10.8.17. Deve ser observado atendimento da CONTRATADA para as normas
de seguraga das instalagbes elétricas provisdrias do canteiro de obras:
atendimento integral da ABNT NBR-5410 na sua revisiio vigente, devendo ser
dotadas, no minimo, chave geral do tipo blindada no quadro principal de
distribui¢cdo devidamente fechada com seus circuitos identificados por escrito;
chave individual para cada circuito de derivagdo (circuito secundério de
distribuigéo); chave blindada em quadro de tomadas; chaves magnéticas e
disjuntores para os equipamentos, de acordo com a2 NR-18 e Recomendacao
Técnica de Procedimentos RTP 05 da Fundacentro;

10.8.17.1. Os trabalhadores devem ser protegidos comtra os perigos que
possam resultar de um contato com partes vivas da instalagao. A protegio contra
contatos diretos deve ser assegurada por meio de: isolagdo das partes vivas;
barreiras ou invélucros; obstaculos; colocagao fora de alcance;

10.8.17.2. Os trabalhadores devem ser protegidos contra os perigos que
possam resultar de um contato com massas colocadas acidentalmente sob
tensao atraveés do desligamento da fonte por disjuntor ou fusivel rapido ou
desligamento da fonte por um dispositivo & corrente diferencial - DR;

10.8.173. Somernte podem ser realizados servicos pelos trabalhadores nas
instalagdes quando o circuito elétrico nao estiver energizado;

10.8174. A execugdo e manutengdo das ‘instalacdes elétricas devem ser
realizadas por trabalhador qualificado, e a supervisao por profissional legalmente
habilitado;

10.8.17.5. Maquinas ou equipamentos elétricos mdvels s6 podem ser ligados
pelos trabalhadores por intermédio de conjunto de plugue e tomada;

10.8.17.6. As estruturas e carcagas dos equipamentos elétricos utilizados pelos
trabathadares devem ser eletricamente aterradas.

10.8.17.7. E proibida a existéncia de partes vivas expostas de circuilos e
equipamentos elélricos a fim de evitar contatos acidentais com os trabalhadores;
10.8.178. As redes de alta-tensdc devem ser instaladas de modo 2 evitar
contatos acidentais com veiculos, equipamentos e trabalhadores em circulagao,
somente podendo ser instaladas pela concessionéria.

10.8179. Os procedimentos de trabalho para servigos em sletricidade, o
treinamento de seguranga e salde e a autorizagdo descritas na NR-10 —
Seguranca em Instalagbes e Servigos em Eletricidade — devem ter a participagéo
efn todo o processo de desenvolvimento do Servigo Especializado de Engenharia
de Seguranca e Medicina do Trabatho — SESMT —, da CONTRATADA,;

10.8.18. A CONTRATADA compromete-se-a a adotar as medidas de
seguranga em atividades com uso de maquinas, equipamentos e ferramentas
elétricas conforme item 18,22 da NR-18, observando especialmente as saguintes
condigdes:

10.8.18.1. A operagdo de maquinas e equipamentos que exponham @ operador
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ou terceires & riscos s pode ser felta por trabalhador qualificado e Identificade
por cracha;

10.8.18.2. Devem ser protegidas todas as partes modvels dos motores,
transmissdes e partes perigosas das maquinas ao alcance dos trabalhadores;
108.18.3. Todas as méquinas e equipamentos devem ser dotados de
dispositiva de aclonamento e parada;

10.8.18.4. E proibide a utilizagiio de ferramentas elétricas manuais sem duplo
{solamento pslos trabathadores;

10.8.18.5. As inspecbes de maquinas ¢ equipamentos devem ser registradas
em documanto especifico, constando as datas e falhas obsarvadas, as medidas
corretivas adotadss e a indicagBo de pessoa, técnico ou empresa habilitade que
as reslizou.

10.8.19. A CONTRATADA dave elaborar um Plano de protegéo contra
incéndio contemplando todas as situagbes que envolvam risco e deverd
aprasentar ART de profissional habilitado;

10.8.19.1. CONTRATADA deve disponibi antidade suficiente de
extintores adequados & classe de fogo existents e proximo a maquinas e
aquipamentos;

10.8.19.2. Nos canteiros devem ser atendidos os requisilos de protegio conlra
incndlo, previstos na NR-18 @ na NR-23 e demais Normas e Legisiagdo
pertinentas;

10.8.19.3. A CONTRATADA deve ter equipes de operdrios organizades e
especialmente treinadas no correto manejo do material disponivel para o primeiro
combate ao fogo no canteiro de obra.

10.8.20. Nos locais. confinados & onde sBo execuiadas pinturas,
aplicagdo de laminados, pisos, papéls de parede e similares, com emprego de
cola, bem como nos locais de manipulagdo e emprego de tintas, solventes e
outras substéncias combustivels, inflamévels ou explosivas, 8 CONTRATADA
deve adotar as segulntes medidas de seguranga:

10.8.20.1. Prolbir fumar ou portar clgarros ou assemeihados acesos, ou
‘qualquer outro material que possa produzir fafsca ou chama;

10.8.20.2. Evitar, nas proximidades, a execugdo de operagho com risco de
centelhamento, Inclusive por impacto entre pegas;

10.8.20.3. Utllizer obrigatoriamente. |8mpadas e luminadrias & prova de
exploséo;

10.8.204. Instalar sistema de ventilagiic adequado para a retirada de mistura
de gases, vapores inflamavels ou explosives do ambiente;

10.8.205. Colocar nos focais de acesso placas com g inscrigo "Risco de
incéndio® ou "Risco de Explosao™; '

10.8.20.6. Manter cola e solventes em reciplentes fachados e seguros;
10.8.20.7. Qualsquer chamas, falscas ou dispositivos de aguecimento devem
ser mantidos afastados de formas, restos de madelras, tintas, vermnizes ou outras
substancles combustivels, inflamavels ou explosivas.

10.8.21.  As cores das placas de sinalizagdo deverao ser conforme o tipo,
respeitando a NR 26,

10.9. NR 33 - ESPAGO CONFINADO

109.1. Deve ser observado atendimento da CONTRATADA as normas
ABNT-12246 (Prevengo de acidentes em espago confinado), NR33 e] demais
normas que venham a ter relag&o com a matéria.

10.10. NR 36 - TRABALHO EM ALTURA e eew—
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10.10.1. Deve ser observado atendimento da CONTRATADA & norma
regulamentadora NR 35, suas modificagbes e prazos a vencer, e demais normas
normas técnicas oficiais estabelecidas pelos Orgdos competentes e, na auséncia
ou omissdo dessas, com as normas internacionais aplicAveis incluindo as
seguintes obrigacoes estabelecidas neste item de forma a garantir medidas de
protecdo para o trabalho em altura e 2 seguranga e saude dos trabalhadores;

10.10.2. Para qualquer trabalho executado com diferenga de nivel superior
a 2,0 m (dois metros) da superficie de referéncia e que ofereca risco de queda, a
CONTRATADA devera atender 8 Norma Regulamentadora n® 35 - TRABALHO
EM ALTURA,

10.10.3. Todos os trabalhos em altura executados pelos trabalhadores
devem ser precedidos de Andlise de Risco (com indicagao -obrigatéria de
“Aceito” ou "Nao aceito”) e o trabalhador deve ser informado sobre estes riscos e
sobre as medidas de protecdo Implantadas pela CONTRATADA. O disposto na
NR35 nao significa que ndo deverdo ser adotadas medidas para eliminar, reduzir
ou neutralizar os riscos nos trabalhos realizados em altura igual ou inferior a 2,0m;

10.10.4. Para atividades rotineiras de trabalho em altura 2 andlise de risco
pode estar contemplada no respectivo procedimento operacional sendo
obrigatdria a emissao da Permissao de Trabalho;

10.10.5. A CONTRATADA deve assegurar para as atividades nio rotineiras
medidas de controle que devam ser evidenciadas na Andlise de Risco e na
Permissao de Trabatho;

10.10.6. A Permissd@o de Trabalho deve ter validade limitada a duragdo da
atividade, reslrita ac turno de trabalho, podendo ser revalidada pele responsavel
pela aprovagdo nas situagbes em que ndo ocorram mudangas nas condigdes
estabelecidas ou na equipe de trabalho, e deve ter indicador de direito de recusa:

10.10.7. A CONTRATADA deve assegurar que todo trabalho em altura deve
ser realizado sob supervisdo, cuja forma sera definida pela analise de risco de
acordo com as peculiaridades da atividade:

10.10.8. O empregador deve promover programa para capacitagio dos
trabalhadores a realizagdo de trabalho em altura comn treinamento, tedrico e
pratico, com carga horaria minima de oito horas;

NOTA: Sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a definicdo da
carga horaria salisfatéria para a capacitagdo dos trabalhadores sem experiéncia
no desenvolvimento de suas atividades em altura.

10.10.9. O treinamenlo de capacitag@o dos trabalhadores deve ser
ministrado por instrutores com comprovada proficiéncia no assunto, sob a
responsabilidade de profissional qualificado em seguranga no trabalho;

10.10.10. A CONTRATADA é obrigada a fornecer aos empregados,
gratuitamente, EP! confortavel e adequado ao risco em atividades em altura:
cinturdo de seguranga do tipo paraquedista com regulagens e dotado de no
minimo 3 {trés) pontos de ancoragem, e talabarte de seguranca;

10.10.10.1. Os cinturdes de seguranga deverdo ser constituidos de material
sintético & base de poliéster para os trabalthos em altura acima de 2 (dois) metros,
e no caso de trabalhos com solda executados em altura 0s cintures deverdo
preferencialmente ser constituidos de aramida;

10.10.10.2. Devergo ainda ser previstos nos trabathos em altura: capacete com
jugular; dispositivo trava-queda com dupla trava e com SDE - Sistema Dissipador
de Energia; absorvedor de energia em talabartes de seguranga com mais de 0,9
metros; e Fator de Queda maior que 1 (um); sistemas de redes e quarda-cf 0S;
ganchos de seguranga com abertura minima de 50mm e com dupla tra 8.
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abertura; dispositivos de resgate e descida; cordas de resgate com fibras de
potiamida na aima e poliéster na capa; varas metdlicas de mancbra (ancoragem);
linhas de vida, conexbes e outros dispositivos necesséarios para a sequranga do
trabalhador.

10.10.11. Em relagio ao ponto de ancoragem, devem seér asseguradas pela
CONTRATADA as seguintes providéncias:

a.  ser selecionado por profissional legalmente habilitado;

b. ter resistdncle para suportar a carga maxima aplicavel;

C. ser inspecionado quanto a Integridade antes da sua utilizagdo.

10.10.12. A CONTRATADA deve disponibilizar equipe para respostas em caso
de emergéncias para trabalhc em altura;

10.10.13. A CONTRATADA deve assegurar que as pessoas responsaveis pela
execugdo das medidas de salvamento devam estar capacitadas a executar o

resgate, prestar primeiros socorros e possulr aptidao fisica € mental compativel
com a atividade a2 desempenhar;

10.10.14. A CONTRATADA deve apresentar Plano de  Emergéncia relativo as
acdes de respostas 8s emergéncias que envolvam o trabatho em altura;

NOTA: Deveré ser fornecida ART de profissional legalmente habilitado da
CONTRATADA responsavel pela gestdo do Plano de Emergéncia.

10.10.15. Cabe ao empregador avaliar o estado de satide dos trabalhadores que
exercem atividades em altura, garantindo que a aptidao para trabalho em aitura
esteja consignada no atestado de salde ocupacional de cade trabaihador.
10.11.A CONTRATADA deverd assegurar, durante a vigéncia do contrato.
capacitag8o a todos os trabathadores em saude e seguranga no trabalho, dentro
da jornada de trabalho, observada a carga hordris minima de 2 (duas) horas
mensals, com &nfase na prevengio de acidentes, confarme a Resolugéo n° 98, de
20 de abril de 2012, do Conselho Superior da Justiga do Trabalho.

10.12. Dever3o ser entregues 3 Fiscalizagdo coOpias dos registros de
treinamentos {admissional e periddico) com assunto abordado, nome e
capacitagdo do palestrante (Técnico em Seguranga do Trabatho, Médice do
Trabalho ou profissional com competénecla técnica relacionado ac tema
abordado);

10.13. A CONTRATADA deverad paralisar qualquer servigo no qual se
evidencie risco iminente, ameagando a seguranga ou saude das pessoas, 0 meio
ambiente e a integridade das instala¢des, devendo anotar no Diario de Obras e
emitir RELATORIO a FiscalizagBo, sob pena de ser penalizada de acordo com a
tabela de INFRAGOES, nos termos do item DAS SANGOES,

2. SEGURANGA EM PROJETOS E SERVICOS EM INSTALACOES
ELETRICAS

10.14. As instalagdes elétricas provisorias ou definitivas devermn estar am
conformidade com a legislag8o em vigor, devendo a CONTRATADA atender
integralmente as prescricies da NR-10 em quaisquer servigos envolvendo
Instalagbes elétricas, especialmente no que diz respeito & qualificagdo,
capacitagao, habilitagdo e autorizagao dos profissionals;

10.14.1.1. A Contratada devera elaborar @ manter prontuario das instalagdes
elétricas provisdrias do canteiro de obras e dos escritérios de campo nos moldes
doitem 10.2.4 da NR-10;

10.14.1.2. O prontuario de que trata o item 10.2.4 da NR-10 devera estar
acessivel e disponivel para consulta pela Fiscaliza¢io a qualquer tempo:;

10.14.1.3.  Com 2z excegdo de ferramentas elétricas portateis de dupla
isolagéo, todo e qualquer equipamentc elétrico utllizado na obra dever
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massas ou partes condutivas nao vivas aterradas;

10.1414. A malha de terra para a inslalagdo provisbria da obra e
equipamentos (gruas, betoneiras, quadros de forga, etc.) ndo poderd ter sua
resisténcia de aterramento menor que 10Q(Ohms) e seu valor devera ser
demonstrado através de medigdo registrada em relatério técnico emitido por
profissional habilitado e juntado ao prontuéric das instalagbes, bem como emitidas
anotagGes de responsabilidade técnica para ambos, Figurando a entregas das
aludidas ART's como condigdo necessaria ao inicio dos trabalhos correlatos;
10.14.1.5. A CONTRATADA sofrera punicdo, caso se constate existéncla de
trabalhadores nao autorizados e/ou ndo qualificados;,

10.14.1.6.  Devera ser entregue & Fiscalizagao relagdo do pessoal autorizado
e qualificado para trabathos em instalagtes elétricas;

10.14.1.7.  Deverd ser apresentado o projeto das _instalagdes elétricas
provisorias__do canteiroc _de obras com fomecimento de Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART), antes do inicio dos servicos, a partir do
contrato,

10.14.2. Todos os profissionais envolvidos em atividades de montagem
sistemas elélricos em alta ou baixa tensfo deverdo cumprir os requisitos
prescritos pela NR-10, Cada profissional devera estar enquadrado nos termos do
item 10.8.3 da NR-10 pelo menos como profissional capacitado:

10.14.3. Dentro do canteiro de obras as instalagbes elétricas provisérias
devem atender a todas as prescrigdes aplicAveis contidas nas normas da ABNT
NBR 5410 parz baixa tensio e NBR 14032 para média tensao. principaimente no
que diz respeilo as medidas de protecdo contra choque elétrico, bem. como,
conter obrigatoriamente: conjunto plugitomada para ligagdo dos equipamentos
elétricos ao circuito de alimentagao, ndo sendo admitido ¢ uso de qualguer tipo de
ligagao improvisada com emendas desprotegidas, ou fios/cabos de equipamentos
diretamente derivados de circuitos de alimentagSo mediante conexao irregular 3
luz das normas vigentes.

10.14.3.1.  Os quadros da instalagao elétrica proviséria serdo instalados em
locals vislveis, sinalizados e de facil acesso, ndo devendo, todavia, iocalizarem-se
em pontos de passagem de pessoas, materiais e equipamentos;

10.14.3.2.  Os materiais empregados na conslrucdo dos guadros devem ser
incombustiveis e resistentes 3 corrosgo,;

10.14.33.  Quando as carcagas dos quadros de distribuigdo forem condutoras,
devem ser devidamente aterradas;

10.14.34.  Os trabalhadores devem ser protegidos conira os perigos que
possam resultar de um contato com partes vivas da instalagédo. A protegdo contra
contatos diretos deve ser assegurada por meio de; isolagdo das partes vivas;
barreiras ou invdlucros; obstaculos; colocagho fora de alcance;

10.143.5.  Os trabalhadores devem ser protegidos contra 0s perigos que
possam resultar de um contato com massas colocadas acidentalmente sob
tensdo através do desligamento da fonte por disjuntor ou fusfvel répido ou
desligamento da fonte por um dispositivo & comrente diferencial - DR, conforme o
caso;

10.14 4. Em relag@o a iluminagio proviséria no canteiro de obras as cargas
de iluminag@o devem ser determinadas como resultado da aplicagdo da norma
ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 - liuminacgao de ambientes de trabalho - Parte 1:
Interior. Os circuttos de iluminagéo proviséria serdo ligados aos quadros terminais
de distribuigdo. A altura da fiagéio deve ser de no minimo 2,50m a fim de evitar
contatos com magquinas, equipamentos ou pessoas. E proibida a liga dlpeta de
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lampadas nos circuitos de distribuigcao;

10.144.1.  Nos locals onde houver movimentacio de materials, as 13mpadas
devem estar adequadamente protegidas contra impacto por luminaras
adequadas;

10.14.5. Cada membro da equipe lécnica devera portar identificagdo
funcional (craché) contendo indicagdo especifica da abrangéncia da sua
autorizagdo para trabalhos em instalagdes elétricas, conforme estabelecido no
item 10.8.5 da NR-10;

10.14.6. Todos os integrantes da equipe técnlca autorizados a intervir nas
instalagbes elétricas deverdo possuir os treinamentos de seguranga especificos
prescritos pelo item 10.8.8 da NR-10. A contratada devera comprovar a realiza¢éo
deste treinamento para cada profissional de elétrica através da apresenta¢do dos
certificados correspondentes emitidos por instituicBes com competéncia para tal.
Tal comprova¢do deverd ser demonstrada & fiscalizag8o antes da data de inicio
da obra estabelecida no Termo-de Autorizagio de Inicio de Servigos - TAIS.
e ANEXO 2 e
__UUSTIFICATIVA E OIMENSIONAMENTO DA'BOMBA
Para atender as necessidades do processo construtivo, o conjunto. 0. Motobomba
deverd aprasentar uma potanicia de 3CV (Cavalo - Vapor) & NPSH requerido de no
méximo 8-mca. Sendo compulsério que a curva da bomba teriha em seu calalogo
as vazoes ¢ aitiras manométricas calculadas pelo CBMPA!
Outrossim, . o gréfico "Curva do_Sistema x Curva _ CMB* obedecera as linhas
}epresentadas no, gréﬂco abalxo!
0. sislema em questao deveré “8er- apresentado .a equipe.de fiscalizagdo para

}aprovagéo de marca-e. modelo.

Curva do Sistema x Curva do CViB
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0 Vazdes e alturas manométrica calculadas:
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10 9,735203
20 10,76518
30 12,28044
40 14,23274
50 16,58134
60 19,3341
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Contratar empresa espédislizada em servico de engenhana PARA
CONSTRUGAQ DE UNIDADE MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARA!
1-  Esta especificagio tem como objetivo cumprir 0s requisitos necessérios 4
CONSTRUGAO DE UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA!_
2-  Nenhuma alleragao técnica de execug@o ou materiais especificados serdo
colocados na obra sem o prévio_consentimento formal do érgao _técnico_da

FISCALIZAGAO!
l- GENERALIDADES
1- A planilha quanlitativa apresentada servé de referencial para a aprovagéo

da obra, sendo, lodavia de responsabilidade da Empresa contratada a
apresentagao dos servigos descritos em planilha propria de modo a contemplar a
execucdo dos servigos descritos no memorial e/ou indicados na planta do projeto
arquitetonico. As divergéncias ou omissdes serdo definidas peta FISCALIZACAO.
itt- DISPOSICOES GERAIS

1-  VERIFICACAO E INTERPRETACOES:

Compete & firma empreiteira, fazer minucioso estudo verificacio e
comparagio de todos os desenhos dos projetos, especificagcbes e demais
elementos integrantes da documentagio técnica fomecida pela FISCALIZAGAO,
bem como, providenciar os registros nos érgdos competentes.

Para efeito de interpretago de divergéncias entre as especificagoes e os
projetos, prevalecerdo estes. Caso surjam duvidas, caberd a FISCALIZACAO
esclarecer.

A Planilha de Quantidades, parte integrante da documentagio
fornecida pela FISCALIZAGAO, servird também para esclarecimentos, em
todos os itens de servigos, através das indicagoes de caracteristicas,
dimensées, unidades, quantidades e detalhes nefa contidas.

Os valores dos insumos dos servigos afins, que ndo constarem
explicitamente na Planilha de Quantidades, deverdo ser considerados nas
composigdes de custos dos referidos servigos.

Os servicos de cardter permanente, tais como, pronto socorro,
administragdo da obra, limpeza da obra, equipamentos e maquinérios, deverdo ter
seus custos inseridos na composigio do BD).

Nestas especificagbes deve ficar perfeitamente claro, que todos os
casos de caracterizagio de materiais ou equipamentos por determinada
marca, fica subentendido a alternativa “ou similar" a juizo da Fiscalizagéo.

2- OCORRENCIA E CONTROLE:

A empreiteira ficara obrigada a manter na obra um Livro Didrio de Obras,
destinado as anotagdes pela Contratada sobre o andamentec da obra, bem como
observagdes a serem feitas pela Fiscalizagéo.

A empresa responsavel, em decorréncla de eventuais alteragdes feitas nos
servigos de acordo com a Fiscalizagio, devera apresentar o “As Bulit” através de
documentos que se tarnem necessarios, tais como memoriais, plantas, croquis,
desenhos, detalhes, etc.

3- MATERIAIS A EMPREGAR:

Todos os materials deverdo ser previamente aprovados pela
Fiscaliza¢ado, antes da sua aplicagdo.

A empreiteira serd obrigada a mandar relirar qualquer material impugnado
pelo Engenheiro Fiscal, dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no
Livro de Didrio de Obras, se o material for aplicado sem aprovacio da
Fiscalizag3o.
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4-  FISCALIZACAQ:
A Fiscallzagdo serd exerclda por engenheiro ou arquiteto designado pela

FISCALIZACAO.

~ Cabe ao Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatérios e
otitros elementos informativos.

O responsavel pela fiscalizagao respeitara rigorosamente, o projeto e suas
especificacbes, devendo a FISCALIZAGAO ser consultada para toda e qualquer
modificagéo.

Compete a Fiscalizagio, junto & empreiteira, em caso de Inexisténcia
ou omissdo de projetos, fazer a Indicagdo e proceder as deflnigdes
nacessdrias para a execugdo dos servigos, como por exemplo, locals,
padrées, modelos, cores, efe.

5- COMUNICACAQ E SOLICITACAO:

Toda comunicagéo e solicitacdo deverao ser registradas no Livro Didrio de
Obras e quando necessario, através de Oficio ou Memorando.

6+ PRONTO SOCORRO:

A emprelteira devera manter no local da obra, um servigo de Pronto Socorre
para atendimento dos operédrios que venham sofrer acldentes no Canteiro de
Obras.

7-  ADMINISTRACAO DA OBRA:

. A Contratada mantera na dire¢ao da cbra, um engenheiro responsével com
conhecimentos técnicos que permita a execugdo com perfeigdo de lodos os
servigos, além dos demais elementos necessérios & perfeita administragdo da
obra, como mestre, almoxarife, apontador, vigia, etc.
. A Contratada deverd comunicar com antecedéncia a8 FISCALIZAGAOQ, o
nome do responsével técnico, com suas prerrogativas profissionais,
. A FISCALIZAGAO fica no direito de exiglr a substituigdo do profissional
indicado, no decorrer da obra, caso o mesmo demonstre Insuficiente pericia nos
trabalhios ou indisposlgao em executar as ordens da Fiscalizagao.
. A mao-de-obra a ser empregada, nos casos necessarios, deverd ser
especiallzada, ondé sera obrigatéria a utilizagéo dos. Equipamentos de Prote¢ao
Individual (EPY), apropriados a cada caso, visando a melhor seguranga do operario,
juntamente com os ¢rachas des.trabalhadores relacionados para a obra,
U A Conlratada serd responsavel pela observéincia das lels, decretos,
regulamentos, portarias e normas federeis, esladuais e municipals direta e
Indiretamente aplicaveis ao objeto do conlrato, Inclusive por suas subconiratadas.
Durante a execuglio dos servigos, a Contratada devera:
- Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica —
ART's referentes ao objeto do contrato e especificagdes pertinentes, nos termos da
Lel n°. 6496-77 -Responsabilizar-se pelo flal cumprimento de todas as disposigbes
e acordos relativos a legislagio social e trabalhistas em vigor, particularmente no
que se refere ao pessoal alocado nos servigos objeto do contrato.
Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes

fiscais incidentes ou que vierem a Incidir sobre o objeto do contrato, até o
recebimento definitivo dos servigos.

A Contratada deverd montar um escritério na obra, com dependéncias
confortavels para uso da Fiscalizagso, dotado de pessoal e material necesséfio ag
perfeito funclonamento e atendimento dos serviges de construgao.
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A vigilancia sera mlnterrupta por. conta. da Contratada, até o. recebimento
definitivo.da obra, ¢aso seja previsto em planilha: dé custo.

8- EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINARIOS::

A Contratada serd responsavel pé!o fomecimento de todés os
equipamentos, andaimes e maquindrios, assim como pequenas ferramentas
necessarias ao'bom andamento e-execugéo dos servigos, até a sua lcenclusao
Os agregados mitdos-& graudos deverao ser protegidos das :ntempénes, para que
néo haja prejuizos na resisténcia e qualidade-do concreto e:argamassa usadas na
alvenaria.
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CADERNO DE ESPECIFICAGAO TECNICA

A planilha quantitativa apresentada serve de referencial para a aprovagao
da obra, sendo, todavia de responsabilidade da Empresa contratada a
apresentacdo dos servigos descritos em planitha prépria de modo a contemplar
a execugdo dos servicos descritos no memorial e/ou indicados na planta do
projeto arquitetonico e complementares aprasentados a licitante vencedora do
certame. As divergéncias, omissdes ou evéntuais substituicdes serdo dirimidas
pela Comissdo de Fiscalizagdo com a chancela do ordenador de despesas do
CBMPA.

A Pilanilha deé Quantidades, parte integrante da documentacdo
fornecida pela FISCALIZAGAO, servird também para esclarecimentos, em
todos os itens de servicos, através das indica¢bes de caracteristicas,
dimensoes, unidades, quantidades e detathes nela contidas.

Os valores dos insumios dos servicos afins, que nao constarem
explicitamente na Planilha de Quantidades, devera ser considerado nas
composigdes de custos dos referidos servigos.

Os -servigos de carater permanente, tais como, pronto socorro,
administragdo da obra, limpeza da obra, equipamentos e maquinarios, deverao
ter seus custos inseridoes na composigao do BDI.

Nestas especificagées deve ficar perfeitamente claro, que todos os
casos de caracterizagdo de materiais ou equipamentos por determinada
marca, fica subentendido a alternativa “ou similar” a juizo da Fiscaliza¢do.

1 - SERVICOS PRELIMINARES: S@

| ‘ '(\
1.1 - LICENGAS E TAXAS DA OBRA ‘;;Wp ®“\Q‘

A Empresa contratada compromete*se em pagar todas as licengas e taxas (523}
hécessarias a regularizagao da ebra, assim previstas em planitha de compos:g:ao
apresentada.

1.2 - LIMPEZA DO TERRENO

A limpsza do terreno é a retirada do material ndo desejavel do
tarrano. E necessaria para a facmtagao do trabalho no levantamento plano-
altimétrico, permltlndo obter-se um retrato fiel de todas os acidentes de terreno,
assim como para os servigos de reconhecimento do subsolo (sondagens).
Compreende desde ‘demolicdes até a capina de certos vegetais. A capina pode
ser executada de forma manual ou mecanizada.

1.3 — LOCAGAQ DE OBRA A TRENA

A implantag;éo da obra no terfenc sequiré rigorosamente a_'planta de
locagéo do PROJETO. Caso haja qualquer duvida a FISCALIZACAO efou a
Secao de obras, devera ser consultada para esclarecimentos e/ou solug&o.



h 1.4 - BARRACAO EM MADEIRA / ALMOXARIFADO

. A obra serd dotada de todas as instala¢bes destinadas ao seu perfaito

funcionamento, tais como: barracdes, depdsitos, ligagdes provisérias. O
barracéo sera executado com tébuas de madeira brancas e com cobertura em
telha de fibrocimento, com uma parte completamente fechada contra as
intempéries, com iluminagdo e ventilagdo adequada, de acordo com NR-18,
Inclui neste itei despesa com locomogde, material de expediente ou qualquer
outro material referente & Administragéo. Serd executado escritdrio em cantsirc
de obra em chapa de madeira compensada.

1.5 ~PLACA DA OBRA

Sera colocada em local indicado pela FISCALIZAGAQ, constituida em
lona com plotagem gréfica, fixada em estrutura de madeira de lei, obedecendo
ao modelo e dimensao fornecida pela FISCALIZAGAO.

Observagéo: Ao término dos serviges, a CONTRATADA se obriga a retirar a
placa da obra, téo logo seja solicitado pela FISCALIZAGAQ.

1.6 - DESTOCAMENTO MANUAL

As operagbes de desmatamento, destocamento e limpeza, que deverdo
obedecer aos limites estabelecldos no projeto cu pela fi scaﬁzaqao evitando
acréscimos desnhecessarios.

1.7/1.8 - ADMINSTRAGAO LOCAL

Deveré estar permanentemente na obra, no minimo o encarregado. ©
engenheuro devera ir na obra todos os dias e permanecer na mesma por no
minimo duas horas. Todas as noltes a obra devera ter um vigia noturno;

2 - DEMOLIGOES E RETIRADAS

As demoligbes séo regidas quanto ao aspecto de seguranga e medicina
do trabalho, psla Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214,
de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U de 06.07.78
(Suplemento) Quanto ao aspscto técnico, as demeligées sao reguladas pelas ¥
normas NB 588:1977 ¢ NBR-5682:1977.

Inclui-se nas demoligbes as fundagbes e 08 muros divistrios
remanescentes a retirada de linhas de abastecimento {energia elétrica, agua,
gas, esgoto, efc.) respeitadas as nofmas e determinagbes das empresas
concessionaérlas e das repartigoes publicas.

As demoligdes serio efetuadas tomando-se o maior cuidado para evitar
danos a terceiros. Os edificios vizinhos & obra (se for o caso) de demcligée
deverao ser examinados pela CONTRATADA, prévia e periodicamente, para ser
preservada a sua estabilidade.

3 - MOVIMENTO DE TERRA

A exacugéo dos trabalhos de escavaqées obedecera, além do transcrito
no presente procedimento, a todas as prescricbes da NBR-6122:1996,
concernentes ao assunto.
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As escavagbes para execugdo de blocos e cintas (baldrames)
circundantes serdo levadas a efeito com a ulilizagio de escoramento e
“ gsgotamento d'agua, se for o caso, de forma a permitir a execugao a céu aberto
daqueles elementos estruturais e respectivas impermeabilizagoes.

Todas as escavagdes ser@o protegidas, quando for o caso, contra agdo
de agua superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou
rebaixamento do lengol freatico.

As cavas deverdo ser abertas em caixdo com as dimensdes horizontais
das fundagbes, acrescidas de 0.20m. Essas dimensdes poderdc ser
aumentadas, a critério da FISCALIZAGAO, a fim de possibilitar a execugéo de
ascoramento, bem como o livre trabalho dentro da cava.

Sempre que houver necessidade de esgotamento, sera efetuado através
de bombeamento, lubos de drenagem-ou outro método adequado.

No.caso de substituigdo do solo, apés a escavagao atingir a cota prevista,
o solo de fundagdo, a critério da FISCALIZAGAOQ, podera ser substituido por
areia ou outro material adequado, devidamente compactado, a fim de methorar
as condigSes de suporte do terrenc natural.

O reaterro das escavagdes provisorias e o enchimento junto as fundagdes
serdo executados com todos os cuidados necessérios, de modo a impedir
déslocamentos que afetem a propria estrutura, edificagdes ou logradouros.

4 - FUNDACOES

Os servigos s6 podem ser iniclados apos a correta locagéo do elemento
estrutural da fundagao e a aprovagdo pela FISCALIZACAO. Todo concreto
produzido sera controlado tecnologicamente e sisternatico, que abrangera pelo
menos:

- verificagao da dosagem utilizada, diaria;
- verificagdo da trabalhabilidade, ensaio de abatimento, diaria;
- verificagdo das caracteristicas dos materials constituintes;

~verificagdo da resisténcia mecanica, Ensaios MB-2 e MB—3 e norma NBR-6118, @
amostras coletadas dlanamente e relacionadas com as estacas confeccionadas S
W
através de numeragao de facil identificagao. o &Q‘

Em nenhuma hipdtese 0s elementos estruturais serdo concretados ¢
usando-se o solo das faces iaterais das cavas como forma para.o concreto. %
As:armaduras utilizadas obedecerdo ao especificado contidas neste CET.e
devera ser assegurado o seu cobrimento minimo pelo concreto estrutural exigido
pelo projeto e pelas normas vigentes.

O reaterro das cavas de fundagdo e o aterro do “caix@o” seréo executados
com material predominantemente arenoso, isento de todo e qualquer material
orgénice, argiloso expansivo ou de baixo suporte devidamente umedecido e
compactado em camadas de espessura maxima de 0.20m, até atingir o grau de
compactagao especificado no PROJETO.

5 = ESTRUTURA/CONCRETO

O concreto devera ser feito in loco ou em central de concreto, a resisténcia
deveréa ocbedecer aos padrdes contratados e testes deverdo ser feitos conforme
previstos no projeto basico apresentado. Sendo que nho momento da
concretagem do piso do péatio de viaturas a contratada devera notificar com
antecedéncia minima de uma semana para que a contratante faga presente um
representante para acompanhamento do “Slump Test", assim como a confecgo
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de sels corpos de provas em formato cllindrico com dimensdes de ralo Igual 8

05cm (cinco centimstros) e altura de 20cm(vinte cent/metros) para que sejam
" - rompidos a8 07(sste), 14(quatorze) e 28(vinte e olto dias) para comprovagio. de
resisténcia minima de Fck 25Mpa,

O cobrimento minimo da armagéo a ser obrigatoriamente indicado em
PROJETO para:todo elemento estrutural é definido através das especificacdes
doitem 7.4.7 da NBR 6118:2003. Recomenda-se que a dimensdo menor do pllar
seja de 0.20m e para dimensOes menores, utilizar o cosficients adicional dafinido
no item 13.7.3 da NBR 6118:2003.

As armaduras das nervuras a serem adquiridas seréo obrigatoriamente
aprovadas pelo Projetista e repassadas a FISCALIZAGAO para verificagéo
durante o fornecimento.

6 - ESTRUTURA (COBERTURA)

A execugdo da estrutura obedecerd ao PROJETO e detalhes
arquiteténicos fomecidos pela FISCALIZACAO.A estrutura metalica para a
cobertura obedecers a recomendagéo do FABRICANTE. Os servigos em altura

dever&o se executados por profissionais habilitados com NR 35 e equipados.com
EPI.

7~ TELHAMENTO (COBERTURA)

A exscugdo da estrutura obedecera so PROJETO e detalhes
arquiteténicos fornecidos pela FISCALIZAGAO. Salvo indicagéo em contrérlo, o
telhamento em fibrocimento de obedeceré a recomendagdo do FABRICANTE,
sendo proibido utilizag@o de telhas que contenham o amianto. Os servigos em
altura deverdo se executados por profissionais habilitados com NR 35 6
equipados com EP.

8 - ESQUADRIAS

Sera implantado um portéo de ferro em Matalom pintada com tinta ant;corrosnva

seguindo as especificagdes do projeto, o servico deverd ser executado por

profissionais’ capacitades e experientes, munidos dos -devidos mstru_mentqg

necessérios para ¢ trabalho. Os matsrials empregados deverdo, antes de f
instalados, ser inspecionados e aceitos pela comissdo de fiscalizagéo de obiras

do CBMPA,

9 - REVESTIMENTOS
CHAPISCO

Todas as supetficies de concreto, alvenaria de tijolos, forros de estuque e e 5«“
pré-moldados, antes de qualquer revestimento, receberio um chapisco Cﬁ“‘ 39%
constituido de argamassa de cimenio e areia ao trago volumétrico de. W&% 1@
langado a cother, com forga suficlente a permitlc uma perfeita aderéncia. 8o (&%
substrato em camada homogénea éspera, e de modo a recobrir toda a superficie
a ser revestida.

AREIA

Devera ser quartzosa, limpa e Isenta de sals, dleos, matéria organica e
quaisquer outras substéncias e impurezas prejudiciais, devendo apresentar
graos Irregulares e angulosos, assim como, ter uma granu!ometrla compativel
com o tipo de servico em gque sera empregada e com as exigéncias dos iragos




estabelecidos pelas dosagens das argamassas, devendo ainda obedecer as
prescrigbes da NBR 7211, deverd haver poucas impurezas ou lavadas
* provenientes de jazidas (leito de rio). Para reboco devera ser lavada, fina e
peneirada, para as argamassas de alvenarias, embogos e obras diversas deverd
ser de granulagdo média.

EMBOCO

As supefificies revestidas, dadas como prontas, deverdo apresentar
paramentos planos, aprumados, lisos, alinhados, nivelados, desempenados e
reproduzindo as formas determinadas no PROJETO; arestas e cantos
perfeitamente alinhados e em concordéncias perfeitas e serem isentas de
rachaduras, falhas, depressdes e quaisquer outros defeitos, ou deformagdes,
nao sendo aceitas ondulagbes, depressbes ou saliéncias superiores a 1
milimetro.

REBOCQ

O revestimento 6 podera ser apllcado apas a pega e o endurecimento do
chaplsco de aderéncia, e sua espessura sera de até 2,0cm.

As superficies revestidas dadas como prontas, deverdo apresentar
paramentos perfeitamente planos, aprumados, lisos, alinhados, nivelados,
desempenados, e reproduzindo as formas determinadas no Projeto, arestas e
cantos perfeitamente alinhados e em concordéncias perfeitas, e sersm isentos
de rachaduras, falhas, depressdes e quaisquer outros defeitos ou deformagdes..

10 = PISO

Os ‘pisos e pavimentos especificados deverdo ser executados de acordo com os
PROJETOS arquitetdnicos e de pavimentagdo

Os pisos lavévais ou sujeitos a chuva serdo executados com declive minimo de
0.5%, de modo a permitir o facil escoamento das aguas de lavagem em direc&o
aos ralos, soleiras ou portas externas. A declividade deve ser dada no lastro ou
em alguns casos, quando a diménsao do ambisnte o permitir, no. préprio piso.

O aterro interno do. “caix&o” ssra executado com areia ou material arenoso
aprovado.pela FISCALIZACAQ, bem compactado em camadas de espessura no
maximo 20cm por soquete manual ou por meic de compactadores de baixa
energia.

Qs pisos sobre o aterro Interno e extarno serdo assentos sobre uma
¢amada regularizadora e impermeabilizante {lastro). Este lastro sera de concreto
simples no trago 1:4:8 (cimento:areia:brita), com 0.05m ou 0.10m de espessura,
conforme orientagéo da FISGALIZAGAOQ e s6 seréd langado apds o nivelamento - s@“
do aterro compactado e a colocacdo das canalizagbes que devam passar sob o 1\““ Q\ﬁ
piso. y@x\ W

Na execugdo do lastro aplicam-se as disposigdes da NBR 12190. Esta
exacugao deveréa ser continua, sendo j& observadas os desniveis, indicados em ®
PROJETO bem como os rebaixos para éreas molhadas. O concreto do lastro do
piso'devera obedecer &s amostras de nivelamento da camada, a sua superficie
deve desempolada, oferecendo um acabamento poroso para receber o piso final.
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No pisa ceramico, devera.ser sempre guardada uma reserva das pegas,

1 caixa no minimo para futuros reparos, entregues a corporagéo mediante recibo,

" no rejuntamento, ndo deverd ser utilizada pasta de cimento; serd utllizada

argamassa de rejunte industrializada, obedecende as instrugdes do

FABRICANTE, ne cor indicada no PROJETO ou conferme fiscal. As pegas

assentadas que apresentarem defeitos na colocagéo ou defeito de fabricagéo

serdo removidas com auxilio de material cortante (maquina que corta marmore
com disco) pega de diamantada e ponteiro.

O piso de concreto deverd obedecer as especificagbes de projetos no que se
refere a FCK, altura e densidade;

11 - PINTURA

As pinturas serdo executadas com acabamento impecéve! de
acordo com o tipo e cor indicados ho PROJETO ou nos casos omissos, conforme
indicagdo da FISCALIZACAQ e atendendo as recomendagdes técnicas do
FABRICANTE.

As tintas, massas, vernizes e os solventes a serem smpregados. deverdo
ser de primeira qualidade, nas cores & embalagens originais de fabrica; as tiritas
e vernizes deverao ter pigmentacdo uniforme e serem lsentas de borras e
quaisquer outras impurezas, devendo obedecer s especificagbes da EB-29 a
39 da ABNT;

O ‘primer’ & as massas destinadas ao tratamento ou acabamento das
superficies a seram pintadas, deverdo ser os Indicados pelo FABRICANTE das
tintas ou vernizes, que serdo utllizados;

Antes de iniciar a pintura-sobre um reboco novo, aguardar até que o
mesmo esteja seco 6 curado, o que demora cerca de 30 dias;

Para repinturas, iniclaimente deve ser observado o estado da superficie
que:

- Deve sstar firme, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabdo ou mofo;

- Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com Agua &
detergente; partes mofadas devem ser lavadas com uma solug@o 1:1 de égua
sanitarla, em segulda, enxaguar a superficie; deve-se ellmihar qualquer espécie
de brilho, usando-se uma lixa de grana adequada;

- Imperfeicdes superficiais da superficie devem ser corrigidas com mas
acrilica (reboco externo) ou com massa corrida (reboco Interno); mperfezqces o
profundas da parede devem ser corrigidas com reboco; partes soltas ou mal
aderidas devemn ser eliminadas, raspando-se ou escovando-se a superficie.

12- INSTALAGOES ELETRICAS

PROJETO ds Instalagoes Elétricas devera atender a todas as indicagbes
do PROJETO arquitetdnico e devera ser compatibllizado perfeitamente com. os
PROJETOS complementares de estrutura, hidrossanitario, drenagem, etc.



" - ciréuitos individuais, desde o quadro local com dispositivos de seguranga

As instalagbes de forga para alimentagdo de motores e outros
equipamentos (tomadas de uso especifico), deverdc ser sempre projetadas em

especifico.

Os circuitos terdo dispositivos de protecdo & mancbra do tipe disjuntor
termomagnético* localizados nos quadros parciais, com capacidade de ruptura
de 3KA. S6 serdo aceitos disjuntores conforme INMETRO/UCIEE, cumprindo
todos os requisitos da. NBR JEC 60898 ¢ da Portaria n° 35 do INMETRO,
publicada em 29/02/2000. S¢ seréo aceitos disjuntores que obedegam a norma
DIM. Os disjuntores réferidos.no item anterior deverao ser da Norma DIN (Padréo
Europeu), utilizados sobre trilhos, ndo sendo permitidos os disjuntores da Norma
NEMA.

Circuitos separados para cada unidade de refrigeragéo (inclusive neutro
e-terra). Para unidades tipo janela dimensionar bitola minima do cabo de 4mm?
visando crescimento futuro.

A malha de terra (aterramento) deveré constar de no minimo trés hastes
de cobre interligadas entre &i.

As instalagbes s6 deverdo ser aceitas quando entregues em perfeitas
condigdes: de funcionamento e ligadas & rede da empresa formecedora de
energia locat. '

13- DIVERSOS

Para protecdo das vagas serdo implantadas Tubo F° G° 3"seguindo as
especificagdes do projeto.

14 ~ LIMPEZA FINAL

ENTULHO: Remover todo o entulhc do terreno, sende cuidadosamente
limpos e varridos os acessos.

- LIMPEZA: Todas as pavimentagdes, revestimentos, cimentados,
Iadnlhos pedras, azulejos, vidros, aparelhos; sanitarios, etc., serdo limpos,
abundante e cuidadosamente-lavados, de modo a néo danificar outras paries da
obra por estes servigos de limpeza.

REMOCAQ: -Serdo removidos quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida das superficies.

MANCHAS: Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente
removidos, dando-se especial atencéo a perfeita execugdo dessa limpeza nos
vidros e ferragens das esquadrias.

METAIS E FERRAGENS: Os metais e ferragens serdo entregues sem d
vestigios de tintas e arranhdes. AL

VIDRO TEMPERADO FUME: Devera ter a instalagdo cbservada a sua (O \@@G&
fixagdo, de modo a garantir a seguranga e a durabilidade. As ferragens devq/{g/&
ser em aluminio anodizado. Além de manter o aspecto arquitetdnico. . @:\

PLACA DE INAUGURAQAO Devera respeitar o modelo entregue pela
Comiisséo de Fiscalizagdo.

EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO: Os extintores, placas de
sinalizagéo e luminarias de emergéncia devem atender as Normas e Legislagdes
especificas em vigor.

~ ENTREGA DA OBRA: Para a entrega da cbra, serdo verificadas pela
FISCALIZAGAO as perfeitas condigbes de funcionamento e seguranga de todas



" as Instalaces. de &gua, esgoto, aparélhios sariltarios, equ!pamentos diversos,

ferragens, lnstalagoes elétricas, stc.

RECEBIMENTO DEFINITIVO: O recebimento deﬁmtwo sdse dard dapous:

de sanadas todas as falhas aporitadas péla FISCALIZAGAO.

Os démais sefvi¢os. ndo especificados: deverée. obedecer s normas:
técnicas & padroés aceltavels de execligéo, todos:os servigos néo especlﬂcados

deverdo ser: anahsados. atestados e aprovados pela comlsséo de obras do
CBMPA.

Marcag & ontente Sllva- CB BM
Engenheiro Civil - CREA 17.100DPa

Conlerle Nive
- ﬂheﬂ{j .;;,1,[
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ANEXO Il

MINUTA DO CONTRATO
MODALIDADE: RDC (ELETRONICO) N° 005/2021 - FiSP.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,
RELATIVO AOC RDC N° 005/2021 - FISP,
QUE FAZEM ENTRE SI O FUNDO DE
INVESTIMENTO DE SEGURANCA
PUBLICA/FISP E A EMPRESA (nome da
empresa), CONSOANTE AS CLAUSULAS E
CONDICOES SEGUINTES:

A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, através do
FUNDO DE INVESTIMENTO DE SEGURANGA PUBLICA/FISP, com sede na Rua
Arcipreste Manoel Teodoro, n® 305, nesta cidade, como CONTRATANTE, inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° 05.054.952/0001-01, representado
neste ato por seu Diretor e Ordenador de Despesas o Sr. FABIO DA LUZ DE PINHO,
residente e domiciliado nesta cidade, portador da Carteira de Identidade Militar n°
20163/PMPA e do CPF n° 480.896.092-53, residente e domiciliada nesta cidade, e a
empresa (nome da empresa), estabelecida na (nome do logradouro, numero e
complemento), bairro (nome), municipio de (nome), neste Estado do Para (ou em outro),
CEP 000000-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n°
00.000.000/0000-00, fone/fax: (xx} xxxxxxx, e-mail: xxxxxxxx, como CONTRATADA, neste
ato representada pelo Sr(a)................ , brasileiro, portador da cédula de identidade n°
000.000/SSP-(UF) e do cartdo CPF n° 000.000.000-00, domiciliado na cidade de (indicar),
neste Estado do Para (ou em outrofindicar), com residéncia a (nome do logradouro, nimero
e complemento), bairro (nome), ajustam para as finalidades e sob as condigbes declaradas
e reciprocamente aceitas o que segue:

CLAUSULA | - ORIGEM DO CONTRATO:
1.1. Este contrato administrativo tem como origem o Processo licitatério PAE n°

2021/295173, na modalidade de Regime Diferenciado de Contratagdo RDC (ELETRONICO)
N° 005/2021 - FISP.

CLAUSULA Il - LEGISLACAO:

2.1. As clausulas e condigdes deste contrato moldam-se as disposigdes da Lei Federal n°
8.666/1993 e alteragbes da Lei n° 8.883, de 08/06/94, Lei n° 12.462/2011 e Decreto
Estadual n® 1974/2018 as quais a CONTRATANTE e CONTRATADA estdo sujeitas.

i

Fundo de Investimento de Seguranga Publica
Rua Arcipreste Manoel Teodoro, n® 305, Batista Campos, Belém/PA - CEP: 66.023-700
Fones: (91) 3184 2529 - 3225-1012 — e-mail: cplfisp@gmail.com
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CLAUSULA lll - OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS:

3.1. Este contrato tem como objeto ¢ a CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A
CONSTRUGAO DA GARAGEM DA CAPELA DO QCG, com fornecimento de mao-de-
obra e materiais, de acordo com a proposta de pregos, planilha orgamentaria da empresa,
especificagbes técnicas, projetos e demais elementos que passam a fazer parte deste ato,
independentemente de transcrigéo e/ou traslado.

3.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no preambulo
acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcrigéo.

CLAUSULA IV - REGIME DE EXECUCAO:
4.1. A obra sera realizada na forma de REGIME DE EXECUGAO INDIRETA, por
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

CLAUSULA YV - PRECO:

5.1. A Contratante pagara a Contratada o valor global apurado na proposta vencedora de R$
XXXXXX (valor por extenso), em moeda corrente do pais, pela execugdo dos servigos,
objeto deste Contrato, valor certo, fixo e irreajustavel. No valor acima estdo incluidas todas
as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tri-
butos efou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragao, frete, seguro e outros neces-
sarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.

5.2. Os servigos extraordinarios poderdo ser admitidos, desde que ndo estejam definidos na
planilha original, devendo ser solicitados pela Administragdo, e somente serdo pagos se
antecedidos da formal autorizagdo da contratante, com as necessarias justificativas
técnicas, devendo ser objeto de Termo Aditivo competente.

CLAUSULA VI - CONDICOES DE PAGAMENTO:

6.1. O pagamento da Contratante sera efetuado através da tesouraria do FISP, por meio de
depdsito bancério em conta corrente junto ao Banco do Estado do Pard - BANPARA,
conforme prevé o Decreto Estadual n® 877/2008, devendo aquela informar a Agéncia e a
Conta Corrente.

6.2. As obras e servicos serdo pagos de acordo com as quantidades efetivamente
executadas e medidas, aplicadas aos precos unitarios constantes da Planilha Orgamentaria
apresentada pela CONTRATADA em sua Proposta Comercial, apés ATESTO da Comissao
"de Fiscalizagdo e Recebimento de Obra.

6.3. Os pagamentos serdo feitos por meio de faturas, até o dia 30 do més da medigéo,
mediante a juntada dos seguintes documentos:

a) Relagao nominal de todos os empregados que trabalham na execugdo da obra, com as
respectivas datas de admisséo;

b) Comprovante dos pagamentos de salarios e do recolhimento das parcelas referentes ao
INSS e 0 FGTS dos trabalhadores da obra, referentes aoc més imediatamente anterior ao
pagamento das faturas;

Fundo de Investimento de Seguranga Publica
Rua Arcipreste Manoel Teodoro, n° 305, Batista Campos, Belém/PA - CEP: 66.023-700
Fones: (91) 3184 2529 - 3225-1012 — e-mail: cplfisp@gmail.com
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c) Termo de rescisdo contratual com a quitagdo das parcelas trabalhistas, no caso de
dispensa de empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a
Justica do Trabalho, onde conste expressamente a exclusdo do Estado.

d) Boletim mensal de medigao devidamente aferido pela fiscalizagdo do CBMPA.

e) Os pagamentos serdo efetuados mensalmente com base nos servicos efetivamente
executados e medidos, conforme planilha orgamentaria apresentada pela Contratada.

- f) Nas faturas correspondentes a cada medigdo, deverdo constar na Nota Fiscal o
numero da matricula do CEIl (Cadastro Especifico do INSS).

6.4. A liberagdo de recursos financeiros correspondentes a Ultima medigdo (conclusdo da
obra) ficara condicionada a apresentagao dos seguintes documentos:

a) CND do INSS;

b) CRS do FGTS;

6.5. Nenhum pagamento isentara a Contratada de suas responsabilidades e obrigagbes
nem implicara em aprovacgao definitiva dos servigos prestados.

6.6. No caso de devolugdo da Nota Fiscal/Recibo para corre¢do, o prazo de pagamento
estipulado no subitem 6.3 deste instrumento, passara a ser contado a partir da data de
reapresentacao dos referidos documentos.

6.7. Nenhum pagamento sera feito a CONTRATADA que tenha sido multada, antes de paga
ou relevada a multa; _

6.8. Reserva-se 8 CONTRATANTE o direito de descontar das faturas cobradas, quaisquer
débitos da CONTRATADA, em consequéncia de penalidade aplicada.

6.9. As demais condi¢des de pagamentos a ele referentes encontram-se definidos no Proje-
to Basico, anexo do edital. '

CLAUSULA VIl - PRAZOS:

7.1. O prazo de vigéncia do presente Contrato sera de 12 (doze) meses corridos ou
enquanto perdurar a garantia do objeto, o que for maior, contado a partir da data de sua
assinatura. '

7.2. O prazo para a execugao do objeto sera de 90 (noventa) dias, contados a partir do
primeiro dia Otil apds o recebimento da Ordem de Servigo expedida pelo CBMPA, apds a
assinatura e publicagdo do Contrato na Imprensa Oficial do Estado e emisséo da Nota de
Empenho.

7.3. Somente serdo processados, recebidos e decididos pedidos de prorrogacdo de prazo
nos casos previstos no art. 57, § 1° incisos | a VI, da Lei n° 8.666/93 e alteragdes
subsequentes, regularmente comprovados e que venham impedir ou retardar a execugéo da
obra.

CLAUSULA VIl - RECURSOS FINANCEIROS:

8.1. Todas as despesas decorrentes deste contrato correrdo por conta de recursos
representados pela seguinte dotagao orgcamentaria:

Programa de Trabalho: 44.101.06.182.1502.7563 — Adequacdo de Unidades do
Corpo de Bombeiros.

Natureza da Despesa: 449051

Fonte de Recursos: 0141 e 0341

Fundo de Investimento de Seguranga Pubtica
Rua Arcipreste Manoel Teodoro, n° 305, Batista Campos, Belém/PA - CEP: 66.023-700
Fones: (91) 3184 2529 - 3225-1012 — e-mail: cplfisp@gmail.com
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CLAUSULA IX — OBRIGACOES:

9.1. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

9.1.1. A CONTRATADA obrigar-se-a a:

9.1.1.1. Observar, rigorosamente, todas as normas pertinentes relativas a Seguranga e
Medicina do Trabalho, fornecendo todos os equipamentos necessarios a manutengdo da
integridade fisica de seus empregados cujas atividades laborais serdo executadas no
canteiro de obras.

9.1.1.2. Providenciar, imediatamente apés a assinatura do Contrato ou do recebimento da
Ordem de Execucao de Servigo, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART junto
ao CREA da 1° Regido, na forma da Lei n® 6.496/77, entregando uma via para os arquivos
do FISP. Tal comprovante torna-se indispensavel para o inicio dos servigos;

9.1.1.3. Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarias no objeto contratado, conforme legislagéo vigente.

a) Na hipotese de acréscimo do contrato, a Contratada obriga-se a executa-lo no mesmo
nivel de qualidade e prego apresentados na proposta, ndo sendo elidida essa
responsabilidade pela fiscalizagdo e/ou acompanhamento da obra pela CONTRATANTE.
9.1.1.4. A CONTRATADA respondera por todo e qualquer dano que causar ao CBMPA ou a
terceiros, decorrente de ato culposo ou doloso praticado por prepostos, empregados ou
mandatarios seus, ou fathas de equipamentos.

a) O valor correspondente aos referidos danos ou prejuizos sera descontado diretamente
das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos independentemente de
qualquer procedimento judicial ou extrajudicial.

9.1.1.5. A Contratada sé podera alterar o projeto, objeto desta licitagdo, mediante
autorizag@o previa, por escrito, do CBMPA, apds parecer da Diretoria Técnica, do Projetista
e da Consultoria Juridica.

9.1.1.6. A CONTRATADA devera manter durante toda a execugdo do contrato todas as
condigbes de habilitacdo e qualificagéo exigidas na Licitag&o.

9.1.1.7. Demais obrigagdes da CONTRATADA s&o aquelas previstas no Projeto Basico,
anexo do Edital.

9.2 - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

9.2.1. A CONTRATANTE obrigar-se-a a:

9.2.1.1. Prestar as informagdes solicitadas pela Contratada.

9.2.1.2. Avaliar eventuais problemas técnicos detectados, supervenientemente, pela
CONTRATADA, propondo e discutindo solugdes de forma conjunta.

9.2.1.3. Efetuar os pagamentos nos prazos e condigdes estabelecidas neste Contrato.
9.2.1.4. Liberar o espago fisico onde os servicos serdo executados.

9.2.1.5. Demais obrigacdes da CONTRATANTE sdo aquelas previstas no Projeto Basico,
anexo do Edital.

Fundo de Investimento de Seguranga Publica
Rua Arcipreste Manoel Teodoro, n® 305, Batista Campos, Belém/PA - CEP: 66.023-700
’ " Fones: (91) 3184 2529 - 3225-1012 — e-mail: cplfisp@gmail.com :
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CLAUSULA X - SANCOES:

10.1. Em caso de inexecugdo total ou parcial do contrato, independentemente de rescisao,
sera iniciado e instruido, pela CONTRATANTE, processo de declaragao de inidoneidade da
CONTRATADA para licitar, contratar ou subcontratar com o Estado, com o consequente
cancelamento do Certificado de Registro Cadastral da empresa;

10.2. No caso de atraso no inicio da obra, no andamento previsto na PROPOSTA ¢ na
conclusado da mesma, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades seguintes:

10.2.1. Adverténcia por escrito.

10.2.2. Multa;

10.2.3. Suspensao temporaria do direito de licitar, pleitear declaragdo de inidoneidade,
contratar, subcontratar na forma da legislacao vigente.

10.3. A CONTRATADA sera penalizada com a multa de 10% (dez por cento) do preco
global do contrato, quando ocasionar a rescisao do contrato;

10.4. As multas pecuniarias ora referidas deverdo ser colocadas a disposicao da
CONTRATANTE através da sua Diretoria Administrativa, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, contados da ciéncia da CONTRATADA da aplicagdo da penalidade, sob pena de,
inclusive, de ficar impedida de participar de licitagcdes processadas pela CONTRATANTE;
10.5. As demais condigbes de Penalidades relacionadas a execugdo do contrato sdo
aquelas previstas no Projeto Basico, anexo do edital.

CLAUSULA XI - ACRESCIMOS E SUPRESSOES

11.1. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, o0s
acréscimos ou supressdes que, a critério do CBMPA, sejam necessarias, até o limite
estabelecido em Lei, ressalvadas as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os
CONTRATANTES.

Paragrafo Unico. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido
em Lei, ressalvados os casos de supressfes estabelecidas mediante acordo entre as
partes, conforme previsto no inciso |1 do § 2° do art. 65 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XIl — DA RESCISAQ:

12.1. O presente contrato podera ser rescindido:

12.1.1. ADMINISTRATIVAMENTE: a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE, além dos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVl e XVIl do art. 78
e previstos nos incisos |, Il e IV, do Art. 80, Art. 54, Art. 55, inciso Vi e IX, Art. 79, da Lei
8.666/93, e ainda nas situagdes abaixo, sem prejuizo de outras ocorréncias julgadas
relevantes pela Fiscalizagdo, configurando inexecugdo total do contrato, além das
hipéteses ja elencadas no item DAS SANGOES:

a) Abandono da obra, assim considerada, para os efeitos contratuais, a paralisagao
imotivada dos servigos por mais de 20 (vinte) dias corridos;

b) Colocagao de empecilhos & realizagdo, pela FISCALIZACAO, de vistorias as obras ou
servicos contratados;

c) Subcontratagdo do quanto previsto no item correspondente, deste Projeto Basico, bem
como associa¢do com outrem para fins de atendimento do presente objeto, além de realizar
fusdo, cisdo ou incorporagao social;

Fundo de Investimento de Seguranga Publica
Rua Arcipreste Manoel Teodoro, n® 305, Batista Campos, Belém/PA - CEP: 66.023-700
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d) Realizar o desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar os servigos, assim como a de seus superiores;

Realizar cometimento reiterado de faltas graves na execugdo dos servigos, anotadas pelo
CBMPA.

12.1.2. AMIGAVELMENTE: por acordo entre as partes, formalizada mediante autorizagéo
escrita e fundamentada do CONTRATANTE, com aviso prévio, por escrito, de 90 (noventa)
dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes a época da rescisao; reduzida a termo
no processo de licitagdo na modalidade RDC N° 005/2021 - FISP;

12.1.3. Judicialmente, nos termos da legislagéo processual.

CLAUSULA XIll - EXECUCAO DAS OBRAS:

13.1. A CONTRATADA devera obedecer rigorosamente o disposto nos documentos deste
contrato, permanecendo responsavel pela seguranga, eficiéncia, adequacdo dos métodos e
mé&o de obra, materiais e equipamentos utilizados, bem como atender, na execugdo, as
exigéncias das normas técnicas vigentes;

13.2. A CONTRATADA devera, as suas custas, demolir ou refazer quaisquer partes das
obras ou servigos que, a juizo da fiscalizagdo nio tenham sido executados de acordo com o
estipulado nos documentos do Contrato;

13.3. A CONTRATADA providenciara a legalizagédo da obra junto aos 6rgaos competentes,
tais como CREA-PA, PREFEITURA, PREVIDENCIA SOCIAL e outros, por sua conta e
responsabilidade; ‘

13.4. A CONTRATADA devera colocar, as suas expensas, em local de boa visibilidade no
canteiro das obras, placas indicativas, conforme modelos fornecidos pela CONTRATANTE,
contendo referéncias necessarias a divulgagdo do empreendimento e cumprimento da
legislagéo vigente.

13.5. A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras 01 Livro de Ocorréncias para
anotagdes suas e da Fiscalizagéo.

13. 6. A CONTRATADA devera seguir as Obrigagdes exigidas no Projeto Basico.

CLAUSULA X1V - FISCALIZACAO:

141. A CONTRATANTE fiscalizara a execug¢do das obras contratadas, através da
Comissédo de Acompanhamento e Fiscalizagdo da obra, designada pela Portaria n°
XX/2021/FISP, a fim de verificar se, no seu desenvolvimento, estdo sendo fielmente
observados os documentos do Contrato;

14.2. A Fiscalizagdo se efetivara no local das obras, ou nos locais de fabricagdo, quando
necessario, por profissional de nivel superior pertencente ao quadro funcional da
CONTRATANTE, ou através de Consultoria Técnica Especializada;

14.3. A Fiscalizagdo sera exercida no interesse exclusivo do servigo ptblico, ndo excluindo
nem diminuindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade;

14.4. Compete a Fiscalizagdo, desde a expedigdo da Ordem de Execugdo do Servigo até a
aceitacao definitiva da obra:

a) Solucionar as duvidas de natureza executiva;

Fundo de Investimento de Seguranga Pablica
Rua Arcipreste Manoel Teodoro, n° 305, Batista Campos. Belém/PA - CEP: 66.023-700
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b) Promover a medi¢do dos servigos realizados, com vistas aos pagamentos requeridos e
processados pela CONTRATADA;

¢) Dar ciéncia a CONTRATANTE, de ocorréncias que possam levar a aplicagdo de
penalidades ou Resciséo do Contrato.

14.5. A CONTRATANTE devera seguir as Obrigagdes exigidas no Projeto Basico.

CLAUSULA XV - RECEBIMENTO DA OBRA:

15.1. A Comissdo de Recebimento e Fiscalizagdo recebera da obra.

Art. 73 Executado o contrato, 0 seu objeto sera recebido:

| - em se tratando de obras e servigos:

a) Provisoriamente, pelo responsével por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicag¢éo
escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
observacao, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 desta Lei;

c) A Fiscalizagdo, ao considerar concluidas as obras comunicara o fato 8 CONTRATANTE,
que através da Comissdo de Recebimento, lavrara o termo correspondente, a partir do qual
podera, a CONTRATANTE, dispor das mesmas.

15.2. Ficara a cargo da Comisséo:

a) Lavrar € expedir o Termo de Recebimento quando concluida a obra nos exatos termos
contratados;

b) Entendendo nédo oferecerem, as obras, condi¢cdes de aceitagdo plena, lavrardo termo de
verificacdo, no qual serdo caracterizados os vicios, defeitos e incorregdes constatadas, bem
como determinara o prazo para que 0s mesmos sejam sanados;

¢) Decorrido o prazo fixado, a Comissao, procedera nova verificagao objetivando o Termo de
Recebimento, que somente serd expedido quando as obras apresentarem as condi¢des
estabelecidas no Contrato.

15.3. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Projeto Basico,
anexo do Edital.

CLAUSULA XVI - CONDIGOES GERAIS:

16.1. Ao Contrato se aplicam as seguintes disposi¢cdes gerais:

b) Na execugdo das obras serdo empregados materiais de primeira qualidade, bem como
observada a meihor técnica;

c) De toda e qualquer ma execucdo, trabalho defeituoso ou executado fora das
especificagbes sera notificada a CONTRATADA que se obrigara a repara-los, prontamente,
correndo por sua conta e risco as despesas de tais ajustes, sem que dai decorram
alteragbes no prazo fixado neste contrato;

d) A aceitagdo da obra ndo exonerarda a CONTRATADA, nem seus técnicos, da
responsabilidade técnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a execucéo

das obras e servigos, inclusive, pelo prazo de 05 (cinco) anos e que alude o art. 1.245, do
Cadigo Civil.

Fundo de Investimento de Seguranga Publica
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e} A contratada, para assegurar o cumprimento deste contrato, prestara garantia, de
5% do valor contratado, podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 56
da Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA XVIl - DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes
contidas na Lei n° 8.666/1993, Lei 12.462/2011, Decreto Estadual 1974/2018 e demais
sangoes aplicaveis e, subsidiariamente, seqgundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de
1990 - Cadigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA XVHI - FORO: _

18.1. Para a solugdo de quaisquer dudvidas, litigios ou agdes decorrentes deste Contrato
Administrativo fica eleito, pelos contratantes, o Foro da cidade de Belém, Estado do Para,
com a renuncia de qualquer outro, especial ou privilegiado que tenha ou venha a ter.

CLAUSULA XIX - REGISTRO E PUBLICACAQ:

19.1. Este contrato sera publicado, em forma de extrato no Diario Oficial do Estado, no
prazo de 10 (dez) dias de sua assinatura, face do que dispde o § 5° do art. 28 da
Constituigdo Estadual, bem assim a Resolugdo n° 12.094, de 31 de janeiro de 1991, do
Tribunal de Contas do Estado do Para.

CLAUSULA XX - ASSINATURA:

20.1. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente ato em 03 (trés) vias de igual
teor e forma, na presenga de 02 (duas) testemunhas abaixo qualificadas, para que sejam
produzidos os efeitos legais e pretendidos.

Belém-Para, de de 2021.

Fundo de Investimento de Seguranga Publica - FISP/SEGUP
FABIO DA LUZ DE PINHO
Diretor e Ordenador de Despesa do FISP
CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Fundo de Investimento de Seguranga Publica
Rua Arcipreste Manoel Teadoro, n® 305, Batista Campos, Belém/PA - CEP: 66.023-700
Fones: (81) 3184 2529 - 3225-1012 - e-mail: ¢cplfisp@gmail.com
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ANEXO 1l

MODELO DE TERMO DE VISTORIA
MODALIDADE: RDC (ELETRONICO) N° 005/2021 - FISP.

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUGAQ DA GARAGEM
DA CAPELA DO QCG.

Atestamos para os devidos fins que a empresa

neste ato, representada pelo Sr. , portador da carteira de
Identidade n° , CPF n° visitou o local da futura reforma, localizado
a , referente relativa ao Objeto supracitado, do RDC em epigrafe, na

_companhia de um representante do CBMPA, tomando conhecimento das condigbes do local
- onde serd realizada a construcao.

Municipio, de de 2021.

Representante do CBMPA

Representante da Empresa

Fundo de investimento de Seguranga Pubiica
Rua Arcipreste Manoel Teodoro, n® 305, Batista Campos, Belém/PA - CEP: 66.023-700
Fones: (91) 3184 2529 - 3225-1012 - e-mail: cplfisp@gmail.com
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ANEXO IV -
MODELO DE PROPOSTA DE PREGOS

MODALIDADE: RDC (ELETRONICO) N° 005/2021 - FISP.

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUGAO DA GARAGEM
DA CAPELA DO QCG.

A (Razao Social da licitante) , inscrita no CNPJ/MF
sob no instalada a (enderego completo),
Municipio de , Estado do , apresenta proposta

de Pregos relativa ao Objeto supracitado, do RDC em epigrafe. O prego total &€ de R$
(inserir valor da proposta por extenso).

OBSERVAGOES:

1. O prego acima inclui todos os custos de materiais, mao-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais
e demais despesas indiretas incidentes sobre o item objeto do presente Edital.

2. O prazo de conclusdo da reforma objeto desta é aquele definido no projeto Basico e demais anexos que
integram o edital, a contar do primeiro dia util subsequente do recebimento, pela contratada, da Ordem de Ser-
vigo, a ser emitida pelo CBMPA.

3. A Proposta devera ser apresentada em papel timbrado da licitante, contendo enderego e CNPJ da licitante.

Prazo de validade:___ (ndo inferior a 60 dias).

Nome do Credor:

DADOS BANCARIOS:
Banco: agéncia: conta corrente

Data da proposta

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE
NOME COMPLETO E RG QU CPF _
(Necessario o reconhecimento em cartdrio somente para apresentagao da proposta final
apos a homologacgao da Empresa Vencedora)

Fundo de Investimento de Seguranca Publica
Rua Arcipreste Manoe! Teodoro, n° 305, Batista Campos, Belém/PA - CEP: 66.023-700
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ANEXO V

COMPOSIGCAO DO BDI E ENCARGOS SOCIAIS

| COMPOQSICAO DE B.D.I. ]

A. - BONIFICACAO » 12,50 %
B.1 - ADMINISTRACAO CENTRAL . 3,00 %

B.2. CUSTOS DIRETOS 8,85 %

B.2.1 - ADMlNISTRA(;ﬁO DA OBRA 2,35 %

B.2.3 - CHEFIA LOCAL - ENGENHEIRO RESPONSAVEL 1,50 %

B.2.3 - DESPESAS DE VIAGENS, TRANSPORTES, HOTEL E REFEICAC 2,50 %

B.2.5 - ENCARGOS FINANCEIROS 2,50 %

B.3. IMPOSTOS (LUCRO PRESUMIDO) 6,15 %

B.3.2 - PIS 0,65 %

B.3.3- 1SS 2,50 %

B.3.4 - COFINS 3,00 %
TOTAL TAXA DE B.D.I. 30,50 %

Fundo de Investimento de Seguranga Publica
Rua Arcipreste Manoel Teodoro, n° 305, Batista Campos, Belém/PA - CEP: 66.023-700
Fones: (91) 3184 2529 - 3225-1012 — e-mail: cplfisp@gmail.com
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ANEXO VI

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PREGOS

Fundo de Investimento de Seguranga Pablica
Rua Arcipreste Manoel Teodoro, n° 305, Batista Campos, Belém/PA - CEP: 66.023-700
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SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANGA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
DIRETORIA DE SERVIGOS TECNICOS
REFERENCIA: SEOP- SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS PUBLICAS - TABELA DE PREGQS UNITARIOS ( MATERIAIS E SERVIGQS
OBRA:CONSTRUGAO DA GAREGAM DA CAPELA DO QCG
PRAZO PARA EXECUGAO: 3 MESES

ATUALIZADA NO DIA 04/03/2021

RESUMO

ltem Descriminagao Parcial %
1 |TOTAL DA OBRA §/8DI

2 |TOTAL DA OBRAC/BDI




SECRETARIA DE ESTADO OE SEGURANGA FUBLICA E DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIRQS MILITAR DO PARA

ENCARGOS SOCIAIS: 1.3
aoy: 0,305
REFERENCIA: SEOP. SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS PUBLICAS - TABELA DE PREGOS UNITARIOS ( MATERIAIS E SERVICOS)
ENCARGOS SOCIALS SOBRE PREGOS DA MAQ - DE - OBRA: 126 % (HORA)
ABRAGENCIA: NACIONAL LOCALIDADE: BELEM PA
REFERENCIA DE COLETA: MEDIANG
8.0.: 30,5%
QBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM DA CAPELA DO OCG
PRAZOQ PARA EXECUCAQ: 3 MESES
REFERENCIA:
PRI PLANWLHA ORCAMENYARWA * — -~ - - o
Rom cOoD. ORG. _[Oescriminagio Un | Quent Unitkrio Parcinl Tota)
R A [ssnvvcos PRELIMINARES: I i .
1.1 Llcancas & 1axas da obra (84 500m?) VL 1,00 RS
1.2 Urmpeza do terreno m | 1051.05 RS -
13 Locacho d» obra & tena o | 1051.05 RS .
1.4 Barracio de medeis/Almoxarifedo mt | 20,00 RS -
1.5 Placs do obra em kona com plotagem de grafica o 4,00 RS D
1.6 2 UN 5.00 RS N
1.7 1 més 3.00 RS -
1.8 i i H 132,00 amd RS -
_ _ —e TOTAL DO ﬂ'EM ns_o.;oo
2 DEMOLICOES E RETIRADAS;
2.1 Boza fors manual o/ DM T=200m m 98,00 N RS -
22 Demolicko manusl do ahvenada de tioke m* 1.76 RS -
23 I |Retirads de entutho - {incl, caixn ) m $6.00 RS -
TOTAL DO ITEM * 0,00
3 MOVIMENTO DE TERRA
31 Escavecdo mevwa! 818 1.50m de profundidade L 18,80 RS -
32 Atarro ¢/ material fora da atve, incl, splosmento m 440,00 RS -
33 Rostery compeciado m 18,60 RS -
TOTAL DO ITEM) R$ 0,00
- o o - 1
. |Funpagoes
41 [BYoco em concreto ammado pf furdagas (incl, forma) m 1.75 RS B
4.2 JAlvenana bloco de cimemo Mmacko m 132,00 | RS -
ToTALDOMEM] . Rs$om0
T ' T - I
5 ICONCRETO
5.1 Concrets ¢/ seive Fohw 20 MPA (indl. groparo & kaincamento) PISO m 868,00 RS -
5.2 Concrato ¢f saixe Fek= 20 AMPA {ind. preparo e ) Rempe de scesso m 243 RS <
5.3 Lestro de megTo ¢/ BBix0 m 0.83 RS -
54 Concroto armado Feka 18 MPA com forma -1 i (PILARES) [iid 1,26 RS -
5.5 Concroto ¢f sebmo Fok= 20 MPA (ind, prepan @ PASSARELA m 5.04 RS -
TOTAL 0O TEM| RS 0,00
8 | 1 [cosErRTura S - ) .
6.1 |£STHI.TI’URA
6.1.9 Estrutun metdiica o/ cobertura - 2 dgurs-vio 20m m 50,40 RS -
[XEN |antidarruginosa (femotack) o | so40 L. E3 -
TOTAL DO ITEM] RS 0,00
7 | | FreLmamento | { |
11§ | lc - teha ds 0=6mm | o | so40 [ ] rs -
TOTAL DO ITEM] R$ 0,00
8 ESQUADRIAS
8.1 PORTAOQ DE METALOM
£.4.1 Portka oo ferro om metatom (incl. pintura snli commosiva) M2 22,00 RS -
TOTAL DO (TEM, R$ 0,00
] REVESTIMENTOS:
9.1 Chapisos de cimonto o arele no trago 1:3 m 25.20 RS -
8.2 ReDOCO com hrgamassa 1:6:Adit, Plast, L 25,20 RS -
R$ 1,00
10 PISOS:
10.1 Camada i s=10em o seixo m | 5%0.00 R$ -
10.2 | Junta oo d-tatacho Fungentiand - $2mm vl | 278,00 RS B
TOTAL DO TEM| -~ R$0,00




1 ACRILICA
11.1 B Acrilica semi-britho ¢/ massa e sefador - intarna e externa M2 25,20 *, I RS -
11.2 . Acrilica para piso M2 | ssoo0 @ - - || Rs -
TOTAL DO ITEM R$ 0,60
5 2 ’ ) s ’ Tore Tt i [ _ 'f‘
12 INSTALAGOES ELETRICAS i
124 . N Caixa de F*G™ 3"x3" und 4,00 .o .. liRrs -
12.2 Caixa em alvenaria de 40x40x40cm ¢ tpo. Concreto und [ 10,00 - RS :
12.3 ) Bucha e arruela de aluminio de  1/2" und 4.00 i R$ -
124 - Cabo de cobre  2,5mm2 - 750 V o 630,00 E,x,;" Y RS -
12.5 Interruptor 1 tecla simples (s/fiagac) und 1,00 i i R$ -
126 Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN und 3,00 . " __liRrs -
127 I Disjuntor 2P - 6 8 32A - PADRAO DIN und | 5,00 e RS .
128 Elalroduto PVC de 3/4%(flexival) m) 110,00 . | RS -
129 i Elsiroduto PVC de 11/2" m | 15000 § " HRs -
1210 |- ) Lumindria abalux - sobrepor (2x40W) - campleta uni 3,00 o, .|| RS -
12.11 i Conjunto itlum. Lipo petala ¢/2 lamp. v. i de aca und 6.00 ) R$ L
12,12 » Poste de concreto circular 300 Dan h = 9m (incl. base em concrato cicidpico) Um 6.00 . R§ -
TOTAL DO {TEM] R$ 0,00
T — g 0 = ———— S s = o
13 DIVERSOS
131 | 1 Tubo F° G° 3" ( PROTEGAQ DAS VAGAS) [ wm sooc B ' RS 0,00
TOTAL DO ITEM! R$ 0,00:
. — - T e S m N
14 LIMPEZA FINAL
14.1 . Pigca da inauguragso em ago Inoxfletras bx. seleva- (40 x 30cm) um 1.00 RS -
14.2 ) Limpeza geral e entrega da obra M2 | 105105 . R$ -
TOTAL DO ITEM| R$ 0,00
i = e . - A
TOTAL DO ORGAMENTO S/ BDS R$ 0,00
B80( DE 30,5% (SEOP) | - 0
TOTAL DO ORGAMENTO Cf BD) . RS 0,00/
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ANEXO Vil

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Fundo de Investimento de Seguranga Puablica
Rua Arcipreste Manoel Teodoro, n° 305, Batista Campos, Belém/PA - CEP: 66.023-700
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Governo do Estado do Par
Corpo de Bombelros Militar - Diretoria de Apcio Logistico
Av. Julio César n* 3000- Val da Caes
Fone; (91) 40069358 - dai@bombelros.pa.gov.br
OBRA: CONSTRUGAO DA GARAGEM DA CAPELA DO QCG
CRONOGRAMA Flsu:g E FINANCEIRQ

T 1. " SERVIGOS ] CUSTOSERVICO -] IPOUINZENA ] 2'GUINZENA | STQUINZENA | AVQUINZENA | STQUNZENA ] 6iquinNzenA ]
50% 10,00% T0.00% 10,00% 0,00% 10,00%
/s 0,00 RS - RS 0,00 RS 6,00 50,00 75 0,00 — RS000 -
o1 |SERVIGOS PRELIMINARES
100%
R 0,00 73 6,00
0z___[DEMOLICOES E RETIRADAS
T60%
RS 0,00 S 5
03 [MOVIMENTO DE TERRA
T00%
RS 0,00 RS 0,00
04 {FUNDAGOES T
50% 50%
RS 0,00 —_RS0,00 _R50,00
05 ICONCRETO/ESTRUTURA
0% 50%
RS 0,00 RS 6,00 7S 0,00
05 |COBERTURA
0% S0%
RS 0,00 T RS000 RS 0,00
07 [TELHAMENTO
50% 50%
RS 0,00 75 0,00 RS 0,00
08 |ESQUADRIAS
100%
RS 0,00 75 0,00
09 |REVESTIMENTOS:
S0% 0%
RS 0.00 RS 0,00 RS0,00
10 |pisos:
S0% 0%
R3 0,00 75 5,00 " RS 0,00
11 |acriica
50% 50%
RS 0,00 RS 0,00 - T R50,00-
12 |INSTALAGOES ELETRICAS
50% 50%
RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
13 |oversos
100%
RS 0,00 0,00 -
14 |umpeza FINaL
TS P - - - A ” " TOTAL SEM BDI RS 5,00
o - : : j TOTAL COM BOI RS 0,00




. GOVERNO DO
Secretaria de

Seguranca Piblica N*‘ PARA

e Defesa Social

IR R IFIY

FUNDO DE INVESTIMENTO DE SEGURANGA PUBLICA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAQ

ANEXO VIII

PROJETO BASICO E EXECUTIVO

Fundo de Investimento de Seguranga Publica
Rua Arcipreste Manoel Teodoro, n® 305, Batista Campos, Belém/PA - CEP: 66.023-700
Fones: (91) 3184 2529 - 3225-1012 — e-mail: cplfisp@gmail.com
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